

HOTĂRÂREA NR.74

Privind: aprobarea actualizării valorii contractului de lucrări nr. 5976/12.08.2019, conform OUG 47/2022 la obiectivul de investiții „Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului forestier Recea prin executarea de gabioane, maluri pe raul Recea, Comuna Vaideeni”

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2022, ședință la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 câți sunt în funcție,

Ședința este condusă de dl. Daniel Cioranu

Luând în dezbateri:

- referatul de aprobare numărul 7043/23.05.2022 al primarului comunei Vaideeni;
- raportul de specialitate numărul 6951/20.05.2022 întocmit de Biroul Proiecte și Achiziții Publice prin care se propune actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 5976/12.08.2019, conform OUG 47/2022 la obiectivul de investiții „Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului forestier Recea prin executarea de gabioane, maluri pe raul Recea, Comuna Vaideeni”
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate cu numărul 7215/26.05.2022 din cadrul Consiliului Local Vaideeni;
- raportul privind legalitatea proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al comunei Vaideeni, cu numărul 7046/23.05.2022.

În conformitate cu:

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile Ordonanței nr.47/2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art.139, alin. 3 și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi „pentru” se adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 5976/12.08.2019, conform OUG 47/2022 la obiectivul de investiții „Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului forestier Recea prin executarea de gabioane, maluri pe raul Recea, Comuna Vaideeni”, pentru restul rămas de executat în valoare de 343.136,23(fără TVA) cu suma de 73.868,69lei(fără TVA), rezultând suma totală de 417.004,92lei (fără TVA), conform formulei de calcul de ajustare din Ordonanța de mai sus, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Devizul General actualizat al obiectivului de investitii „Lucrari de punere în siguranța a platformei drumului forestier Recea prin executarea de gabioane, maluri pe raul Recea, Comuna Vaideeni”.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului comunei Vaideeni, biroului contabilitate, biroului taxe și impozite și executări silite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vaideeni.

Art.4 Prezenta Hotărâre se va transmite Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, se va comunica Primarului comunei Vaideeni și se va publica în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al comunei Vaideeni.

Președinte ședință,
Daniel Cioranu



Contrasemnează,
Secretar general al UAT
Alina-Cristina Bogorodea-Apostoloiu

Vaideeni
27.05.2022

Anexa 1 la HCL 71/27.05.2022

S.C. D.R.B CONSTRUCT S.R.L

COD FISCAL: RO33409649 | Nr. Registrul Comertului J38/416/2014

Tel. 0742392365, email: drbconstruct@yahoo.com

Vaideeni, jud. Valcea | Telefon: 0742392365

Nr. Inregistrare 1987/18.05.2022



Catre,

Comuna Vaideeni

Referitor la: Contractul de lucrari nr. 5976 din 12.08.2019

Subiect: SOLICITARE DE AJUSTARE A VALORII CONTRACTULUI DE LUCRARI CONFORM O.U.G. 47/2022

Subscrisa, **S.C D.R.B CONSTRUCT S.R.L S.R.L.**, cu sediul social în localitatea Comuna Vaideeni, sat Izvoru Rece , nr. 1578, judet Valcea, tel. 0742392365, e-mail drbconstruct@yahoo.com, CUI RO 33409649, înregistrată la Registrul Comerțului J38/416/2014, reprezentata legal prin dl. Radu Bogdan Dumitrescu in calitate de administrator,

Va notificam cu privire la valoarea restului ramas de executat, actualizat conform **O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/ contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru.**

Pana la aceasta data s-au executat lucrari, in valoare de 637.362,52 lei fara TVA, restul de executat fiind de 343.136,23 lei fara TVA, din care:

- Servicii de proiectare si asistenta tehnica: 2.700,00 (fara TVA)
- Executie lucrari: 340.436,23 lei (fara TVA)

In conformitate cu prevederile OUG nr.47/2022 art.3, alin.(4) si (8), valoarea contractului se suplimenteaza cu suma de 73.868,69 lei (fara TVA), respectiv:

- Servicii de proiectare: 3,22 lei (fara TVA)
- Executie lucrari: 73.865,47 lei (fara TVA)

Valoarea ajustata este de 417.004,92 lei (fara TVA), respectiv :

S.C. D.R.B CONSTRUCT S.R.L

COD FISCAL: RO33409649 | Nr. Registrul Comertului J38/416/2014

Tel. 0742392365, email: drbconstruct@yahoo.com

Vaideeni, jud. Valcea | Telefon: 0742392365

- **Servicii de proiectare: 2.703,22 lei (fara TVA)**
- **Executie lucrari: 414.301,70 lei (fara TVA)**

Prin urmare, va transmitem modalitatea de fundamentare a valorii de ajustare a valorii contractuale:

A. Metodologie calcul servicii proiectare:

$$V_a = V_0 \times [IPC_n / IPC_{data\ referinta}] / 100$$

V_a = valoarea ajustata a solicitarii de plata

V_0 = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului cadru = 2.700,00 lei fara TVA

IPC_n = indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată = $IPC_{feb2022} = 100,58$

$IPC_{data\ deferinta}$ = indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe = (data limita de depunere a ofertei a fost 21.06.2019) => indicele aferent lunii MAI 2019 = 100,46

$$V_a = V_0 \times [IPC_n / IPC_{data\ referinta}] / 100$$

$$V_a = 2.700,00 \times (100,58 / 100,46) / 100$$

$$V_a = 2.700,00 \times 1,001194$$

$$V_a = 2.703,22 \text{ lei fara TVA}$$

B. Metodologie calcul executie lucrari:

$$V_a = V_0 \times [(1-p-a) \times \frac{ICC_n}{ICC_{data\ ref}} + (p+a)]$$

V_a = valoarea ajustata a solicitarii de plata = 414.301,70 lei fara TVA

V_0 = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului = 340.436,23 lei fara TVA

p = valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului = $(27.719,38 \text{ lei fara TVA} / 980.498,75 \text{ lei fara TVA}) \times 100 = 2,827069 \%$

S.C. D.R.B CONSTRUCT S.R.L

COD FISCAL: RO33409649 | Nr. Registrul Comertului J38/416/2014

Tel. 0742392365, email: drbconstruct@yahoo.com

Vaideeni, jud. Valcea | Telefon: 0742392365

a = valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului = 0

ICC_n = indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată = ultimul indice diseminat este aferent lunii februarie 2022 = 166,00

$ICC_{data\ ref}$ = indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe (data limita de depunere a ofertei a fost 21.06.2019) => indicele aferent lunii MAI 2019 = 135,70

$$V_a = V_0 \times [(1-p-a) \times \frac{ICC_n}{ICC_{data\ ref}} + (p+a)]$$

$$V_a = 340.436,23 \times [(1-0,02827069-0) \times \frac{166}{135,70} + (0,02827069+0)]$$

$$V_a = 340.436,23 \times (0,971729 \times 1,223286 + 0,02827069)$$

$$V_a = 340.436,23 \times 1,216973$$

$$V_a = 414.301,70 \text{ lei fara TVA}$$

Va rugam pe aceasta cale să fiți de acord cu cele menționate și să procedați la efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea semnării actului adițional privind ajustarea de preț, astfel cum aceasta a fost solicitată prin intermediul prezentei.


Atasam prezentei adrese urmatoarele:

- Anexa 1 - Centralizatorul situatiilor de lucrari la 15.05.2022

Cu deosebita consideratie,

Administrator,

DUMITRESCU RADU - BOGDAN



Obiectiv :

Obiectiv: " LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA A PLATFORMEI
DRUMULUI FORESTIER RECEA PRIN EXECUTAREA DE
GABIOANE MALURI PE RAUL RECEA OBIECTIV AFLAT IN
DOMENIUL PUBLIC AL LOCALITATI VAIDEENI, JUDETUL

Proiectant :

Podrum Proiect SRL

CENTRALIZATOR SITUATII DE LUCRARI
LA 15.05.2022

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	Realizari anul 2019- 2022			Rest de executat
		lei	SL 1	SL 2	SL 3	
0	1	2	3	4	5	6
1	Proiectare	26.100,00	23.400,00	0,00	0,00	2.700,00
1,1	Proiectare	22.500,00	22.500,00	0,00		0,00
1,2	Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor	900,00	900,00	0,00		0,00
1,3	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2	Rezistenta	951.698,75	273.186,77	228.100,66	109.975,09	340.436,23
2,1	1.1 GABIOANE,ZIDURI DE SPRIJIN,PLASA PROTECTIE,CASIU	951.698,75	273.186,77	228.100,66	109.975,09	340.436,23
3	Organizare de santier	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3,1	Organizare de santier	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : LEI		980.498,75	299.286,77	228.100,66	109.975,09	343.136,23
EURO		205.987,13	62.875,37	47.920,31	23.104,01	72.087,44
Taxa pe valoarea adaugata LEI		186.294,76	56.864,49	43.339,13	20.895,27	65.195,88
EURO		39.137,56	11.946,32	9.104,86	4.389,76	13.696,61
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : LEI		1.166.793,51	356.151,26	271.439,79	130.870,35	408.332,12
EURO		245.124,69	74.821,69	57.025,17	27.493,77	85.784,06

Curs valutar 1 Euro=4.76 lei din 21.05.2019



Executant,

RL

Presedinte sedinta,
Daniel Cioranu



Contrasemneata,
Secretar general,
Alina Cristina Bogdanescu Postolache
Alb