

COMUNA VAIDEENI
JUDEȚUL VÂLCEA
NR.

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA VAIDEENI, JUDEȚUL VÂLCEA” NR. 4209/13.04.2023

A. COMUNA VAIDEENI, cu sediul în comuna Vaideeni, sat Vaideeni, str. Principala nr. 1, județul Vâlcea, cod fiscal 2541401, cod poștal: 247725, telefon +40 250865009, e-mail: vaideeni@vl.e-adm.ro, reprezentată prin Primar Balana Achim Daniel, Alina Cristina Apostoloiu Bogorodea – Secretar General, Cojocaru Luminita – Contabil sef. în calitate de Achizitor, pe de o parte și,

B. S.C. CERBOCON S.R.L. cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 30A, județul Vâlcea, cod poștal 23546, telefon +40 0748206666, email: cerbocon@gmail.com, nr. de înmatriculare la O.N.R.C. J38/89/2015, cod unic de înregistrare RO 34108261, cont RO15TREZ6715069XXX011199, deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Director, Radu Bogdan Ceausescu, în calitate de Executant, pe de altă parte,

Având în vedere:

- ✓ solicitarea Executantului nr. 85/05.12.2023 de prelungire a termenului de executie a contractului nr. 4209/13.04.2023, înregistrată la Primăria comunei Vaideeni sub nr. 13877/05.12.2023, care se constituie ca Anexa nr. 1 la prezentul act adițional

au încheiat prezentul act adițional la Contractul de executie lucrări nr. 4209/13.04.2023, având ca obiect execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA VAIDEENI, JUDEȚUL VÂLCEA”, convenind următoarele:

Articolul I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

I. Art. 6. Durata contractului se modifică după cum urmează:

“6.1. Durata prezentului contract este de 9 luni calendaristice, incepand cu data constituirii garantiei de buna executie si a ordinului de incepere a executiei lucrarii”.

Articolul II. Graficul de îndeplinire al contractului nr. 4209/13.04.2023 se actualizează conform Anexei nr. 2 la prezentul act adițional.

Articolul III. Graficul de plăți al contractului nr. 4209/13.04.2023 se actualizează conform Anexei nr. 3 la prezentul act adițional.

Articolul IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului de lucrări nr. 4209/13.04.2023 și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în două exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare în ziua semnării acestuia de către ultima parte

Achizitor,
COMUNA VAIDEENI

prin PRIMAR,
Baluta Achim Daniel

EXECUTANT,
S.C. CERBOCON S.R.L.

prin Director
Radu Bogdan Ceausescu

SECRETAR GENERAL,
Apostoloiu – Bogorodea Alina Cristina

CONTABIL SEF,
Cojocaru Luminita

Președinte de sedință,
Marian Gheorghe-Alin

Contrasemnare pentru legalitate,
Secretar general al UAT Comuna
Apostoloiu – Bogorodea Vaideeni
Alina-Cristina