

**Act adițional nr.5  
la contractul nr. 3259 /25.03.2024**

**I.Părțile contractante:**

**Comuna Vaideeni**, cu sediul în Comuna Vaideeni, Str. Principala, nr.164, Județul Vâlcea, telefon/fax 0250865.009/0250865.001, cod fiscal 2541401, cont deschis la Trezoreria Horezu, reprezentată prin Băluță Achim Daniel-funcția Primar, Cojocar Luminița-Contabil, Marcu Ana-Maria GrațIELa-Secretar general al comunei, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

Și

**S.C. DRB CONSTRUCT S.R.L** adresa Comuna Vaideeni, sat Izvoru Rece, nr.1578, Județ Vâlcea, tel/fax 0742392365, CUI 33409649, nr. de inmatriculare J38/416/2014, cont Trezorerie RO84TREZ6715069XXX014904, reprezentată prin Dumitrescu Radu Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte,

Având în vedere nota de constatare din 20.05.2024 prin care s-a identificat necesitatea efectuării unor lucrari suplimentare, fapt ce a determinat emiterea unei dispoziții de șantier nr.1 din 22.05.2024, realizându-se astfel o nota de comanda suplimentară (NCS).

În conformitate cu

- prevederile art. 14.1 din contractul de lucrări nr. 3259/25.03.2024, art. 221 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată,
- prevederile art.237 din Legea nr.99/2016,
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice art.39 alin. 3 și alin. 5 cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile din Instrucțiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru.

**Art. 1.** Se modifică valoarea totala a contractului de lucrări, art. 4.2. astfel:

- se suplimentează valoarea contractului cu suma de 30.262,43 lei fără TVA, respectiv 36.012,29 lei cu TVA .

**Art.2.** Se va modifica art.12.1 din contractul de lucrări privind garantia de buna execuție astfel:

- Suma privind garanției de bună execuție se va modifica la valoarea conform notei de suplimentare a contractului de lucrari nr. 3259/25.03.2024.

Toate celelalte clauze ale **contractului nr.3259 /25.03.2024** rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi..... în 2(două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

**Achizitor,  
COMUNA VAIDEENI  
Primar,  
Băluță Achim Daniel**

**Executant,  
S.C. DRB CONSTRUCT S.R.L  
Administrator,  
Dumitrescu Radu Bogdan**

**Contabil,  
Cojocaru Luminița**

**Secretar general al comunei,  
Marcu Ana-Maria Grațîela**

**Președinte de ședință,  
Boangăr Marius**

**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general al comunei Vaideeni  
Marcu Ana-Maria-Grațîela**