



HOTĂRÂREA NR. 108

privind aprobarea Notei conceptuale nr. 65075/ 06.04.2026 pentru obiectivul „Elaborare expertiză tehnică pentru lucrările realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515) și stabilirea restului de executat”

Consiliul Local al Municipiului Vaslui,

Având în vedere:

- Referatul nr. 65122/06.04.2026 al Primarului Municipiului Vaslui;
- Raportul nr. 65128/06.04.2026 al Serviciului Management Proiecte ;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Vaslui;

Ținând cont de dispozițiile :

- Prevederile art. 44, 45 și 46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă *Nota conceptuală nr. 65075/ 06.04.2026* pentru obiectivul „Elaborare expertiză tehnică pentru lucrările realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515) și stabilirea restului de executat” ”conform Anexei la prezenta hotărâre.

ART.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Management Proiecte.

ART.3. Hotărârea intră în vigoare conform art.198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- Serviciului Buget-Contabilitate;
- Serviciului Investiții;
- Serviciului Management Proiecte.

Vaslui, 08.04.2026

Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Neacșu Daniel

Secretar General,
Eduard Lăcătușu

Total consilieri locali		23
Prezenți		23
Vot	Pentru	23
	Împotrivă	0
	Abțineri	0



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Tel: +40235/310999, +40235/313946, Fax: +40235/315946

E-mail: pmv@primariavaslui.ro

Web: www.primariavaslui.ro

Str. Spiru Haret nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui



ISO 37001
Sistem de Management
Integritate

Direcția de Investiții
Serviciul Management Proiecte
Nr. 65075 din 06.04.2026

ANEXA LA HCL NR 108 DIN 08.04.2026

Aprobat
Primar
ing. Lucian Braniște

NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

- 1.1. **Denumirea obiectivului de investiții:** Elaborare expertiză tehnică pentru lucrările realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei – Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515) și stabilirea restului de executat în vederea finalizării obiectivului de investiții.
- 1.2. **Ordonator principal de credite:** UAT municipiul Vaslui
- 1.3. **Ordonator de credite (secundar/terțiar):** nu este cazul
- 1.4. **Beneficiarul investiției:** UAT municipiul Vaslui

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

- a) **deficiențe ale situației actuale:** Municipiul Vaslui implementează obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei – Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 „Valul Renovării”. A fost încheiat contractul de lucrări 72929/09.05.2024 cu un termen de realizare inițial de 18 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv până la 29.12.2025. Constructorul a solicitat și a fost aprobată prelungirea termenului de execuție până la data de 31.03.2026, moment în care a prezentat situații de plată până la data de impusă cu un grad de realizare de aprox. 80% din valoarea contractului de lucrări. Având în vedere aceste aspecte, la solicitarea constructorului, beneficiarul a aprobat un nou termen de finalizare a tuturor lucrărilor până la data de 15.04.2026 cu perceperea de penalități conform prevederilor contractuale.
În situația în care constructorul nu reușește să finalizeze lucrările conform contractului până la data stabilită în ultimul act adițional, beneficiarul se va afla în situația de a rezilia contractul de lucrări și de a întocmi de urgență documentația necesară întocmirii expertizei tehnice și stabilirea restului de executat în vederea finalizării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei – Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515) având în vedere termenul limită de finalizare a proiectelor finanțate prin PNRR, respectiv 30.06.2026.
- b) **efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:** -
 - Finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei – Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515).
- c) **impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:**
 - nefinalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei – Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515).



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Tel: +40235/310999, +40235/313946, Fax: +40235/315946

E-mail: pmv@primariavaslui.ro

Web: www.primariavaslui.ro

Str. Spiru Haret nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui



ISO 37001

-
- 2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus: nu este cazul.
 - 2.3. Existența unei strategii: nu este cazul.
 - 2.4. Existența unor acorduri internaționale: nu este cazul.
 3. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției: Realizarea expertizei tehnice și stabilirea restului de executat.
 4. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții: 25.000 lei (inclusiv TVA).
 5. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului: nu este cazul.
 6. Particularități ale amplasamentului: nu este cazul.

Manager proiect,
Ing. Dudău Ștefan

Administrator Public,
ec. Popa Vasile

Presedinte sedinta
Consilier
Ing Neacsu Daniel

Secretar general,
jrs. Eduard Lăcătușu