

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2021

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

CABINETE MEDICALE ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA VORONA, JUDEȚUL BOTOSANI
CURS EURO în mii lei/mii euro la cursul 4,4899lei/euro din data de 07 februarie 2017 CURS BCE

Nr. Cr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	contractat inițial fără TVA	contractat cu TVA	platit - pret fără TVA	platit - pret cu TVA	Buget final în urma contractării fără TVA	Buget final în urma contractării cu TVA	act ad nr 1	act ad nr 2	act ad nr 3	act ad nr 4	Buget final în urma contractării fără TVA cu supliment conf. actelor adiționale	Buget final în urma contractării cu TVA cu supliment conf. actelor adiționale	Executat până la data de 31.12.2020 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2020 cu TVA	Rest de executat fără TVA	Rest de executat cu TVA	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2021 - FĂRĂ TVA	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2021 - CU TVA	VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2021 - FĂRĂ TVA	VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2021 - CU TVA	BUGET LOCAL inclusiv T.V.A după actualizare 2021	BUGET DE STAT inclusiv T.V.A după actualizare 2021
		Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea	4,500	0,855	5,355	0,000		0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	8,538	10,160	8,538	10,160	10,160	
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000												0,000									
1.2	Amenajarea terenului	3,000	0,570	3,570	0,000				3,000	3,570					3,000	3,570	0,000		3,000	3,570	8,538	10,160	8,538	10,160	10,160	
1.3	Amenajări pentru protecția n	1,500	0,285	1,785	0,000				1,500	1,785					1,500	1,785	0,000		1,500	1,785	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
	TOTAL CAPITOL 1	4,500	0,855	5,355	0,000		0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	8,538	10,160	8,538	10,160	10,160	
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurare	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	65,343	77,758	65,343	77,758	77,758	
	TOTAL CAPITOL 2	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	65,343	77,758	65,343	77,758	77,758	
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectan	50,858	9,378	60,236	52,485	61,138	44,544	52,209	51,755	61,442	21,358	0,000	0,000	2,100	53,855		44,544	52,209	9,311	10,413	100,358	119,426	144,902	171,635	141,816	29,819
3.1	Studii GEO	3,500	0,665	4,165	1,500	1,785	1,500	1,785	1,500	1,785					1,500	1,785	1,500	1,785	0,000	0,000		0,000	1,500	1,785	1,785	
3.2	Studii TOPO	0,000	0,000	0,000	1,600	1,904	1,600	1,904	1,600	1,904					1,600	1,904	1,600	1,904	0,000	0,000		0,000	1,600	1,904	1,904	
3.2	Taxe pentru obținerea de avi	1,500	0,000	1,500	1,500	1,785	0,730	0,730	0,730	0,730					0,730	0,730	0,730	0,730	0,040	0,040	2,000	2,380	2,730	3,110	3,110	
3.3	Studii de fezabilitate /DALI	4,000	0,760	4,760	4,000	4,760	4,000	4,760	4,000	4,760					4,000	4,760	4,000	4,760	0,000	0,000		0,000	4,000	4,760	4,760	
3.4	PTH	14,000	2,660	16,660	14,000	16,660	14,000	16,660	14,000	16,660	14,000				14,000	16,660	14,000	16,660	0,000	0,000	21,400	25,466	35,400	42,126	25,466	16,660
	Detalii de execuție	5,358	1,018	6,376	5,358	6,376	5,358	6,376	5,358	6,376					5,358	6,376	5,358	6,376	0,000	0,000		0,000	5,358	6,376	6,376	5,831
	VERIFICARE TEHNICĂ A F	2,500	0,475	2,975	4,900	5,831	4,900	5,831	4,900	5,831					4,900	5,831	4,900	5,831	0,000	0,000		0,000	4,900	5,831	5,831	
	Certificat audit energetic	0,000	0,000	0,000	2,500	2,975	2,500	2,975	2,500	2,975					2,500	2,975	2,500	2,975	0,000	0,000	5,000	5,950	7,500	8,925	8,925	
	Expertiza tehnică	0,000	0,000	0,000	3,185	3,790	3,185	3,790	3,185	3,790					3,185	3,790	3,185	3,790	0,000	0,000	12,000	14,280	15,185	18,070	18,070	
	Documentație tehnică pentru	0,800	0,152	0,952	0,800	0,952	0,800	0,952	0,800	0,952	0,800				0,800	0,952	0,800	0,952	0,000	0,000		0,000	0,800	0,952	0,952	
3.4	Organizarea procedurilor de	4,000	0,760	4,760		0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	29,750	25,000	29,750	0,952
3.5	Consultanță 1	6,000	1,140	7,140	6,942	6,942	3,471	3,471	6,942	8,2610					6,9420	6,9420	3,471	3,471	3,471	3,471	4,130	6,942	7,601	7,601		
	Consultanță 2	5,500	1,045	6,545	0,000	0,000			0,000	0,0000					0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,900	10,000	11,900	11,900		
	Asistență tehnică -din partea	1,200	0,228	1,428	1,200	1,428			1,200	1,4280	1,2000			2,1000	3,3000	3,9270	0,000	0,000	3,300	3,927	10,743	12,785	10,743	12,785	12,785	
3.6	Asistență tehnică -diriginte s	2,500	0,475	2,975	5,000	5,950	2,500	2,975	5,000	5,9500					5,0000	5,9500	2,500	2,975	2,500	2,975	10,743	12,785	13,243	15,760		
	TOTAL CAPITOL 3	50,858	9,378	60,236	52,485	61,138	44,544	52,209	51,755	61,442	21,358	0,000	0,000	2,100	53,855	62,622	44,544	52,209	9,311	10,413	100,358	119,426	144,902	171,635	141,816	29,819
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiție	518,457	96,507	616,964	518,457	616,964	352,912	419,965	518,457	616,964	518,457	135,455	40,000	0,000	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	1,074,335	1,278,458	1,427,246	1,698,423	1,037,517	660,906
4.1	Construcții și instalații	459,856	87,373	547,229	459,856	547,229	352,912	419,965	459,856	547,2290	459,8560	135,4550	40,0000		635,3110	756,0200	352,9120	419,9650	282,399	336,055	1,058,635	1,259,775	1,411,546	1,679,740	1,037,517	642,223
4.2	Montaj utilaje tehnologice	7,351	1,397	8,748	7,351	8,748			7,351	8,7477					7,3510	8,7477	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnolo	51,250	9,738	60,988	51,250	60,988			51,250	60,9875	51,2500				51,2500	60,9875	0,000	0,000	0,000	0,000	51,250	60,988		0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje fără montaj și echipa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,0000	0,0000				0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,700	18,683	15,700	18,683	18,683	
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,0000	0,0000				0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,0000	0,0000				0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL CAPITOL 4	518,457	96,507	616,964	518,457	616,964	352,912	419,965	518,457	616,964	518,457	135,455	40,000	0,000	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	1,074,335	1,278,458	1,427,246	1,698,423	1,037,517	660,906
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	48,518	8,320	56,838	49,289	57,693	2,964	3,198	49,912	58,316	3,000	0,000	0,000	0,000	49,912	59,395	3,424	3,198	46,488	55,118	31,279	34,841	34,243	38,038	34,468	3,570
5.1	Organizare de șantier	3,000	0,720	3,720						0,0000					0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000	7,047	8,386	7,047	8,386	4,816	3,570
5.1.1	Lucrări de construcții	3,000	0,720	3,720	3,000	3,570			3,000	3,5700					3,0000	3,5700	0,000	0,000	3,000	3,570	7,047	8,386	7,047	8,386	4,816	3,570
5.1.2	Cheltuieli conexes orga	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,0000					0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
5.2	Comisioane, cote, taxe, cost	0,460	0,000	0,460		0,000			0,460	0,4600					0,4600	0,4600	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	cote ISC 0,5%	2,299	0,000	2,299	2,299	2,299		1,258	2,374	2,3735					2,3735	2,3735	1,258	1,258	1,115	1,115	5,698	5,698	6,956	6,956	6,956	
	cote ISC 0,1%	0,460	0,000	0,460	0,460	0,460	0,475	0,475	0,475	0,4746					0,4746	0,4746	0,475	0,475	0,000	0,000	1,140	1,614	1,614	1,614	1,614	
	Comisioane Casa constructi	2,299	0,000	2,299	2,299	2,299			2,373	2,3730					2,3730	2,8239	0,000		2,373	2,373	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevă	40,000	7,600	47,600	40,000	47,600			40,000	47,6000					40,0000	47,6000	0,000		40,000	47,600	11,697	13,919	11,697	13,919	13,919	0,000
	Cheltuieli publicitare			1,231	1,465	1,231		1,465	1,231	1,4649					1,2310	1,4649	1,231	1,465	0,000	0,000			1,231	1,465	1,465	
	TOTAL CAPITOL 5	48,518	8,320	56,838	49,289	57,693	2,964	3,198	49,912	58,316	3,000				49,9121	59,3954	3,424	3,198	46,488	55,118	31,279	34,841	34,243	38,038	34,468	3,570

CAPITOLUL 6:	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000		0,000	0	0,000		
Cheltuieli pt. probe tehnologice									0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,000	0	0,000		
6.1 Pregătirea personalului de testare	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,000	0	0,000		
6.2 Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,000	0	0,000		
TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,000	0	0,000		
TOTAL GENERAL	622,333	117,060	739,393	620,231	735,795	400,420	475,372	624,624	742,0770	542,8150	135,4550	40,0000	2,1000	802,1791	953,1279	400,879	475,372	401,300	476,677	1,279,853	1,520,643	1,680,27215	1,996,015	1,301,720	694,295
Dim care C+M	474,707	90,344	565,051	470,207	559,546	352,912	419,965	474,707	564,901	470,207	135,455	40,000	0,000	650,162	773,693	352,912	419,965	297,250	353,728	1,139,563	1,356,080	1,492,474	1,776,045	1,130,252	645,793

mil lei		
contractat de finantare	valoare initiala	buget final actualizat 2021
0	1	2,000
val totala cu tva	739,393	1,996,015
eligibil de la BS cu tva	694,295	694,295
buget local cu tva	45,098	1,301,720

REST DE EXECUTAT DUPA ACTUALIZAR E	
EXECUTAT	7=4-6
6,000	1,520,643
475,372	244,511
449,784	1,276,132
25,588	

prndi-serv th	29,619
prndi lucrari	419,965
total prndi	449,784

INTOCMIT
SC MARCICRYS SRL