

HOTĂRÂRE NR. 144/2024

privind modificarea Hotărârii nr. 222/2023 pentru aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Vulcan” cod SMIS 126463 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale precum și estimarea termenului de finalizare

Consiliul Local al Municipiului Vulcan, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2024;

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 144/1/9/21.06.2024 și Referatul de aprobare nr.144/1/10/21.06.2024 întocmit de către Primarul Municipiului Vulcan din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea Hotărârii nr. 222/2023 pentru aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Vulcan” cod SMIS 126463 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale precum și estimarea termenului de finalizare;

Având în vedere Raportul nr. 141/1/11/21.06.2024 al Biroului PFI-DL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan;

În baza avizului Comisiei de specialitate „Activități economico-financiare și Agricultură”, înregistrat sub nr. 141/1/12/26.06.2024, a Consiliului local Vulcan;

Ținând seama de contractul de finanțare nr. 6368/09.12.2020 aferent investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Vulcan” cod SMIS 126463

În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/15.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

În baza listei de proiecte propuse spre etapizare și nefinalizate/nefuncționale, publicate de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest;

În baza prevederilor art. 45, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(4) lit d), art. 196 alin 1), lit. a) și ale art 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică Art. 1 al Hotărârii nr. 222/2023 și va avea următorul cuprins:

” Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Vulcan” cod SMIS 126463 până la data de 31.10.2024, și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în sumă de 2.014.076,38 lei cu TVA în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii”.

Art. II Celelalte articole rămân neschimbate.

Art. III Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV Prezenta hotărâre se comunică Prefectului județului Hunedoara, Primarului municipiului Vulcan, Biroului PFI-DL, Direcției Economice și se aduce la cunoștință publică.

Municipiul Vulcan, 26.06.2024

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LEHĂCEANU DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR GENERAL
JR. ROGOBETE MIHAELA

Această hotărâre fost adoptată cu următoarele voturi:

Total consilieri locali:19

Prezenți :15

Pentru :15

Împotrivă:0

Abțineri:0