



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 282

din 28 iulie 2022

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 58062/21.07.2022 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 58204/21.07.2022 al Direcției tehnice și Direcției economice;

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 2/31.03.2022 emisă de proiectantul S.C. Proexco S.R.L.;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”, la valoarea de 898.843,74 lei, cu TVA, constând în modificarea soluției de realizare a canalizației subterane pentru curenți slabi și a soluției de realizare a acceselor la proprietăți, conform Dispoziției de șantier nr. 2/31.03.2022 emise de proiectant, Anexa 1 la prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu
- Direcția resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjeș



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș**



S.C. PROEXCO S.R.L.

min. Oradea, str. Jiului, nr. 16

CUI R017801909, J05/1593/2005

e-mail: office@proexco.ro

tel. +40 359 467 273; fax +40 374.097.300



Autorizat



ANCEP

Clasa III

Autorizat

HG544/2012,

domeniu d)

Avize/autorizații

gospodărire ape

Autorizat


Ordin MAPDR

576/2009

Proiectare

drumuri

forestiere



DISPOZIȚIA DE SANTIER
nr. 2 din data de 31.03.2021

Lucrarea: MODERNIZARE DJ191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROLISSUM, BUJORILOR, MOIGRADULUI SI CETĂȚII

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L. – ing. Moca Eugen

Executant: S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

Diriginte: ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. – S.C. DIRCONS MAD S.R.L.

Având în vedere solicitarea beneficiarului prin adresa nr. 26878/28.03.2022, lucrările în curs de execuție, s-a stabilit ca este necesare modificări asupra proiectului de execuție în ceea ce privește tipul caminelor de tragere la canalul tehnic și tubulatura necesară acestuia. Modificări ce nu afectează stabilitatea și rezistența lucrărilor proiectate, ci vin să le îmbunătățească, să armonizeze proiectul cu situația existentă în teren și să faciliteze execuția mai rapidă a acestora.

Astfel se vor dispune următoarele:

1. Se va renunța la caminele de tragere DN800 prefabricate necesare la canalul tehnic, acestea urmand a fi înlocuite de camine DN800 din polietilena cu rigidizari.
2. Se dispune înlocuirea tubulaturii PVC SN8 Ø 75 mm, Ø 110 mm și Ø 160 mm necesară canalului tehnic cu două tuburi de protecție FY63 mm, unul dintre acestea va fi echipat cu sistem tubete (7 canale) și bransamente din tuburi de protecție FY32 mm. Pe strada Tudor Vladimirescu canalul tehnic va fi alcatuit din trei tuburi de protecție FY63 mm, dintre acestea doar unul va fi cu sistem tubete. Se va folosi bandă avertizoare cu fir de cupru/nichel pentru detecție.
3. Se dispune executia sistemului rutier pentru accesele auto la proprietatii pe toata suprafata acestuia, folosind urmatoarea structura: strat de fundatie de 40 cm grosime, strat de balast stabilizat cu ciment 6% de 15 cm grosime, strat de legatura din BAD22,4 de 6 cm grosime, strat de uzura din BA8 de 4 cm grosime.

Anexa 1 la HCL nr. 282
din 28.07.2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balazs



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Lolita Bianca Fodorean

La prezenta Dispoziție de șantier - nr. 2 se atașează:

- Memoriu justificativ
- Liste de cantități – Note de renunțare (NR) si Note de Comandă Suplimentara (NCS)
- Planșe modificatoare

Proiectant
S.C. PROEXCO S.R.L
Ing. Moca Eugen




Beneficiar,
Municipiul Zalău, Județul Sălaj

Constructor,
S.C. DRUM-CONSTRUCT S.R.L.




Verificator de proiecte,
ing. DUMA D. GHEORGHE



Diriginte șantier
Ing. Florian Cristian Mihai

Anexa La HCL Nr. 282
din 28.07.2022
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bălău



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mariana Bianca Pădăuș



S.C. PROEXCO S.R.L.

mun. Oradea, str. Jiului, nr. 16

CUI R017801909, J05/1593/2005

e-mail: office@proexco.ro

tel. +40 359 467 273; fax +40 374.097.300



Autorizat
HG544/2012,
domeniul d)
Avize/autorizatii
gospodarie ape

Autorizat
Ordin MAPOR
576/2009
Proiectare
drumuri
forestiere

MEMORIU JUSTIFICATIV LA Dispozitia de santier nr. 2 din data de 31.03.2021


Lucrarea: **MODERNIZARE DJ191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROLISSUM, BUIJORILOR, MOIGRADULUI SI CETĂȚII**

Beneficiar: **MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ**

Proiectant: **S.C. PROEXCO S.R.L. – ing. Moca Eugen**

Executant: **S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.**

Diriginte: **ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. – S.C. DIRCONS MAD S.R.L.**



Având în vedere nota dispoziția de santier nr. 1 din 21.12.2021, solicitarea beneficiarului prin adresa nr. 16279/22.02.2022, lucrările în curs de execuție și observațiile făcute în teren odată cu execuția lucrărilor, s-a stabilit ca sunt necesare modificări asupra proiectului de execuție în ceea ce privește tipul caminelor de tragere la canalul tehnic și țevile necesare acestuia. Modificări ce nu afectează stabilitatea și rezistența lucrărilor proiectate, ci vin să le îmbunătățească, să armonizeze proiectul cu situația existentă în teren și să faciliteze execuția rapidă la fața locului.

Astfel se vor dispune următoarele modificări:


1. L-a solicitarea beneficiarului în vederea obținerii avizului ANCOM (telecomunicații) și scurtării timpului de execuție: se va renunța la caminele DN800 prefabricate necesare execuției canalului tehnic, acestea urmând a fi înlocuite de camine DN800 din polietilena cu rigidizări.
2. L-a solicitarea beneficiarului tubulatură PVC SN8: Ø 75 mm, Ø 110 mm și Ø 160 mm necesară pentru canalul tehnic se va înlocui cu tuburi FY63 mm, un tub va fi echipat cu sistem tubete (7 canale), bransamentele se vor face din tuburi de protecție FY32 mm. Se vor proteja cu o bandă de avertizare din cupru/nichel pentru detecție.
3. În vederea îmbunătățirii timpilor de execuție, s-a dispune înlocuirea sistemului rutier dintr-unul cu două structuri diferite, a se executa urmatorul sistem pentru accesele auto la proprietăți, folosind următoarea structură: strat de fundație de 40 cm grosime, strat de balast stabilizat cu ciment 6% de 15 cm grosime, strat de legătură din BAD22.4 de 6 cm grosime, strat de uzură din BA8 de 4 cm grosime.

Anexa 1 la HCL Nr. 282
din 28.07.2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Mocă Eugen

Resp. Asistență Tehnică, din partea proiectantului și Proiectant

S.C. PROEXCO S.R.L.

Ing. Moca Eugen.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Mălina Blănuș Tăbăcă