



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA nr. 348 din 27 septembrie 2022

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău, etapa I”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70572 din 08.09.2022 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 70658 din 08.09.2022 al Direcției tehnice și Direcției economice;

Având în vedere Dispozițiile de șantier nr. 6/07.012.2020, nr. 7/11.12.2020, nr. 8/15.02.2021, nr. 9/17.02.2021 nr. 10/15.12.2021 emise de proiectantul Ago Proiect Engineering SRL;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău, etapa I”, în baza notelor de comandă suplimentară a lucrărilor la valoarea de **2.925.504,92 lei fără TVA**, respectiv **3.481.350,85 lei cu TVA**, prin compensare parțială din notele de renunțare la lucrări, în valoare de **2.858.050,78 lei fără TVA**, respectiv **3.401.080,43 lei cu TVA** rezultând valoarea suplimentară de **67.454,14 lei fără TVA**, respectiv **80.270,43 lei cu TVA** cuprinse în **Dispozițiile de șantier nr. 6, 7, 8, 9 și 10**, anexele 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă majorarea contractului de lucrări nr. 90629 din 13.12.2019 cu suma de **67.454,14 lei fără TVA**, respectiv **80.270,43 lei cu TVA**, reprezentând lucrări suplimentare care va fi suportată din capitolul Diverse și neprevăzute din cadrul proiectului.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu
- Direcția resurse umane
-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjeș



**CONTRASEMNEAZĂ
SECTRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș**

Anexa 1
la HCL nr. 348/27.09.2022

**DISPOZIȚIE DE ȘANTIER
PRIVIND MODIFICAREA DE PROIECT
nr. 6 din 07.12.2020**

Referitor la proiect tehnic: „Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau, judetul Salaj”.


Date generale:

- 1. DENUMIREA OBIECT:**
Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau, judetul Salaj
- 2. TITULARUL INVESTITIEI:**
MUNICIPIUL ZALAU, JUDETUL SALAJ
P-ta Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalau
- 3. BENEFICIARUL INVESTITIEI:**
MUNICIPIUL ZALAU, JUDETUL SALAJ
P-ta Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalau
- 4. EXECUTANT:**
S.C. NEON LIGHTING S.R.L.
loc. Cluj-Napoca, str. Paris, nr. 78A
- 5. ELABORATORUL PROIECTULUI:**
S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.
loc. Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 34


Ca urmare a Notei de constatare nr. 4 emisa de catre S.C. Neon Lighting S.R.L. inregistrata sub nr. 4 din 16.09.2020 se impune emiterea prezentei dispozitii de santier pentru relocarea celor 3 stalpi pentru iluminatul trecerilor de pietoni (2 stalpi de pe str. 22 Decembrie 1989 si 1 stalp de pe str. Simion Barnutiu si a refacerii fundatiei stalpului nr. 11 pentru trecerea de pietoni de pe str. Gheorghe Doja intersectie cu str. Avram Iancu).

Astfel, se impun urmatoarele modificari:


1. Relocare 2 stâlpi pentru iluminatul special al trecerilor de pietoni de pe Strada 22 Decembrie după intersecția cu Parcului pe strada Gheorghe Doja inainte de intersecția cu Mihai Eminescu deoarece la trecerea de pietoni menționată mai sus de pe strada 22 Decembrie se vor amplasa semafoare, nu se justifică montarea sistemului de iluminat special al trecerilor de pietoni. În acest sens, se va face relocarea celor 2 stâlpi la trecerea de pietoni de pe Gheorghe Doja menționată mai sus care nu este semaforizată. Mai jos, se poate observa poziția celor 2 treceri și modul cum se va face relocarea. Trecere de pietoni strada 22 Decembrie – Se poate observa în următorul plan amplasarea trecerii și a stâlpilor de iluminat care se vor reloca (stâlpii nr. 1 și 2).




Trecere de pietoni strada Gheorghe Doja – În planurile de mai jos se observă trecerea de pietoni pe care se vor reloca cei 2 stâlpi pentru iluminat și efectiv amplasarea lor.




Stâlpii de pe 22 Decembrie se vor amplasa în felul următor la trecerea de pe Gheorghe Doja:




2. Relocare 1 stâlp pentru iluminatul special al trecerilor de pietoni de la intersecția Simion Bărnuțiu cu Voievod Gelu pe strada Simion Bărnuțiu după sensul giratoriu cu Presecan spre zona industrială. În planul de mai jos se poate identifica stâlpul pentru iluminatul trecerii de pietoni cu numărul 2. Acesta se va muta pe aceeași strada (Simion Bărnuțiu) la trecerea de pietoni de după sensul giratoriu cu strada Col. Pretorian spre zona industrială.



Mai jos, se poate observa poziția trecerii de pietoni pe care se va reloca stâlpul numărul 2 de la trecerea din intersecția Simion Bărnuțiu cu Voievod Gelu.



Locația stâlpului pentru iluminatul special al trecerii de pietoni va fi următoarea:



S-a făcut această relocare deoarece în teren s-a constatat imposibilitatea de montare a stâlpului numărul 2 în intersecția Voievod Gelu cu Simion Bărnuțiu și lipsa iluminatului special al trecerii unde va fi relocat acel stâlp echipat cu panouri fotovoltaice și aparat de iluminat cu tehnologia LED.

3. Refacere fundatie stalp pentru trecerea de pietoni de pe str. Gheorghe Doja intersectie cu str. Avram Iancu (stalp nr. 11), datorita reconfigurarii accesului pe str. Avram Iancu.

Impact generat de modificările propuse:

Punctul 1: Nu se impun cheltuieli suplimentare, neavând impact asupra proiectului.

Punctul 2: Nu se impun cheltuieli suplimentare, neavând impact asupra proiectului.

Punctul 3: Se impun cheltuieli suplimentare in ceea ce priveste realizarea fundatiei pentru stalpul aferent trecerii de pietoni. Devizul cu cantitati de lucrari va fi parte anexată a prezentei Dispoziții de Santier.


Toate datele au fost preluate și măsurate pe teren de comun acord cu factorii de decizie, iar executantul trebuie să treacă la executarea acestor lucrări.

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL ZALAU


DIRIGINTE DE SANTIER,

Costel Cucu



PROIECTANT DE SPECIALITATE,

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.



VERIFICATOR DE PROIECTE,

ing. Eduard Parparita




Anexa 1 la HCL Nr. 348
din 27.09.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Rodica Balaj



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fabac

EXECUTANT,

S.C. NEON LIGHTING S.R.L.



**DISPOZIȚIE DE ȘANTIER
PRIVIND MODIFICAREA DE PROIECT
nr. 7 din 11.12.2020**

Referitor la proiect tehnic: „Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Salaj”.

Date generale:

1. **DENUMIREA OBIECT:**
Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Salaj
2. **TITULARUL INVESTITIEI:**
MUNICIPIUL ZALAU, JUDETUL SALAJ
P-ta Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalău
3. **BENEFICIARUL INVESTITIEI:**
MUNICIPIUL ZALAU, JUDETUL SALAJ
P-ta Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalău
4. **EXECUTANT:**
S.C. NEON LIGHTING S.R.L.
loc. Cluj-Napoca, str. Paris, nr. 78A
5. **ELABORATORUL PROIECTULUI:**
S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.
loc. Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 34

Ca urmare a Notei de constatare nr. 8 emisa de catre S.C. Neon Lighting S.R.L. inregistrata sub nr. 2015/12.11.2020 se impune emiterea prezentei dispozitii de santier pentru adaptarea solutiei tehnice cu situatia din teren in vederea executarii lucrarilor și refacerea zonelor afectate de lucrări pe str. Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Voievod Gelu, Simion Barnutiu, C.D. Gherea, Victor Deleu, Soseaua Ocolitoare, Lt. Col. Pretorian, I. Nechita, Salamon Jozsef în urma pozării rețelei proiectate de iluminat public.

Astfel, se impun urmatoarele:

Se vor corela cantitatile de lucrari necesare a se executa cu situatia din teren in ceea ce priveste lucrarile necesare realizarii modernizării rețelei de iluminat public și lucrarilor de refacere zone afectate (aducere la starea initiala) si anume:

- ☐ Refacere spatiu verde;
- ☐ Refacere trotuar beton/asfalt;
- ☐ Refacere trotuar pavaj;
- ☐ Refacere carosabil rutier;
- ☐ Foraj dirijat: Soseaua Ocolitoare, T. Vladimirescu, V. Deleu si S. Barnutiu;

Aceste corelări sunt necesare datorită necesității corelării cu situația reală din teren. Ulterior executantul va preda situația real executată.


Atașat acestei dispoziții de șantier se prezintă devizele NR (Notă de renunțare) și NCS (Notă comandă suplimentară) pentru realizarea lucrărilor.

Prezenta dispozitie este valabila si isi produce efectele de la semnarea si insusirea ei de catre toti cei implicati.

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL ZALAU


DIRIGINTE DE SANTIER,

Costel Cucu



PROIECTANT DE SPECIALITATE,

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.




VERIFICATOR DE PROIECTE,

ing. Eduard Parparita



EXECUTANT,

S.C. NEON LIGHTING S.R.L.



Anexa 3
la HCL nr. 348/24.09.2022

**DISPOZIȚIE DE ȘANTIER
PRIVIND MODIFICAREA DE PROIECT
nr. 8 din 15.02.2021**

Referitor la proiect tehnic: „Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau, judetul Salaj”.

Date generale:

- 1. DENUMIREA OBIECT:**
Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau, judetul Salaj
- 2. TITULARUL INVESTITIEI:**
MUNICIPIUL ZALAU, JUDETUL SALAJ
P-ta Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalau
- 3. BENEFICIARUL INVESTITIEI:**
MUNICIPIUL ZALAU, JUDETUL SALAJ
P-ta Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalau
- 4. EXECUTANT:**
S.C. NEON LIGHTING S.R.L.
loc. Cluj-Napoca, str. Paris, nr. 78A
- 5. ELABORATORUL PROIECTULUI:**
S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.
loc. Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 34

Ca urmare a Notei de constatare nr. 9 emisa de catre S.C. Neon Lighting S.R.L. din data de 16.11.2020 si a adresei nr. 40 din 29.01.2021 privind consolele cu rază de pe Bulevardul Mihai Viteazu se impune emiterea prezentei dispozitii de santier pentru adaptarea solutiei tehnice cu situatia din teren in vederea executarii lucrarilor si refacerea zonelor afectate de lucrări pe Bulevardul Mihai Viteazul în urma pozării rețelei proiectate de iluminat public, respectiv a modificării consolelor ca design la cerința beneficiarului.

Astfel, în ceea ce privește adaptarea lucrărilor la situația din teren, se impun următoarele:

Se vor corela cantitățile de lucrări necesare a se executa cu situatia din teren in ceea ce priveste lucrarile necesare realizării modernizării rețelei de iluminat public si lucrarilor de refacere zone afectate (aducere la starea initiala) si anume:

- ☐ Refacere spatiu verde;
- ☐ Refacere trotuar beton/asfalt;
- ☐ Refacere trotuar pavaj;
- ☐ Refacere carosabil rutier;

Aceste corelări sunt necesare datorită necesității corelării cu situația reală din teren. Ulterior executantul va preda situația real executată.


Atașat acestei dispoziții de șantier se prezintă devizele NR (Notă de renunțare) și NCS (Notă comandă suplimentară) pentru realizarea lucrărilor, cât și pentru modificarea designului consolei de prindere a aparatului de iluminat. De asemenea, se atașează detaliul cu noua consolă.

Prezenta dispozitie este valabila si isi produce efectele de la semnarea si insusirea ei de catre toti cei implicati.

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL ZALAU

DIRIGINTE DE SANTIER
ROMANIA - I.S.C.
CUCU COSTEL
DIRIGINTE DE SANTIER
ALINA NR. 00020997
DOMENII/SUBDOMENII:
6; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.4; 9.5


PROIECTANT DE SPECIALITATE,
S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.



VERIFICATOR DE PROIECTE,
ing. Eduard Parparita



EXECUTANT,
S.C. NEON LIGHTING S.R.L.



Anexa 3 la HCL Nr. 348
din 27. 09. 2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Batacl



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fodor

DISPOZIȚIE de ȘANTIER
PRIVIND MODIFICAREA DE PROIECT
nr. 9 din 17.02.2021

Anexa 4
la HCL nr. 348/24.09.2022

Referitor la proiect tehnic: "Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Sălaj"

Date generale:

- 1. DENUMIRE OBIECT:**
Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Sălaj
- 2. TITULARUL INVESTIȚIEI:**
MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
P-ța Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalău
- 3. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:**
MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
P-ța Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalău
- 4. EXECUTANT:**
S.C. NEON LIGHTING S.R.L.
Loc. Cluj-Napoca, str. Paris, nr. 78A
- 5. ELABORATORUL PROIECTULUI:**
S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.
Loc. Cluj-Napoca, str. Brașov, nr. 34

Ca urmare a Notei de constatare nr. 10 emisă de către S.C. NEON LIGHTING S.R.L. din data de 18.11.2020 se impune emiterea prezentei dispoziții de șantier pentru adaptarea soluției tehnice în vederea executării lucrărilor pentru realizarea fundațiilor de beton pentru stâlpii de iluminat public pe strazile prezentate în tabelul de mai jos datorită suprapunerii locului de fundații cu utilitățile existente (rețele electrice de joasă și medie tensiune, țevi de apă și canalizare, țevi de gaz, canalizație de fibră optică).

Nr. crt.	Strada	Tip fundatie			
		F1b – 1 protectie	F1b – 2 protectii	F1b – 3 protectii	F1b – 4 protectii
1	22 Decembrie 1989	9	19	21	13
2	Corneliu Coposu	9	8	0	0
3	Avram Iancu	2	1	0	0
4	CD Gherea	1	0	0	0
5	Ioan Nechita	1	0	0	0
6	Lt. Pretorian	7	1	0	0
7	Tudor Vladimirescu	7	8	0	0
8	Victor Deleu	3	0	0	0
9	Simion Barnutiu	18	22	0	0
10	Soseaua Ocolitoare	1	0	0	0
11	Voievod Gelu	2	1	0	0
12	Salamon Jozsef	2	0	0	0
13	Mihai Viteazu	11	24	4	0
		73	84	25	13

Prezentei dispoziții de șantier, anexam devizul aferent (anexa 2) fundațiilor cu 1-4 protecții utilități. De asemenea în anexa 1 sunt planurile de execuție pentru protejarea utilităților.

Fundatia F1 din anexa 1 reprezintă fundația standard (fără protejări de utilități), fundația F1a reprezintă protejarea utilităților înglobată în carcasa de buloane de la 1 până la 4 protecții utilități și fundația F1b reprezintă protejarea utilităților în afară carcasei de buloane de la 1 până la 4 utilități.

Astfel, se impun următoarele:

Realizarea de fundații din beton pentru stâlpii de iluminat public adaptate la soluția din teren în conformitate cu soluțiile de detalii execuție fundații stâlpi de iluminat public prezentate în Anexa 1.

Lucrările pentru realizarea fundațiilor de beton pentru stâlpii de iluminat public în ceea ce privește protejarea rețelelor de utilități publice existente se vor executa în baza soluțiilor de detalii de execuție pentru fundațiile stâlpilor de iluminat public care se regăsesc în Anexa 1, iar cantitățile de lucrări se regăsesc în anexa 2.

Prezenta dispoziție este valabilă și își produce efectele de la semnarea și însușirea ei de către toți cei implicați.

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL ZALAU


DIRIGINTE DE SANTIER,

Costel Cucu



PROIECTANT DE SPECIALITATE,

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.




VERIFICATOR DE PROIECTE,

ing. Eduard Parparita



EXECUTANT,

S.C. NEON LIGHTING S.R.L.



Anexa 4 la HCL Nr. 348
din 27. 09. 2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Eduard Balajel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Faberay

Anexa 5

la HCL nr. 348/24.09.2022

**DISPOZIȚIE de ȘANTIER
PRIVIND MODIFICAREA DE PROIECT
nr. 10 din 15.12.2021**

Referitor la proiect tehnic: "Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Sălaj"

Date generale:

1. **DENUMIRE OBIECT:**
Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Sălaj
2. **TITULARUL INVESTIȚIEI:**
MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
P-ța Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalău
3. **BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:**
MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
P-ța Iuliu Maniu, nr. 3, municipiul Zalău
4. **EXECUTANT:**
S.C. NEON LIGHTING S.R.L.
Loc. Cluj-Napoca, str. Paris, nr. 78A
5. **ELABORATORUL PROIECTULUI:**
S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.
Loc. Cluj-Napoca, str. Brașov, nr. 34

Ca urmare a Notei de constatare nr. 5/01.10.2020 și Notei de constatare nr. 11/17.03.2021 emise de către S.C. NEON LIGHTING S.R.L. se impune emiterea prezentei dispoziții de șantier pentru adaptarea soluției tehnice în vederea executării lucrărilor pentru realizarea alimentărilor din punctele de aprindere existente la rețeaua de energie electrică a noului sistem de iluminat public și amplasarea echipamentelor aferente telegestiunii pentru monitorizarea punctelor de aprindere.

Ca urmare a constatarilor din partea beneficiarului (Mun. Zalău) se impune emiterea prezentei dispoziții de șantier în vederea alimentării cu energie electrică pentru continuarea funcționării iluminatului public pe strazile adiacente care au fost alimentate inițial din vechea rețea de iluminat public.

Astfel, se impun următoarele:

Soluțiile pentru alimentările noului sistem de iluminat din punctele de aprindere existente și alimentările strazilor adiacente pentru continuarea funcționării iluminatului public necesită următoarele lucrări:

- Săpătura spațiu verde, pozare cablu și aducerea la starea inițială;
- Săpătura trotuar beton/asfalt/pavaj, pozare cablu și aducerea la starea inițială
- Săpătura carosabil rutier, pozare cablu și aducerea la starea inițială
- Foraj dirijat, pozare cablu și aducerea la starea inițială

Locatiile si detalierea lucrarilor aferente alimentarii noului SIP (sistem de iluminat public) se regasesc in urmatoarul tabel:

Strada	Alimentare / Alimentare str. Adiacenta	Descriere	Sapatura deschisa							Foraj		Total
			Sp. Verde	T. Beton	T. Asfalt	T. Pavele	Balasat	Carosabil Beton	Carosabil Asfalt	T. Pavele	Carosabil	Total traseu (ml)
C. Coposu	Alimentare str. Adiacenta	str. Tipografilor. SC10005 - stalp 43				1.80			42.00			43.80
C. Coposu	Alimentare din Punct de aprindere	PTz Drumuri Judetene - stalp 34 (intercalare monitorizare)	16.00									16.00
C. Coposu	Alimentare din LEA 0,4kV	SC 10002 - stalp 50				11.60		13.80				25.40
C. Coposu	Alimentare din Punct de aprindere	PT pompe Republicii - stalp 37 (intercalare monitorizare)	16.00			5.50			7.50			29.00
C. Coposu	Alimentare str. Adiacenta	str. Bujor				4.40		32.00				36.40
C. Coposu	Alimentare str. Adiacenta	str. 1 Mai			20.70	18.50			8.00			47.20
C. Coposu	Alimentare din Punct de aprindere	PT Republicii - stalp 9 si 10 (intercalare monitorizare)	52.80			36.00			3.80			92.60
C. Coposu	Alimentare str. Adiacenta	str. Baii - stalp 4	0.50		3.00	4.80			9.00			17.30
T. Vladimirescu	Alimentare din Punct de aprindere	PT Cristal - stalp 4	29.00	1.60					27.50			58.10
T. Vladimirescu	Alimentare str. Adiacenta	str. Porolissum - stalp 15 cablu + manson										0.00
Pretorian	Alimentare str. Adiacenta	din stalpul nr. 4 la primul stalp metalic oramental	24.00									24.00
Pretorian	Alimentare din Punct de aprindere	PT 8207 - stalp 14	61.00	4.80								65.80
Pretorian	Adiacenta lampadare zona bloc N90	Adiacenta lampadare zona bloc N91	23.00									23.00
V. Gelu	Alimentare str. Adiacenta	din stalpul nr. 7 la stalpul SC10002	33.00		3.00	3.50						39.50
V. Gelu	Alimentare str. Adiacenta	din stalpul nr. 8 la primul stalp ornamental	43.00			3.50			7.00			53.50
V. Gelu	Alimentare din Punct de aprindere	PT 8207 - stalp 13 (intercalare monitorizare)	44.00	4.00		5.20						53.20
V. Gelu	Alimentare str. Adiacenta	V. Gelu stalp 13 - Ioan Nechita stalp 11	38.20			1.00						39.20

V. Gelu	Adiacenta lampadare zona bloc E7-E9	Adiacenta lampadare zona bloc E7-E10	37.00	1.00	3.00	3.50						44.50
V. Gelu	Adiacenta lampadare zona bloc N109-N95	Adiacenta lampadare zona bloc N109-N96	38.00	1.00		3.50			6.00			48.50
Ioan Nechita	Alimentare din Punct de aprindere	PT Dumbrava N - stalp 3 (intercalare monitorizare)	47.00	3.20					8.00			58.20
S Barnutiu	Alimentare din Punct de aprindere	PT bloc Dumbrava N - stalp 54 si 55 (intercalare monitorizare)	54.50	7.80		2.30						64.60
S Barnutiu	Alimentare din Punct de aprindere	PT E2 - stalp 43 si 44 (intercalare monitorizare)	51.50			2.80			9.50			63.80
S Barnutiu	Alimentare din Punct de aprindere	PR 8020 punct gospodaresc - stalp 25 (intercalare monitorizare)	103.60	4.00	4.00	3.60						115.20
S Barnutiu	Alimentare str. Adiacenta	Alea Ritmului SC 10001 - stalp 11				15.00						15.00
S Barnutiu	Alimentare str. Adiacenta	Din stalpul 16 la primul lampadar	12.50		6.00	3.00						21.50
S Barnutiu	Alimentare str. Adiacenta	Din stalpul 20	4.00			5.00						9.00
S Barnutiu	Alimentare str. Adiacenta	Din stalpul vechi la stalp vechi str. Meteorologiei	32.00									32.00
S Barnutiu	Alimentare str. Adiacenta	Din stalp 41 la primul lampadar	18.00			3.00						21.00
S Barnutiu	Alimentare str. Adiacenta	SB 39 din stalp metalic la primul stalp ornamental	9.00									9.00
S Barnutiu	Alimentare str. Adiacenta	Blocuri 1M - 1N	48.00	5.00								53.00
S Barnutiu	Adiacenta lampadare zona bloc H3, H4	Adiacenta lampadare zona bloc H3, H5	16.00			3.00						19.00
S Barnutiu	Adiacenta lampadare Zidul chinezesc	Adiacenta lampadare Zidul chinezesc	4.00			5.00						9.00
S Barnutiu	Adiacenta strada Meteorologiei	Adiacenta strada Meteorologiei	32.00									32.00
S Barnutiu	Adiacenta lampadare D2-D4(zona Vegas)	Adiacenta lampadare D2-D4(zona Vegas)	18.00			3.50						21.50
S Barnutiu	Adiacenta parc langa spalatorie	Adiacenta parc langa spalatorie	9.00									9.00
S Barnutiu	Adiacenta lampadare (peste drum de Vegas)	Adiacenta lampadare (peste drum de Vegas)	45.30	4.70								50.00
S Barnutiu	Adiacenta sigurare continuitate retea str. S. Barnutiu cu SB39	Adiacenta sigurare continuitate retea str. S. Barnutiu cu SB40	30.00		6.00							36.00
V. Deleu	Alimentare din Punct de aprindere	PT 24 - stalp 18 si 9 (intercalare monitorizare)	30.00									30.00

V. Deleu	Alimentare str. Adiagenta	Din stalpul nr. 1 la reseaua de lampadare	19.00	3.00								22.00
V. Deleu	Adiagenta lampadare zona D40-MV2	Adiagenta lampadare zona D40-MV3	19.00	2.50								22.00
22 Decembrei	Alimentare str. Adiagenta	str. N. Balcescu SC10002- stalp 11			12.00				2.00		19.50	33.50
22 Decembrei	Alimentare str. Adiagenta	C.D. Gherea SC10002 - stalp 14	3.00		1.20						20.00	24.20
22 Decembrei	Alimentare din Punct de aprindere	PT Crasnei - stalp 19 (intercalare monitorizare)	33.50		12.50	1.70			59.00			106.70
22 Decembrei	Alimentare din Punct de aprindere	PT Roseti Ghica - stalp 7 de pe apendice 22 Dec. (intercalare monitorizare)	12.50						10.00			22.50
22 Decembrei	Alimentare str. Adiagenta	str. Padurii SC10002 -stalp 50	8.00							9.80		17.80
22 Decembrei	Alimentare din Punct de aprindere	PT Merilor (alimentare 8m pod) (intercalare monitorizare)	23.00				21.00		7.50			51.50
22 Decembrei	Alimentare str. Adiagenta	str. T. Maiorescu SC10002 - stalp 79					16.30		6.00			22.30
22 Decembrei	Alimentare str. Adiagenta	str. Artur Valtoian SC10002 - stalp 85	5.50				13.00					18.50
22 Decembrei	Alimentare din Punct de aprindere	PT Procuratura - stalp 7 (intercalare monitorizare)	12.00		6.80	3.20						22.00
C.D. Gherea	Alimentare din Punct de aprindere	PT Obor - stalp 1 (carosabil betron - trecere POD) (intercalare monitorizare)	27.00		17.00			7.00	13.30			64.30
Doja	Alimentare str. Adiagenta	str. Baii stalp metalic ornamental - pietonal	31.00									31.00
Doja	Alimentare str. Adiagenta	str. Dacia			30.00	21.50						51.50
Doja	Alimentare din Punct de aprindere	PT Muncitorilor - stalp 35 (intercalare monitorizare)	40.00			3.60			5.60			49.20
Doja	Alimentare din Punct de aprindere	PT Bradet 3 - stalp 50 (intercalare monitorizare)	86.80		30.00							116.80
Doja	Alimentare str. Adiagenta	str. Ana Ipatescu -din stalp 56	64.50			0.70						65.20
Doja	Alimentare din Punct de aprindere	PT Vlad - stalp 76 si 74 (intercalare monitorizare)	79.20						25.20	39.00	20.00	163.40
Doja	Alimentare str. Adiagenta	stalp 78	4.00									4.00
Doja	Adiagenta asigurare continuitate retea iesire din oras	Adiagenta asigurare continuitate retea iesire din oras	8.00									8.00
Doja	Alimentare str. Adiagenta	Stalp 47 pana la stalpul SC10001 str. Meses	45.00	4.50								49.50

Solomon Josef	Alimentare din LEA 0,4kV	SE10 - stalp 7	41.50						5.00			46.50
Mihai Viteazu	Alimentare din PT8013 Complex Comercial	Alimentare din PT8013 Complex Comercial	90.00		5.00				35.00			130.00
Mihai Viteazu	Alimentare din PT8016 Abator	Alimentare din PT8016 Abator	60.00		25.30				26.00			111.30
Mihai Viteazu	Alimentare din PT Guliver	Alimentare din PT Guliver	60.00		3.00							63.00
Mihai Viteazu	Alimentare din PT8042 Scala	Alimentare din PT8042 Scala	84.00		12.90							96.90
Mihai Viteazu	Alimentare din PT8042 Cristal	Alimentare din PT8042 Cristal			4.00				45.00			49.00
Mihai Viteazu	Alimentare din PT Casa de Cultura	Alimentare din PT Casa de Cultura	86.00		25.00	16.50						127.50
Mihai Viteazu	Alimentare din PT Bloc O	Alimentare din PT Bloc O	25.00		4.00				55.00			84.00
Mihai Viteazu	Adiacenta lampadare sala sporturilor	Adiacenta lampadare sala sporturilor			3.50							3.50
Mihai Viteazu	Adiacenta Astralis (Fantana arteziana)	Adiacenta Astralis (Fantana arteziana)	2.50		3.00							5.50
Mihai Viteazu	Adiacenta Armoniei	Adiacenta Armoniei			8.00							8.00
Mihai Viteazu	Adiacenta zona blocuri A25-T2 Pacii	Adiacenta zona blocuri A25-T2 Pacii			5.00							5.00
Mihai Viteazu	Adiacenta zona blocuri P15-P16 Pacii	Adiacenta zona blocuri P15-P16 Pacii			4.00							4.00
Mihai Viteazu	Adiacenta zona blocuri P14-P15 Pacii	Adiacenta zona blocuri P14-P15 Pacii			4.00							4.00
Mihai Viteazu	Adiacenta zona blocuri P13-P14 Pacii	Adiacenta zona blocuri P13-P14 Pacii			5.00							5.00
Mihai Viteazu	Adiacenta zona cinema Scala	Adiacenta zona cinema Scala	14.00		4.50							18.50
Soseaua Ocolitoare	Alimentare din PA Panic	Alimentare din PA Panic	398.00			60.00					22.00	480.00
P-ta Iuliu Maniu	Adiacenta asigurare continuitate retea P-ta Iuliu Maniu de la stalpul TP nr. 2 de pe str. C. Coposu	Adiacenta asigurare continuitate retea P-ta Iuliu Maniu de la stalpul TP nr. 2 de pe str. C. Coposu	3.00						7.00			10.00
TOTAL			2,404.90	42.60	271.40	256.20	50.30	52.80	429.90	48.80	81.50	3,643.40

Solutia pentru amplasarea echipamentelor aferente telegestiunii pentru monitorizarea punctelor de aprindere, consta in montarea unui numar de 30 buc. cabinete pe postament de beton la limita cadastrala a obiectivelor cuprinse in proiect.

Nr. crt.	Denumire / descriere	UM	Cantitate
1	strada Gheorghe Doja	buc	3
2	strada 22 Decembrie 1989	buc	4
3	strada Corneliu Coposu	buc	3
4	strada Soseaua Ocolitoare	buc	4
5	strada Simion Barnutiu	buc	3
6	strada Mihai Viteazu	buc	7
7	strada Voievod Gelu	buc	1
8	strada Tudor Vladimirescu	buc	1
10	strada Lt. Col. Pretorian	buc	1
11	strada Victor Deleu	buc	1
12	strada Ioan Nechita	buc	1
13	strada C.D. Gherea	buc	1
Total			30

Locatiile cabinetelor si a traseului de alimentare a sistemelor de iluminat din punctele de aprindere si a strazilor adiacente se regasesc in planurile de situatie faza AS BUILD.

Ataşat acestei dispoziții de şantier se prezintă devizele NCS (Notă comandă suplimentară) pentru realizarea lucrărilor.

Prezenta dispozitie este valabila si isi produce efectele de la semnarea si insusirea ei de catre toti cei implicati.

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL ZALAU


DIRIGINTE DE SANTIER,

Costel Cucu



PROIECTANT DE SPECIALITATE,

S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.




VERIFICATOR DE PROIECTE,

ing. Eduard Parparita




EXECUTANT,

S.C. NEON LIGHTING S.R.L.



Anexa 5 la HCL Nr. 348
din 27. 09. 2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Patate



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Maxina Bianca Fagadar

A signature written over the stamp of the General Secretary.