



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 113

Din 27 aprilie 2023

**privind executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții:
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ
preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5 din Municipiul Zalău”**

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 29017/11.04.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 30460/20.04.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;
- Dispoziția de șantier nr. 4 din 22.03.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 26900 din 04.04.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă executarea lucrărilor suplimentare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 4 din 22.03.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 26900 din 04.04.2023, la obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5 din Municipiul Zalău”, la valoarea de 60.383,20 lei fără TVA, respectiv 71.856,01 lei cu TVA.

Dispoziția de șantier nr. 4 din 22.03.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 26900 din 04.04.2023 constituie Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș



Prefcon

www.prefcon.ro

Nr. 26.900/04.04.2023

Nr. Registrul Comerțului J31/834/1993
Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) RO-5067710
Tel/Fax: 0260 660 466
Zalău, Strada Fabricii,
Nr. 10, Sc. B, Et. 2, Ap.8, SĂLAJ

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 04 din 22.03.2023

1. Denumirea proiectului: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar „Grădinița cu Program Prelungit nr. 5” din municipiul Zalău
2. Amplasament: Zalău, Str. Kossuth Lajos, Nr. 73, jud. Sălaj
3. Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU
4. Proiectant general: S.C. Prefcon S.R.L. Zalău
5. Faza de proiectare: D.T.A.C. + P.Th. Proiect nr. 05/2020

Având în vedere necesitatea corelării lucrărilor proiectate cu necesitățile utilizatorului, la solicitarea beneficiarului și analizând situația apărută pe parcursul execuției lucrărilor, proiectantul SC Prefcon SRL dispune realizarea următoarelor modificări:

1. Clădirea existentă:

- În băile de la nivelul parterului, s-a decis ca montarea covorului PVC să se facă până la înălțimea de 2,00 m de la nivelul pardoselii finite, în loc să se monteze pe toată suprafața pereților;

2. Clădirea nouă:

- La birou contabilitate – nivel parter – s-a zidit o balustradă cu înălțimea de 90 cm, realizată din bolțari de beton; la capătul scării s-a prevăzut un stâlp de beton armat de 25x25 cm;
- La ”sală activități didactice” de la nivelul demisolului s-a optat pentru un finisaj din parchet pentru trafic intens în loc de covor PVC;
- La solicitarea beneficiarului, incaperea ”sală activități didactice” de la nivelul demisolului, va fi echipată suplimentar cu instalație de încălzire prin pardoseli radiante;
- Ventilconvectorul din casa scării va fi înlocuit prin radiator.

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 113 din 27.04.2023

Proiectant:
SC PREFCON SRL
ing. Trănescu-Mihai

Beneficiar:
MUNICIPIUL ZALĂU

Constructor:
CONSTRUCT VEB SRL
ing. Ceaca Victor

Diriginte șantier:
Ing. Dehelean Marioara

