



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 213

Din 22 iunie 2023

privind executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții:
„Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”

Consiliul local al municipiului Zalău,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 46503/16.06.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 46505/16.06.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;
- Dispoziția de șantier nr. 5 din 22.03.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 42938 din 06.06.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă executarea lucrărilor suplimentare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 5 din 22.03.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 42938 din 06.06.2023, la obiectivul de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”, în valoarea de **561.290,56 lei fără TVA**, respectiv **667.935,77 lei cu TVA**.

Dispoziția de șantier nr. 5 din 22.03.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 42938 din 06.06.2023 constituie Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Bălășel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș**

Dispoziția de șantier nr. 5

05/12/2022

S.C. **RONO AQUA S.R.L.**
C.U.I. RO17073600
nr. 950 DATA 05.12.22

Referitor la obiectivul de investiție: *Lot nr.3: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa Est-Vest, str. Corneliu Coposu – Avram Iancu", număr proiect: 1308/3/2017.*

Tinând cont de adresele Primăriei Municipiului Zalău/Direcția tehnică 94998/28.11.22, 73031/16.09.22 și de minuta 69844/06.08.22 și de punct de vedere proiectant 71257/12.09.2022, pentru punerea în siguranță și asigurarea durabilității și a siguranței în exploatare a lucrărilor executate prin proiect la infrastructura și suprastructura rutieră, piste pentru bicicliști, trotuare, rețele de curenți slabi, la solicitarea beneficiarului se dispune realizarea suplimentară a următoarelor categorii de lucrări:

→ între pichetii 35/km 1+263,28 și 40/km 1+443,66 (dreapta sens coborare) refacerea canalizării pluviale existente cu un tub de PVC KG SN8 DN500 pe o lungime de aproximativ 145 ml (cea existentă fiind subdimensionată și insuficientă la debitele colectate și transportate).

→ pentru fluidizarea traficului la km 0+000 al proiectului și asigurarea locurilor de parcare pentru taxi, în dreptul stației de autobuz se va amenaja o parcare în zona Alba ca Zapada, conform planului de situație nr. 1/Dr anexat.

→ având în vedere obiectul contractului de mobilitate urbană, este necesară prioritizarea trecerilor autobuzelor. Astfel este necesară realizarea unei semaforizări în care este integrată detecția autobuzelor prin sistemul UHF RFID pentru intersecțiile: Str C Coposu- Str L Kossuth și Str C Coposu- Str A Iancu – Str A Lapusneanu. Planurile de semaforizare au fost optimizate pentru a satisface necesitatea fluidizării, acestea fiind aprobate și de către Poliția Municipala.

Se anexează prezentei dispoziții de șantier liste de cantități de lucrări sub formă de NCS.

Cantitățile de lucrări suplimentare se vor deconta din capitolul de diverse și neprevăzute.

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 213 din 22.06.2023

Page 1 of 2

Toate aceste modificări consemnate în dispoziția de șantier se vor executa pe baza Notelor de renunțare (NR) și a Notelor de comandă suplimentară (NCS).

Prezenta dispoziție va intra în vigoare doar după aprobarea de către Beneficiar.



Notă:

Cantitățile real executate se vor deconta prin grija Beneficiarului (diriginte de șantier), conform cantitatilor de lucrări real executate.

PROIECTANT

BENEFICIAR

EXPEDIENT



Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 213 din 22.06.2023