



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj

Telefon: (40)/260/610550

Fax: (40)/260/661869

http://www.zalausj.ro

e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 270

din 31 august 2023

privind aprobarea modificărilor dispuse prin Dispoziția de șantier nr. 6/24.05.2023, aferenta realizării obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 63050/16.08.2023 al Primarului municipiului Zalău, Raportul de specialitate nr. 63052/16.08.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 6/24.05.2023, emise de proiectantul S.C. PROEXCO S.R.L, necesitatea executării sensului giratoriu, a canalului tehnic pe str. T.Vladimirescu și aducerea la cota a caminelor;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În baza art. 221, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În baza art. 129, alin. (4), litera d și art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare pentru realizarea sensului giratoriu și a canalului tehnic pe str. T.Vladimirescu aferente obiectivului de investiții: „Modernizare DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”, la valoarea de **1.353.116,55 lei fara TVA**, respectiv **1.610.208,69 lei cu TVA**, propuse prin Dispoziția de șantier nr. 6/24.05.2023, Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă organizarea unei noi proceduri achiziție de proiectare cu execuție, în cadrul proiectului „Mobilitate urbana durabila Zalău 2023 Etapa II (Pietonizare strada Unirii și Modernizare DJ 191C)”, pentru lucrările de aducere la cota a caminelor propuse prin Dispoziția de șantier nr.6/24.05.2023.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjeș



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș**



S.C. PROEXCO S.R.L.

mm. Oradea, str. Jiului, nr. 16
CUI R017801909, JO5/1593/2005
e-mail: office@proexco.ro
tel. +40 359 467 273; fax +40 374.097.300



MUNICIPIUL ZALAU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr. de înregistrare 63049
Ziua 16 luna 08 anul 2023

Autorizat



ANCI

Clasa III

Autorizat
HG544/2012,
domeniu d)
Avize/autorizatii
gospodărire ape

Autorizat
Ordin MAPON
070/2000
Proiectare
drumuri
forestiere

DISPOZITIA DE SANTIER
nr. 6 din data de 24.05.2023

Lucrarea: MODERNIZARE DJ191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROLISSUM, BUJORILOR, MOIGRADULUI SI CETĂȚII

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L. – ing. Moca Eugen

Executant: S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

Diriginte: ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. – S.C. DIRCONS MAD S.R.L.

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 270 din 31.08.2023

Având în vedere nota de constatare nr. 36098/10.05.2023 si lucrările in curs de execuție, s-a stabilit ca sunt necesare modificări asupra proiectului de execuție, in ceea ce privește: ridicarea la cota a capacelor retelelor existente pe ampriza drumului, modificarea intersecției strazii Tudor Vladimirescu cu DJ191C si executia canalului tehnic si pe strada Tudor Vladimirescu. Modificări ce nu afectează stabilitatea si rezistenta lucrărilor proiectate, ci vin sa le îmbunătățească, sa armonizeze proiectul cu situația existenta in teren si sa faciliteze execuția mai rapida a acestora.

Astfel se vor dispune urmatoarele:

1. Se dispune ridicarea la cota a capacelor caminelor de apa si canalizare existente pe ampriza drumului proiectat.
2. Se dispune modificarea intersecției strazii Tudor Vladimirescu, din intersecție semaforizata in intersecție giratorie cu 2 benzi de circulație pe calea inelara. Se va suplimenta cantitatea de refacere a structurii rutiere in zona intersecției cu 290,00 mp.
3. Se dispune executia canalului tehnic pe ambele partii ale strazii Tudor Vladimirescu. Se vor respecta detaliile din proiectul tehnic autorizat.

Proiectant
S.C. PROEXCO S.R.L.
Ing. Moca Eugen

Beneficiar,
Municipiul Zalău, Județul Sălaj

Constructor,
S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

Verificator de proiecte,
ing. DUMA BIGHIORGHE

Diriginte santier
Ing. Florian Cristian Mihai