



MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 327

din 26 octombrie 2023

**privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții
„Trotuare și pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”**

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 82790/23.10.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 83143/23.10.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;

Văzând Dispoziția de șantier nr. 6 înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 82282 din 19.10.2023;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În baza art. 129, alin. 2, lit. (b) și alin. 4, lit. (d), art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) și art. 196 alin. 1, lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Trotuare și pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, propuse de proiectantul S.C. Rono Aqua S.R.L prin Dispoziția de șantier nr. 6, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 82282 din 19.10.2023, **la valoarea de 736.148,30 lei fără TVA, respectiv 876.016,48 lei cu TVA**, compensate valoric prin renunțarea la cantități de lucrări în valoare de 483.986,78 lei cu TVA.

Dispoziția de șantier nr. 6, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 82282 din 19.10.2023 constituie Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bătăjeli




CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr. de înregistrare 82283
Ziua 19. luna 10. anul 2023

RONO AQUA
proiectare - inginerie - design - consulting

Romania-Bihor-Oradea
str. Aluminiei, nr. 1, et. 7, ap. 26
Tel. 0359/191422
Fax. 0359/191421
e-mail: office@rono-aqua.ro
105/2418/2004
cod fiscal: RO 17073600



SR-EN ISO/CEI 17021-1:
2015-SM110

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 327 din 16.10.2023

S.C. RONO AQUA S.R.L.
C.U.I. RO170736004
Bucuresti, 19.10.2023

Dispoziția de șantier nr. 6

19.10.2023

Referitor la obiectivul de investiție:

“Trotuare și pista de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”

În cadrul contractului de lucrări nr. 62526/28.08.2019,
număr proiect: 1308/1/2017.

În conformitate cu Nota de șantier din 09.05.2023; 29.09.2023 și 16.10.2023, transmise la SC RONO AQUA SRL, în urma constatarilor la vizitele făcute pe șantier și analizarea lor în ședințele de progres, la solicitarea beneficiarului de comun acord cu constructorul, se dispun următoarele:

- la lucrările de iluminat pe alcea pictonala între km 2+550 - km 2+950, stâlpi vor fi prevăzuți cu corpuri de iluminat cu sistem de telegestiune, pe zona Zalău Value Center, în zona pichetului 61 la km 2+545,76 și zona pichetului 63, km 2+651,87, rețeaua de curenti slabi proiectate cu cea existentă, prin instalarea de tubulatură conform celor din proiect între cameretele realizate prin proiect și cele existente.
- pe porțiunea situată între picheți 58 km 2+412,26 și 57 km 2+372,97, pe partea dreaptă a proiectului, se va dezafeeta camera aferenta rețelei de semaforizare ramas în calea de acces nou creata, și se va proceda la instalarea unei tubulatură pentru conectarea cameretelor existente
- pe porțiunea situată între picheți 8 km 0+251,23 și 10 km 0+338,04 (în zona Galeriilor) partea dreaptă a proiectului unde rețele de semaforizare și iluminat sunt foarte aproape de cota terenului este necesara refacerea tubulaturii pentru semaforizarea intersecției str. Piața 1 Decembrie 1918 și Bd. Mihai Viteazul precum și refacerea celor 2 camerete de vizitare 30x30x30, precum și a unei camerete situate pe partea stanga a proiectului. De asemenea este necesara protejarea tubulaturilor de semaforizare și iluminat cu un profil metalic tip U 100x50x6.
- pentru canalizarea pluvială se suplimenteaza numărul capacelor de camin care se aduc la cota trotuarului cu 27 de bucati.
- numărul capacelor de camin de canalizare pluvială care se înlocuiesc datorita starii fizice avansate de degradare se suplimenteaza cu 6 bucati
- se suplimenteaza cantitățile de lucrări de la capitolul “desfacere și refacere drum” conform suprafețelor executate din lista de cantități de lucrări anexate
- între km 0+388 - km 0+759 se suplimenteaza cantitățile aferente desfacerii trotuarelor existente conform listelor de cantități anexate, iar la refacerea trotuarelor după execuția canalului tehnic, peste stratul de balast care este mai gros decât cel identificat în studiul geotehnic pentru a se asigura condițiile de stabilitate al stratului de suport al pavajului se



Romania-Bihor-Oradea
str. Aluminiei, nr. 1, et. 7, ap. 26
Tel. 0359/191422
Fax. 0359/191421
e-mail: office@ronoaqua.ro
J05/2418/2004
cod fiscal: RO 17073600



SIR-EN ISO/CEI 17021-1-
2015-SM110

va turna un strat de balast stabilizat compactat cu grosimea de 20 cm, peste care se va monta ulterior pavajul.

- se suplimenteaza cantitatile din devizul "Zid de sprijin Mihai Viteazul" conform listei de cantitati anexate
- scarile prevazute in fata la Galeriile Meses, km 0+200 - 0+295 se vor executa din elemente de trepte prefabricate (500x375x150). Se renunta la cantitatile din oferta de baza care sunt prevazute in varianta monolita si se suplimenteaza listele de cantitati cu elementele prefabricate pentru trepte conform listelor de cantitati anexate.
- se suplimenteaza listele de cantitati de amenajare zona verde cu 1.000 mp. inclusiv cosirea acestora conform listelor de cantitati anexate.
- se suplimenteaza cantitatile pentru bordurile mari aferente trotuarelor si pistelor de biciclete conform listelor de cantitati anexate.
- Se renunta la parapetul metalic prevazut in devizul de "Semnalizare rutiera" si la mobilierul (copertinele) aferent statiilor de autobuz de la Silvania si de la Ciupercu.

Toute aceste modificări consemnate în dispoziția de șantier se vor executa pe baza Notelor de renunțare (NR) și a Notelor de comandă suplimentară (NCS).


Prezenta dispoziție va intra în vigoare doar după aprobarea de către Beneficiar și nu influențează negativ perioada de execuție a lucrărilor.

Cantitățile real executate se vor deconta prin grija Beneficiarului (diriginte de șantier), pe baza listelor de cantități conform situației real executate din teren.

PROIECTANT

BENEFICIAR

EXECUTANT



ROMANIA - M.D R 1 - 13 C
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR 00020007
DOMENIU/SUBDOMENIU:

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 327 din 26.10.2023