



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 354 din 29 noiembrie 2023

**privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu –
Avram Iancu”**

Consiliul local al municipiului Zalău,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 92477/23.11.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 92485/23.11.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;
- HCL nr. 239/14.07.2022 privind aprobarea Devizului general, actualizat în baza OUG 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- HG nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 7/1836 din 03.11.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 90907 din 17.11.2023 la obiectivul de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”, în valoare de **59.087,31 lei cu TVA**.


Dispoziția de șantier nr. 7/1836 din 03.11.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 90907 din 17.11.2023 constituie Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu
- Direcția resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bălăjel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

Nr. ieșire: 1836 / 03.11.2023

Dispoziția de șantier nr. 7


Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 354 din 29.11.2023

Referitor la proiect nr.1308-3/2017 faza de proiect PT+DE+PAC

" Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa Est-Vest, str. Corneliu Coposu
- Avram Iancu"


În urma vizitelor pe șantier, a solicitării beneficiarului respectiv a comandamentelor de lucru realizate de către Beneficiar cu Antreprenorul General, Proiectantul și Dirigințele de Șantier, se dispune:

- lărgirea părții carosabile la 10.5 m pentru asigurarea executării benzilor de circulație la 3.5m bandă pe strada Corneliu Coposu sensul de mers A.P.I.A. - Centru între pichetii 29 (1+24.04) și 30 (1+76.11). Pentru această lărgire se va renunța la aprox. 20-30 cm din lățimea trotuarului de pe partea stângă a proiectului (intersecția cu str. Alexandru Lăpușneanu). Datorită lipsei de spațiu nu se va realiza separarea benzilor pentru efectuarea manevrei de virare la dreapta pe str. Alexandru Lăpușneanu de pe str. Corneliu Coposu, astfel parcurile de pe str. Corneliu Coposu între pichetii 30-33 se vor executa transversal (perpendicular cu axul drumului);
- renunțarea la marcajul pentru spații interzise (Zona APIA între pichetii 31-33);
- suplimentarea cu indicatoare de presemnalizare intersecțiilor semaforizate precum și a altor indicatoare de semnalizare rutieră;
- semnalizarea rutiera în plan vertical a marcajelor rutiere se va realiza după obținerea avizului de la Serviciul Rutier
- marcarea cu marcaj orizontal după punerea în funcțiune a semaforului electric pe străzile Avram Iancu și Corneliu Coposu banda destinată mijloacelor de transport în comun
- renunțarea la sistemul de semaforizare pietonală de pe strada Corneliu Coposu cu toate lucrările aferente.





Romania-Bihor-Oradea
str. Aluminet, nr. 1, et. 7, ap. 26
Tel. 0359/191422
Fax. 0359/191421
e-mail: office@ronoaqua.ro
05/2418/2004
cod fiscal: RO 17073600



SR-EN ISO/CEI 17021-1-
2015-SM110

- suplimentarea intersecției Str. C. Coposu- A. Lăpușeanu-A. lăncu cu 4 semafoare galben intermitent și lucrările aferente montajului acestora.

La prezenta dispoziție se anexează planurile de semnalizare și semaforizare modificate conform observațiilor IPJ Sălaj, avizate de către IPJ și se vor implementa în teren. Realizarea marcajelor în zona de semaforizare va fi definitivată în teren, după realizarea fizică a lucrării.


Prezenta dispoziție va intra în vigoare după aprobarea acesteia de Primăria Municipiului Zalău și Dirigintele de Șantier.

Cantitățile de lucrări real executate se vor regla față de cantitățile de proiect/ofertă prin NR/NCS, după finalizarea lucrărilor de execuție.

Proiectant

S.C. RONO AQUA

Ing. Balogh Szabolcs Csaba



Executant

S.C. AVRIL SRL



Beneficiar

P.M. Zalău

Diriginte de Șantier

Ing. Florian Cristian Mihai

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 357 din 29.11.2023

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
FLORIAN CRISTIAN MIHAI
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00019157
DOMENII/SUBDOMENII: 2.2.3.2.6.1.10.1
AUT. NR. 00023873
DOMENII/SUBDOMENII: 2.3.8.2
AUT. NR. 00028484
DOMENII/SUBDOMENII: 7

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
FLORIAN CRISTIAN MIHAI
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00019157
DOMENII/SUBDOMENII: 2.2.3.2.6.1.10.1
AUT. NR. 00023873
DOMENII/SUBDOMENII: 2.3.8.2
AUT. NR. 00028484
DOMENII/SUBDOMENII: 7