



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA nr. 74

din 23 martie 2023

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău - Etapa II”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18811 din 07.03.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 18774 din 07.03.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 1/1054 din 29.11.2022 înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 17822 din 03.03.2023 emisă de proiectantul Neon Lighting SRL;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău - Etapa II”, în baza Notelor de comandă suplimentară a lucrărilor la valoarea de **474.711,66 lei fără TVA**, respectiv **564.906,87 lei cu TVA**, prin compensare parțială din Notele de renunțare la lucrări, în valoare de **324.341,86 lei fără TVA**, respectiv **385.966,81 lei cu TVA** rezultând valoarea suplimentară de **150.369,80 lei fără TVA**, respectiv **178.940,06 lei cu TVA** cuprinse în **Dispoziția de șantier nr. 1/1054 din 29.11.2022** înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 17822 din 03.03.2023, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă majorarea valorii Contractului de lucrări nr. 58101 din 20.08.2021 cu suma de **150.369,80 lei fără TVA**, respectiv **178.940,06 lei cu TVA**, reprezentând lucrări suplimentare care va fi suportată din capitolul Diverse și neprevăzute din cadrul proiectului.

Art. 3. Se aprobă majorarea valorii Contractului de servicii nr. 86827 din 09.12.2021 cu suma de **1.127,77 lei fără TVA** reprezentând un procent de 0,75% din majorarea Contractului de lucrări nr. 58101 din 20.08.2021.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu
- Direcția resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Bălășel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș


Nr. de înregistrare la emitent	1054/29.11.2022	Anexa nr <u>1</u> la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr <u>74</u> din <u>23.03.2023</u>
	DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR. 1	
Referitor la	Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Sălaj – Etapa II ” nr. 58101/20.08.2021	
Data încheierii	29.11.2022	

Neon Lighting SRL, în calitate de proiectant al lucrărilor aferente Contractului de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Sălaj – Etapa II ” nr. 58101/20.08.2021 derulat de către Municipiul Zalau, la pe B-dul Mihai Viteazul emite prezenta Dispoziție de Șantier prin care se adaptează soluția tehnică proiectată la situația din teren apărută ulterior întocmirii Proiectului Tehnic

Având în vedere Nota de Constatăre nr. 944/24.10.2022

Se adoptă următoarele modificări a soluției tehnice

1. Pe B-dul Mihai Viteazul, pentru stâlpii 1 – 21 fundațiile se vor reface cu 5 m fata de pozitia proiectata, datorita corelarii lucrarilor cu PUZ Zona Comerciala, Zona Amenajări Sportive, Zona mixtă (rezidențial, comercial și servicii) aprobat. Se va suplimenta numarul stalpilor cu 2 bucati si numarul aparatelor de iluminat cu 6 bucati datorita acestor lucrari.
2. Pe B-dul Mihai Viteazul, pentru stâlpii 23 – 59, 50 – 66, 82 - 94 fundațiile se vor reface la limita trotuarului, deoarece pe amplasamentul proiectat sunt pozate rețele de alimentare cu apă/rețele de canalizare pluvială, rețele electrice, comunicatii și totodată s-a modificat structura sistemului rutier.



3. Pe B-dul Mihai Viteazul, pentru stalpii nr. 106, 108, 110, 112 se vor realiza fundațiile într-o nouă soluție tehnică deoarece pe acel amplasament există un canal tehnic.

Soluția tehnică a fundațiilor este anexată prezentei Dispoziții de Șantier.

4. Pe B-dul Mihai Viteazul, între stâlpii 1 - 59 și 50 - 134 refacerea trotuarului se va realiza în soluția de refacere trotuar cu pavaj, deoarece ulterior proiectării pe amplasament au fost executate lucrări în cadrul altor contracte.
5. În urma realizării calculelor luminotehnice se reconfigureaza aparatele de iluminat aferente stâlpilor 1- 65, stâpii 81 – 93, stâlpii 82 – 94, stâlpii 2 – 66.
6. Se vor repositiona stalpii nr. 15 si 16 necesari suprailuminarii trecerii de pietoni conform solicitarii beneficiarului.

Raportat la aceste aspecte anexăm Notele de Renunțare și Notele de Comandă Suplimentară pentru lucrarile mai sus mentionate.

Se renunță la un număr de 85 AIL Tip 1 putere 85W.
Se monteaza un număr de 91 aparate reconfigurate astfel:

Stalpii 1 (doua aparate), 2 (doua aparate), 3, 4 – AIL Tip 9 putere 116W;
Stalpii 3, 4, 5, 6 – AIL Tip 10 putere 136W;
Stalpii 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – AIL Tip 11 putere 148W;
Stalpii 23, 24, 27, 28, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66 – AIL Tip 12 putere 160W;
Stalpii 25, 25N, 26, 26N – AIL Tip 13 putere 99W;
Stalpii 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 – AIL Tip 14 putere 144W;
Stalpii 38, 39, 40, 41, 42, 43 – AIL Tip 15 putere 130W;
Stalpii 44 (doua aparate), 45, 46 (doua aparate), 47 (doua apatare), 48 (doua aparate), 49 (doua aparate) – AIL Tip 16 putere 112W;
Stalpii 51, 53, 61, 63, 65, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 – AIL Tip 17 putere 118W;

Proiectantul emite această Dispoziție de Șantier, pentru realizarea lucrarilor conform situației existente in teren și apărută ulterior proiectării.

Proiectant
SC NEON LIGHTING




Diriginte de Şantier
Ing. POP VIOREL

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POP VIOREL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. C0023895
DOMENII/ SUBDOMENII:
8/9.1

Beneficiar
MUNICIPIUL ZALĂU

Verificator MLPAT
Ing. KISS ZOLTAN



Verificator ANRE
Ing. CIRTU ANA

Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul Energiei
Cirtu Ana Alexandria
Verificator de proiecte de instalații electrice
Adeverința nr. 201820143/09.05.2018

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 74 din 23.03.2023