



Program Asistență Tehnică
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_POAT_Autoritatea de Management pentru Program Asistență Tehnică

Cod apel: PAT/316/PAT_P2/AT/AT/PAT_A7

Cod proiect: 324052

Versiune CF: 9

Titlu Proiect: Creșterea capacității administrative a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus

Titlu Apel: Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare și asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ - Sprijin pentru elaborarea altor strategii ITI

Componente proiect

AT_Asistență tehnică Fondul Social European+:

Obiectiv de politică: Asistență Tehnică

Prioritate: P2.Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare și asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

Obiectiv specific: AT_Asistență tehnică

Fond: Fondul Social European+

Operațiune: Sprijin pentru elaborarea altor strategii ITI și pentru operaționalizarea ADI ITI aferente

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	Lider	Da

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS Tipul organizației: asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI) Este întreprindere IMM: Nu Cod fiscal: 43081181 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul asociațiilor și fundațiilor Cod CAEN principal: - Data înființării: 22-09-2020 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept privat	Funcția în cadrul entității juridice: Președinte Nume: IFTIME Prenume: VALERIU Data nașterii: 31-05-1960 CNP: 1600531070041 Telefon: +40755400013 E-mail: ititaradesus@gmail.com	Țară: România Județ: Botoșani Localitate: Municipiul Botoșani Stradă: Cuza Vodă Număr: 2 Cod Poștal: - Telefon: 0740864414 E-mail: ititaradesus@gmail.com Pagina web: - Detalii adresă: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO74TREZ116509303X012617	Trezoreria Municipiului Botoșani	Botoșani	TREZROBUXXX	cont bancar aferent mecanismului decontării cererilor de plată
RO09TREZ116503804X012618	Trezoreria Municipiului Botoșani	Botoșani	TREZROBUXXX	cont bancar aferent rambursărilor de cheltuieli efectuate
RO67BTRLRONCRT0535278401	BANCA TRANSILVANIA	Botoșani	BTRLRO22	cont bancar pentru sumele aferente prefinanțării

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifră de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementaritate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate fin anțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa_A1_modificare_CTRF_2026.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:28	IFTIME VALERIU
Anexa A1b modificare buget 2026.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:28	IFTIME VALERIU
lista specimene semn. ITI.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 10:51	IFTIME VALERIU
Aviz de oportunitate ITI.pdf	Avize	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 10:50	IFTIME VALERIU

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Prisneac

Prenume: Gabriel

Numere de telefon: 0741741940

Adrese de email: ititaradesus@gmail.com

Persoană de contact:

Nume: Prisneac

Prenume: Gabriel

Numere de telefon: 0741741940

Adrese de email: ititaradesus@gmail.com

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
disp.resp.pr. ITI.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 10:58	IFTIME VALERIU

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rată a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Da
Informații localizare proiect național:	Proiectul este de interes național.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS

Sursă de cofinanțare: Venituri proprii ale autorității publice

Categorie de beneficiar: asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI)

Calitatea entității în proiect: -

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în „Țara de Sus ” și Statutul Asociației au fost înregistrate la Uniunea Avocaților din România în data de 05.08.2020. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI ”Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași” (ADI ITI TS) s-a constituit în 26 august 2020, conform Certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.11/ 26.08.2020 emis de Judecătoria Botoșani. Judecătoria Botoșani a dispus înscrierea în Registrul special al instanței a ADI ITI TS, în cadrul sesiunii Camerei de Consiliu din data de 26.08.2020. Sentința definitivă a fost emisă în data de 14.09.2020. Prin hotărârile celor 12 UAT-uri fondatoare din cele 3 județe aflate în teritoriul desemnat, Botoșani, Suceava și Iași, a fost înființată Asociația. Cei 12 membri fondatori sunt următoarele Unități Administrativ Teritoriale, prin reprezentanții legali: Județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, Municipiul Pașcani, Orașul Darabani, Orașul Dolhasca, Orașul Săveni, Orașul Siret, Orașul Târgu Frumos, Comuna Dumbrăveni, Comuna Hilișeu-Horia, Comuna Mihai Eminescu, comuna Vorona. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în „Țara de Sus ” specifică denumirea prescurtată a acesteia, ADI-DSITS, care va fi menționată în toate înscrisurile. Certificatul de Înregistrare Fiscală al ADI-DSITS, seria A, nr.1368037, a fost emis în data de 22.09.2020. Codul de înregistrare fiscală: 43081181. Atașăm Actul constitutiv, Statutul asociației și Certificatul de înregistrare în Registrul Special Partea A -Asociații Secțiunea I la Instanța Jud.Botoșani, nr.11/ 26.08.2020 și Certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 11/ 26.08.2020 emis de Judecătoria Botoșani .

Capacitate financiară:

ADI-ITI TS va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului. În cadrul managementului financiar, beneficiarul va utiliza mecanismul cererilor de prefinanțate, conform prevederilor din OUG nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027. Se va utiliza de asemenea, mecanismul cererilor de plată în vederea virării sumelor necesare plății cheltuielilor eligibile rambursabile, precum și al cererilor de rambursare în vederea recuperării sumelor cheltuite pentru realizarea activităților din cadrul proiectului, sau în vederea justificării sumelor primite cu titlu de prefinanțare. Beneficiarul va asigura și resurse financiare din bugetul propriu, solicitând apoi la rambursare cheltuielile eligibile din fonduri europene, respectiv din resursele disponibile din Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027. Bugetul propriu al Asociației este constituit din cotizațiile membrilor, sume aferente formularelor 230, etc. Solicitantul nu este înregistrat în scopuri de TVA.

Capacitate tehnică:

Sediul ADI-DSITS se află în strada Cuza Vodă din municipiul Botoșani, județul Botoșani, are dotările necesare și echipamentele IT pe care le va utiliza pentru implementarea proiectului. Astfel, spațiul cuprinde 3 birouri dotate cu echipamente IT de ultima generație constând în: tehnică de calcul și birotică - sisteme IT performante (3 computere/ laptop) cu acces la rețeaua de Internet, 1 imprimantă color, instrumente de comunicații - telefonie fixă, mobilă, fax, conexiune permanentă la Internet.

Capacitate juridică:

Capacitatea juridică va fi asigurată printr-un contract cadru de reprezentare juridică pentru asigurarea de personal de specialitate ori de câte ori este necesară reprezentarea juridică a Asociației.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
sit.fin.2023 ITI.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 11:11	IFTIME VALERIU
act const+statut+cert inreg fiscala.pdf	ONRC Act constitutiv	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 11:10	IFTIME VALERIU

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Actualizarea strategiei de dezvoltare teritorială integrată a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus - document strategic de dezvoltare, prin elaborarea unui set de măsuri teritoriale și acțiuni strategice cu rol în modelarea spațiului din teritoriul Microregiunii Țara de Sus, în scopul asigurării unor condiții atractive de viață pentru populație și susținere a dezvoltării economice.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Consolidarea capacității administrative prin asigurarea expertizei tehnice necesare actualizării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă ADI ITI „Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași”
2. Consolidarea parteneriatului și întărirea capacității administrative a ADI ITI Microregiunea Țara de Sus prin desfășurarea de activități și evenimente pentru sprijinirea acestuia
3. Actualizarea priorităților strategice și a setului de măsuri teritoriale integrate conform contextului economico-social actual

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Actuala Strategie integrată de dezvoltare durabilă a ADI ITI "Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași" a fost elaborată în anul 2021 de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus în scopul identificării direcțiilor de dezvoltare teritorială pentru Microregiunea Țara de Sus, direcții care se subsumează obiectivelor europene pentru perioada 2021-2027 și obiectivelor naționale și regionale. Actualizarea Strategiei este necesară pentru actualizarea evaluării nevoilor Microregiunii Țara de Sus, teritoriu unde gradul de sărăcie, lipsa locurilor de muncă și problemele sociale limitează investițiile și serviciile caracteristice economiilor emergente și prin urmare, este esențială abordarea inovativă și integrată în privința creării de oportunități generatoare de venituri pentru locuitorii microregiunii și dezvoltarea unui cadru amplu de reforme și măsuri pentru întărirea capacității administrative. ITI Țara de Sus, este singurul ITI din regiunea de Nord-Est. Consiliul Județean Botoșani împreună cu primăriile Dorohoi, Pașcani, Târgu Frumos, Săveni, Darabani, Vorona, Mihai Eminescu, Hilișeu Horia, Dolhasca, Siret și Dumbrăveni, în urma unei ample analize a situației economico-sociale a județului Botoșani, a județelor Iași și Suceava, precum și a regiunii Nord-Est în ansamblu, cu necesitățile ei, au identificat o serie de obiective comune ce au drept scop dezvoltarea sustenabilă și integrată a acestei zone. Obiectivele propuse cuprind acțiuni pe domenii de responsabilitate multiplă (multisectoriale și multifond), drept pentru care s-a considerat necesară continuarea demersurilor legale pentru atragerea fondurilor europene, prin Programul național pilot de descentralizare - Investiții Teritoriale Integrate. Urmare a acestor demersuri a fost constituită Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași. Din punct de vedere geografic, zona acoperită de membrii asociației este un teritoriu omogen, compact și întrunește valori apropiate ale indicatorilor sociali, economici și demografici. Microregiunea Țara de Sus cuprinde întreaga Câmpie a Moldovei. Ea înregistrează mari discrepanțe demografice, de densitate și socio-economice. În timp ce zonele urbane sunt mai dezvoltate economic, ariile periferice, cu acces limitat la zonele urbane, tind să se afle în declin economic și demografic (depopulare). Microregiunea are un patrimoniu natural și cultural relevant. Profilul său economic este caracterizat în principal de agricultură și piscicultură, turism, servicii, și mai puțin de industrie și prelucrarea resurselor naturale. Microregiunea Țara de Sus este situată în extremitatea nord-estică a României, învecinându-se la sud cu o parte a județului Iași, la vest cu o parte a județului Suceava, la nord cu Republica Ucraina și la est cu Republica Moldova, fiind formată din membri din 3 județe: Botoșani, Suceava și Iași. Regiunea Nord-Est se situează pe primul loc între cele opt regiuni ale țării ca număr de locuitori. În această regiune locuiește 18,23% din populația României. Din Microregiunea Țara de Sus, fac parte întregul județ Botoșani și teritorii restrânse din județele Iași și Suceava. Teritoriul Microregiunii Țara de Sus se constituie parte integrantă din frontiera estică a Uniunii Europene, cu implicații majore în ceea ce privește securizarea punctelor de trecere a frontierei. Prutul reprezintă limita teritorială a României cu Ucraina și cu Republica Moldova pe o lungime de aproximativ 225 km. Microregiunea Țara de Sus, așa cum este definită în scopul elaborării unei strategii integrate de dezvoltare durabilă și obținerii finanțării prin Mecanismul financiar ITI, este un teritoriu de 779.691 ha. Are o populație totală de 770.377 locuitori, din care 306.310 locuitori sunt în mediul urban și 464.067 în mediul rural. Populația rurală se află în 3 municipii, din care 2 în județul Botoșani și 1 în județul Iași, 11 orașe, din care 5 orașe în județul Botoșani, 3 orașe în județul Suceava și 3 orașe în județul Iași și 112 de comune, din care 71 comune sunt în județul Botoșani, 10 comune sunt în județul Suceava, 31 comune sunt în județul Iași. Numărul total de sate este de 440. Astfel, microregiunea include: • 3 localități de rang II (municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități): Botoșani, Dorohoi, Pașcani • 11 localități de rang III (orașe): o Bucecea, Darabani, Flămânzi, Săveni, Ștefănești - județul Botoșani, o Hârlau, Târgu Frumos, Podu Iloaiei - județul Iași o Dolhasca, Liteni, Siret - județul Suceava • 112 localități de rang IV (sate reședință de comună) Populația totală din Microregiunea Țara de Sus, după domiciliu este de 770.377 locuitori. Numărul locuitorilor stabili în teritoriul ITI nu a înregistrat o creștere semnificativă datorită migrației forței de muncă în străinătate, mulți români plecați figurând în continuare cu domiciliul în țară. Doar în Municipiul Botoșani, conform datelor oficiale, în 2011 numărul locuitorilor plecați la muncă în străinătate se ridică la 11.500 persoane. Populația rezidentă a regiunii este într-o ușoară scădere, având o rată de scădere apropiată celei înregistrate la nivel național (2,23%). Densitatea medie a populației Microregiunii Țara de Sus în perioada 2014-2020 era de aproximativ 98 locuitori/km², aproximativ similară densității medii la nivelul întregii țări. Parteneriatul creat prin ADI DSI TS este format din membri din 3 județe: Botoșani, Suceava și Iași, parteneriatul format din 126 de UAT-uri, din care 3 municipii, 11 orașe, 112 comune și 439 de sate. Actul constitutiv ADI ITI "Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași" conține lista UAT-urilor care sunt parte din teritoriul ADI ITI TS. Sintetizat, județul Botoșani: 2 municipii, 5 orașe, 71 comune, 498.569 ha, 455.438 locuitori, județul Suceava: 3 orașe, 10 comune, 69.818 ha, 83.909 locuitori și județul Iași: 1 municipiu, 3 orașe, 30 comune, 211.304 ha, 231.030 locuitori. (Sursa: INS, populația după domiciliu la 01.01.2023). Total Asociația de Dezvoltare Intercomunitară -Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus pentru județele Botoșani, Suceava,și Iași": 779.691 ha și 770.377 locuitori, defalcați astfel: 1. Județ Botoșani: 498.569 ha/ 455.438 locuitori, 2 Județ Suceava: 69.818 ha/ 83.909 locuitori; 3. Județ Iași: 211.304 ha/ 231.030 locuitori. ITI Țara de Sus are o strategie ancorată în prioritățile UE și naționale, strategie care va fi actualizată în cadrul prezentului Apel de proiecte, finanțat prin POAT 2021-2027. Principalele probleme și necesitățile care justifică intervențiile

sunt: -nevoia stringentă de dezvoltare economică și reducere a ratei de sărăcie din zonă. Regiunea Nord-Est figurează în grupul regiunilor de tip „low-income regions”, caracterizate de un nivel al produsului intern brut pe locuitor inferior pragului de 50% din media comunitară. Regiunea, din care face parte și Microregiunea Țara de Sus, are un mediu de afaceri puțin dezvoltat, un nivel redus de competitivitate și inovare, iar competențele dobândite de populația din zonă sunt limitate. În această zonă, se constată lipsuri semnificative la nivelul infrastructurii și reducerea semnificativă a populației, ca urmare a procesului de migrație economică a persoanelor tinere calificate și a absolvenților de învățământ superior. Harta sărăciei în România confirmă că în Regiunea de Nord-Est se înregistrează cea mai mare rată a sărăciei, iar harta sărăciei la nivel de județ arată că toate cele șase județe din acea regiune prezintă un risc ridicat al ratei sărăciei. Microregiunea Țara de Sus poate fi dezvoltată printr-o economie competitivă, bazată pe inovare și digitalizare, prin capital uman instruit, prin conectivitate digitală ridicată și prin asigurarea unui cadru de viață sustenabil și atractiv într-un mediu natural valorificat responsabil. -necesitatea unor servicii publice de calitate, moderne, inovatoare și adaptate nevoilor cetățenilor, asigurate printr-o bună guvernare în teritoriul ITI TS. Accesul la serviciile publice de bază (apă, canalizare, eliminarea deșeurilor), servicii medicale, la educație și servicii sociale în microregiune este variabil, la fel ca și calitatea serviciilor susținute. Se remarcă insuficiența dezvoltare a utilităților de bază și a serviciilor publice, rețeaua de alimentare cu apă și canalizare este slab reprezentată, infrastructura de transport este relativ slab dezvoltată, față de exigențele și cerințele actuale, colectarea neselectată a deșeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor este prezentă în multe localități din microregiune, iar cursurile râurilor din zonă sunt sufocate de deșeuri menajere. Îmbunătățirea accesului la aceste servicii și a calității lor o mai bună calitate a vieții pentru populația microregiunii vor contribui și la creșterea competitivității economice a zonei. -necesitatea promovării eficienței, accesibilității și sustenabilității Astfel, este necesară îmbunătățirea capacității administrative și sprijinirea managementului instituției și al proiectelor care vor fi implementate. În același timp, UAT-urile, membre în acest parteneriat, prin autoritățile publice locale vor susține, în mod direct, activitățile propuse prin strategie, având drept obiectiv dezvoltarea economiei zonei, atragerea și retenție forței de muncă specializate în zonă prin reducerea migrației, digitalizarea serviciilor, etc. Prin implementarea proiectului, va fi creată o pagină web care va conține mecanismul de informare a beneficiarilor/ potențialilor beneficiari ai proiectelor incluse în strategia ITI, cu privire la obiectivele Strategiei, sursele de finanțare pentru proiectele incluse în Strategie, calendarul apelurilor de proiect etc, prin ce modalitate sunt implicați, în procesul de elaborare/actualizare a strategiei ITI, precum și în procesul de identificare a proiectelor, membrii societății civile/ONG-urilor/alti parteneri (de ex: prin organizarea evenimentelor de consultare). De asemenea, există un Plan intern de informare și publicitate, document revizuit atașat, către potențialii beneficiari care conține activitățile minime de informare și comunicare către potențialii beneficiari, obligatorii conform Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus s-a aliniat cerințelor Regulamentului European cu privire la mecanismul de finanțare și a realizat Strategia integrată de dezvoltare a ADI ITI pentru o analiză preliminară a nevoilor, interesului și potențialului privind abordarea strategică integrată a acestei zone cu particularități ei socio-economice, în vederea utilizării viitoare a instrumentului Investițiilor Teritoriale Integrate. Importanța instrumentului ITI în abordarea integrată a problemelor specifice microregiunilor, precum și caracterul integrat al investițiilor prin acest mecanism, au condus la alocarea de fonduri din mai multe programe. Fondurile europene au un rol crucial în sprijinirea ITI-urilor, îmbunătățirea capacității lor strategice fiind un element esențial, fapt care implică investiții considerabile în capitalul uman. Asistența tehnică pentru susținerea și pregătirea proiectelor este deosebit de importantă. De asemenea, o importanță deosebită o are atât abordarea aspectelor legate de finanțare, cât și a celor privind absorbția și dezvoltarea, atât la nivel local, cât și instituțional. Prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Țara de Sus va rezulta un document strategic de dezvoltare care să reflecte politicile de dezvoltare economică și socială propuse la nivelul microregiunii și care va conține un set de măsuri teritoriale și acțiuni strategice cu rol în modelarea spațiului din teritoriul Microregiunii Țara de Sus, în scopul asigurării unor condiții atractive de viață pentru populație și de susținere a dezvoltării economice. Liniile directe ale acestui document strategic vor identifica programele prin intermediul cărora se vor finanța proiecte în zonă, în perioada 2021-2027 și se vor stabili direcțiile de dezvoltare ale zonei pentru o perioadă de peste 20 de ani. Prin strategia actualizată, se urmărește reducerea sărăciei și excluziunii sociale în teritoriul microregiunii, diminuarea disparităților și creșterii standardului de viață al locuitorilor. Strategia propune valorizarea potențialului teritorial, creșterea calității vieții, protejarea patrimoniului natural și cultural și valorificarea identității teritoriale, asigurarea unui cadru de cooperare pe orizontală și verticală prin abordări inovative. Strategia încurajează inovarea și cooperarea în scopul sprijinirii unei economii diversificate în acord cu potențialul local, protejarea integrității și calității capitalului natural și cultural al microregiunii și reducerea migrației capitalului uman. Strategia propune dezvoltarea de proiecte multifond care să aibă în vedere mobilitatea oamenilor și a ideilor, în vederea multiplicării lor. În urma analizei cantitative și calitative a condițiilor existente, actuala strategie a identificat nevoi de investiții în domeniile legate de resurse naturale, structura socio-demografică a populației, infrastructură, mediu, economie, turism, agricultură și dezvoltare rurală. unelor practici întâlnite la nivel național și european. Proiectul, prin prisma obiectivelor propuse, atât cel general cât și cel specific, contribuie în mod direct la îndeplinirea tipului de intervenție asociat priorității 2- Sprijin pentru elaborarea altor strategii ITI, din PoAT 2021-2027.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Investițiile teritoriale integrate în Regiunea Nord-Est sunt parte integrantă din Strategia de dezvoltare durabilă a județului Botoșani 2021-2027, constituind un capitol distinct al acesteia. Urmare desfășurării Apelului național de exprimare a interesului pentru dezvoltarea de noi strategii ITI în cursul anului 2023, ADI-DSITS, a fost unul din cele 5 ITI-uri care au primit avizul de oportunitate al Comitetului pentru Coordonarea Investițiilor Teritoriale Integrate. Astfel, a fost invitată să participe, alături de celelalte ADI ITI membre în Acordul de Parteneriat, la reuniunea CC ITI desfășurată în aprilie 2024 la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară-Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași a fost desemnată, alături de alte entități, pentru perioada de programare 2021-2027, în cadrul Programului național pilot de descentralizare, ca organism de implementare a investițiilor teritoriale integrate (ITI). Prioritățile de dezvoltare ale teritoriului ITIMicroregiunea Țara de Sus sunt relevante pentru prioritățile de dezvoltare din Agenda Teritorială 2030. Menționăm existența Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a ADI ITI "Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași" care urmează a fi actualizată prin prezentul proiect. De asemenea, este de menționat faptul că Acordul de parteneriat 2021-2027 evidențiază necesitatea aplicării instrumentului ITI și la nivelul altor zone din România în afara celor 4 deja finanțate, în vederea asigurării unei abordări integrate a nevoilor locale de dezvoltare și pentru a reduce decalajele între diferitele regiuni și categorii de teritorii.

Strategii relevante:

Statagia ITI

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
PIP ptr ITI.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	13-08-2024 14:18	IFTIME VALERIU

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

După actualizarea Strategiei, membrii ADI ITI TS vor aproba Strategia prin acte administrative. ADI ITI TS, va asigura valorificarea Strategiei actualizate- după finalizarea implementării proiectului „Creșterea capacității administrative a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” prin punerea în aplicare a măsurilor identificate în strategie și transpunerea acestora în proiecte finanțate multi fond pe diverse linii de finanțare. Entitățile responsabile de valorificarea strategiei actualizate sunt ADI ITI TS și membrii acesteia, asigurând fondurile disponibile, dacă vor fi necesare, documentul strategic de dezvoltare, care conține un set de măsuri teritoriale și acțiuni strategice cu rol în modelarea spațiului din teritoriul Microregiunii Țara Făgărașului, în scopul asigurării unor condiții atractive de viață pentru populație și susținere a dezvoltării economice. Strategia, care va propune valorizarea potențialului teritorial, creșterea calității vieții, protejarea patrimoniului natural și cultural și valorificarea identității teritoriale, prin asigurarea unui cadru de cooperare pe orizontală și verticală și abordări inovative. Documentul va stabili liniile directoare de dezvoltare a microregiunii, bazat pe un concept strategic, precum și direcțiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 ani. Strategia va propune dezvoltarea de proiecte multifond care să aibă în vedere mobilitatea oamenilor și a ideilor, în vederea multiplicării bunelor practici întâlnite la nivel național și european. Proiectul reprezintă doar o etapă în rezolvarea problemei prezentate.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

În vederea implementării tuturor activităților din proiect, se vor încheia contracte de achiziție publică cu furnizori de servicii și anume: - servicii de actualizare a strategiei existente, bazată pe obiectivele strategice propuse și relevante pentru întreg teritoriul ADI. - servicii de organizare evenimente: mese rotunde/ ateliere de lucru/ evenimente de animare cu UAT-urile membre ADI ITI TS și întâlniri de informare/ focus grupuri.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

-

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a ADI ITI "Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași" actualizată, va fi diseminată către cei 125 de membri parteneri ai asociației. De asemenea, membrii echipei de management a proiectului, vor disemina membrilor Asociației, cele 125 UAT-uri partenere, rezultatele și know-how ul dobândit în urma participării la vizitele de lucru la Biroul ADR Nord-Est din Bruxelles, respectiv la sediul ITI Țara Făgărașului.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

-

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
3. Instabilitatea/fluctuația personalului din cadrul echipei de management	3. Membrii echipei de management proiect vor fi motivați financiar, în bugetul proiectului fiind prevăzute sume pentru acoperirea cheltuielilor salariale pe perioada de implementare a proiectului
2. Întârzieri în termenele de prestare a serviciilor, de către operatorii economici, conform contractelor încheiate.	2. Procedurile de achiziții și contractele încheiate ulterior vor include specificații și termeni foarte clari, incluzând penalități pentru neîndeplinirea cerințelor stabilite prin contract. Impact mediu.
1. Riscul prelungirii duratei de implementare a întregului proiect din cauza apariției unor situații neprevăzute (ex. modificări legislative)	1. Responsabilii desemnați de beneficiarul proiectului pentru implementarea contractului de finanțare vor desfășura activități de monitorizare, urmărind apariția riscurilor și luând măsuri de contracarare sau diminuare a impactului acestora. Se vor organiza ședințe de progres, analizându-se încadrarea în calendarul de activități aprobat, managerul va monitoriza derularea tuturor activităților împreună cu echipa. Impact mediu.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Grupul țintă este reprezentat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Țara de Sus, beneficiara Strategiei actualizate de dezvoltare durabilă, implicit cele 126 de autorități publice locale membre în parteneriatul creat prin ADI ITI MTS, diferiți actori din teritoriu: asociații de tip Leader, reprezentanți FLAG-uri, ONG-uri, ai diverselor organizații agricole, întreprinderi sociale, IMM-uri, societăți comerciale din sectorul privat, precum și cei 3 membri ai echipei de implementare a proiectului care vor fi remunerați în perioada de implementare a proiectului .

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Proiectul, atât în faza de realizare, cât și în fazele de implementare și durabilitate, își propune să respecte principiul egalității de gen, promovând tratamentul egal între femei și bărbați. Proiectul prevede în activitatea de selecție a grupului țintă respectarea principiilor egalității de șanse și de gen. La stabilirea activităților proiectului și a rolurilor s-a ținut cont de principiile egalității de gen și respectarea legislației în vigoare. Principiul egalității de gen și al nediscriminării va fi luat în considerare în alcătuirea echipei de implementare, prin alocarea personalului numai pe criterii de competență, echipa de management și de implementare a proiectului incluzând atât persoane de gen feminin, cât și masculin cu drepturi egale. Managementul de proiect se va asigura de respectarea principiului egalității de gen și va acționa în consecință. Preocuparea privind egalitatea de gen va fi una transversală, pe toată durata de implementare a proiectului. În cadrul proiectului se va respecta egalitatea între femei și bărbați ca un drept fundamental, o valoare comună a UE, și o condiție necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creștere economică, ocuparea forței de muncă și a coeziunii sociale. În cadrul proiectului se va promova și se va aplica permanent, pe toată perioada de implementare a proiectului principiul egalității de șanse, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile comunitare în domeniul egalității de șanse. Mesajele de informare, publicitate și conștientizare vor fi adaptate în funcție de nevoile diverselor categorii de persoane, într-un mod accesibil tuturor, indiferent de tipul de dizabilitate. De asemenea, în cadrul procedurilor de achiziție publică din cadrul proiectului, operatorii economici vor respecta aspectele legate de gen, nediscriminare, iar accesul la produsele achiziționate nu va fi restricționat pentru diverse categorii de persoane.

Nediscriminare:

Proiectul va evita orice discriminare în funcție de rasă, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Beneficiarul va promova activ principiul nediscriminării și va informa în mod explicit toate părțile interesate cu privire la drepturile și responsabilitățile relevante. Activitățile prevăzute în proiect, incluzând aici și atribuirea contractelor de achiziție publică, se vor realiza cu asigurarea condițiilor pentru prevenirea oricărei forme de discriminare. Nediscriminarea va fi asigurată și în cadrul echipei de proiect, aceasta fiind formată în funcție de experiență și competență, nu în funcție de alte criterii discriminatorii. Se va respecta legislația în vigoare, astfel încât să nu existe un impact negativ din perspectiva dimensiunii de gen, sau asupra vreunui grup vulnerabil.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

În organizarea activităților proiectului, se va acorda o atenție deosebită locurilor de desfășurare a evenimentelor programate pe durata implementării proiectului, astfel încât acestea să fie accesibile tuturor participanților, inclusiv persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu deficiențe de vedere, persoanelor cu probleme de mobilitate. ADI DSITS va respecta prevederile în vigoare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, respectiv prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Se vor asigura drepturile persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește: accesul la mediul fizic; dreptul la viață independentă și integrare în comunitate; mobilitatea personală; accesul la informație într-un mod accesibil tuturor, indiferent de tipul de dizabilitate. În acest sens, accesul în instituție este adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

-

Protecția biodiversității:

-

Utilizarea eficientă a resurselor:

Pe parcursul implementării proiectului, se va acorda o atenție deosebită consumului redus de resurse: energie electrică, consumabile de birou și reciclării hârtiei folosite, astfel încât impactul asupra mediului să fie cât mai redus. Menționăm în acest sens faptul că în cadrul activităților proiectului se va avea în vedere reducerea consumului de hârtie și orientarea preponderentă către utilizarea mediului electronic, parte a dezvoltării durabile, prin promovarea tehnologiilor curate și reducerea resurselor de consum. Activitățile din cadrul proiectului vor fi organizate în săli cu lumină naturală, aerisite natural și se va încuraja susținerea sedințelor echipei de implementare în sistem on-line, reducându-se, astfel, deplasările pe distanțe lungi. Înțelegând importanța protejării mediului și a utilizării eficiente a resurselor, se va utiliza, cu preponderență, corespondența electronică pentru transmiterea de documente, mesaje și se va evita imprimarea materialelor folosite, respectându-se astfel și principiul DNSH.

Reziliența la dezastre:

-

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

-

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

Echipa de echipa de management și implementare a proiectului va fi formată din : Manager proiect, Asistent manager proiect și Responsabil implementare proiect. Principalele atribuții ale fiecărui membru sunt: Manager proiect: coordonează activitățile din cadrul proiectului; asigură planificarea financiară a proiectului; coordonează îndeplinirea obiectivelor propuse prin cererea de finanțare, împreună cu întreaga echipă; avizează cererile de rambursare și rapoartele de progres; asigură implementarea proiectului după aprobarea cererii de finanțare de către AM; asigură raportarea corectă către finanțator, inclusiv notificări și solicitări de acte adiționale; coordonează activitățile de informare și publicitate, participă la evenimentele aferente procesului de actualizare a Strategiei: întâlniri, mese rotunde/ ateliere de lucru, de consultare cu toți actorii implicați, focus-grupuri, etc asigură luarea operativă a deciziilor legate de depistarea problemelor în cadrul implementării -asigură furnizarea de informații către factorii de decizie superiori, dar și către organisme de decizie exterioare ITI TS. stabilește obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele limită și modalitățile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor. comunică angajaților și colaboratorilor valorile și obiectivele strategice ale organizației Asistent manager proiect: participă la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora; completează rapoartele de progres, raportul final, precum și documentele privind managementul proiectului, solicitate de către Autoritatea de Management sau alte autorități pe perioada implementării; participă împreună cu responsabilul de implementare la întocmirea cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, precum și graficul de depunere a acestora. participă la implementarea proiectului după aprobarea cererii de finanțare de către AM; participă la raportarea corectă către finanțator, inclusiv notificări și solicitări de acte adiționale; întocmește împreună cu managerul de proiect solicitările de acte adiționale la contractul de finanțare, dispozițiile, etc; realizează activitățile de informare și publicitate; participă în comisiile de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de achiziție publică; arhivează toate documentele legate de implementarea proiectului, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, cu ajutorul celorlalți membri ai echipei de implementare, astfel încât acestea să fie ușor accesibile, atât în perioada implementării proiectului, cât și pe perioada post-implementare Responsabil implementare proiect: Principalele atribuții: monitorizează contractul de actualizare a strategiei și participă la toate cele 15 evenimente aferente procesului de actualizare a Strategiei asigurând buna desfășurare a acestora monitorizează contractul de servicii organizare evenimente asigură buna comunicare între furnizorii de servicii (actualizare strategie respectiv organizare evenimente) în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului și atingerii indicatorilor asumați în cererea de finanțare întocmește cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare aferente proiectului; este persoana de contact în relația cu finanțatorul pe cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare; arhivează documentele justificative care stau la baza întocmirii cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare și întocmește orice alte situații necesare în cadrul proiectului; pregătește documentele justificative și/sau informațiile solicitate de managerul de proiect- aferente activității de resurse umane cu ocazia verificărilor și solicitărilor transmise de AM POAT sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile. asigură legalitatea documentelor și respectarea legislației specifice; întocmește contractele cu ofertantii câștigatori, în conformitate cu legislația în vigoare, după ce aceștia au fost desemnați ca atare de către comisiile de evaluare a ofertelor precum și actele adiționale la aceste contracte, dacă este cazul; asigură consultanța juridică necesară în toate etapele de implementare a proiectului și verifică legalitatea actelor adoptate sau emise pe parcursul implementării activităților proiectului. participă la întocmirea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice prevăzute în cadrul proiectului (Strategia de contractare, Fisa de date a achizitiei, Modele Formulare, etc.): transmite spre publicare anunțurile (publicitare /de participare /erată /de atribuire) pentru procedurile de achiziție publică, în sistemul electronic de achiziții publice; colaborează cu membrii echipei de implementare, la întocmirea modelului de clauze contractuale în conformitate cu legislația în vigoare; participă în comisiile de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de achiziție publică; aplică și finalizează procedurile de atribuire conf. HG nr.395/2016, art.2, alin.3, lit. e, întocmind contractele cu ofertantii câștigatori.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Actuala Strategie integrată de dezvoltare durabilă a ADI ITI "Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași" a fost elaborată în anul 2021 de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus în scopul identificării direcțiilor de dezvoltare teritorială pentru Microregiunea Țara de Sus, direcții care se subsumează obiectivelor europene pentru perioada 2021-2027 și obiectivelor naționale și regionale. Actualizarea Strategiei existente este justificată de necesitatea reevaluării nevoilor Microregiunii Țara de Sus, teritoriu unde gradul de sărăcie, lipsa locurilor de muncă și problemele sociale limitează investițiile și serviciile caracteristice economiilor emergente și prin urmare, este esențială abordarea inovativă și integrată în privința creării de oportunități generatoare de venituri pentru locuitorii microregiunii și dezvoltarea unui cadru amplu de reforme și măsuri pentru întărirea capacității administrative. Există un mecanism relevant de informare și promovare privind obiectivele Strategiei, sursele de finanțare, calendarul apelurilor de proiecte și comunicarea cu entitățile publice/private, fiind concretizat în Planul de Informare și Publicitate. În cadrul acestui Plan este prevăzută crearea unui site web propriu ADI ITI pentru proiect, care va cuprinde și informări privind proiectele finanțate din mecanismul ITI. De asemenea, partenerii membrii ADI ITI vor publica informări pe site-urile proprii. Atât în procesul de consultare cât și în cel de identificare a proiectelor vor fi implicați ca participanți la focus-grupuri, pe lângă reprezentanții UAT-urilor și ai instituțiilor publice, și reprezentanți ai societății civile/ONG-urile reprezentative pentru domeniile vizate de Strategia ITI, asociații profesionale, etc.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

ADI ITI TS este constituit având un spațiu alocat, birouri dotate cu echipamente IT de ultima generație constând în: tehnică de calcul și birotică - sisteme IT performante (computere/ laptop) cu acces la rețeaua de Internet, imprimantă color, instrumente de comunicații - telefonie fixă, mobilă, fax, conexiune permanentă la Internet. ADI ITI TS are un angajat- manager proiect, urmând ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de finanțare, ADI ITI să angajeze persoanele care vor ocupa funcțiile de asistent manager proiect și responsabil implementare. După actualizarea Strategiei, membrii ADI ITI TS vor aproba Strategia prin acte administrative.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Implementarea cu succes a proiectului va fi asigurată prin atragerea de surse financiare din cotizațiile membrilor, sume din cote aferente formularului 230, etc. De asemenea, pentru susținerea cheltuielilor necesare implementării proiectului, beneficiarul va utiliza mecanismul cererilor de prefinanțare, conform prevederilor din OUG nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027. Se va utiliza de asemenea, mecanismul cererilor de plată în vederea virării sumelor necesare plății cheltuielilor eligibile rambursabile, precum și al cererilor de rambursare în vederea recuperării sumelor cheltuite pentru realizarea activităților din cadrul proiectului, sau în vederea justificării sumelor primite cu titlu de prefinanțare.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ - ADR_compressed.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 11:16	IFTIME VALERIU

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: PSI3 - PSI3_Structuri de coordonare/gestionare/control sprijinite (număr) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 3,000 Unitate de măsură: număr Județ: Botoșani Localitate: Municipiul Botoșani CUI: 43081181 Tip întreprindere: - Data înființare: 05-08-2020 Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală: - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
---	--	---

Sumar indicatori de realizare (program)

- PSI3_Structuri de coordonare/gestionare/control sprijinite (număr) (număr)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **3,000** număr

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: - Tip regiune: - Țintă: - Unitate de măsură: - Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată/achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
---	--	--

Sumar indicatori de rezultat (program)

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achiziție servicii de organizare a unui eveniment de consultare publică privind draftul Strategiei de Dezvoltare a ADI ITI „Țara de Sus”	Servicii de organizare eveniment final de consultare și validare a draftului Strategiei. Estimăm publicarea anunțului în 01.10.2025 și semnarea contractului în 30.11.2025	Servicii	Norme proprii pentru servicii Anexa 2B	Octombrie-Noiembrie 2025	RON	63.308,37	8.857,82	72.166,19
Achiziție servicii de actualizare strategie	Servicii de actualizare Strategie. Publicarea anunțului în 12.05.2025 și semnarea contractului în 21.08.2025	Servicii	Cerere de oferte /Procedură simplificată	mai-august 2025	RON	287.000,00	60.270,00	347.270,00
Achiziție servicii de organizare evenimente	Servicii de organizare mese rotunde/atelier de lucru. Publicarea anunțului în 14-03-2025 și semnarea contractului în 31.03.2025.	Servicii	Achiziție directă	martie 2025	RON	254.473,00	0,00	254.473,00

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/CIF	Nume și prenume
Asistent manager proiect	334303_asistent manager	-	-	România	-	
Responsabil implementare	335406_expert	-	-	România	-	
Manager de proiect	242101_manager proiect	-	-	România	-	

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
disp.echipa ITI.pdf	Dispoziție echipă proiect	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 11:17	IFTIME VALERIU

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
AT - AT_Asistență tehnică	FSE+ - Fondul Social European+	Strategia actualizată aprobată de membrii ADI ITI.
AT - AT_Asistență tehnică	FSE+ - Fondul Social European+	15 evenimente/ întâlniri consultative/ focus grupuri
AT - AT_Asistență tehnică	FSE+ - Fondul Social European+	1 Strategie actualizată aferentă microregiunii Țara de Sus.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 17 luni

Durată implementare: 17 luni

Activitate: Activitatea de management a proiectului.

Obiectiv specific: AT - AT_Asistență tehnică

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 16-11-2024

Data finalizare: 16-03-2026

Durată: 17

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Managementul proiectului	16-11-2024	16-03-2026	15 evenimente/ întâlniri consultative/ focus grupuri 1 Strategie actualizată aferentă microregiunii Țara de Sus. Strategia actualizată aprobată de membrii ADI ITI.	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	-realizarea raportărilor tehnice și financiare conform cerințelor Programului, a propunerilor de notificări și acte adiționale ale Contractului de finanțare, dacă vor fi necesare și transmiterea prin sistemul informatic Mysmis. -realizarea procedurilor de achiziții pentru cele 2 achiziții prevăzute în proiect: servicii de realizare actualizare Strategie, respectiv servicii de organizare evenimente proiect. -managementul proiectului: coordonarea de către echipa de management nominalizată în cererea de finanțare, a procesului de implementare conform prevederilor Contractului de finanțare, precum și relația permanentă cu Autoritatea de Management. De asemenea, elaborarea cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, precum și asigurarea sustenabilității proiectului, atât în perioada de implementare cât și după finalizarea acestuia.

Activitate: Activitatea de informare și publicitate proiect

Obiectiv specific: AT - AT_Asistență tehnică

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-12-2024

Data finalizare: 16-03-2026

Durată: 16

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Informarea si publicitatea proiectului	01-12-2024	16-03-2026	15 evenimente/ întâlniri consultative/ focus grupuri 1 Strategie actualizată afărentă microregiunii Țara de Sus. Strategia actualizată aprobată de membrii ADI ITI.	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	În cadrul acestei activități, se vor desfășura următoarele: 1. Publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului pe prima pagină a siteului propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg 2. afișarea pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului a unei scurte descrieri a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii; 3. includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii într-un mod vizibil și să afișeze emblema UE, în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților; 4. expunerea într-un loc ușor vizibil publicului cel puțin a unui afiș cu dimensiunea minimă A3 care evidențiază sprijinul din partea fondurilor; Afișul va include: a) Emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare; b) Sigla Guvernului României; c) Sigla PO (dacă există); d) Titlul proiectului (dacă este foarte lung, se va sintetiza în circa 80-100 de caractere); e) Denumirea beneficiarului; f) Scopul/obiectivul general al proiectului (dacă are un text mai lung, se va face un rezumat care să aibă circa 80-100 de caractere); g) Valoarea totală a proiectului, precum și valoarea cofinanțării UE. 5. realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia .

Activitate: Actualizarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a ADI ITI "Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași"

Obiectiv specific: AT - AT_Asistență tehnică

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 31-03-2025

Data finalizare: 08-03-2026

Durată: 12

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Organizarea a 15 evenimente de consultare/ identificare portofoliu de proiecte/ actualizare Strategie	31-03-2025	12-12-2025	15 evenimente/ întâlniri consultative/ focus grupuri	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	12 mese rotunde/ ateliere de lucru cu câte 10 UAT-uri membre ADI ITI TS+ 3 întâlniri de informare/ focus grupuri. Aceste 15 evenimente sunt aferente procesului de actualizare a Strategiei și reprezintă întâlniri/ mese rotunde/ ateliere de lucru de consultare cu toți actorii implicați. Cele 3 focus-grupuri, organizate de furnizorul de servicii de organizare evenimente, fac parte din totalul de 15 evenimente iar în cadrul lor, vor avea loc activități susținute de prestatorul serviciilor de actualizare a Strategiei: consultare factori interesați, identificare surse de finanțare, validare listă de proiecte prioritare, validare plan de acțiune și mecanism de guvernare.
Actualizarea propriu-zisă a strategiei existente, bazată pe obiectivele strategice propuse , relevante pentru întreg teritoriul, avându-se în vedere specificul geografic și caracteristicile socio-economice funcționale și culturale ale teritoriului, inclusiv portofoliul de proiecte și definitivarea strategiei specifice regiunii.	21-08-2025	12-12-2025	1 Strategie actualizată aferentă microregiunii Țara de Sus.	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	Etapele procesului de actualizare a strategiei, conform ofertei de servicii anexate, sunt în principal: consultarea factorilor interesați, identificarea surselor de finanțare și pregătirea listei de proiecte prioritare, analiza actualizată a situației economico-sociale a teritoriului microregiunii, identificarea unor noi nevoi ale microregiunii, actualizarea priorităților strategice și a direcțiilor de acțiune, elaborare formă finală a Strategiei. Responsabilul implementare din cadrul echipei de management și implementare proiect, monitorizează contractul de actualizare a strategiei și participă la toate cele 15 evenimente aferente procesului de actualizare a Strategiei asigurând buna desfășurare a acestora. De asemenea, monitorizează contractul de servicii organizare evenimente, asigurând totodată buna comunicare între furnizorii de servicii (actualizare strategie respectiv organizare evenimente) în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului și atingerii indicatorilor asumați în cererea de finanțare.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detalii
Organizarea unui eveniment final de consultare publică privind draftul Strategiei actualizate	30-11-2025	30-12-2025	Strategia actualizată aprobată de membrii ADI ITI.	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	Servicii de organizare eveniment final de consultare publică privind draftul Strategiei actualizate: Având în vedere importanța elaborării unui document strategic relevant și ancorat în realitățile locale, propunem organizarea unei sesiuni finale de consultare publică cu participarea extinsă a actorilor instituționali și locali din grupul țintă. Evenimentul va avea un caracter interactiv, facilitând dezbaterile pe marginea formei finale a Strategiei actualizate. Din grupul țintă fac parte: 125 de administrații publice locale, mediul de afaceri și ONG-urile din teritoriul definit. Dat fiind rolul central al mecanismului ITI în implementarea viitoarei Strategii, este esențială prezența reprezentanților ministerelor cu atribuții directe în finanțarea și coordonarea acestui instrument, conform prevederilor Legii nr. 176/2020. Astfel, vor fi invitați reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și ai autorităților de management relevante, ADR Nord-Est și structurilor ITI din țară. Evenimentul va contribui la validarea direcțiilor strategice propuse și va asigura alinierea acestora cu nevoile reale ale comunităților beneficiare. În acest sens, se vor bugeta: cheltuieli aferente cazării participanților care se deplasează din București sau din județe îndepărtate, servicii de catering, servicii de închiriere sală de conferință și servicii de elaborare mape de prezentare, conținând draftul strategiei și materiale suport pentru consultare, precum și alte costuri logistice necesare desfășurării în condiții optime a evenimentului. Evenimentul constă în organizarea unei întâlniri de lucru la care vor participa 200 de persoane: reprezentanți ai celor 125 de administrații publice locale membre ADI „Țara de Sus”, reprezentanți ai mediului privat, ai ONG-urilor, FLAG-urilor și societății civile din teritoriul desemnat, reprezentanți ai instituțiilor județene și naționale cu responsabilitate în dezvoltare teritorială și reprezentanți ai organismelor ITI din țară.
Aprobarea de către toți membrii ADI Țara de Sus a Strategiei actualizate	01-01-2026	08-03-2026	Strategia actualizată aprobată de membrii ADI ITI.	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	La nivel local, mecanismul de aprobare a Strategiei actualizate se va desfășura astfel: - draftul Strategiei actualizate se va înainta către toți membrii ADI Țara de Sus, în vederea aprobării prin Hotărâre a Consiliului Județean/Local - va fi publicat spre consultare publică, conform legislației în vigoare și se vor face modificări, completări, dacă este cazul - va fi supus plenului CJ/CL pentru a fi aprobat.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
PSI3_Structuri de coordonare/gestionare/control sprijinite (număr)	Regiune mai puțin dezvoltată	2,000	16-04-2025	1 Strategie actualizată și asumată, aprobată de către membrii ADI ITI TS.	număr

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Număr de intervenții cu caracter integrat identificate în Strategie	În urma realizării analizei socio-economice, a consultărilor publice derulate în vederea pregătirii strategiei și a analizei SWOT, au fost identificate o serie de nevoi de dezvoltare în microregiunea Țara de Sus ce vor fi structurate în 5 piloni de dezvoltare ce vor reprezenta structura de bază a Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a microregiunii Țara de Sus. Estimăm identificarea a aproximativ 63 de proiecte.	15-08-2025	Draftul Strategiei actualizate a ADI ITI Țara de Sus
Număr de acțiuni de consultare a partenerilor	Se vor organiza în total 15 evenimente de informare și consultare a partenerilor, evenimente aferente procesului de actualizare a Strategiei, reprezentând întâlniri/ mese rotunde/ ateliere de lucru, cu toți actorii implicați. Până la termenul intermediar specificat se vor organiza 7 evenimente, iar după acest termen se vor organiza celelalte 8 evenimente.	14-04-2025	7 Minute ale întâlnirilor de dezbateri/ consultative, liste de prezență.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	PSI3_Structuri de coordonare /gestionare/control sprijinite (număr)	CANTITATIV	-	2,000	1 Structură de coordonare /gestionare /control sprijinită	16-04-2025	1 Strategie actualizată și asumată, aprobată de către membrii ADI ITI TS.	3,000	-
REPER	Număr de acțiuni de consultare a partenerilor	CANTITATIV	Se vor organiza în total 15 evenimente de informare și consultare a partenerilor, evenimente aferente procesului de actualizare a Strategiei, reprezentând întâlniri/ mese rotunde/ ateliere de lucru, cu toți actorii implicați. Până la termenul intermediar specificat se vor organiza 7 evenimente, iar după acest termen se vor organiza celelalte 8 evenimente.	-	15 evenimente de informare și consultare a partenerilor or, aferente procesului de actualizare a Strategiei, cu toți actorii implicați.	14-04-2025	7 Minute ale întâlnirilor de dezbatere/ consultative, liste de prezență.	-	-
REPER	Număr de intervenții cu caracter integrat identificate în Strategie	CANTITATIV	În urma realizării analizei socio-economice, a consultărilor publice derulate în vederea pregătirii strategiei și a analizei SWOT, au fost identificate o serie de nevoi de dezvoltare în microregiunea Țara de Sus ce vor fi structurate în 5 piloni de dezvoltare ce vor reprezenta structura de bază a Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a microregiunii Țara de Sus. Estimăm identificarea a aproximativ 63 de proiecte.	-	1 Strategie actualizată de dezvoltare durabilă a microregiunii Țara de Sus structurată pe 5 piloni de dezvoltare ce vor reprezenta baza acesteia .	15-08-2025	Draftul Strategiei actualizate a ADI ITI Țara de Sus	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- PSI3_Structuri de coordonare/gestionare/control sprijinite (număr) (număr)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **3,000** număr

Sumar indicatori de rezultat (program)

-

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	Lider	1.040.832,59 RON	1.040.832,59 RON	1.040.832,59 RON	0,00 RON	1.040.832,59 RON	0,00 RON	0,00 RON	100.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
AT - AT_Asistență tehnică	FSE+ - Fondul Social European+	1.040.832,59 RON	1.040.832,59 RON	1.040.832,59 RON	0,00 RON	1.040.832,59 RON	0,00 RON	0,00 RON	100.00 %

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS

Buget partener		
Obiectiv specific: AT - AT_Asistență tehnică Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Nu se aplică Cod cheltuială: 1665322 Denumire cheltuială: Servicii de organizare eveniment final de consultare publică privind draftul Strategiei actualizate U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 63.308,37 RON Total valoare fără TVA: 63.308,37 RON Valoare TVA: 8.857,82 RON Total cheltuieli eligibile: 72.166,19 RON TVA eligibil: 8.857,82 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 13.99 %	Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 72.166,19 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii de organizare a unui eveniment final este o componentă necesară pentru încheierea coerentă și eficientă a proiectului, cu respectarea deplină a cadrului legal și a principiilor de responsabilitate publică. Această activitate completează logic și funcțional etapele deja realizate, oferind cadrul adecvat pentru validarea, îmbunătățirea și asumarea largă a strategiei într-un mod transparent și participativ, înainte de a fi adoptată în forma sa finală.
Obiectiv specific: AT - AT_Asistență tehnică Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Nu se aplică Cod cheltuială: 1357705 Denumire cheltuială: Cheltuieli salariale cu echipa de implementare U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 91.755,06 RON Total valoare fără TVA: 91.755,06 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 91.755,06 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 91.755,06 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli salariale, timp de 13,04 luni, pentru echipa de implementare: 1 responsabil implementare. 7036 lei/lună* 13,1 luni
Obiectiv specific: AT - AT_Asistență tehnică Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Nu se aplică Cod cheltuială: 1295056 Denumire cheltuială: Servicii de organizare de evenimente U.M.: BUC Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 254.473,00 RON Total valoare fără TVA: 254.473,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 254.473,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 254.473,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: organizare de activități/ întâlniri de consultare aprox.30 pers./ ev. (închiriere sală, catering, etc), întâlniri ale partenerilor/ reprezentanților aprox.100 pers./ev.(închiriere sală, catering, materiale etc), materiale informare și publicitare proiect

Obiectiv specific: AT - AT_Asistență tehnică Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Nu se aplică Cod cheltuială: 1272503 Denumire cheltuială: Servicii de consultanță pentru actualizarea Strategiei U.M.: BUC Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 287.000,00 RON Total valoare fără TVA: 287.000,00 RON Valoare TVA: 60.270,00 RON Total cheltuieli eligibile: 347.270,00 RON TVA eligibil: 60.270,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 347.270,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Consultanță pentru actualizarea Strategiei, din punct de vedere tehnic. Cele 3 focus grupuri de consultare a factorilor interesați, fac parte din totalul de 15 evenimente desfășurate în cadrul proiectului. Focus grupurile sunt incluse în oferta Ernst & Young ca realizare din punct de vedere tehnic (consultare a factorilor interesați) și nu includ costurile de servicii de organizare a evenimentelor. Partea de organizare a celor 15 evenimente este bugetată și va fi decontată doar în cadrul contractului de servicii de organizare evenimente.
Obiectiv specific: AT - AT_Asistență tehnică Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+ Tip regiune: Nu se aplică Cod cheltuială: 1272435 Denumire cheltuială: Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect U.M.: LEI Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 275.168,34 RON Total valoare fără TVA: 275.168,34 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 275.168,34 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 275.168,34 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli salariale, timp de 16 luni, pentru 1 manager proiect și 1 asistent manager proiect astfel: pentru perioada noiembrie 2024-decembrie 2025 cu 1/2 de normă fiecare, aferent plafonului salarial de 15.638 - expert activități profesionale categoria I, 15.638 lei/ lună; iar pentru perioada ianuarie 2025 - martie 2026 cu normă întreagă fiecare, 8h pe zi 40h pe săptămână de fiecare, aferent plafonului salarial de 13.495 - expert activități profesionale categoria I; 15.311 lei/ lună*13.5 luni și 25.995 lei/ lună *2.5 luni

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Iti tara de sus_01.pdf	Oferte de preț / alte documente care justifică rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul proiectului	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	17-09-2025 13:23	IFTIME VALERIU

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
OFERTĂ EVENIMENT FINAL.pdf	Oferte de preț / alte documente care justifică rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul proiectului	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	17-09-2025 13:17	IFTIME VALERIU
PIP ptr ITI.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 11:30	IFTIME VALERIU
ștate plată.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 11:22	IFTIME VALERIU
oferta ITI_YRA_1.pdf	Oferte de preț / alte documente care justifică rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul proiectului	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 11:20	IFTIME VALERIU
EY Cotatie_CJ Botosani_Actualizare strategie ITI Tara de Sus.pdf	Oferte de preț / alte documente care justifică rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul proiectului	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	19-07-2024 11:19	IFTIME VALERIU

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
AT-AT_Asistență tehnică	FSE+-AT_Asistență tehnică	182-Consolidarea capacităților autorităților statelor membre, ale beneficiarilor și ale partenerilor relevanți	1.040.832,59 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
AT-AT_Asisitență tehnică	FSE+-Fondul Social European+	01-Grant	1.040.832,59 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
AT-AT_Asistență tehnică	FSE+-Fondul Social European+	09-Nu se aplică	1.040.832,59 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
AT-AT_Asisitență tehnică	FSE+-Fondul Social European+	01-Vizarea aspectelor legate de gen	1.040.832,59 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Fezabilitatea, eficacitatea, și relevanța proiectului față de intervențiile prevăzute în POAT 2021-2027, strategii relevante.

Punctaj criteriu: 80.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect?

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 20.00

Punctaj: 15.00

Explicație: Strategia actualizată a ADI ITI Țara de Sus se încadrează și contribuie, prin activitățile și rezultatele propuse, la realizarea obiectivelor POAT și a celor identificate în cadrul Strategiei.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Este asigurată corelarea, la nivel de proiect, dintre obiectivul general, obiectivele specifice, rezultate, activități, achizitii, buget și indicatori?

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 20.00

Punctaj: 20.00

Explicație: Cei 3 membri ai echipei de management a proiectului au atribuții bine definite, iar implicarea acestora va conduce la implementarea cu succes a activităților proiectului și la îndeplinirea rezultatelor acestuia.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Au fost identificate riscurile majore care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de măsuri în vederea combaterii/atenuării acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Au fost identificate și descrise 5 tipuri de riscuri majore relevante pentru implementarea proiectului, precum și impactul acestora asupra desfășurării acestuia și a îndeplinirii indicatorilor propuși. De asemenea, au fost prezentate și măsurile de prevenire și atenuare a efectelor acestor riscuri în cazul apariției lor.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Există o planificare adecvată și eficientă a proiectului la nivelul managementului de proiect?

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Echipa de management proiect este numită prin Dispoziția Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Țara de Sus” și este formată din 3 membri, cu atribuții consemnate în fișele de post.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Planul de monitorizare este realist și indicatorii de etapă stabiliți în cadrul acestuia conduc la atingerea Țintelor indicatorilor proiectului?

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 15.00

Punctaj: 15.00

Explicație: Investițiile teritoriale integrate în Regiunea Nord-Est sunt parte integrantă din Strategia de dezvoltare durabilă a județului Botoșani 2021-2027, constituind un capitol distinct al acesteia. Urmare desfășurării Apelului național de exprimare a interesului pentru dezvoltarea de noi strategii ITI în cursul anului 2023, ADI-DSITS, a fost unul din cele 5 ITI-uri care au primit avizul de oportunitate al Comitetului pentru Coordonarea Investițiilor Teritoriale Integrate. ADI ITI TS, va asigura valorificarea Strategiei actualizate- după finalizarea implementării proiectului „Creșterea capacității administrative a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” prin punerea în aplicare a măsurilor identificate în strategie și transpunerea acestora în proiecte finanțate multi fond pe diverse linii de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Măsurile avute în vedere pentru implicarea membrilor societății civile/ONG-urilor/altor parteneri, în procesul de elaborare/actualizare a strategiei ITI, precum și în procesul de identificare a proiectelor. (De ex: Prin organizare dezbateri publice/mese rotunde/consultare scrisă cu participarea membrilor societății civile/ONG-urilor/partenerilor;)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 10.00

Punctaj: 10.00

Explicație: În cadrul procesului de actualizare a Strategiei se vor organiza cele 15 evenimente și anume: 12 mese rotunde/ ateliere de lucru/ evenimente de animare cu câte 10 UAT-uri membre ADI ITI TS și 3 întâlniri de informare/ focus grupuri pentru identificarea nevoilor, problemelor și în aceeași măsură a oportunităților care vor contribui la identificarea viitoarelor proiecte.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Există un mecanism/plan bine pus la punct de informare și comunicare la nivelul ITI către potențialii beneficiari și către comunitate pentru a asigura vizibilitatea obiectivelor strategiei?

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 10.00

Punctaj: 10.00

Explicație: Există, în cadrul proiectului, Planul de informare și publicitate care include realizarea de: comunicate de presă, roll-upuri, placă permanentă, afiș cu dimensiunea minimă A3 portofoliu de fotografii. Toate acestea vor conduce la informarea și conștientizarea beneficiarilor/ potențialilor beneficiari și a publicului larg cu privire la beneficiile aduse de proiectul finanțat din POAT 2021-2027: proiectele incluse în strategia ITI, obiectivele acesteia, sursele de finanțare pentru proiectele incluse în strategia actualizată, calendarul apelurilor de proiect.

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Maturitatea proiectului

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Care este gradul de maturitate al proiectului din perspectiva demarării activității de baza a proiectului?

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

A. Nu, nu există niciun document pregătit pentru demararea activității de baza

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

B. Da, sunt documente pregătite pentru demararea activității de baza (Ex: metodologie/procedură/plan/referat/caiet de sarcini elaborat, etc.)

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

C. Activitatea de baza a fost demarata (Ex: a/au fost demarata/demarate o achiziție/achiziții aferente activității de baza)

Punctaj: 15.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Există Strategia integrată de dezvoltare durabilă a ADI ITI ”Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Tara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași”, care va fi actualizată în cadrul prezentului de proiecte.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	Lider	Completată	27-01-2026 16:26:20

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
FormularDeclaratieUnica_2026-01-27_15-19-15.pdf	Declarații	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:25	IFTIME VALERIU

Clarificare

Răspuns

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință modificările intervenite în structura echipei de implementare a proiectului SMIS 324052, ca urmare a încetării raporturilor de muncă cu doamna Aiacoboei Roxana - Responsabil Implementare la data de 18.12.2025 și în urma aprobării modificărilor ghidului solicitantului în vederea stabilirii plafonului maxim de salarizare.

Pentru asigurarea continuității proiectului și îndeplinirea activităților critice atribuțiile postului vacantat au fost redistribuite către Managerul de Proiect și Asistentul Manager.

Urmare a creșterii volumului de muncă, s-a aprobat prin Dispoziția nr. 622/05.01.2026 majorarea normei de lucru pentru cei doi experți rămași de la 4 ore/zi la 8 ore/zi.

Impact bugetar: Modificarea se realizează cu încadrarea în Bugetul Total aprobat. Economii salariale rezultate din vacantarea postului de Responsabil Implementare au fost realocate pentru acoperirea costurilor salariale aferente normei întregi a Managerului și Asistentului Manager. Valoarea totală a proiectului rămâne neschimbată.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
FormularDeclaratieUnica_2026-01-27_15-19-15.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:25	IFTIME VALERIU
Anexa_A1_modificare_CTRF_2026.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:25	IFTIME VALERIU
Anexa A1b modificare buget 2026.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:25	IFTIME VALERIU
CamScanner 27.01.2026 14.34.pdfaa.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:24	IFTIME VALERIU
CamScanner 27.01.2026 14.34.pdf4.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:24	IFTIME VALERIU
CamScanner 27.01.2026 14.34.pdf2.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:24	IFTIME VALERIU
Dispoziție.pdf	Dispoziție echipă proiect	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	27-01-2026 16:23	IFTIME VALERIU

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa_A1b_modificare_buget_16.09.2025(4).pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	17-09-2025 13:14	IFTIME VALERIU
Anexa_A1_modificare_CTRF_16.09.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	17-09-2025 13:14	IFTIME VALERIU
OFERTĂ EVENIMENT FINAL.pdf	Oferte de preț / alte documente care justifică rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul proiectului	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	17-09-2025 13:14	IFTIME VALERIU
Iti tara de sus_01.pdf	Oferte de preț / alte documente care justifică rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul proiectului	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	17-09-2025 13:14	IFTIME VALERIU
Adresă de înaintare a cererii de actualizare a reprezentantului legal semnat.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	11-08-2025 13:38	IFTIME VALERIU
adresa 106-rasp.clarif.4 ITI.pdf	Adrese	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	14-10-2024 11:55	IFTIME VALERIU
Fise post rev.3 angajati ITI_2024.pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	11-10-2024 12:10	IFTIME VALERIU
fise post ITI rev..pdf	Alte documente	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	03-10-2024 10:45	IFTIME VALERIU
adresa nr.105-rasp.clarif..pdf	Adrese	Nu	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS	03-10-2024 10:45	IFTIME VALERIU



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata IFTIME VALERIU, CNP 1600531070041, posesor al CI seria ZT, nr. 090890, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUS, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit IFTIME VALERIU.

Data

27-01-2026

Semnătura