
ROMÂNIA Anexa nr. 1 la HCL nr. 25/2014
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA  IULIA
CONSILIUL LOCAL 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE
MANAGEMENT A PROIECTULUI

”Festivalul Internaţional de Teatru de Tineret Apollo, editia I” 

SECŢIUNEA I. DISPOZIŢII GENERALE

1. PREAMBUL 

Art. 1 Unitatea de Management a Proiectului  ”Festivalul Internaţional de Teatru de
Tineret Apollo, editia I”, se înfiinţează prin Hotărâre de Consiliu Local, ca structură fără
personalitate  juridică,  începând  cu  prima  zi  de  implementare  a  proiectului, în
conformitate cu prevederile contractului de finanţare,  cu o durată de funcţionare de 16
luni, inclusiv perioada de depunere a raportului final.
Art. 2  Îşi  desfăşoară  activitatea  pe  baza  prezentului  Regulament,  a  Contractului  de
Finanţare şi a prevederilor legale care îl guvernează, cadrului legal în vigoare aplicabil
Administraţiei Publice Locale.
Art. 3 Unitatea de Management a Proiectului reprezintă Municipiul Alba Iulia în
relaţie  cu  Autoritatea  Finanţatoare,  cu  celelalte  instituţii  ale  Administraţiei  Publice
Locale, alte instituţii publice naţionale şi internaţionale, persoane fizice sau juridice care
desfăşoară  activități  în  cadrul  proiectului  ”Festivalul  Internaţional  de  Teatru  de
Tineret Apollo, editia I” 
Art.  4 Unitatea  de  Management  a  Proiectului  funcţionează  în  sediul  Primăriei
Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.5 Unitatea  de  Management  a  Proiectului  este  subordonată  Consiliului  Local  al
Municipiului Alba Iulia și este formată din:

 1 repsonsabil financiar
 1 responsabil PR

Art.6 Unitatea  de  Management  a  Proiectului  este  formată  din personal public  şi
contractual  din  aparatul  propriu  de specialitate  al  Primăriei  din  subordinea Consiliului
Local  al  Municipiului  Alba  Iulia  şi  personal  extern,  fiind  numiţi  prin  Dispoziția
Primarului. Selectarea în vederea nominalizării acestora se face pe baza competenţelor
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profesionale  de  specialitate  și  implicării  acestora  încă  din  etapele  de  identificare  și
formulare a proiectului de finanţare, conform procedurilor finanțatorului.
Art.7 Competența de a aproba, modifica sau completa structura organizatorică a Unităţii
de Management a Proiectului, aparține Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

SECȚIUNEA II. ATRIBUȚII, RESPONSABILITĂȚI, AUTORITATE

Art.8 Obiectul  de  activitate  al  Unităţii  de  Management  a  Proiectului  îl  constituie
implementarea/monitorizarea/supervizarea  activităţilor  proiectului  ”Festivalul
Internaţional  de  Teatru  de  Tineret  Apollo,  editia  I”, respectând  prevederile
Contractului  de  Finanţare,  normelor  legale  aplicabile,  precum  şi  instrucţiunile  de
implementare puse la dispoziţia Municipiului Alba Iulia de către Autoritatea Finanţatoare
– Programul Tineret în Acțiune.
Art.9 Atribuțiile persoanelor din cadrul Unităţii de Management a Proiectului sunt:

 implementarea proiectului;
 monitorizarea/supervizarea documentației de finanțare pe baza obiectivelor,

activităților, rezultatelor și indicatorilor prevăzuți în aplicația de finanțare;
 monitorizarea/supervizarea  contractelor  aferente  proiectului  întocmite

conform reglementărilor în vigoare;
 persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  Proiectului  vor  asigura

implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin Cererea de
finanţare aprobată;

 persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  Proiectului  vor  implementa
Proiectul  cu  maximum  de  profesionalism,  eficienţă  şi  vigilenţă  în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă
cu prevederile Contractului de finanţare; 

 în  cazul  în  care  rapoartele  de  progres  înaintate  nu  sunt  complete  sau
necesită modificări, persoanele din Unitatea de Management a Proiectului
au  obligaţia  de  a  face  completările  şi  modificările  solicitate  şi  de  a
retransmite  rapoartele  de  progres  în  termenul  solicitat,  de  la  primirea
înştiinţării; 

 persoanele din Unitatea de Management a Proiectului sunt responsabile de
efectuarea raportărilor către Autoritatea de management;

 persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  Proiectului  au  obligaţia  să
furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect
solicitate  de  către  Autoritatea  Finanțatoare,  Autoritatea  de  Management,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să
verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare
a proiectelor cofinanţate din fonduri europene;

 persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  Proiectului  au  obligaţia  să
asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor, punând la dispoziţie,
la cerere şi în termen, documentele solicitate; să fie disponibile şi prezente,
pe întreaga durată a verificărilor.

 se  angajează  să  acorde  dreptul  de  acces  la  locurile  şi  spaţiile  unde  se
implementează  sau  a  fost  implementat  proiectul,  precum  şi  la  toate
documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară
a proiectului;
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 respectarea  prevederilor  aplicabile  cuprinse  în  cererea  de  finanţare  şi
legislaţia  aferentă  referitoare  la  asigurarea  conformităţii  cu  politicile
Uniunii Europene şi naţionale,  în special cele privind achiziţiile publice,
egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea;

 respectarea  prevederilor  legislaţiei  naţionale  in  domeniul  achiziţiilor
publice,  respectiv  O.U.G.  nr.  34/2006,  privind  atribuirea  contractelor  de
achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a
contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  si  completările
ulterioare;

 persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  Proiectului  colaborează  cu
Direcţia Cheltuieli în vederea asigurării unei evidenţe contabile distincte,
folosind conturi analitice distincte pentru proiect;

 persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  Proiectului  colaborează  cu
Direcţia Cheltuieli în vederea efectuării plăţilor aferente proiectului;

 persoanele cu atribuții specifice din Unitatea de Management a Proiectului
sunt responsabile de gestionarea activităţii  şi  conformității  produselor de
informare  și  publicitate  cu  cerințele  de  identitate  vizuală  ale  Autorităţii
Finanţatoare.

Art. 10  Responsabilitățile personalului din Unităţii de Management a Proiectului
sunt următoarele:

 răspunde  de  păstrarea  secretului  de  serviciu,  precum  și  secretul  datelor  și  al
informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a
exercitării atribuțiilor de serviciu;

 răspunde  de  îndeplinirea  cu  profesionalism,  loialitate,  corectitudine  și  în  mod
conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să
aducă prejudicii instituției;

 răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor  aprobate  și  dispuse  expres  de  către  conducerea  instituției  și  de
raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 răspunde  potrivit  dispozițiilor  legale,  de  corectitudinea  și  exactitatea  datelor,
informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite.

Art. 11 Autoritatea personalului din structura Unitatea de Management a Proiectului:
 Reprezintă  și  angajează instituția  numai  în  limitele  atribuțiilor  de  serviciu și  a

mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;
 Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea structurii;
 Semnalează conducerii  instituției  orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia.

SECTIUNEA III – PERSONALUL

Art. 12 Dispoziții pentru personal:
 atribuțiile  personalului  din  cadrul  Unităţii  de  Management  a

Proiectului  sunt specificate în fişa individuala a postului, întocmită
de Managerul de Proiect, avizată de Director Direcţia Programe şi
aprobată de Primarul Municipiului Alba Iulia;

 retribuirea  personalului  din  cadrul  Unităţii  de  Management  a
Proiectului se va face potrivit bugetului de proiect, aprobat.
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DISPOZIŢII FINALE

Art.  13 Prezentul  regulament  intră  în  vigoare  după  aprobarea  lui  prin  Hotărâre  de
Consiliu Local începând cu prima zi de implementare a proiectului, în conformitate cu
prevederile  contractului  de  finanţare  şi  îşi  încetează  valabilitatea  odată  cu  aprobarea
raportului final pentru implementarea proiectului  ”Festivalul Internaţional de Teatru
de Tineret Apollo, editia I”

Alba Iulia, 24 ianuarie 2014 

Președintele ședinței, Contrasemenaza, 
Consilier Secretar

Domuța Iulius Viorel Jeler Marcel 
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