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JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢII DE
MANAGEMENT A PROIECTULUI

„Realizarea infrastructurii pentru biciclete in Municipiul Alba lulia- zona MAMUT”

SECŢIUNEA I.   DISPOZIŢII GENERALE

1.1. PREAMBUL

Art. 1  Unitatea de Management a proiectului „Realizarea infrastructurii pentru biciclete
in Municipiul Alba lulia - zona MAMUT” se înființează prin Hotărâre de Consiliu Local,
ca structură fără personalitate juridică, cu o durată de funcționare pe toată perioada de
implementare a proiectului.
Art.  2 Unitatea  de  Management  a  proiectului  își  desfășoară  activitatea  pe  baza
prezentului regulament și a prevederilor legale.
Art. 3 Unitatea de Management a proiectului reprezintă Municipiul Alba Iulia în relația
cu  finanțatorul  (Autoritate  de  management  PNRR)  și  cu  celelalte  instituții  ale
administrației  publice  locale,  alte  instituții  publice  naționale  și  internaționale  și  cu
persoane fizice sau juridice care desfășoară activități în cadrul proiectului  „Realizarea
infrastructurii pentru biciclete in Municipiul Alba lulia - zona MAMUT”
 Art. 4  Unitatea de Implementare locală funcționează în sediul din Alba Iulia, Calea
Moților  nr. 5A, și respectiv Str. Bucovinei, nr. 6, cu program de lucru între orele 08:00 –
20:00.

1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.5 Unitatea de Management a proiectului este subordonată Consiliului Local.
Art.6 Unitatea  de  Management  a proiectului  este  formată  din personal  contractual  și
funcționari  publici  din aparatul  de  specialitate  al  Primarului  Municipiului  Alba  Iulia,
precum și din personal extern selecționat conform prevederilor Legii 153/2017, a HG
325/2018 cu modificările și completările ulterioare, precum și a HG nr. 1336/2022 și cu
toate actele administrative care decurg din acestea.
Art.7 În vederea realizării obiectului de activitate, Unitatea de Management a proiectului
pentru perioada de implementare va cuprinde următoarele funcții:
- 1 Coordonator Proiect
- 1 Expert tehnic
- 1 Responsabil achiziții publice
- 1 Responsabil financiar
- 1 Responsabil administrativ
Art.8 Competența de a aproba, modifica sau completa structura organizatorică a Unității
de Management a proiectului, aparține Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

SECȚIUNEA II.  ATRIBUȚII, RESPONSABILITĂȚI, AUTORITATE
Art.9 Obiectul  de  activitate  al  Unității  de  Management  a  proiectului  îl  constituie
implementarea/  monitorizarea/  supervizarea  activităților  proiectului „Realizarea
infrastructurii pentru biciclete in Municipiul Alba Iulia- zona MAMUT” .



Art.10 Atribuțiile persoanelor din cadrul Unității de Management a proiectului sunt:
- implementarea proiectului „Realizarea infrastructurii pentru biciclete in Municipiul Alba
Iulia-  zona  MAMUT”-  monitorizarea/supervizarea  documentației  de  finanțare  pe  baza
obiectivelor, activităților, rezultatelor și indicatorilor prevăzuți în aplicația de finanțare;
- întocmirea și respectarea procedurilor administrative, financiare, de achiziții necesare
pentru depunerea cererilor de rambursare și a cererilor de plată în cadrul proiectului cu
încadrarea acestora în clauzele și prevederile Contractului de Finanțare cu anexele sale, a
instrucțiunilor și solicitărilor finanțatorului; 
-  monitorizarea/supervizarea  contractelor  aferente  proiectului  întocmite  conform
reglementărilor în vigoare;
-  persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  proiectului  vor  asigura  implementarea
Proiectului în conformitate cu cele asumate prin Cererea de finanțare aprobată;
-  persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  proiectului  vor  implementa  Proiectul  cu
maximum de  profesionalism,  eficiență  și  vigilență  în  conformitate  cu  cele  mai  bune
practici în domeniul vizat și în concordanță cu prevederile Contractului de finanțare;
- în cazul în care rapoartele de progres înaintate nu sunt complete sau necesită modificări,
persoanele din Unitatea de Management a proiectului au obligația de a face completările
și modificările solicitate și de a retransmite rapoartele de progres în termenul solicitat, de
la primirea înștiințării;
- persoanele din Unitatea de Management a proiectului sunt responsabile de efectuarea
raportărilor către Autoritatea de management/Organism intermediar;
- persoanele din Unitatea de Management a proiectului au obligația să furnizeze orice
informații  de  natură  tehnică  sau  financiară  legate  de  Proiect  solicitate  de  către  AM,
Autoritatea de Certificare si Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt
organism  abilitat  să  verifice  sau  să  realizeze  controlul/auditul  asupra  modului  de
implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structural;
-  persoanele  din  Unitatea  de  Management  a  proiectului  au  obligația  să  asigure  toate
condițiile  pentru  efectuarea  verificărilor,  punând la  dispoziție,  la  cerere  și  în  termen,
documentele solicitate; să fie disponibile și prezente, pe întreaga durată a verificărilor.
- se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau
a  fost  implementat  Proiectul,  precum și  la  toate  documentele  și  fișierele  informatice
privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului;
- respectarea prevederilor aplicabile cuprinse în cererea de finanțare și legislația aferentă
referitoare  la  asigurarea  conformității  cu  politicile  Uniunii  Europene  și  naționale,  în
special  cele  privind  achizițiile  publice,  egalitatea  de  șanse,  dezvoltarea  durabilă,
informarea şi publicitatea;
- respectarea prevederilor legislației naționale in domeniul achizițiilor publice, respectiv
Legea nr. 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
- persoanele din Unitatea de Management a proiectului colaborează cu Direcția Cheltuieli
în vederea asigurării unei evidențe contabile distincte, folosind conturi analitice distincte
pentru Proiect;
- persoanele din Unitatea de Management a proiectului colaborează cu Direcția Tehnică
și Direcția Cheltuieli în vederea efectuării plăților aferente proiectului;

 persoanele cu atribuții specifice din Unitatea de Management a proiectului sunt
responsabile de gestionarea activității și conformității produselor de informare și
publicitate cu cerințele de identitate vizuală ale Autorității Finanțatoare.

Art. 11   Responsabilitățile personalului din cadrul Unității de Management a proiectului
sunt următoarele:                   



- Răspunde  de  păstrarea  secretului  de  serviciu,  precum  și  secretul  datelor  și  al
informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a
exercitării atribuțiilor de serviciu;

- Răspunde  de  îndeplinirea  cu  profesionalism,  loialitate,  corectitudine  și  în  mod
conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să
aducă prejudicii instituției;

- Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor  aprobate  și  dispuse  expres  de  către  conducerea  instituției  și  de
raportarea asupra modului de realizare a acestora;

- Răspunde  potrivit  dispozițiilor  legale,  de  corectitudinea  și  exactitatea  datelor,
informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite.

Art. 12  Autoritatea personalului din structura Unității de Management a proiectului:
- Reprezintă  și  angajează instituția  numai  în  limitele  atribuțiilor  de  serviciu și  a

mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;
- Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea structurii;
- Semnalează conducerii  instituției  orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia.

SECŢIUNEA III – PERSONALUL
Art. 13  Dispoziții pentru personal:
       - Atribuțiile personalului din cadrul Unității  de Management a proiectului sunt
specificate în fișa individuală a postului.

DISPOZIŢII FINALE
Art.  14  Prezentul  regulament  intră  în  vigoare  după  aprobarea  lui  prin  Hotărâre  de
Consiliul Local.

Alba Iulia, 27 aprilie 2023

Președintele ședinței, Contrasemnează, 
       Consilier Secretar general 

Medrea Petru Gabriel Jeler Marcel


