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Program Sănătate

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PS_Autoritatea de Management pentru Program Sănătate

Cod apel: PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 Cod proiect: 343167 Versiune CF: 4

Titlu Proiect: CONSTRUIRE ȘI DOTARE - CENTRU DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE BRAD

Titlu Apel: Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie

Componente proiect

RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la 
îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR) Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P2.Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate
Obiectiv specific: RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: PS_P2_RSO4.5_A4_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Schema de ajutor de stat:
-

Anexa nr. 1 la Proiect HCL nr. 178/11052/2025
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică Tip Activ

MUNICIPIUL BRAD / Primar Lider Da

SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager Partener Da
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MUNICIPIUL BRAD

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 MUNICIPIUL BRADDenumire:
 unitate administrativ teritorială nivel localTipul organizației:

 NuEste întreprindere IMM:
 4374962Cod fiscal:

 23155Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 -Cod CAEN principal:
 23-07-1993Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 CazacuNume:

 FlorinPrenume:
 18-02-1964Data nașterii:

 1650218200013CNP:
 -Telefon:

 bradprim@yahoo.comE-mail:

RomâniaȚară: 
HunedoaraJudeț: 

 Municipiul BradLocalitate:
 IndependențeiStradă:
 2Număr:

 335200Cod Poștal:
 0254612665Telefon:

 bradprim@yahoo.comE-mail:
Pagina web: https://primaria.ro

-Detalii adresă:

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO42TREZ36921A454803XXXX TREZORERIE BRAD TREZROBU Prefinantare

RO95TREZ36921A454802XXXX TREZORERIE BRAD TREZROBU Sume primite in contul platilor 
efectuate in anii anteriori

RO51TREZ36921A454801XXXX TREZORERIE BRAD TREZROBU Sume primite in contul platilor 
efectuate in anul curent

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2020 31-12-2020 207 - 369.010.765,00 36.100.097,00 - 359.205.516,00 1.346.855,00 - - -

01-01-2021 31-12-2021 208 - 415.334.809,00 46.404.007,00 - 403.647.557,00 6.508.772,00 - - -

01-01-2022 31-12-2022 198 - 438.938.511,00 47.655.514,00 - 430.090.196,00 7.969.566,00 - - -

01-01-2023 31-12-2023 - - 524.455.951,00 118.694.510,00 - 506.353.249,00 70.786.905,0
0

- - -
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Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

Da -
Eficientizare energetica a imobilului 
ambulatoriu si dispensar T.B.C. a Spitalului 
Municipal Brad, Jud. Hunedoara

3422 29-10-2018 - - 29-10-2018
6.717.036,15 
RON

4.058.824,6
4 RON

4.058.824,6
4 RON

2.658.211,51 
RON

Da - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE 
ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD

6388 17-12-2020 - - 23-12-2020 10.163.946,17 
RON

9.960.667,2
2 RON

9.960.667,2
2 RON

203.278,95 
RON

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

A3.2 - Renovare energetică aprofundată 
a clădirilor rezidențiale multifamiliale

C5-A3.2-514 - - 18.605.246,19 RON 18.605.246,19 RON

B2.2.a - Renovare energetică 
aprofundată a clădirilor publice - 
Autorități locale

C5-B2.2.a-576 - - 1.801.708,20 RON 1.801.708,20 RON

B2.1.a - Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice - Autorități locale

C5-B2.1.a-1786 - - 1.238.009,82 RON 1.238.009,82 RON

B2.1.a - Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice - Autorități locale

C5-B2.1.a-1783 - - 2.139.602,32 RON 2.139.602,32 RON

A3.1 - Renovare energetică moderată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale

C5-A3.1-2660 - - 23.946.267,39 RON 23.946.267,39 RON

B2.2.a - Renovare energetică 
aprofundată a clădirilor publice - 
Autorități locale

C5-B2.2.a-555 - - 6.633.338,25 RON 6.633.338,25 RON

B2.2.a - Renovare energetică 
aprofundată a clădirilor publice - 
Autorități locale

C5-B2.2.a-530 - - 5.830.938,15 RON 5.830.938,15 RON

CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIŞUL 
ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL 
BRAD , JUDEȚUL HUNEDOARA

12046 - - 13.916.394,20 RON 13.916.394,20 RON

POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI 
LUNCOI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 
HUNEDOARA

11893 - - 8.028.040,18 RON 8.028.040,18 RON

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL ȘI STRĂZI ÎN SATUL ȚĂRĂȚEL, 
MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA

2117 - - 12.584.716,09 RON 12.584.716,09 RON



5/101

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, 
GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, 
JUDETUL HUNEDOARA

2112 - - 12.502.931,97 RON 12.502.931,97 RON

Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente 
de management urban/local)

C10-I1.2-1533 - - 2.461.153,09 RON 2.461.153,09 RON

Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante)

C10-I1.1-221 - - 9.569.728,80 RON 9.569.728,80 RON

Construirea de locuințe nZEB pentru 
tineri în Municipiul Brad

C10-I2-563 - - 4.459.277,02 RON 4.459.277,02 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -



6/101

SPITAL MUNICIPAL BRAD

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 SPITAL MUNICIPAL BRADDenumire:
 spitale publice orășenești şi municipale, Tipul organizației:

inclusiv spitale municipale de urgență
 NuEste întreprindere IMM:

 4944672Cod fiscal:
 -Nr. înregistrare:

 Registrul autorităților publiceRegistru:
 -Cod CAEN principal:

 02-12-1993Data înființării:
 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:

 Entitate de drept publicTip entitate:

 ManagerFuncția în cadrul entității juridice:
 TiriteuNume:

 Ștefan-IoanPrenume:
 28-08-1991Data nașterii:

 1910828205569CNP:
 +40799933399Telefon:

 contact@spitalbrad.roE-mail:

RomâniaȚară: 
HunedoaraJudeț: 

 Municipiul BradLocalitate:
 SpitaluluiStradă:
 3Număr:

 335200Cod Poștal:
 +40799933399Telefon:

 contact@spitalbrad.roE-mail:
Pagina web: -

-Detalii adresă:

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

- - - - -

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2022 31-12-2022 276 - - 37.143.237,58 - - - - - -

01-01-2023 31-12-2023 272 - - 33.228.242,04 - - - - - -

01-01-2024 31-12-2024 271 - - 47.140.333,18 - - - - - -

Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -
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Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Studiu nZEB_ Paliatie Brad SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:40 Cazacu Florin

Studiu de piata_Achizitie lucrari de construcții SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:40 Cazacu Florin

Studiu de piata_Achizitie dotari SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:40 Cazacu Florin

Studiu de piata_Achizitie dirigentie de santier SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:40 Cazacu Florin

Studiu de piata_Achizitie de sistem IT SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:40 Cazacu Florin

Studiu de imunizare la schimbarile climatice BRAD 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:40 Cazacu Florin

Studiu de fezabilitate Paliatie SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:40 Cazacu Florin

PV Predare primire faza SF SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:39 Cazacu Florin

PV Predare primire faza DTAC+PT SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:39 Cazacu Florin

plan topografic SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:39 Cazacu Florin

Plan de amplasament imobil SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:39 Cazacu Florin

Paliatie_Proiect tehnic complet cu DTOE partea 4 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:39 Cazacu Florin

Paliatie_Proiect tehnic complet cu DTOE partea 3 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:39 Cazacu Florin

Paliatie_Proiect tehnic complet cu DTOE partea 2 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:38 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Paliatie_Proiect tehnic complet cu DTOE parte 1 SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:38 Cazacu Florin

Incheiere civila Primar 2024 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:38 Cazacu Florin

incheiere CF Horea SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:38 Cazacu Florin

HCL aprobare SF SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:38 Cazacu Florin

HCL aprobare proiect si acord de parteneriat SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:37 Cazacu Florin

HCL aprobare Nota conceptuala SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:37 Cazacu Florin

HCL aprobare faza DTAC + PT Paliatie 29.05.2025 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:37 Cazacu Florin

Dovada proprietatii 21.05.2025 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:36 Cazacu Florin

Documente statutare Primaria Brad SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:36 Cazacu Florin

DG Centru Paliatie SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:36 Cazacu Florin

cv si anexe responsabil tehnic Fodor Cristian SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

cv si anexe responsabil medical-Poptelecan Patricia 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

cv si anexe responsabil financiar-Gomoi Ana Maria 
Cristina SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

cv si anexe responsabil achizitii-Trifan Florina SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

cv si anexe manager proiect-Manea Ioana SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

Contract nou SUPERCOM Zona 1 BRAD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

Clasarea notificarii mediu SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

CIF Municipiul Brad SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

CI Reprezentant legal SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

Certificat Urbanism Centru Paliatie SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

AVIZ ITI Municipiul Brad SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:34 Cazacu Florin

Autorizare Construire Centru Paliatie SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:33 Cazacu Florin

Anexa nr. 16 Tabel corelare buget-activități-resurse 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:33 Cazacu Florin

Anexa nr. 14 Plan de monitorizare SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:33 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa nr. 13 Indicatori de etapa SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:33 Cazacu Florin

Anexa nr. 6 Tabel centralizator doc. drept de 
propriet_administr_superficie_concesiune_folosință 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:33 Cazacu Florin

Anexa 2.1 Planificare tinte indicatori SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:33 Cazacu Florin

Analiza DNSH SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:33 Cazacu Florin

Acord de parteneriat Municipiul Brad si Spital 
Municipiul Brad SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:33 Cazacu Florin

CI - manager - Tiriteu Stefan.pdf Alte documente Da SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager 27-05-2025 11:07 Cazacu Florin

Autorizatie sanitara de functionare 2024.pdf Alte documente Da SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager 27-05-2025 11:07 Cazacu Florin

CIF - Spital Brad.pdf Alte documente Da SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager 27-05-2025 11:07 Cazacu Florin

Act statuar de infiintare spital.pdf Alte documente Da SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager 27-05-2025 11:07 Cazacu Florin

Dispozitie 68 - 25.01.2024 - numire manager.pdf Alte documente Da SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager 27-05-2025 11:07 Cazacu Florin
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: MANEA

Prenume: IOANA

Numere de telefon: 0740135735

Adrese de email: bradprim@yahoo.com

Persoană de contact:

Nume: MANEA

Prenume: IOANA

Numere de telefon: 0740135735

Adrese de email: bradprim@yahoo.com

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Da

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Da

Strategii ITI:
Strategia de dezvoltare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ITI Moții, Țara de 
Piatră"

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL BRAD / Primar

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unități sanitare publice care furnizează servicii de 
paliație și unități sanitare publice acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare care furnizează servicii de paliaţie

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Implementarea proiectului va fi realizata de catre o echipa mixta, aceasta fiind formata din reprezentati ai solicitantului si un consultant extern. Pentru a putea implementa 
prezentul proiect, solicitantul a alocat reurse umane suficiente cu experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila. Prin Dispozitia reprezentatului legal nr. 272
/2025 a fost desemnata echipa responsabila de implementarea proiectului, s-a stabilit rolul fiecarui membru si atributiile in cadrul proiectului. Echipa de proiect din partea 
solicitantului este formata din manager de proiect cu experienta in derularea de proiecte cu finantare nerambursabila, responsabil achizitii, responsabil tehnic, si responsabil 
financiar, astfel : Manager proiect – dna Manea Ioana (experienta specifica 81 luni), responsabil achizitii – dna Trifan Florina (experienta specifica 61 luni), responsabil financiar – 
dna Gomoi Ana Maria Cristina (experienta specifica 92 luni), responsabil tehnic -dl Fodor Cristian (experienta specifica 59 luni). Persoanele care fac parte din echipa de 
implementare detin experienta in gestionarea de proiecte cu finantare nerambursabila, precum si in gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul eficientei 
energetice a cladirilor publice si a cladirilor rezidentiale. Asadar, echipa desemnata pentru implementarea proiectului detine calificarile si experienta necesara pentru derularea in 
bune conditii proiectul propus. Atasat se regasesc CV-urile membrilor echipei de proiect. Derularea activitatilor de management va avea loc la sediul solicitantului, respectiv Strada 
Independentei 2, Mun. Brad 335200, jud Hunedoara. Echipa dispune de dotarile si infrastructura necesara derularii activitatilor, astfel: 4 birouri pentru membrii echipei, 4 
calculatoare conectate la internet, spatii de arhivare a documentelor, imprimante, fax, copiator, scanner, conexiune la servicii de internet si telefonie. Pentru intalnirile din cadrul 
proiectului, solicitantul dispune de o sala de sedinte corespunzator mobilata si echipata, care va fi pusa la dispozitia echipei de proiect si a celor implicati in derularea proiectului, 
consultant, constructor, diriginte de santier, reprezentati ai OI si AM. Solicitantul are o strategie clara privind implementarea si monitorizarea proiectului, cu sarcini si atributii clar 
stabilite si un calendar de monitorizare a activitatilor ex-post. Se va pune la dispozitie mobilier de birou pentru dotarea Centrului de Paliatie, si anume mobilier non-medical pentru 
dotarea centrului de ingrijiri paliative (scaune, mobilier de birou).

Capacitate financiară:

Codul Administrativ OUG nr.57/2019, confera administratiei publice locale prerogativele ca din bugetul local sa aloce prin consiliul local resurse financiare pentru dezvoltarea 
economica, sociala a comunitatii si sa gestioneze patrimoniul propriu, in limitele legii. Conform principiului autonomiei locale, Municipiul Brad administreaza si dispune de resursele 
financiare si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatii administrativ-teritoriale. Din bugetul local se pot finanta cheltuieli de administrare si functionare, pentru bunuri 
si servicii, investitii, reparatii capitale si altele, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale. Consiliul Local al Municipiului Brad prin Hotararea 
nr. 92 din 23.05.2025, a aprobat documentația tehnică faza Proiect Tehnic, principalii indicatori tehnico-economici și Devizul General, iar în etapa de contractare prin Hotărârea 
Consiliului Local se va aproba proiectul și toate cheltuielile legate de acesta. Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brad, dovedeste astfel capacitatea de a asigura resursele 
financiare necesare implementarii proiectului in vederea atingerii obiectivelor acestuia si realizarii indicatorilor propusi prin proiect, precum si de a asigura sumele necesare 
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mentenantei si sustenabilitatii post-implementare. Conform informațiilor disponibile, Primăria Municipiului Brad menține un grad de îndatorare la un nivel sustenabil și gestionează 
eficient resursele financiare. Aceasta este pregătită să asigure finanțarea proiectului, garantând implementarea cu succes și funcționarea durabilă în beneficiul comunității locale. 
Capacitatea UAT Municipiul Brad de a implementa proiecte de investiții este demonstrată prin: Gradul de finanțare din venituri proprii, respectiv calcul trimestrial aferent 
trimestrului IV > 50% (81,17%); Ponderea serviciului datoriei publice locale, respectiv calculul anual < 20% (0,77%); Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în total cheltuieli, respectiv 
calcul trimestrial aferent trimestrului IV > 10% (65,63%)

Capacitate tehnică:

UAT Municipiul Brad are o experiență vastă în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile externe sau de la bugetul de stat. Primaria are capacitatea 
administrativă și tehnică, precum și baza materială necesară pentru realizarea proiectului. Personalul angajat are experiență necesară pentru pregatirea și gestionarea proiectelor 
cu finanțare din surse externe. În cadrul UAT Municipiul Brad, echipa de implementare a proiectului dispune de resurse materiale necesare desfășurării activităților de implementare 
ale proiectului: - spații de birou complet mobilate și utilate pentru întâlniri de lucru; - computer de tip desktop/laptop pentru implementarea proiectului; - echipament 
multifunctional pentru imprimare și scanare; - infrastructura de comunicație - internet, e-mail, telefon, fax; - autoturism pentru deplasări. Se va pune la dispozitie mobilier de 
birou pentru dotarea Centrului de Paliatie, si anume mobilier non-medical pentru dotarea centrului de ingrijiri paliative (scaune, mobilier de birou). Cererea de finantare se depune 
cu proiectul tehnic de executie realizat si atasat.

Capacitate juridică:

UAT Municipiul Brad este o entitate juridica publica cu capacitate juridica deplina si cu active proprii, cu obiectul principal al administratiei publice, incadrata in codul CAEN 8411 - 
Servicii de administratie publica, prevede, potrivit legii, cadrul pentru furnizarea de servicii publice pentru: educatie, servicii sociale pentru protectia copilului, persoanele cu 
handicap, persoanele in varsta, familia si alte persoane sau grupuri, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, situatii de urgenta, protectie si reabilitare, dezvoltare urbana, 
servicii publice comunitare si altele. In conformitate cu prevederile Codului Administrativ: - art.5, lit.(j): ”Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a 
autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.”; 
- art.3: ”Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene.”; - art.106, alin.(1): ”Autoritatile administratiei publice din comune, orase si 
municipii sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.”; - art.106, alin.(2): ”Consiliile locale si primarii se aleg prin vot universal, egal, 
direct, secret si liber exprimat, in conditiile prevazute de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.”; - art.106, alin.(3): ”Consiliile locale si primarii 
functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in conditiile legii.”

Denumire firmă: SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: Unități sanitare publice acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare care furnizează servicii de paliaţie

Calitatea entității în proiect: -

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Partenerul va participa la implementarea proiectului prin reprezentantul medical, dna Patricia Poptelecan - director medical al Spitalului Municipal Brad. Prin Dispozitia 
reprezentatului legal nr. 7 / 26.05.2025 a fost desemnata persoana responsabila de implementarea proiectului - avand calitatea de responsabil medical in cadrul proiectului, s-a 
aprobat participarea Spitalului Municipal Brad in proiect. Spitalul Municipal Brad va pune la dispozitia proiectului echipamente IT pentru implementarea sistemului de management 
IT (1 calculator si 5 tablete).
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Capacitate financiară:

Toate resursele financiare vor fi puse la dispozitie de catre solicitant, Primaria Municipiului Brad, de asemenea si derularea fluxurilor financiare se va face tot prin Primaria 
Municipiului Brad.

Capacitate tehnică:

Spitalul Municipal Brad este o unitate sanitară de categoria a IV-a, cu un număr de 145 de paturi, situat în municipiul Brad, județul Hunedoara, România. Spitalul oferă o gamă largă 
de servicii medicale, incluzând specialități precum: chirurgie generală, medicină internă, ATI, ortopedie, obstetrică și ginecologie, cardiologie, dermatologie, oftalmologie, 
neurologie, boli infecțioase și altele. De asemenea, spitalul dispune de un departament de urgențe și un laborator, care efectueaza analize de laborator și alte teste necesare 
pentru diagnosticarea bolilor. Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale, este imperativă infiintarea unei sectii de ingrijire paliativa, care va fi dotata cu echipamente noi și 
moderne, care sa îmbunătățească capacitatea de răspuns la problemele de sanatate specifice cu care se confrunta zona (o fosta zona miniera). Spitalul Municipal Brad dispune de un 
sistem informatic in prezent, care permite atat programarea online a consultatiilor medicale, cat si accesul la rezultatele unor investigatii medicale. Accesul in programari in 
sistemul informatic se face prin intermediul paginii de internet a spitalului la adresa https://spitalbrad.ro/programari-consultatii-medicale/. De asemenea, programarea pacientilor 
se poate face si telefonic, la numerele de telefon indicate pe aceeasi pagina online. Pe baza unui username si o parola unica, pacientii pot avea acces la rezultatele investigatiilor
/analizelor, la pagina: https://www.extramed.eu/SpitalMunicipalBrad/. Spitalul Brad va pune la dispozitia proiectului echipamente IT pentru implementarea sistemului de 
management IT (1 calculator si 5 tablete).

Capacitate juridică:

Spitalul Municipal Brad este o unitate sanitara publica, de stat.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce 
privește asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea 
instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Vest Hunedoara
Municipiul 
Brad

Centrul de Paliatie va fi amplasat in municipiul 
Brad, str. Horea, nr. 10, jud. Hunedoara, CF 
69888. La aceasta adresa exista un teren liber 
de constructii in suprafata de 2208 mp, 
proprietatea Municipiului Brad. Proiectul este 
de interes local.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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1.  

2.  

3.  

4.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectiv general al proiectului este Asigurarea accesului egal la asistență medicală pentru pacientii care au nevoie de ingrijire paliativa prin infiintarea de servicii de paliatie 
adaptate fenomenului demografic de imbatranire a populatiei prin constuire si dotarea unui centru specializat ca sectie a Spitalului Municipal, in Municipiul Brad timp de 32 luni. 
Obiectivul general este in concordanta cu prioritățile, respectiv Obiectivul de politică 4 al Programului Sănătate„ O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, implementarea 
prin Pilonului european al drepturilor sociale”, Prioritatea 2 „Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a 
populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate”, prin infiintarea unui centru de ingrijiri paliative care ofera servicii specializate de paliatie. Proiectul contribuie la 
atingerea Obiectivului specific RSO4.5 al Programului Sănătate: „Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce 
privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)” prin înființarea si 
dotarea cu echipamente în infrastructura unui centru de paliatie din cadrul Spitalului Municipal Brad ceea ce contribuie la rezilienta serviciilor oferite de spital prin infiintarea de 
servicii complementare la serviciile medicale oferite in prezent de spital. Obiectivul proiectului este in concordanta cu actiunile din cadrul obiectivului RSO4.5. „Investiții în 
infrastructura unităților sanitare care furnizează servicii de paliație”. Proiectul nostru se pliaza exact pe aceasta prioritate, centrul de paliatie va oferi servicii de paliatie 
furnizate in regoim de spital pe o perioada variabila de timp sub suprveghere medicala. Prin Obiectivul general, proiectul va contribui la realizarea indicatorilor pentru regiuni mai 
putin dezvoltate 01PSO18 - „Unități sanitare sprijinite, din care: - care oferă servicii de reabilitare/ recuperare -care oferă servicii de paliație” = 1 unitate sanitara (ținta asumată 
din Programul Sănătate fiind de 27 unitati sanitare sprijinite); RCO69 – „Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate” = 148 persoane/an (ținta asumată din 
Programul Sănătate fiind de 4560 persoane/an); RCO74 – „ Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată” = 14266 persoane (ținta 
asumată din Programul Sănătate fiind de 91830 persoane, respectiv 34448 persoane in cadrul ITI Motii Tara de Piatra); RCO75 – „ Strategii de dezvoltare teritorială integrată care 
beneficiază de sprijin” = 1 (ținta asumată din Programul Sănătate fiind de 3 strategii); si la indicatorul de rezultat RCR73- “Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență 
medicală noi sau modernizate” = 148 utilizatori/an (ținta asumată din Programul Sănătate fiind de 3408 utilizatori/an). De asemenea, intreg proiectul va duce la indeplinirea 
Indicatori de monitorizare a efectelor asupra mediului - Indicatori suplimentari de realizare astfel: MON 1: Ponderea clădirilor reabilitate pentru care a fost realizată în prealabil 
verificarea prezenței cuiburilor/ adăposturilor de păsări și lilieci =100% Mon 2: Ponderea proiectelor finanțate pentru care au fost identificate impacturi reziduale semnificative 
asupra habitatelor şi speciilor = 0% MON 3: Numărul situațiilor în care a fost necesară protejarea/ relocarea de cuiburi/ adăposturi de păsări și lilieci = 0 MON 4: Numărul situațiilor 
în care a fost necesară instalarea de adăposturi/ cuiburi artificiale = 0 MON 5: Ponderea proiectelor ce presupun iluminat artificial exterior în care au fost implementate cerințele 
măsurii M3 = 100% MON 6: Suprafața totală de sol pierdută ca urmare a implementării acțiunilor propuse = 0 (proiectul se va implementa pe o suprafata neutilizata in stare de 
degradare) MON 7: Ponderea beneficiarilor acțiunilor ce includ lucrări de reabilitare în care gestionarea apelor uzate se realizează conform cerințelor legale în vigoare = 100% MON 
8: Ponderea proiectelor în care se asigură reducerea emisiilor de poluanți atmosferici = 100% MON 9: Ponderea instalațiilor de frig achiziționate în cadrul PS care nu utilizează 
substanțe ce conduc la epuizarea stratului de ozon = 100% MON 10: Ponderea proiectelor de construcție / reabilitare a clădirilor cu destinație medicală în care au fost incluse 
principiile de proiectare şi construcție a clădirilor verzi = 100% MON 11: Ponderea proiectelor în care gestionarea deșeurilor din construcții și demolări poate fi integral dovedită ca 
fiind conformă cu cerințele legale și principiile economiei circulare = 100%

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

OS1 Crearea premiselor pentru planificarea investitiei prin intocmirea documentatiilor specifice pentru depunere cererii de finantare pentru infiintarea unui centru de ingrijiri 
paliative in cadrul Spitalului Municipal Brad timp de 3 luni OS1 se va indeplini prin rezultatul A01, Activitatea A0.1.
OS2 Crearea premiselor pentru construirea si dotarea unui centru de ingrijiri paliative in cadrul Spitalului Municipal Brad prin realizarea procedurilor de achizitie publica si 
incheierea unor contracte de executie lucrari, dirigentie santier, dotari. OS2 se va indeplini prin Activitatile A1.1 si A1.2 timp de 8 luni si A3.1 timp de 5 luni.
OS3 Imbunatatirea infrastructurii Spitalului Municipal Brad prin construirea unui centru de ingrijiri paliative timp de 14 luni. OS2 se va indeplini prin Activitatea A2.1.
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4.  

5.  

6.  

OS4 Imbunatatirea infrastructurii Spitalului Municipal Brad prin dotarea unui unui centru de ingrijiri paliative cu echipamente, mobilier, sistem IT, timp de 6 luni. OS4 se va 
indeplini prin Activitatea A3.2.
OS5 Imbunatatirea infrastructurii Spitalului Municipal Brad prin punerea in functiune si operationalizarea unui unui centru de ingrijiri paliative timp de 7 luni. OS5 se va 
indeplini prin Activitatea A4.1. OS5 va duce la indeplinirea indicatorilor 01PSO18, RCO75
OS6 Urmarire si monitorizare proiect prin actiuni de implementare managment de proiect si actiuni de informare publicitate timp de 29 luni OS36 se va indeplini prin 
Activitatile A5.1 si A5.2

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



19/101

Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Spitalul Municipal Brad este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistenţa medicală de specialitate, preventivă, curativă şi de 
recuperare a bolnavilor internaţi şi a celor prezentaţi în ambulatoriu şi funcţionează în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în subordinea autorității locale, înființat în baza Decretului nr.296 din 12 mai 1973, a Ord.MS nr.546 din 24 octombrie 1973 și Decizia Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular al județului Hunedoara nr.207 din 2 iulie 1973. Obiectivele, rezultatele si activitatile proiectului sunt in concordanta cu prioritățile, respectiv 
Obiectivul de politică 4 al Programului Sănătate„ O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, implementarea prin Pilonului european al drepturilor sociale”, Prioritatea 2 
„Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de 
morbiditate”, prin infiintarea unui centru de ingrijiri paliative care ofera servicii specializate de paliatie. Proiectul contribuie la atingerea Obiectivului specific RSO4.5 al 
Programului Sănătate: „Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, 
precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)” prin înființarea si dotarea cu echipamente în infrastructura 
unui centru de paliatie din cadrul Spitalului Municipal Brad ceea ce contribuie la rezilienta serviciilor oferite de spital prin infiintarea de servicii complementare la serviciile 
medicale oferite in prezent de spital. Obiectivele, rezultatele si activitatile sunt in concordanta cu actiunile din cadrul obiectivului RSO4.5. „Investiții în infrastructura unităților 
sanitare care furnizează servicii de paliație”. Proiectul nostru se pliaza exact pe aceasta prioritate, centrul de paliatie va oferi servicii de paliatie furnizate in regoim de spital pe 
o perioada variabila de timp sub suprveghere medicala. Obiectivele, rezultatele si activitatile vor contribui la realizarea indicatorilor pentru regiuni mai putin dezvoltate 01PSO18 
- „Unități sanitare sprijinite, din care: - care oferă servicii de reabilitare/ recuperare -care oferă servicii de paliație” = 1 unitate sanitara (ținta asumată din Programul Sănătate 
fiind de 27 unitati sanitare sprijinite); RCO69 – „Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate” = 148 persoane/an (ținta asumată din Programul Sănătate fiind 
de 4560 persoane/an); RCO74 – „ Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată” = 14266 persoane (ținta asumată din Programul 
Sănătate fiind de 91830 persoane, respectiv 34448 persoane in cadrul ITI Motii Tara de Piatra); RCO75 – „ Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin” 
= 1 (ținta asumată din Programul Sănătate fiind de 3 strategii); si la indicatorul de rezultat RCR73- “Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau 
modernizate” = 148 utilizatori/an (ținta asumată din Programul Sănătate fiind de 3408 utilizatori/an). Relevanta din perspectiva documentelor strategice relevante: Proiectul 
este relevant deoarece se aliniază cu obiectivele Strategiei Naționale de Sănătate 2023-2030, Planul General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027 și Masterplanul regional de 
servicii de sănătate astfel: 1. Strategia Națională de Sănătate 2023-2030 mentioneaza urmatoarele obiective relevante proiectului nostru: OG4 mentioneaza printre provocari 
“Lipsa serviciilor post-spital...... si a serviciilor de paliație sau a celor de îngrijiri de lungă durată”. In OG4 se mentioneaza printre tintele pentru 2030 “Servicii de paliație 
instituționalizate disponibile în fiecare oraș reședință din România, servicii de paliație ambulatorie/domiciliu disponibile în minim 10% din localitățile fiecărui județ din 
România.” OG.11. Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate prin investiții în infrastructura de sănătate. OS.11.2 Creșterea accesului și a calității serviciilor medicale prin 
continuarea investițiilor publice și private în infrastructura de sănătate – in cadrul proiectului nostru infrastructura si furnizarea de servicii se vor indeplini prin infiintarea unui 
centru de paliatie in muncipiul Brad. 2. In Planul General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027 Vest, unul din principiile fundamentale pentru planul de optimizare a serviciilor 
spitalicești “Dezvoltarea serviciilor pentru cronici, paliație și a îngrijirilor pe termen lung, în paralel cu indentificarea soluțiilor de finanțare a acestora la capacitatea necesară”– 
in cadrul proiectului nostru se propune dezvoltarea de servicii prin infiintarea unui centru de paliatie in Brad si s-au identificat solutiile de finantare prin PO Sanatate impreuna 
cu contributia UAT Brad. 3. Masterplanul Regional de Servicii de Sănătate regiunea Vest, este un document strategic care vizează îmbunătățirea și dezvoltarea integrată a 
infrastructurii și serviciilor medicale la nivel regional. Inființarea unui centru de paliatie in Brad, se aliniază perfect cu obiectivele și prioritățile acestui masterplan din mai multe 
motive cum ar fi, îmbunătățirea și diversificarea serviciilor de sănătate, modernizarea infrastructurii sanitare, creșterea capacității și eficienței serviciilor de sănătate, 
promovarea sănătății și prevenirea bolilor. – in cadrul proiectului nostru infrastructura se va imbunatati prin infiintarea unui centru de paliatie in Brad care se incadreaza in 
propunerile si recomandarile din plan (capitolul 3.2) – “Completarea capacităților de îngrijire pe termen lung, reabilitare și paliație în funcție de nevoile populației deservite de 
aceste facilități (în termeni de secții, paturi, personal specializat, echipamente medicale și de recuperare, servicii conexe etc.); Asigurarea cu personal medical și de îngrijire a 
secțiilor spitalicești pentru îngrijirile pe termen lung, reabilitare și paliație.” 4. Strategia de dezvoltare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ITI Moții, Țara de Piatră». In 
cadrul Obiectivului Specific 12, interventia CPR 128, 129 si 161 se specifica la activitati prioritare: “Dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor medicale și îmbunătățirea accesului 
pentru toate categoriile sociale -Aceste Obiectiv abordează nevoia de Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de ……. paliație şi îngrijiri 
medicale pe termen lung… “ Ca sursa de finantare se specifica POS Prioritatea 2. Proiectul nostru se incadreaza in prioritatile Strategiei prin infiintarea unui centru de paliatie in 
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Brad. 5. Strategia Integrata de dezvoltare urbana a municipiului Brad care prevede in cadrul Obiectivului 4.1 -Dezvoltarea serviciilor medicale – dezvoltarea infrastructurii de 
sanitare. Proiectul nostru se incadreaza in prioritatile Strategiei prin infiintarea unui centru de paliatie in Brad. 6. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI HUNEDOARA PENTRU 
PERIOADA 2021-2030 – in care se specifica ca directiva prioritara “modernizarea serviciilor medicale, prin dotarea cu echipamente performante și construirea spațiilor aferente” 
Proiectul nostru se incadreaza in prioritatile Strategiei prin infiintarea si dotarea unui centru de paliatie in Brad

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Nevoile identificate Spitalul Brad este o unitate sanitară de categoria a IV-a, situată în municipiul Brad, județul Hunedoara, România. Spitalul oferă o gamă largă de servicii 
medicale, incluzând specialități precum: chirurgie generală, medicină internă, ATI, ortopedie, obstetrică și ginecologie, cardiologie, dermatologie, oftalmologie, neurologie, boli 
infecțioase și altele. De asemenea, spitalul dispune de un departament de urgențe și un laborator. Personalul medical al spitalului este dedicat în totalitate îngrijirii pacienților și 
este format din medici specialiști, asistente medicale, tehnicieni și alte cadre medicale. Aceștia sunt pregătiți să ofere servicii medicale de înaltă calitate și să ofere asistență 
medicală într-un mod empatic și profesional. Spitalul are un număr de 145 de paturi, este echipat cu aparatură, care permite efectuarea procedurilor medicale și a intervențiilor 
chirurgicale de bază. În ultimul an, peste 2.000 de pacienți au beneficiat de serviciile de internare continuă, efectuându-se peste 20.000 de internări de zi, peste 17.000 de 
consultații în serviciul de primire urgențe și peste 26.000 de consultații în ambulatoriul integrat. Spitalul nu are sectie de paliatie, nici paturi dedicate acestei ramuri a medicinii. 
Analiza nevoilor s-a concentrat pe doua domenii: A. Nevoile identificate la nivel local astfel: - Raportat la infrastructura existenta nu exista spatiu pentru sectie de paliatie, toate 
cladirile spitalului sunt ocupate la maxim de sectiile existente. -numarul de paturi pentru paliatie este extrem de mic la nivelul municipiului, apartin altei unitati sanitare si sunt 
intr-un loc mai greu accesibil pentru apartinatori. 1. Creșterea incidenței bolilor cronice și oncologice În județul Hunedoara, se înregistrează o creștere a numărului de pacienți 
cu boli cronice progresive și afecțiuni oncologice în special în zona Brad, zona miniera. Tendinta este accentuată de îmbătrânirea populației și de scăderea natalității, ceea ce 
duce la o cerere tot mai mare pentru servicii paliative. 2. Capacitate insuficientă a infrastructurii existente Sanatoriul Brad a înființat două compartimente de îngrijiri paliative, 
fiecare cu 12 paturi, destinate pacienților cu afecțiuni pulmonare. capacitate insuficientă pentru a acoperi nevoile în creștere ale comunității. 3. Necesitatea unei abordări 
multidisciplinare Îngrijirile paliative eficiente necesită o echipă multidisciplinară, inclusiv medici specializați, asistenți medicali, psihologi și kinetoterapeuți. Deși Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad dispune de o astfel de echipă, extinderea serviciilor ar permite o acoperire mai largă și o îngrijire mai cuprinzătoare pentru pacienți. B. Nevoile 
identificate prin strategiile relevante pentru acest proiect: 1. Str. Naț. de Sănătate 2023-2030 mentioneaza: Dezvoltarea palierelor de asistență medicală comunitară, îngrijiri de 
lungă durată, îngrijiri paliative și îngrijiri de reabilitare-recuperare este suboptimală, pe fondul.... unei infrastructurii neadecvate și/sau precare.(capitolul 4) OG4 mentioneaza 
printre provocari “Lipsa serviciilor post-spital și ponderea redusă a serviciilor de reabilitare, în special post-evenimente, medicale acute și a serviciilor de paliație sau a celor de 
îngrijiri de lungă durată, la domiciliu, pentru persoane dependente, a favorizat excesul de spitalizare”

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

2. In Planul General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027 Vest, se mentioneaza ca: Capacitatea serviciilor de îngrijire paliativă este foarte redusă, Romania se afla la 
jumatatea inferioara a clasamentului tarilor investigate privind numar de servicii de paliatie la 100000 locuitori, exista o povară mare a bolilor cronice, în special a bolilor 
cardiovasculare, diabetului, cirozei și hepatitelor cronice. 3. Masterplanul Regional de Servicii de Sănătate regiunea Vest, in care se mentioneaza: “in ceea ce privește îngrijirea 
paliativă, în regiune există 13 unități care oferă astfel de servicii cu un total de numai 316 paturi, revenind doar 17,8 paturi IP la 100.000 de locuitori în 2019, unități ce sunt 
distribuite în doar 3 din cele 4 județe ale regiunii astfel: 4 în jud. Arad, 5 în jud. Hunedoara și 4 în jud.Timiș). Capacitatea actuală de spitalizare pentru paliație este inexistentă 
în județul Caraș Severin – 0 paturi și redusă în jud… Hunedoara, cu doar 7 paturi și respectiv 16,2 paturi de spital pentru îngrijire paliativă la 100.000 de locuitori. 4. Strategia 
Integrata de dezvoltare urbana a municipiului Brad care prevede in cadrul Obiectivului 4.1 -necesitatea dezvoltarii serviciilor medicale – dezvoltarea infrastructurii sanitare. 
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Oportunitatea realizarii investitiei – Spitalul este o unitate in care s-au facut investitii majore in ultimii ani, dispune de personal medical. Nr de medici tineri atrasi este 
important, exista personal medical care sa preia un centru de paliatie nou si exista capacitatea de a completa structura de personal. Spitalul Brad este o unitate sanitară 
esențială pentru zona, în care s-au realizat investiții în infrastructură și dotări. Spitalul beneficiază de colectiv medical bine pregătit, medici tineri, atrași de condițiile moderne 
de muncă și de susținerea administrației locale. La nivelul jud. HD și în mod special in zona Brad, se resimte o nevoie acută de servicii paliative specializate datorita îmbătrânirii 
populației, prevalența bolilor cronice și oncologice. Lipsa unui centru de îngrijiri paliative specializat duce la supraîncărcarea secțiilor de boli interne sau oncologie și la 
dificultăți pentru pacienți și familii în a beneficia de îngrijiri adecvate. Prin înființarea centrului de paliatie se creează oportunitatea de a răspunde unei nevoi reale și urgente, 
contribuind la îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli cronice în stadii avansate și sprijinirea familiilor acestora. Existența infrastructurii medicale și a resursei umane, 
precum și posibilitatea de a atrage personal specializat suplimentar în contextul dezvoltării unității, asigură sustenabilitatea proiectului pe termen lung. De asemenea, proiectul 
beneficiază de susținerea autorităților locale și a comunității, iar integrarea centrului în structura Spitalului va facilita accesul pacienților la îngrijiri complexe, interdisciplinare.

Strategii relevante:

Strategia Națională de Sănătate 2022-2030
Master planurile regionale de servicii de sănătate
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Măsuri pentru Operaționalizarea centrului Secția de îngrijiri paliative va fi inclusă în organigrama Spitalului Municipal Brad cu personal dedicat și compartimente funcționale proprii. 
Vor fi stabilite fluxuri medicale și administrative specifice, care să asigure integrarea cu celelalte secții ( interne, neurologie, ATI), precum și cu CPU și ambulatoriul. Spitalul 
Municipal Brad va prelua si va gestiona intreaga structura a centrului si va asigura serviciile medicale de paliatie pe termen nedefinit, dar minim pe o perioada de 10 ani. In cadrul 
centrului se vor oferi servicii de ingrijire paliativa de nivel 3 - Îngrijirea paliativă specializată asigurată de furnizori autorizaţi pentru acordarea îngrijirilor paliative specializate, prin 
echipe interdisciplinare formate din personal cu studii aprofundate în domeniul paliaţiei, pentru care îngrijirile paliative reprezintă activitatea de bază. Conditiile oferite pentru 
Acest tip de servicii au fost detaliate in A4.1. Pentru operationalizarea centrului, Spitalul va angaja pe termen nelimitat personalul necesar pentru oferirea serviciilor specializate 
de nivel 3, respectiv minim: 2 medici cu supraspecializare/atestat de studii complementare/competență, 6 asistenți medicali cu studii aprofundate/specializate in îngrijiri paliative, 
6 infirmieri, 1 psiholog – pentru consiliere psihologică pacient și familie, 1 asistent social – sprijin în probleme sociale și legale, 1 preot sau consilier spiritual, 1 fizioterapeut, alt 
personal in functie de necesitati. In perioada de operationalizare a centrului se vor obtine acreditarile specifice si se vor implementa toate procedurile pentru a oferi servicii 
paliative de Nivel 3 conform Ordin 253 din 2018. Tot pentru operationalizarea centrului se vor implementa urmatoarele masuri: - Se vor semna contractele cu furnizorii de utilitati, 
consumabile, servicii de colectare deseuri - Se vor implementa si sermnaliza traseele pentru fluxul pacientilor - Se va face instruirea si pregatirea personalului - Se va proiecta 
formularistica specifica - Se va face conectarea si operationalizare structurii hardware si software a aplicatiei informatice Măsuri pentru sustenabilitatea centrului Sustenabilitatea 
centrului se referă la capacitatea acestuia de a funcționa eficient pe termen lung, din punct de vedere financiar, uman și logistic. Sursa de finatare – actualizarea contractului de 
servicii medicale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) pentru includerea si serviciiloir de paliatie. Alte surse de finantare: implicarea comunității locale prin donații și 
sponsorizări (campanii publice). • Monitorizarea costurilor operaționale și identificarea de soluții pentru eficientizare energetică și logistică. • Identificare altor surse de finantare 
(proiecte, sponsorizari, donatii, buget local etc) • Menținerea unui nivel constant de personal calificat prin oferirea de condiții bune de muncă și oportunități de dezvoltare 
profesională.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost 
planificate și eventual, încheiate

Impactul Investiției Investiția într-un centru de îngrijiri paliative generează un impact semnificativ atât la nivel individual, local, zonal: • Social: o Îmbunătățirea calității vieții 
pacienților cu boli cronice progresive sau în stadii terminale; o Sprijin acordat familiilor și aparținătorilor, reducând presiunea psihologică și economică; o Creșterea nivelului de 
empatie și solidaritate în comunitate. • Economic: o Reducerea costurilor spitalicești prin îngrijirea pacienților în afara spitalelor; o Crearea de locuri de muncă în domeniul medical 
și social; o Valorificarea investiției publice prin servicii eficiente și utile comunității. • Medical: o Acces îmbunătățit la îngrijiri specializate pentru pacienții care altfel nu ar avea 
parte de o astfel de asistență; o Îmbunătățirea indicatorilor de sănătate la nivel regional prin servicii centrate pe pacient. • Asigurarea unui acces facil și echitabil la îngrijiri 
paliative pentru populația din zonă, reducând nevoia de deplasare către centre aflate la distanță. • Reducerea presiunii asupra altor secții ale spitalului (ex. interne,ATI), prin 
preluarea pacienților care nu necesită tratamente curative, ci îngrijire simptomatică și suportivă. • Creșterea calității vieții pacienților cu boli cronice sau terminale, printr-o 
abordare multidisciplinară care include și sprijin psihologic și spiritual. • Sprijinirea familiilor și aparținătorilor, oferind un cadru organizat și profesionist de îngrijire, cu consiliere 
specifică. • Dezvoltarea capacității locale de răspuns la nevoile de îngrijiri pe termen lung, contribuind la modernizarea serviciilor de sănătate și alinierea lor la bunele practici 
europene.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

Măsuri pentru asigurarea serviciilor noi După finalizarea investiției, vor fi implementate următoarele măsuri pentru asigurarea furnizării eficiente și sustenabile a serviciilor noi de 
îngrijiri paliative: 1. Integrarea noii secții în structura operațională a spitalului • Secția de îngrijiri paliative va fi inclusă în organigrama Spitalului Municipal Brad cu personal dedicat 
și compartimente funcționale proprii. • Vor fi stabilite fluxuri medicale și administrative specifice, care să asigure integrarea cu celelalte secții ( interne, neurologie, ATI), precum 
și cu CPU și ambulatoriul. 2. Demararea efectivă a furnizării serviciilor noi • La finalizarea lucrărilor și dotărilor, va fi demarat procesul de autorizare sanitară și de obținere a 
avizelor necesare funcționării. • Se va semna contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru decontarea serviciilor de îngrijiri paliative, conform normelor legale. • Se 
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vor stabili criterii clare de internare și triere a pacienților eligibili pentru acest tip de îngrijire. 3. Asigurarea resurselor umane și materiale • Personalul necesar (medici, asistenți, 
psihologi, asistenți sociali etc.) va fi angajat conform normativelor, iar atribuțiile vor fi stabilite prin fișele de post. • Va fi asigurată aprovizionarea periodică cu materiale sanitare, 
medicamente și consumabile necesare îngrijirii paliative. 4. Servicii noi asigurate ca urmare a investiției Implementarea proiectului va permite furnizarea următoarelor servicii noi, 
anterior inexistente la nivelul unității Spital Brad: • Internare și îngrijire paliativă continuă pentru pacienții cu boli cronice progresive, în stadii avansate sau terminale. • 
Managementul durerii și al simptomelor asociate afecțiunilor cronice severe. • Sprijin psihologic pentru pacienți și familii/aparținători. • Consiliere spirituală și suport în perioada 
de final de viață. • Îngrijiri de confort și intervenții specifice pentru îmbunătățirea calității vieții. • Servicii sociale și de orientare în vederea sprijinirii reintegrării sau adaptării 
familiilor afectate. 5. Monitorizare și evaluare a serviciilor oferite • Se vor implementa instrumente de colectare a datelor și raportare, inclusiv registre electronice, fișe de 
evaluare a calității vieții, chestionare de satisfacție. • Vor fi stabilite indicatori de performanță și calitate (ex. grad de ocupare, număr de pacienți îngrijiți, nivel de satisfacție al 
beneficiarilor). • Se va derula un proces de revizuire periodică a activității, pentru adaptarea continuă la nevoile pacienților și îmbunătățirea serviciilor. • Promovarea serviciilor 
oferite prin campanii locale de informare (colaborare cu medicii de familie, spitale județene, ONG-uri și comunități religioase), pentru a menține un grad de ocupare constant.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

-

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Pentru utilizarea optima a infrastructurii se va face instruirea personalului privind masurile de utilizare si proteajare a echipamentelor pentru a asigura folosirea indelungata. Se va 
face un contract de mentenanta pentru echipamentele care necesita intretinere periodica/ pentru aplicatia informatica.
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Riscuri

Descriere riscuri:

Asemenea oricarui proiect, si proiectul investitional analizat este supus amenintarii unor riscuri interne si externe, cel mai adesea managementul proiectului: - obiective nefezabile; 
- inexistenta unui plan detaliat pentru caracteristice unui proiect (timp, buget), alocarea financiara: - alocarea nejudicioasa a resurselor necesare pentru diferite activitati; - 
inexistenta unor controale si evaluari riguroase pe parcursul derularii proiectului; - lipsa surselor de cofinantare autoritatea finantatoare: - legislatia care guverneaza finantarea 
proiectelor; - conditiile contractuale ale proiectului definite inainte de depunere.

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

1.Mangement de proiect nu se face conform cererii de finantare. Impact mic de producere, 
probabilitate de aparitie mica.

Monitorizare trimestriala a proiectului prin evaluarea activitatilor rezultatelor, indicatorilor si a 
bugetului compararea cu cererea de finantare si luarea unor decizii de corectie. Impact mic de 
producere, probabilitate de aparitie mica.

2.Modificari aparute la legislatia ce defineste fondurile structurale, a conditiilor contractuale ce 
pot impiedica implementarea proiectului sau chiar inchiderea acestuia inainte de termenul de 
finalizare. Impact mare de producere, probabilitate de aparitie mica.

Plan de rezerva privind implementarea proiectului si fara surse de finantare, constientizarea 
acestui fapt de catre persoanele decidente ale beneficiarului si acceptarea implementarii 
proiectului pentru atingerea rezultatelor. Impact mare de producere, probabilitate de aparitie 
mica.

3.Personalul poate să nu aibă competențele necesare pentru utilizarea echipamentelor. Impact 
mediu de producere, probabilitate de aparitie medie.

Organizarea unor sesiuni de instruire pentru personal. Crearea unui program de mentorat și suport 
continuu. Impact mediu de producere, probabilitate de aparitie medie.

4.Riscurile externe de natura economica vizeaza efectele negative ale cresterii ratei inflatiei, 
cresterii preturilor la echipamente, ceea ce va determina, pentru furnizor, scaderea veniturilor 
reale inregistrate ca urmare a incasarii contravalorii echipamentelor, iar pentru beneficiar, 
cresterea costurilor de investitii, in situatia in care in contractul dintre beneficiar si furnizor s-au 
prevazut clauze de rectificare a pretului. Impact mediu de producere, probabilitate de aparitie 
medie.

Realizarea unei analize detaliate a costurilor înainte de achiziție. Beneficiarul se va asigura la 
demararea procedurii de achizitie ca poate castiga contractul doar o companie cu o anumita 
reputatie si experienta in domeniu. Incheierea unor contracte, cu preturi ferme fara clauze de 
rectificari ale preturilor. Impact mediu de producere, probabilitate de aparitie medie.

5.Neperformanţa furnizorilor de produse /prestatorilor de servicii/executantului de lucrări care 
pot duce la întârzieri în implementarea activităților proiectului. impact negativ asupra proiectului 
care poate duce la rezilierea contractelor de servicii/furnizare/lucrări și reluarea procedurilor de 
atribuire în cadrul proiectului. Beneficiarul va achiziționa produse/lucrări în cadrul proiectului și 
se poate confrunta cu neîndeplinirea de către furnizor/executant a parametrilor produselor
/lucrărilor menţionate. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului 
și implicit implementarea proiectului. Impact mediu de producere, probabilitate de aparitie 
redusa.

Pentru a elimina efectele negative asupra investitorului, in caietele de sarcini vor fi prevăzute 
criterii tehnice de evaluare a ofertei bazate pe capacitatea dovedita prin experiență relevanta și 
resurse. Va fi propusă o politica de acordare a avizului negativ de execuție pentru furnizorii sau 
prestatorii care în mod sistematic nu performează. Vor fi prevăzute clauze contractuale care să 
permită autorității contractante să rezilieze contractul imediat ce furnizorul/executantul își 
dovedește incapacitatea de a își îndeplini obligațiile contractuale. Impact mediu de producere, 
probabilitate de aparitie redusa.
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Grup țintă

Descriere:

Grupul tinta al proiectului este format din: A . Grupul tinta eligibil – o unitatecare furnizeaza ervicii de paliatie, respectiv Spitalul Municipal Brad – unitate sanitara publica B Grupul 
tinta indirect Numărul de persoane la nivelul ITI Motii tara de Piatra, pentru anul 2024, este de 183.634 persoane, conform datelor furrnizate de ITI Motii Tara de Piatra, grup tinta 
care va contribui la atingerea indicatorului RCO74, Populatia vizata de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritoriala integrata – 183.634 persoane si va contribui la 
atingerea tintei minime pe ITI Motii Tara de Piatra. Realizarea obiectivului de investiții propus va conduce la asigurarea unui acces mai larg la serviciile de îngrijiri paliative 
specializate, pentru cca. 183.634 persoane aflate cu domiciliul în microregiunea ITI Moții Țara de Piatră, precum și la îmbunătățirea semnificativă a calității vieții pacienților cu boli 
cronice progresive sau incurabile având prognostic limitat prin înlăturarea suferinței, a durerii și altor simptome, pentru menținerea capacității funcționale, cu intervenții pe toată 
traiectoria bolii, din momentul diagnosticului inițial de boală cronică progresivă sau amenințătoare de viață şi până la final şi, ulterior, asigurarea suportului familiei în perioada de 
doliu. Și, nu în ultimul rând, ținînd seama de faptul că, îmbătrânirea demografică a populației din microregiunea ITI „Moții, Țara de Piatră”, incidența crescută a cancerului, precum 
și creșterea constantă a numărului de pacienți cu boli cronice, sunt o realitate a zilelor noastre, implementarea acestui obiectiv de investiții, va raspunde nevoilor crescânde de 
îngrijiri paliative, sub o forma mult îmbunatățită, cu asigurarea circuitelor funcționale spitalicești, cu creșterea calității actului medical, cu diversificarea ofertei de servicii 
medicale, cu minimalizarea riscului legat de apariția infecțiilor nosocomiale precum și cu atragerea și menținerea personalului medical cu înaltă calificare. Impactul investiției va 
avea un efect puternic pe termen lung, generând creștere și sustenabilitate, dar mai ales stimulând competitivitatea prin utilizarea la maxim a beneficiilor tehnologiei de ultimă 
generație, răspunzând astfel scopurilor și obiectivelor stabilite prin Strategia Națională de Sănătate 2023 – 2030. Investiția în corpul de paliatie se aliniază cu nevoile și direcțiile 
strategice ale microregiunii ITI „Moții, Țara de Piatră”. Documentul strategic al ADI ITI identifică lipsa acută a serviciilor paliative în această zonă și propune, până în 2030, 
realizarea a 3 ambulatorii, 5 echipe mobile și minim 37 de paturi de paliație. Proiectul de investitie propus contribuie direct la atingerea acestor ținte. În plus, alte UAT-uri din 
microregiune (ex. Abrud, Sebiș, Ștei) sunt incluse în planuri similare de dezvoltare a infrastructurii medicale, ceea ce reflectă o abordare coerentă și integrată la nivel teritorial. 
Proiectul se depune pe alocarile destinate ADI ITI MTP, de aici rezulta caracterul integrat al acestuia si ca indicator populatie deservita pentru toate proiectele cu caracter integrat 
ne raportam la populatia totala a microregiunii, cca. 183.634 persoane aflate cu domiciliul în microregiunea ITI Moții Țara de Piatră.
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

La elaborarea proiectului, s-a ținut cont de principiul egalitatii de gen in cadrul tuturor activitatilor, inclusiv in managementul de proiect. De altfel, responsabilul de proiect este 
femeie, iar selectarea echipei de proiect se va face strict pe baza competentelor profesionale, a cunostintelor profesionale si a experientei, prin acordarea de sanse egale atat 
barbatilor, cat si femeilor. Selectia persoanelor participante la activitati se va face cu respectarea principiul egalitatii de sanse si nediscriminarii si vor fi luate in considerare 
toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta. Pentru promovarea egalitatii de gen intre femei si barbati, in cadrul 
procesului de implicare a membrilor din grupul tinta vizat vom avea in vedere ca proportia femeilor/ fetelor sa fie echilibrata, In echipa de implementare, ponderea de femei va 
fi echilibrata in raport cu cea a barbatilor. In perioada de implementare a proiectului. La realizarea achizitiilor publice, se va respecta acest principiu prin asigurarea 
tratamentului egal pentru toate partile implicate.

Nediscriminare:

La elaborarea proiectului in cadrul tuturor activităților s-a urmărit respectarea si aplicarea principiului egalitatii de sanse si a nediscriminarii de orice fel, in special evitarea in 
totalitate a discriminării etnice in toate activitatile. Selectarea echipei de proiect se va face strict pe baza competentelor profesionale, a cunoștințelor si a experienței. Selectia 
grupului tinta, a membrilor echipei de proiect, a furnizorilor/colaboratorilor, inclusiv prin achizitii publice, se va face cu respectarea principiul egalitatii de sanse si 
nediscriminarii si vor fi luate in considerare toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nici o excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, 
categorie sociala, convingeri, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a 
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. 
Persoanele care vor beneficia de serviciile Centrului de Paliatie vor beneficia de sprijin privind principiul nediscriminarii. Accesul la serviciile centrului de paliatie se va face fara 
nicio discriminare, astfel ca si persoanele din grupuri dezavantajate vor beneficia de servicii de paliatie intr-un mediu care va genera o stare de bine, se va pune accent pe stima 
de sine in randul persoanelor de etnie roma, ceea ce duce la prevenirea riscurilor de discriminare. Persoanele aflate in grupuri dezavantajate vor beneficia de sesiuni de 
consiliere psihologica, pentru a intari increderea acestora in propriile capacitati, deci astfel se va preveni si diminua fenomenul discriminarii. Principiul Nediscriminarii presupune 
responsabilitati egale pentru toate persoanele, tratament nediscriminatoriu si promovarea egalitatii, ducand la cresterea participarii durabile si a progresului in activitatea 
profesionala si sociala. Se va asigura respectarea neaplicarii niciunui fel de criteriu discriminator pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, precum si orice alt criteriu.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Selectarea echipei de proiect se va face strict pe baza competentelor profesionale, a cunostintelor profesionale si a experientei, prin acordarea de sanse egale, astfel ca 
angajarea persoanelor in cadrul proiectului nu va fi conditionata persoanelor cu dizabilitati. Respectarea principiului egalitatii de sanse pentru persoanele cu dizabilitati va fi 
asigurata deoarece se va avea in vedere sa existe optiunile si recomandarile obligatorii privind accesul persoanelor cu dizabilitati in cladirile publice si accesul la diferitele functii 
ale cladirilor. In toate locatiile de desfasurare a proiectului va fi semnalizat accesul in cladire, astfel se va promova acest principiu. In acest sens se va urmari si se vor face 
recomandari ca obstacolele fizice sa fie înlaturate / ameliorate, pentru a fi prevazute spatii speciale de acces în vederea asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu 
dizabilitati, îndeplinind astfel prevederile legislatiei în vigoare cu privire la accesul în cladirile si structurile de utilitate publica. (SF, cap. 4.4, subcapitolul Egalitatea de sanse) 
Se va acorda atentie respectarii principiului in ceea ce priveste echipa de lucru in cadrul centrului de paliatie (SF, cap. 4.4, subcapitolul Egalitatea de sanse) In ceea ce priveste 
accesul persoanelor cu dizabilitati la tehnologia informației și comunicare, acest principiu se va respecta atat pentru grupul tinta, in cadrul serviciilor de paliatie, cat si pentru 
angajatii in cadrul proiectului. In cadrul activitatilor se va avea in vedere cu precadere asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati, se va semnaliza vizibil accesul. In 
activitatile proiectului vor fi implicate si persoanele cu dizabilitati. (SF cap. 4.4 subcapitolul Egalitatea de sanse) Persoanele nevazatoare vor beneficia de informatii pe cale 
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auditiva, iar cele cu deficiente de vedere vor beneficia de programe informatice speciale, adaptate pentru acest tip de deficienta. (SF cap. 4.4 subcapitolul 2. Accesibilitatea 
fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități) Referitor la accesul persoanelor cu dizabilitati in centrul de paliatie, conform SF prin proiect se faciliteaza accesul 
persoanelor cu handicap catre toate spatiile. Baile din saloane pot fi adaptate nevoilor speciale ale acestor persoane. (SF cap. 5.5 - Siguranta in exploatare)

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Activitatile din cadrul proiectului vor avea în vedere în implementarea lor cresterea responsabilitatii fata de mediul înconjurator, în primul rând prin implementarea unui sistem 
de gestionare a deseurilor in cadrul proiectului, precum si prin masuri concrete de reducere a cantitatii de deseuri rezultate in timpul efectuarii investitiei (SF pag. 60, 81, 90, 
92, 93, 101, 184). Se va incheia un contract cu o firma specializata pentru colectarea si reciclarea deseurilor. Activitatile proiectului vor urmari respectarea principiilor 
dezvoltarii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare astfel încât sa se asigure protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii. Solicitantul isi asuma 
angajamentul ca va asigura trasabilitatea deseurilor pe parcursul realizarii investitiei. Firma care va fi desemnată să execute construcția centrului, va fi obligată prin contract să 
execute sortarea deșeurilor nepericuloase rezultate din construcții și demolări pentru a facilita reutilizarea și valorificarea materială. Asfel, cel puțin 70% (în greutate) din 
deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin 
Decizia2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează 
deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. (conf SF cap. IV Masuri 
pentru implementarea principiilor economiei circulare, subcapitolul 3. Managementul deseurilor in timpul instalarii). Acestea constituie masuri concrete de reutilizare a 
deseurilor - economia circulara in timpul investitiei. La constructia cladirii, se vor folosi materiale fara emisii de substante nocive, poluarea electromagnetica va fi redusa prin 
ecranarea adecvata a cablurilor, se va face managementul zgomotului generat de echipamentele electrice. (conform SF pag 90) Pentru prevenirea poluarii si protectiei resurselor 
de apa se vor realiza: -Sisteme de protecție anti-retur pe conducta principală -Sistem igienic PEX-A -Verificări vizuale periodice ale instalației în punctele de control strategice și 
la echipamentele principale -Program de dezinfecție termică periodică a instalației de apă caldă menajeră prin creșterea temperaturii la 70°C conform protocoalelor de 
prevenire a Legionella (SF pag. 109) Pentru componentele electrice, se va elabora un plan de dezafectare care să detalieze modalitățile de dezasamblare și reciclare, astfel: -
Corpurile de iluminat, bateriile și echipamentele electronice vor fi tratate ca DEEE și gestionate conform reglementărilor -Pentru echipamentele principale se vor selecta 
furnizori care oferă programe de take-back și reciclare (SF pag. 101) Am atasat contractul de prestare a serviciului de salubrizare incheiat de Primaria Brad nr. 34/13.03.2025, 
constand in colectarea separata si transportul separat al deseurilor, operarea si administrarea statiei de transfer Brad si a statiei de sortare Brad, transportul la distanta al 
deseurilor. Prin proiect au fost luate masuri speciale pentru atenuarea de zgomot, conform SF (pag. 78, 87-90, 113, 116, 130, 133, 175,181, 194, 196) Agentia de Mediu nu a 
impus masuri suplimentare privind respectarea acestui principiu.

Protecția biodiversității:

Masurile luate în cadrul proiectului în ceea ce priveste gestionarea în mod eficient si cu grija fata de mediul înconjurator, a deseurilor si transpunerea acestora în fazele de 
implementare a activitatilor, precum si tuturor participantilor la activitatile proiectului alaturi de masurile de protectie a mediului înconjurator contribuie la protectia 
biodiversitatii. Proiectul prevede actiuni privind conservarea si protejarea biodiversitatii, menite sa protejeze capitalul natural si sa asigure o stare favorabila conservarii 
habitatelor naturale. Consideram ca proiectul nu pune in pericol protectia biodiversitatii. Se va urmari constientizarea acestui principiu si promovarea sa catre toti membrii 
grupului tinta. Amplasarea echipamentelor exterioare se va face cu impact minim asupra biodiversitatii, se va limita poluarea luminoasa pentru iluminatul exterior, se vor utiliza 
materiale și echipamente fără substanțe chimice care pot afecta ecosistemele. (conform SF - Cap. Solutia 2, II. Respectarea principiilor DNSH)) În proiect nu sunt incluse surse de 
iluminare exterioare, perimetrale, de genul reflectoarelor de pe fațada clădirii sau stâlpilor de iluminat. Datorită amplasării construcției, ea beneficiază de iluminatul stradal 
aflat în proximitate, care asigură o suficientă iluminare a perimetrului clădirii. Nu s-au prevazut surse de lumina puternice pentru protejarea speciilor nocturne. se va beneficia 
de iluminatul stradal exact in acest scop. Nu au fost necesare sume suplimnetare pentru acest criteriu deoarece nu e cazul, nefiind prevazute surse de iluminat exterior decat 
semnalizarile intrarilor si iesirilor. Singurele surse de iluminat exterior care sunt prevăzute în proiect, sunt cele incluse în iluminatul de securitate pentru evacuarea din clădire și 
sunt formate din corpuri de iluminat echipate cu baterie cu acumulator, cu autonomie 3h, care se vor monta local, la ieșirile de urgență din clădire, la exterior. În regim de 
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urgență aceste corpuri de iluminat vor intra automat în funcțiune, în maxim 5s de la căderea tensiunii de la rețea și vor asigura iluminatul de siguranță la evacuare din dreptul 
ieșirilor de evacuare, la exteriorul clădirii, prin corpuri de iluminat tip led, cu o temperatură de culoare care nu va depăși 3000K. (conform SF, cap. 4.4, subcapitolul C. Impactul 
asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz) Nu vor exista bariere care sa blocheze speciile de fauna. Se va amenaja o 
zona verde in suprafata de 1369 mp, pe care vor fi plantati arbori, flori, spatiu verde. (SF, pag 61)

Utilizarea eficientă a resurselor:

In procesul de comunicare electronica, atat intre membrii echipei de proiect, ca si intre membrii echipei de proiect si grupul tinta, se vor insera mesaje in cadrul emailurilor 
pentru promovarea utilizarii eficiente a resurselor. Pe perioada implem. proiectului vom respecta acest principiu, iar daca printr-un accident aducem daune mediului, vom face 
toate demersurile necesare pentru ca mediul sa revina la starea de dinaintea accidentului. Activitatile proiectului nu aduc nici o deteriorare mediului, serviciile paliative se vor 
desfasura in spatii amenajate. Activitatea va respecta principiul „a nu prejudicia in mod semnificativ” pt ca vor utiliza echipamente si materiale consumabile, doar in masura in 
care vor fi necesare. Tonerele vor fi reciclate prin intermediul unei firme cu atributii, pe baza de contract. In anumite activitati se va utiliza suport electronic (stick-uri sau CD-
uri) in loc de suport hartie (programarea pacientilor se va putea face online). Spatiile utilizate pentru proiect vor respecta cerintele de mediu, inclusiv principiul „eficientei 
energetice in primul rand” si „climate proofing”, prin reducerea emisiilor de gaze, se va construi o cladire cu emisii aproape zero (standard NZEB+) - SF, pag 121. Deseurile vor fi 
colectate selectiv si se vor preda catre un operator de deseuri autorizat. Cladirea noua va fi prevazuta cu un sistem de management automatizat (BMS) care va integra 
monitorizarea si controlul instalatiilor electrice, asigurand: monitorizarea consumului energetic si a calitatii energiei, optimizarea consumului energetic. (conform SF, cap. 5.3, 
subcapitolul Instalatii de incalzire si climatizare, Descrierea sistemelor HVAC ) Referitor la selectia echipamentelor si materialelor: Toate echipam. electrice vor fi selectate 
având în vedere durata extinsă de viață (minim 10 ani pentru echipamentele principale); se vor preferă producători care oferă certificări de mediu pentru produsele lor (ISO 
14001, EPD); vor fi selectate preferențial echipamente cu conținut parțial reciclat și care pot fi reciclate la sfârșitul ciclului de viață. Traseele de cabluri vor permite accesul 
facil pentru mentenanță și înlocuire, iar tablourile electrice vor fi configurate modular pentru a permite înlocuirea componentelor individuale fără a afecta întregul sistem. La 
finalul ciclului de viata al echipamentelor, se va elabora un plan de dezafectare care să detalieze modalitățile de dezasamblare și reciclare a componentelor. Pentru echipam. 
principale se vor selecta furnizori care oferă programe de take-back și reciclare. Ambalajele echipam. vor fi returnate furnizorilor sau reciclate corespunzător. Pt reducerea 
consumului de apa, sistemele sanitare vor fi echipate cu baterii monocomanda, capete de dus economice, rezervoare wc cu sistem dual flush. Prin implem. masurilor de 
economisire propuse in proiect, se va realiza, conform SF: -Reducerea consumului de apă potabilă cu 25-30% față de soluțiile standard -Reducerea consumului de energie pt apa 
calda cu până la 70% datorită utilizării panourilor solare și pompei de căldură -Reducerea pierderilor de căldură în sistemul de distribuție ACM cu 25% datorită izolației optime și 
sistemului PEX-A -Reducerea impactului asupra sistemului de canalizare prin atenuarea vârfurilor de debit pluvial cu până la 80% prin utiliz. bazinului de retenție (conf SF 6.3-
Impactul masurilor de economisire) Astfel, se vor utiliza materiale de constructii si tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic.

Reziliența la dezastre:

-

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Conform Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
proiectul propus nu conduce la efecte asupra mediului, se va construi o cladire noua de standarde nZEB+, in plus serviciile de paliatie presupun servicii medicale oferite 
pacientilor, care vor fi strict supravegheate pentru a respecta standradele legale. Spatiile utilizate pentru proiect vor respecta cerintele de mediu, inclusiv principiul „eficientei 
energetice in primul rand” si „climate proofing”, prin reducerea emisiilor de gaze, se vor alege cladiri cu emisii aproape zero (standardul NZEB+). Deseurile vor fi colectate 
selectiv si se vor preda catre un operator de deseuri autorizat. Pentru constructia noua, prin documentatia tehnica sunt prevazute masuri care sa contribuie la adaptarea la 
schimbarile climatice pentru toate elementele proiectate. Cladirea va fi dotata cu un sistem de management a cladirii automatizat (BMS) cu capacitate de adaptare automată la 
condiții climatice variabile. (se asigura: Monitorizarea și controlul centralizat al tuturor echipamentelor, Optimizarea funcționării în funcție de condițiile interioare și exterioare, 
Integrarea datelor de la senzorii de temperatură, umiditate și CO₂, Raportarea consumurilor energetice și a performanței sistemelor, Detectarea și notificarea anomaliilor de 
funcționare). Terenul, în suprafaţă de 2.208 mp aparţine beneficiarilor lucrărilor U.A.T. BRAD, conform actelor de proprietate ataşte documentaţiei. Acesta se află situat în 
intravilanul Municipiului Brad, strada Horea, nr. 10, și este un spațiu liber, plan, dar lipsit de vegetație. În finalul realizării investiției, perimetrul înconjurător va fi plantat cu 
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arbori, gazon, rondouri plantate cu flori, pentru a crea un mediu prietenos, propice plimbărilor și odihnei în mediul natural, contribuind la umbrire și oxigenare. Spațiul verde 
astfel creat urmează să depășească 1500m2 în suprafață (conf SF cap. V. Sistemul de management al cladirii (BMS) si eficienta energetica)

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Proiectul presupune construirea unui corp nou de clădire care să găzduiască secția de ingrijiri paliative, care va dispune de 15 paturi și va fi dotată cu echipamente noi necesare 
ingrijirii de tip paliativ. Nu se vor depozita în spațiul destinat centrului, nici un fel de combustibili fosili, fapt asumat prin declarația unică a reprezentantului legal. Valorile 
calculate și centralizate în cadrul Studiului NZEB efectuat pentru investiția propusă, arată că imobilul analizat satisface în totalitate cerințele impuse de conformitate energetică 
NZEB. Conform rezultatelor obținute, imobilul analizat are un consum de energie primară mai redus cu 42% și emisii de CO2 estimate de 4,83 kg/m2an, cu 77% mai reduse decât 
maximul prevăzut în standardul NZEB. Proiectul prevede montarea de panouri solare pentru producerea apei calde menajere și, de asemenea, montarea de panouri fotovoltaice 
conectate la o pompă de căldură aer-apă. Soluțiile alese conduc la o producție de energie din surse regenerabile de 53,72 Kwh/m2an, care, raportată la consumul estimat de 
energie primară totală pentru clădire de 98,84 Kwh/m2an, depășesc cu mult cerința de 30% din consumul total din surse regenerabile, cerință a Standardului NZEB, astfel 
încadrându-se în NZEB+. Terenul, în suprafaţă de 2.208 mp aparţinând beneficiarului U.A.T. BRAD, este un spațiu liber, complet lipsit de vegetație.La finalul realizării 
construcției, perimetrul înconjurător va fi plantat cu arbori, gazon, rondouri cu flori, pentru a crea un mediu prietenos, contribuind la umbrire și oxigenare. Spațiul verde astfel 
creat urmează să depășească 1200m2 în suprafață. Adaptarea la schimbările climatice Măsurile de protecţie termică prevăzute în cadrul proiectului respectă condiţiile 
Normativului C107/1(2)-97, respectiv coeficientul calculat de izolare termică G1 < GN (coeficient normat de izolare termică). Închiderea perimetrală şi zenitală vor satisface 
cerinţele de protecţie termică prevăzute în Normele Tehnice în vigoare. Sistemul de încălzire și răcire se bazează pe o soluție cu pompă de căldură aer-apă, ce folosește energia 
regenerabilă din mediul ambiant și asigură: Încălzire în pardoseală cu distribuție uniformă a căldurii, creând un gradient termic ideal pentru confortul ocupanților. Răcire în tavan 
prin panouri radiante, ce asigură o răcire uniformă și confortabilă, fără curenți de aer sau zgomot. Ventilația spațiilor este asigurată printr-o centrală de tratare a aerului (CTA), 
echipată cu: Sistem de recuperare a căldurii cu eficiență minimă de 80%, ce transferă energia termică din aerul evacuat către aerul proaspăt introdus Filtre de înaltă eficiență 
pentru eliminarea particulelor, polenului și altor contaminanți din aerul exterior Baterii de încălzire/răcire dimensionate pentru a menține temperatura aerului introdus în 
intervalul optim de confort (22-24°C) Proiectul are acordul Agenției Pentru Protecția Mediului Hunedoara Toate măsurile de atenuare propuse in urma Studiului de imunizare la 
schimbări climatice, cinci la număr, au fost asimilate în cadrul Memoriului SF, de către proiectant. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine Materialele 
necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor, utilizându-se sisteme de acoperire cu prelate impermeabile. 
Pentru reducerea consumului de apă, sistemele sanitare vor fi echipate cu: Baterii monocomandă pentru lavoare cu limitatoare de debit la 5 litri/minut Capete de duș economice 
cu debit maxim de 8 litri/minut, cu sistem anticalcar Rezervoare WC cu sistem dual-flush (3/6 litri) Dispozitivele consumatoare de apă vor fi atestate prin fișele tehnice ale 
produsului Pentru managementul sustenabil al apelor pluviale și adaptarea la fenomenele meteorologice extreme generate de schimbările climatice, se va implementa un bazin 
de retenție subteran, cu capacitatea de 30m3, pentru stocarea temporară a apelor pluviale, care va îndeplini următoarele funcții: Preluarea vârfurilor de debit generate de ploile 
torențiale, reducând riscul de suprasolicitare a sistemului de canalizare municipal Evacuarea controlată a apelor pluviale în rețeaua publică de canalizare, cu debite limitate 
conform cerințelor administratorului rețelei Retenția temporară a apelor pluviale pentru utilizarea acestora la udarea spațiilor verzi și spălarea aleilor din jurul clădirii, 
contribuind la managementul integrat al resurselor de apă la nivel urban Tranziția către o economie circulară Se va implementa un plan de gestionare a deșeurilor din construcții, 
cu separarea deșeurilor pe categorii pentru reciclare Deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate la centre specializate de reciclare Ambalajele echipamentelor vor fi 
returnate furnizorilor sau reciclate corespunzător Se va asigura trasabilitatea deșeurilor pe toată durata realizării investiției. Se va implementa un plan de gestionare a deșeurilor 
din construcții, cu separarea deșeurilor pe categorii pentru reciclare. Firma care va fi desemnată să execute construcția centrului, va fi obligată prin contract să execute sortarea 
deșeurilor nepericuloase rezultate din construcții și demolări pentru a facilita reutilizarea și valorificarea materială. Asfel, cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase 
provenite din activități de construcție (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia2000/532/CE) și 
generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui 
alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Echipamente electrice instalate vor avea durată de 
viață extinsă (min. 10 ani pentru echipamentele principale) cu posibilitatea de dezasamblare, reparare și upgrade a componentelor electrice și cu utilizarea materialelor și 
echipamentelor cu conținut reciclat și reciclabile la sfârșitul ciclului de viață. Deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate la centre specializate de reciclare. 
Ambalajele echipamentelor vor fi returnate furnizorilor sau reciclate corespunzător Echipamentele medicale achiziționate vor respecta ultimele cerințe de pe piață Se va elabora 
un plan de dezafectare care să detalieze modalitățile de dezasamblare și reciclare a componentelor Corpurile de iluminat, bateriile și echipamentele electronice vor fi tratate ca 
DEEE și gestionate conform reglementărilor Pentru echipamentele principale se vor selecta furnizori care oferă programe de take-back și reciclare Pentru realizarea sistemului 
fotovoltaic cu puterea de 43.20 kWp a fost luata in calcul instalarea unei retele de 96 de panouri fotovoltaice mono-cristaline cu putere unitara de 450W, conectate la un invertor 
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trifazat cu puterea de iesire Pout=40kW cu comunicare serială la internet via WLAN sau Ethernet, având o eficiență de până la 97,9 %; Toate echipamentele electrice vor fi 
selectate având în vedere durata extinsă de viață (minim 10 ani pentru echipamentele principale) Se vor preferă producători care oferă certificări de mediu pentru produsele lor 
(ISO 14001, EPD - Environmental Product Declaration) Vor fi selectate preferențial echipamente cu conținut parțial reciclat și care pot fi reciclate la sfârșitul ciclului de viață 
Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol Beneficiarul proiectului (UAT Brad) își asumă obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție utilizate la 
renovarea clădirii nu conțin azbest Componentele și materialele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 
de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în 
conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000 3; 2011 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile. Sistemul de canalizare menajeră este 
proiectat pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și alte spații generatoare de ape uzate, cu respectarea principiului DNSH, în 
special în ceea ce privește prevenirea poluării și protecția resurselor de apă. Rețeaua de canalizare menajeră interioară asigură Durabilitate crescută (minim 50 ani) conform 
principiilor economiei circulare Rezistență la agenți chimici și coroziune Suprafață interioară netedă care reduce acumularea depunerilor Evacuarea apelor uzate menajere se va 
realiza gravitațional, prin racordarea la rețeaua de canalizare a orașului. Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor Noua construcție nu este construită pe unul 
dintre următoarele tipuri de teren: a) teren arabil și teren pentru culturi b) teren virgin cu o valoare ridicată recunoscută în ceea ce privește biodiversitatea c) teren ce 
corespunde definiției pădurilor In clasarea notificării de către APM Hunedoara se precizează că proiectul nu intră sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011. În proiect nu sunt incluse surse de 
iluminare exterioare, deoarece datorită amplasării construcției, ea beneficiază de iluminatul stradal aflat în proximitate, care asigură o suficientă iluminare a perimetrului 
clădirii. Singurele surse de iluminat exterior sunt cele incluse în iluminatul de securitate pentru evacuarea din clădire și sunt formate din corpuri de iluminat echipate cu baterie 
cu acumulator, cu autonomie 3h, care se vor monta local, la ieșirile de urgență din clădire, la exterior. Aceste corpuri de iluminat vor intra automat în funcțiune, în maxim 5s de 
la căderea tensiunii de la rețea și vor asigura iluminatul de siguranță la evacuare din dreptul ieșirilor de evacuare, la exteriorul clădirii, prin corpuri de iluminat tip led, cu o 
temperatură de culoare care nu va depăși 3000K.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

1. Implementarea proiectului va fi realizata de catre o echipa mixta, aceasta fiind formata din reprezentati ai solicitantului si un consultant extern. Pentru a putea implementa 
prezentul proiect, solicitantul a alocat reurse umane suficiente cu experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila. Prin Dispozitia reprezentatului legal al 
solicitantului nr. 272/2025 a fost desemnata echipa responsabila de implementarea proiectului, s-a stabilit rolul fiecarui membru si atributiile in cadrul proiectului. Echipa de 
proiect din partea solicitantului este formata din manager de proiect cu experienta in derularea de proiecte cu finantare nerambursabila, responsabil achizitii, responsabil tehnic, si 
responsabil financiar, astfel : Manager proiect – dna Manea Ioana (experienta specifica 93 luni), responsabil achizitii – dna Trifan Florina (experienta specifica 39 luni), responsabil 
financiar – dna Gomoi Ana Maria Cristina (experienta specifica 91 luni), responsabil tehnic -dl Fodor Cristian (experienta specifica 59 luni). Persoanele care fac parte din echipa de 
implementare detin experienta in gestionarea de proiecte cu finantare nerambursabila, precum si in gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul eficientei 
energetice a cladirilor publice si a cladirilor rezidentiale. Asadar, echipa solicitantului desemnata pentru implementarea proiectului detine calificarile si experienta necesara pentru 
derularea in bune conditii proiectul propus. Atasat se regasesc CV-urile membrilor echipei de proiect. 2. Metodologia de implementare a activităților are în vedere acțiuni de 
planificare, executie, monitorizare activităţi, buget, instrumente de monitorizare și control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfăşurare a activităţii, gestionare tehnico- 
financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate. Astfel, metodologia de implementare ia în considerare mobilizarea resurselor alocate pentru 
fiecare sarcina/obiectiv și realizarea acestora conform specificațiilor și în intervalul de timp alocat; comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali și locali și a evoluției în 
timpul implementării proiectului; furnizarea permanenta de informatii pentru implementarea proiectului; monitorizarea permanenta a indicatorilor și rezultatelor directe și 
indirecte și raportarea interna și externa, identificarea deviațiilor, a cauzelor și a acțiunilor corective necesare. Monitorizarea are ca scop asigurarea faptului ca proiectul se 
desfășoară conform planificării din calendarul activităților și identificarea potențialelor probleme care ar putea apărea pe parcursul implementării, propunând soluții de 
îmbunătățire a implementării. Activităţile de verificare pe parcurs se derulează prin ședințe operative sau ori de cate ori este necesar, prin analiza rapoartelor de progres privind 
nivelul de îndeplinire al fiecărei activităţi din planul de proiect. Activităţile de acceptanta-receptie se realizează la termenele prevăzute în planul de proiect actualizat. Ele 
presupun acceptanta cantitativă (prin verificarea cantităților livrate) și calitativa (prin verificarea criteriilor de acceptanta). Acceptanta se consemnează în PV-uri semnate și 
arhivate de ambele părţi, cu obiecții sau fără obiecții. În cazul neîndeplinirii criteriilor de acceptanta, părțile vor identifica cantitatea și nivelul neîndeplinirii și vor stabili masurile 
necesare de corecție de curs, inclusiv eventuala escaladare a problemelor ivite și vor include pe o lista speciala de supraveghere problemele pana la rezolvarea acestora. Echipa din 
partea Beneficiarului va organiza ședințe de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării 
activităților, obținerii rezultatelor și managementului riscurilor. Instrumentele utilizate de către Echipa de implementare impreuna cu consultantul în monitorizarea proiectului vor 
fi în principal Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiției și Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui și actualiza periodic, pornind de la 
concluziile ședințelor de progres. Unitatea de Implementare împreună cu echipa din partea Consultantului vor elabora rapoarte intermediare de progres tehnice și financiare și un 
raport final. 3. Maturitatea proiectului – proiectul are proiect tehnic de executie care se ataseaza cererii de finantare. 4. Nivelul serviciilor de paliatie – Nivel 3 conform Ordin 253 
din 2018, descris in A4.1 5. Starea de bine: 5.1 pentru pacienti –se asigura prin confort termic superior, Calitatea optima a aerului, confort acustic, 5.2 Pentru personal - –se asigura 
prin confort termic superior, Calitatea optima a aerului, confort acustic, Productivitate și sănătate îmbunătățite datorită: o Reducerii incidenței sindromului clădirii bolnave o 
Diminuării somnolenței asociate cu niveluri ridicate de CO₂ o Creșterii capacității de concentrare în mediu termic optim o Reducerii impactului alergilor și poluanților asupra 
sănătății respiratorii Explicatiile privind Starea de bine se regasesc in memoriul SF la capitolul privind descrierea instalatiilor de incalzire si climatizare. Punctul 5 – avantaje 
specifice pentru starea de bine a ocupantilor (pg73-74) 6. Unitatea sanitara creeaza in urma investitiei un numar de 15 paturi pentru furnizarea serviciilor de paliatie 7. Localizarea 
investitiei este in municipiul Brad, judetul Hunedoara, intr-un judet unde nevoia de servicii de paliatie este mai mare de 3.000 de pacienti/an, dar mai mica sau egala cu 5.000 de 
pacienti anual. 8. Partenerul va participa la implementarea proiectului prin reprezentantul medical, dna Patricia Poptelecan - director medical al Spitalului Municipal Brad. Prin 
Dispozitia reprezentatului legal al partenerului nr. 7 / 26.05.2025 a fost desemnata persoana responsabila de implementarea proiectului - avand calitatea de responsabil medical in 
cadrul proiectului, s-a aprobat participarea Spitalului Municipal Brad in proiect. Spitalul Municipal Brad va pune la dispozitia proiectului echipamente IT pentru implementarea 
sistemului de management IT (1 calculator si 5 tablete).
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

RCO74 - RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în Indicator: 
cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
183.634,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

RCO69 - RCO69_Capacitatea unităților de asistență medicală Indicator: 
noi sau modernizate (persoane/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
148,000Țintă: 

persoane/anUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

RCO75 - RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată Indicator: 
care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
1,000Țintă: 

contribuții la strategiiUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

ITI_TARA_DE_PIATRA - Strategia de dezvoltare a Asociației Strategie ITI: 
de Dezvoltare Intercomunitară "ITI Moții, Țara de Piatră" 

1Strategie de dezvoltare integrată urbană: 
1 Strategie județeană de dezvoltare integrată: 

-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 
-Nume strategie de dezvoltare locală : 

-Nume comunicate/grup populație: 
-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 

-Cod unic gară/haltă: 
-Nume gară/haltă: 

-Nume conexiune intermodală: 
-Proiect integrat: 
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01PSO18 - 01PSO18_Unități sanitare sprijinite, din care: - care Indicator: 
oferă servicii de reabilitare/ recuperare -care oferă servicii de paliație -
spitale mici, orășenești și municipale (unități sanitare)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
1,000Țintă: 

unități sanitareUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  contribuții la strategii1,000

01PSO18_Unități sanitare sprijinite, din care: - care oferă servicii de reabilitare/ recuperare -care oferă servicii de paliație -spitale mici, orășenești și municipale (unități 
sanitare) (unități sanitare)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  unități sanitare1,000

RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane183.634,000

RCO69_Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate (persoane/an) (persoane/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane/an148,000

Indicatori de rezultat (program)

RCR73 - RCR73_Număr anual de utilizatori ai unităților de Indicator: 
asistență medicală noi sau modernizate (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
118,000Țintă: 

utilizatori/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR73_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an118,000
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PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL BRAD / Primar

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

Achizitie de sistem IT
Sistem Informatic care face colectarea de date 
si integrarea lor in sistemul informatic al 
spitalului

Furnizare

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

01.02.2027-
30.06.2027

RON 300.000,00 63.000,00 363.000,00

Achizitie dotari Echipamente si mobilier medical Furnizare Licitaţie 
deschisă

01.02.2027-
30.06.2027

RON 2.250.000,00 472.500,00 2.722.500,00

Achizitie dirigentie de santier Dirigentie de santier/supervizare Servicii Achiziție 
directă

01.06.2026-
31.07.2026

RON 270.000,00 56.700,00 326.700,00

Achizitie lucrari de construcții
Constructii si instalatii, amenajare teren, 
utilitati, utilaje, echipamente si montaj 
echipamente, teste, pregatirea personalului etc.

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

01.12.2025-
31.07.2026

RON 6.681.980,28 1.403.215,8
6

8.085.196,14
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SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

- - - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
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Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Studiu de piata_Achizitie dotari SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:31 Cazacu Florin

Studiu de piata_Achizitie lucrari de construcții SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:30 Cazacu Florin

Studiu de piata_Achizitie dirigentie de santier SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:30 Cazacu Florin

Studiu de piata_Achizitie de sistem IT SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:30 Cazacu Florin
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Resurse Umane

Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/PIN Nume și prenume

Responsabil 
medical

221201_medic specialist - 0 România - Poptelecan Patricia

Responsabil 
tehnic

214239_responsabil 
tehnic cu execuția

>3 ani 59 România - Fodor Cristian

Responsabil 
achizitii

332301_specialist în 
achiziții

> 3 ani 61 România - Trifan Florina

Responsabil 
financiar

263102_consilier/expert
/inspector/referent
/economist in 
economie generala

> 3 ani 92 România - GOMOI ANA MARIA 
CRISTINA

Manager 
proiect

242101_manager 
proiect

> 5 ani 81 România - MANEA IOANA

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

cv si anexe responsabil tehnic Fodor Cristian SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:32 Cazacu Florin

cv si anexe responsabil medical-Poptelecan Patricia 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:32 Cazacu Florin

cv si anexe responsabil financiar-Gomoi Ana Maria 
Cristina SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:32 Cazacu Florin

cv si anexe responsabil achizitii-Trifan Florina SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:32 Cazacu Florin

cv si anexe manager proiect-Manea Ioana SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 30-05-2025 13:32 Cazacu Florin
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
Rezultate A3.3 Sistem informatic functional si integrat in 
sistemul initial al spitalului Proces verbal de receptie Documente 
care atesta instruirea personalului

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
Rezultate A0.1 Certificatul de urbanism Studiul de fezabilitate 
Autorizatia de construire Proiectul tehnic de executie Cererea 
de finantare

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Rezultate A1.1 Anunt de participare la procedura de achizitie 
publica pentru executie lucrari Raportul procedurii pentru 
procedura de achizitie publica pentru executie lucrari Contract 
de achizitie lucrari

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
Rezultate A1.2 Achizitie servicii de dirigentie santier Contract 
servicii de dirigentie santier

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
Rezultate A2.1 Lucrari finalizate Cladire functionala 
Documentatie predare - primire

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Rezultate A3.1 Achizitie furnizare echipamente medicale 
Contract furnizare echipamente medicale Achizitie furnizare 
mobilier medical Contract furnizare mobilier medical Achizitie 
furnizare sistem IT Contract furnizare sistem IT

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
Rezultate A3.2 Echipamente furnizate integral Mobilier furnizat 
integral Procese verbale de receptie
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Rezultate A4.1 Punerea in functiune si pregatirea pentru 
utilizare a echipamentelor medicale și mobilierului specific -
pregatire furnizare servicii paliative de nivel 3 - unitate 
medicala operationala dotata cu 15 paturi - oprationalizare 
echipa interdisciplinara, incheiere contracte - asigurarea flux 
pacienti - operationalizarea sistem IT - documente care atesta 
formare personal - realizare simulari privind fluxul realizarii 
serviciilor - proceduri operationale

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Rezultate A5.1 Planul de Implementare a activitatii; Planul de 
Sustenabilitate post implementare; Metodologia de 
implementare a proiectului Metodologia de monitorizare a 
proiectului - Regulament privind respectarea principiilor si 
temelor orizontale. Realizarea si avizarea rapoartelor tehnice 
Avizarea cererilor de plata/ rambursare Coordonarea intalnirilor 
de lucru periodice Documente financiar contabile Rapoarte de 
progres Cereri de prefinantare, de plata, de rambursare

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Rezultate A5.2 -Comunicat/anunt de presa la inceputul 
proiectului -Comunicat/anunt de presa la sfarsitul proiectului -
Pliante -Autocolante/placute fixate pe toate echipamentele
/utilajele achizitionate -Panouri/ placi permanente privind 
echipamentele la locatia de implementare -2 Panouri/placi 
permanente cu informatii privind proiectul, unul la locatia de 
implementare, unul la sediul beneficiarului -Actualizare pagina 
de internet -Promovarea proiectului pe retelele de socializare -
Portofoliu de fotografii

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală 
și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
Rezultate A5.3 -Decontare sume forfetare in procent de 7% din 
cheltuielile directe.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 38 luni

Durată implementare: 29 luni

Activitate: Activitatea 0 Intocmirea documentatiilor specifice pentru depunerea cererii de finantare

Obiectiv specific: RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală 
primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 03-2025

Dată finalizare: 05-2025

Durată: 3

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea 0.1 
Intocmirea 
documentatiilor 
specifice pentru 
depunerea cererii de 
finantare

03-2025 05-2025

Rezultate A0.1 
Certificatul de 
urbanism Studiul de 
fezabilitate 
Autorizatia de 
construire Proiectul 
tehnic de executie 
Cererea de finantare

MUNICIPIUL BRAD / Primar

Scop: Intocmirea documentatiilor specifice pentru depunerea cererii de finantare si 
pregatirea demararii proiectului Obtinerea certificatului de urbanism Realizarea studiului 
de fezabilitate Obtinerea autorizatiei de constructie Realizarea Proiectului tehnic de 
executie Scrierea si depunerea cererii de finantare Descrierea activității: In aceasta 
perioada s-au intocmit toate documentele necesare planificarii proiectului si fazelor de 
executie. S-au realizat subcontractari cu furnizori specializati pentru intocmirea 
documentatiilor tehnice (SF si PT) precum si cu furnizor de consultanta pentru scriere 
cerere de finantare.

Activitate: Activitatea 1 Realizarea procedurilor de achizitie lucrari

Obiectiv specific: RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală 
primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 12-2025

Dată finalizare: 07-2026
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Durată: 8

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea 1.1 
Achizitie lucrari si 
semnare contract de 
executie

12-2025 07-2026

Rezultate A1.1 Anunt 
de participare la 
procedura de achizitie 
publica pentru 
executie lucrari 
Raportul procedurii 
pentru procedura de 
achizitie publica 
pentru executie 
lucrari Contract de 
achizitie lucrari

MUNICIPIUL BRAD / Primar

In cadrul acestei subactivitati se vor face toate demersurile pentru realizarea achizitiei 
publice pentru contractarea lucrarilor. In cadrul acestei subactivitati se vor face toate 
demersurile in sistemul public de licitatii electronice si se va semna contractul de 
executie lucrari.

Subactivitatea 1.2 
Achizitie dirigentie de 
santier,

06-2026 07-2026

Rezultate A1.2 
Achizitie servicii de 
dirigentie santier 
Contract servicii de 
dirigentie santier

MUNICIPIUL BRAD / Primar

In cadrul acestei subactivitati se vor face toate demersurile pentru realizarea achizitiei 
publice pentru dirigentie de santier. In cadrul acestei subactivitati se vor face toate 
demersurile in sistemul public de licitatii electronice si se va semna contractele de 
servicii.

Activitate: Activitatea 5 Management de proiect, informare publicitate

Obiectiv specific: RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală 
primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 12-2025

Dată finalizare: 04-2028

Durată: 29

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea 5.3 
Decontarea sumelor 
forfetare

12-2025 04-2028

Rezultate A5.3 -
Decontare sume 
forfetare in procent 
de 7% din cheltuielile 
directe.

MUNICIPIUL BRAD / Primar Decontare sume forfetare conform GS si Cererii de finantare
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea 5.1 
Managementul 
proiectului

12-2025 04-2028

Rezultate A5.1 Planul 
de Implementare a 
activitatii; Planul de 
Sustenabilitate post 
implementare; 
Metodologia de 
implementare a 
proiectului 
Metodologia de 
monitorizare a 
proiectului - 
Regulament privind 
respectarea 
principiilor si temelor 
orizontale. Realizarea 
si avizarea rapoartelor 
tehnice Avizarea 
cererilor de plata/ 
rambursare 
Coordonarea 
intalnirilor de lucru 
periodice Documente 
financiar contabile 
Rapoarte de progres 
Cereri de 
prefinantare, de 
plata, de rambursare

MUNICIPIUL BRAD / Primar

Aceasta activitate asigura Managementul general al proiectului, coordonarea tuturor 
activitatilor proiectului, coordonarea metodologica, intocmire/ verificare/aprobare 
documente. Activitatea este partial subcontractata. Managerul impreuna cu echipa de 
consultanti gestioneaza activitatea intregului proiect, verifica graficul de implementare a 
activitatilor, verifica si aproba documentele interne rezultate din activitatea proiectului, 
metodologia de implementare a activitatilor, rapoartele de monitorizare etc. Managerul 
de proiect este reprezentantul oficial in comunicarea cu mass-media si se asigura ca 
masurile de comunicare interna cu echipa de proiect sunt adecvate. Comunicarea interna 
in cadrul proiectului se aplica pentru a face cunoscute echipei obiectivele, cerintele, 
responsabilitatile si inter-relatiile din cadrul echipei de implementare; coordonarea 
desfasurarii proceselor; primirea documentelor, date si informatii privind rezultatele 
obtinute; stabilirea masurilor de imbunatatire continua; comunica, documenteaza si 
raspunde solicitarilor, rezolvarea problemelor, coordonarea activitatilor, urmarirea 
planurilor de actiuni. Managerul de proiect va coordona respectarea principiilor 
orizontale din POS si va monitoriza actiunile specifice privind promovarea acestora 
astfel: a) principiile EGALITATII DE SANSE SI NON-DISCRIMINARII, in conformitate cu 
prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 1060/2021 și cu prevederile 
articolelor 6 și 28 din Regulamentul UE nr. 1057/2021 atât în pregătirea, cat și in 
implementarea operațiunilor, respectiv va urmari Egalitatea între bărbați și femei și 
integrarea perspectivei de gen, nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de 
discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, 
astfel: - Va fi utilizat un limbaj adecvat la elaborarea documentelor in cadrul proiectului, 
care sa evite stereotipurile de gen si cele asociate altor vulnerabilitati; - Vom introduce 
in materialele elaborate in cadrul proiectului mesaje de informare si constientizare cu 
privire la egalitatea de sanse si tratament; - Managerul de proiect va urmari 
implementarea actiunilor specifice privind principiile orizontale in cadrul actiunilor 
specifice descrise in cadrul fiecarei activitati. Managerul de proiect va aplica masurile 
concrete de monitorizare a proiectului pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate, asa 
cum sunt ele descrise pe larg in sectiunea Metodologie. Coordoneaza in perioada de 
implementare realizarea PLANULUI DE SUSTENBILITATE A PROIECTULUI avand in vedere 
evolutia fiecarei activitati derulate prin proiect si sugestiile expertilor. Avizeaza Planul 
de sustenabilitate. responsabilul financiar – va superviza toate operatiunile financiare 
legate de bugetul aprobat al proiectului (incadrarea in capitolele si liniile bugetare, 
intocmirea documentelor de raportare financiara ale proiectului, intocmirea 
documentelor specifice financiar contabile, relatia cu autoritatile relevante, etc)
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea 5.2 
Informare publicitate 12-2025 04-2028

Rezultate A5.2 -
Comunicat/anunt de 
presa la inceputul 
proiectului -Comunicat
/anunt de presa la 
sfarsitul proiectului -
Pliante -Autocolante
/placute fixate pe 
toate echipamentele
/utilajele 
achizitionate -
Panouri/ placi 
permanente privind 
echipamentele la 
locatia de 
implementare -2 
Panouri/placi 
permanente cu 
informatii privind 
proiectul, unul la 
locatia de 
implementare, unul la 
sediul beneficiarului -
Actualizare pagina de 
internet -Promovarea 
proiectului pe retelele 
de socializare -
Portofoliu de 
fotografii

MUNICIPIUL BRAD / Primar

In implementarea activitatii vor fi luate masuri pentru promovarea proiectului pe toata 
perioada de implementare. Activitatea de Informare si Publicitate a proiectului are rolul 
sa asigure o informare transparenta si corecta a mass-media si a publicului asupra 
Proiectului. In acest sens Beneficiarul va lua urmatoarele masuri: -La începutul și la 
finalizarea proiectului, beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă pe site-ul 
propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg 
(presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc). - Va realiza 
materiale de informare/ comunicare tiparite sau tiparibile sub forma digitala – pliante, 
etc. Materiale de informare/comunicare tipărite sau tipăribile sub formă digitală, vor 
avea pe prima copertă setul de însemne grafice obligatorii, iar pe ultima copertă vor 
avea o casetă tehnică, ce va conține următoarele: Titlul proiectului, Editorul 
materialului (respectiv beneficiarul proiectului), Data publicării (lună și an). -Pe toate 
echipamentele/ utilajele achizitionate se vor fixa autocolante/placute care vor fi plasate 
pe o parte vizibila pentru public. -Expunerea de panouri/ placi permanente cu informatii 
privind echipamentele achizitionate in cadrul proiectului, impreuna cu caracteristicile 
tehnice descrise in cadrul proiectului. Panourile sau placile se vor amplasa intr-un loc 
usor vizibil publicului, la locatia de implementare, din momentul instalarii 
echipamentelor. Dimensiuni minime: latime 2000 mm x inaltime 2000 mm. -Expunerea 
unui panouri/ placa permanente cu informatii privind proiectul care contin emblema UE, 
clar vizibile publicului, la locatia de implementare, de la inceperea implementarii fizice 
a proiectului. Dimensiuni minime: latime 2000 mm x inaltime 2000 mm. -Expunerea unui 
panou/ placa permanenta cu informatii privind proiectul care contine emblema UE, clar 
vizibil publicului, la sediul beneficiarului. -Pe site-ul oficial și pe contul de social media 
al beneficiarului, se va afisa o descriere a proiectului, in conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 1060/2021, care să includă: titlul proiectului, denumirea beneficiarului, 
obiectivul general/ scop, obiective specifice, rezultatele preconizate, data de incepere si 
finalizare, valoarea totală (defalcata pe surse de finantare), cod MySMIS. Aceasta va 
ramane expusa pe toata perioada proiectului pana la finalizarea acestuia si incheierea 
perioadei de durabilitate si sustenabilitate. Beneficiarul va crea în cadrul site-ului 
propriu o subpagina dedicata proiectului, în care va posta informații despre 
implementarea proiectului. Pe pagina principală a site-ului se va afișa un banner/widget 
cu trimitere la secțiunea/subsecțiunea unde se regăsește descrierea completă a 
proiectului. Anunturile vor fi preluate si pe pagina de socializare a beneficiarului. -Pentru 
a ilustra evolutia proiectului, beneficiarul va elabora un portofoliu de fotografii care vor 
fi realizate pe parcursul desfasurarii acestuia. Toate informarile publicate vor respecta 
Manualul de Identitate Vizuala precum si Ghidul de comunicare privind politica de 
coeziune pentru perioada 2021-2027.

Activitate: Activitatea 2 Realizare lucrari de constructie cladire centru de paliatie

Obiectiv specific: RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală 
primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da
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Dată început: 08-2026

Dată finalizare: 09-2027

Durată: 14

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea 2.1 
Realizare lucrari de 
constructie si dotari cu 
montaj cladire centru 
de paliatie

08-2026 09-2027

Rezultate A2.1 Lucrari 
finalizate Cladire 
functionala 
Documentatie predare 
- primire

MUNICIPIUL BRAD / Primar

In cadrul acestei subactivitati se vor implementa contractele de asistenta tehnica si 
dirigentie de santier pe toata perioada de realizare a construtiei In cadrul acestei 
subactivitati se vor face lucrarile de constructie astfel: Descrierea investitiei 1) Cladirea 
noua pentru ingrijiri paliative Se va construi in municipiul Brad, jud. Hunedoara o cladire 
noua cu functiune de centru de paliatie, pe un nivel, dotata la standarde moderne, care 
respecta standardele actuale privind eficienta energetica. Prin noul centru de ingrijiri 
paliative se vor putea oferi servicii medicale de ingrijiri paliative, pacientilor care se 
confrunta cu afectiuni care le pun viata in pericol. Cladirea se va racorda la utilitati, se 
vor achizitiona echipamente medicale pentru dotare precum si un sistem IT de 
management a activitatii medicale. Suprafata teren existent: 2208,00 mp. Suprafata 
construita - total: 659.00 mp. Suprafata spaţii verzi, trotuare şi rampe: 1369.00 mp. 
Regim de inaltime: Parter Accesul auto şi/sau pietonal în incintă se va face din Strada 
Horea, pe un drum asfaltat. Fundatia, grinzile, stalpii, planseul si placile suport vor fi 
realizate din beton armat. Tamplariile exterioare vor fi de tip tamplarii din aluminiu 
geam izoterm. Usile spatiilor ce nu se supun unor cerinte speciale se vor realiza din 
tamplarie de aluminiu. Finisajele interioare constau in: Placaje ceramice pentru trafic 
intens in zona de acces, holuri si a spatiilor destinate publicului larg; covor PVC 
antibacterian rezistent la trafic intens in zonele destinate pacientilor si cadrelor 
medicale; Zugraveli lavabile anitibacteriene pe baza de latex in toate spatiile clinicii. 
Finisajele exterioare constau in: Tencuieli decorative, placaje caramida aparenta si 
ancadramente de tabla decorativa, Placaje de aluminiu-compozit, la nivelurile 
supraterane, de culoare alba, gri antracit si multicolore, Finisajele pardoselilor consta in 
pavaj pietonal. Tavanele vor fi din gipscarton. Compartimentarile interioare din gips 
carton - se vor realiza din structuri metalice realizate din otel zincat şi dubla placare cu 
plăci din gips carton. Alimentarea cu energie electrica se va face atat de la reteaua de 
distributie electrica existenta in zona, cat si de la un sistem de panouri fotovoltaice. 
Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică de distribuție. Pentru 
incalzirea apei calde menajere se vor utiliza panouri solare, respectiv pompa de caldura 
aer-apa. Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin racordarea la rețeaua de 
canalizare a orașului. Vor fi realizate instalatii de gaze medicale pentru alimentarea 
pacientilor cu oxigen si statie vacuum. Incalzirea si climatizarea se vor realiza printr-un 
sistem HVAC, cu pompa de caldura aer-apa, ce foloseste energia regenerabila din mediul 
ambiant, asigurand incalzire in pardoseala, racire in tavan, centrala de tratare a aerului. 
Toate sistemele HVAC vor fi integrate intr-un sistem BMS complex, care va gestiona 
functionarea instalatiilor si utilitatilor. Prin proiectare au fost luate masuri speciale 
privind izolatiile termice, hidrofuge si economia de energie, protectia impotriva 
zgomotului, siguranta in exploatare, managementul deseurilor, protectia mediului, 1.1. 
Prezentarea incaperilor: Cladirea va fi compartimentata in: receptie, oficiu, saloane 
pentru pacienti, cabinete medicale, cabinet de asistenta sociala, incaperi pentru 
materiale sanitare, incapere pentru lenjerii, ploscar, camera rece, boxa curatenie, spatii 



46/101

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

tehnice, vestiare, cai de acces. Accesul pacientilor in centru se va face prin usa din fata, 
de pe str. Horea, direct in sala de receptie. Cladirea va mai avea inca o usa de acces 
secundara, la holul central, si inca 2 usi de acces secundare, una la incaperea tehnica si 
una la sala TGD. Capacitatea centrului de paliatie va fi de 15 paturi, dispuse in 8 
saloane, astfel: 7 saloane cu cate 2 paturi si 1 salon cu un pat (salon izolator, pentru 
cazuri speciale). Accesul in saloane se va face prin usi separate, din holul central. 
Circulatia persoanelor se va face prin holul central, de unde va exista acces separat la 
cabinetele medicale. Fiecare salon va fi dotat cu spalator si baie proprie. Fiecare pat va 
fi conectat la instalatia de gaze medicale (O2 si vacuum), de asemenea si in sala de 
tratamente medicale va exista acces la gazele medicale. Vor exista 2 cabinete de 
consultatii, un cabinet de kinetoterapie, un cabinet asistent social, un cabinet psiholog, 
toate cu acces direct din holul central, toate vor fi prevazute cu lavoar. Cabinetul de 
kinetoterapie va avea la intrare o incapere cu rol de vestiar filtru. Alte incaperi: spatiu 
receptie – pentru primirea si inregistrarea pacientilor, Oficiu – pentru socializare si 
servirea mesei, spatiu tehnic – pentru diverse depozitari, incaperi cu rol administrativ: 
depozit pentru lenjerie curata, lenjerie murdara, boxa curatenie – pentru ustensilele de 
curatenie, ploscar – pentru depozitarea recipientelor pentru urina, incapere pentru 
materiale sanitare – pentru depozitarea medicamentelor si materialelor sanitare, TGD 
(sala pentru tablou general de distributie). Vor exista 2 vestiare pentru personalul 
centrului, fiecare prevazut cu baie proprie. Camera rece – va fi destinata pastrarii 
cadavrelor la temperaturi scazute. In saloanele cu pacienti , fiecare pat va fi dotat cu 
unitati terminale de gaze medicale (O2, Vac), compuse din modul gaze medicale, modul 
electric si modul iluminat, precum si cu o bara inox pentru accesorii. De asemenea, sala 
de tratamente va avea acces la o unitate terminala compusa din modul gaze medicale si 
modul electric.

Activitate: Activitatea 3 Realizarea procedurilor de achizitie dotari si dotarea centrului

Obiectiv specific: RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală 
primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 02-2027

Dată finalizare: 12-2027

Durată: 11
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Subactivitatea 3.1 
Achizitie dotari si 
semnarea contractelor

02-2027 06-2027

Rezultate A3.1 
Achizitie furnizare 
echipamente medicale 
Contract furnizare 
echipamente medicale 
Achizitie furnizare 
mobilier medical 
Contract furnizare 
mobilier medical 
Achizitie furnizare 
sistem IT Contract 
furnizare sistem IT

MUNICIPIUL BRAD / Primar

In cadrul acestei subactivitati se vor face toate demersurile pentru realizarea achizitiilor 
publice pentru achizitionare dotari specifice – echipamente medicale, mobilier medical, 
sistem IT. In cadrul acestei subactivitati se vor face toate demersurile in sistemul public 
de licitatii electronice si se va semna contractele de furnizare.

Subactivitatea 3.3 
Dotarea centrului cu 
sistem informatic

07-2027 12-2027

Rezultate A3.3 Sistem 
informatic functional 
si integrat in sistemul 
initial al spitalului 
Proces verbal de 
receptie Documente 
care atesta instruirea 
personalului

MUNICIPIUL BRAD / Primar

In cadrul acestei subactivitati se va face instalarea unui sistem IT de management al 
activitatii medicale, care va respecta standardul de interoperabilitate HL7 – pentru 
inregistrarea si evidenta intregii activitati medicale, al fluxului operational, precum si cu 
conectarea si transmiterea de date catre alte unitati medicale. In prezent, spitalul 
dispune de un sistem informatic care permite programarea serviciilor medicale, precum 
si furnizarea de informatii catre pacienti privind serviciile medicale acordate, de ex. 
rezultatele investigatiilor medicale, sistem informatic care va fi utilizat si pentru centrul 
de ingrijiri paliative. (De asemenea, in prezent programarile pacientilor se pot face si 
telefonic, la numerele de telefoane afisate pe site-ul unitatii medicale) Accesul in 
sistemul informatic pentru programarea consultatiilor medicale se face prin intermediul 
paginii de internet a spitalului la adresa https://spitalbrad.ro/programari-consultatii-
medicale/. Accesul pacientilor la rezultatul investigatiilor medicale se face in prezent la 
adresa: https://www.extramed.eu/SpitalMunicipalBrad/. Sistemul informatic permite 
gestionarea planului de ingrijiri medicale in format electronic. Sistemul informatic 
reprezinta modalitatea prin care se pot inregistra datele colectate: - date personale ale 
persoanelor interesate (date generale si evaluare pacient), - date privind evaluare 
dependenta, evaluare risc cadere, evaluarea risc escare, evaluarea durerii, evaluarea 
psihologica. Siatemul ajuta la stabilirea si la realizarea planului de ingrijiri prin proceduri 
autonome sau delegate cat si medicatia si monitorizarea pacientilor atat celor internati 
cat si celor cu ingrijiri la domiciliu. Sistemul are in spate o baza de date securizata care 
respecta legislatia GDPR. Pe baza unui username si o parola unica, pacientii pot avea 
acces la rezultatele investigatiilor/analizelor. Sistemul achizitionat prin proiect va 
comunica cu sistemul informatic existent printr-o conexiune de tip VPN. Datele operate 
vor fi compatibile cu sistemul existent. Sistemul informatic va fi instalat pe 
infrastructura hardware pusa la dispozitie de cate Spitalul Brad, 1 calculator si 5 tablete. 
De asemenea, Spitalul va furniza si alte echipamente hardware in functie de cerintele 
furnizorului de sistem IT.

In Cadrul acestei subactivitati se va face instalarea mobilierului medical si nemedical si a 
echipamentelor medicale. Mobilierul nemedical va fi furnizat de UAT Brad. Descrierea 
investitiei: In cele 7 camere beneficiari cu cate 2 paturi: -Pat electric salon + saltea 
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Subactivitatea 3.2 
Dotarea centrului cu 
echipamente si 
mobilier medical 07-2027 12-2027

Rezultate A3.2 
Echipamente furnizate 
integral Mobilier 
furnizat integral 
Procese verbale de 
receptie

MUNICIPIUL BRAD / Primar

antiescara activa (14 buc) – vor fi folosite pentru 14 pacienti in cele 7 saloane cu cate 2 
paturi, pentru cazarea pacientilor si confortul acestora, saltelele antiescara avand rolul 
de a preveni aparitia escarelor -Noptiera cu masuta de servire la pat (14 buc) – vor fi 
folosite pentru dotarea saloanelor, fiecare pat avand o noptiera cu masuta de servire, 
unde pacientii vor putea servi masa In camera beneficiari/izolator 1 pat – pentru izolarea 
unui pacient eventual infectios (salon septic) -Pat electric salon + saltea antiescara 
activa (1 buc)– pentru cazarea unui pacient -Noptiera cu masuta de servire la pat – 
pentru dotarea salonului izolator, aici pacientul va putea servi masa Camera rece: -1 
Frigider mortuar cu 2 posturi – pentru pacientii decedati in cadrul centrului de paliatie -1 
Troliu incarcare-descarcare – pentru manevrarea persoanelor decedate/ care nu pot fi 
transportate -1 Brancard transport cadavre cu capac – pentru transportul persoanelor 
decedate in cadrul centrului de paliatie Ploscar: 1Aparat de spalat plosti si urinare – 
pentru igiena recipientelor de colectare a urinei In cele 2 Cabinete consultatii - 4 scaune 
vizitator, cate 2 in fiecare cabinet - 1 Canapea examinare electrica, in unul din cabinete 
-1 Set tensiometru+stetoscop, in unul din cabinete – pentru masurarea functiilor vitale -1 
Troliu tratamente, pentru amplasarea si transportul instrumentarului medical si a 
consumabilelor medicale/ medicamentelor -2 Lampi de examinare, cate unul in fiecare 
cabinet, va oferi o sursa de lumina puternica, care va ajuta personalul medical sa vada in 
detaliu si sa examineze cu precizie zonele afectate, pentru a facilita actul de consultatie 
medicala -2 taburete medic, cate unul in fiecare cabinet, pentru medicul care face 
consultatiile - 1 Dulap pentru materiale sanitare/ medicamente, intr-un cabinet, pentru 
depozitarea instrumentarului/ consumabilelor medicale si/sau a medicamentelor Sala 
tratamente: -1 Scaun electric tratamente – pentru amplasarea pacientului si mobilitatea 
schimbarii pozitiilor pacientului -1 taburet medic, pentru personalul medical care 
efectueaza tratamentele -1 Lampa examinare, va oferi o sursa de lumina puternica, care 
va ajuta personalul medical sa vada in detaliu si sa examineze cu precizie zonele 
afectate -1 Paravan mobil 3 sectiuni– pentru asigurarea intimitatii pacientului Cabinet 
Kinetoterapie -1 Aparat recuperare pasiva membre superioare si inferioare – pentru 
activitati de recuperare fizica, care permite mișcări pasive, asistate sau active ale 
membrelor, pentru recuperare după accidente, intervenții chirurgicale sau boli care 
afectează sistemul musculo-scheletic, fiind utilizat pentru a mobiliza pacienții și a 
îmbunătăți funcționalitatea lor pe termen lung. -1 Minicusca Rocher cu accesorii 
scripetoterapie – pentru terapie prin mobilizarea articulatiilor si a coloanei vertebrale, in 
afectiuni neurologice si posttraumatice -1 Bicicleta verticala, pentru terapii care ajuta la 
mentinerea sanatatii inimii/ mobilitatii articulatiilor -1 Roata umar, va permite 
efectuarea exercitiilor de rotatie a umarului, pentru cresterea mobilitatii acestuia, dar si 
a incheieturii mainii si cotului. - 1 Aparat Cvadriceps, va fi utilizat pentru kinetoterapie 
si recuperare medicala, exercitii de reabilitare si fortifierea piciorului -1 Set accesorii 
gimnastica, va fi utilizat pentru diverse exercitii fizice de recuperare si de intarire -1 
Minge Bobath – se va utiliza pentru antrenament de recuperare, tonifiere si relaxare - 1 
Set gantere – pentru exercitii de recuperare si intarire a muschilor bratelor si a spatelui 
-1 Set Mingi medicinale – se va utiliza pentru antrenament de recuperare, tonifiere si 
relaxare -1 Set benzi elastice – se va utiliza pentru exercitii de recuperare si intarire a 
muschilor -1 Set placi echilibru – se va utiliza pentru a imbunatati echilibrul, agilitatea și 
stabilitatea generală -1 Pedalier mecanic – pentru exercitii de recuperare -1 Bicicleta 
orizontala– pentru exercitii fizice de recuperare si tonifiere. -2 Spaliere – pentru 
efectuarea de exercitii fizice de recuperare si tonifiere -1 Saltea – pentru efectuarea de 
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exercitii fizice de recuperare si tonifiere -1 Panou ergoterapie – pentru activitati de 
recuperare a pacientilor utilizand ergoterapia, care utilizeaza activitatea in vederea 
readaptarii persoanelor afectate Camera curate -1 Troliu distributie lenjerie – va fi 
utilizat pentru transportul si distributia lenjeriei in saloane Camera murdare/ deseuri -1 
Troliu colectare lenjerie murdara – va fi folosit pentru depozitarea lenjeriei murdare -2 
pubele deseuri – vor fi folosite pentru depozitarea deseurilor generate in interiorul 
centrului de paliatie Boxa curatenie -1 Carucior curatenie complet echipat – va fi folosit 
pentru efectuarea de curatenie in incinta centrului de paliatie Diverse echipamente 
medicale -1 Brancard hidraulic – va fi utilizat pentru transportul pacientilor -2 Monitoare 
functii vitale – va fi utilizat pentru monitorizarea continua si in timp real a diversi 
parametri fiziologici, esentiali pentru sanatatea pacientului -1 Defibrilator cu pacemaker 
– va fi folosit la resuscitarea pacientilor cu stop cardiac -1 Electrocardiograf cu 12 canale 
cu troliu – pentru inregistrarea activitatii electrice a inimii, oferind medicilor informatii 
vitale despre starea si functionarea inimii -1 Holter EKG – va permite monitorizarea 
activitatii electrice a inimii timp de 24 de ore -1 Holter TA – va permite monitorizarea 
tensiunii arteriale la intervale de timp prestabilite -1 Spirometru – va fi utilizat pentru a 
masura functia pulmonara, fiind important in diagnosticarea si monitorizarea afectiunilor 
respiratorii precum astmul, bronsita cronica si BPOC. -1 Troliu urgente complet, cu trusa 
urgente si defibrilator AED – pentru a oferi suport pacientilor in cazurile de urgente 
medicale -1 Ecograf Doppler color – va fi utilizat pentru diagnosticarea neinvaziva in mai 
multe domenii clinice -1 aspirator secretii – va fi utilizat pentru a indeparta lichide din 
caile respiratorii, gat, nas sau alte zone ale corpului -1 autoclav clasa B – pentru 
sterilizarea instrumentarului medical - 1 Echipament dedicat tratamentului durerilor 
cronice in ingrijirea paleativa, pentru ameliorarea durerilor la pacientii internati - 1 
Elevator ridicare pacienti, pentru accesibilitatea tratamentului la pacientii nedeplasabili. 
-1 nebulizator mobil pentru dezinfectia spatiilor, se va folosi pentru a se steriliza si 
dezinfecta spatiul dupa externarea unui pacient.

Activitate: Activitatea 4 Operationalizarea centrului de paliatie

Obiectiv specific: RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală 
primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 10-2027

Dată finalizare: 04-2028

Durată: 7
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In cadrul acestei subactivitati se va face operaționalizarea centrului implică punerea în 
funcțiune a infrastructurii și asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea acestuia: 
Punerea in functiune si pregatirea pentru utilizare a echipamentelor medicale și 
mobilierului specific îngrijirii paliative descrise in subactivitatea 3.1, precum si a 
aplicatiei informatice. Centrul de apliatie va functiona cu 15 paturi pentru furnizarea 
serviciilor de paliatie. Vor fi stabilite fluxuri medicale și administrative specifice, care să 
asigure integrarea cu celelalte secții (interne, neurologie, ATI), precum și cu CPU și 
ambulatoriul. Spitalul Municipal Brad va prelua si va gestiona intreaga structura a 
centrului si va asigura serviciile medicale de paliatie. In cadrul centrului se vor oferi 
servicii de ingrijire paliativa de nivel 3 - Îngrijirea paliativă specializată asigurată de 
furnizori autorizaţi pentru acordarea îngrijirilor paliative specializate, prin echipe 
interdisciplinare formate din personal cu studii aprofundate în domeniul paliaţiei, pentru 
care îngrijirile paliative reprezintă activitatea de bază. Se vor face procedurile pentru 
toate serviciile de nivel 3 paliatie asa cum sunt ele cuprinse in Ordinul 253 din 2018, 
Nivel 3 , interventiile a)- i) „Nivelul 3: Îngrijirea paliativă specializată asigurată de 
furnizori autorizaţi pentru acordarea îngrijirilor paliative specializate, prin echipe 
interdisciplinare formate din personal cu studii aprofundate în domeniul paliaţiei, pentru 
care îngrijirile paliative reprezintă activitatea de bază; a)intervenţii medicale: evaluarea 
holistică, stabilirea diagnosticului paliativ de etapă, managementul durerii şi 
simptomelor, comunicarea, educarea şi consilierea pacientului şi familiei, susţinerea 
pacientului şi familiei în luarea deciziilor terapeutice şi de îngrijire, organizarea 
şedinţelor de consiliere cu pacientul şi familia, efectuarea de manevre de diagnostic şi 
terapeutice, prescrierea, aplicarea şi monitorizarea tratamentului farmacologic şi 
nefarmacologic adecvat, coordonarea îngrijirii între multiple servicii, îngrijire terminală; 
b)îngrijiri de tip nursing: evaluarea de nursing, îngrijirea escarelor, limfedemului, 
stomelor, tumorilor exulcerate, pansamente, mobilizarea pacientului etc.; administrarea 
de medicamente; metode nefarmacologice de tratament al simptomelor; educarea 
pacientului, familiei şi a aparţinătorilor privind îngrijirea curentă şi autoîngrijirea; 
monitorizarea pacientului; c)servicii conexe actului medical d)serviciile sociale 
specializate e)servicii de suport spiritual pentru pacient şi familie; f)servicii de educaţie 
şi informare pentru autoîngrijire; g)serviciile de suport în perioada de doliu care cuprinde 
trei componente: Componenta 1: se adresează tuturor familiilor afectate de pierdere în 
primele 6 săptămâni după decesul pacientului; Componenta 2: se adresează membrilor 
familiilor cu nevoi complexe de adaptare la pierdere, identificate în timpul asistării 
pacientului cu boală cronică progresivă; suportul se desfăşoară pe o perioadă de până la 
12 luni după decesul pacientului; Componenta 3: se adresează persoanelor afectate de o 
suferinţă prelungită/patologică datorată decesului unui membru de familie sau unei 
persoane apropiate; h) intervenţii de consultanţă telefonică pentru pacienţi şi familii 
efectuate în îngrijirea paliativă specializată permit asigurarea continuităţii serviciului de 
îngrijiri paliative pentru pacienţii aflaţi la domiciliu, 24 din 24 de ore şi 7 zile pe 
săptămână i) intervenţii de consultanţă pentru serviciile de îngrijiri paliative de bază prin 
consultaţii comune, telemedicină, întâlniri lunare, consultanţă telefonică: 1.Întâlniri 
lunare locale. Participanţii la întâlnirile lunare vor fi medici de familie, mentori, 
coordonatori locali, alt personal implicat în îngrijire. 2.Intervenţiile oferite prin 
consultanţă telefonică de suport pentru serviciile de îngrijiri sunt reprezentate de 
consultanţă de urgenţă centrată pe pacient, educare şi coordonarea cazului.” Pentru 
operationalizarea centrului, Spitalul va angaja pe termen nelimitat personalul necesar 
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Subactivitatea 4.1 
Operationalizarea 
centrului de paliatie

10-2027 04-2028

Rezultate A4.1 
Punerea in functiune 
si pregatirea pentru 
utilizare a 
echipamentelor 
medicale și 
mobilierului specific -
pregatire furnizare 
servicii paliative de 
nivel 3 - unitate 
medicala operationala 
dotata cu 15 paturi - 
oprationalizare echipa 
interdisciplinara, 
incheiere contracte - 
asigurarea flux 
pacienti - 
operationalizarea 
sistem IT - documente 
care atesta formare 
personal - realizare 
simulari privind fluxul 
realizarii serviciilor - 
proceduri operationale

MUNICIPIUL BRAD / Primar

pentru oferirea serviciilor specializate de nivel 3, respectiv minim: 2 medici cu 
supraspecializare/atestat de studii complementare/competență, 6 asistenți medicali cu 
studii aprofundate/specializate in îngrijiri paliative, 6 infirmieri, 1 psiholog – pentru 
consiliere psihologică pacient și familie, 1 asistent social – sprijin în probleme sociale și 
legale, 1 preot sau consilier spiritual, 1 fizioterapeut, alt personal in functie de 
necesitati. In perioada de operationalizare a centrului se vor obtine acreditarile specifice 
si se vor implementa toate procedurile pentru a oferi servicii paliative de Nivel 3 conform 
Ordin 253 din 2018. Tot pentru operationalizarea centrului se vor implementa 
urmatoarele masuri: - Se vor semna contractele cu furnizorii de utilitati, consumabile, 
servicii de colectare deseuri - Se vor implementa si sermnaliza traseele pentru fluxul 
pacientilor - Se va face instruirea si pregatirea personalului - Se va proiecta 
formularistica specifica - Se va face conectarea si operationalizare structurii hardware si 
software a aplicatiei informatice • Elaborarea procedurilor operaționale și a 
protocoalelor medicale specifice îngrijirii paliative, în concordanță cu reglementările 
Ministerului Sănătății și cele ale Comisiei Naționale de Îngrijiri Paliative. • Utilizarea 
sistemului informatic de management al pacienților, cu componente de raportare și 
urmărire a indicatorilor. Pacientii vor beneficia de toate specializarile medicale care la 
ora actuala sunt disponibile in Spitalul Municipal Brad: psihologie, neurologie, psihiatrie, 
fizioterapie, pneumologie, medicina interna, cardiologie, nutritie, dermatologie, 
reumatologie, boli infectioase, ortopedie, urologie, medicina fizica si de recuperare, 
terapia durerii. Pacientii vor fi monitorizati medical permanent, li se vor face consultatii 
medicale periodic conform patologiilor existente, li se va ajusta tratamentul necesar. 
Pentru consultatii medicale, sunt prevazute 2 cabinete medicale, precum si un cabinet 
psiholog, iar pentru tratamente – o sala tratamente medicale. In plus, pacientii vor 
beneficia de servicii de asistenta sociala, furnizate de catre un asistent social, pentru 
care este prevazut un cabinet asistenta sociala. Prin intermediul serviciilor de asistenta 
sociala, pacientii si apartinatorii care reprezinta cazuri deosebite vor beneficia de 
servicii de specialitate. Pacientii vor beneficia de servicii de consiliere spirituala prin 
intermediul unui preot/ consilier spiritual, care isi va desfasura activitatea atat in 
saloane, la patul bolnavului, cat si in cabinetul psiholog. Pentru exercitii fizice de 
recuperare si tonifiere, este prevazut un cabinet kinetoterapie, unde vor fi amplasate 
aparatele si echipamentele pentru antrenamente medicale. Aici pacientii vor efectua 
exercitii fizice, pentru recuperare si/sau tonifiere, utilizand diverse echipamente de 
recuperare fizica si antrenament. Datorita faptului ca vor exista si cazuri incurabile, 
irecuperabile, centrul va fi dotat si pentru asigurarea depozitarii si transportului 
ramasitelor umane: o camera rece pentru depozitarea cadavrelor, dotata cu frigider 
mortuar cu 2 posturi, troliu incarcare-descarcare si brancard transport cadavre cu capac. 
Flux pacienti: Pacientul/ apartinatorii vor face programare online pe site-ul spitalului sau 
telefonic, iar la data si ora programarii acestia se prezinta la receptie. Programarea on 
line se va putea face pe site-ul spitalului, la adresa https://spitalbrad.ro/programari-
consultatii-medicale/, cat si telefonic, la aceasta pagina fiind afisate numerele de 
telefon pentru fiecare sectie a spitalului. Pacientii vor putea sosi atat cu recomandare de 
la medicul specialist, cat si fara aceasta recomandare. De aici vor fi indrumati la 
consultatie medicala, in cazul in care se decide internarea in centrul de paliatie, vor fi 
asezati la pat, in saloane, conform patologiei, in limita locurilor disponibile. Saloanele 
vor fi prevazute cu baie proprie, pentru confortul pacientilor. Pacientii vor putea servi 
masa la pat, in salon. Vor beneficia de asistenta medicala permanenta, consultatii 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

medicale periodice, servicii de asistenta sociala – consiliere privind diverse cazuri 
sociale, acces la activitati de kinetoterapie. De asemenea, consilierea se va centra si pe 
probleme psihologice si spirituale, care sunt frecvente in randul persoanelor care primesc 
ingrijiri paliative, va exista un cabinet psiholog in acest sens. In incinta centrului vor 
exista spatii verzi, de relaxare, pentru pacienti/ apartinatori/ personalul centrului, unde 
acestia isi petrece timp in mod placut, intr-o stare de bine. Astfel, spatiile care vor fi 
construite, impreuna cu echipamentele care se vor achizitiona, vor fi incluse in practica 
medicala. Prin accesul facil si transparent la serviciile de paliatie, va creste accesul 
populatiei la servicii medicale. Conform studiilor si standardelor practicate in medicina 
paliativa, se va utiliza atat modelul holistic de ingrijire paliativa, cat si modelul de 
ingrijire paliativa centrata pe pacient si familie, astfel: 1)Se va face o abordare holistica, 
abordand pacientul ca intreg – fizic, psihologiic, social si spiritual. Ca si bune practici, 
vom adopta urmatoarele: evaluarea multidimensionala a simptomelor si nevoilor, 
colaborarea interdisciplinara intre medici, asistenti, psihologi, asistenti sociali, precum si 
personalizarea planului de ingrijire in functie de valorile si preferintele pacientului. 
Toate aceste practici vor fi aplicate in unitatea noastra medicala. 2)Se va face o ingrijire 
centrata pe pacient si familie deoarece se va face o comunicare clara si empatica, sprijin 
emotional si consiliere pentru familie, iar familia apartinatoare va fi educata privind 
evolutia bolii si ingrijirea la domiciliu. La externare, pacientul sau apartinatorii vor 
completa un chestionar de satisfactie, care va fi folosit pentru imbunatatirea serviciilor 
unitatii medicale.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază 
de sprijin (contribuții la strategii)

Regiune mai
putin

dezvoltata
1,000 30-04-2028

Documentele care atestă operaționalizarea capacității nou 
construite/ extinse modernizate/ reabilitate: ex. procesul verbal de 
recepție finală a lucrărilor, procese verbale de instalare, punere în 
funcțiune a echipamentelor și documentele care potrivit legii 
atestă faptul ca unitatea sanitară poate primi pacienți.

contribuții
la strategii

RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor 
de dezvoltare teritorială integrată (persoane)

Regiune mai
putin

dezvoltata
183.634,000 30-04-2028

Documentele care atestă operaționalizarea capacității nou 
construite/ extinse modernizate/ reabilitate: ex. procesul verbal de 
recepție finală a lucrărilor, procese verbale de instalare, punere în 
funcțiune a echipamentelor și documentele care potrivit legii 
atestă faptul ca unitatea sanitară poate primi pacienți.

persoane

RCO69_Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau 
modernizate (persoane/an)

Regiune mai
putin

dezvoltata
148,000 30-04-2028

procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, procese verbale de 
instalare, punere în funcțiune a echipamentelor și documentele 
care potrivit legii atestă faptul ca unitatea sanitară poate primi 
pacienți.

persoane/an

01PSO18_Unități sanitare sprijinite, din care: - care oferă servicii 
de reabilitare/ recuperare -care oferă servicii de paliație -spitale 
mici, orășenești și municipale (unități sanitare)

Regiune mai
putin

dezvoltata
1,000 30-04-2028

PV de recepție care atestă faptul că unitatea sanitară poate primi 
pacienți, alte documente, etc.

unități
sanitare

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

MON 1: Ponderea 
clădirilor reabilitate 
pentru care a fost 
realizată în prealabil 
verificarea prezenței 
cuiburilor/ adăposturilor 
de păsări și lilieci

Ponderea cladirilor reabilitate pentru care a fost realizata in prealabil 
verificarea prezentei cuiburilor/ adaposturilor de pasari si lilieci 30-04-2028 Documente justificative

Mon 2: Ponderea 
proiectelor finanțate 
pentru care au fost 
identificate impacturi 
reziduale semnificative 
asupra habitatelor şi 
speciilor

Ponderea proiectelor finantate pentru care au fost identificate impacturi 
reziduale semnificative asupra habitatelor si speciilor 30-04-2028 Documente justificative
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Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

MON 3: Numărul 
situațiilor în care a fost 
necesară protejarea/ 
relocarea de cuiburi/ 
adăposturi de păsări și 
lilieci

Numarul situatiilor in care a fost necesara protejarea. realocarea de cuiburi/ 
adaposturi de pasari si lilieci

30-04-2028 Documente justificative

MON 4: Numărul 
situațiilor în care a fost 
necesară instalarea de 
adăposturi/ cuiburi 
artificiale

Numarul situatiilor in care a fost necesara instalarea de adaposturi/ cuiburi 
artificiale 30-04-2028 Documente justificative

MON 5: Ponderea 
proiectelor ce presupun 
iluminat artificial 
exterior în care au fost 
implementate cerințele 
măsurii M3

Ponderea proiectelor ce presupun iluminat artificial exterior in care au fost 
implementate cerintele masurii M3 din cadrul Raportului de mediuaferent 
Programului de Sanatate

30-04-2028 Documente justificative

MON 6: Suprafața totală 
de sol pierdută ca 
urmare a implementării 
acțiunilor propuse

Suprafata totala de sol pierduta ca urmare a implementarii actiunilor propuse 30-04-2028 Documente justificative

MON 7: Ponderea 
beneficiarilor acțiunilor 
ce includ lucrări de 
reabilitare în care 
gestionarea apelor uzate 
se realizează conform 
cerințelor legale în 
vigoare

Ponderea beneficiarilor actiunilor ce includ lucrari de reabilitare in care 
gestionarea apelor uzate se realizeaza conform cerintelor legale in vigoare

30-04-2028 Documente justificative

MON 8: Ponderea 
proiectelor în care se 
asigură reducerea 
emisiilor de poluanți 
atmosferici

Ponderea proiectelor in care se asigura reducerea emisiilor de poluanti 
atmosferici 30-04-2028 Documente justificative

MON 9: Ponderea 
instalațiilor de frig 
achiziționate în cadrul PS 
care nu utilizează 
substanțe ce conduc la 
epuizarea stratului de 
ozon

Ponderea instalatiilor de frig achizitionate in cadrul PS care nu utilizeaza 
substante ce conduc la epuizarea stratului de ozon 30-04-2028 Documente justificative
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Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

MON 10: Ponderea 
proiectelor de 
construcție / reabilitare 
a clădirilor cu destinație 
medicală în care au fost 
incluse principiile de 
proiectare şi construcție 
a clădirilor verzi

Ponderea proiectelor de constructie/ reabilitare a cladirilor cu destinatie 
medicala in care au fost incluse principiile de proiectare si constructie a 
cladirilor verzi

30-04-2028 Documente justificative

MON 11: Ponderea 
proiectelor în care 
gestionarea deșeurilor 
din construcții și 
demolări poate fi 
integral dovedită ca fiind 
conformă cu cerințele 
legale și principiile 
economiei circulare

Ponderea proiectelor in care gestionarea deseurilor din constructii si demolari 
poate fi integral dovedita ca fiind conforma cu cerintele legale si principiile 
economiei circulare

30-04-2028 Documente justificative

Demararea achiziției 
contractului de achiziție 
(proiectare și / sau 
execuție lucrări)

Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de investiție

01-03-2026 Anunțul privind achiziția publică

Semnarea contractului 
de achiziție publică

Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de investiție

31-07-2026 Contract de achiziție publică (proiectare și execuție lucrări)

Organizare de șantier 
funcțională

Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de investiție

31-07-2026 Proces verbal de recepție a organizării de șantier

Faza determinantă de 
lucrări nr.1

Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de investiție

30-12-2026 Proces verbal de recepție faza determinantă nr. 1

Faza determinantă de 
lucrări nr.2

Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de investiție

30-04-2027 Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de investiție

Faza determinantă de 
lucrări nr.n

Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de investiție

31-07-2027 Proces verbal de recepție faza determinantă nr. 3

Finalizarea lucrărilor de 
execuție

Proiectul vizează execuția lucrărilor de construire/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de investiție

30-09-2027 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Demararea achiziției 
contractului de achiziție 
(furnizare / servicii)

În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ 
servicii. 01-04-2027 Anunțul privind achiziția publică

Semnarea contractului 
de achiziție publică

În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ 
servicii.

30-06-2027 Contract de achiziție publică (furnizare)

Recepția bunurilor / 
serviciilor achiziționate

În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ 
servicii.

31-12-2027 Proces verbal de recepție

Punerea în funcțiune a 
bunurilor achiziționate

În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ 
servicii.

30-04-2028 În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ 
servicii.
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Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Stadiul progresului 
financiar de minim 15% 
din valoarea totală 
eligibilă a contractului 
de finanțare

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de 
rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 15% din valoarea totală 
eligibilă a contractului de finanțare

01-12-2027
Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată 
depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

Stadiul progresului 
financiar de minim 38% 
din valoarea totală 
eligibilă a contractului 
de finanțare

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de 
rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 38% din valoarea totală 
eligibilă a contractului de finanțare

01-02-2028
Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de 
rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 38% din valoarea totală 
eligibilă a contractului de finanțare

Stadiul progresului 
financiar de minim 60% 
din valoarea totală 
eligibilă a contractului 
de finanțare

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de 
rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 60% din valoarea totală 
eligibilă a contractului de finanțare

01-03-2028
Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată 
depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

Stadiul progresului 
financiar de minim 85% 
din valoarea totală 
eligibilă a contractului 
de finanțare

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de 
rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 85% din valoarea totală 
eligibilă a contractului de finanțare

31-03-2028
Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată 
depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

Depunerea cererii de 
rambursare finale.

Depunerea la AM/OI a cererii de rambursare finale. 30-04-2028 Cererea de rambursare finală depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER
Depunerea cererii de 
rambursare finale. VALORIC

Depunerea la AM/OI a cererii 
de rambursare finale. -

"Depunerea 
cererii de 
rambursare 
finale în MyS
MIS2021/ 
SMIS2021+. 
"

30-04-2028
Cererea de rambursare finală 
depusă în MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

- -

REPER

Stadiul progresului financiar 
de minim 85% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

VALORIC

Depunerea spre decontare la 
AM/OI de cereri de rambursare
/cereri de rambursare 
aferente cererilor de plată în 
cuantum de 85% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

-

Verificarea 
depunerii în 
MySMIS2021
/ SMIS2021+ 
a cererii de 
rambursare
/cererii de 
rambursare 
aferente 
cererii de 
plată

31-03-2028

Cererea de rambursare
/cererea de rambursare 
aferente cererii de plată 
depusă în MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

- -

REPER

Stadiul progresului financiar 
de minim 60% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

VALORIC

Depunerea spre decontare la 
AM/OI de cereri de rambursare
/cereri de rambursare 
aferente cererilor de plată în 
cuantum de 60% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

-

Verificarea 
depunerii în 
MySMIS2021
/ SMIS2021+ 
a cererii de 
rambursare
/cererii de 
rambursare 
aferente 
cererii de 
plată

01-03-2028

Cererea de rambursare
/cererea de rambursare 
aferente cererii de plată 
depusă în MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

- -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER

Stadiul progresului financiar 
de minim 38% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

VALORIC

Depunerea spre decontare la 
AM/OI de cereri de rambursare
/cereri de rambursare 
aferente cererilor de plată în 
cuantum de 38% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

-

Verificarea 
depunerii în 
MySMIS2021
/ SMIS2021+ 
a cererii de 
rambursare
/cererii de 
rambursare 
aferente 
cererii de 
plată

01-02-2028

Depunerea spre decontare la 
AM/OI de cereri de rambursare
/cereri de rambursare 
aferente cererilor de plată în 
cuantum de 38% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

- -

REPER

Stadiul progresului financiar 
de minim 15% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

VALORIC

Depunerea spre decontare la 
AM/OI de cereri de rambursare
/cereri de rambursare 
aferente cererilor de plată în 
cuantum de 15% din valoarea 
totală eligibilă a contractului 
de finanțare

-

Verificarea 
depunerii în 
MySMIS2021
/ SMIS2021+ 
a cererii de 
rambursare
/cererii de 
rambursare 
aferente 
cererii de 
plată

01-12-2027

Cererea de rambursare
/cererea de rambursare 
aferente cererii de plată 
depusă în MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

- -

REPER
Punerea în funcțiune a 
bunurilor achiziționate CANTITATIV

În cazul în care proiectul 
include în activitatea de bază 
și achiziții de bunuri/ servicii.

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
procesului 
verbal de 
punere în 
funcțiune

30-04-2028
În cazul în care proiectul 
include în activitatea de bază 
și achiziții de bunuri/ servicii.

- -

REPER Recepția bunurilor / 
serviciilor achiziționate

CANTITATIV
În cazul în care proiectul 
include în activitatea de bază 
și achiziții de bunuri/ servicii.

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
Procesului 
verbal de 
recepție

31-12-2027 Proces verbal de recepție - -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER
Semnarea contractului de 
achiziție publică CANTITATIV

În cazul în care proiectul 
include în activitatea de bază 
și achiziții de bunuri/ servicii.

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
contractului
de achiziție 
publică 
(furnizare)

30-06-2027
Contract de achiziție publică 
(furnizare) - -

REPER
Demararea achiziției 
contractului de achiziție 
(furnizare / servicii)

CANTITATIV
În cazul în care proiectul 
include în activitatea de bază 
și achiziții de bunuri/ servicii.

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
anunțului 
privind 
achiziția 
publică

01-04-2027
Anunțul privind achiziția 
publică - -

REPER Finalizarea lucrărilor de 
execuție

CANTITATIV

Proiectul vizează execuția 
lucrărilor de construire/ 
extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de 
investiție

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
procesului 
verbal de 
recepție la 
terminarea 
lucrărilor

30-09-2027 Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor

- -

REPER
Faza determinantă de lucrări 
nr.n CANTITATIV

Proiectul vizează execuția 
lucrărilor de construire/ 
extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de 
investiție

-

Verificarea t
ransmiterii, 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+, 
a 
Procesului 
verbal de 
recepție 
faza determ
inantă nr. 3

31-07-2027
Proces verbal de recepție faza 
determinantă nr. 3 - -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER
Faza determinantă de lucrări 
nr.2 CANTITATIV

Proiectul vizează execuția 
lucrărilor de construire/ 
extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de 
investiție

-

Verificarea t
ransmiterii, 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+, 
a 
Procesului 
verbal de 
recepție 
faza determ
inantă nr. 2

30-04-2027

Proiectul vizează execuția 
lucrărilor de construire/ 
extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de 
investiție

- -

REPER
Faza determinantă de lucrări 
nr.1 CANTITATIV

Proiectul vizează execuția 
lucrărilor de construire/ 
extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de 
investiție

-

Verificarea t
ransmiterii, 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+, 
a 
Procesului 
verbal de 
recepție 
faza determ
inantă nr. 1

30-12-2026
Proces verbal de recepție faza 
determinantă nr. 1 - -

REPER Organizare de șantier 
funcțională

CANTITATIV

Proiectul vizează execuția 
lucrărilor de construire/ 
extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de 
investiție

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
Procesului 
verbal de 
recepție a 
Organizării 
de șantier

31-07-2026 Proces verbal de recepție a 
organizării de șantier

- -

REPER Semnarea contractului de 
achiziție publică

CANTITATIV

Proiectul vizează execuția 
lucrărilor de construire/ 
extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de 
investiție

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+, 
a Contractul
ui de 
achiziție 
publică 
(proiectare 
și execuție 
lucrări)

31-07-2026 Contract de achiziție publică 
(proiectare și execuție lucrări)

- -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER

Demararea achiziției 
contractului de achiziție 
(proiectare și / sau execuție 
lucrări)

CANTITATIV

Proiectul vizează execuția 
lucrărilor de construire/ 
extindere/ modernizare/ 
reabilitare a unui obiectiv de 
investiție

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
notificării/c
omunicării 
de 
depunere a 
anunțului 
publicat în 
SEAP

01-03-2026 Anunțul privind achiziția 
publică

- -

REPER

MON 11: Ponderea proiectelor 
în care gestionarea deșeurilor 
din construcții și demolări 
poate fi integral dovedită ca 
fiind conformă cu cerințele 
legale și principiile economiei 
circulare

CANTITATIV

Ponderea proiectelor in care 
gestionarea deseurilor din 
constructii si demolari poate 
fi integral dovedita ca fiind 
conforma cu cerintele legale 
si principiile economiei 
circulare

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REPER

MON 10: Ponderea proiectelor 
de construcție / reabilitare a 
clădirilor cu destinație 
medicală în care au fost 
incluse principiile de 
proiectare şi construcție a 
clădirilor verzi

CANTITATIV

Ponderea proiectelor de 
constructie/ reabilitare a 
cladirilor cu destinatie 
medicala in care au fost 
incluse principiile de 
proiectare si constructie a 
cladirilor verzi

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REPER

MON 9: Ponderea instalațiilor 
de frig achiziționate în cadrul 
PS care nu utilizează 
substanțe ce conduc la 
epuizarea stratului de ozon

CANTITATIV

Ponderea instalatiilor de frig 
achizitionate in cadrul PS care 
nu utilizeaza substante ce 
conduc la epuizarea stratului 
de ozon

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REPER

MON 8: Ponderea proiectelor 
în care se asigură reducerea 
emisiilor de poluanți 
atmosferici

CANTITATIV
Ponderea proiectelor in care 
se asigura reducerea emisiilor 
de poluanti atmosferici

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER

MON 7: Ponderea 
beneficiarilor acțiunilor ce 
includ lucrări de reabilitare în 
care gestionarea apelor uzate 
se realizează conform 
cerințelor legale în vigoare

CANTITATIV

Ponderea beneficiarilor 
actiunilor ce includ lucrari de 
reabilitare in care gestionarea 
apelor uzate se realizeaza 
conform cerintelor legale in 
vigoare

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REPER

MON 6: Suprafața totală de sol 
pierdută ca urmare a 
implementării acțiunilor 
propuse

VALORIC

Suprafata totala de sol 
pierduta ca urmare a 
implementarii actiunilor 
propuse

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REPER

MON 5: Ponderea proiectelor 
ce presupun iluminat artificial 
exterior în care au fost 
implementate cerințele 
măsurii M3

CANTITATIV

Ponderea proiectelor ce 
presupun iluminat artificial 
exterior in care au fost 
implementate cerintele 
masurii M3 din cadrul 
Raportului de mediuaferent 
Programului de Sanatate

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REPER

MON 4: Numărul situațiilor în 
care a fost necesară instalarea 
de adăposturi/ cuiburi 
artificiale

VALORIC
Numarul situatiilor in care a 
fost necesara instalarea de 
adaposturi/ cuiburi artificiale

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REPER

MON 3: Numărul situațiilor în 
care a fost necesară 
protejarea/ relocarea de 
cuiburi/ adăposturi de păsări 
și lilieci

VALORIC

Numarul situatiilor in care a 
fost necesara protejarea. 
realocarea de cuiburi/ 
adaposturi de pasari si lilieci

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER

Mon 2: Ponderea proiectelor 
finanțate pentru care au fost 
identificate impacturi 
reziduale semnificative asupra 
habitatelor şi speciilor

CANTITATIV

Ponderea proiectelor 
finantate pentru care au fost 
identificate impacturi 
reziduale semnificative asupra 
habitatelor si speciilor

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REPER

MON 1: Ponderea clădirilor 
reabilitate pentru care a fost 
realizată în prealabil 
verificarea prezenței 
cuiburilor/ adăposturilor de 
păsări și lilieci

CANTITATIV

Ponderea cladirilor reabilitate 
pentru care a fost realizata in 
prealabil verificarea prezentei 
cuiburilor/ adaposturilor de 
pasari si lilieci

-

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
documentel
or 
justificative

30-04-2028 Documente justificative - -

REALIZARE

01PSO18_Unități sanitare 
sprijinite, din care: - care 
oferă servicii de reabilitare/ 
recuperare -care oferă servicii 
de paliație -spitale mici, 
orășenești și municipale 
(unități sanitare)

CANTITATIV - 1,000

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
PV de 
recepție 
care atestă 
faptul că 
unitatea 
sanitară 
poate primi 
pacienți, 
alte 
documente, 
etc.

30-04-2028

PV de recepție care atestă 
faptul că unitatea sanitară 
poate primi pacienți, alte 
documente, etc.

1,000 -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REALIZARE
RCO69_Capacitatea unităților 
de asistență medicală noi sau 
modernizate (persoane/an)

CANTITATIV - 148,000

Verificarea 
transmiterii 
în MySMIS20
21/ 
SMIS2021+ a 
PV de 
recepție 
care atestă 
faptul că 
unitatea 
sanitară 
poate primi 
pacienți, 
alte 
documente, 
etc.

30-04-2028

procesul verbal de recepție 
finală a lucrărilor, procese 
verbale de instalare, punere 
în funcțiune a echipamentelor 
și documentele care potrivit 
legii atestă faptul ca unitatea 
sanitară poate primi pacienți.

148,000 -

REALIZARE

RCO74_Populația vizată de 
proiecte derulate în cadrul 
strategiilor de dezvoltare 
teritorială integrată (persoane)

- - 183.634,000 - 30-04-2028

Documentele care atestă 
operaționalizarea capacității 
nou construite/ extinse 
modernizate/ reabilitate: ex. 
procesul verbal de recepție 
finală a lucrărilor, procese 
verbale de instalare, punere 
în funcțiune a echipamentelor 
și documentele care potrivit 
legii atestă faptul ca unitatea 
sanitară poate primi pacienți.

183.634,000 -

REALIZARE

RCO75_Strategii de dezvoltare 
teritorială integrată care 
beneficiază de sprijin 
(contribuții la strategii)

- - 1,000 - 30-04-2028

Documentele care atestă 
operaționalizarea capacității 
nou construite/ extinse 
modernizate/ reabilitate: ex. 
procesul verbal de recepție 
finală a lucrărilor, procese 
verbale de instalare, punere 
în funcțiune a echipamentelor 
și documentele care potrivit 
legii atestă faptul ca unitatea 
sanitară poate primi pacienți.

1,000 -

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  contribuții la strategii1,000
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01PSO18_Unități sanitare sprijinite, din care: - care oferă servicii de reabilitare/ recuperare -care oferă servicii de paliație -spitale mici, orășenești și municipale (unități 
sanitare) (unități sanitare)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  unități sanitare1,000

RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane183.634,000

RCO69_Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate (persoane/an) (persoane/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane/an148,000

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR73_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an118,000

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

MUNICIPIUL BRAD / Primar Lider 14.729.401,24
RON

12.515.897,49
RON

12.515.897,49
RON

2.213.503,75
RON

12.265.579,55
RON

0,00 RON 250.317,94 RON 98.00 %

SPITAL MUNICIPAL BRAD / 
Manager

Partener 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0,00 RON 0.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea 
accesului egal la asistență 
medicală și asigurarea 
rezilienței sistemelor de 
sănătate, inclusiv în ceea ce 
privește asistența medicală 
primară, precum și 
promovarea tranziției de la 
îngrijirea instituționalizată 
către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR)

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

14.729.401,24
RON

12.515.897,49 
RON

12.515.897,49
RON

2.213.503,75
RON

12.265.579,55
RON 0,00 RON 250.317,94 RON 98.00 %
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MUNICIPIUL BRAD / Primar

Buget partener

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1570986Cod cheltuială: 
Proiect tehnic si detalii de executieDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

90.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
90.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

18.900,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
108.900,00 RONCheltuieli neeligibile: 

18.900,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Realizarea Proiectului tehnic si detalii de executie de catre Justificare: 
un proiectant autorizat, linia 3.5.6 din Devizul general. Cheltuiala este 
aferenta activitatii A0, subactivitatea A0.1 Intocmirea documentatiilor 
specifice pentru depunerea cererii de finantare. Cheltuiala a fost 
incadrata in categoria cheltuielilor neeligibile, UAT Brad va suporta 
costul din alte surse de finantare. 

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1570966Cod cheltuială: 
Documentatii tehnice necesare pentru obtinere Denumire cheltuială: 

acorduri, avize, autorizatii
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

35.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
35.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

7.350,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
42.350,00 RONCheltuieli neeligibile: 

7.350,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Intocmire Documentatii tehnice necesare pentru obtinere Justificare: 
acorduri, avize, autorizatii, documentatii realizate de catre proiectant, 
linia 3.5.4 din Devizul general. Cheltuiala este aferenta activitatii A0, 
subactivitatea A0.1 Intocmirea documentatiilor specifice pentru 
depunerea cererii de finantare. Cheltuiala a fost incadrata in categoria 
cheltuielilor neeligibile, UAT Brad va suporta costul din alte surse de 
finantare. 

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1570964Cod cheltuială: 
Studiu de fezabilitate/deviz generalDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

145.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
145.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

30.450,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
175.450,00 RONCheltuieli neeligibile: 

30.450,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Realizare documentatii - Studiu de fezabilitate/deviz Justificare: 
general, cheltuiala cuprinsa in linia 3.5.3 din Devizul general, Cheltuiala 
este aferenta activitatii A0, subactivitatea A0.1 Intocmirea 
documentatiilor specifice pentru depunerea cererii de finantare. 
Cheltuiala a fost incadrata in categoria cheltuielilor neeligibile, UAT 
Brad va suporta costul din alte surse de finantare. 
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RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1570984Cod cheltuială: 
Dirigentie de santierDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

270.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
270.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

56.700,00 RONValoare TVA: 
326.700,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

56.700,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
320.166,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala reprezinta servicii de dirigentie de santier Justificare: 
cuprinse in linia 3.8.2 din devizul general. Cheltuiala este eligibila si 
este aferenta activitatii A2, subactivitatea A2.1 Realizare lucrari de 
constructie si dotari cu montaj cladire centru de paliatie

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1571001Cod cheltuială: 
cheltuieli indirecteDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

676.691,76 RONPreț unitar fără TVA: 
676.691,76 RON Total valoare fără TVA: 

142.105,27 RONValoare TVA: 
818.797,03 RONTotal cheltuieli eligibile: 

142.105,27 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
802.421,10 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala reprezinta cheltuieli indirecte pe baza de costuri Justificare: 
forfetare, conform art 54 din Regulamentul 1060 si este calculat in 
procent de 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile directe. In 
aceasta cheltuiala sunt cuprinse costurile cu echipa de implementare, 
cheltuieli de informare si publicitatea proiect, cheltuieli cu activitatea 
de audit financiat exteren, cheltuieli cu serviciile pentru consultanta. 
Cheltuiala este cheltuiala eligibila si este aferenta activitatii A5, 
subactivitatea A5.3 . Decontarea sumelor forfetare

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567151Cod cheltuială: 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute, % din 1.2, 1.3, Denumire cheltuială: 

1.4, 2, 3.5, 3.8 si 4
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

996.643,31 RONPreț unitar fără TVA: 
996.643,31 RON Total valoare fără TVA: 

209.295,10 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
1.205.938,41 RONCheltuieli neeligibile: 

209.295,10 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Linia de buget reprezinta Cheltuieli diverse şi neprevăzute, Justificare: 
procent din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 si 4, cheltuiala se gaseste la linia 
5.3 din devizul general. Cheltuiala este aferenta activitatii A2, 
subactivitatea A2.1 Realizare lucrari de constructie si dotari cu montaj 
cladire centru de paliatie Cheltuiala a fost incadrata in categoria 
cheltuielilor neeligibile, UAT Brad va suporta costul din alte surse de 
finantare. 
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RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567127Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Denumire cheltuială: 

implementare pentru ajustarea de preţ
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

324.582,60 RONPreț unitar fără TVA: 
324.582,60 RON Total valoare fără TVA: 

68.162,34 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
392.744,94 RONCheltuieli neeligibile: 

68.162,34 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Linia reprezinta Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Justificare: 
implementare pentru ajustarea de preţ; cheltuiala se gaseste la linia 7.2 
din devizul general. Cheltuiala este aferenta activitatii A2, 
subactivitatea A2.1 Realizare lucrari de constructie si dotari cu montaj 
cladire centru de paliatie Cheltuiala a fost incadrata partial in categoria 
cheltuielilor eligibile (291862,30 lei) si partial (321299,99 lei) in 
categoria cheltuielilor neeligibile, UAT Brad va suporta costul din alte 
surse de finantare. 

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567142Cod cheltuială: 
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în Denumire cheltuială: 

cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap.
/subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

103.392,48 RONPreț unitar fără TVA: 
103.392,48 RON Total valoare fără TVA: 

21.712,42 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
125.104,90 RONCheltuieli neeligibile: 

21.712,42 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

linia reprezinta Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în Justificare: 
cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap.
/subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1. 
Cheltuiala se regaseste in linia 7.1 din devizul general si este aferenta 
activitatii A2, subactivitatea A2.1 Realizare lucrari de constructie si 
dotari cu montaj cladire centru de paliatie Cheltuiala a fost incadrata 
partial in catrgoria cheltuielilor eligibile (18580,07 lei) iar restul 
(104052,39 lei) in categoria cheltuielilor neeligibile, UAT Brad va 
suporta costul din alte surse de finantare. 

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567126Cod cheltuială: 
Probe tehnologice şi testeDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
10.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

2.100,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
12.100,00 RONCheltuieli neeligibile: 

2.100,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala pentru Probe tehnologice şi teste cuprinse in linia Justificare: 
6.2 din devizul general. Cheltuiala este eligibila si este aferenta 
activitatii A2, subactivitatea A2.1 Realizare lucrari de constructie si 
dotari cu montaj cladire centru de paliatie
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RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567141Cod cheltuială: 
Pregătirea personalului de exploatareDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
10.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

2.100,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
12.100,00 RONCheltuieli neeligibile: 

2.100,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuiala pentru Pregătirea personalului de exploatare Justificare: 
cuprinse in linia 6.1 din devizul general. Cheltuiala este eligibila si este 
aferenta activitatii A2, subactivitatea A2.1 Realizare lucrari de 
constructie si dotari cu montaj cladire centru de paliatie

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567140Cod cheltuială: 
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - Denumire cheltuială: 

CSC, 0,5% din CM
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

29.811,79 RONPreț unitar fără TVA: 
29.811,79 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
29.811,79 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
29.215,56 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuiala cu Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - Justificare: 
CSC, 0,5% din CM, cuprinse in linia 5.2.2 din devizul general. Cheltuiala 
este eligibila si este aferenta activitatii A2, subactivitatea A2.1 
Realizare lucrari de constructie si dotari cu montaj cladire centru de 
paliatie

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567117Cod cheltuială: 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în Denumire cheltuială: 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii,

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

596,24 RONPreț unitar fără TVA: 
596,24 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
596,24 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
584,31 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuiala pentru Cota aferentă ISC pentru controlul statului Justificare: 
în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii, cuprinse in linia 5.2.3 din devizul general. Cheltuiala este 
eligibila si este aferenta activitatii A2, subactivitatea A2.1 Realizare 
lucrari de constructie si dotari cu montaj cladire centru de paliatie
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RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567116Cod cheltuială: 
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii Denumire cheltuială: 

lucrărilor de construcţii, 0,5%
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

29.811,79 RONPreț unitar fără TVA: 
29.811,79 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
29.811,79 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
29.215,56 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuiala pentru Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii Justificare: 
lucrărilor de construcţii, 0,5%, cuprinse in linia 5.2.4 din devizul 
general. Cheltuiala este eligibila si este aferenta activitatii A2, 
subactivitatea A2.1 Realizare lucrari de constructie si dotari cu montaj 
cladire centru de paliatie

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567113Cod cheltuială: 
Cheltuieli conexe organizării şantieruluiDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.832,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.832,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.224,72 RONValoare TVA: 
7.056,72 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.224,72 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
6.915,59 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli conexe organizării şantierului, cuprinse in linia Justificare: 
5.1.2 din devizul general. Cheltuiala este eligibila si este aferenta 
activitatii A2, subactivitatea A2.1 Realizare lucrari de constructie si 
dotari cu montaj cladire centru de paliatie. Lucrarile prevazute sunt 
detaliate in listele de cantitati pe categorii de lucrari: F3 5.1

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567067Cod cheltuială: 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente Denumire cheltuială: 

organizării de şantier
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

74.715,21 RONPreț unitar fără TVA: 
74.715,21 RON Total valoare fără TVA: 

15.690,19 RONValoare TVA: 
90.405,40 RONTotal cheltuieli eligibile: 

15.690,19 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
88.597,30 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuiala pentru Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente Justificare: 
organizării de şantier, cuprinse in linia 5.1.1 din devizul general. 
Cheltuiala este eligibila si este aferenta activitatii A2, subactivitatea A2.
1 Realizare lucrari de constructie si dotari cu montaj cladire centru de 
paliatie. Lucrarile prevazute sunt detaliate in listele de cantitati pe 
categorii de lucrari: F3 - 5.1
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RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567109Cod cheltuială: 
Active necorporale, IT (digitalizare)Denumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

300.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
300.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

63.000,00 RONValoare TVA: 
363.000,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

63.000,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
355.740,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuiala reprezinta Active necorporale, IT (digitalizare), Justificare: 
respectiv un sistem informatic care sa faca colectarea de date si 
integrarea lor in sistemul informatic al spitalului, reritor la Activitatea 
3, Subactivitatea 3.3 Dotarea centrului cu sistem informatic, cheltuiala 
eligibila, se regaseste la linia 4.6 din devizul general

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567108Cod cheltuială: 
DotariDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

2.250.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
2.250.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

472.500,00 RONValoare TVA: 
2.686.534,50 RONTotal cheltuieli eligibile: 

466.258,05 RONTVA eligibil: 
35.965,50 RONCheltuieli neeligibile: 

6.241,95 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.632.803,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala reprezinta dotari cu echipamente medicale si Justificare: 
mobilier medical, asa cum este descris in A3, Subactivitatea 3.2 Dotarea 
centrului cu echipamente, mobilier. este cheltuiala eligibile, in devizul 
general se gaseste la linia 4.5. Pretul este conform studiului de piata 
atasat. Lucrarile prevazute sunt detaliate in lista de cantitati pe 
categorii de lucrari: F3 - 4.5

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567082Cod cheltuială: 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale Denumire cheltuială: 

care necesită montaj
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

943.790,00 RONPreț unitar fără TVA: 
943.790,00 RON Total valoare fără TVA: 

198.195,90 RONValoare TVA: 
1.050.025,90 RONTotal cheltuieli eligibile: 

182.235,90 RONTVA eligibil: 
91.960,00 RONCheltuieli neeligibile: 

15.960,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.029.025,38 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala reprezinta Utilajele, echipamentele tehnologice Justificare: 
şi funcţionale care necesită montaj, este cuprinsa in lucrarile de 
constructie, este defalcata in linia 4.3 din devizul general, este 
cheltuiala eligibila aferenta A2, Subactivitatea 2.1 Realizare lucrari de 
constructie si dotari cu montaj cladire centru de paliatie. Lucrarile 
prevazute sunt detaliate in listele de cantitati pe categorii de lucrari: F3 
- 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4. S-a trecut la cheltuieli neeligibile, valoarea 
generatorului prevazut in lista 4.3.1, echipament obligatoriu prin 
normativul de alimentare cu energie electrica de rezerva, in valoare de 
76000 lei+TVA
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RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567081Cod cheltuială: 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi Denumire cheltuială: 

funcţionale
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

183.292,60 RONPreț unitar fără TVA: 
183.292,60 RON Total valoare fără TVA: 

38.491,45 RONValoare TVA: 
210.894,05 RONTotal cheltuieli eligibile: 

36.601,45 RONTVA eligibil: 
10.890,00 RONCheltuieli neeligibile: 

1.890,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
206.676,16 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala reprezinta manopera aferenta Montaj utilaje, Justificare: 
echipamente tehnologice şi funcţionale, cheltuiala eligibila aferenta A2, 
Subactivitatea 2.1 Realizare lucrari de constructie si dotari cu montaj 
cladire centru de paliatie, se regaseste in devizul general la linia 4.2. 
Lucrarile prevazute sunt detaliate in listele de cantitati pe categorii de 
lucrari: F3 - 4.2..1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 S-a trecut la cheltuieli 
neeligibile, valoarea manoperei de montaj a generatorului prevazut in 
lista F3 - 4.2.1, echipament obligatoriu prin normativul de alimentare cu 
energie electrica de rezerva, in valoare de 9000 lei+TVA

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567080Cod cheltuială: 
Constructii si instalatiiDenumire cheltuială: 

totalU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.363.237,87 RONPreț unitar fără TVA: 
5.363.237,87 RON Total valoare fără TVA: 

1.126.279,95 RONValoare TVA: 
6.489.517,82 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.126.279,95 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
6.359.727,47 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala reprezinta contravaloare lucrari de Constructii si Justificare: 
instalatii a centrului, este cheltuiala eligibila si este aferenta A2 
Subactivitatea 2.1 Realizare lucrari de constructie si dotari cu montaj 
cladire centru de paliatie; se regaseste in devizul general la linia 4.1. 
Lucrarile prevazute sunt detaliate in listele de cantitati pe categorii de 
lucrari: F3 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4.1, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.4.4, 
4.1.4.5, 

RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1567040Cod cheltuială: 
Alimentare cu energie electrica, apa potabila, Denumire cheltuială: 

canalizare
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

260.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
260.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

54.600,00 RONValoare TVA: 
314.600,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

54.600,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
308.308,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala este aferenta alimentarii cladirii cu energie Justificare: 
electrica, apa si canal conform liniei de deviz 2.1 si 2.2 din devizul 
general si listei de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Formular 
F3; contine lucrari post trafo in anvelopa, cheltuiala eligibila, se 
incadreaza in A2, subactivitatea Subactivitatea 2.1 Realizare lucrari de 
constructie si dotari cu montaj cladire centru de paliatie, Lucrarile 
prevazute sunt detaliate in listele de cantitati pe categorii de lucrari: F3 
2.1 si 2.2
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RSO4.5 - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență Obiectiv specific: 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în 
ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
în comunitate (FEDR) 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566919Cod cheltuială: 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea Denumire cheltuială: 

terenului la starea iniţială
totalU.M.: 

1,00Cantitate: 

81.112,60 RONPreț unitar fără TVA: 
81.112,60 RON Total valoare fără TVA: 

17.033,65 RONValoare TVA: 
98.146,25 RONTotal cheltuieli eligibile: 

17.033,65 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
96.183,32 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuiala este aferenta amenajării pentru protecţia Justificare: 
mediului şi aducerea terenului la starea iniţială-amenajare zona verde si 
peisagistica- conform liniei de deviz 1.3.1 din devizul general si listei de 
cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Formular F3; contine 
decopertare, incarcare si transport strat vegetal, insamantare gazon, 
pamant vegetal, plantare arbusti, arbori, flori, cheltuiala eligibila, se 
incadreaza in A2, subactivitatea Subactivitatea 2.1 Realizare lucrari de 
constructie si dotari cu montaj cladire centru de paliatie, Lucrarile 
prevazute sunt detaliate in listele de cantitati pe categorii de lucrari: F3 
1.3.1
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SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager

Buget partener

- Obiectiv specific: 
-Fond UE: 

-Tip regiune: 
-Cod cheltuială: 

-Denumire cheltuială: 
-U.M.: 

-Cantitate: 

-Preț unitar fără TVA: 
-Total valoare fără TVA: 

-Valoare TVA: 
-Total cheltuieli eligibile: 

-TVA eligibil: 
-Cheltuieli neeligibile: 

-TVA neeligibil: 
-Valoare cotă TVA: 

-Intensitate intervenție: 
-Total cheltuieli nerambursabile: 

-Ajutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

-Justificare: 

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.5-RSO4.5_Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește 
asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR-RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de 
sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența 
medicală primară, precum și promovarea tranziției 
de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

131-Digitalizarea în asistența medicală 357.000,00 RON 2.85 %

RSO4.5-RSO4.5_Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește 
asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR-RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de 
sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența 
medicală primară, precum și promovarea tranziției 
de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

129-Echipamente medicale 2.677.500,00 RON 21.39 %

RSO4.5-RSO4.5_Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește 
asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR-RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de 
sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența 
medicală primară, precum și promovarea tranziției 
de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

128-Infrastructuri de sănătate 8.469.206,53 RON 67.67 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO4.5-RSO4.5_Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește 
asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 01-Grant 12.265.579,55
RON

98.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.5-RSO4.5_Asigurarea accesului 
egal la asistență medicală și asigurarea 
rezilienței sistemelor de sănătate, 
inclusiv în ceea ce privește asistența 
medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea 
instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

ITI-Investiții teritoriale integrate ZONE_MONTANE-Zone de 
munte

12.515.897,49
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.5-RSO4.5_Asigurarea accesului egal 
la asistență medicală și asigurarea 
rezilienței sistemelor de sănătate, 
inclusiv în ceea ce privește asistența 
medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea 
instituționalizată către îngrijirea în 
familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

RO42 Vest RO423 Hunedoara 12.515.897,49
RON

0,00 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO4.5-RSO4.5_Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește 
asistența medicală primară, precum și promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 03-Neutralitatea de gen 12.515.897,49
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Criteriul 2. Maturitatea pregătirii proiectului

Punctaj criteriu: 17.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 2.1. Maturitatea pregătirii proiectului

a)     Proiectul are contractul de execuție semnat - 20 puncte.

b)     Proiectul are finalizată procedura de achiziție publică pentru execuție lucrări – 19 puncte;

c)     Proiectul are proiect tehnic de execuție și are demarată procedura de achiziție publică pentru execuție lucrări – 18 puncte;

d)     Proiectul are proiect tehnic de execuție– 17 puncte;

e)     Proiectul are autorizația de construire - 15 puncte;

f)      Proiectul are inițiată procedura de achiziție publică pentru realizarea proiectului tehnic și execuție lucrări - 10 puncte;

g)     Proiectul are inițiată procedura de achiziție publică pentru realizarea proiect tehnic - 5 puncte;

h)     Proiectul are doar studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții - 0 puncte.

 

NB Acordarea punctajelor se va realiza după validarea cerințelor din anexele 10-13 (funcție de progresul înregistrat în ceea ce privește documentațiile tehnico economice).

Bifarea cu NU a unor criterii din la finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară, conduce la respingerea cererii de finanțare, Grila de analiză a conformității PT/SF/ DALI 
după solicitarea de clarificări.

Prin excepție, în situația în care, la proiect a fost depus proiectul tehnic (PT), dar acesta nu întrunește cerințele stabilite în Anexa nr. 12: Grila de verificare PT, va fi verificat 
Studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, prin aplicarea grilei corespunzătoare, iar proiectul va fi punctat la criteriul 2 – Maturitatea pregătirii 
proiectului din perspectiva existenței SF/DALI.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 20.00

Punctaj: 17.00

Explicație: Proiectul arew Proiect tehnic de executie

Număr de ordine criteriu: 1
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Descriere criteriu:

Criteriul 1. Relevanța, oportunitatea și contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific FEDR Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în 
comunitate (FEDR

Punctaj criteriu: 21.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 1.1. Relevanța din perspectiva documentelor strategice relevante, justificarea necesității/ oportunității proiectului

A. Relevanța din perspectiva documentelor strategice relevante

a)     proiectul descrie contribuția la atingerea obiectivelor strategiilor/ documentelor de politică publică naționale/ regionale/ relevante în domeniu (Strategia Națională de 
Sănătate 2023-2030/ Masterplanuri regionale de servicii de sănătate/ Plan General Regional de Servicii Sanitare 2021 – 2027/ Evaluarea nevoii de îngrijire paliativă alte documente 

 – maxim 4 puncte;strategice relevante)

b)     proiectul NU descrie contribuția la atingerea obiectivelor strategiilor/ documentelor de politică publică naționale/ regionale/ relevante în domeniu (Strategia Națională de 
Sănătate 2023-2030, Masterplanuri regionale de servicii de sănătate/ Plan General Regional de Servicii Sanitare 2021 – 2027/ Evaluarea nevoii de îngrijire paliativă, alte documente 

 – 0 puncte.strategice relevante)

Atenție! Obținerea a zero puncte la acest subcriteriu generează respingerea proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: criteriu indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 1.1. Relevanța din perspectiva documentelor strategice relevante, justificarea necesității/ oportunității proiectului

B. Justificare necesității/ oportunității proiectului

a)     proiectul descrie necesitatea/necesitățile si oportunitatea investițiilor propuse conform tipologiei unității sanitare (grupul țintă vizat), serviciile medicale pe care le 
furnizează, personalul medical și nemedical relevant și modul în care acestea vor fi soluționate prin implementarea proiectului – maxim 4 puncte;

b)     proiectul nu descrie necesitatea/necesitățile si oportunitatea investițiilor propuse conform tipologiei unității sanitare grupul țintă vizat), serviciile medicale pe care le 
furnizează, personalul medical și nemedical relevant și modul în care acestea vor fi soluționate prin implementarea proiectului – 0 puncte.

Atenție! Obținerea a zero puncte la acest subcriteriu generează respingerea proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00
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Punctaj: 4.00

Explicație: criteriu indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 1.1. Relevanța din perspectiva documentelor strategice relevante, justificarea necesității/ oportunității proiectului

C. Contribuția proiectului la atingerea obiectivului specific RSO4.5

a)     proiectul descrie modul în care acesta contribuie la atingerea obiectivului specific RSO4.5 - Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor 
de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate – 
maxim - 4 puncte;

b)     proiectul NU descrie modul în care acesta contribuie la atingerea obiectivului specific RSO4.5 - Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în 
comunitate – 0 puncte.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: criteriu indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 1.2 Relevanța proiectului din perspectiva localizării investițiilor.

Relevanța proiectului din perspectiva localizării investițiilor

a)     Investiția este/va fi localizată în unul din județele în care nu există niciun pat de îngrijiri paliative sau în unul dintre județele cu un grad de acoperire sub 15% conform 
documentelor strategice ale Ministerului Sănătății[1]  –  5 puncte;

b)     Investiția nu este/nu va fi localizată în unul din județele în care nu există niciun pat de îngrijiri paliative sau în unul dintre județele cu un grad de acoperire sub 15% conform 
documentelor strategice ale Ministerului Sănătății[2] – 0 puncte;

Județele în care nu există niciun pat de îngrijiri paliative: Alba Iulia, Covasna, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Ialomița, Călărași, Teleorman, Botoșani, Tulcea.

Județele în care gradul de acoperire a nevoii de servicii de paliaţie este sub 15%: Bistrița-Năsăud și Galați.

[1] A se vedea https://ms.ro/media/documents/Raport-furnizori-ingrijiri-paliative-Romania-2019.pdf

[2] A se vedea https://ms.ro/media/documents/Raport-furnizori-ingrijiri-paliative-Romania-2019.pdf

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00
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Punctaj: 0.00

Explicație: conform punctul b)

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 1.3. Capacitatea unității sanitare de a furniza servicii de paliaţie 

Capacitatea unității sanitare raportat la numărul de paturi aferente furnizării serviciilor de paliaţie

a)     Unitatea sanitară creează în urma investiției un număr peste 25 paturi pentru furnizarea serviciilor de paliaţie – 5 punct

b)     Unitatea creează în urma investiției un număr de 13-25 paturi pentru furnizarea serviciilor de paliaţie – 3 puncte

c)      Unitatea creează în urma investiției un număr de 10 - 12 paturi pentru furnizarea serviciilor de paliaţie – 0 puncte

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriul b)

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 1.3. Capacitatea unității sanitare de a furniza servicii de paliaţie 

Capacitatea unității sanitare raportat la nivelul de complexitate a îngrijirilor paliative

a)     Ca urmare a investiției unitatea sanitară va furniza servicii paliative de nivel 3 - 3 puncte

 

b)     Ca urmare a investiției unitatea sanitară va furniza servicii paliative de nivel 2 – 0 puncte

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriul a)

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 1.4. Nevoia de servicii de paliaţie
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a)     Investiția  este localizata/va fi localizata într-un județ unde nevoia de servicii de paliaţie este de peste 5000 de pacienți anual (București, Iași, Prahova, Constanța, Suceava, 
Timișoara, Bacău, Cluj, Dolj, Brașov, Argeș) – 5 puncte;

b)     Investiția este localizata/va fi localizata într-un județ unde nevoia de servicii de paliaţie este mai mare de 3000 de pacienți/an, dar mai mică sau egală cu 5000 de pacienți 
anual (Galați, Bihor, Maramureș, Neamț, Maramureș, Dâmbovița, Vaslui, Sibiu, Buzău, Hunedoara, Botoșani, Ilfov, Olt, Vâlcea, Satu Mare, Vrancea)- 3 puncte;

c)     Investiția este localizata/va fi localizata într-un județ unde nevoia de servicii de paliaţie este egală sau sub  3000 de pacienți anual (Alba, Teleorman, Gorj, Brăila, Harghita, 
Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Călărași, Ialomița, Mehedinți, Giurgiu, Sălaj, Tulcea, Covasna) - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriul b)

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Criteriul 3. Capacitatea administrativă a solicitantului, coerența si eficacitatea intervențiilor propuse

Punctaj criteriu: 10.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 3.1. Planificarea activităților

a)     Planificarea activităților cuprinde toate categoriile de activități principale specifice implementării acestuia: contract de execuție lucrări, asistență tehnică a proiectului, 
dirigenție de șantier, termenele stabilite pentru realizarea acestora țin cont de durata medie de realizare a activităților, conform complexității acestora – 3 puncte;

b)     Planificarea activităților fie: NU cuprinde toate categoriile de activități principale specifice implementării acestuia: contract de execuție lucrări, asistență tehnică a 
proiectului, dirigenție de șantier, fie termenele fixate NU sunt realiste – 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriu indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 3.2. Capacitatea operațională a solicitantului

Capacitatea operațională a solicitantului
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a)     solicitantul propune în echipa internă a proiectului minim 3 experți relevanți (de ex: manager de proiect, experți tehnici construcții, expert financiar, expert achiziții, expert 
medical) cu experiență relevantă în implementarea de proiect/ proiecte de investiții– 3 puncte

b)     solicitantul propune în echipa internă de implementare a proiectului 1 expert relevant (de ex: manager de proiect, experți tehnici construcții, expert financiar, expert 
achiziții, expert medical) cu experiență relevantă în implementarea de proiect/ proiecte de investiții– 2 punct

c)     solicitantul NU propune în echipa internă de implementare a proiectului niciun expert relevant (de ex: manager de proiect, experți tehnici construcții, expert financiar, expert 
achiziții, expert medical)cu experiență relevantă în implementarea de proiect/ proiecte de investiții – 0 puncte

 

NB. Se va considera experiență relevantă pentru echipa internă cea referitoare la implementarea de proiecte de investiții:

o  pentru manager de proiect o experiență dovedită de minim 5 ani în implementarea de proiect/ proiecte de investiții;

o  pentru experți tehnici construcții/ expert financiar o experiență dovedită de minim 3 ani în implementarea de proiect/ proiecte de investiții;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriu a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 3.3. Contribuția proiectului la atingerea indicatorilor de program

A. Contribuția la atingerea țintei indicatorului comun de realizare RCO69 Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate

 Ținta asumată la nivel de proiect pentru indicatorul comun de realizare RCO69 este mai mare de 100 de utilizatori/an – 4 puncte;

 Ținta asumată la nivel de proiect pentru indicatorul comun de realizare RCO69 este mai mare de 60, dar mai mică sau egală cu 100 de utilizatori/an - 2 punct; 

 Ținta asumată la nivel de proiect pentru indicatorul comun de realizare RCO69 este cel puțin egală cu 60 utilizatori/an - 0 puncte.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: criteriu indeplinit mai mult de 100 utilizatori/an

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Criteriul 4. Rezonabilitatea costurilor și eficiența investițiilor propuse

Punctaj criteriu: 10.00

Număr de ordine subcriteriu: 1
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Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 4.1 Costurile sunt realiste/ rezonabile si justificate de către solicitant (pentru toate achizițiile de echipament și alte tipuri de achiziții, , indiferent dacă au fost incluse 
sau nu în documentațiile tehnico-economice- cu excepția celor care fac obiectul costurilor indirecte)

a)     Costurile sunt realiste/rezonabile (costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului si justificate de către solicitant prin 
ex. citarea unor surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, preturi standard, sau prin rezultatele unei cercetări de piața efectuate de solicitant, 
suficiente şi necesare pentru implementarea proiectului – maxim 5puncte;

b)     Costurile NU sunt realiste/rezonabile (costurile pe unitatea de resurse utilizate NU sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului si NU sunt justificate de către 
solicitant prin citarea unor surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, preturi standard, sau prin rezultatele unei cercetări de piața efectuate de 
solicitant, suficiente şi necesare pentru implementarea proiectului – 0 puncte

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 4.2. Completitudinea, claritatea și coerența bugetului prin raportare la activitățile și resursele materiale

a)     Bugetul este complet şi corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu capitolele și subcapitolele din devizul 
General și devizele obiectivelor din documentația tehnico economică, investiția descrisă în cadrul documentației tehnico-economice, cheltuielile au fost corect încadrate în 
categoria celor eligibile sau neeligibile, cheltuielile indirecte respectă procentul prevăzut în Ghidul solicitantului, iar valorile aferente codurilor de intervenție au fost calculate și 
completate corect – maxim 5 puncte;

b)     Bugetul NU este complet şi NU este corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu capitolele și subcapitolele din 
devizul General și devizele obiectivelor din documentația tehnico economică, investiția descrisă în cadrul documentației tehnico-economice – 0 puncte.

NB

Acordarea punctajelor se realizează în baza propunerii de proiect depuse și nu a bugetului după operarea corecțiilor.

 

Atenție! Obținerea a zero puncte la acest subcriteriu generează respingerea proiectului.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: criteriu a) indeplinit
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Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

Criteriul 5. Inovarea și calitatea proiectului propus

Punctaj criteriu: 12.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 5.1. Inovarea & calitatea proiectului propus

a)     proiectul oferă detalii suficiente care să permită evaluarea modului în care infrastructura nouă/ extinsă/ reabilitată/ modernizată/ noua configurare a spațiului/ noile 
echipamente achiziționate sunt incluse în practica medicală /asigură creșterea accesului populației la servicii medicale – maxim 3 puncte;

b)     proiectul NU prezintă detalii care să permită evaluarea modului în care infrastructura nouă/ extinsă/ reabilitată/ modernizată/ noua configurare a spațiului/ noile 
echipamente achiziționate sunt incluse în practica medicală/ asigură creșterea accesului populației la servicii medicale) – 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriu a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 5.2 Inovarea din punctul de vedere al stării de bine pentru pacienți/ aparținători

a)     solicitantul oferă detalii suficiente care să permită evaluarea modului în care spațiile care vor fi utilizate de pacienți și/sau aparținători (ex. cabinete/ holuri/ săli de 
așteptare, etc.) vor asigura elemente care promovează starea de bine – maxim 3 puncte;

b)     solicitantul NU prezintă detalii care să permită evaluarea modului în care spațiile care vor fi utilizate de pacienți și/sau aparținători (cabinete/ holuri/ săli de așteptare, 
etc.) vor asigura elemente care promovează starea de bine - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 5.3 Inovarea din punctul de vedere al stării de bine pentru personalul structurii
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a)     solicitantul oferă detalii suficiente care să permită evaluarea modului în care spațiile care vor fi utilizate de personalul din cadrul unității vor asigura elemente care 
promovează starea de bine – 1 punct;

b) solicitantul NU prezintă detalii care să permită evaluarea modului în care spațiile care vor fi utilizate de personalul din cadrul unității vor asigura elemente care promovează 
starea de bine - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 5.4. Digitalizare

Existența unui sistem IT care respectă minim standardul de interoperabilitate HL7 sau similar

a)     Proiectul include în documentația tehnico-economică un sistem IT care respectă standardul minim de interoperabilitate HL7 sau similar sau dovedește că are implementat un 
astfel de sistem/ are finanțarea asigurată pentru implementarea unui astfel de sistem la nivelul unității sanitare sprijinite – 3 puncte;

b)     Proiectul NU include în documentația tehnico-economică un sistem IT care respectă standardul minim de interoperabilitate HL7 sau similar si NU dovedește că are 
implementat un astfel de sistem/ NU are finanțarea asigurată pentru implementarea unui astfel de sistem la nivelul unității sanitare sprijinite - 0 puncte

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 5.4. Digitalizare

Programarea online/ telefonică a serviciilor medicale furnizate și furnizarea de informații privind serviciile medicale acordate (ex rezultatele investigațiilor medicale):

a)     Proiectul include în documentația tehnico-economică existența unui sistem informatic care permite programarea consultului și furnizarea de informații privind serviciile 
medicale acordate (ex rezultatele investigațiilor medicale) sau dovedește că are implementat un astfel de sistem( propun sau vizează implementarea unui astfel de sistem in loc de 
sau dovedește că are implementat un astfel de sistem) – 2 puncte;

b)     La nivelul unității sanitare NU este utilizat și nu se preconizează a se utiliza o soluție informatică pentru programarea consultului în ambulatoriu și furnizarea de informații 
privind serviciile medicale acordate (ex rezultatele investigațiilor medicale) – 0 puncte.

Tip: PUNCTAJ
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Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

Criteriul 6. Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind eficiența resurselor/ imunizarea la schimbările climatice, la principiile orizontale - egalitatea de șanse, de gen și 
nediscriminarea

Punctaj criteriu: 13.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 6.1. Eficiența utilizării resurselor 

Subcriteriul 6.1. Eficiența utilizării resurselor

A. Pentru investițiile care vizează construcția de  care:clădiri noi/ extinderi

a)     respectă sau este peste cerințele standardului NZEB+ - 6 puncte

b)     respecta cerințele standardului NZEB, conform legislației naționale – 0 puncte

 

B. Reducerea consumului de energie primară, a emisiilor de GES și obținerea de energie din surse regenerabile

B.1 Pentru investițiile care vizează acțiuni de  care, urmare a investiției:reabilitare/ modernizare

a)     generează o reducere peste 40% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră – 5 puncte;

b)     generează o reducere între 30% - 39% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră – 3 puncte;

c)     generează o reducere între 20% - 29% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră – 1 punct;

d)     generează o reducere sub 20% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră – 0 punct

 

B.2 Măsuri de obținere de energie din surse regenerabile pentru proiectele care vizează reabilitare/ modernizare

a)     Proiectul propune asigurarea a cel puțin 30% din consum propriu de energie verde din surse regenerabile (de exemplu panouri fotovoltaice etc.) – 1 punct;

b)     Proiectul NU conține măsuri de obținere de energie pentru consum propriu din surse regenerabile – 0 puncte;

Punctajul pentru punctul B se calculează prin însumarea punctajelor de la subpunctele B.1 și B.2

 

C. Pentru investițiile care vizează atât reabilitare/ modernizare& dotare, cât și construcția de clădiri noi/ extinderi & dotare punctajul va fi media între punctele A și B
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Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 6.00

Punctaj: 6.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 6.2. Impactul pozitiv asupra mediului-reducerea cantitatii de deseuri/economia circulara/ implementarea principiilor de dezvoltare durabila

Se verifica modul in care, suplimentar fata de cerintele legale, proiectul propune masuri care genereaza un impact pozitiv aspra mediului ex:

A. Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate in timpul efectuarii investitiei

a)Proiectul propune, dincolo de prevederile legale, masuri concrete de reducere a cantitatii de deseuri rezultate in timpul efectuarii investitiei - 1 pt

b)Proiectul Nu propune, dincolo de prevederile legale, masuri concrete de reducere a cantitatii de deseuri rezultate in timpul efectuarii investitiei - 0 pt

NB Cerinte minime de eligibilitate ex:

oangajamentul solicitantului privind asigurarea trasabilitatii deseurilor

osortarea deseurilor nepericuloase rezultate din constructii si demolari pentru a facilita reutilizarea si valorificarea materiala 

ocel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din 
lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, 
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din 
constructii si demolari - OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind reg. deseurilor Art. 7 alin. 7  

B. Reutilizarea deseurilor - economia circulara

a)Proiectul propune, dincolo de prevederile legale, masuri concrete de reutilizare a deseurilor - economia circulara in timpul efectuarii investitiei -1 punct

b) Proiectul NU propune, dincolo de prevederile legale, masuri concrete de reutilizare a deseurilor - economia circulara in timpul efectuarii investitiei - 0 puncte B. Alte masuri 
care vizeaza implementarea principiilor de dezvoltare durabila

a) Proiectul propune, dincolo de masurile de reducere a cantitatilor de deseuri rezultate in timpul efectuarii investitiei si de reutilizare a deseurilor, alte masuri de implementarea 
principiilor de dezvoltare durabila (ex. proiectarea cladirilor si tehnicile de constructie vor sprijini circularitatea si, in special, vor demonstra, in conformitate cu ISO 20887 sau cu 
alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilitatii cladirilor, modul in care sunt proiectate astfel incat sa fie mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile pentru a permite reutilizarea si reciclarea); utilizarea de materiale de constructii si tehnologii eficiente din punct de 
vedere ecologic / implementarea principiilor de dezvoltare durabila cu privire la reducerea poluarii aerului si reducerea emisiilor suplimentare de GES (https://eur-lex.europa.eu
/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066&from=EN) - 1 punct;  

b) Proiectul NU propune, dincolo de masurile de reducere a cantitatilor de deseuri rezultate in timpul efectuarii investitiei si de reutilizare a deseurilor, alte masuri de 
implementarea principiilor de dezvoltare durabila - 0 puncte. Punctajul pentru subcriteriul 6.2. se calculeaza prin insumarea punctajelor de la punctele A, B si C.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00
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Explicație: criteriul indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 6.3.   Imunizarea la schimbări climatice 

Proiectul vizează măsuri concrete prin care este asigurată rezistența în fața dezastrelor pentru investițiile care vizează construcții/ extinderi/ modernizări/ reabilitări.

Proiectul, dincolo de privirile legale, propune următoarele măsuri:

o   Creșterea spațiilor verzi şi a arborilor;

o   Proiectarea adecvată a clădirilor, folosind umbrirea, ventilația naturală şi o bună izolare termică;

a)     Proiectul aplică (suplimentar față de concluziile analizei privind imunizarea la schimbările climatice) toate măsurile de imunizare – 2 puncte;

b)     Proiectul aplică parțial (aplică una dintre cele 2 măsuri total sau parțial) măsurile de imunizare – 1 punct;

c)     Proiectul NU aplică măsurile de imunizare – 0 puncte

 

NB. Punctarea acestor măsuri se realizează în situația în care solicitantul, fie preia în analiza privind imunizarea la schimbările climatice sau le integrează în documentația tehnico-
economică

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 6.4 Măsuri privind protecția biodiversității

Proiectul vizează soluții de protecție a speciilor nocturne si aplică următoarele soluții aferente sistemelor de iluminare artificială la exterior:

o   Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice);

o   Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menținerea luminii în limita proprietății sau a zonei desemnate pentru iluminare);

o   Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a zonelor în care este cu adevărat necesar);

o   Reducerea duratei de iluminare (utilizarea temporizatoarelor, a senzorilor de mișcare, iluminare adaptivă care estompează sau stingă luminile când nu mai sunt necesare etc);

o   Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără culoarea albastră (temperatura culorii să nu depășească 3000 Kelvin), pentru protecția faunei sălbatice.

 

a)     Proiectul aplică toate măsurile de protecție a speciilor nocturne în contextul proiecției biodiversității – 1 punct;

b)     Proiectul nu aplica toate măsurile de protecție a speciilor nocturne în contextul proiecției biodiversității – 0 puncte.

Tip: PUNCTAJ
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Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 6.5 Egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea

a)     proiectul conține măsuri privind contribuția la respectarea principiilor de egalitate de șanse, de gen și nediscriminare, precum și măsuri de creștere a accesului grupurilor 
vulnerabile la infrastructura sprijinită – 1 punct;

b)     proiectul NU conține măsuri privind contribuția la respectarea principiilor de egalitate de șanse, de gen și nediscriminare, precum și măsuri de creștere a accesului grupurilor 
vulnerabile la infrastructura sprijinită – 0 puncte

Atenție! Respectarea obligațiilor legale cu privire la egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea este criteriu de eligibilitate și va fi inclus în declarația unică

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

Criteriul 7. Operaționalizarea, sustenabilitatea și impactul investiției[1]

Atenție! Obținerea a zero puncte la criteriul 7 generează respingerea proiectului.

[1] Atenție! Obținerea a zero puncte la criteriul 7 generează respingerea proiectului.

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 7.1. Măsuri avute în vedere pentru asigurarea operaționalizării, sustenabilității și impactul investiției din perspectiva serviciilor medicale de paliație furnizate de 
unitatea sanitară

a)     proiectul descrie clar măsurile care vor fi avute în vedere pentru asigurarea operaționalizării, sustenabilității și impactul investiției din perspectiva serviciilor medicale 
furnizate de unitatea sanitară – 3 puncte;

b)     proiectul NU descrie clar măsurile care vor fi avute în vedere pentru asigurarea operaționalizării, sustenabilității și impactul investiției din perspectiva serviciilor medicale 
furnizate de unitatea sanitară – 0 puncte;
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Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 7.2. Măsuri avute în vedere pentru asigurarea operaționalizării, sustenabilității și impactul investiției din perspectiva extinderea adresabilității (creșterea numărului de 
pacienți care vor beneficia de servicii de paliație)

a)     proiectul descrie clar măsurile care vor fi avute în vedere pentru asigurarea serviciilor noi și/sau pentru extinderea adresabilității ca urmare a implementării proiectului, după 
finalizarea investiției – 2 puncte;

b)     proiectul NU descrie clar măsurile care vor fi avute în vedere pentru asigurarea serviciilor noi și/sau pentru extinderea adresabilității ca urmare a implementării proiectului, 
după finalizarea investiției – 0 puncte.

 

 

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: criteriul a) indeplinit

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

MUNICIPIUL BRAD / Primar Lider Completată 17-09-2025
18:57:23

SPITAL MUNICIPAL BRAD / Manager Partener Completată 17-09-2025
19:17:49

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Clarificare

Răspuns

Referitor la cererea de clarificari nr. 3 am operat urmatoarele modificari:

Am actualizat bugetul proiectului respectand cota de TVA de 21 %. NU s-a modificat valoarea totala a proiectului si nici valoarea eligibila a proiectului. Sumele necesare au fost 
obtinute prin diminuarea linie 7.2. A fost actualizat planul de achizitii si Anexa 16 Tabel corelare buget - activitati - resurse

A fost actualizat devizul general, devizul pe obiecte nu s-a modificat

Acordul de parteneriat nu s-a modificat

HCL se va rezolva in perioada urmatoare

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Deviz general _Paliatie Brad actualizat TVA - 
17.09.2025 SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 17-09-2025 18:44 Cazacu Florin

Anexa nr. 16 Tabel corelare buget-activități-resurse 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 17-09-2025 18:44 Cazacu Florin

Criteriul 1-3_Memoriu tehnic general_Paliatie Brad 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 02-09-2025 09:37 Cazacu Florin

Criteriul 28 referate de verificare tehnica a PTE SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 21-07-2025 14:47 Cazacu Florin

Criteriul 16,33_F6 - Grafic fizic de realizare a 
investitiei SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 21-07-2025 14:47 Cazacu Florin

Criteriul 9_Formularul F1_Centru de ingrijiri 
paliative BRAD SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 21-07-2025 14:47 Cazacu Florin

Criteriul 7 Breviar instalatii gaze medicale SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 21-07-2025 14:47 Cazacu Florin

Criteriul 8 Caiet de sarcini instalatii gaze medicale 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 21-07-2025 14:47 Cazacu Florin

Criteriul 8 CAIET DE SARCINI Arhitectura SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 21-07-2025 14:47 Cazacu Florin

Criteriul 7 Breviar de calcul_rezistenta _ Centru 
ingrijiri paliative Brad SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 21-07-2025 14:47 Cazacu Florin

Raspuns clarificare 1 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 21-07-2025 14:47 Cazacu Florin
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , confirm căCazacu Florin 1650218200013 XD 023112 MUNICIPIUL BRAD
informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.MUNICIPIUL BRAD

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat aMUNICIPIUL BRAD
acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .Cazacu Florin

Data Semnătura

17-09-2025

 
  INIȚIATOR,
     PRIMAR
Florin Cazacu


