ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrérilor de interventie
$i a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Lucrari pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica
peste C.F. si DN 2B, municipiul Buzéu, judetul Buziu”

Consiliul Local al Municipiului Buziu, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara:

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buziu, inregistrat sub numarul
214/CLM/14.09.2022;

- raportul de specialitate al Serviciului Investitii, Achizitii Publice nr.
169.049/14.09.2022;

-avizul Comisiei pentru tranzitia la economia circular, buget, finante,
agricultura, turism si relatii internationale a Consiliului Local al Municipiului Buziu:

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public si privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzau;

- avizul nr. 9/2022 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al
Municipiului Buzau:

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completérile ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),
coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. - Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: “Lucrari pentru asigurarea
sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul
Buzau, judetul Buzdu’, conform anexei nr. 1.

Art.2 - Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
publice “Lucrari pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul Buz3u, judetul Buzau”, prevazuti in anexa
nr. 2.

Art.3. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.



Art.4. - Finantarea obiectivului de investitii prevazut in prezenta hotérare se va
face din bugetul local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de
investitii aprobate potrivit legii.

Art.5. - Primarul municipiului Buzéu, prin intermediul Serviciului Investitii,
Achizitii Publice si Serviciului Buget Finante, va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Art.6. — Prin grija secretarului general al municipiului Buzau, prezenta
hotarare va fi comunicata persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate.

PRESEDINTELE gﬁmmm\
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SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU
Eduard Pistol

o

Buzau, 20.09.2022
Nr. 190

Aceasta Hotarare a fost adoptatd de Consiliul Local al Municipiului
Buzau, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu un numér de 23 voturi pentru, 0 abtineri si O voturi
impotrivé, din numarul total de 23 consilieri locali n functie si 23 consilieri locali
prezenti la sedinta.
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FOAIE DE CAPAT
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DENUMIREA OBIECTIVULUI:

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I

MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL

BENEFICIAR: }
BUZAU
PROIECTANT: S.C. CRE YRR
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL
AMPLASAMENTUL: }
BUZAU
NR PROIECT : 667/2022
NR CONTRACT : 165189/08.09.2022
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Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
conform Hg 907/2016
Cuprinss
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITH .ovvvoooooeeooooeoesieioio 5
I.1. Denumirea obiectivului de investitii..........ccoocoi 5
1.2, Ordonator principal de credite/investitor ... 5
1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar) ... 5
1.4, Beneficiarul iINVestitien ..o 3
1.5, Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie..... . 5

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII ....5

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si iINANCIArE ... 5

2.2.  Andliza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor.....6

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin redlizarea investitiei publice............. 7}
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE .....uuuuunrvvveeeeeereresesesesssssssosssssssesssseesmsnsssessseeeenn 8
3.1.  Particularitati ale amplasamentulUi:.........o.cooooo 8
a)  descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
ferenului, diMensiuni T PIAN) ... 8
b) relatile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile ... 8
c) datele seismice §i CiMANCE .ooovveeeoeoeeeeoeeeeoeoe 8
o) B IV B2y 1 - e 12
e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente..........coooooo 12
f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitian. ... 12
g)  informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd: existenta
conditiondrilor specifice Tn cazul existentei unor zone protejate ..o 14
3.2, REGIMUIJUITIC ...ooovveeerivecei oo 14
3.3.  Caracteristici tehnice si parametri specificCioo 14
a)  categoriassi clasa de IMPOMANTE ........ovvvvvooeeeeeeeooeeeeoeeoeooooo 14
b)  codin Lista monumentelor istorice, dUp& COZurrvvrioi 14
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie................. 14
o IV ! tulier (< alo iV S 14
e) suprafata construitd desfasurat@ ..o 15
f) valoarea de inventar a construchier..........coooooeeooe 15
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g) altiparametr, in functie de specificul si natura constructiei existente ................. 15
3.4.  Anadliza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau
Ale QUAITUIUT ©NETGETIC ... e

3.5.  Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din

punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale c:plicobile, poftrivit legii
15

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
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b) Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie ... NG et S A 15
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WIGHEHGF T8 TS PO s ccismmmimsinsmmosnstsmmmsssansrmtess metarssses ssssesumsss sesss oresess s oo et s g 16
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de Caltate ..o 16
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA .......ooierrrerrseeeesssssessssenssssnssssssnsessasessnses s 16
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functional-arhitectural $i @CONOMIC ..........voieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeoeeoeeoeeeoeoe 16
a) Descrierea principalelor lucrdri de interventie: ..o 16
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¢) andliza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afectainVestitial ..o 18
d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd
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5.2.  Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevdzute in
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S.4.  Costurile estimative ale INVESHHI.........o.ooeeeeeceeeeeeeeeeeoeeeeeoeeeee 23
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I 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII —|

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“LUCRARI PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE PASAJELOR
METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU"

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor

Unitatea Administrativa Teritoriala Municipiul Buzdu, judetul Buzau

1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Unitatea Administrativa Teritoriala Municipiul Buz&u, judetul Buzau

1.5.  Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1. Sector 2,
Bucuresti, inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal RO35264433. Domeniul
principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de arhitectura, inginerie si
servicii de consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea prevazuta
de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

, 2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII 7

2.1. Prezentarea contextului: politici, _strateqii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

Programul Local de Dezvoltare al Municipiului Buzau - este un program vital pentru
dezvoltarea locala si regionala. El prezint& o abordare care oferd noi oportunitdti de dezvoltare
locald pundnd bazele identificdri nevoilor locale, intdririi capacitati de dezvoltare i
implementdrii strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservdrii patrimoniului local si
cultural, dezvoltdrii mediului economic si imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor
locale. Proiectele alese pentru finantare sunt adaptate la nevoile reale ale comunitatilor.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa
fie in consens cu aspiratiile locuitorilor municipiul Buzdu. Importanta acestui aspect este data de
certitudinea implicarii vitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala,
cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia.

Dezvoltarea pe termen mediu si lung a municipiului Buzdu trebuie sa fie in contextul geo -
strategic, institutional si administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si
prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la
Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Acordul de Parteneriat pentru perioada 2020 -
2024,

Viziinea de dezvoltare trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici
benefice comunitatii locale si cetatenilor. In aceste conditii, municipiul Buzdutrebuie sa se
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dezvolte ca o entitate europeana, cu standarde de cdlitate aferente fiecarui domeniu cheie -
infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta
sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ Ia
nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si
materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de surse
publice si private. Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovareaq, la
nivelul administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate mvelurlle copabll
sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii. 3
La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele:

¢ Tema de proiectare; .
» Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de mcadrore m terl)rérlu
¢ Studiul geotehnic;
o Expertiza tehnica;

Proiectul propus se incadreazd in obiectivul general al programului Consiliului Local al
municipiului Buz&u care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvolt&ri economice si sociale
echilibrate a tuturor regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri.
Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

* asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea
vietii si a conditiilor de desfasurarea a activitatilor socio-economice:

* asigurarea accesului la servicii locale constante de callitate si adaptate
cerintelor actuale de calitate a vietii si de protectie a mediului:

e cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la
servicii de urgenta in conditii optime;

e reducerea costurilor transporturilor.

» reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

2.2.  Andliza situatiei existente si identificarea necesitdtilor si a deficientelor

Documentatia trateaza lucrarile pentru lucrarile necesare asigurarii sigurantei circulatie
pe rampele pascjelor Metalurgica peste C.F. si peste DN 2B. Lucrarile pentru asigurarea
sigurantei circulatiei constau in:

o Dezafectare parapet metalic existent;
* Realizare acostament din piatra sparta cu latimea de 0.75 m. pe toata lungimea
rampelor;
e Montare parapet metalic semigreu;
Lungimea pe care se realizeaza lucrarile de interventie este de 1635 m.
In zonele analizate exista parapet metalic semigreu, dar acesta prezinta defecte
structurale precum si elemente lipsa.
Siguranta circulatiei este una din problema majora o acestor zone, aléturi de starea de
degradare a suprafetei de rulare existenta, fiind observate si lipsa indicatoarelor rutiere.
Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, rampele
pasajelor analizate nu asigura conditile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in
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conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda realizarea lucrarilor pentru asigurarea
sigurantei circulatiei.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Viziunea de dezvoltare a municipiului Buzdu trebuie sa inglobeze materializarea in timp a
unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor municipiului, ca cetateni europeni. In
aceste conditii, Consiliul Local Buzdu trebuie sa se dezvolte ca un municipiu european, cu
standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura,
servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta
ceftateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent.
Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri
actionale si investitionale se poate redliza prin atragerea de surse publice si private. Astfel, se
propune ca municipiul Buzdusa se impuna ca un actor local si trebuie sa Tsi insuseasca si sa
promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Pentru a da roade,
planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice locale, a
unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice_si- SCf speculeze
oportunitatile aparute in beneficiul municipiului.. P A {f ;\\

Traseul studiat si solutile aferente prezentului studiu, in conformitate QU /rlnfeie fe?nel de
proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere econormcq se refero la
imbunatatirea conditilor de circulatie, reabilitarea strazi locale ce deserves’re propne’rah

Activitatile pentru strazile locale au urmatoarele scopuri: :

* imbunatatirea accesului populatiei rurale la servicii sociale si publice;
¢ reducerea costurilor transporturilor;
e intarirea capacitatii de auto-administrare.

Proiectul de investiti ce vizeaza reabilitarea infrastructurii rutiere, pietoanle si de
amenagjarea a spatiilor verzi din municipiul Buz&u trebuie sa ia in considerare necesitatea unui
proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie sa se bazeze
pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii de interes.
Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si sa aiba un
caracter permanent (care sa includa si monitorizare, nu doar evaluari finale).

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o monitorizare a
acestora, apare necesitatea sa actionam prin modificarea programului. Se obtine in cele din
urma un ciclu iterativ planificare - evaluare. In prima faza, cea de planificare, vorbim despre
formularea unei probleme, conceptudlizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale
actiunii si a implicatiilor lor, evaluarea alternativelor, selectarea si implementarea alternativei
alese. A doua faza se refera la formularea obiectivelor, scopurilor si ipotezelor programului
evaluarii: programul, participantii, conditile si masuratorile, designul evaluari, detalierea
modului in care vor fi coordonate aceste componente, andliza informatiei si utilizarea
rezultatelor.
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[3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE Vs AN

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, ‘suprafata _terenului,

dimensiuni in plan)

Municipiul Buzau este situat in zona centrala a judetului, la 100 km de Bucuresti, in sud-
estul Romaniei si ocupa o suprafata totala de 81.30 km2. Municipiul se afla la cotul Subcarpatilor
de Curbura, la confluenta drumurilor intre trei provincii: Muntenia, Transilvania si Moldova. Raul
Buzau, pe al carui mal drept se afla, formeaza limita nordica a orasului. Buzaul ocupd altitudini
de la 101 metriin nord-vest, in apropierea dealurilor pdnd la 88 metri in apropierea réului, media
find de 95 de metri.

Starea tehnica a parapetului este necorespunzatoare, acesta prezentand defecte
structural, dar si elemente lipsa (lisa parapet).

In profil longitudinal, rampele pasajelor au o declivitate ce are valori cuprinse intre 3% si
10%, taluzele acestora avand inaltimi cuprinse intre 0.50 m. si 7.00 m.

In profil transversal rampele pasajelor au o latime a partii carosabile cuprinsa intre 7.00 m.
si 7.80 m. Imbracaminte bituminoasa pe rampele pasajelor nu prezinta degradari, din
informatile puse la dispozitie de catre beneficiar acestea au fost reabilitate la momentul
realizarii lucrarilor de reabilitare a pasagjelor (anii 2020 si 2022), insa acostamentele sunt din
pamant, nefind astfel posibila preluarea apelor pluviale de pe suprafata rampelor din cauza
cavdlierilor.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata
perioada anului.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, parapetul
ce face obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditile necesare desfasurarii unui trafic
auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda inlocuirea lui.

Lucrdrile de interventie la parapetul pietonal au fost proiectate astfel incat sa pastreze
traseul actudl, find amplasate in totalitate pe domeniul public.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitile in infrastructura sa fie
executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile

Municipiul Buzdu este asezat Th zona centrala a judetului Buzdu,

c) datele seismice si climatice

Din punct de vedere geeomorfologic, terenul se incadreazd in Campia Buzdului, iar din
punct de vedere litologic, terenul este constituit din depuneri aluvionare fine, incrucisate la
partea supericard, specifice conului de dejectie al réului Buzau, cum ar fi: argile prafoase,
prafuri nisipoase, cu trecere n nisipuri cu grosimi de 3 — 8 m de varstd cuaternard (Holocen).
Acestea sunt urmate in addncime, pdand la adé&ncimi de cca 30 m de depunerile grosiere ale
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rGului Buzdu constituite din pietris, nisip grosier si bolovanis. In continuare pdnd la adancimi de
200 m apar stratele de Candesti, de varsta Pleistocen inferior care sunt constituite din nisip,
pietris si bolovanis cu intercalatii argiloase.

Clima judetului Buzau, la fel ca in toata tara, este temperat-continentala. Temperaturile
maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37°C, in timp ce temperaturile minime se
inregistreaza in februarie -26°C.

Precipitatile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc inundatii,
cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este in zona de campie de 700-1000
mm/an.

Lonarea seismica

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru
proiectare cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,350g, determinatd pentru intervalul
mediu de recurentd/referintad (IMR] corespunzdtor stdrii limitd ultime. Valoarea perioadei de
control (colt) al spectrului de raspuns este Tc = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/
2013). Amplasamentul cercetat se Tnhcadreazd Th zona cu gradul ¢ de intensitate
macroseismicd. i

Figura 1. Zonarea seismica a teritorivlui Romaniei
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenulvi pentru proiectare ag cu IMR = 225
ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013
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Figura 3. Zonarea teritorivlui Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului
de raspuns

Adéancimea de inghet a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.85 - 0.90 m.

ROMANIA

ZEHAREA D) ATANCIMED

Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84
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Din punct de vedere al incarcarilor date de vént, conformm Reglementarii tehnice CR-1-1-
4-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, completata prin
ordinul MDRAP nr. 2413/01.08.2013, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului (go),
mediata pe 10 minute si avand interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona
studiata de 0.50 kPa.

urce. 20n

Figura 5. Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamici a vantului, conform Indicativ CR-1-
1-4-2012

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-
1-1-3-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, completata prin
ordinul MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona se incadreaza la o valoare caracteristica a incarcarii
din zapada pe sol (s,k) de 2.0 kN/mz2,

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui m’rervqlh
mediu de recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depasire |nTr un Gn"d@ 1, A\
2% (sau probabilitatii de nedepasire intr-un an de 95%). / A \\
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Figura é. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012
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d) studii de teren

- Studii topogrdfice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o
societate de specialitate, utilizdnd echipamente moderne si programe adecvate lucrdrilor de
strazi. Acestea au fost realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975,
respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR
3446-1/96. Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detaliile
culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:500 si profile longitudinale scara
1:100 / 1:1000, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de
proiectare.

- Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili solutia optima pentru strazile ce fac obiectul acestei documentatii
s-a realizat si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare,
corespunzator prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele
cercetarii geotehnice a terenului de fundare” si stabileste conditile de fundare pentru noul
sistem rutier proiectat, excepténd investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul
geotehnic se poate regasi anexat prezentei documentatii.

— Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

In prezent, in municipiul Buzau exista retele de alimentare energie electrica, telefonie,
alimentare cu apa, dlimentare cu gaz metan si canalizare.

f) analiza vulnerabilitdtilor cavzate de factori_de risc, antropici si_naturali, inclusiv_de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia

Infrastructura de transport rutier proiectata este vulnerabila indeosebi la manifestarile
evenimentelor meteorologice extreme. In mod indirect impactul schimbdarilor climatice se va
resimti si la nivelul transportului rutier prin deteriorarea infrastructurii §i lipsa de comfort termic
provocatd caldatorilor. Prevenirea si combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de
investitii importante si promovarea unui management adecvat. Masurile de adaptare o
sectorului de transporturi la impactul schimbdarilor climatice au in vedere garantarea unei bune
functiondri si a continuitdtii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii existente de transport la
efectele schimbdarilor climatice, asigurénd in acelasi timp functionarea sa neintrerupta si sigurd,
va presupune investitii considerabile suplimentare. Noua infrastructurd de fransport, precum si
mijloacele de transport trebuie concepute, incd din faza de proiectare, pentru a fi reziliente la
efectele schimbdrilor climatice.
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producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport
datoritd alunecarilor de teren si a inundatiilor;

afectarea conditiilor si a regimului de transport ca urmare a intensitatii
crescute a evenimentelor meteorologice extreme:;

variatile de temperaturd vor afecta materialele folosite si solutiile
tehnice;

disconfort pentru caldtori ca urmare a cresterii temperaturii si in conditiile
unui pret de cdidtorie ridicat ca urmare a necesitatii recuperdrii
pagubelor produse la infrastructurd;

producerea de perturbdri in regimul de transport al marfurilor si in
consecintd si asupra costurilor aferente:

cresterea volumului necesar de investitii pentru construirea si Infretinerea
infrastructurilor de transport.
Oportunitati: / :
asigurarea unui sistem de transport cu coqulllfofe/ rlalc\otd_ de
adaptare; P
crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de ’rronsport eColog|ce

. R (x ',\\
\

Recomanddari si m&suri de adaptare:

asigurarea colectdrii adecvate a apelor pluviale din reteaud stradald:
asigurarea protectiei retelei cailor de comunicatie pentru a rezista
conditilor meteorologice extreme. In constructia drumurilor, trebuie
asigurate suficiente poduri, rigole si canale in cazul precipitatiilor intense
si a inundatiilor;

protejarea infrastructurii drumurilor impotriva eroziunii:

inlocuirea cablurilor de suprafaté cu cabluri subterane:

promovarea unor tehnologii noi de Imbracaminti rutiere (beton asfaltic
sau beton de ciment) si de executie a stratului de rulare, pe bazd de
mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru preintGmpinarea
deformatiilor permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea
rezistentei la fisurare (datoraté scaderii temperaturii);

imbunatdtirea cailor de rulare si fluidizarea traficului cu efecte de

reducere a consumurilor de combustibil si implicit de emisii de gaze cu
efect de ser@;

limitarea  masei mijloacelor de transport de marfuri pe anumite
tronsoane cu expunere ridicatd a populatiei;

impddurirea zonelor afectate de inundatii si alunecdri de teren limitrofe
cdilor de comunicatie;
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g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturé sau_situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

Lucrdrile de interventie propuse se vor realiza pe amplasamentul actual, pe proprietatea
publica a municipivlui Buzdu, din judetul Buzdu, fard a afecta suprafete de teren. cu altd
destinatie aflate in zona de siguranta, respectand OG nr.43/1997 oprobo’ro pru"\ Legeq nr.
82/1998 privind regimul juridic al drumurilor publice.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importantd

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 49/1998, completatd cu Legea nr. 82/1998,
infrastructura rutiera din prezenta documentatie este definita ca strazi de categoria lII/IV. Prin
reabilitarea ei se asigurd o mai buna desfdsurare a traficului rutier in zond, atat in ceea ce
priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de fortd majord (salvare,
pompieri, politie).

Documentatia trateazd lucrdrile pentru inlocuirea parapetului metalic de pe rampele
pasajelor Metalurgica peste C.F. si peste DN 2B, in vedere imbundtatirii conditiilor de circulatie.
Lucrdrile preconizate a se redliza in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada
anului.

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreazd in categoria C - lucrdri de
important&d normald si se vor realiza in conditile respectarii normelor si standardelor Uniunii
Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utiliz&rii
de materiale agrementate pentru executia lucrdrilor.

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea
privind cdalitatea in constructii”, cu respectarea “"Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importantd o constructilor — Metodologie de stabilre a categoriei de importantd a
constructilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la
Regulamentul din Anexa 3 privind "Stabilirea categoriilor de important& a constructiilor”.

b) codin Lista monumentelor istorice, dupd caz

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu este cazul.

d) suprafata construita

Nu este cazul.
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e) suprafata construita desfasurata

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei H s AN

Conform inventarului domeniului public al U.A.T. municipiul Buzau, judetul Buzdu.ﬁ/"
\ #in

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.

3.4. Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor_expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic

Parapetul ce urmeaza a fi inlocuit se afla in intravilan, domeniul public aflat in
administrarea primariei municipiului Buzdu.

In urma examindrii vizuale s-a constatat c& infrastructura ce asigura siguranta circulatiei
ce face obiectul prezentei documentatii prezintd pe cea mai mare lungime a ei parapet mtalic
semigreu. Acesta are degraddri specifice, respectiv lipsa locala a unor lise, stalpi dar si un grad
mare de deformabilitate a acestora, acolo unde acestea exista. Toate aceste degradari fac
ca traficul rutier In aceastd zond s& se desfdsoare cu mare greutate, lipsa locala a acestora
periclitand siguranta circulatiei pe rampele pasajelor.

Sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea
carosabila, insa, avand in vedere faptul ca acostamentele sunt din pamant, iar in timp s-au

format cavalieri, fac ca acestea sa stangeze la marginea partii carosabile, ceea ce face ca
traficul rutier In aceastd zona sa se desfasoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere dal
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

La ora actuala, infrastructura pentru siguranta circulatiei ce face obiectul acestei
documentatii prezinta degradari pe toata lungimea ei.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

b) Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei
actuadle de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru asigurarea
sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor din prezenta documentatie.

Variantele constructive de redlizare a investitiei sunt urmatoarele:

Solutia | :
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* Refacere acostamente;
* Montare parapet metalic semigreu

Solutia li:

¢ Refacere acostamente;
» Executie parapet din beton armat C30/37:

c) solutile tehnice si masurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de
interventii

Solutia 2 are dezavantajul c&, pe langa costul de executie ridicat al betonului de ciment
C30/37. punerea acestuia in operd implicd restrictionarea traficului rutier pand la finalizarea pe
durata executie parapetului, precum si restrictii de circulatie pe lungimi si durate mai mari.

Solutia 1, pe langd costul de executie mai scazut, prezintd avantajul unor termene de
realizare reduse datoritd faptului c& materialele existd pe plan local.

Se pot aplica ambele solutii, in functie de posibilitatile locale si de cerintele beneficiarului.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si

conform exigentelor de calitate

Solutile de modernizare au fost stabilite de catre expertul tehnic pe baza evaluarii starii
tehnice. Expertul dr. ing. Adrian Burlacu recomanda solutia | pentru asigurare sigurantei
circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica din cadrul prezentei documentatii. In situatia in
care redlizarea lucrarilor pentru  asigurarea sigurantei  circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica se va realiza dupa o perioada mai mare de 2 ani de la elaborarea expertize
tehnice, solutiile vor fi reconsiderate.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) sI
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1.  Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrdri de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru asigurarea sigurantei circulatiei, dupa cum
urmeaza:
* Refacere acostamente pe o lungime de 1635 m. Acostamentele se vor reface cu
urmatoarea structura rutiera:
o 12 cmstrat de piatra sparta;
o 15 cmstrat de balast;
* Montare parapet metalic semigreu:;
LUCRARI DE REABILITARE

Traseul in plan
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Traseul proiectat, ca urmare a solicitarii beneficiarului si a situatiei existente In ceea ce
priveste limitele de proprietati, urmareste infocmai amplasamentul existent pentru evitarea
exproprierilor.

Traseul in profil longitudinal

Mentinerea fraseului in plan a infrastructurii pentru asigurarea sigurantei circulatiei o
condus si la mentinerea declivitatilor traseului actual. La proiectarea elementelor geometrice a
trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan pentru accesul la proprietatile adiacente
astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.

Traseul in profil transversal

Lucrarile de interventie la infrastructura pentru asigurarea din cadrul prezentului proiect
se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente si a trotuarelor existente, pe cat
posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a profilurilor transversale conf. STAS 10144/1-90
si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazi in localitatile urbane, aprobate cu
ordin MT nr. 49/98.

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea lucrarilor de interventie dupa cum
urmeaza: s R ( J;,

* Refacere acostamente pe o lungime de 1635 m. Acostamenfele$e :v_’c'j‘f‘“{\é ' "',C_:'é‘cu

urmatoarea structura rutiera: ‘-;"/ \\_;,\- ‘

o 12 cmstrat de piatra sparta; Wz \ :

o 15 cm strat de balast; '

*» Montare parapet metalic semigreu;

Panta acostamentelor in profil fransversal se recomanda a fi cu panta unica cu o valoare
de 4% spre marginea platformei.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor meteorice este asiguratd prin pantele longitudinale si transversale.

Lucrari de siguranta circulatiei

Se propune redlizarea marcagjelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 -
7/2015, iar a indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 — 2/2011.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin
montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru.
De asemeneaq, in periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se
lucreaza piloti de dirijare a traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie
receptie si cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare
electrice, in cazul in care constructorul poate asigura functionarea corespunzatoare a
acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui tronson de strada
este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis
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cu precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru
depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenagjare a partii carosabile este necesara realizarea
marcajelor longitudinale si tfransversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele
longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de
interdictie a depasirilor. Marcajele tfransversale au rolul de a marca zonele in care este posibila
traversarea strazii cu asigurarea protejarii trecatorilor.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului
roman SR 1848-2/2011, "Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii
tehnice” capitolul 5, punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor
respecta prevederile capitolului 6 din SR 1848-2/2011.

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu
durata de serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011
“Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia
retroreflectorizanta trebuie sa prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil,
care sa contina pe o suprafata de 400mm X 400mm sau cel putin urmol‘oorele informatii:
simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de folie, codul de |dent|fiéc|‘réfuuotuluu de
productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciv a acesteia; / \ \

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectcrreo prev’edenlor SR ]848-
2/2011"Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii ’rehmce ‘¢apitolul 7.2.

Lucrari de protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza d se executa va asigura protectia mediului in zona in care este
reabilitata infrastructura rutiera si pietoanal . prin micsorarea cantitafilor de noxe de la
participantii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii suprafetei de rulare (starea caosabilului
nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate de starea avansata de
degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la dlta
facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decét in cazul actiunilor bruste asupra
autovehiculului.

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd de
interventie propusa

Nu este cazul.

c) analiza vulnerabilitatilor cauvzate de factori de risc, antropici si_naturali, inclusiv_de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

In conformitate cu punctul 3.1 litera f).

d) informgtii_privind posibile interferente cu_monumente istorice/de arhitecturd sau_situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata

Nu este cazul.
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e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizdrii
lucrdrilor de interventie

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Lungime parapet metalic semigreu 1635.00 m.
Lungime acostamente 1635.00 m.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv_estimdri privind depdsirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.
Pentru lucrarile de asigurare sigurantei circulatiei, utilitGtile necesare pe durata de
executie pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, Tn perioada deruldrii lucrdrilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare
ale firmei de constructii care va desfdsura activitatile de reabilitare a strazilor, cheltuielile cu
acestea se regdsesc in subcapitolul ,,Organizare de santier” din cadrul devizului general al
proiectului.
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5.3.

pe etape principale
Durata de realizare a investitiei este de 24 luni conform graficului de realizare a investitiei de mai jos:
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Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat

Anul | Anulll
i oo Mr
Denumire activitate
total 4 sz wofnfzfi sl shzfleflofrofnyir
Hr. de
crt luni
1 Obfinerea si amenajarea lerenului
11 Cbtinere teren 1} I I !
12 Amenajarea terenului 3 !‘
1 Amenajarea pentru protectia
3 e 0
mediului
Amenajarea pentru protectia
14 e 0
mediulul
Asigurarea ulilitalilor necesare
2 it 0
obiectivului
3 Proiectare si asislenta tehnica
31 Studii 2
3.2 Obtinere avize si acorduri 2
33 Expertizare fehnica 2
Cerfificarea performantei
3.4 |l energetice si auditul energetic al 0
cladirior
L
3.5 || Prolectare 4 | /
i/
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14 Organizarea procedurilor de 1
i achizitie
3.7 || Consultanta 0
38 | Asistenta tehnica 24
4 Investitia de baza 8
4.1 Constructii siinstalatii 18
42 Montaj utiloje, echipamente 0
N tehnalogice si functionale
Utilaje. echipamente tehnologice
4.3 | sifunctionale core necesita 0
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice
si functionale care nu necesita
4.4 e . 0
montgj si echipamente de
fransport
4.5 Dotar 0
4.4 Acfive necorporale 0
5 Alte cheliuieli
5.1 | Organizore de santier 0
510 || - luerari de constructii 0
- cheltuieli conexe organizarii de
22 santier 0
5.2 || Comisicane, cote taxe 2
5.3 | Diverse sineprevazute 24
Cheltuieli pentru informare si
5.4 o 0
publicitate
] Probe tehnologice si teste
&1 Pregatirea personalului de 0
: exploatare
e

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI

21




Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Telefon/Fax: 021/210.90.80 |

E-mail: office@sigurantadrumuri.ro
creativeroaddesigni@yalico.re

INENNEEEEENNEERENEENEE

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata
Activitatea se desfasoara in pericada indicata, dar nu in mod constant

e
Wit
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6.2 Probe tehnologice si teste H 0 "

Aclivilatea se destasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata
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Costurile estimative ale investitiei
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a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a_costurilor unor
investitii similare

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutilor tehnice ale proiectului
urmarind fiecare categorie de lucrdri care participa la realizarea obiectivului final.
Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 799.998: Q? (Iel mclusw

T.V.A.

41 _EVIZ GENERAL privind cheﬂuie ;necesare real rii ,LUCRARI PENTR {*ﬁ IGURARE/
. SIGURANIEI CIRCUI.ATIE ‘_PE=R EPEI.E PASAJEI.OR METALURGICA PESTE'C\F D
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valore {far TVA (rotunijit) | (inclusiv TVA)
s TVA) a
crt. de cheltuieli (rotunijit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritorivlui
1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0,00 0,00
1.3 Amenajdri pentru pr‘o?efctvia mediului si 0.00 0,00 0,00
aducerea la starea initial&
1.4 Cf"l'eHL.erH pentru relocarea/protectia 0,00 0,00 0,00
utilitatilor
Total capitolul 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli peptru .osig_urcrec: utilitatilor 0,00 0,00 0,00
necesdre obiectivului
Total capitolul 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 | studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 L L 0,00 0,00 0,00
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0,00 0,00
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 0,00 0,00 0,00
autorizatii
3.3 Experizare tehnica 1.000,00 190,00 1.190,00
3.4 Ceﬂ'ificarea performcmteli -energelice si 0,00 0,00 0,00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 6.000,00 1.140,00 7.140,00
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3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 2.000,00 380,00 2.380,00
general
Documentdatiile tehnice necesare in
354 Vederea obﬁnerii 1 OO0,00 ]90,00 1.1 90,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic si a detalilor de 1.000.00 190,00 1.190,00
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
371 qucgemem.ul de.p"roieci pentru 0,00 0,00 0,00
obiectivul de investitii e |
. O 717 R
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 Y OBE """ .{.
3.8 Asistenta tehnica 8.000,00 1.520,00 // ;95g0/,00\\ ‘
38,1 | Asistenta fehr!ica din parte 1.000,00 190,00 ?,_‘; ”90000 '
proiectantului \! “
3.8.1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 500,00 95,00 595,007
Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 500,00 95,00 595,00
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigenﬁe de santier 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL CAPITOLUL 3 | 15.000,00 2.850,00 17.850,00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii $38.592,50 121.332,58 759.925,08
4.2 Montaqj ui.iluje: echiPamente 0,00 0,00 0,00
tehnologice si functionale
43 Uiilajg, echipamente fe.hnologice.: si 0,00 0,00 0,00
functionale care necesita montqj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0.00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 | 4638.592,50 121.332,58 759.925,08
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
511 Lucrérj <Ele consfruqii si instalatii aferente 0,00 0,00 0.00
organizérii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0,00 0,00 0,00
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5.2 i 3 ? 7.024,51 0,00 7.024,51
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
59 Com.isioqnele si_d.obqnzile aferente 0,00 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare
5.2.9 Cota gferenfo ISC perjtru controlul 3.192.96 0,00 3.192.94
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul
5923 | statuluiin amenajarea teritoriului, 638,59 0,00 638,59
urbanism si pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii
594 | Cota oferer)’rc: Casei Socidle a 3.192,96 0,00 3.192,96
Constructorilor - CSC
525 Taxe peqfru acorduri, _avize c9nforme Si 0,00 0,00 0,00
auvtorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevézute 12.771,85 2.426,65 15.198,50
34 Cheltvieli pentru informare si publicitate .90 999 0.0
TOTAL CAPITOLUL 5 19.796,36 2.426,65 22.223,01
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0,00
4.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL $73388,84 126609,23 799998,09
DIN CAREC+M | 438592,50 121332,58 7599 )5 0&
Proiectant, Benefu:lqr \’ DM A
s \\_\\‘\. AN
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. // YA
oSN =74 U.A.T. MUNICIPIULBUZAU: /
Primar =/
Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amengjarea ierenulm
in lei
Valoare(fara TVA gr?cl:cl):sris
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit) TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

TUV Tuﬂ
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| YUV AUSTRIA_CERT GMEK TUV AUSTRIA CERIGMSH |

Creative Road Design

1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajdri pentru protectia
1.3 | mediului si aducerea la starea 0.00 0,00 0.00
initial&
1.4 Cheltuieli penh’U 0,00 0,00 0,00
relocoreo/pro’re_ct,ic utilitatilor .
 TOTAL DEVIZ FINANCIARCAPITOLULT | 000  000f 0,00

Proiectant, Beneficiar,

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

Primar

Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor in lei
. ) . Valoare(fara VA \_Ialoar.e
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA) e
lei lei lei [/ RO Mo
0 1 2 3 4 :
1.1 | Alimentare cu apé 0,00 0,00 0,00 |
1.2 | Candlizare 0,00 0,00 0,00 |
1.3 | Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
1.4 | Alimentare cu agent termic 0,00 0,00 0,00
1.5 | Alimentare cu energie electrica 0.00 0,00 0,00
1.6 T?Ie)comunicotii (telefonie, radio 0,00 0,00 0.00
-1V
1.7 | Drumuri de acces 0,00 0,00 0,00
1.8 | Cai ferate industriale 0,00 0,00 0,00
1.9 | Alte utilitati 0,00 0,00 0,00
_ TOTALDEVIZCAPIIOL2 |  000{ 000| 0,00
Proiectant, Beneficiar,
$.C. CREATIVE ROAD DESIGN $.R.L. U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU
ing_,;:l@ﬁﬁ?l’é%tiée Primar
(2 CREAVE
! o
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AUSTRIA

YOV AUSTRIA

TOV | TOV

AUSTRIA

CERTIFIED CERTIFIED |
EN 180 9991 EN SO |
Cartif cate Mo, TOHG1EN03845 T

N 150 14901
rttcate Mo 1104100345 - |

CERT GUEH

TUV AUSTRIA CERT GWHEN

~ Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd in lei
v v Valoare
: : ] Valoare(fara TVA . .
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotuniit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
3.1 Cheltuieli pentru studii 0,00 0,00 0.00
Studii de teren: studii geotehnice,
geologice, hidrologice,

3.1.1 | hidrogeotehnice, fotogrametrice, 0.00 0.00 0.00
topogrdfice si de stabilitate ale ' '
terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie

3.1.1.1 | Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00
3.1.1.2 | Studiu topografic 0,00 0.00 0,00
3.1.1.3 | Studiu hidrologic 0,00 0,00 0.00

3.1.2 Rapo.ri p.rivind impactul asupra 0,00 0.00 0,00
mediului

313 Siudii_ de speciqlifaignece_st_:rg in 0,00 0.00 0.00
functie de specificul investitiei
Documentatii - suport si cheltuieli

3.2 pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,00 0,00 0,00
autorizatii /2 OM N
Obtinere/prelungirea valabilitétii o I

3.2 certificatului de urbanism 0.00 we g f’g/ 9-"00”
Obtinerea/prelungirea valabilitatii : Q

3.22 autorizatiei de construire/desfiintare L0 0.00 ,
Obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri si bransamente la
retele publice de adlimentare cu apa,

Lo canalizare, alimentare cu gaze, %R0 D00 0,00
alimentare cu agent termic, energie
electrica, telefonie
Obtinerea certificatului de

St nomenclatura stradala si adresa 0.00 D00 0.00
Intocmirea documentatiei, obtinerea
numarului cadastral provizoriu si

D inregistrarea terenului in cartea 0.00 a0e 0.00
funciara
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Obtinerea actului administrativ al
autoritatii competente pentru
protectia mediului

0,00

TUV_AUSTR

0,00

TUY | T

AUSTRIA

CERTIFIED CERHFIED
BN IS0 901 g
Cortlicate Ho. 79100 151001845 Cartiten v- . :a o: Asessis
=L

1A CEAT GMEH TUV AUSTRIA CERTGMBH

AUSTRI

0.00

3.2

Obtinerea avizului de protectie civila

0,00

0,00

0,00

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul
obiectivelor de patrimoniu

0,00

0,00

0,00

325

Alte avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Cheltuieli pentru expertizarea tehnica
a constructiilor existente, a structurilor
si/sau, dupa caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv intocmirea de catre
expertul tehnic a raportului de
expertiza tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Cheltuieli pentru cerificarea
performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Cheltuvieli pentru proiectare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiv de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiv de fezabilitate/ Documentatie
de avizare a lucrarilor de
interventie(DALI)

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.4

Documentdtiile tehnice necesare in
vederea obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

1.000,00

190,00

1.190; 00

* ‘\5

_4’1; O \‘

3.5.4.1

Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de finantare

500,00

25,001

A/

7 o N1
~ X

/ P
£ N ey B O ¥

/'3 Y/
(595,007

\

3.54.2

Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de implementare

500,00

25,00

595,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

2.000,00

380,00

2.380,00

3.6

Cheltuieli aferente organizarii
procedurilor de achizitii publice

0,00

0,00

0,00

3.8

Cheltuieli aferente intocmirii
documentatiei de atribuire si
multiplicarii acesteia (exclusiv cele
cumparate de ofertanti)

0,00

0,00

0.00
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Cheltuieli cu onorariile, transportul,
3.6.2 | cazarea si diurna membrilor 0,00 0,00 0,00
desemnati in comisiile de evaluare
Anunturi de intentie, de participare si
3.6.3 de atribuire a confroc‘relor, 0,00 0,00 0.00
corespondenta prin posta, fax, posta
electronica in legatura cu
procedurile de achizitie publica
Cheltuieli aferente organizarii si
3.6.4 | derularii procedurilor de achizitii 0,00 0,00 0,00
publice
3.7 | Cheltuieli pentru consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru 0,00 0,00 0,00
obiectivul de investitii
Plata serviciilor de consultanta la
3.7.1.1 | elaborarea memoriului justificativ, 0,00 0,00 0,00
studiilor de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare
Plata serviciilor de consultanta in
3.7.1.2 | domeniul managementului investitiei 0,00 0,00 0,00
sau administrarea contractului de
executie
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica 8.000,00 1.520,00 | 9.520,00
38 Asisfentot ’rehrjico din partea 1.000.00 190,00 1.190,00
proiectantului TN
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 500,00 9500 A + }PS‘?E;'GQ ¥
/ [N 7 ‘l -\"l:‘ ~ N
pentru participarea proiectantului la ] /
3812 fazele m_cluse in progrgmul gle control 500,00 9500 -
al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
Dirigentie de santier, asigurata de
3.8.2 personal tehnic de specialitate, 7.000,00 1.330,00 8.330,00
autorizat
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 15.000,00 | 2.850,00 17.850,00
Proiecfr,(g:'ﬁ\f},‘_ : Beneficiar,

LR TN (M
$.C. CREATIVE ROAD DESIGN

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

Primar
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AUSTRIA A

TUV |TUV

USTRIA i

Cartificate Ho 7810015306 1845

CERTIFIED
€N 50 801

YUV AUSTRIA_CERTGMEN v

CERTIFIED I
O 140§ ‘

B IS¢
Camiboate Mo 2010412100048,

e T

$.C. CREATIVE ROAD/DES(E}

ing. lonut Tanase\<\*

N AR
(A B W

Deviz financiar - Capifol 5 - Alte cheltuieli in lei
. . . Valoare(fara TVA \{qloar'e
Nr. Denumirea capitolelor si VA) (rotuniit) (inclusiv
cr. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
5.1 | Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
511 Lucr&ri de cons.'erch?_tn si lns’ro.lcnu 0,00 0,00 0,00
aferente organizdrii de santier
Cheltuieli conexe organizdrii de
5.1.2 santier 0,00 0,00 0,00
5.9 Com.|5|oqne, cote, taxe, costul 7.024,51 0,00 7.024 51
creditului
Comisioanele si dobanzile
5.2.1 | aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
g | COMCISRNITRCREIN g gn oy 000 | 3.19296
controlul lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru
conftrolul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru 638,59 0,00 638,59
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii
Cota aferenta Casei Sociadle a
524 Constructorilor - CSC 819226 0.00
Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0,00 0,00
5.9 5 | construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse $i neprevdazute 12.771,85 2.424,65 15.198,50
(2% dincap 1.2+1.3+2+3+4)
5.4 Cheltuieli pentru informare si 0.00 0.00 0.00
" | publicitate ' ' '
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 19.796,36 2.426,65 | 22.223,01
Proiectgnt,” Beneficiar,

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

Primar
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Creative Rouci Design

TOV | TOV

AUSTRIA

CERTIFIED
5 180 3001
Cortifcate Mo 7100183063843

UV AUSIRIA CERT GUEN

1

AUSTRIA ‘

CERTIFIED
€% 130 14201
Lenifiats No 2010413 1963448
s

TUV AUSTRIA_CERT GMEN

DEVIZ PE OBIECT - in lei

Valoare
Valoare(fara TVA ; "
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de v A; (rotunijit) (inclusiv
Cr. cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 ] v 4 5
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticala si 0,00 0.00 0,00
amenajari exterioare
4.1.1.1 l LUCRARI SIGURANTA CIRCULATIEI 0,00 0,00 0,00
4.1.2. Rezistenta 638592,50 | 121332,58 | 759925,08
4.1.2.1 ] LUCRARI SIGURANTA CIRCULATIEI 638592,50 121332,58 | 759925,08
4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00
i TOTALI - subcap. 4.1. 638592,50 | 121332,58 | 759925,08
4.2 M-onfcu utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
- TOTALII - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care :
necesita montaqj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesita montqj 0,40 0.00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active corporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3.+4.4+4.5+4.4 0,00 0,00 - 0,00
_ TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total ll + Total lll) |  438592,50 | 121332,58 | 759925,08
oM
Proiectant; . Beneficiar « - =
$.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU. =\

Primar- |
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b) pe durata normatda de viata/amortizare a investitiei

Costurile de operare prevazute pe durata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate
in capitolul 5.6.

5.5. Sustenabilitatea realizdrii investitiei

a) Impactul social si cultural

Prin  implementarea acestui  proiect va fi  rezolvatd  siguranta  circulatiei,
descongestionarea cdilor rutiere principale, reducerea costurilor de transport de marfuri si
cdlatori, cresterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp,
desfésurarea unui trafic rutier in conditii normale de sigurantd si confort. Inceperea lucrérilor de
executie va permite crearea de noi locuri de muncd. Prin punerea in functiune a infrastructurii
rutiere si pietonale reabilitate se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin imbundatatirea
accesului catre cdile principale de transport, precum si spre obiectivele economice din zona
acestora.

Nivelul de dezvoltare si starea infrastructurii de transport au, de asemenea, o puternicé
influentd asupra activitatii economice. Numeroase studii au pus in evidentd legdtura stransa
infre dezvoltarea transporturilor si dezvoltarea economica. Asigurarea accesului spre zonele
economice i crearea unor conexiuni rapide intre infrastructura local de transport pe de o parte
si magistralele nationale si europene de transport pe de altd parte sunt conditii indispensabile
pentru dezvoltarea la nivelul potentialului economic local. Dezvoltarea infrastructuri de
transport trebuie ganditd astfel incat sa se asigure costuri de transport cat mai mici, iar efectele
asupra mediului sa fie cat maireduse.

b) Estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea
acestora conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amendijarii teritoriului
publicat in Monitorul Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta
standardele in vigoare.

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va coshga I|C|’ro’r|o
publlco de adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii prmec’ru/ux g_ vor creO
locuri de munca in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in funcite ’de o] 'Imco de
angajari a beneficiarului. / ‘

. . . . . . . . ‘ag A pde \.;: V ::. gl |
c) impactul asupra factorilor de mediv, inclusiv impactul asupra biodiversitdatii si-a siturilor
protejate

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXECUTIE
Protectia cadlitatii apelor
Surse existente si posibile de poluare a apelor
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In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie
deversate in cursurile de apd din zona analizatd substante poluante, in special sub forma de
pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce
se vor folosi deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi
deversate.

O atentie deosebitd va trebui acordatd momentului asternerii imbracdmintii bituminoase
pe partea carosabild, pentru a se evita scurgerea unor produse pefroliere in apele de
suprafatd.

Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strazilor nu sunt prevdzute depozite permanente sau temporare de
materiale care sd poatd fi spdlate de apele pluviale, astfel cd nu este cazul unor amenajdari
speciale pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apd aferente lucrarilor de reabilitare a strazilor analizate se va avea
in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

e Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

e Legea apelor, cu medificarile si completarile ulterioare

¢ NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile
poluantilor in apele evacuate in receptori naturali, cu completarile si
modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strazilor analizate nu apare o poluare semnificativd a retelei
hidrografice naturale si nici a apelor subterane.

Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implicd, in perioada de executie:

¢ |ucrdri privind reabilitarea strazilor analizate;
¢ traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in
suspensie. Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturald (praf mineral). Aceste
surse de particule sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere
internd, reprezentate de motoarele utilgjelor care executd operatiile respective.

O alta sursd de poluanti specifici motoarelor cu ardere internd este reprezentatd de
traficul auto de lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii).
Utilajele, indiferent de ftipul lor, functioneczd cu motoare Diesel, gazele de esapament
evacuate in atmosferd continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVam), metan (CHa), oxizi
de carbon (CO, CO2), amoniac (NHs), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, ZIn),
hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti organici si anorganici
emisi in atmosferd prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate.
Se remarcd astfel prezenta, pe langd poluantii comuni (NOx, SOz, CO, particule), a unor
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substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiclogie efectuate sub egida
Organizatiei Mondiale a sanatdafii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile
aromatice policiclice (HAP). Se remarcd, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) -
substantd incriminatd in epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului care, impreund
cu CO, au efecte la scard globald asupra mediului, find gaze cu efect de serd. Este evident
faptul ca emisile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta
in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un
control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol
sau in apropierea solului (indltimi efective de emisie de pand la 4 m fatd de nivelul solului), s
mobile. Se mentioneczd cd emisile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitdtilor
aferente lucrdrii sunt intermitente.

Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si
dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de
impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt
surse libere, diseminate pe suprafata pe care au loc lucrdrile, avand cu totul alte particularit&ti

pune problema unor instalati de captare - epurare - evacuare in o’rmosfera a aerului
impurificat si a gazelor reziduale.

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedm;q’re\sr libere.
Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule ruhe;e i resrgectoreo
acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi |mpI|cc11e |n fra icu[ ou’ro de
lucru. : /

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apdrea surse semnificative de zgomo’r reprezentate de
utilgjele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeazd cd nivelurile de zgomot pot atinge
70-90 dB(A). In zona localitdtilor se estimeazd cd nivelurile echivalente de zgomot, pentru
perioade de referintd de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localitati pot apare niveluri ale intensitatii vibratilor
peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numdrului mare de
factori de influentd. Nivelurile de vibratii se atenueazd cu pdtratul distantei.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuald surse de radiatii,

Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

e degradarea fizicd superficiald a solului pe arii foarte restranse adiacente
strazilor in zonele de parcare si de lucru a utilgjelor- se aprecicazd o
perioadd scurtd de reversibilitate dupd terminarea lucrdrilor si refacerea
acestor arii;
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¢ deversdri accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru -
posibilitate relativ redusd in  conditile respectari madsurilor pentru
protectia mediului, posibilitati de remediere imediatd;

Afectarea subsolului, pand la adancimi de maxim 30 cm poate apdrea accidental in
cazul deversdrilor de produse petroliere. Remedierea este facild si posibil a fi efectuatd imediat.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Reabilitarea strazilor propuse va conduce la cresteri pe perioade limitate ale turbiditatii
apelor, in momentul executdrii de lucrdri in albie; aceste se vor executa in perioadele de timp
cu nivel scazut al apelor si cu regim pluviometric redus, intr-o perioada scurta de timp.

In conditi normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de
poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera
poluatd generate de lucrdrile din timpul fazei de constructie. Conftributia poluantilor emisi (gaze
si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor
si instalatiilor este minora.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala,
antreprenorul general al lucrdrilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in
vederea depozitdrii deseurilor, Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de
constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea
sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri. Referitor la deseurile
mendajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilend, ambalaje PET, materii
organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburanti (motorina) si lubrifiantii necesari
functionarii utilgjelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este
necesard depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilgjelor va fi
efectuatd cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilgjele cu care se va lucra vor fi
aduse in santier in perfectd stare de functionare, avand facute revizile tehnice si schimburile de
lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si intrefinerea acumulatorilor auto se vor exeCutd’inateliere
specidlizate. // /\

F s SEAR

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXPLOATARE ) “".f-_‘_"'

Protectia calitatii apelor :

Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul strazilor constituie principala sursé de
poluare. Pe suprafata, dar si pe taluzurile rambleelor, in timpul ploilor, in special al celor
torentiale se colecteazd ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de catre sistemul de

santuri si rigole ce insotesc traseul strazilor analizate.
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Problemele care se pot ivi in special cu ocazia "primei ploi” care are caracter torential si
care apadre dupd o perioadd mai lungd de timp, de obicei de doud ori pe an, sunt generate
de apele care cad si spald suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi:
reziduuri de combustibili nearsi rezultati din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura
pneurilor, in special la franari energice, reziduur metalice provenite din uzura autovehiculelor,
scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite din uzura cdii de rulare. La acestea se
mai pot adduga substante folosite in timpul iemii pentru eliminarea poleiului si toatd gama de
produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseazd pe sosed cu
ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor

Necesitatea realizarii unor instalatii de epurare nu poate apare in situatii normale de
functionare si, considerand traficul redus se considera ca nu pot apare situatii de depasire in
cazul unor indicatori a limitelor prevazute de normativele in vigoare. Pentru eventuala
depoluare a apelor colectate se considera necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in
santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care are o eficientd corespunzdtoare tipului
de poluare a apelor scurse de pe strazilor. O problema cu totul speciald o constituie poluarea
potentiald a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele accidente si avarii de
pe strazilor.

Dificultatea evaludrii sau aprecierii rezultd din urmatoarele considerente:

» fipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate
constitui ca sursd de poluare pe carosabil; accidente sau avarii grele ori
usoare produse de automobile, explozi produse ca urmare d
accidentelor sau avarilor de autocisternele sau a ou’fovehlculelor
platforma care transportd produse cu un caracter noc;\/,, précum SI
datorité accidentelor in lant. v /7 ",'I G

e natura extrem de diversd a substantelor poluante ce/gqf" sa )
deversate si imprdstiate, care, in vederea decon’romlnc}ru \ presupun‘
solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

* locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii; care
au un caracter puternic aleatoriv; probabilitatea ca momentul
producerii unui asemenea fenomen s& se suprapund cu cel al unei ploi
chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe
carosabil devine rard, intfrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeazd producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi
intense, ceata, polei, inzdperzire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a
inlatura consecintele unor accidente, mai ales cd, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a
accidentelor grave, situatia este ireversibild.
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Decizia finald care va fi adoptatd urmeazd a se stabili impreund cu Directia Judeteana
de Drumuri si Poduri si Politia Circulatie, elaborarea proiectelor revenind in sarcina
proiectantului.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa qibd un randament
care s& asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In
functie de evolutia traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua
necesitatea imbundtdatirii masurilor specifice pentru protectia mediului.

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferentd obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosferd, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in
motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si
organice sub formd& de gaze si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2, N20), oxizi de
carbon (CO, CO2). oxizi de sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili
nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din  carburatoare Si
rezervoare), particule incércate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, In).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creatd
de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langd sol si de diferenta de temperaturd dintre
gazele de esapament si aerul atmosferic conduc la o indltime de emisie de circa 2 m (conform
informatiilor din literatura de specidlitate).

Date find caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determindrii
concentratilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluatd in raport cu normele prevazute
in OM 462/93, ci in functie de impactul s&u asupra calitatii atmosferei, Ratele de emisie vor fi,
desigur, variabile in timp, find functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule)
traficului la un moment dat. Este deosebit de dificil s& se estimeze o variatie temporald g
emisiilor, estimare care, find dependentd de o multitudine de variabile independente, este 'a
priori’ supusd unor erori notabile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de
toate categoriile de greutate aflate in circulatie. Dacd in privinta zgomotului existd posibilitatea
de depdsire a unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtitd decat la
valori neglijabile.

Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Dupa finalizarea lucrdrilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nlvelulul d\quomo’r
In cazul depdsirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante say; (s JUR V_Vestrlc’ru
de viteza, acolo unde este cazul. / Y

Protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol
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Poluantii ce caracterizeazd calitatea aerului pe infreaga perioadd de exploatare sunt
ceirezultali ca urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SOz si metalele grele (in special Pb)
sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.

Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul strazilor, se recomanda:

* colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a  tuturor
categoriillor de deseuri (lichide, mendjere, tehnologice);

* inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

» verificarea periodicd a sistemului de captare, epurare si evacuare o
apelor meteorice;

» verificarea periodicd a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de
influenta.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre
care, NOx, SOz, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si
animale. Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra stérii de sandtate a vegetatiei si a
faunei se aflad cu mult sub limitele de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisile de
metale grele constituie, atat in prezent, cat si dupd efectuarea lucrérilor de reabilitare, un
factor de risc pentru animale, datoritd capacitati de acumulare a acestora |n soI si in
vegetatie. Z0 \1

Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si ocvcn‘tce / \X"f'- g

Referindu-ne strict la incdrcarea atmosferei in zond cu agenti poluanti rezul(o’rlrdin‘froflcul
auto, putem aprecia cd existd putine elemente ce pot conduce la mmlmlzoreo |mpdc’ruIU|
provocat de acestea. Aceasta se va readliza in timp, pe masura introducerii- unor mMAasuri
legislative restrictive privind emisile de la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dup& terminarea lucréarilor
de redbilitare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei. Adoptarea in
legislatia nationald a Directivelor EU privind emisile de la autovehicule va conduce la
diminuarea concentratilor de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele
construite, trebuie fdcuta precizarea cd o parte din emisile de poluanti sunt reprezentate de
gaze agresive. Se apreciaza cd, indiferent de intensitatea traficului, concentratiile de SO2 si NOx
se situeazd in grupa A de agresivitate. Totodatd fraficul auto este responsabil de prezenta
particulelor slab solubile, care determind incadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv
pand la agresiv. Se apreciazd cd in perioadele caracterizate de umezeald ridicatd a aerului
atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi consideratd agresiva.

Gospodarirea deseurilor

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafata carosabilului, sunt necesare decantoare
amplasate pe reteaua de santuri laterale - rigole, conform solutiilor ce vor fi precizate de cétre
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proiectant in faza viitoare, de elaborare a documentatiilor. In leg&turd cu ele sunt de precizat
urmatoarele:

Materialul colectat in ele este asimilabil nGdmolului provenit din epurarea apelor uzate, iar
potentialul toxic este indus de concentratia mare de metale grele;

Aceste decantoare urmeazd a fi vidanjate si curdtate periodic, ndmolul urmand a fi
evacuat in localitdtile de capdt intr-un depozit amenajat corespunzator.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase
Lucrdrile de intretinere a strazilor presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot
fiincadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

e Motorina - carburant utilizat de utilgje si in bund parte si de vehiculele de
transport;

¢ Benzina;

o Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

e Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrdrilor de intretinere,
protectie si marcaje rutiere.

Pot s& apard probleme in timpul manipuldrii si utilizérii acestor produse de cétre unitdtile
specializate in lucrari de intretinere si reparatii ale strazilor. Personalul angajat al acestor unitéti
trebuie sa respecte normele specifice de lucru pentru desfésurarea in conditii de siguranta
deplind a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzdtor.

Lucrdri de reconstructie ecologica

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

o datorita folosiri strazilor pentru transportul betoanelor sau al altor
materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte
reziduuri din santier,

* utilgjele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce
priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratile de emisii in
gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea
eventualelor defectiuni.

e se va exercita un confrol sever la transportul de beton din ciment cu
autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale
pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in
parcursul din santier sau drumuri. »

e procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse |Q;Pérdcudele cu
vant puternic, sau se va urmari o umectare mai infensq,-,fﬁ S/Jlﬁifofe_.jel&?r.

/ :

W
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5.6. Analiza financiard si economicé aferenta realizdrii lucrdrilor de interventie

a) Prezentarea cadrulvi_de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scendrivlui de referinta

Investitia care face obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventii
este: " LUCRARI PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE PASAJELOR
METALURGIGA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU"

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce infrastructura rutiera si
pietonala la parametrii ceruti de standardele si normativele in vigoare prin lucréri de reabilitare
a structurii rutiere, prin imbunatatirea elementelor geometrice ale strazilor (I&time, pante
transversale), realizarea de dispozitive de preluare a apelor de suprafatd si conducerea lor in
afara platformei. '

De asemenea, documentatia mai are ca obiective:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local;

- cresterea gradului de siguranta a circulatie;

- reducerea poludrii atmosferei datoritd micsordrii emisilor de noxe de la motoarele
autovehiculelor,

Pentru realizarea acestor obiective, prioritatile avute in vedere sunt:

- capacitatea portanté corespunzatoare;

- planeitate bund a suprafetelor de rulare;

- pante ftransversale corespunzdtoare pentru scurgerea apelor de suprafatd in afara
platformei;

Perioada de referintd este de 25 de ani.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Calitatea informatiilor privind investitia, respectiv justificarea proiectului propus, se
imbundatateste, in cazul, in care aspectele enumerate in continuare, se vor regdsi si identifica n
analiza proprie a fiecdrui solicitant:

Necesitatea sau problema care urmeazd a fi solutionatd prin proiect
» Ince masurd proiectul atinge necesitatile sau rezolvé problemele
* Numarul de locuitori sau aria care beneficiaza de pe urma proiectului. ,

-

» Beneficiile specifice care vor fi obtinute //\/\ 4
5 i ; : g : o
* Volum de muncd, servicii sau clienti care urmeazd a fi deserv/;i/ e e

* Relatii cu alte proiecte g
o Economiirealizate

* Venituri generate

¢ Disponibilitatea finantdrilor din alte surse decét cele interne
e Restrictii de timp sau disponibilitate a finantdrii

“\
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e In ce masurd se stimuleazd cresterea economicd sau crearea de noi
locuri de munca

* Consecinfe asupra mediului, pozitive sau negative

o Compararea costurilor de operare si de intretinere curente si propuse

¢ Oportunitati de recuperare a costurilor

o Consistenta cu planurile comunit&tii si cu politicile privind investitiile

* Durata de timp pentru planificare si constructie

e Nivelul de sprijin sau opozitie din partea publicului sau grupurilor de
interese

» Alte alternative considerate si motive de respingere a acestora

o Consecinte ale renuntdarii la proiect

¢ Costuri de operare si intretinere

c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiard;

Anadliza cost = beneficiu financiard este dezvoltata inh scopul calculului indicatorilor de
performantd financiard a proiectului (profitabilitatea sal).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentatd in Documentul de lucru nr. 4 al
Comisiei Europene conduc la 2 idei de bazi:

- analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilitatii proiectului;

- profitabilitatea preconizata pentru investitii in sosele fara taxe de drum este inexistents,
drept urmare analiza cost-beneficiu financiara nu poate prezenta date relevante.

lesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de
investitia initiala.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiard este cea a- fIUXUIUI_
net de numerar actualizat”. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de Chel’ru/le/gor i Iuo’re'
in calcul, infrucét sunt cuprinse Tn cheltuielile eligibile ale proiectului. Total VOIQ?{ hves’rme \
include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli. 5_ A '.

Indicatorii calculati trebuie s& se incadreze in urmdatoarele limite: g

- valoarea actualizatd netda (VAN) trebuie sa fie < 0;

- rata internd de rentabilitate ( RIR ) trebuie sa fie <rata de actudlizare ( 5%);

- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referintd;

- raportul cost/beneficii £ 1, unde costurile se referd la costurile de exploatare pe
perioada de referintd, iar beneficiile se referd la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.
Previziunile care privesc tendinta vitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadd
adecvata vietii sale economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sd fie de 25 de ani,
suficient de lungd pentru a lua Tn considerare impactul sdu pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei
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Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecand in cascadd de la Devizul
Generdl, prin devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliatd pe obiecte.
Structura costurilor cu investitia:

Valoare
Nr. Crt Costuri (Tf\</31;‘C)1
lei
1 Studii de teren 0
9 Docu.me'r.w’ro’ri—supor’r si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0
autorizatii
3 Expertizare tehnica 1.000
4 Proiectare 6.000
5 Organizarea procedurilor de achizitie 0
6 Consultanta 0
7 | Asistenta tehnica 8.000
8 Constructii si instalatii 638.593
? Organizare de santier 0
10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.025
11 Cheltuieli diverse si neprevazute 12.772
12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0
TOTAL GENERAL s hD73:389

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioadd de 24 luni, conform groflcuILu E
investitiei, cuprins in prezenta documentatie.

Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul 0 — anul realizarii investitiei

Anul 1, 2 - perioada de garantie a lucrdrilor, perioadd n care toate reparatile se
execuld pe cheltuiala constructorului.

Infrastructura rutiera si pietonala propusa pentru reabilitare se afla in administrarea
municipiului Buzdu si nu au fost date in gestiune directd sau indirectd@ unui operator de servicii
publice. Municipiul Buzaunu intentioneazd s& perceapd taxe de la utilizatori prin care sa obtind

venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice
astfel ca nu au fost prevazute resurse de maniera s& exceadd cheltuielile de exploatare.

Institutionall, investitia va fi exploatatd sub rdspunderea U.A.T. municipiul Buzau, judetul
Buzau.

Previziunea fluxului de numerar (cash - flow) — previziunea detaliatd a fluxului de numerar
anual, pe durata constructiei si in timpul operdrii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza
operationald.
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Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica
diferenta dintre veniturile si cheltuielle generate de proiect pe durata sa de functionare,
gjustand aceasta diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesard pentru a ,,aduce”
o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.

Durabilitatea financiard a proiectului este datd de valorile pozitive ale fluxului de
numerar cumulat in toti anii de operare.

Valoarea actudlizata neta (VAN

Se constatd cd valoarea actualizatd netd, pe infreaga perioadd, este in valoare de -
641.322,72 lei, find o valoare negativd, semnifica faptul c& proiectul nu este posibil a fi realizat
de catre beneficiar fard apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata internd de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egald cu zero.

In cazul in care se obtine o valoare netd actualizatd mai mare decat zero, rata internd
de rentabilitate va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inverséndu-se.

Rata internd de rentabilitate obtinutd pentru proiectul nostru nu poate fi determinata.

Raportul cost/ beneficiu

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditile impuse de acest
gen de analiza si anume studiul de sensitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.

In determinarea efectivé a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul mveshhel §i
beneficile aduse de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Cost
Raportul cost beneficin = —— 100

Beneficiu

Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.00.

Rata de actualizare utilizatd in analiza financiard este 5%.

Valoarea reziduald a fost calculatd avénd in vedere amortiz&rile aplicate pe intreaga
perioadd de referintd (25 de ani) la investitia de capital.

Valorile introduse n analiza financiard sunt infroduse in lei,

S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepdnd cu anul
1 péndin anul 25 de la readlizarea investitiei.

Andliza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urméator,
indicatorii calculati avand urmatoarele valori:

Valoarea actudlizata neta VAN = -641.322,72 (<0)

Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A

Raportul cost/beneficii= 1 (1)

Rezultatele andlizei financiare in situatia efectuarii investitiei in valoare 673388,86
lei (fard TVA) recomandd finantarea investitiei, concluzia finald este ca fezabilitatea acestui
proiect este indeplinitd din punct de vedere al cash - flow - ului, investitia fiind sustenabild din
punct de vedere al acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
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In concluzie, proiectul necesitd interventie financiard nerambursabild, valoarea neté

actudlizatd (VAN) este negativa si rata internd de rentabilitate (RIR) este mai micd decat rata
de actualizare.

7
<

/-
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Anii | 1 2 3 4 5 6 7 8 ? 10 1 12
Alocatii bugetare 0.00 0.00 0,00 19920,00 | 2151360 | 23234,69 | 2509346 [ 2710094 | 2926902 | 31610,54 | 18326400 | 36870.53 | 39820.17
Valoare reziduala
Venituri totale 0.00 0.00 0.00 19920,00 | 21513.60 | 23234.69 | 25093.46 | 2710094 | 2926902 | 314610,54 | 18326400 | 34870,53 | 3982017
Total costuri de operare 0.0 0.00 0.00 19920,00 | 21513,60 | 23234,69 | 2509346 [ 27100.94 | 2926902 | 31610,54 | 18326400 | 3487053 | 3982017
Costurile totale ale investitisi | 47338886 0.00 0,00 0,00 Q.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Chellvieli fotale 673388.86 0.00 0.00 19920,00 | 21513,60 | 23234.69 | 2509346 | 2710094 | 29269.02 | 3161054 | 18326400 | 34870,53 | 3982017
Flux de numerar net -673388.86 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 09259 | 0.8573 | 07938 | 0.7350 | 0.6806 | 0.6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 04289 0.3971
CF actualizat -673388.86 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 43005.79 | 46446,25 | 50161,95 | 54174,90 | 58508,90 | 63189.61 [ 68244.78 | 183264,00 | 79600,71 | 8596877 | 9284627 | 10027397 | 10829589
Valoare reziduala
Venituri totale 4300579 | 46446,25 | 50161.95 | 54174,90 | 58508,90 | 63189,61 | 68244,78 | 183264,00 | 79600,71 | 85968,77 | 9284827 | 100273.97 | 108295.89
Total costuri de operare 4300579 | 46446,25 | 50161.95 | 5417490 | 58508.90 | 63189.61 | 68244.78 | 183244,00 | 79600,71 | 85968.77 | 9284627 | 100273.97 | 108295.89
Coslurile tolale ale investitisi 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 4300579 | 46446,25 | 50161,95 | 54174,90 | 58508,90 | 6318961 | 68244,78 | 183264.00 | 79600,71 | 85968,77 | 9284827 | 100273.97 | 10829589
Flux de numerar net 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Rata de actualizare - 5%
Facter de actualizare 0.3677 03404 [ 03152 | 02919 | 02702 | 02502 | 02317 0.2145 0,1986 0,183% 0,1703 0.1577 0.1460
CF actualizat 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 5% 5%
VFINA -641.322,72
Rata interna de rentabilifate 0.032%
Raportul cost/beneficii |
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d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publicd majord.

Acest tip de analizd este obligatorie numai in cazul investitilor majore, investitii publice al
caror cost total depdseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitilor promovate in
domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitilor promovate in alte
domenii.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat
in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de
investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si-in

perioada de exploatare: 4 {\1\\1\" ;
- Etapizarea ercnata a lucrarilor; ,, //*
- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari; ( it
- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de infretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului:

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate siin termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil
cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va aved in vedere
calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilgjele si echipamentele
implicate in proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

- asigurarea conditilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,
echipamente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;
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-includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe
operatori economci care sa doreasca sa execute contractul in conditile prevazute in caietul
de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea
procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea
inceperii lucrarilor.

Esecul in achiziti poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

-respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitilor publice, pentru a
evita contestdtiile;

-popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind
achizitile publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie
pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilgje. ‘

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie
experienta acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului: T

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de parﬂcj{p””q{r‘ 1
licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achiziti datorita numarului mare de
necomforme primite in cadrul licitatiilor; WG\

- instabilitatea legislativa - frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot

influenta implementarea proiectului;

Riscuri de mediu

a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost
analizate si s-au definit mdsurile necesare de control al acestora.

Descrierea Riscurilor

R e ————— e Siiteesos PEaSEe
Categoria de risc [Consecinte Eliminare ltlmpoc’r litate
fimpactul 1ucrc‘1rilor‘§'lnr€1u’ro’rirea Prin graficul de lucrari del

sapaturi pe conditiilor deiconstructie se va urméri]

carosabil, icirculatia, intarzieri,jobtinerea unui minim posibil .

. i . . . M iMediu IMare
lingustarea iconsumuri de disrupere a traficului n

drumului, impactisuplimentare dejzona de proiect. i

asupra _asupraicombustipil . Un nivel moderat de
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fluxului traficului

Posibilitatea ca in
etapa de lucrdri
proiectul sQ
cauzeze blocaje
de trafic.

disrupere este de asteptat,
dar este mai mult decat
compensat prin  efectele
pozitive ulterioare.

llmgoc’rului
asupra  mediului

(poluare vizuald,
fonicd,

Pot aparea infSe vor evita scurgerile
itimpul Iucrdrilor’occidenfole de
surse  de  poluantifcombustibili, lubrifianti si alte

etc) injipentru ape.fsubstante  chimice prin

perioade dellconcentratii sifutilizarea  unor  spatii  de
lucrari debite masice dejdepozitare amenajate

poluanti  rezultateladecvate si aplicarea unor,

pe fazelproceduri de manevrare

tehnologice dejadecvate. Implementarea

activitate. acestor masuri va reduce la

De asemened,iminimum efectele negative.Mediu  [[Mica

fenomenul dellEchipamentele si masinile

poluare a aeruluiice vor fi utilizate pentru}

poate rezulta dinjaceste lucrdri vor frebui sa

activitatile dejse incadreze n standardele

constructie, inlde emisie din Romania.

special sub formd

de emisi de la

vehicule i

echipamente  de

constructii. |
Conditii _de soIiMcjororeo costurilor|Studiul geo-tehnic existent
neasteptate (maijde constructie si diieste adecvat; Constructorul)
dificil decdticelor rezultate dinfisi  va lua madasuri  de
prevazut) la toatelintarzierea darii injverificare / aprofundare a v
etapele folosintd aistudivlui geotehnic. RiscuIIMOre Mles
(pregdatirea proiectului. 1depé§ind de exemplu 30%
solului, ~fundatie, se poate partgja  intre
etc.) IBeneficiar si Constructor. !
IMostenire intarzieri TniiAmpIosomentul proiec’ruluil
cultural& -inceperea saujes're pe strdzi si trasee in
descoperiri finalizarea lintravilan. Probobili’ro’reoM Foarte Mics
arheologice proiectului sildescoperirii unui sif] e i

cresterea costurilorjarheologic este minimald

de investitie. } /
Problema Intarzieri Tnﬁ Atat  studiul  geotehnic 7
existentd delinceperea saulexistent cat si analiza de
mediu finalizarea Eimpcnc’f nu au pus in \
Posibilitatea proiectului silevidentd eventualaiMediv  |[Micd
descoperiri - uneiicresterea costurilorgpoluore.
contamindri de investitie.
existente a solului.
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Riscul delintarzieri niAtribuirea contractelor 'del
Constructie Iderularea sou{execu’rie se va face

Aparitia unuiffinalizarea iconform prevederilor

eveniment peiproiec’rului §jcon’rroc’rului de finantare;

durata icre;:’rereo costuriloricontractele de lucrari vor
iconstructiei, carejde investitie. include termeni de livrare siiMediv  [IMicd
conduce la masuri adecvate de!
imposibilitatea management

finalizarii acesteia contractului, inclusiv garantii

fin timp si la cos’rull de bund executie.

estimat »
IRiscul de Inflatie  [Scaderea profituluiiContractele de executie sell

Valoarea platiloriConstructorului vor semna la prex fix;

in  timp es’rer’ pand la punctul injconstructorul i asuma riscul

diminuatd dejcare renuntd lajinflatiel; garantia de bund

inflafie lucrare. executie va fi suficient de

substantiald pentru a retine Resl Mg

constructorul sau pentru a
compensa adecvat
Beneficiarul 1n caz de
terminare a contractului.

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui  program de diminuare si
eliminare a riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui
management corespunzator.

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul
executiei care va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor
verbale de lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. Compardatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitdtii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidentierea unei solutii de
referinta si identificarea celei mai bune solutii.

Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:

Scenarivl nr. 1 — Nu se investeste in infrastructura pentru reabilitarea strazi. 89 vqr Qon’rlnuc
lucrérile de intretinere si reparare a strazilor din municipiu conform |ndlco’rlvulU1‘N§ 033 05
limita fondurilor disponibile, astfel: i

 Inlaturarea denivelarilor si fagaselor; \ t\
s Intretinerea platformei strazilor; :
¢ Tratamente bituminoase simple.

Adoptand aceastd solutie rezultatele vor fi, de reguld, de calitate redusd deoarece nu se
dispune de fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur ca aceste fonduri vor fi folosite
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ineficient. La scurt timp dupd finalizarea acestui tip de lucrari apar degradari multiple - gropi,
fagdsuiri, deniveldri — ca urmare a stagndrii indelungate a apelor din precipitatii.

Scenarivl nr. 2 - Reabilitarea infrastructurii rutiere si pietonale

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar
cat si ca durata, pe termen lung si mediu vor apdrea avantajele economice, socidle si de
mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalgjelor dintre
Romania si tarile dezvoltate ale UE. In acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu
imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din beton asfaltic executat la cald BAPC146 - sau din
imbracaminte din beton de ciment rutier BcR 3.5.

Elaboratorul documentatiei recomanda scenariul 2, iar prin recomandarea elaboratorului
a rezultat necesara realizarea unei expertize tehnice, care, la randul ei a prezentat doua solutii
tehnice pentru implementarea proiectului.

Expertiza tehnica a fost intocmita de dr. ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei
actuale de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura
rutiera corespunzatoare strazilor din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmdatoarele:

Solutia | :

* Refacere acostamente cu urmataorea structura rutiera:
e 12 cmstrat de piatra sparta;
15 em strat de balast;

* Min. 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat
BADPC 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016:

* Min. 12 cm strat din piatrd spartd sau piatrd spartd amestec optimal,
conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013; o,

e Min. 20 cm strat din balast sau balast amestec optimal, c%forrh!STAS
6400:84; SR EN 13242:2013; 17 )

Solutia Il - structurd rutierd rigida noud: fl ( ik

+ 18 cm dalé de beton BeR 3,5 conform STAS 183 - 1: &

e 2 cmstrat de nisip; ;

e min. 25 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS
6400; SR EN 13242,

Pentru reabilitarea infrastructurii rutiere din cadrul proiectului elaboratorul recomanda
SCENARIUL 2 - SOLUTIA 1.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul recomandat de catre elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum
urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din scenarile propuse au fost evaluate comparativ
tinGnd cont de parametrii sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare
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s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 - optiune
recomandatd; 1 — optiune nerecomandata).
Tabelul nr.1 Analiza multicriteriala privind scenariile considerate

N ieitedy s |s2

cri.

| Durata de exploatare mare/mica S 5

2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) S 2

3 Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3

4 Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 3

5 Raport rezistenta la vzura / Trafic mare / mic 5 5

6 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza 3 3
accidental da/nu (5/1)

7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta

8 5 3
da/nu (5/1)

9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) ] 3
Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in

10 : . 5 3
circulatie (5/1)

1 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 4 4
usor/greu (5/1)

12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5

13 | Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4
Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici,

14 . ) 4 4
supralargiri foarte mari da/nu (5/1))
Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari

15 (5/1) 3 3
Total 58 | 52

Solutia 2 are dezavantajul cd, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment
rutier BCR3.5, punerea acestuia in operd implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pand
la finalizarea stratului de beton de ciment rutier BCcR3.5.

Solutia |, pe 1&4ngd costul de executie mai scézut, prezintd avantajul unor ’rermene de
realizare reduse datorita faptului cd materialele existd pe plan locall.

Avand in vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si comporzitia ’rr‘gf,fulw exrsien’r
elaboratorul propune executia solutiei | pe toate strazile ce fac obiectul prezen’r‘Uiui pr?ec‘r

Avantajele solutiei recomandate

Solutia recomandata este solutia |, adica:

* Min. 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16
rul. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 405/2016;

¢ Min. 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat
BADPC 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016

e Min. 12 cm strat din piatrd spartd sau piatrd sparté amestec optimal,
conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

e Min. 20 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS
6400:84; SR EN 13242:2013;
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Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezintd reale
avantagje, precum:

* dezvoltarea infrastructurii rutiere prin reabilitarea strazilor care va permite
atragerea in circuitul economic a zonelor respective:

* reducerea timpului de transport;

* ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai comunei:

* imbunatatirea activitatii agentilor economici din zond si din comund:

* protectia mediului inconjurdtor si reducereq riscului asupra sanatatii
populatiei prin reducereq emisiilor de poluanti produse de traficul
autovenhiculelor:

* posibilitati de interventie rapidd in caz de urgentd sau fort& majord
(salvare, pompieri, politie);

* Cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducétorii
auto;

* Ccresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor:

* imbunatatirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investitiei
impotriva apelor pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirjare o
acestor ape;

* reducerea uzurii anvelopelor auto si g autovehiculelor n general,
determindnd economii importante cu piesele de schimb;

6.3.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiej

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald o obiectivului de investitii, exprimatd in iei,
cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in confé it

devizul general

[ Esalonarea investitiei (INV./C+M) T
ANUL Valoarea inclusiv TVA (lei)
ANULI
INV. 300.000,00 lei
C+M 280.000,00 lei
ANULII
INV. 499.998,00 lei
L CtMm 479.925,08 lei ]

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupg caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Lungime parapet [ 1635 m.
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c) indicatori financiari, socioeconomici de impact, de rezultat/operare stabiliti in functie
de specificul si tinta fiec &rui obiectiv de investitii

In abordarea Comisiei Europene, notiunea de indicator se aplicd doar unei informatii pe
care responsabili programului o considerd pertinentd si necesard pentru a-i sprijini In luarea
deciziilor, In negocieri sau in procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii
indicatori:

* Lungimea totala alucrarilor - § = 1435 m.;
* Durata de realizare a investitiei - 24 luni;

d) durata estimaté de executie a obiectivului de investitii, exprimaté in luni

Durata de redlizare a investitiei este de 24 luni:

6.4. Prezentarea _modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii_preconizate din punctul de vedere al asigurdrii_tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueazy de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitdti, alti decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul
de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a céaror
elaborare a participat sau proiectele pentru care, ih calitate de expert tehnic atestat, g
elaborat raportul de expertizd tehnica.

Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru redlizarea constructiilor si a interventiilor Ig
constructile existente, pentru care se emit, in conditile legi, autorizatii de construire sau de
desfiintare, este obligatorie si se efectueazd de catre investitori prin diriginti de santier autorizati,
angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati  ai
executantilor.

6.5. Nomindlizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare

si_economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat ugetul local

s . Py ‘3 N
credite externe garantate sau contractate de stat. fonduri externe neramburscfb_llg'qlig'su_rse‘
%) ’,:‘: _\f\ \z, \

legal constituite /’ D/
Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantareq p%'z' ntei
propuse sunt: \

* finantare din fonduri locale sau alte surse legal constituite: ™

[ 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME ]

7.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii avtorizatiei de construire

Este in curs de elaborare.

7.2, Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarg
Este in curs de elaborare.
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7.3.  Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevézute de lege
Este in curs de elaborare.

7.4.  Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentérii capacitétii existente
Nu este cazul.

7.5.  Actul administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului, mésuri de
diminvare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a revederilor

acordului de mediv, de principiv, in documentatia tehnicoeconomicd

Este in curs de elaborare.,

7.6.  Avize, acorduri si studii specifice

Sunt in curs de elaborare.
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ANEXA Nr. 2

la Hotararea nr.|9odin2o .09 2022
a Consiliului Local al Municipiului Buzdu

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
” Lucrdri pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul Buzau, judetul Buziu”

Valoarea totald a investitiei : 799.998,00 lei , cu TVA
din care: constructii-monta; : 759.925,08 lei , cu TVA
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii

Categorie rampe [l

Lungime parapet metalic 1635 m.

Lungime acostament 1635 m.

Durata de realizare a investitiei : 24 luni

4

Director Executiv,

Sef Serviciu,
lleana Banucu

Aurelia Tyanq




ROMANIA

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-PRIMAR-

Nr. 214/CLM/14.09.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
" Lucrari pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul Buziu, judetul Buziu”

Avand in vedere starea de degradare a parapetilor de asigurare a sigurantei
circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste CF si peste DN 2B, municipiul
Buzau, s-a intocmit Documentatiei de Avizare a Lucrérilor de Interventie prin care s-
au identificat lucrarile dupd cum urmeaza:

- Dezafectare parapet metalic existent

-Realizare acostament din piatré spartd cu latimea de 0.75 m pe toats lungimea
rampelor

-Montare parapet metalic semigreu

Lungimea pe care se realizeaza lucrarile de interventie este de 1635 m.

in urma expertizei tehnice a strazilor au fost propuse urmatoarele variante
constructive pentru structura rutiera :
Solutia 1 consta in : -Refacere acostamente;

-Montare parapet metalic semigreu
Solutia 2 consta in : -Refacere acostamente;
-Executie parapet din beton armat C30/37;

Solutia 2 are dezavantajul ca, pe langa costul de executie ridicat al betonului
de ciment C30/37, punerea acestuia in opera implica restrictionarea traficului rutier
pana la finalizarea pe durata executie parapetului, precum si restrictii de circulatie pe
lungimi si durate mai mari.

Solutia 1, pe langéd costul de executie mai scdzut, prezinta avantajul unor
termene de realizare reduse datoritd faptului cd materialele exista pe plan local.

Expertul recomanda solutia 1 pentru asigurare sigurantei circulatiei pe rampele
pasajelor Metalurgica ,lucrarile constand in :
» Refacere acostamente pe o lungime de 1635 m. Acostamentele se vor
reface cu urmatoarea structuré rutiera:
o 12 cm strat de piatra sparta;
o 15 cm strat de balast;
e Montare parapet metalic semigreu;



Panta acostamentelor in profil transversal se recomanda a fi cu panta unica cu
o valoare de 4% spre marginea platformei.

Evacuarea apelor meteorice este asiguratd prin pantele longitudinale si
transversale

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte
fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Fata de cele prezentate mai sus, s-a intocmit aldturatul proiect de hotarére, cu
propunerea de a fi adoptat in forma prezentata.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMANIA
JUDETUL BUZAU )
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

Serviciul Investitii, Achizitii Publice
Nr. 169.049/14.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotéréare pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
" LUCRARI PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE
PASAJELOR METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU,
JUDETUL BUZAU”

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea lucrarilor de interventie asupra
carosabilului, trotuarelor, Tn vederea realizarii de lucrari pentru asigurarea sigurantei
circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste CF si DN 2B,municipiul
Buzau,judetul Buzau,lucrari ce constau in:

- Dezafectare parapet metalic existent,

-Realizare acostament din piatra sparta cu latimea de 0.75 m. pe toata lungimea
rampelor,

-Montare parapet metalic semigreu;

-Lungimea pe care se realizeaza lucrarile de interventie este de 1635 m.

in urma expertizei tehnice a strazilor au fost propuse urmatoarele variante
constructive pentru structura rutiera :

Solutia | consta in : -Refacere acostamente;
-Montare parapet metalic semigreu

Solutia Il consta in : -Refacere acostamente;
-Executie parapet din beton armat C30/37;

Solutia 1, pe langa costul de executie mai scazut, prezinta avantajul unor
termene de realizare reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.

Solutia 2 , are dezavantajul ca, pe langa costul de executie ridicat al betonului
de ciment C30/37, punerea acestuia in opera implica restrictionarea traficului rutier
pana la finalizarea pe durata executie parapetului, precum si restrictii de circulatie pe
lungimi si durate mai mari.

Expertul recomanda solutia 1 pentru asigurare sigurantei circulatiei pe rampele
pasajelor Metalurgica ,lucrarile constand in :
o Refacere acostamente pe o lungime de 1635 m. Acostamentele se vor
reface cu urmatoarea structura rutiera:
o 12 cm strat de piatra sparta;
o 15 cm strat de balast;

o
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¢ Montare parapet metalic semigreu;

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte
fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Tindnd cont de competentele de aprobare ale consililor locale s-a intocmit
alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe ordinea de zi a
sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau.

Sef Serviciu,
Aurelia Turcoman

Director Executiv,
lleana Banucu
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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 194 DIN 14.09.2022
pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie
$i a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Lucrdri pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica

peste C.F. si DN 2B, municipiul Buzéu, judetul Buziu”

Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara:

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzau, inregistrat sub numarul
214/CLM/14.09.2022;

- raportul de specialitate al Serviciului Investitii, Achiziti Publice nr.
169.049/14.09.2022:

-avizul Comisiei pentru tranzitia la economia circulara, buget, finante,
agriculturd, turism si relatii internationale a Consiliului Local al Municipiului Buzu:;

-avizul  Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public si privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buz&u;

- avizul nr. 9/2022 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al
Municipiului Buzau;

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),
coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. - Se aprobi Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: “Lucrari pentru asigurarea

sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul
Buzau, judetul Buzdu”, conform anexei nr. 1.

Art.2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
publice "Lucréri pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul Buziu, judetul Buzau”, prevazuti in anexa
nr. 2.

Art.3. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. - Finantarea obiectivului de investitii prevazut in prezenta hotarare se va
face din bugetul local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de
investitii aprobate potrivit legii.



Art.5. - Primarul municipiului Buz&du, prin intermediul Serviciului Investiti,
Achizitii Publice si Serviciului Buget Finante, va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Art.6. — Prin grija secretarului general al municipiului Buzau, prezenta
hotarare va fi comunicata persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate.

INITIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU
Constantin Toma T Y

AVIZAT PENTRU LEGALITATE -~
SECRETARUL GENERAL AL MUKICIPI
Eduard Pistol

- Z
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COMISIA TEHNICO —ECONOMICA(CTE)
Nr.
' 57///4:@3. 2002

PROCES VERBAL AL SEDINTEI

Incheiat astazi,.[é:%?.ﬁ..z.(?z.z ,CU ocazia desfasurarii sedintei CTE
pentru analizarea si avizarea urmatoarei documentatii

1.Faza DALI

Denumirea proiectului: ” LUCRARI PENTRU ASIGURAREA
SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE PASAJELOR
METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU,
JUDETUL BUZAU ”

La sedinta au fost convocati ,prin posta electronica (e-mail),sa participe
membrii desemnati prin Hotararea nr.287/22.12.2020 privind reorganizarea
Comisiei Tehnico —~Economice la nivelul UAT Municipiul Buzau.

Comisia astfel intrunita a evaluat in urma prezentarii documentelor
propuse,dupa cum urmeaza:

1. Faza DALI
Denumirea proiectului: ” LUCRARI PENTRU ASIGURAREA
SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE PASAJELOR
METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU,
JUDETUL BUZAU ”

2. Beneficiarul :Municipiul Buzau

Priméria BUZAU | Piata Daciei,nr.1 | 0238 710 562 | primariabuzau.ro
Oras Deschis comunitatii | investitiilor | educatiei | culturii
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Proiectant de specialitafe:.'SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL

e Valoare totala a investitiei.  799.998,09 lei . cu TVA
Din care C+M 759.925,08 lei, cu TVA

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Presedintele CTE declara inchise lucrarile sedintei. .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal ,astazi /4‘)&‘72 ,in
doua exemplare:

Nr. crt. | Numele si prenumele | Functia in comisie Semhatlra
1., lleana Banucu Presedinte )

2. Vasile Murgulet Membru ]

5 Aurelia Turcoman Membru 4 o
4. Rodica Cuza Membru | &
5, Dana Gogea Membru WMoy
6. Olga Posedaru Membru J
Invitati:
'Nr. crt. | Numele si prenumele | Functia in comisie Semnatura

Proces -verbal contine 2 file.

Priméria BUZAU | Piata Daciei, nr.1 | 0238 710 562 | primariobuzou.ro
Lras Deschic comunitdtii | investitiilor | educatiei | culturii
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CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru tranzitia la economia circulara, buget, finante,
agricultura, turism si relatii internationale
Nr. 212/19.09.2022

RAPORT DE AVIZARE
PROIECT DE HOTARARE NR. 194/14.09.2022 pentru aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii "Lucréri pentru asigurarea sigurantei
circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. $i DN 2B, municipiul

Buzau, judetul Buzau”

Astazi data de 19.09.2022, Comisia pentru tranzitia la economia circulara,
buget, finante, agricultura, turism si relatii internationale, s-a intrunit in sedinta de
lucru, ocazie cu care a analizat $i dezbatut Proiectul pentru aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii “Lucrari pentru asigurarea sigurantei
circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. $i DN 2B, municipiul Buzau,

Judetul Buzau”,

in urma votuluj exprimat in cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ
FAVORABIL/NEFAVORABIL-.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse in cadrul Comisiei: Ny a
fost cazul.
Presedintele Comisiei,

consilier local Teodor Cojocaru

Secretarul Comisiei,

consilier local \jalentin — Marian Dragu
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Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public si privat al municipiului
Nr. 110/19.09.2022

‘\';"'-’ "‘i = ;';:‘?/

RAPORT DE AVIZARE
PROIECT DE HOTARARE NR. 194 din 14.09.2022
pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrari pentru
asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F, Si
DN 2B, municipiul Buzau, judetul Buzau”

Astazi data de 19.09.2022, Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, s-a Intrunit
in sedinta de lucru, ocazie cu care a analizat si dezbatut Proiectul de hotarare
pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrdri pentru
asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. Si

DN 2B, municipiul Buzau, Judetul Buzau’,

in urma votului exprimat in cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ
FAVORABIL / NEFAVORABIL.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse in cadrul Comisiei: Nu a
fost cazul.

Presedintele Comisiei,
consilier local Aurel Gubandru

Secretarul Comisiei,
consilier local Bogdan < Elorin Huditoiu




