ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAn~Nr. 656

din 31.10.2024

pentru modificarea H.C.L. nr. 388/29.06.2022 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizarea parcului intitulat Elice

Faleza Dunariit”

Initiator: Primarul Municipiului Galati, Ionut - Florin Pucheanu;

Numarul si data depunerii proiectului de hotarare: 722/24.10.2024

Consiliul Local al Municipiului Galati, intrunit in sedinta ordinara, in data de
31.10.2024;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 205592/24.10.2024 al
initiatorului;

Avand in vedere raportul comun de specialitate nr. 205594/24.10.2024 al
Directiei Dezvoltare Infrastructura si Lucrari Publice si al Directiei Financiar
Contabilitate;

Avand in vedere avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al municipiului Galati;

Avand in vedere dispozitiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) si art. 9 din
Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
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Avand in vedere dispozitiile art. 129, alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d)
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. I — Anexa la H.C.L. nr. 388 /29.06.2022 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizarea parcului intitulat Elice Faleza
Dunarii”, se modificad si va avea cuprinsul prevdzut in anexa care face parte

integranta din prezenta hotarare.

Art. II - Primarul Municipiului Galati se imputerniceste cu ducerea la

indeplinire a prevederilor acestei hotarari.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galati va asigura transmiterea

si publicitatea prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretar General,
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Anexa la H.C.L. nr. 656/31.10.2024

Parcul ,,Elice” este situat in imediata apropriere a Falezei Dunarii, la limita accesului
auto si constituie un refugiu de week-end pentru locuitorii orasului.

Parcul apartine domeniului public al Municipiului Galati. Amenajarea actuala este
una neadecvatd atat din punct de vedere al vegetatiei, cat si a designului urban. Prin
proiect se urmareste realizarea unui spatiu public reprezentativ ca pol urban prin
amenajarea si dotarea cu elemente specifice spatiilor verzi.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

- Amenajare peisagisticd;

- Realizare infrastrucrura alei pietonale;

- Sistem de irigatii;

- Iluminat utilitar si de ambianta, camera de supraveghere;
- Reconditionare monumente si punere in valoare

- Mobilier urban;

- Zone de umbrire.

Pe durata executiei lucrarilor s-au impus o serie de lucrari suplimentare imperios
necesare pentru indeplinirea contractului, lucrari care au condus la majorarea pretului
contractului.

Lucrarile suplimentare au constat in: mutarea caminului tehnic proiectat cu 4,0
mm in partea estica a parcului, datorita existentei conductei de canalizare Dn400 mm
existentd in zona respectiva, desfacerea si refacerea totala a zonelor pietonale.

Aceste lucrari suplimentare din punct de vedere tehnic nu pot fi separate de
lucrarile contractate initial, deoarece implica operatiuni care se executd anterior celor
de finisaje si conditioneaza predarea in expoatare a obiectivului la finalizarea
lucrarilor.

De asemenea, urmare aplicarii indicilor de ajustare a pretului contractului,
valoarea contractului se majoreaza, motiv pentru care proiectantul a actualizat devizul
general al investitiei.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totala a investitiei: 5.233.159,53 lei

Din care C+M: 3.347.143,84 lei
Capacitdati:

Suprafata de teren amenajata: 3.288 m.p.

Anexam Devizul General corespunzdator acestui proiect.

Presedinte de sedinta,
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OBIECTIV: Modernizare Parc Elice

DEVIZ GENERAL - Valoare ajustare OG 47

al obiectivalui de investitii Modernizare Parc Elice

N Valoare (fara TVA Valoare cu
L'I‘T.: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 136.626,79 25.959,09 162.585 88
1.3 ,Iﬂ-lmen‘?j:.lrlj pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 136.626,79 25.959,09 162.585,88
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarca utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1 |Studii de teren 0,00 0,00 0.00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3.  |Ale studii specifice 4,500,00 855,00 5.355,00
3.2 D:ncismn.tnFalii-su.pansi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 117.879,13 22,397,03 140.276,16
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de = 6.365,00
interventii si deviz general o) 39.865,00
154 Diocumentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 9 864,00 1.874,16
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 11.738,16
355 Vurit‘:r_:area tehnica .dc calitate a proiectulul tehnicsia 6.774.10 1.287,08 ]
detalitlor de executic T 8.061,18
3.5.6 [Proiect tehnic si detalii de executie 67.741,03 12.870,80 B0.611,83
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
1o Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2  |Auditul financiar 0,00 0,00 0.00
18 Asistenta tehnica 32.580,34 0.190,26 38.770,60
3,8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.500,00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00
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3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 4.000,00 760,00 4.760,00

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre

[nspectoratul de Stat in Constructii
382 |Dirigentie de santier 22,580,34 4.290,26 26.870,60
3.8.3. |Coordonator in materie de securitate si sanatate - Conform 0,00

Hotaraii Guvernului nr 30072006, cu modificarile s 0,00 0,00

completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3 154.959,47 33.732,56 211.272,37

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz
4.1 Constructii si instalatii 2.662.687,47 505.910,62| 3.168.598,09
4.1.1  |Constructii si instalatii 2.662.687,47 205.910,62  3.168.598,09
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
4.2.1 Montaj utifaj 0,00 0,00 0,00
: Tate. oohi - ;
4.3 Utilaje, echipamente tehno[ng:{.‘c'si functionale care 292.083,70 55.495,90 347.579,60
necesita montaj

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj - Lista echipamente pentru Camin tehnic proiectat 292.083,70 55.495,90 347.579,60
4.4, Dotari 675.392,65 128.324,60 B03.717,25
4.4.1. |Dotari mobilier urban 675.392,65 128.324 60 803.717,25

TOTAL CAPITOL 4 3.630.163,52 689.731,13) 3.516.177,69

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 13.411,66 2.548,22 15.959,88
5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 13411 66 2.548,22 15.959,88
g 1 1 o - HP L L e 2 4
o T Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0,00 0,00
5.2 isi : itului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 40,542,42 7.703,06 48.245,48
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0,00 0,00 0,00
2.2.2  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii - 0,5% (C+M) conform HG + 907/ 2016 14.063,63 2.672,09 16.735,72
523  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 2.551,16 484,72 3.035,88
5 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC -

Y 0,5% [ C+M) 14.063,63 267209 16,735,72

343 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

comstruire /desfiintare 9.864,00 1.874.16 11.738,16
3.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 15% din C+M 421.908,89 B0.162,69 502.071,58
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 475.862,97 90.413,96 566.276,93

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Page 2 of 3




6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 (1,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea

de pret

Cheltueli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + . .
3 14+2+31+32+33+35+37+38+5+5.11) 0 %ol 3,00
79 Che!mel.l pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0,00 0,00

pentru ajustarea de prtet

TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 4.397.613,05 835.546,48| 5.233.159,53
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 2.812.72592 534.417,92 3,347,143 84

Beneficiar/ Investitor Proiectant,

Municipinl Galati
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