
SCENARIUL 1

TVA TVA TVA

19% 19% 19%

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 950,00 5.950,00

3.1.1. Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 950,00 5.950,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 382.500,00 72.675,00 455.175,00 240.000,00 45.600,00 285.600,00 142.500,00 27.075,00 169.575,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 87.500,00 16.625,00 104.125,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00 16.625,00 104.125,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 45.000,00 8.550,00 53.550,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 8.550,00 53.550,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 240.000,00 45.600,00 285.600,00 240.000,00 45.600,00 285.600,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 34.500,00 6.555,00 41.055,00 34.500,00 6.555,00 41.055,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 210.000,00 39.900,00 249.900,00 104.000,00 19.760,00 123.760,00 106.000,00 20.140,00 126.140,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 200.000,00 38.000,00 238.000,00 94.000,00 17.860,00 111.860,00 106.000,00 20.140,00 126.140,00

3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 88.000,00 16.720,00 104.720,00 30.000,00 5.700,00 35.700,00 58.000,00 11.020,00 69.020,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00 30.000,00 5.700,00 35.700,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuţie a lucrărilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de cătreInspectoratul de 

Stat în Construcţii
15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 58.000,00 11.020,00 69.020,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 11.020,00 69.020,00

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate- cf HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735.000,00 139.650,00 874.650,00 408.500,00 77.615,00 486.115,00 326.500,00 62.035,00 388.535,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 4.607.825,55 875.486,85 5.483.312,40 4.607.825,55 875.486,85 5.483.312,40 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 35.000,00 6.650,00 41.650,00 35.000,00 6.650,00 41.650,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 485.000,00 92.150,00 577.150,00 485.000,00 92.150,00 577.150,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 325.215,61 61.790,97 387.006,58 325.215,61 61.790,97 387.006,58 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 6.958,84 1.322,18 8.281,02 6.958,84 1.322,18 8.281,02 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

Total capitol 2

CAPITOLUL 3

TOTAL ELIGIBIL NEELIGBIL

Valoare cu TVA

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2

Nr. crt.

Beneficiar: COMUNA MUNTENII DE SUS 

Proiectant general : S.C.  REZ - VINCI S.R.L.

Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 4 

Valoare fără 

TVA

Deviz general al obiectivului de investiții

Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fără TVA Valoare cu TVA Valoare fără TVA Valoare cu TVA



5.460.000,00 1.037.400,00 6.497.400,00 5.460.000,00 1.037.400,00 6.497.400,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Organizare de şantier 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 52.006,08 0,00 52.006,08 0,00 0,00 0,00 52.006,08 0,00 52.006,08

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0.5% din C+M 23.639,13 0,00 23.639,13 0,00 0,00 0,00 23.639,13 0,00 23.639,13

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0.1% 

din C+M
4.727,83 0,00 4.727,83 0,00 0,00 0,00 4.727,83 0,00 4.727,83

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% 23.639,13 0,00 23.639,13 0,00 0,00 0,00 23.639,13 0,00 23.639,13

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 100.000,00 19.000,00 119.000,00 100.000,00 19.000,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 570,00 3.570,00

175.006,08 23.370,00 198.376,08 120.000,00 22.800,00 142.800,00 55.006,08 570,00 55.576,08

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total capitol 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.440.006,08 1.213.720,00 7.653.726,08 6.058.500,00 1.151.115,00 7.209.615,00 381.506,08 62.605,00 444.111,08

4.727.825,55 898.286,85 5.626.112,40 4.727.825,55 898.286,85 5.626.112,40 0,00 0,00 0,00

1.294.265,46 243.924,60 1.538.190,06 1.217.593,15 231.342,70 1.448.935,85 76.672,31 12.581,90 89.254,21

950.163,90 180.531,14 1.130.695,04 950.163,90 180.531,14 1.130.695,04 0,00 0,00 0,00

4,9758

Proiectant general,

Beneficiar: COMUNA MUNTENII DE SUS SC REZ VINCI SRL 

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Curs valutar euro in februarie 2025, 1 EURO=

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 7 

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 

TOTAL GENERAL RON

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

TOTAL GENERAL EURO 

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli

DATA: IUNIE 2025


