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HOTARAREA nr. 43 

            din  25.06.2026 

privind aprobarea actului aditional nr. 6 si nr.7 la contractul de executie lucrari nr.  

6370/28.06.2024 pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a clădirii 

primăriei Prisăcani, com Prisăcani,jud Iaşi cu  majorarea  valorii contractului cu suma de 

116.404,97 lei fără TVA din Bugetul Local a Comunei Prisăcani, judeţul Iaşi. 

 

 

Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi intrunit in sedinta ordinară 

 

               Avand in vedere: 

 - Dispozitiile   art. 129 alin. 2 lit.  b), alin. 4 lit.  a)   din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Referatul de aprobare intocmit de d-l primar Stanciu Ghiorghe inregistrat sub nr. 115/ 18.06.2026, 

raportul de specialitate intocmit de d-l Dascalu Alexandru consilier achizitii inregistrat sub nr. 116/ 

18.06.2026, proiectul de hotarare al d-lui Stanciu Ghiorghe nr. 117/ 18.06.2026 privind aprobarea actului 

aditional nr. 6 si nr.7 la contractul de executie lucrari nr.  6370/28.06.2024 pentru obiectivul de investiţie: 

Creşterea eficienţei energetice a clădirii primăriei Prisăcani, com Prisăcani,jud Iaşi cu  majorarea  valorii 

contractului cu suma de 116.404,97 lei fără TVA din Bugetul Local a Comunei Prisăcani, judeţul Iaşi. 

-    HCL Prisacani nr. 26 din 10.05.2026 – Aprobarea Bugetului inițial de venituri și cheltuieli și a Listei 

obiectivelor de investiții pentru anul 2026, sursa 2A (buget local), a Bugetului inițial de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2026 sursa 2E, a Raportului privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe 

capitole și surse de finanțare și a Estimărilor pentru anii 2027-2029 

- HCL Prisacani nr. 88 din  17.12.2025 privind aprobarea Anexei  Programului Anual al Achizitiilor 

Publice – Achizitii directe pentru anul 2026 a Comunei Prisacani, judetul Iasi. 

-  contractul  de executie lucrari nr. 6370/28.06.2024  – Creşterea eficienşei energetice a clădirii primăriei 

Prisăcani, com Prisăcani, judeţul Iaşi.  

- Solicitarea executantului  SC YARDS CONSTRUCT PROJECT SRL  cu nr. 3426/15.04.2026 privind 

prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor cu o perioadă de 63 zile conform ordinelor de sistare şi de 

reluare a lucrărilor – Act adiţional nr. 6- 3873/27.04.2026 

- Centralizatorul situaţiei de plată nr.9  privind lucrarile executate si restul de executat, inclusiv notele de 

comanda suplimentare aparute pe parcursul executarii contractului atat pentru parte de modernizare cat si 

pentru partea de extindere a cladirii(parte cu cheltuieili in totalitate neeligibile) in suma de 116.404.97 lei 

fara TVA. 

 - Dispoziţiile de şantier nr.2 – Arhitectura din 27.04.2026  si Dispozitia de santier nr.1 – Instalatii din 

27.04.2026 şi dispoziţia de şantier nr. 2 – Instalatii  din 29.05.2026 

-  HCL nr 22/ 31.03.2026 privind aprobarea actului aditional nr. 5  la contractul nr. 6370/28.06.2024 

pentru obiectivul de investitie ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii primariei Prisacani, com.Prisacani, 

judet Iasi. 

  - draft  Act aditional nr. 7 la contractul de executie lucrari nr.  6370/28.06.2024 pentru obiectivul de 

investiţie: Creşterea eficienţei energetice a clădirii primăriei Prisăcani, com Prisăcani,jud Iaşi cu  majorarea  

valorii contractului cu suma de 116.404,97 lei fără TVA din Bugetul Local a Comunei Prisăcani, judeţul Iaşi. 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

- Raportul  de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 1 ,2 si 3 din cadrul Consiliului Local Prisacani; 

  Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala; 

 

 

 

 

 
 



     In temeiul 

          art. 139   alin. 3 si al art. 196  alin 1 lit.(a) din OUG  nr. 57  /2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
      Art.1:  Se aprobă  actul aditional nr. 6 si nr.7 la contractul de executie lucrari nr.  6370/28.06.2024 

pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a clădirii primăriei Prisăcani, com Prisăcani,jud 

Iaşi cu  majorarea  valorii contractului cu suma de 116.404,97 lei fără TVA din Bugetul Local a Comunei 

Prisăcani, judeţul Iaşi, conform anexelor 1 si 2 atasate , parte integranta din prezenta hotărâre. 
 

Art.2: In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

Primarul comunei Prisăcani  cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditiile prevazute de 

lege punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

            Art.3:  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Institutiei Prefectului jud. Iasi. 

- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi. 

- Celor vizati in actul administrativ. 

-  
 

Hotararea a fost adoptata in sedinta din  25.06.2026  cu  10  voturi ,,pentru’’ 5 ,, abtineri “ 0  voturi 

,,impotriva’’, din  15  consilieri prezenti din totalul de 15 in functie 

 

 

 

                                                                                                      Contrasemneaza  pentru legalitate 

         Presedinte de sedinta,                                                                                        Secretar general,                                   

   Consilier, Gavril Cătălina                                                                               Musteata Cristian- Stefan 


