
 H  O  T  A  R  A  R  E

HOTĂRÂRE

PUCIOASA – DECEMBRIE 2025

Consiliul  Local  al  orașului  Pucioasa,  județul  Dâmbovița,  întrunit  în  ședința 
extraordinară, convocată astăzi  29.12.2025;

având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 26590/24.12.2025;
- referatul de specialitate nr. 26591/24.12.2025;
-  Ghidul  solicitantului  Program  Sănătate,  Investiții  în  infrastructura  publică  a 

ambulatoriilor  implicate  în  implementarea  de  programe  de  screening,  Apel 
PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/ PS_P1_RSO4.5_A2;

-  Ordinul  nr.  232/15.10.2010  privind  aprobarea  modelului  cadru  al  Acordului  de 
cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii 
stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale; 

- avizul tuturor comisiilor de specialitate;
-  prevederile  art.  44 alin.  1)  și  2)  din  Legea nr.  273/2006 privind finanțele  publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare;
 

În temeiul  art.  139 alin.  (1) și  art.  196 alin (1) lit.  a)  din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 26647/7009 data de 29.12.2025, care constituie 
anexa la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.

ART 2. Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de screening acordate 
în  cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  Orășenesc  Pucioasa”  în  vederea  finanțării 
acestuia în cadrul Programului Sănătate, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la 
asistență  medicală  și  asigurarea  rezilienței  sistemelor  de  sănătate,  inclusiv  în  ceea  ce 
privește  asistența  medicală  primară,  precum  și  promovarea  tranziției  de  la  îngrijirea 
instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR), nr. apelului de proiecte 
PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 -  Investiții  în  infrastructura  publică  a 
ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening.

PRIVIND:  aprobarea  Acordului  de  parteneriat,  a  proiectului  si  a  cheltuielilor  legate  de  proiectul 
”Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  
Spitalului Orășenesc Pucioasa”

UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA

Str. Fîntînelor nr. 7, oraşul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon : 0245/232277; Fax ; 0245/232276

E-mail: info@primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA



ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de 
screening acordate în cadrul  Ambulatoriului  integrat al  Spitalului  Orășenesc Pucioasa”,  în 
cuantum de 23.196.524,34 lei (inclusiv TVA).

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Orașului Pucioasa, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului,  în  cuantum  de  405.462,93  lei  (inclusiv  TVA),  reprezentând  cofinanțarea 
proiectului  „Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa”.

ART  5. Sumele  reprezentând  cheltuieli  conexe  ce  pot  apărea  pe  durata  implementării 
proiectului  „Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa” pentru implementarea proiectului 
în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orașului Pucioasa.

ART 6. Se vor asigura toate resursele materiale, umane și financiare necesare implementării 
proiectului, conform Acordului de parteneriat și contractului de finanțare care va fi încheiat.

ART 7.   Se aprobă suportarea din bugetul propriu a sumelor neeligibile care vor apare în 
timpul implementării proiectului, inclusiv pentru corecțiile sau reducerile procentuale.

ART  8. Sumele  reprezentând  cheltuieli  de  mentenanță,  întreținere  ale  proiectului 
„Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de screening acordate în cadrul Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se 
vor suporta de către Orașul Pucioasa - Lider parteneriat/Solicitant.

ART 9. Se împuternicește Primarul Orașului Pucioasa să semneze toate actele necesare şi 
contractul  de  finanțare  în  numele  Orașului  Pucioasa  -  Lider  parteneriat/Solicitant  şi  al 
Spitalului Orășenesc Pucioasa - Partener.

Art. 10. (1) Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de către primar, buget-contabilitate şi 
Serviciu dezvoltare şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmbovița, conform 
legii.

(2) Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și se publică pe site-
ul primăriei orașului Pucioasa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi  .................... cu un număr de ………. voturi pentru, 
voturi abţineri ____, voturi împotrivă ____, din totalul de ...........  consilieri prezenţi.

Președinte  de  ședință,
Trifu Marius Robertino

Contrasemnează,
Secretarul general al

U.A.T Orasului Pucioasa
Jr. CATANĂ ELENA
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 H  O  T  A  R  A  R  E

PUCIOASA – DECEMBRIE 2025

Ana Constantin Emilian, primarul orașului Pucioasa, județul Dâmbovița,
- referatul de aprobare nr. 26590/24.12.2025
- referatul de specialitate nr. 26591/24.12.2025;
-  Ghidul  solicitantului  Program  Sănătate,  Investiții  în  infrastructura  publică  a 

ambulatoriilor  implicate  în  implementarea  de  programe  de  screening,  Apel 
PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/ PS_P1_RSO4.5_A2;

-  Ordinul  nr.  232/15.10.2010  privind  aprobarea  modelului  cadru  al  Acordului  de 
cooperare  pentru  organizarea  şi  exercitarea  unor  activităţi  în  scopul  realizării  unor  atribuţii 
stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale; 

- avizul comisiilor de specialitate, economice, urbanism şi juridice;
- prevederile art. 44 alin. 1) și 2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare;
 

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

P R O P U N E 

ART 1.  Aprobarea Acordul de parteneriat nr. .............../.................data de ......................., care 
constituie anexa la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.

ART 2. Aprobarea proiectul „Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de screening acordate în 
cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul  Programului  Sănătate,  Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului  egal  la  asistență 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența 
medicală  primară,  precum  și  promovarea  tranziției  de  la  îngrijirea  instituționalizată  către 
îngrijirea  în  familie  sau  în  comunitate  (FEDR),  nr.  apelului  de  proiecte 
PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 -  Investiții  în  infrastructura  publică  a 
ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening.

ART 3. Aprobarea valorii  totală  a  proiectului  „Îmbunătățirea calității  serviciilor  medicale  de 
screening  acordate  în  cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  Orășenesc  Pucioasa”,  în 
cuantum de 23.196.524,34 lei (inclusiv TVA).

PRIVIND:  aprobarea Acordului de parteneriat, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 
”Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de screening acordate în cadrul Ambulatoriului integrat al  
Spitalului Orășenesc Pucioasa”

UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA

Str. Fîntînelor nr. 7, oraşul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276

E-mail: info@primpuc.ro

PRIMARUL

PROIECT DE HOTĂRÂRE



ART 4. Aprobarea contribuției proprie în proiect a Orașului Pucioasa, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 405.462,93 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 
„Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul  Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa”.

ART  5. Aprobarea sumelor  reprezentând  cheltuieli  conexe  ce  pot  apărea  pe  durata 
implementării proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de screening acordate în 
cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  Orășenesc  Pucioasa”  pentru  implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orașului Pucioasa.

ART 6. Aprobarea resursele materiale, umane și financiare necesare implementării proiectului, 
conform Acordului de parteneriat și contractului de finanțare care va fi încheiat.

ART  7.  Aprobarea  din  bugetul  propriu  a  sumelor  neeligibile  care  vor  apare  în  timpul 
implementării proiectului, inclusiv pentru corecțiile sau reducerile procentuale.

ART 8. Aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului 
„Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul  Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor 
suporta de către Orașul Pucioasa - Lider parteneriat/Solicitant.

ART  9. Se  împuternicește  Primarul  Orașului  Pucioasa  să  semneze  toate  actele  necesare  şi 
contractul de finanțare în numele Orașului Pucioasa - Lider parteneriat/Solicitant şi al Spitalului 
Orășenesc Pucioasa - Partener.

Art. 10. (1)  Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de către primar, buget-contabilitate şi 
Serviciu dezvoltare şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmbovița, conform legii.

(2) Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și se publică pe site-ul 
primăriei orașului Pucioasa.

Primarul U.A.T. Orașul Pucioasa, 
ing. Ana Constantin Emilian

Avizat pentru legalitate
Secretarul general al 

U.A.T. Orașul Pucioasa
jr. Catană Elena
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ANEXĂ la Hotărârea nr. ______________________ a Consiliului Local al Orașului Pucioasa

ANEXĂ la Hotărârea nr. ______________________ a Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc 
Pucioasa

Lider parteneriat/Solicitant 
ORAȘUL PUCIOASA

Partener 
SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

Nr. _______________________ Nr. _______________________

Anexa nr. 5 : Acord de Parteneriat

Acordul
încheiat între Orașul Pucioasa și Spitalul Orășenesc Pucioasa

Art. 1. Părțile
1. ORAȘUL PUCIOASA, cu sediul în  Str. Fîntînilor nr. 7,  codul fiscal1 4280302,  având calitatea de Lider 

parteneriat/Solicitant 
2. SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA,  cu  sediul  în  Str.  Republicii  nr.  95,  codul  fiscal  4206977,  având 

calitatea de membru 1/Partener 1

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili  drepturile şi obligațiile părților, contribuția financiară 

proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilitățile ce le revin în implementarea 
activităților  aferente  proiectului  cu  titlul  Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening  
acordate  în  cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  Orășenesc  Pucioasa,  cod 
MySMIS2021/SMIS2021+ 352642, denumit în continuare Proiect, care este depus în cadrul Programului 
Sănătate (PS), numit în continuare Program, Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență 
medicală  primară,  comunitară,  a  serviciilor  oferite  în  regim  ambulatoriu  și  îmbunătățirea  și 
consolidarea serviciilor  preventive,  Obiectiv specific RSO4.5:  Asigurarea accesului  egal  la  asistență 
medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală 
primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 
comunitate  (FEDR),  apel  de  proiecte:  PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2  -  Investiții  în 
infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening (regiuni 
mai putin dezvoltate).

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz
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Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie cu resurse umane/materiale la implementarea proiectului şi să îşi 

asume rolurile și responsabilitățile lor în cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea consemnate în cadrul 
prezentului Acord de Parteneriat.

(2) Părţile trebuie să se consulte şi să se informeze în mod regulat și ori de cate ori este nevoie, asupra 
tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, 
angajament față de interesul public, integritate şi obiectivitate.

(4) Partenerii  sunt  obligaţi  să  respecte  regulile  privitoare  la  conflictul  de  interese  şi  regimul 
incompatibilităţilor,  iar,  în  cazul  identificării  unei  potențiale  situații  de  conflict  de  interese/ 
incompatibilitate (consumat, actual, posibil in viitor), să dispună luarea măsurilor legale ce se impun în 
cauză, conform legislatiei în domeniu,  să dispună luarea măsurilor pentru evitarea, respectiv stingerea 
stării  de conflict / incompatibilitate, și  nu în ultimul rând și  fără a se limita la cele anterioare, să 
informeze  Autoritatea  de  management  a  Programului  Sănătate  sau/și  Organismul  Intermediar 
responsabil (numite în continuare AM /OI responsabil) în legătură cu orice situație din trecut presupusă 
a fi conflict de interese / incompatibilitate, sau care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel 
de  conflict/  incompatibilitate,  în  termen  de  3  (trei)  zile  lucrătoare  de  la  data 
identificării/apariției/presupunerii unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord 
înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AM/OI responsabil, de plin drept, fără 
punere  în  întârziere,  fără  intervenția  unui  tribunal  arbitral/unei  instanțe  judecătorești  şi  fără 
îndeplinirea  altor  formalități,  cu  excepția  transmiterii  către  Liderul  de  parteneriat  a  unei  simple 
informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare. 

Art. 4. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de 

finanțare – care este documentul  principal  în stabilirea principalelor  activități  asumate de fiecare 
partener:
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Organizația Activitate/ sub activitate Roluri şi responsabilități

Lider de proiect 
(Solicitant):

Orașul Pucioasa

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.1. 
Achiziție servicii de 
management de proiect 
pentru obiectivul de 
investiţii - consultanță 
pentru elaborarea cererii 
de finanțare

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de management de proiect 
necesare pentru consultanță pentru elaborarea cererii de 
finanțare.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

4

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.2. 
Elaborarea și depunerea 
cererii de finanțare

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; semnează și transmite documente.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: pune la dispoziție 
documente și informații necesare, semnează și transmite 
documente.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
CHELTUIELI SUB FORMĂ DE RATE FORFETARE, 
subcategoria bugetară Cheltuieli sub formă de rate 
forfetare - Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a RDC 
1060/2021.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.3. 
Achiziție servicii de 
întocmire studii de teren, 
studii specifice (de 
specialitate) și expertiză 
tehnică

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de întocmire studii de 
teren, studii specifice (de specialitate) și expertiză 
tehnică.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.4. 
Întocmire studii de teren: 
studiu topografic și 
studiu geotehnic verificat 
Af

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.1.1. Studii de teren.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Întocmire studii de teren: studiu topografic și studiu 
geotehnic verificat Af.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.5. 
Întocmire alte studii 
specifice (de specialitate)

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
- conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.1.3. Alte studii 
specifice.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
- Întocmire alte studii specifice: Raport privind cerințele 
minime de conformare a unei clădiri cu consum de 
energie aproape egal cu zero (NZEB+) și Studiu privind 
fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al 
mediului înconjurător a utilizării unor sisteme alternative 
de înaltă eficiență și Documentație privind imunizarea la 
schimbările climatice (analiza privind imunizarea la 
schimbările climatice).
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.6. 
Întocmire expertiză 
tehnică

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.3. Expertizare tehnică.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Întocmire expertiză tehnică. 
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.7. 
Întocmire documentaţii 
tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/ acordurilor/ 
autorizaţiilor - faza SF

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-conform Bugetului proiectului: categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară 3.5.4. Documentaţiile 
tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Întocmire documentaţii tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor - faza SF.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.8. 
Obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: obține avizele, acordurile și autorizațiile 
necesare.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.2. Documentaţii-suport 
şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.9. 
Achiziție servicii de 
proiectare - faza SF

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de proiectare (faza SF).
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.10. 
Întocmire studiu de 
fezabilitate (SF)

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Întocmire studiu de fezabilitate
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.11. 
Aprobarea studiului de 
fezabilitate și a 
principalilor indicatori-
tehnico-economici ai 
investiției

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: aprobă studiul de fezabilitate și 
principalii indicatori-tehnico-economici ai investiției.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: aprobă studiul de 
fezabilitate și principalii indicatori-tehnico-economici ai 
investiției.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.12. 
Achiziție servicii de 
proiectare - faza DTAC + 
PTE, inclusiv asistență 
tehnică din partea 
proiectantului

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de proiectare faza DTAC + 
PTE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.13. 
Întocmire documentaţii 
tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/ 
autorizaţiilor - faza DTAC

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.5.4. Documentaţiile 
tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Întocmire documentaţii tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor - faza DTAC.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.14. 
Achiziție servicii de 
verificare tehnică

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de verificare tehnică de 
calitate a proiectării.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.15. 
Servicii de verificare 
tehnică de calitate a 
proiectării

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.5.5. Verificarea tehnică 
de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-servicii de verificare tehnică de calitate a proiectării.



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

18

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.16. 
Obținerea Autorizației de 
construire

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Emite autorizația de construire.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.17. 
Întocmire proiect tehnic 
de execuție

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.5.6. Proiect tehnic şi 
detalii de execuţie.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:

-Întocmire proiect tehnic de execuție.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.18. 
Aprobarea proiectului și 
a cheltuielilor legate de 
proiect

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: aprobă proiectul și cheltuielile legate de 
proiect.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: aprobă proiectul și 
cheltuielile legate de proiect.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa;
-Persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa;
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 2. Procesul de 
evaluare, selecție și 
contractare a proiectului

Subactivitate: 2.1. 
Procesul de evaluare, 
selecție și contractare a 
proiectului

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare, semnează și transmite documente – 
la solicitările AM PS din timpul procesului de evaluare, 
selecție și contractare a proiectului.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: pune la dispoziție 
documente și informații necesare, semnează și transmite 
documente – la solicitările AM PS din timpul procesului de 
evaluare, selecție și contractare a proiectului.
Descrierea resurselor umane implicate: z
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru obiectivul 
de investiţii - 
managementul execuției 
investiției

Subactivitate: 3.1. 
Managementul de 
proiect asigurat de 
Beneficiar

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură managementul proiectului, 
conform contractului de finanțare; pune la dispoziție 
documente și informații necesare; semnează și transmite 
documente.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură managementul 
proiectului, conform contractului de finanțare; pune la 
dispoziție documente și informații necesare, semnează și 
transmite documente.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Persoane din cadrul Primăriei Pucioasa.
-Persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru obiectivul 
de investiţii - 
managementul execuției 
investiției

Subactivitate: 3.2. 
Achiziție servicii de 
management de proiect 
pentru obiectivul de 
investiţii - consultanță la 
implementarea 
proiectului

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de management de proiect 
pentru obiectivul de investiții - consultanță la 
implementarea proiectului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și alte persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru obiectivul 
de investiţii - 
managementul execuției 
investiției

Subactivitate: 3.3. 
Servicii de management 
de proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
consultanță la 
implementarea 
proiectului

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului și asigură condițiile necesare în acest scop.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: pune la dispoziție 
documente și informații necesare; monitorizează 
îndeplinirea contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau Persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa;
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, sală de ședințe, încăperi dotate cu 
birouri și scaune, calculatoare desktop/laptop-uri; 
multifuncționale; telefoane fixe; telefoane mobile. La 
acestea se adaugă toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
CHELTUIELI SUB FORMĂ DE RATE FORFETARE, 
subcategoria bugetară Cheltuieli sub formă de rate 
forfetare - Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a RDC 
1060/2021.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Servicii de management de proiect pentru obiectivul de 
investiţii - consultanță la implementarea proiectului.
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Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.1. 
Servicii de asistenţă 
tehnică din partea 
proiectantului

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului 
și asigură condițiile necesare în acest scop.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor;
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.8.1. Asistenţă tehnică 
din partea proiectantului.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului.
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Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.2. 
Achiziție servicii de 
dirigenţie de şantier

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de dirigenție de șantier.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și alte persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.3. 
Servicii de dirigenţie de 
şantier

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului 
și asigură condițiile necesare în acest scop.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.8.2 Dirigenţie de 
şantier/Supervizare.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Servicii de dirigenție de șantier.



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

28

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.4. 
Achiziție servicii de 
coordonator în materie 
de securitate și sănătate 
pentru execuție lucrări

Descrierea modului de implementare de către partener: 
- Realizează achiziția serviciilor de coordonator în materie 
de securitate și sănătate pentru execuție lucrări.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și alte persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.5. 
Servicii de coordonator 
în materie de securitate 
și sănătate pentru 
execuție lucrări

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului 
și asigură condițiile necesare în acest scop.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.8.3. Coordonator în 
materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii 
Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 
ulterioare.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Servicii de coordonator în materie de securitate și 
sănătate pentru execuție lucrări.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.1. 
Achiziție execuție lucrări

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția de lucrări.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și alte persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.2. 
Pregătirea începerii 
lucrărilor

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură condițiile și întocmește 
documentele necesare pentru începerea lucrărilor; 
participă la predarea-primirea amplasamentului. 
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
începerea lucrărilor; participă la predarea-primirea 
amplasamentului. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar Contractorul va participa la 
predarea-primirea amplasamentului și va primi Ordinul de 
începere a lucrărilor.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.3. 
Execuție lucrări pentru 
asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de 
investiţii

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 2. Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului de investiţii.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Execuție lucrări pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii. 
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.4. 
Execuție lucrări din 
categoria construcţii şi 
instalaţii

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 4.1. Construcții și instalații.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Execuție lucrări din categoria construcţii şi instalaţii. 
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.5. 
Montaj utilaje, 
echipamente tehnologice 
şi funcţionale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 4.2. Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale. 
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Execuție lucrări din categoria Montaj utilaje, 
echipamente tehnologice şi funcţionale. 
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.6. 
Utilaje, echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale care necesită 
montaj

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 4.3. Utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale care necesită montaj.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Execuție lucrări: asigurarea de Utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale care necesită montaj.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.7. Lucrări 
de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de 
şantier

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 5.1.1. Lucrări de construcţii şi 
instalaţii aferente organizării de şantier.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Execuție lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.8. 
Cheltuieli conexe 
organizării şantierului

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului. 
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Execuție lucrări: realizare cheltuieli conexe organizării 
şantierului.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.9. 
Achiziție de lucrări 
diverse și neprevăzute 
(dacă e cazul)

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția de diverse și neprevăzute, dacă e 
cazul.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și alte persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.10. 
Diverse și neprevăzute 
(dacă e cazul)

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară 
LUCRĂRI, subcategoria: 5.3. Diverse și neprevăzute. 
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar Contractorul care va 
executa lucrările este implicat, pentru că va fi beneficiarul 
acestor fonduri și va furniza informații și documente 
necesare.
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Activitate: 6. Rezerva de 
implementare

Subactivitate: 6.1. 
Rezerva de 
implementare pentru 
ajustarea de preț (dacă e 
cazul)

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; realizează acțiunile necesare pentru 
utilizarea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
preț.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect. 
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
REZERVĂ IMPLEMENTARE, subcategoria: 7.2. Cheltuieli 
pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preţ.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar Contractorul care va 
executa lucrările este implicat, pentru că va fi beneficiarul 
fondurilor folosite la ajustările de preț aferente 
contractului său și va furniza informații și documente 
necesare.
Dacă va fi cazul, fondurile vor fi utilizate și pentru 
ajustările de preț înainte sau după achiziția de produse, 
după caz. 
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Activitate: 7. Recepția 
lucrărilor

Subactivitate: 7.1. 
Achiziție servicii de 
certificare a 
performanţei energetice 
a clădirilor - după 
finalizarea lucrărilor

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de certificare a 
performanţei energetice a clădirilor - după finalizarea 
lucrărilor.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și alte persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 7. Recepția 
lucrărilor

Subactivitate: 7.2. 
Certificarea performanţei 
energetice a clădirilor - 
după finalizarea 
lucrărilor

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.4. Certificarea 
performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, 
auditul de siguranță rutieră.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
- Certificarea performanţei energetice a clădirilor - după 
finalizarea lucrărilor. 
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Activitate: 7. Recepția 
lucrărilor

Subactivitate: 7.3. 
Recepția la terminarea 
lucrărilor

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură acțiunile necesare pentru 
recepția la terminarea lucrărilor; participă la recepția 
lucrărilor. 
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la recepția 
lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar o parte din Contractori vor 
participa la recepția lucrărilor.
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Activitate: 8. Taxe

Subactivitate: 8.1. Cota 
aferentă ISC pentru 
controlul calității 
lucrărilor de construcții

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: realizează plata cotelor ISC.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: TAXE, 
subcategoria: 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calității lucrărilor de construcții.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar ISC este implicat prin 
primirea cotelor legale.
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Activitate: 8. Taxe

Subactivitate: 8.2. Cota 
aferentă ISC pentru 
controlul statului în 
amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de 
construcţii

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: realizează plata cotelor ISC.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: TAXE, 
subcategoria: 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar ISC este implicat prin 
primirea cotelor legale.
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Activitate: 8. Taxe

Subactivitate: 8.3. Cota 
aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Orașul Pucioasa: realizează plata cotelor CSC.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: TAXE, 
subcategoria: 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC..
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar CSC este implicată prin 
primirea cotelor legale.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.1. 
Achiziție dotări 
funcționale spații 
medicale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: realizează achiziția de produse.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
achiziției de produse.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale Orașul 
Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.2. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
dotări funcționale spații 
medicale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează realizarea contractului și 
participă la recepția bunurilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează realizarea 
contractului și participă la recepția bunurilor.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
ECHIPAMENTE/DOTĂRI/ACTIVE CORPORALE, 
subcategoria: 4.5 Dotări.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Furnizare, instalare și punere în funcțiune dotări 
funcționale spații medicale.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.3. 
Achiziție dotări medicale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: realizează achiziția de produse.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
achiziției de produse.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale Orașul 
Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.4. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
dotări medicale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează realizarea contractului și 
participă la recepția bunurilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează realizarea 
contractului și participă la recepția bunurilor.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
ECHIPAMENTE/DOTĂRI/ACTIVE CORPORALE, 
subcategoria: 4.5 Dotări.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Furnizare, instalare și punere în funcțiune dotări 
medicale.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.5. 
Achiziție aparat RMN

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: realizează achiziția de produse.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
achiziției de produse.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale Orașul 
Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.6. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
aparat RMN

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează realizarea contractului și 
participă la recepția bunurilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează realizarea 
contractului și participă la recepția bunurilor.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
ECHIPAMENTE/DOTĂRI/ACTIVE CORPORALE, 
subcategoria: 4.5 Dotări.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Furnizare, instalare și punere în funcțiune aparat RMN.
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Activitate: 10. Informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate

Subactivitate: 10.1. 
Acțiuni de informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate care nu sunt 
contractate

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură realizarea acțiunilor de 
informare, publicitate, comunicare și vizibilitate; pune la 
dispoziție documente și informații necesare.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
acțiunilor de informare, publicitate, comunicare și 
vizibilitate; pune la dispoziție documente și informații 
necesare.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale Orașul 
Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 10. Informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate

Subactivitate: 10.2. 
Achiziție servicii de 
informare și publicitate

Descrierea modului de implementare de către partener: 
-Realizează achiziția serviciilor de informare și publicitate.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și alte persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 10. Informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate

Subactivitate: 10.3. 
Realizare acțiuni de 
informare şi publicitate 
contractate (cu excepția 
evenimentului)

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: sprijină realizarea acțiunilor de 
informare și publicitate contractate.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
acțiunilor de informare și publicitate contractate.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
CHELTUIELI SUB FORMĂ DE RATE FORFETARE, 
subcategoria bugetară: Cheltuieli sub formă de rate 
forfetare - Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a RDC 
1060/2021.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-acțiuni de informare şi publicitate contractate (cu 
excepția evenimentului).
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Activitate: 10. Informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate

Subactivitate: 10.4. 
Realizare acțiuni de 
informare şi publicitate 
pentru proiectul strategic 
(eveniment): conferință 
de presă

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură realizarea acțiunilor de 
informare şi publicitate pentru proiectul strategic 
(eveniment): conferință de presă. 
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
acțiunilor de informare şi publicitate pentru proiectul 
strategic (eveniment): conferință de presă. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
- Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
CHELTUIELI SUB FORMĂ DE RATE FORFETARE, 
subcategoria bugetară: Cheltuieli sub formă de rate 
forfetare - Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a RDC 
1060/2021.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Acțiuni de informare şi publicitate pentru proiectul 
strategic (eveniment): conferință de presă.
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Partener  1:
 
Spitalul 
Orășenesc 
Pucioasa

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.2. 
Elaborarea și depunerea 
cererii de finanțare

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; semnează și transmite documente.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: pune la dispoziție 
documente și informații necesare, semnează și transmite 
documente.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
CHELTUIELI SUB FORMĂ DE RATE FORFETARE, 
subcategoria bugetară Cheltuieli sub formă de rate 
forfetare - Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a RDC 
1060/2021.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare.
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Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.11. 
Aprobarea studiului de 
fezabilitate și a 
principalilor indicatori-
tehnico-economici ai 
investiției

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: aprobă studiul de fezabilitate și 
principalii indicatori-tehnico-economici ai investiției.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: aprobă studiul de 
fezabilitate și principalii indicatori-tehnico-economici ai 
investiției.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa.
-Persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

59

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate la 
aceasta

Subactivitate: 1.18. 
Aprobarea proiectului și 
a cheltuielilor legate de 
proiect

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: aprobă proiectul și cheltuielile legate de 
proiect.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: aprobă proiectul și 
cheltuielile legate de proiect.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa;
-Persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa;
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 2. Procesul de 
evaluare, selecție și 
contractare a proiectului

Subactivitate: 2.1. 
Procesul de evaluare, 
selecție și contractare a 
proiectului

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare, semnează și transmite documente – 
la solicitările AM PS din timpul procesului de evaluare, 
selecție și contractare a proiectului.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: pune la dispoziție 
documente și informații necesare, semnează și transmite 
documente – la solicitările AM PS din timpul procesului de 
evaluare, selecție și contractare a proiectului.
Descrierea resurselor umane implicate: z
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru obiectivul 
de investiţii - 
managementul execuției 
investiției

Subactivitate: 3.1. 
Managementul de 
proiect asigurat de 
Beneficiar

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură managementul proiectului, 
conform contractului de finanțare; pune la dispoziție 
documente și informații necesare; semnează și transmite 
documente.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură managementul 
proiectului, conform contractului de finanțare; pune la 
dispoziție documente și informații necesare, semnează și 
transmite documente.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Persoane din cadrul Primăriei Pucioasa.
-Persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru obiectivul 
de investiţii - 
managementul execuției 
investiției

Subactivitate: 3.3. 
Servicii de management 
de proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
consultanță la 
implementarea 
proiectului

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: pune la dispoziție documente și 
informații necesare; monitorizează îndeplinirea 
contractului și asigură condițiile necesare în acest scop.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: pune la dispoziție 
documente și informații necesare; monitorizează 
îndeplinirea contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect și/sau Persoane din cadrul Primăriei 
Pucioasa;
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, sală de ședințe, încăperi dotate cu 
birouri și scaune, calculatoare desktop/laptop-uri; 
multifuncționale; telefoane fixe; telefoane mobile. La 
acestea se adaugă toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
CHELTUIELI SUB FORMĂ DE RATE FORFETARE, 
subcategoria bugetară Cheltuieli sub formă de rate 
forfetare - Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a RDC 
1060/2021.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Servicii de management de proiect pentru obiectivul de 
investiţii - consultanță la implementarea proiectului.
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Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.1. 
Servicii de asistenţă 
tehnică din partea 
proiectantului

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului 
și asigură condițiile necesare în acest scop.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor;
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.8.1. Asistenţă tehnică 
din partea proiectantului.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului.
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Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.3. 
Servicii de dirigenţie de 
şantier

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului 
și asigură condițiile necesare în acest scop.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.8.2 Dirigenţie de 
şantier/Supervizare.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Servicii de dirigenție de șantier.
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Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.5. 
Servicii de coordonator 
în materie de securitate 
și sănătate pentru 
execuție lucrări

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului 
și asigură condițiile necesare în acest scop.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează îndeplinirea 
contractului.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului: categoria bugetară 
SERVICII, subcategoria bugetară: 3.8.3. Coordonator în 
materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii 
Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 
ulterioare.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Servicii de coordonator în materie de securitate și 
sănătate pentru execuție lucrări.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.2. 
Pregătirea începerii 
lucrărilor

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură condițiile și întocmește 
documentele necesare pentru începerea lucrărilor; 
participă la predarea-primirea amplasamentului. 
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
începerea lucrărilor; participă la predarea-primirea 
amplasamentului. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar Contractorul va participa la 
predarea-primirea amplasamentului și va primi Ordinul de 
începere a lucrărilor.



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

67

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.3. 
Execuție lucrări pentru 
asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de 
investiţii

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 2. Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului de investiţii.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Execuție lucrări pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii. 
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.4. 
Execuție lucrări din 
categoria construcţii şi 
instalaţii

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 4.1. Construcții și instalații.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Execuție lucrări din categoria construcţii şi instalaţii. 
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.5. 
Montaj utilaje, 
echipamente tehnologice 
şi funcţionale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 4.2. Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale. 
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Execuție lucrări din categoria Montaj utilaje, 
echipamente tehnologice şi funcţionale. 
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.6. 
Utilaje, echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale care necesită 
montaj

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 4.3. Utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale care necesită montaj.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Execuție lucrări: asigurarea de Utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale care necesită montaj.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.7. Lucrări 
de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de 
şantier

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 5.1.1. Lucrări de construcţii şi 
instalaţii aferente organizării de şantier.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Execuție lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.8. 
Cheltuieli conexe 
organizării şantierului

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
LUCRĂRI, subcategoria: 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului. 
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Execuție lucrări: realizare cheltuieli conexe organizării 
şantierului.
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Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.10. 
Diverse și neprevăzute 
(dacă e cazul)

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează îndeplinirea contractului; 
asigură fondurile necesare pentru plata lucrărilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: asigură condițiile pentru 
realizarea lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractor.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: autoturism, încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractor.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară 
LUCRĂRI, subcategoria: 5.3. Diverse și neprevăzute. 
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar Contractorul care va 
executa lucrările este implicat, pentru că va fi beneficiarul 
acestor fonduri și va furniza informații și documente 
necesare.
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Activitate: 7. Recepția 
lucrărilor

Subactivitate: 7.3. 
Recepția la terminarea 
lucrărilor

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură acțiunile necesare pentru 
recepția la terminarea lucrărilor; participă la recepția 
lucrărilor. 
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la recepția 
lucrărilor. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale 
Orașului Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc 
Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza, dar o parte din Contractori vor 
participa la recepția lucrărilor.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.1. 
Achiziție dotări 
funcționale spații 
medicale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: realizează achiziția de produse.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
achiziției de produse.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale Orașul 
Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.2. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
dotări funcționale spații 
medicale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează realizarea contractului și 
participă la recepția bunurilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează realizarea 
contractului și participă la recepția bunurilor.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
ECHIPAMENTE/DOTĂRI/ACTIVE CORPORALE, 
subcategoria: 4.5 Dotări.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Furnizare, instalare și punere în funcțiune dotări 
funcționale spații medicale.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.3. 
Achiziție dotări medicale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: realizează achiziția de produse.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
achiziției de produse.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale Orașul 
Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

78

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.4. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
dotări medicale

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează realizarea contractului și 
participă la recepția bunurilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează realizarea 
contractului și participă la recepția bunurilor.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
ECHIPAMENTE/DOTĂRI/ACTIVE CORPORALE, 
subcategoria: 4.5 Dotări.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Furnizare, instalare și punere în funcțiune dotări 
medicale.
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Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.5. 
Achiziție aparat RMN

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: realizează achiziția de produse.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
achiziției de produse.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale Orașul 
Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc Pucioasa).
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

80

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.6. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
aparat RMN

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: monitorizează realizarea contractului și 
participă la recepția bunurilor.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: monitorizează realizarea 
contractului și participă la recepția bunurilor.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
ECHIPAMENTE/DOTĂRI/ACTIVE CORPORALE, 
subcategoria: 4.5 Dotări.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate:
-Furnizare, instalare și punere în funcțiune aparat RMN.
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Activitate: 10. Informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate

Subactivitate: 10.1. 
Acțiuni de informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate care nu sunt 
contractate

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură realizarea acțiunilor de 
informare, publicitate, comunicare și vizibilitate; pune la 
dispoziție documente și informații necesare.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
acțiunilor de informare, publicitate, comunicare și 
vizibilitate; pune la dispoziție documente și informații 
necesare.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Nu e cazul (intră în cheltuielile de funcționare ale Orașul 
Pucioasa, respectiv ale Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-Realizarea acestei subactivități nu se va 
subcontracta/externaliza.
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Activitate: 10. Informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate

Subactivitate: 10.3. 
Realizare acțiuni de 
informare şi publicitate 
contractate (cu excepția 
evenimentului)

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: sprijină realizarea acțiunilor de 
informare și publicitate contractate.
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
acțiunilor de informare și publicitate contractate.
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
-Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
CHELTUIELI SUB FORMĂ DE RATE FORFETARE, 
subcategoria bugetară: Cheltuieli sub formă de rate 
forfetare - Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a RDC 
1060/2021.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
-acțiuni de informare şi publicitate contractate (cu 
excepția evenimentului).
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Activitate: 10. Informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate

Subactivitate: 10.4. 
Realizare acțiuni de 
informare şi publicitate 
pentru proiectul strategic 
(eveniment): conferință 
de presă

Descrierea modului de implementare de către parteneri: 
-Orașul Pucioasa: asigură realizarea acțiunilor de 
informare şi publicitate pentru proiectul strategic 
(eveniment): conferință de presă. 
-Spitalul Orășenesc Pucioasa: participă la realizarea 
acțiunilor de informare şi publicitate pentru proiectul 
strategic (eveniment): conferință de presă. 
Descrierea resurselor umane implicate: 
-Echipa de proiect.
-Resurse umane folosite de Contractori.
Descrierea resurselor materiale implicate: 
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Orașul 
Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Echipamente/Dotări puse la dispoziție de către Spitalul 
Orășenesc Pucioasa: încăperi dotate cu birouri și scaune, 
calculatoare desktop/laptop-uri; multifuncționale; 
telefoane fixe; telefoane mobile. La acestea se adaugă 
toate consumabilele necesare.
-Resurse materiale folosite de Contractori.
Descrierea resurselor ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului: 
-Prin proiect nu se vor achiziționa resurse pentru echipa 
de proiect.
Descrierea r  esurselor financiare necesare:   
- Conform Bugetului proiectului, categoria bugetară: 
CHELTUIELI SUB FORMĂ DE RATE FORFETARE, 
subcategoria bugetară: Cheltuieli sub formă de rate 
forfetare - Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a RDC 
1060/2021.
Descrierea activităților, serviciilor subcontractate/ 
externalizate: 
- Acțiuni de informare şi publicitate pentru proiectul 
strategic (eveniment): conferință de presă.

(2) Pentru   activitățile  desfășurate  în  conformitate  cu  cererea  de  finanțare  și  cu  alin  (1),  Liderul  de 
parteneriat și Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează: 
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Liderul  de 
parteneriat 
(S):

Orașul 
Pucioasa 

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.1. 
Achiziție servicii de 
management de proiect 
pentru obiectivul de 
investiţii - consultanță 
pentru elaborarea 
cererii de finanțare

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.2. 
Elaborarea și depunerea 
cererii de finanțare

121.000,00 0,00 2.420,00 121.000,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.3. 
Achiziție servicii de 
întocmire studii de 
teren, studii specifice 
(de specialitate) și 
expertiză tehnică

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.4. 
Întocmire studii de 
teren: studiu topografic 
și studiu geotehnic 
verificat Af

4.235,00 0,00 84,70 4.235,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.5. 
Întocmire alte studii 
specifice (de 
specialitate)

35.695,00 0,00 713,90 35.695,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.6. 
Întocmire expertiză 
tehnică

15.125,00 0,00 302,50 15.125,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.7. 
Întocmire documentaţii 
tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/ acordurilor/ 
autorizaţiilor - faza SF

14.520,00 0,00 290,40 14.520,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.8. 
Obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii

400,00 0,00 8,00 400,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.9. 
Achiziție servicii de 
proiectare - faza SF

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.10. 
Întocmire studiu de 
fezabilitate (SF)

109.505,00 0,00 2.190,10 109.505,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.11. 
Aprobarea studiului de 
fezabilitate și a 
principalilor indicatori-
tehnico-economici ai 
investiției

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.12. 
Achiziție servicii de 
proiectare - faza DTAC + 
PTE, inclusiv asistență 
tehnică din partea 
proiectantului

0,00 0,00 0,00 0,00



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

88

Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.13. 
Întocmire documentaţii 
tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/ 
autorizaţiilor - faza 
DTAC

30.855,00 0,00 617,10 30.855,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.14. 
Achiziție servicii de 
verificare tehnică

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.15. 
Servicii de verificare 
tehnică de calitate a 
proiectării

47.795,00 0,00 955,90 47.795,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.16. 
Obținerea Autorizației 
de construire

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.17. 
Întocmire proiect tehnic 
de execuție

139.755,00 0,00 2.795,10 139.755,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.18. 
Aprobarea proiectului și 
a cheltuielilor legate de 
proiect

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 2. Procesul 
de evaluare, selecție și 
contractare a 
proiectului

Subactivitate: 2.1. 
Procesul de evaluare, 
selecție și contractare a 
proiectului

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
managementul 
execuției investiției

Subactivitate: 3.1. 
Managementul de 
proiect asigurat de 
Beneficiar

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
managementul 
execuției investiției

Subactivitate: 3.2. 
Achiziție servicii de 
management de proiect 
pentru obiectivul de 
investiţii - consultanță la 
implementarea 
proiectului

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
managementul 
execuției investiției

Subactivitate: 3.3. 
Servicii de management 
de proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
consultanță la 
implementarea 
proiectului

326.700,00 0,00 6.534,00 326.700,00

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.1. 
Servicii de asistenţă 
tehnică din partea 
proiectantului

121.605,00 0,00 2.432,10 121.605,00

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.2. 
Achiziție servicii de 
dirigenţie de şantier

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.3. 
Servicii de dirigenţie de 
şantier

146.410,00 0,00 2.928,20 146.410,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.4. 
Achiziție servicii de 
coordonator în materie 
de securitate și sănătate 
pentru execuție lucrări

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.5. 
Servicii de coordonator 
în materie de securitate 
și sănătate pentru 
execuție lucrări

19.360,00 0,00 387,20 19.360,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.1. 
Achiziție execuție lucrări

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.2. 
Pregătirea începerii 
lucrărilor

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.3. 
Execuție lucrări pentru 
asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de 
investiţii

63.819,83 0,00 1.276,40 63.819,83
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.4. 
Execuție lucrări din 
categoria construcţii şi 
instalaţii

5.145.323,87 0,00 102.906,48 5.145.323,87

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.5. 
Montaj utilaje, 
echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale

69.866,74 0,00 1.397,33 69.866,74

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.6. 
Utilaje, echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale care 
necesită montaj

555.860,16 0,00 11.117,20 555.860,16

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.7. 
Lucrări de construcţii şi 
instalaţii aferente 
organizării de şantier

72.915,94 0,00 1.458,32 72.915,94

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.8. 
Cheltuieli conexe 
organizării şantierului

104.060,00 0,00 2.081,20 104.060,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.9. 
Achiziție de lucrări 
diverse și neprevăzute 
(dacă e cazul)

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.10. 
Diverse și neprevăzute 
(dacă e cazul)

363.000,00 1.322.307,53 7.260,00 1.685.307,53

Activitate: 6. Rezerva de 
implementare

Subactivitate: 6.1. 
Rezerva de 
implementare pentru 
ajustarea de preț (dacă 
e cazul)

2.170.986,51 1.601.070,14 43.419,73 3.772.056,65

Activitate: 7. Recepția 
lucrărilor

Subactivitate: 7.1. 
Achiziție servicii de 
certificare a 
performanţei energetice 
a clădirilor - după 
finalizarea lucrărilor

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 7. Recepția 
lucrărilor

Subactivitate: 7.2. 
Certificarea 
performanţei energetice 
a clădirilor - după 
finalizarea lucrărilor

14.520,00 0,00 290,40 14.520,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 7. Recepția 
lucrărilor

Subactivitate: 7.3. 
Recepția la terminarea 
lucrărilor

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 8. Taxe

Subactivitate: 8.1. Cota 
aferentă ISC pentru 
controlul calității 
lucrărilor de construcții

22.115,40 0,00 442,31 22.115,40

Activitate: 8. Taxe

Subactivitate: 8.2. Cota 
aferentă ISC pentru 
controlul statului în 
amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de 
construcţii

4.423,08 0,00 88,46 4.423,08

Activitate: 8. Taxe

Subactivitate: 8.3. Cota 
aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC

22.115,40 0,00 442,31 22.115,40

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.1. 
Achiziție dotări 
funcționale spații 
medicale

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.2. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
dotări funcționale spații 
medicale

68.607,00 0,00 1.372,14 68.607,00

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.3. 
Achiziție dotări 
medicale

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.4. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
dotări medicale

1.709.439,60 0,00 34.188,79 1.709.439,60

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.5. 
Achiziție aparat RMN

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.6. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
aparat RMN

8.610.353,14 0,00 172.207,06 8.610.353,14
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 10. 
Informare, publicitate, 
comunicare și 
vizibilitate

Subactivitate: 10.1. 
Acțiuni de informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate care nu 
sunt contractate

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 10. 
Informare, publicitate, 
comunicare și 
vizibilitate

Subactivitate: 10.2. 
Achiziție servicii de 
informare și publicitate

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 10. 
Informare, publicitate, 
comunicare și 
vizibilitate

Subactivitate: 10.3. 
Realizare acțiuni de 
informare şi publicitate 
contractate (cu excepția 
evenimentului)

98.857,00 0,00 1.977,14 98.857,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 10. 
Informare, publicitate, 
comunicare și 
vizibilitate

Subactivitate: 10.4. 
Realizare acțiuni de 
informare şi publicitate 
pentru proiectul 
strategic (eveniment): 
conferință de presă

43.923,00 0,00 878,46 43.923,00

Partener 1:

Spitalul 
Orășenesc 
Pucioasa

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.2. 
Elaborarea și depunerea 
cererii de finanțare

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.11. 
Aprobarea studiului de 
fezabilitate și a 
principalilor indicatori-
tehnico-economici ai 
investiției

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 1. Pregătirea 
și depunerea cererii de 
finanțare și a 
documentelor anexate 
la aceasta

Subactivitate: 1.18. 
Aprobarea proiectului și 
a cheltuielilor legate de 
proiect

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 2. Procesul 
de evaluare, selecție și 
contractare a 
proiectului

Subactivitate: 2.1. 
Procesul de evaluare, 
selecție și contractare a 
proiectului

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
managementul 
execuției investiției

Subactivitate: 3.1. 
Managementul de 
proiect asigurat de 
Beneficiar

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 3. 
Managementul de 
proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
managementul 
execuției investiției

Subactivitate: 3.3. 
Servicii de management 
de proiect pentru 
obiectivul de investiţii - 
consultanță la 
implementarea 
proiectului

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.1. 
Servicii de asistenţă 
tehnică din partea 
proiectantului

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.3. 
Servicii de dirigenţie de 
şantier

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 4. Asistență 
tehnică

Subactivitate: 4.5. 
Servicii de coordonator 
în materie de securitate 
și sănătate pentru 
execuție lucrări

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.2. 
Pregătirea începerii 
lucrărilor

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.3. 
Execuție lucrări pentru 
asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de 
investiţii

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.4. 
Execuție lucrări din 
categoria construcţii şi 
instalaţii

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.5. 
Montaj utilaje, 
echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.6. 
Utilaje, echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale care 
necesită montaj

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.7. 
Lucrări de construcţii şi 
instalaţii aferente 
organizării de şantier

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.8. 
Cheltuieli conexe 
organizării şantierului

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 5. Lucrări

Subactivitate: 5.10. 
Diverse și neprevăzute 
(dacă e cazul)

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 7. Recepția 
lucrărilor

Subactivitate: 7.3. 
Recepția la terminarea 
lucrărilor

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.1. 
Achiziție dotări 
funcționale spații 
medicale

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.2. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
dotări funcționale spații 
medicale

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.3. 
Achiziție dotări 
medicale

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.4. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
dotări medicale

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.5. 
Achiziție aparat RMN

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 9. Dotări

Subactivitate: 9.6. 
Furnizare, instalare și 
punere în funcțiune 
aparat RMN

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 10. 
Informare, publicitate, 
comunicare și 
vizibilitate

Subactivitate: 10.1. 
Acțiuni de informare, 
publicitate, comunicare 
și vizibilitate care nu 
sunt contractate

0,00 0,00 0,00 0,00
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Organizația Activitate/ sub 
activitate

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
eligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
estimată a 

cheltuielilor 
neeligibile 

angajate pe 
perioada 

proiectului* 
[lei]

Valoare 
Contribuție 

proprie
[lei]

Valoare 
totală * [lei]
(eligibilă + 
neeligibilă)

Activitate: 10. 
Informare, publicitate, 
comunicare și 
vizibilitate

Subactivitate: 10.3. 
Realizare acțiuni de 
informare şi publicitate 
contractate (cu excepția 
evenimentului)

0,00 0,00 0,00 0,00

Activitate: 10. 
Informare, publicitate, 
comunicare și 
vizibilitate

Subactivitate: 10.4. 
Realizare acțiuni de 
informare şi publicitate 
pentru proiectul 
strategic (eveniment): 
conferință de presă

0,00 0,00 0,00 0,00

Total* 0 0 0 0

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.
(3) Liderul  de  parteneriat  și/sau  Partenerii  vor  asigura  contribuția  proprie  la  cheltuielile  totale  ale 

proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanțare şi în prezentul acord.
Organizația Contribuția
Lider de parteneriat (S)
Orașul Pucioasa

Valoarea contribuției: 405.462,93 lei
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 2% 

Partener 1
Spitalul Orășenesc 
Pucioasa

Valoarea contribuției: 0,00 lei  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 0% 

(4) Fluxuri  financiare  -  Responsabilitățile  privind  derularea  fluxurilor  financiare  sunt  conforme  cu 
prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor  europene  pentru  perioada  de  programare  2021-2027  alocate  României  din  Fondul 
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european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o 
tranziţie justă, aprobate prin HG nr. 829 din 27 iunie 2022.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
(1) Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la 

care își încetează valabilitatea Contractul de Finanțare aferent Proiectului, așa după cum este acesta 
din urmă identificat la art. 2, alin. (1). Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare 
conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului Acord. 

Art. 6. Drepturile şi obligațiile liderului de parteneriat (Solicitant)
A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul  de Parteneriat  (Solicitant/Beneficiar)  are dreptul  să solicite celorlalți  parteneri  furnizarea 
oricăror informații  şi  documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 
cererilor  de  rambursare  și  altor  documente  necesare  implementării  proiectului  și  executării 
contractului de finanțare.+

B. Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic. 
(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, 

potrivit art. 2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AM/OI 
responsabil, în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de 
AM/OI responsabil, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de 
finanțare.

(3) În  cazul  proiectelor  implementate  în  parteneriat,  Beneficiarul/Liderul  de  parteneriat  reprezintă  şi  
acționează  în  numele  Parteneriatului  în  scopul  executării  Contractului  de  finanțare  și  va  avea 
autoritatea  necesară  pentru  a  angaja  legal  toţi  partenerii,  în  scopul  îndeplinirii  rolurilor  şi 
responsabilităților,  derulării  activităților  şi  asigurarea  resurselor  umane/materiale,  așa  cum  sunt 
acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

(4) Liderul  de  parteneriat  va  consulta  partenerii  cu  regularitate,  îi  va  informa  despre  progresul  în 
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii 
ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

(5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM/OI responsabil. 

(6) Înlocuirea unuia dintre parteneri, fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul 
nerealizării  culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării  procedurilor stabilite 
pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membri ai 
Parteneriatului  către AM/OI responsabil,  sau în ipoteza deschiderii  unei  proceduri  de prevenire a 
insolventei sau a starii/procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

(7) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a 
cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AM/OI responsabil, conform 
prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile.

(8) Pentru  proiectele  implementate  în  parteneriat,  liderul  de  parteneriat  depune  cererea  de 
prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, 
valoarea cheltuielilor  rambursabile  în  conturile  Beneficiarului/Liderului  de  parteneriat/Partenerilor 



 

Ghidul solicitantului: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de 
programe de screening

106

care  le-au  efectuat,  fără  a  aduce  atingere  prevederilor  Contractului  de  finanțare  şi  prevederilor 
Acordului de parteneriat, parte integrantă a Contractului de finanțare.

(9) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de 
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

(10) În cazul în care unul din parteneri, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin 
(e.g. implementarea unor activităţi,  asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului,  respectarea 
normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică),  semnatarii 
prezentului  acord  de  parteneriat  înţeleg  şi  acceptă  că  se  poate  înlocui  un  Partener  din  cadrul 
Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplineşte condiţiile reglementate in 
Ghidul  Solicitantului  aferent  apelului  de  proiecte,  proporțional  cu partea rămasă de executat  din 
contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.

(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 
cheltuielilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AM/OI 
responsabil.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 
A. Drepturile Partenerilor 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii sunt eligibile în același fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de 
parteneriat, corespunzător rolurilor și responsabilităților asumate de către fiecare partener, pentru 
implementarea proiectului.

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi 
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii 
ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării 
proiectului și executării contractului de finanțare.

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către 
Autoritatea de management / Organismul intermediar.

(4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/ plată/ 
rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către aceștia, după caz.

B. Obligaţiile Partenerilor 
(1) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul sau sub semnătura electronică după 

documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de 
plată/rambursare.  De  asemenea  Partenerii  trebuie  să  pună  la  dispoziţia  Liderului  de  parteneriat 
documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate.

(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, 
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare,  
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze 
auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din fonduri europene. 

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente 
necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

(4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor / 
acțiunilor / inacțiunilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către 
AM/OI responsabil.
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Art. 8 Achiziții publice 
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea 

condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru 
proiectele cu finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de 
AM/OI responsabil în vederea implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul 
prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă.

(2) Părţile  au  obligaţia  de  a  asigura  funcţionarea tuturor  bunurilor,  echipamentelor  achiziţionate  din 
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost 
achiziţionate, pe o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul 
prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz.

(3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării prin Program, pe o perioadă de 5  ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în  
termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz.

Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile  semnatare  ale  prezentului  acord convin  să  păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor 

primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de 
contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare 
neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în 
scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă
(2) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(3) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor 

clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat și aprobarea acestuia de către AM/OI responsabil, 
prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de 
Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
(2) Semnatarii  prezentului acord de parteneriat înţeleg şi  acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a 

prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AM/OI responsabil, poate atrage răspunderea 
civilă sau penală a parților, după caz.

Întocmit în număr de 3 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 
pentru cererea de finanţare.
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Semnături

Lider de 
parteneriat 
(S):
Orașul 
Pucioasa

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei
ANA Constantin-Emilian
Primarul Orașului Pucioasa

Semnătur
a

Data
29.12.2025

Membru 1 / 
Partener 1
Spitalul 
Orășenesc 
Pucioasa

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei
ANCUȚA Adriana
Managerul Spitalului Orășenesc Pucioasa

Semnătur
a

Data 
29.12.2025



UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA

Str. Fîntînelor nr. 7, oraşul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276

E-mail: info@primpuc.ro

Nr. 26590/24.12.2025
 
CABINET PRIMAR

R E F E R A T  DE  AP R O B A R E

Privind aprobarea Acordului de parteneriat, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Îmbunătățirea 
calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  Orășenesc 
Pucioasa”

UAT oraşul Pucioasa urmează să depună proiectul:
„Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul  Ambulatoriului 

integrat  al  Spitalului  Orășenesc  Pucioasa”,  prin  Programul  Sănătate,  Prioritatea  1  Creșterea  calității 
serviciilor  de  asistență  medicală  primară,  comunitară,  a  serviciilor  oferite  în  regim  ambulatoriu  și 
îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, Obiectivul Specific RSO4.5 - Asigurarea accesului egal 
la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența 
medicală  primară,  precum  și  promovarea  tranziției  de  la  îngrijirea  instituționalizată  către  îngrijirea  în 
familie sau comunitate (FEDR), apel de proiecte  PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2,  termen 
depunere 31.12.2025.

Consiliul  local  al  oraşului  Pucioasa  are  obligaţia  legală  de  a  asigura  funcţionarea  spitalului 
orăşenesc pucioasa. conform art. 129, alin. (7), lit. a) din oug nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu  
modificările şi completările ulterioare, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, printre care se numără şi sănătatea. pe 
de altă parte, potrivit art. 155, alin. (5), lit. a), primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes 
local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local.

Aparatele radioimagistice din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală sunt total 
insuficiente pentru a asigura și a absorbi în condiții optime fluxul de pacienți și pentru a avea siguranța 
unor detalii diagnostice în contextul patologiei extrem de complexe explorată radioimagistic.

Ţinând seama de evoluția tehnologică din radioimagistică cu includerea unor softuri de inteligență 
artificială  pentru  un  suport  în  diagnostic,  sunt  imperios  necesare  înlocuirea  aparaturii  radioimagistice 
învechite și neperformante, precum și lărgirea numerică a bazei tehnice, proces fără de care vom fi limitați  
în a oferi pacienților detalii suplimentare legate de diferitele tipuri de patologii, de a limita doza de iradiere, 
precum și de a eficientiza la maximum preluarea solicitărilor de explorăriradioimagistice din ce în ce mai 
numeroase și mai complexe.

Imagistica secțională, care are ca exponenți de vârf Computer tomografia (CT) și Imagistica prin 
rezonanță magnetică (IRM), reprezintă una dintre cele mai efervescente și dinamice arii  medicale, care 
permite  un  diagnostic  rapid   și  performant  absolut  necesar  în  managementul  multidisciplinar  (MD)  și 
personalizat al fiecărui pacient în parte.

Pentru a răspunde optim fluxului din ce în ce mai mare de cazuri explorate radioimagistic în cadrul 
Ambulatoriului,  extrem  de  complexe,  cu  patologii  intricate,  în  multe  cazuri  cu  simptomatologie  acută 



suprapusă  unei  patologii  oncologice  sau  cronice  preexistente,  sunt  imperios  necesare  lărgirea  și 
diversificarea platoului  tehnic din cadrul  departamentului  de radiologie, care să permită acte medicale 
complete și fără fisuri,  de la un diagnostic rapid la un tratament optimizat, care să scurteze durata de  
spitalizare și să permită pacientului o recuperare totală.

Se vor achiziționa și se vor derula următoarele programe de screening:
1.Aparat RMN: 
- screening cancer de sân
2.Sistem integrat de imagistică și ghidaj pentru prelevarea biopsiilor prostatice țintite
- screening cancer de prostata
 3.Dermatoscop digital wireless cu tehnologie AI
- screening cancer de piele 

Achiziționarea  unei  aparaturi  performante,  coroborată  cu  asigurarea  condițiilor  necesare 
desfășurării  activității  medicale,  este  primordială  pentru  creșterea  calității  actului  medical  conform 
cerințelor impuse de managementul calității în domeniul sanitar în cadrul Spitalului Orăşenesc Pucioasa.

Obiectivul urmărit  a fi atins prin realizarea acestui  proiect de investiții   îl  constituie:  „situarea 
pacientului  în  centrul  sistemului  de  sănătate  şi  asigurarea accesului  acestuia  la  servicii  de  sănătate  la 
standarde europeneˮ

Conform cerinţelor ghidului de finanţare,  în situația în care proiectul este depus de o unitate 
administrativ locală, este obligatorie includerea în parteneriat a unității sanitare în care vor fi realizate 
investițiile. 

În acest sens, oraşul Pucioasa va încheia un Acord de colaborare cu Spitalul Orăşenesc Pucioasa. 
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligațiile părților, contribuția financiară 

proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilitățile ce le revin în implementarea 
activităților  aferente  proiectului  cu  titlul  „Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening 
acordate în cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa”, care este depus în cadrul 
Programului  Sănătate  (PS),  Prioritatea  1  Creșterea  calității  serviciilor  de  asistență  medicală  primară, 
comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, 
Obiectivul  Specific  RSO4.5  -  Asigurarea  accesului  egal  la  asistență  medicală  și  asigurarea  rezilienței 
sistemelor de sănătate,  inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară,  precum și  promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau comunitate (FEDR), apel de proiecte 
PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2.

Având în vedere faptul că 31.12.2025 este termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare, 
propun spre aprobare Acordul de parteneriat, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Îmbunătățirea 
calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  Orășenesc 
Pucioasa”, în forma prezentată, în şedinţă extraordinară.

  

PRIMAR,
ing. Ana Constantin Emilian
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REFERAT DE SPECIALITATE
Privind  aprobarea  Acordului  de  parteneriat,  a  proiectului  si  a  cheltuielilor  legate  de  proiectul  ”Îmbunătățirea 

calității serviciilor medicale de screening acordate în cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa”

UAT oraşul Pucioasa urmează să depună proiectul:
„Îmbunătățirea  calității  serviciilor  medicale  de  screening  acordate  în  cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  
Spitalului Orășenesc Pucioasa”, prin Programul Sănătate, Prioritatea 1 Creșterea calității serviciilor de asistență 
medicală  primară,  comunitară,  a  serviciilor  oferite  în  regim  ambulatoriu  și  îmbunătățirea  și  consolidarea 
serviciilor preventive, Obiectivul Specific RSO4.5 - Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea 
rezilienței  sistemelor  de  sănătate,  inclusiv  în  ceea  ce  privește  asistența  medicală  primară,  precum  și 
promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau comunitate (FEDR), apel de 
proiecte PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2, termen depunere 31.12.2025.

Consiliul Local al oraşului Pucioasa are obligaţia legală de a asigura funcţionarea Spitalului Orăşenesc 
Pucioasa. Conform art. 129, alin. (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi  
completările ulterioare, Consiliul Local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor  publice de interes local,  printre care se numără şi  sănătatea.  Pe de altă parte, 
potrivit  art.  155,  alin.  (5),  lit.  a),  primarul  coordonează  realizarea  serviciilor  publice  de  interes  local,  prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de 
utilitate publică de interes local.

Aparatele  radioimagistice  din  cadrul  Laboratorului  de  Radiologie  și  Imagistică  Medicală  sunt  total 
insuficiente pentru a asigura și a absorbi în condiții optime fluxul de pacienți și pentru a avea siguranța unor 
detalii diagnostice în contextul patologiei extrem de complexe explorată radioimagistic.

Ţinând seama de evoluția tehnologică din radioimagistică cu includerea unor softuri  de inteligență 
artificială pentru un suport în diagnostic, sunt imperios necesare înlocuirea aparaturii radioimagistice învechite 
și neperformante, precum și lărgirea numerică a bazei tehnice, proces fără de care vom fi limitați în a oferi  
pacienților detalii suplimentare legate de diferitele tipuri de patologii, de a limita doza de iradiere, precum și de 
a eficientiza la maximum preluarea solicitărilor de explorăriradioimagistice din ce în ce mai numeroase și mai 
complexe.

Imagistica  secțională,  care  are  ca  exponenți  de  vârf  Computer  tomografia  (CT)  și  Imagistica  prin 
rezonanță magnetică (IRM), reprezintă una dintre cele mai efervescente și dinamice arii medicale, care permite 
un diagnostic rapid  și performant absolut necesar în managementul multidisciplinar (MD) și personalizat al 
fiecărui pacient în parte.

Pentru a răspunde optim fluxului din ce în ce mai mare de cazuri explorate radioimagistic în cadrul 
Ambulatoriului, extrem de complexe, cu patologii intricate, în multe cazuri cu simptomatologie acută suprapusă 
unei patologii oncologice sau cronice preexistente, sunt imperios necesare lărgirea și diversificarea platoului 



tehnic din cadrul departamentului de radiologie, care să permită acte medicale complete și fără fisuri, de la un 
diagnostic rapid la un tratament optimizat, care să scurteze durata de spitalizare și să permită pacientului o 
recuperare totală.

Se vor achiziționa și se vor derula următoarele programe de screening:
1.Aparat RMN: 
- screening cancer de sân
2.Sistem integrat de imagistică și ghidaj pentru prelevarea biopsiilor prostatice țintite
- screening cancer de prostata
 3.Dermatoscop digital wireless cu tehnologie AI
- screening cancer de piele 

Achiziționarea unei aparaturi performante, coroborată cu asigurarea condițiilor necesare desfășurării 
activității medicale, este primordială pentru creșterea calității actului medical conform cerințelor impuse de 
managementul calității în domeniul sanitar în cadrul Spitalului Orăşenesc Pucioasa.

Obiectivul  urmărit  a  fi  atins  prin  realizarea  acestui  proiect  de  investiții   îl  constituie:  „situarea 
pacientului în centrul sistemului de sănătate şi asigurarea accesului acestuia la servicii de sănătate la standarde 
europeneˮ

Conform  cerinţelor  ghidului  de  finanţare,  în  situația  în  care  proiectul  este  depus  de  o  unitate 
administrativ locală,  este  obligatorie  includerea  în  parteneriat  a  unității  sanitare  în  care  vor  fi  realizate  
investițiile. 

În acest sens, oraşul Pucioasa va încheia un Acord de colaborare cu Spitalul Orăşenesc Pucioasa. 
Obiectul  acestui  parteneriat  este de a stabili  drepturile şi  obligațiile  părților,  contribuția financiară 

proprie  a  fiecărei  părţi  la  bugetul  proiectului,  precum  şi  responsabilitățile  ce  le  revin  în  implementarea 
activităților aferente proiectului cu titlul „Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de screening acordate în 
cadrul  Ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  Orășenesc  Pucioasa”,  care  este  depus  în  cadrul  Programului 
Sănătate (PS), Prioritatea 1 Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor 
oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, Obiectivul Specific RSO4.5 - 
Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie sau comunitate (FEDR), apel de proiecte PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2.

Având  în  vedere  faptul  că  31.12.2025  este  termenul  limită  pentru  depunerea  cererilor  de  finanţare, 
propunem aprobarea Acordului de parteneriat, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Îmbunătățirea calității 
serviciilor medicale de screening acordate în cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa”, în forma 
prezentată, în şedinţă extraordinară.

  
Întocmit,

ec. COJOCARU Radu

Șef Serviciul Dezvoltare,
Ec. ȘTEFAN Elisabeta
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