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Capitolul 1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat în cadrul contractului de servicii de Servicii de consultanță și 

asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului ,,Investiții complementare Sistemului 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” de către EPMC CONSULTING SRL. 

Proiectul integrat dezvoltat va fi implementat de CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU și ADI ECO SIBIU și 

propune investiții pentru modernizarea și extinderea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor 

municipale în corelare cu prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Sibiu și 

continuă programul de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor derulat anterior de CONSILIUL 

JUDEȚEAN SIBIU și cofinanțate din fonduri disponibile prin programele europene/naționale, respectiv 

PHARE CES și POS Mediu 2007-2013. 

 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 

INVESTIȚII COMPLEMENTARE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SIBIU 

Obiectivul de investiții se va implementa etapizat din următoarele surse de finanțare: 

1. ”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectivului de investiții ”Investiții Complementare 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”  

(propus spre finațare prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții 

de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România) 

2. Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport 

Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu,Mediaș și Cisnădie ”  

(propus spre finațare prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții 

de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România) 

3. ”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială Șura Mică”  

 
(propus spre finațare prin  Programului de Dezvoltare Durabilă (PDD)) 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

JUDEȚUL SIBIU 
Str. General Magheru nr.14, Jud. Sibiu  

1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

Nu este cazul 

1.4 Beneficiarul investiției 

JUDEȚUL SIBIU 
Str. General Magheru nr.14, Jud. Sibiu 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate 

EPMC Consulting S.R.L. 

Str. Fagului nr. 11, Jud. Cluj 

E-mail: office@epmc.ro 

CAEN: 

- 7022 – activități de consultanță în afaceri și management 

- 7111 – activități de arhitectură 

- 7112 – activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 
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Capitolul 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului / 

proiectului de investiții 

Proiectul integrat ”Investiții complementare sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 

Sibiu” are ca scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sistemului de management integrat al 

deșeurilor în județul Sibiu în conformitate cu prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în 

județul Sibiu 2019-2025, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat în vederea 

conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deșeurilor (Directivei 99/31/EC 

privind depozitarea deșeurilor și Directivei Cadru a deșeurilor (2008/98/EC)). 

Localizare proiect  

Investițiile sunt localizate în județul Sibiu situat în zona de centru a României, țară situată în sud-estul 

Europei, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre.   

Județul Sibiu face parte din Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, împreună cu județele Alba, Brașov, Mureș, 

Harghita și Covasna. 

 

 

Figură 2-1 Harta Județului Sibiu 

Amplasamentul proiectului integrat: 

Proiectul propus se va dezvolta pe raza județului Sibiu: 

1. Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială, racorduri 

utilități, comuna Șura Mică: CF 101216. 

2. Construire și modernizare stație de transfer și construire Centru de Colectare a deșeurilor cu Aport 

Voluntar (CAV) Avrig; împrejmuire teren și amenajare drum acces. Accesul se face din drumul 

județean 105G, pe un drum de exploatare, până la amplasament se mai parcurg aproximativ 700 m: 

CF 109355, 109280. 

3. Construire Stație de transfer deșeuri Agnita, Centru de Aport Voluntar al deșeurilor; Amenajare 

drum de acces; Împrejmuire teren și racorduri utilități. Accesul se face pe drumul județean 106 la 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_Central%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Peninsula_Balcanic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
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aproximativ 1,5 km de intersecția cu strada Plevna. După, se continuă pe aproximativ 1,0 km pe 

strada Bisericii pentru a ajunge la amplasament:  CF 109001, CF 109005. 

4. Construire Centru de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar (CAV2) Sibiu; Împrejmuire și 

modernizare drum acces, Localitatea Sibiu – Dealul Gușteriței: CF 131585, 131561, 131570. 

5. Construire Centru de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar (CAV), Împrejmuire teren, 

Localitatea Mediaș, Intrarea Aviației: CF 106424. 

6. Construire Centru de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar (CAV) Cisnădie; Împrejmuire teren 

și amenajare drum,  Localitatea Cisnădie, accesul se face de pe drumul județean 106C, până la 

amplasament se mai parcurg aproximativ 400 m pe un drum neasfaltat: CF 112911, CF 113157.   

7. Achiziționare recipiente de colectare pentru deșeurile menajere reciclabile, reziduale,  

biodegradabile și textile 

Proiectul propus se adresează UAT- urilor din întreg județul Sibiu cu excepția UAT Arpașu de Jos, deoarece 

acesta nu face parte din cadrul SMID Sibiu. 

Relieful: Relieful județului este etajat între 2535 m și 28 m și se caracterizează prin următoarele trepte 

principale de relief: masive montane aparținând Carpaților Meridionali (aprox. 30%), podișuri și dealuri 

respectiv subunități ale Podișului Târnavelor (aprox. 50%) și depresiuni (peste 20%). 

Administrativ: Județul Sibiu se întinde pe o suprafață de 5432 km2, reprezentând 2,28 % din teritoriul 

României. Județul Sibiu cuprinde 64 unități administrativ teritoriale, din care: 

• 2 municipii: Sibiu și Mediaș; 

• 9 orașe: Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, 

Săliște și Tălmaciu; și 

• 53 de comune cu 162 de sate. 

Demografic: La recensământul din 2011 populația stabilă a județului Sibiu era de 397.322 persoane. Din 

totalul de locuitori ai județului, 65% locuiesc în mediul urban şi 35% în mediul rural. Densitatea medie a 

populației este de 73,62 loc./ km2. 

Numărul mediu de persoane pe gospodărie a fost calculat la Recensământul populației din 2011 ca fiind de 

2,71, din care 2,57 în mediul urban și 3,02 în mediul rural. 

Conform ultimelor raportări ale Institutului Național de Statistică (INS), populația rezidentă a județului 

Sibiu la nivelul anului 2020 este de 400.849 persoane, din care 65% locuiesc în mediul urban și 35% în 

mediul rural. 

Căi de acces: Județul Sibiu are o infrastructură de drumuri de aproximativ 1.678 km, din care: 329 km de 

drumuri naționale; 933 km de drumuri județene și 416 Km de drumuri comunale. 

Principalele căi de acces în județul Sibiu sunt: 

• Rutier:  

o Autostrada A1 (București – Pitești - Sibiu -Oraștie – Deva – Lugoj – Timișoara – Arad – 

Nădlac) – 580,36 km 

o Centura Sibiu (Selimbăr – Șura Mică) -17,56 km 

o Drumurile europene E68 (Arad - Sibiu - Braşov) şi E81 (Cluj Napoca - Sibiu – Piteşti – 

Bucureşti 

o Drumurile naţionale: DN 1 - Bucureşti - Braşov - Sibiu - Cluj Napoca – Oradea; DN 7 - 

Bucureşti - Piteşti - Sibiu - Deva – Arad ; DN 7C - Limită jud. Argeș - Cârțișoara - DN 1 

(Arpașu de Jos); DN14 - Sighișoara (DN13) - Mediaș - Sibiu (DN1, DN7); DN14A: - 

Mediaș (DN 14) - Blăjel - Limită jud. Mureș; DN14B: - Mediaș - Teiuș (AB);  

• Feroviar: magistrala 200 (București - Brașov - Făgăraș - Sibiu - Vințu de Jos - Simeria - Arad - 

Curtici);  

• Aerian: județul Sibiu este deservit de Aeroportul Internațional Sibiu 

• Naval: în județul Sibiu nu există căi de comunicație navale. 
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Biodiversitate: Județul Sibiu dispune de o mare diversitate de ecosisteme, habitate și specii sălbatice 

datorită cadrului natural variat, condițiilor hidrologice, climatice și pedologice acesta având o biodiversitate 

peste media pe țară. Următoarelor categorii de arii naturale protejate se regăsesc în județul Sibiu: 

• Arii naturale protejate de interes național, desemnate pe baza criteriilor IUCN: 10 Rezervații și 5 

Monumente naturale. Suprafață însumată a acestora reprezintă 3,6% din suprafața totală a județului. 

• Arii naturale protejate de interes comunitar: 4 SPA-uri (Arii Speciale de Protecție Avifaunistică); 

16 SCI-uri (Situri de Importanță Comunitară)   

 

Figură 2-2 Arii naturale protejate din județul Sibiu 

 

2.1 Concluziile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Sibiu  

Analiza preliminară privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții 

și scenariile/opțiunile tehnice identificate pentru managementul integrat al deșeurilor la nivelul județului 

Sibiu au fost fundamentate în cadrul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Sibiu 2019-

2025 aprobat în baza HCJ nr. 147/30.07.2020. 

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un instrument de planificare esențial pentru asigurarea 

la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus asupra mediului și a 

sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea la nivel operațional al ierarhiei 

deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea 

și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând depozitarea și incinerarea fără recuperarea 

energetică). 

În vederea analizării situației actuale privind gestionarea deșeurilor au fost luate în considerare date colectate 

pe perioada 2013 – 2019. Anul de referință pentru PJGD a fost considerat anul 2019. Perioada acoperită de 

prognoza de generare privind cantitățile de deșeuri ce trebuie gestionate este 2019 – 2048, iar perioada de 

planificare (pentru care se propune planul de acțiune) este perioada 2020 – 2025. 

În conformitate cu prevederile Art. 40, alin (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

(republicată), cu modificările și completările ulterioare: „ (2) Elaborarea și avizarea planurilor de 
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gestionare a deșeurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 

programe”, PJGD pentru județul Sibiu a fost supus procedurii de evaluare strategică de mediu conform HG 

nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu 

modificările ulterioare, fiind derulate următoarele etape: 

▪ transmiterea primei versiuni a PJGD –județul Sibiu la APM Sibiu pentru declanșarea etapei de 

încadrare la data de 22.07.2019; prima versiune a planului a fost afișată începând cu 23.07.2019 pe 

pagina web a CJ Sibiu; 

▪ în perioada 06.02.-02.04.2020, publicul interesat a putut transmite observații la prima versiune a 

PJGD – județul Sibiu; 

▪ în urma observațiilor înregistrate din partea publicului au fost operate următoarele modificări la 

prima versiune a PJGD –Județul Sibiu: stabilirea unor alternative privind amplasamentele pentru 

viitoarele instalații de gestionare a deșeurilor; 

▪ în perioada 27.01.2020 -06.02.2020 s-a derulat etapa de definitivare a planului și de elaborare a 

Raportului de mediu; 

▪ în perioada 13.04.-01.06.2020, versiunea finală a PJGD – județul Sibiu și Raportul de mediu a fost 

supus observațiilor publicului; 

▪ în urma observațiilor înregistrate din partea publicului au fost operate următoarele modificări la 

versiunea finală a PJGD – județul Sibiu și Raportul de mediu elaborate pentru aceasta: analiza 

amplasamentelor propuse pentru viitoarele instalații de gestionare a deșeurilor cu luarea în 

considerare a observațiilor privind amplasamentul Șelimbăr; 

▪ în data de 02.06.2020 a avut loc dezbaterea publică on line a PJGD – județul Sibiu și a Raportului 

de mediu. 

În urma derulării procedurii complete de evaluare de mediu, APM Sibiu a emis Avizul de mediu nr. SB 03 

din 21.07.2020 (Anexa 2.1_Aviz de mediu PJGD_Sibiu). 

În conformitate cu prevederile art. 9 (1) (b) al Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri și programe asupra mediului – Directiva SEA și ale art. 33 (1) (b) a HG. Nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe a fost elaborată Declarația 

SEA cu nr. 14715/14.09.2020 (Anexa 2.2_Declarația SEA_PJGD Sibiu). 

Pentru implementarea PJGD 2019-2025 pentru Județul Sibiu sunt necesare măsuri și acțiuni care să asigure 

îndeplinirea obiectivelor și atingerea țintelor stabilite. Aceste măsuri și acțiuni cât și termenul de îndeplinire, 

responsabilii și sursa de finanțare sunt cuprinse în Planul de acțiune. 

Planul de acțiune pentru deșeurile municipale propus în cadrul PJGD este prezentat în tabelul de mai jos: 

Tabel 2-1 – Planul de acțiune pentru deșeurile municipale conform PJGD 2019-2025 

Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură 

Țintă/ 

Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

1 
Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de 

gestionare a deșeurilor 

1.1. 

Introducerea instrumentului 

economic “plătește pentru cât 

arunci” 

2020 
APL 

ADI 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

1.2 

Creșterea gradului de colectare 

separată a deșeurilor reciclabile pe 

trei fracții (hârtie și carton; plastic 

și metal și sticlă) astfel încât să se 

o rată minimă de capturare 

60% în 2021 

70% în 2022 

70% în 2023 

70% în 2024 

APL 

ADI 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

AFM 

POIM 

1.3 

Extinderea la nivel județean a 

sistemului de colectare a deșeurilor 

reciclabile din poarta în poarta, în 

special pentru deșeuri de hârtie și 

carton și plastic și metal în zona 

urbană 

2020 

APL 

ADI 

Operatori de 

salubrizare 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

AFM 

POIM 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură 

Țintă/ 

Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

1.4. 
Implementarea colectării separate 

a deșeurilor textile 

Începând cu 

2025 

APL 

ADI 

POIM 

Bugete locale 

1.5 

Implementarea colectării separate 

a biodeșeurilor verzi menajere și 

similar, precum și a celor din piețe, 

astfel încât să se asigure ratele 

minime de capturare 

35% în 20201 

35% în 202144 

35% în 202244 

35% în 202344 

60% în 2024 

60% în 2025 

APL 

ADI 

Operatori de 

salubrizare 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

POIM 

1.6 

Extinderea la nivel județean a 

sistemului de colectare separată a 

deșeurilor verzi din parcuri și 

grădini publice astfel încât să se 

asigure o rata de capturare de 90% 

în județ 

Începând cu 

2020 

APL 

ADI 

Operatori de 

salubrizare și agenții 

economici care 

gestionează parcurile 

și grădinile publice 

Bugete locale 

1.7. 

Modernizarea stațiilor de transfer 

existente pentru asigurarea 

transferului tuturor fracțiilor 

colectate separat (Mediaș, Avrig, 

Agnita) 

2024 

ADI  

APL (Mediaș pentru 

ST Mediaș) 

CJ SB 

Operatorul stațiilor 

de transfer 

POIM 

Bugetul local 

(Mediaș) 

Taxe/tarife de 

salubrizare 

1.8. 

Extinderea capacităților de sortare 

existente pentru deșeurilor 

reciclabile colectate separat (Șura 

Mică și Mediaș)  

2024 

ADI 

CJ SB 

APL (Mediaș pentru 

SS Mediaș) 

Operatorii 

instalațiilor de sortare 

POIM 

Bugetul local 

(Mediaș) 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

AFM 

Investiții private 

1.9. 

Modernizarea capacității de 

compostare pentru biodeșeurile 

colectate separat (Șura Mică și 

Târnava) 

2024 

ADI  

CJ SB 

Operatorul instalației 

de compostare 

POIM 

Taxe/tarife de 

salubrizare 

1.10. 

Construirea și darea în operare a 

unei instalații de digestie anaerobă 

pentru deșeurile biodegradabile, cu 

capacitate totală estimată de min 

54.000 t/an 

2024 
APL 

ADI / CJ SB 

POIM 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

1.11 

Construirea și operarea de centre 

de colectare pentru fluxurile 

speciale de deșeuri (deșeuri 

periculoase menajere, deșeuri 

voluminoase, deșeuri din 

construcții și demolări de la 

populație, deșeuri verzi etc.), cel 

puțin câte unul în fiecare oraș 

Începând cu 

2020 

CJ Sibiu 

UAT 

ADI 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

POIM 

1.12. 

Campanii de conștientizare a 

populației privind implementarea 

colectării separate a deșeurilor 

menajere, în special a deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor 

2020 

APL 

ADI 

CJ SB 

Operatorii de 

salubrizare 

OIREP 

POIM 

AFM 

OIREP 

Alte surse de 

finanțare 

1.13 

Informarea permanentă a 

cetățenilor cu privire la modul de 

gestionare a deșeurilor municipale, 

2020 

APL 

ADI  

CJ SB 

Bugete locale 

 

1 Doar pentru municipiile Sibiu și Mediaș 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură 

Țintă/ 

Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

costurile activităților de gestionare, 

proiectele de îmbunătățire a 

infrastructurii 

2 Colectarea separată a deșeurilor stradale 

2.1. 

Impunerea in caietele de sarcini/ 

contactele de delegare pentru 

activitatea de salubrizare stradală a 

cerințelor de colectare a deșeurilor 

stradale din coșurile de gunoi 

stradal separat de deșeurile din 

măturatul stradal 

Începând cu 

2020 

APL 

Operatorii de 

salubrizare 

 

Taxe de salubrizare 

3 

Colectarea separată a biodeșeurilor (prin îmbunătătirea compostării individuale și a colectării 

separate a biodeșeurilor) (acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente 

obiectivului 1) 

     

4 
Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 

(acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 1) 

4.1. 
Tratarea întregii cantități de 

deșeuri biodegradabile colectate 

Începând cu 

2020 

ADI 

Operatorii de 

salubrizare 

Operatorii 

instalațiilor de 

compostare/TMB 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

 

5 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat 

5.1. 

Transportul tuturor categoriilor de 

deșeuri municipale colectate la 

instalații de tratare 

Permanent 

ADI 

Operatorii de 

salubrizare 

 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

 

6 
Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 

(la măsurile de mai jos se adaugă și măsurile aferente obiectivului 1) 

6.1 

Realizarea unei instalații de tratare 

mecano-biologică pentru 

valorificarea unei cantități mai 

mari de deșeuri, cu capacitate 

totală estimată pentru tratare 

mecanică de min 40.000 t/an 

2024 
APL 

ADI 

POIM 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

6.2 

Modificarea contractelor cu 

operatorii economici care asigură 

gestionarea deșeurilor stradale 

astfel încât deșeurile stradale a 

căror tratare este fezabilă din punct 

de vedere tehnic să fie predate spre 

tratare la instalația de tratare 

mecano-biologică 

Începând cu 

2019 

APL 

ADI 

Operatori economici 

care asigură 

gestionarea 

deșeurilor stradale și 

operatorii instalațiilor 

de tratare 

- 

7 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 

7.1 

Asigurarea coincinerării întregii 

cantități de RDF rezultate de la 

sortarea deșeurilor reciclabile și 

tratarea mecano-biologică 

Permanent 

ADI 

Operatorii 

instalațiilor de sortare 

și TMB 

Instalații de 

valorificare termică  

Fabrici de ciment 

nu este cazul  

8 Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi valorificate 

8.1. 

Asigurarea capacității de 

depozitare a întregii cantități de 

deșeuri care nu pot fi valorificate 

Permanent 

ADI 

Operatorul 

depozitului 

Fonduri bugetare 

Fonduri private 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură 

Țintă/ 

Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

Alte surse de 

finanțare 

9 
Reducerea cantității de deșeuri municipale care ajunge în depozite 

(acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente tuturor obiectivelor anterioare) 

9.1. 

Depozitarea în depozite conforme 

doar a reziduurilor inerte din 

stradal și a reziduurilor 

nevalorificabile din instalațiile de 

tratare a deșeurilor 

10% 

1 ian 2035 

ADI 

Operatorii 

instalațiilor de tratare 

a deșeurilor 

Operatorii de 

salubrizare 

Taxele/ tarifele de 

salubrizare 

10 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

10.1 

Asigurarea capacității de 

depozitare prin construcția tuturor 

celulelor depozitului 

conform/construcția unui depozit 

conform nou, cu capacitate 

estimata de cca 369.100 t 

2027 

CJ Sibiu 

ADI 

Operatori depozit 

Fonduri bugetare 

Fonduri private 

Alte surse de 

finanțare 

10.2 

Închiderea celulelor pe măsura 

epuizării capacității și asigurarea 

monitorizării 

Permanent 
ADI 

Operator depozit 

Fondul de închidere a 

depozitelor, constituit 

conform prevederilor 

legale 

10.3. 
Închiderea tuturor depozitelor 

neconforme (Somârd) 
2020 Operator depozit Proprietar depozit 

11 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere 

11.1 

Includerea în toate contractele de 

delegare a activității de colectare și 

transport a obligațiilor privind 

colectarea separată, stocarea 

temporară și asigurarea eliminării 

deșeurilor periculoase menajere 

Începând cu 

2020 

CJ Sibiu 

UAT 

Operatorii de 

colectare și transport 

Tarife/taxe de 

salubrizare 

11.2 

Construirea și operarea de centre 

de colectare pentru fluxurile 

speciale de deșeuri (deșeuri 

periculoase menajere, deșeuri 

voluminoase, deșeuri din 

construcții și demolări de la 

populație, deșeuri verzi etc.), cel 

puțin câte unul în fiecare oraș 

Începând cu 

2020 

CJ Sibiu 

UAT 

ADI 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

POIM 

12 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase 

12.1 

Includerea în toate contractele de 

delegare a activității de colectare și 

transport a obligațiilor privind 

colectarea separată, stocarea 

temporară și asigurarea pregătirii 

pentru reutilizare și a valorificării 

deșeurilor voluminoase 

2020 

CJ Sibiu 

UAT 

Operatorii de 

colectare și transport 

Tarife/taxe de 

salubrizare 

13 
Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor 

(compostare) 

13.1 

Realizarea de campanii de 

informare și conștientizare la nivel 

județean prin difuzarea de mesaje 

de interes public privind 

încurajarea utilizării în agricultură 

a compostului, inclusiv rezultat din 

compostarea individuală, a 

Permanent 

CJ Sibiu 

Direcția agricolă 

Sibiu 

AFM 

Buget locale/bugetul 

național 

Alte surse de 

finanțare 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură 

Țintă/ 

Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

digestatului, după caz (anual, cel 

puțin o campanie la nivel județean) 

14 
Colectarea separată (de la populație și agenți economici) și valorificarea uleiului uzat 

alimentar 

14.1 

Campanii de informare și 

conștientizare a populației privind 

colectarea separată a uleiului 

alimentar uzat 

Permanent 
APL-uri 

Operatori colectori 

Bugete locale 

Finantări private 

AFM 

Ate surse de finanțare 

14.2 
Campanii de colectare a uleiului 

uzat alimentar 
Bianual 

APL-uri 

Operatori colectori 

Bugete locale 

Finantări private 

AFM 

Ate surse de finanțare 

14.3 

Asigurarea colectării uleiului uzat 

alimentar de la populație prin 

punctele de colectare ale fluxurilor 

speciale de deșeurilor 

Permanent 

APL-uri 

Operatorii de 

salubrizare 

Operatori colectori 

Taxe/tarife 

salubrizare 

Bugete locale 

15 
Asigurarea infrastructurii de colectare separată a fluxurilor speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

15.1 

Înființarea în fiecare UAT a cel 

puțin un centru de colectare (poate 

fi comun cu cel pentru colectarea 

DEEE-urilor) prin aport voluntar a 

deșeurilor de deșeuri de hârtie și 

carton, sticlă, metal, materiale 

plastice, lemn, textile, ambalaje, 

deșeuri de baterii și acumulatori și 

deșeuri voluminoase, inclusiv 

saltele și mobilă etc 

Permanent 
APL-uri 

ADI 
Bugetele locale 

16 
Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din domeniul deșeurilor 

16.1 

Participare la instruiri/grupuri de 

lucru comune în domeniul 

gestionării deșeurilor municipale 

Permanent 

APM Sibiu 

ADI 

UAT-uri 

Bugete locale 

17 

Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a 

deșeurilor municipale atât din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât și din 

punct de vedere al respectării prevederilor din autorizația de mediu 

17.1 

Participare la controale comune ale 

activităților privind gestionarea 

deșeurilor 

Permanent 
GNM Sibiu 

UAT-uri 
Bugete locale 

17.2 

Monitorizarea operatorilor 

economici autorizați de APL-uri 

pentru activități de gestionare a 

deșeurilor de ambalaje din 

deșeurile municipale 

Permanent 

GNM Sibiu 

UAT-uri 

 

Bugete locale 

18 
Derularea de campanii de informare și educarea publicului privind gestionarea deșeurilor 

municipale 

18.1 

Derularea de campanii de 

informare și educarea publicului 

privind gestionarea deșeurilor 

municipale 

Permanent 
UAT-uri 

OIREP-uri 

Alte surse de 

finanțare 

Bugete locale 

19 Implementarea unui mecanism viabil financiar de plată a serviciului de salubrizare 

19.1 

Stabilirea mecanismului financiar 
de rambursare a costurilor nete 

pentru gestionarea deșeurilor de 

ambalaje din deșeurile municipale 

de la OIREP-uri 

2020 
ADI 

UAT-uri 
Bugete locale 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură 

Țintă/ 

Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

19.2 

Încheiere de parteneriate și 

acorduri de colaborare cu cât mai 

multe OIREP-uri, operatori de 

valorificare/reciclare a deșeurilor 

2020 
ADI UAT-uri 

OIREP-uri 

Bugete locale 

Alte surse de 

finanțare 

19.3 

Utilizarea sumelor colectate în 

urma aplicării instrumentelor 

economice din domeniul 

deșeurilor exclusiv pentru proiecte 

în domeniul deșeurilor 

Începând cu 

2020 

ADI 

UAT-uri 

 

Bugete locale 

20 
Creșterea capacității UAT-urilor și ADI ECO de monitorizare a contractelor de delegare a 

serviciilor de salubrizare 

20.1 

Determinarea prin analize a 

principalilor indicatori privind 

deșeurile municipale (indicatori de 

generare și compoziție pentru 

fiecare tip de deșeuri municipale) 

2020 

ADI 

Operatorii de 

salubrizare 

Tarif/taxa de 

salubrizare 

20.2. 

Introducerea de cerințe clare de 

raportare a tuturor cantităților de 

deșeuri gestionate prin sistemul de 

salubrizare 

2020 
ADI 

 
Bugete locale 

20.3. 

Introducerea de indicatori de 

performanță concreți privind 

colectarea deșeurilor reciclabile, a 

deșeurilor biodegradabile și 

tratarea deșeurilor în cadrul 

contractelor de delegare a 

serviciilor de salubrizare 

2020 

ADI 

Operatorii de 

salubrizare 

Tarif/taxa de 

salubrizare 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) 2019-2025 în județul Sibiu a fost revizuit în deplină 

conformitate cu obiectivele și principiile Planului Național de Gestionarea a Deșeurilor (PNGD) 2014-2020, 

aprobat prin H.G. nr. 942/2017, ale Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 aprobată prin 

H.G. nr. 870 din 06.11.2013, precum și cu legislația română și europeană aplicabilă în domeniu, în vigoare 

la data elaborării, inclusiv prevederile Pachetului de economie circulară. 

Conform prevederilor legale în vigoare, PJGD Sibiu și Planul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor 

Sibiu se vor monitoriza anual. Acestea se evaluează de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, o dată 

la 2 ani și se revizuiesc, după caz, de către Consiliul Județean Sibiu, în baza raportului de 

monitorizare/evaluare întocmit de APM SB. 

 

2.2 Prezentarea contextului 

Transformarea deșeurilor într-o resursă reprezintă cheia economiei circulare, noul concept de dezvoltare 

durabilă a statelor membre UE. Dacă se asigură recuperarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor și dacă 

deșeurile dintr-o industrie devin materie primă a altei industrii, se asigură trecerea la o economie circulară 

în care se gestionează sustenabil deșeurile și resursele sunt utilizate într-un mod eficient și durabil. 

În 2015 Comisia Europeană a lansat “Pachetul pentru economia circulară”, care include propuneri de 

modificare a 6 Directive, dintre care, cele cu efect direct asupra sistemelor de gestionare a deșeurilor: 

Directiva cadru a deșeurilor (2008/98/CE), Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (94/62/CE) 

și Directiva privind depozitele de deșeuri (1999/31/CE) care prin natura lor vor influența semnificativ 

sistemele de gestionare a deșeurilor. 

Pachetul pentru economia circulară a fost pus în aplicare începând din 2018 prin adoptarea următoarelor 

Directive, intrate în vigoare la 4 iulie 2018, cu termen de punere în aplicare în termen de doi ani: 
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a) Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile 

Modificările aduse de această directivă la Directiva-cadru privind deșeurile au menirea de a îmbunătăți 

mediul și sănătatea populației prin măsuri de prevenire și reducere a generării de deșeuri, a efectelor adverse 

provocate de generarea și gestionarea lor, aspecte care să conducă la reducerea sau eficientizarea folosirii 

resurselor, toate acestea făcând posibilă tranziția către o economie circulară.  

Directiva aduce o serie de amendamente în ceea ce privește: 

- Definirea mai clară și unitară a conceptelor privind diferitele categorii de deșeuri, de metode de 

gestionare a acestora; 

- Instrumentele economice care să stimuleze aplicarea ierarhiei deșeurilor: scheme de plată de 

penalizare sau stimulare privind gestionarea deșeurilor, taxe privind eliminarea prin depozitare sau 

incinerare, schemele de răspundere extinsă a producătorilor, stimulente economice pentru 

autoritățile locale privind colectarea separată deșeurilor municipale, scheme de restituire a garanției 

etc. 

- Obligația statelor membre de a asigura colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic, 

sticlă și, începând din 1 ianuarie 2025, textile; 

- Asigurarea unei ţinte de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deșeurilor municipale pentru 2025 

de minim 55 % din deșeurile generate, pentru 2030 de minim 60 %, iar în 2035 de 65%. România 

ar putea beneficia de o perioadă suplimentară de 5 ani pentru aceste ținte în anumite condiții 

cumulative.2 

- Obligativitatea asigurării, până la 31 decembrie 2023, a reciclării la sursă a biodeșeurilor 

(compostarea individuală) sau colectării separate a acestora în vederea reciclării ulterioare; 

- Obligativitatea asigurării, până în 1 ianuarie 2025, a colectării separate a deșeurilor periculoase din 

deșeurile municipale. 

- Regulile de calculare a îndeplinirii obiectivelor: considerarea ca reciclate doar a materialelor care 

rezultă dintr-o instalație de sortare și merg într-una de reciclare, considerarea ca reciclate a 

biodeșeurilor care sunt tratate prin compostare sau digestie anaerobă (și din 1 ianuarie 2027, doar 

dacă biodeșeurile sunt colectate separat la sursă). 

-  Metodologie comună la nivelul UE pentru calculul îndeplinirii acestor obiective. 

- Obligativitatea asigurării unor programe de prevenire a generării deșeurilor. 

 

b) Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 

Modificările aduse de această reglementare europeană Directivei privind ambalajele au ca scop asigurarea 

prevenirii generării de deșeuri, asigurarea reutilizării ambalajelor, asigurarea reciclării sau valorificării 

deșeurilor de ambalaje, reducerea eliminării acestora. Amendamentele introduse fac referire la: 

- Corelarea măsurilor de prevenire și gestionare eficientă cu instrumentele economice prevăzute de 

Directiva cadru a deșeurilor amendată cu Directiva (UE) 2018/851; 

- Măsuri de creștere a procentului de ambalaje reutilizabile introduse pe piață și a sistemelor de 

reutilizare a ambalajelor; 

- Obligativitatea atingerii unor ţinte de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor de 

ambalaje de minim 65% (până la sfârşitul anului 2025) şi de minim 70% (până la sfârşitul anului 

2030) şi pe următoarele materiale specifice, comparativ cu ţintele actuale: 

Tabel 2-2 Ținte pentru reutilizare și reciclare 

Material 

ambalaje 

Ţinta anterioară 

de reciclare 
Ţinta propusă pentru 2025 

Ţinta propusă pentru 

2030 

Sticlă 60% 70% 75% 

Hârtie/carton 60% 75% 85% 

Metal 50% 70%/50% 80%/60%  

 

2 Potrivit art. 11, alin (3), (4), (5) al Directivei cadru a deșeurilor modificate în cadrul Pachetului de economie circulară, 

condițiile de amânare sunt: pregătire pentru reutilizare și reciclare a mai puțin de 20% sau eliminarea prin depozitare 

a peste 60% din deșeurile sale municipale generate în 2013, precum și transmiterea până în 2023 către Comisie a 

intenției de amânare împreună cu un plan de punere în aplicare 
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Material 

ambalaje 

Ţinta anterioară 

de reciclare 
Ţinta propusă pentru 2025 

Ţinta propusă pentru 

2030 

(metale feroase/ aluminiu) (metale feroase/ aluminiu) 

Plastic 22.5% 50% 55% 

Lemn 15% 25% 30% 

 

c) Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri 

Modificările aduse de Directiva 2018/850 impun obligativitatea statelor membre de a reduce în mod 

semnificativ eliminarea prin depozitare a deșeurilor. Astfel, statele membre trebuie să asigure: 

- începând cu 2030 interdicția de a elimina pe depozite a deșeurilor care pot fi valorificate sau 

reciclate; 

- până în 2035 o ţintă de reducere a cantităților deşeurilor eliminate în depozite, la 10% din cantitatea 

totală a deşeurilor municipale generate. România ar putea beneficia de o perioadă suplimentară de 

5 ani pentru această țintă în anumite condiții cumulative.3 În cazul în care ar fi acceptată amânarea, 

obligația ar fi de asigurare în 2035 a eliminării prin depozitare a unui procent maxim de 25% din 

deșeurile municipale generate. 

d) Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE 

privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE 

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 

Modificările aduse de aceste directive se referă în principal la cerințele de monitorizare și raportare a 

modului de îndeplinire a obiectivelor și țintelor de colectare, refolosire și reciclare pentru vehiculele scoase 

din uz și deșeurile de baterii și acumulatori. 

De asemenea, în efortul de a asigura tranziția către economia circulară, Comisia Europeană a adoptat, tot în 

2018, Strategia privind materialele plastice4, care propune o serie de măsuri și acțiuni concrete cu scopul de 

a asigura „economia circulară” a materialelor plastice, printre care: 

- Îmbunătățirea aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastice  

o Acțiuni menite să îmbunătățească proiectarea produselor; 

o Acțiuni de stimulare a conținutului reciclat ; 

o Acțiuni pentru îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor de plastic.  

- Reducerea deșeurilor de plastic și a aruncării deșeurilor pe domeniul public  

o Acțiuni pentru reducerea materialelor plastice de unică folosință; 

o Acțiuni privind materialele plastice compostabile și biodegradabile;  

o Acțiuni în vederea reducerii poluării cu microplastice. 

În atingerea acestor deziderate, Comisia Europeană recunoaște importanța implicării celor 2 mari actori care 

își pot aduce contribuția, Autoritățile naționale și regionale și industria, recomandând măsuri-cheie pentru 

fiecare din aceste părți. Autoritățile naționale și regionale sunt încurajate astfel să: 

➢ favorizeze materialele plastice reciclate și reutilizabile în achizițiile publice;  

➢ utilizeze mai bine impozitarea și alte instrumente economice pentru a:  

− recompensa utilizarea de materiale plastice reciclate și a favoriza reutilizarea și reciclarea față 

de depozitare și incinerare ;  

− intensifice colectarea selectivă a deșeurilor de plastic și să îmbunătățească modul în care se face 

acest lucru.  

 

3 Potrivit art. 5, alin (6) al Directivei privind depozitarea deșeurilor, adăugate în cadrul Pachetului de economie 

circulară, condițiile de amânare sunt: eliminarea prin depozitare a peste 60% din deșeurile sale municipale generate în 

2013 și transmiterea până în 2023 către Comisie a intenției de amânare împreună cu un plan de punere în aplicare. 
4 COM (2018) 28 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - O strategie europeană 

pentru materialele plastice într-o economie circulară 
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➢ instituie sisteme REP bine concepute și/sau sisteme de returnare a garanției, în consultare cu 

sectoarele relevante;  

➢ asume angajamente voluntare în favoarea obiectivelor strategiei, în special în ceea ce privește 

stimularea utilizării de materiale plastice reciclate;  

➢ sensibilizeze opinia publică cu privire la aruncarea de deșeuri pe domeniul public și să ia în 

considerare aplicarea de amenzi, în cazul în care acestea nu există deja;  

➢ să promoveze activități de curățare a plajelor;  

➢ intensifice colectarea deșeurilor, în special în apropierea coastelor, și să îmbunătățească 

coordonarea dintre autoritățile responsabile pentru gestionarea deșeurilor, a apei și a mediului 

marin; 

➢ intensifice eforturile în vederea eradicării depozitelor de deșeuri ilegale și neconforme;  

➢ aibă în vedere introducerea unor sisteme de returnare a garanției, în special pentru ambalajele de 

băuturi ;  

➢ utilizeze mai bine instrumentele economice, în special pentru a majora costul depozitării și 

incinerării și pentru a promova reciclarea și prevenirea generării deșeurilor de plastic;  

➢ utilizeze în mai mare măsură achizițiile publice și finanțarea publică pentru a sprijini reciclarea și 

prevenirea generării deșeurilor de plastic. 

Recunoscând eforturile Comisiei Europene în ceea ce privește gestionarea eficientă a materialelor plastice 

și a deșeurilor provenite din acestea, Parlamentul European a adoptat, în septembrie 2018, o rezoluție privind 

această strategie,5 prin care recomandă sau solicită statelor membre adoptarea unor măsuri de punere în 

aplicare a acestei strategii, printre care menționăm : 

- Materialele plastice nu vor mai fi acceptate de depozitele de deșeuri începând din 2030; 

- Cel târziu până în 2030, toate materialele plastice ale ambalajelor trebuie să fie reutilizabile sau 

reciclabile într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor; 

- Revizuirea cerințelor esențiale din Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje până la 

sfârșitul anului 2020; 

- Elaborarea cât mai curând posibil, de standarde de calitate pentru materiale plastice secundare; 

- Introducerea unei taxe pe valoarea adăugată (TVA) reduse în cazul produselor care conțin materiale 

reciclate; 

- Elaborarea de criterii clare privind produsele și aplicațiile utile compuse din materiale plastice 

biodegradabile, inclusiv ambalajele și aplicațiile din domeniul agriculturii; 

- Interdicția totală în UE a materialelor plastice oxodegradabile până în 2020. 

În sprijinul implementării corecte a Directivelor privind deșeurile, au fost adoptate o serie de acte normative 

complementare referitoare la modul de calcul a țintelor privind deșeurile: 

- Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru 

verificarea respectării obiectivelor fixate la art. 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului; 

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor 

pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în 

aplicare C(2012) 2384 a Comisiei; 

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1885 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire a 

normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor referitoare la depozitele de deșeuri 

municipale în conformitate cu Directiva 1999/31/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziei 

2000/738/CE a Comisiei. 

La nivel național este transpusă întreaga legislație comunitară privind gestionarea deșeurilor, pe lângă 

acestea fiind în vigoare și o serie de reglementări naționale specifice, cadrul legislativ privind deşeurile fiind 

cuprins în următoarele grupe (ale căror principale prevederi sunt menţionate): 

 

5 2019/C 433/18 - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - Rezoluția Parlamentului 

European din 13 septembrie 2018 referitoare la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie 

circulară (2018/2035(INI))  
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a) Legislația cadru privind deșeurile: OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi 

completările ulterioare 

OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor transpune Directiva 2008/98/CE cu toate amendamentele 

ulterioare, inclusiv Directiva (UE) 2018/851, impunând obligativitatea pentru autorităţile administraţiei 

publice locale de a asigure atingerea următoarelor ţinte: 

- Un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generate, 

minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după 

caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin 

din gospodării; 

- Până în 2025, un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 

55% din masă; 

- Până în 2030, un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 

60% din masă; 

- Până în 2035, un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 

65% din masă. 

De asemenea, OUG nr. 92/2021 stabileşte obligatii clare pentru aceste autorităţi, în ceea ce priveşte: 

- Implementarea tarifelor/taxelor distincte pentru utilizatori 

- Implementarea principiului “plăteşte pentru cât arunci” (PAYT) 

- Implementarea instrumentelor economice CEC (contribuţia pentru economia circulară) şi REP 

(răspunderea extinsă a producătorului) 

- Implementarea colectării separate şi reciclării la sursă a biodeşeurilor până la 31 decembrie 2023 

- Implementarea colectării separate a fracţiei de deşeuri periculoase care provin din gospodării, până 

la 1 ianuarie 2025 

- Introducerea în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a unor indicatori de 

performanţă minimi privind: colectarea separată a deşeurilor municipal, operarea staţiilor de sortare 

şi TMB, valorificarea şi reciclarea deşeurilor de construcţii şi demolări care provin de la 

gospodăriile populaţiei. 

b) Legislația privind tratarea deșeurilor: Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor 

Ordonanţa nr. 2/2021 transpune Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, cu toate 

amendamentele ulterioare, inclusiv Directiva (UE) 2018/85, impunând obligaţii privind depozitarea în 

special a deşeurilor municipale: 

- Interdicţia acceptării la depozitare a niciunui deşeu (în special deşeu municipal) care poate fi reciclat 

sau valorificat -  începând cu 2030  

- Reducerea până în 2035 a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare la 10% sau 

mai puţin din totalul deşeurilor municipal generate 

- Măsurile pe care autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să le ia cu privire la 

depozitarea deşeurilor municipale şi la operarea depozitelor de deşeuri municipale 

 

c) Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri:  

o Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 249/2015 transpune Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu toate 

amendamentele ulterioare, inclusiv Directiva (UE) 2018/852, impunând obligaţii atât pentru cei responsabili 

direct de atingerea ţintelor de reciclare şi valorificare (producătorii de ambalaje şi produse ambalate) cât şi 

pentru autorităţile administraţiei publice locale şi utilizatorilor de bunuri de consum/generatori de deşeuri 

de ambalaje. 

Legea stabileşte cadrul de aplicare al unor reglementări secundare privind implementarea: sistemului de 

garanţie-returnare, sistemului depozit, funcţionării organizaţiilor care preiau răspunderea extinsă a 

producătorului (OIREP-urile). 
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In ceea ce priveşte responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale, legea stabileşte modalităţi 

concrete prin care aceştia sau, după caz, ADI-urile, calculează şi stabilesc modul în care se reflectă în 

tarifele/taxele utilizatorilor, costurile de gestionare a deşeurilor de ambalaje care se regăsesc în deşeurile 

municipale. 

o Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare 

pentru ambalaje primare nereutilizabile 

HG 1074/2021 impune schimbări semnficative în domeniul gestionării deşeurilor de ambalaje, prin aceea 

că stabileşte obligaţii clare pentru producătorii de ambalaje/produse ambalate cu privire la atingerea unor 

ţinte de returnare a ambalajelor nereutilizabile SGR (ambalaje din sticlă, plastic sau metal cu volume 

cuprinse între 0,1 l şi 3 l): 

- 1 oct 2022-31 dec 2022 – rate de returnare de 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal 

- 2023 - rate de returnare de 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal 

- 2024 - rate de returnare de 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal 

- Începând cu 2025 - rate de returnare de 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal. 

Măsurile pe care cei responsabili le vor lua în cadrul sistemului SGR vor afecta şi sistemele de gestionare a 

deşeurilor municipale, având în vedere că mare parte a deşeurilor de ambalaje se regăsesc în acestea. Ca 

urmare, prevederea legală stabileşte măsuri care pot fi aplicate si de autorităţile administraţiilor publice 

locale 

d) Legislația privind serviciile de salubrizare:  

o Legea nr. 51/2006 (republicată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

o Legea nr. 101/2006 (republicată) a seviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

o Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare 

a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare. 

Cele mai recente modificări aduse reglementărilor în domeniul serviciilor de salubrizare pun în acord această 

legislaţie cu cea comunitară transpusă privind deşeurile municipale. Ca principale modificări aduse amintim: 

- Includerea în lista activităţilor de salubrizare a tuturor activităţilor privind colectare, transportul şi 

tratarea deşeurilor municipale- (inclusiv a celor de tratare a biodeşeurilor) 

- Obligativitatea obţinerii licenţei ANRSC pentru toate activităţile de salubrizare 

- Obligaţii ale autorităţilor administraţiilor publice locale sau, după caz, a ADI-urilor, cu privire la 

stabilirea, calcularea şi aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea fluxurilor de deşeuri 

municipal şi a tarifelor/taxelor utilizatorilor 

- Obligaţii ale autorităţilor administraţiilor publice locale sau, după caz, a ADI-urilor, cu privire la 

facturarea serviciilor de salubrizare 

- Obligaţii ale autorităţilor administraţiilor publice locale sau, după caz, a ADI-urilor, cu privire la 

implementarea instrumentelor economice (CEC, PAYT, REP) în cadrul fluxurilor financiare ale 

serviciului de salubrizare. 

- Obligaţii ale autorităţilor administraţiilor publice locale sau, după caz, a ADI-urilor, cu privire la 

stabilirea indicatorilor de performanţă pentru diferitele activităţi de salubrizare şi introducerea lor 

în contractele de delegare. 

- Mecanisme financiare de plată a serviciilor de salubrizare uniforme la nivelul Sistemelor de 

Management Integrat al Deşeurilor funcţionale. 

România s-a angajat să îmbunătățească calitatea mediului pentru a corespunde cerințelor impuse membrilor 

Uniunii Europene (UE). Îndeplinirea angajamentelor asumate de către România privind protecția mediului 

înconjurător implică realizarea unor proiecte de investiții majore în infrastructura de mediu.  

În România, cadrul instituțional în baza căruia se pot realiza investițiile în sectorul deșeuri pentru a îndeplini 

cerințele legislației comunitare îl reprezintă Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și Planul 

Național de Gestionare a Deșeurilor. În contextul prevederilor Directivei cadru 2008/98/CE privind 
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deșeurile, precum și al schimbării priorităților în cadrul legislației și politicii europene în materie de 

prevenire a generării gestionării deșeurilor, cele două documente reprezintă viziunea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor, prezentând explicit direcția și prioritățile României în vederea asigurării unui nivel înalt 

de protecție al mediului și protecției sănătății populației. 

La nivel național au fost revizuite la momentul actual documentele strategice privind gestionarea deșeurilor 

prin: 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 - Strategia Națională privind Gestionarea Deșeurilor;  

▪ Hotărârea de Guvern nr 942/2017 - Planul National privind gestionarea deșeurilor. 

Pe baza acestor documente programatice, pentru dezvoltarea sectorului de deșeuri la nivelul județului Sibiu 

și continuarea implementării investițiilor necesare conformării și îndeplinirii țintelor a fost elaborat Planului 

Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Sibiu 2019-2025 aprobat în baza HCJ nr. 147 / 30.07.2020 

care a fost supus procedurii de evaluare strategică de mediu fiind emis de către APM Sibiu a Avizului de 

mediu nr. SB 03 din 21.07.2020. 

Prin PJGD Sibiu s-au identificat necesitățile investiționale în domeniul gestionării deșeurilor municipale din 

județul Sibiu. 

În vederea finanțării principalelor investiții specifice infrastructurii de mediu, a fost aprobat Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, care cuprinde opt Axe Prioritare, dintre care 3 sunt destinate 

domeniului "Mediu și schimbări climatice".  

Prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) sunt continuate acţiunile integrate 

de dezvoltare a proiectelor în sectorul de deșeuri, în cadrul Axei prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii de 

bază în condiţii de management eficient al resurselor”, care prin prioritatea de investiții 6i - Investiții în 

sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor 

nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul Specific (OS) 

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a 

deşeurilor în România vizează promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării 

cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.. 

Prin intermediul acestei finanțări se asigură promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea 

conformării cu prevederile acquis-ului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu, prin 

dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor municipale și amenajarea unor facilități pentru tratarea 

deșeurilor care să asigure atât sustenabilitatea sistemului de management integrat al deșeurilor implementat 

prin programele anterioare, cât și conformarea cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de deșeuri. 

De asemenea, cu scopul completării sistemelor de management integrat al deșeurilor la nivel județean, în 

cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), Pilonul I. Tranziţia 

verde, Componenta C3. Managementul deşeurilor, prin reforma de îmbunatățire a guvernanţei în domeniul 

gestionării deşeurilor în vederea accelerării tranziţiei la economia circulară, se propune măsura de 

investiţii I1 – Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management al deşeurilor municipale 

la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, care vizează următoarele tipuri de investiţii: centre de 

colectare prin aport voluntar, insule ecologice digitalizate, centre integrate de colectare separată prin aport 

voluntar destinate aglomerărilor urbane, instalaţii de reciclare a deşeurilor. 

A fost, totodată, aprobat Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD), care va viza tipuri majore de investiţii 

care să asigure dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor: în infrastructura suport de 

colectare separată a deşeurilor, extinderea/dezvoltarea capacităţilor de reciclare a deşeurilor (stații de 

sortare, compostare, digestie anaerobă), instalaţii integrate de tratare a deşeurilor care asigură tratarea 

deşeurilor reciclabile colectate separat şi a deşeurilor reziduale în vederea valorificării materiale, centre de 

pregătire pentru reutilizare, modernizarea instalațiilor existente de tratare mecano-biologică, fără creşterea 

capacităţii existente, prin modernizarea părţii de tratare mecanică în vederea creşterii gradului de valorificare 

materială şi energetică şi conformării cu regulile Malagrotta şi/sau, după caz, modernizarea părţii de tratare 

biologică în vederea tratării şi a bio-deşeurilor colectate separat. 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 122 / 08.09.2022 proiectele cu o valoare mai mica de 50 de milioane 

de euro, care constituie/reprezintă una sau mai multe componente/etape ce vor fi integrate în sisteme de 

management integrat al deșeurilor, pot fi evaluate și contractate în cadrul POIM 2014-2020.  
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După aprobarea PDD Autoritatea de management a Programului pentru perioada de programare 2021-2027, 

poate să continue finanțarea componentelor/ etapelor, precum și să finanțeze alte componente/etape necesare 

punerii în funcțiune a sistemelor de management integrat al deșeurilor, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare și cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

a) componenta/etapa să facă parte dintr-un proiect aferent unui sistem de management integrat al deșeurilor; 

b) beneficiarii proiectelor să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului; 

c) proiectul să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului. 

Consiliul Județean Sibiu intenționează să solicite finanțare prin unul sau mai multe din programele de 

finanțare existente la acest moment pentru implementarea necesităților investiționale identificate în cadrul 

PJGD Sibiu. 

 

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor cheie 

În cadrul prezentului capitol este prezentată analiza situației existente privind gestionarea deșeurilor 

municipale la nivelul județului Sibiu și deficiențele cheie identificate. 

Prezentarea situației existente privind deșeurile are la bază datele colectate din mai multe surse, respectiv: 

▪ date din Sistemul Integrat de Mediu gestionat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și 

respectiv de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu; 

▪ date furnizate de CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU și ADI ECO SIBIU; 

▪ date colectate de UAT-urile din județ; 

▪ date colectate de la operatorii de salubrizare; 

▪ date statistice socio-economice disponibile; 

▪ concluziile evaluărilor și vizitelor în teren realizate de consultant.  

Pentru caracterizarea situației actuale privind gestionarea deșeurilor municipale, au fost luate în considerare 

date colectate pe perioada 2018-2021. Anul 2021 va fi considerat an de referință pentru Studiu de 

Fezabilitate. 

În sub-capitolele următoare este prezentată situația existentă privind gestionarea deșeurilor municipale, 

acoperirea cu servicii, infrastructura de colectare și transport, precum și infrastructura de tratare și eliminare 

a deșeurilor.  

Pornind de la datele privind situația existentă, în cadrul capitolului următor (2.4) s-a realizat analiza și 

prognoza cantităților de deșeuri, iar în cadrul capitolului 2.5 s-au stabilit obiectivele și țintele. 

În urma identificării deficiențelor cheie, în cadrul Capitolului 3 și 4 au fost analizate mai multe opțiuni 

tehnice pentru remedierea deficiențelor și atingerea țintelor din domeniul gestionării deșeurilor.  

 

2.3.1 Prezentare generală a situației existente 

2.3.1.1 Așezări umane 

Din punct de vedere administrativ în județul Sibiu este compus din 64 unități administrativ teritoriale, din 

care: 

- 2 municipii: Sibiu și Mediaș; 

- 9 orașe: Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, 

Săliște și Tălmaciu;  

- 53 de comune cu 162 de sate. 

2.3.1.2 Date demografice 

Populația județului Sibiu înregistrează o ușoară creștere în perioada 2017 – 2021, în același timp se observă 

o tendință ușoară de creștere a populației din mediul urban dar și o creștere a populației în mediu rural. În 
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tabelul de mai jos este prezentată evoluția populației rezidente din județul Sibiu în perioada 2017-2021, pe 

medii de rezidență: 

Tabel 2-3 – Populație rezidentă din județul Sibiu în perioada 2017-2021, pe medii de rezidență 

Nr. 

crt. 

Medii de 

rezidență 

2017 2018 2019 2020* 2021* 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1 

Județul 

Sibiu 

Total 

399.973 400.601 401.259 443.136 439.988 

2 URBAN 261.263 65,32% 261.168 65,19% 261.526 65,18% 292.135 66.39% 289.622 65.82% 

3 RURAL 138.710 34,68% 139.433 34,81% 139.733 34,82% 151.001 33.61% 150.366 34.17% 

(Sursa: INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table , cod online: POP106A, 25.03.2022, *date 

asumate de UAT-urile județului Sibiu, **estimări ale Consultantului pe baza datelor asumate de UAT-uri pentru 2020 si prognoza 

INS pentru 2020-2070) 

Populația la nivelul anului 2020 a fost stabilită pe baza datelor asumate de UAT-urile județului, valorile 

asumate fiind destul de diferite (și mai mari, cel puțin în mediul urban, în special Municipiul Sibiu) decât 

cele estimate pe baza datelor INS și a procentelor privind distribuția populației stabilite în cadrul 

Recensământului 2011. 

Densitatea populației în județul Sibiu, pentru anul de referință 2021 a fost de 80,99 loc/km2, valoare peste 

densitatea populației la nivel de regiune 67,74 de loc/km2 și valoare peste media față de densitatea din 

România, care a fost înregistrată datorită valorii demografice din municipiul Sibiu și a gradului ridicat de 

urbanizare din depresiune.  

Evoluția densităților se poate urmări în tabelul 2-4 respectiv figura 2-3. 

Tabel 2-4 Densitatea populației, anul 2021 

Densitate populație Nr. locuitori/km2 

România 80,82 

Regiunea Centru 67,74 

Județul Sibiu 80,99 

 (Sursa: TEMPO-Online-INSSE; Repere economice sociale regionale-Statistică teritorială) 

Figură 2-3 Densitatea populației anul 2021, România, Regiunea Centru și județul Sibiu 

 

Din punct de vedere statistic, populația rezidentă a județului Sibiu este diferită față de populația cu 

domiciliul stabil, mai ales în situația actuală a municipiului Sibiu și a localităților din zona metropolitană a 

acestuia, care au cunoscut în ultimii ani o creștere semnificativă. Populația rezidentă este cea care 

influențează generarea de deșeuri în județ, de aceea, pentru scopurile planificării deșeurilor, aceasta este mai 

importantă. Comparativ, la nivelul anului 2020, datele statistice privind populația județului sunt prezentat 

în tabelul următor: 

Tabel 2-5 Comparație datele statistice populația județului Sibiu, iulie 2020 

2020 
Total Urban Rural 

număr persoane număr persoane număr persoane 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Populația cu domiciliul stabil 

(iul, 2020) 
469.741 313.217 156.524 

Populația rezidentă 

(iul,2020) 
400.849 260.553 140.296 

 (Sursa: INS, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, POP108B și POP106A, 2020) 

Numărul persoanelor dintr-o gospodărie este un alt element ce are influență asupra managementului 

deșeurilor, tabelul de mai jos prezintă acest indicator pentru județul Sibiu. 

Tabel 2-6 Numărul mediu de persoane/gospodărie, județul Sibiu 

 Mediu urban Mediu rural Media/ județ 

Nr. de 

persoane/gospodărie 

(recensămînt 2011) 

2,57 3,02 2,71 

 (Sursa: Recensământ 2011, http://www.recensamantromania.ro/) 

 

2.3.1.3 Situația socio-economică 

Dezvoltarea economică și veniturile populației fac parte din factorii cu importanță majoră în planificarea 

managementului deșeurilor, fiind utilizați în determinarea pragului de suportabilitate al cheltuielilor aferente 

serviciului de salubrizare. 

Transformările socio-economice care au urmat anului 1989 și evoluțiile în plan demografic au influențat în 

mod decisiv evoluția și structura economică a României, Regiunii Centru și a județului Sibiu. 

Județul Sibiu se caracterizează printr-un puternic potențial economic în special în domeniul comerțului, 

activităților profesionale, științifice și tehnice, industriei prelucrătoare, a construcțiilor și transportului. 

În vederea evidențierii situației economice, relevantă în fundamentarea investițiilor în sistemele de 

gestionare a deșeurilor, a costurilor de operare și întreținere pe perioada de referință, precum și a 

tarifelor/taxelor suportate de utilizatorii sistemului, în următorul tabel este prezentată analiza indicatorilor 

economici pentru perioada de analiza 2020-2021, la nivelul județului Sibiu. 

Tabel 2-7-Unitățile locale active din industrie, construcții, comerț și alte servicii, pe activități și clase de mărime, în anul 

2020 

Județ/Activități secțiuni CAEN, Rev. 2) Total 

din care: pe clase de mărime, după 

numărul de salariați 

0 - 9 10 - 49 50 - 249 
250 și 

peste 

Total județ 13.864 12.298 1.253 244 69 

Agricultura, silvicultura și pescuit 348 303 41 3 1 

Industrie extractivă 26 16 5 2 3 

Industrie prelucrătoare 1.399 1.037 220 104 38 

Productia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat 
30 24 4 1 1 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor; 

activități de decontaminare 
70 48 16 4 2 

Construcții 1.618 1.400 190 27 1 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor și motocicletelor 
3.393 3.059 302 29 3 

Transport și depozitare 1.402 1.229 139 26 8 

Hoteluri și restaurante 896 776 111 9 0 

Informații și comunicații 554 499 39 13 3 

Intermedieri financiare și asigurari 177 168 8 1 0 

Tranzactii imobiliare 515 498 16 1 0 

Activități profesionale, științifice și tehnice 1.522 1.470 43 7 2 

Activități de servicii administrative și activități de servicii 

suport 
662 568 73 17 4 

Învățământ 167 162 5 0 0 

Sănătate și asistență socială 441 414 26 0 1 

Activități de spectacole, culturale și recreative 279 268 9 0 2 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, POP108B
http://www.recensamantromania.ro/
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Județ/Activități secțiuni CAEN, Rev. 2) Total 

din care: pe clase de mărime, după 

numărul de salariați 

0 - 9 10 - 49 50 - 249 
250 și 

peste 

Alte activități de servicii 365 359 6 0 0 

 (Sursa: INS, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: INT101R; 2020) 

În vederea evidențierii situației economice, relevantă în fundamentarea investițiilor în sistemele de 

gestionare a deșeurilor, în următorul tabel este prezentată analiza indicatorilor economici pentru perioada 

de analiză 2020-2021 conform ultimelor date publicate la data elaborării studiului de fezabilitate. 

Tabel 2-8 Evoluția principalilor indicatori socio-economici la nivelul Regiunii Centru și a județului Sibiu în perioada 2020-

2021 

ROMÂNIA 

Indicator UM 2020 2021 

Rata inflației (pentru leu) % 2,63% 5,05% 

Curs mediu de schimb lei/euro 4,8371 4,9200 

Creșterea reală a PIB  % -3,70% 5,90% 

Câștig salarial mediu brut lunar lei/lună 5.213 5.535 

Câștigul salarial real % 4,90% 1,10% 

REGIUNEA CENTRU 

Indicator UM 2020 2021 

PIB (prețuri curente) mld. lei 120,1 135,50 

Creșterea reală a PIB  % -3,30% 6,10% 

Câștig salarial mediu brut lunar lei/lună 4.792,00 5.117,00 

JUDEȚUL SIBIU 

Indicator UM 2020 2021 

PIB (prețuri curente) mld. lei 23,5 26,50 

Creșterea reală a PIB  % -2,90% 5,70% 

PIB/capita euro/pers. 12.122 13.410 

Câștig salarial mediu brut lunar lei/lună 5.130,00 5.576,00 

(Sursa: Comisia Națională de Strategie și Prognoză) 
https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/10/Prognoza-de-TOAMNA-2022-2026.pdf 

https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/07/Prognoza-2022-2025-in-profil-teritorial-aferenta-Prognozei-de-primavara-2022.pdf 
 

A. Veniturile și cheltuielile populației 

În vederea identificării puterii de cumpărare a populației, în tabelul următor este prezentată analiza venitului 

mediu pe gospodărie, pentru perioada de analiză, 2020-2021. 

Tabel 2-9 Evoluția veniturilor totale (brute) medii lunare, 2020-2021 

Indicator UM 2020 2021 

România     

Venit brut pe gospodărie  (venituri totale medii lunare/gospodarie )  

lei/gospodărie 

5.216,40 5.683,00 

-în mediul urban 5.978,10 6.520,70 

% din total   114,60% 114,74% 

-în mediul rural 4.239,90 4.607,10 

% din total  81,28% 81,07% 

Venit brut pe persoană (venituri totale medii lunare/gospodarie )  

lei/persoană 

2.030,50 2.243,40 

-în mediul urban 2.426,90 2.688,40 

-în mediul rural 1.567,70 1.724,60 

Regiunea Centru     

Venit brut pe gospodărie (venituri totale medii lunare/gospodarie)  lei/gospodărie 5.704,80 5.943,70 

Venit brut pe persoană (venituri totale medii lunare/persoana) lei/persoană 2.175,50 2.296,40 

(Sursa: INS: Coordonate le nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației,2020,2021) 
 

Veniturile medii lunare brute pe gospodărie la nivelul regiunii Centru și la nivelul județului Sibiu sunt 

superioare celor înregistrate la nivel național. 

Datele la nivel județean au fost obținute prin ajustarea veniturilor brute înregistrate la nivel național, cu un 

factor de corecție județean, calculat ca raport dintre nivelul național și cel județean al câștigului salarial net, 

conform tabelului de mai jos. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/10/Prognoza-de-TOAMNA-2022-2026.pdf
https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/07/Prognoza-2022-2025-in-profil-teritorial-aferenta-Prognozei-de-primavara-2022.pdf
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Tabel 2-10 Evoluția veniturilor medii lunare nete pe gospodărie și pe persoană, 2020-2021 

Indicator UM 2020 2021 

România 

Venit mediu net lunar/gospodărie lei/gospodărie/lună 3.676,44 3.955,00 

Venit mediu net lunar/persoană lei/persoană/lună 1.408,30 1.549,80 

Județul Sibiu 

Venit mediu lunar/gospodărie * 

lei/gospodărie/lună 

3.676,44 3.955,00 

Venit mediu lunar/gospodărie în mediul urban ** 4.213,27 4.538,00 

Venit mediu lunar/gospodărie în mediul rural*** 2.988,21 3.206,20 
( Sursa: INS: Coordonate le nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației,2020,2021) 

 Note:  
* Venit mediu lunar/gospodărie județul Sibiu= venit disponibil la nivel national*câștig salarial nominal mediu brut national/câștig salarial nominal 
județul Sibiu 
** Venit mediu lunar/gospodărie în mediul urban= Venit mediu lunar/gospodărie județul Sibiu*indice calculat ca raport între venit total pe mediu 
urban la nivel national/venit total in termini nominal național 
*** Venit mediu lunar/gospodărie în mediul rural= Venit mediu lunar/gospodărie județul Sibiu*indice calculat ca raport între venit total pe mediu 
rural la nivel national/venit total in termini nominal național 

2.3.1.4 Gestionarea deșeurilor municipale  

La nivelul județului Sibiu a fost implementat un sistem de management integrat al deșeurilor municipale 

(SMID) prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”, finanțat prin 

Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu). Proiectul a fost finalizat la data 

31.08.2018 după cum este menționat în adresa Ministerului Fondurilor Europene - DGPEIM nr. 

86009/OMA/03.12.2018. 

De asemenea, au fost realizate investițiile în baza proiectelor zonale finanțate prin programul PHARE CES: 

o proiectul „Colectare selectivă a deșeurilor menajere în scopul reducerii deșeurilor nedegradabile 

pe raza orașului Cisnădie”, implementat de Consiliul Local al Orașului Cisnădie; 

o proiectul „Eco Agnita – Proiect pentru implementarea unui sistem simplu, eficient și sustenabil 

de management a deșeurilor municipale”, implementat de Consiliul Local al Orașului Agnita; 

o proiectul „Eco-Sistem Avrig – Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionarea 

deșeurilor municipale”, implementat de Consiliul Local al Orașului Avrig; 

o proiectul „Colectarea selectiva si transferul deșeurilor menajere în Mediaș”, implementat de 

Consiliul Local al Municipiului Mediaș; 

o proiectul „Gestionarea integrată a deșeurilor menajere în 20 de localități ale zonei Mărginimea 

Sibiului”, implementat de Consiliul Local al Orașului Săliște. 

La nivelul județului Sibiu au fost realizate prin proiecte PHARE CES și POS Mediu următoarele instalații 

de gestionare a deșeurilor: 

Tabel 2-11 – Instalații de gestionare a deșeurilor existente 

Nr. 

crt. 
Locație 

Instalație 

existentă 

Anul 

punerii în 

funcțiune  

Capacitate 

proiectată 

Zona 

deservită 
Observații 

1 
Șura 

Mică 

Stație de 

Sortare 
2016 20.000 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 5 

Realizată prin POS Mediu. În 

perioadă de monitorizare post 

implementare. 

Autorizație de Mediu valabilă până 

la data de 24.11.2022 Stație de 

compostare 
2016 18.600 Zona 1 

2 Cisnădie 
Stație de 

sortare 
2009 4.500 Zona 1 

Realizată prin PHARE CES 2003. 

Perioada de monitorizare și 

menținere a investiției a expirat. 

Autorizație de Mediu nr. 13 din 
14.01.2021 valabilă până la data de 

09.03.2022.  

3 Avrig 2009  Zona 2 
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Nr. 

crt. 
Locație 

Instalație 

existentă 

Anul 

punerii în 

funcțiune  

Capacitate 

proiectată 

Zona 

deservită 
Observații 

Stația de 

transfer  

și 

compostare 

(autorizată 

2012) 

3.600 

 

 

Stația de compostare nu 

funcționează deoarece nu este 

asigurat input-ul de deșeuri verzi. 

Realizată prin PHARE CES 2005. 

Perioada de monitorizare și 

menținere a investiției a expirat. 

Autorizație de Mediu nr. SB 52 din 

17.05.2022. Nu mai este 

funcțională. 

5.000 

4 Agnita 

Stația de 

sortare și 

stație de 

transfer 

2009 

3.660 

 

 
Zona 3 

Stația nu mai funcționează începând 

din 2021.  

Realizată prin PHARE CES 2003. 

Perioada de monitorizare și 

menținere a investiției a expirat. 

Autorizație de Mediu Nr. SB 55 din 

10.05.2021.  

3.000 

5 Târnava 
Stație de 

compostare 
2016 7.000 Zona 4 

Realizată prin POS Mediu. În 

perioadă de monitorizare post 

implementare. 

Autorizație de Mediu valabilă până 

la data de 21.01.2023. 

6 Mediaș 

Centrul de 

preluare, 

prelucrare și 

valorificare 

a deșeurilor: 2009 

22.000 t/an 

Zona 4 

Realizată prin PHARE CES 2005. 

Perioada de monitorizare și 

menținere a investiției a expirat. 

Autorizație de Mediu valabilă până 

la data de 10.08.2022. 

 

Modernizarea nu face obiectul 

prezentului proiect de investiții. 

Stație de 

sortare 

Stație de 

transfer 
22.000 t/an 

7 Săliște 
Stația de 

sortare 
2010 10.500 Zona 5 

Stația nu mai funcționează începând 

cu 2021. 

Realizată prin PHARE CES 2005. 

Perioada de monitorizare și 

menținere a investiției a expirat. 

Autorizație de Mediu nr SB 64 din 

24.05.2021. 

 

De asemenea, la nivelul județului Sibiu este în operare un depozit de deșeuri conform Depozitul Ecologic 

de Deșeuri Menajere și Industriale Cristian (DEDMI Cristian), depozit realizat din fonduri private și operat 

de societatea TRACON SRL. 

În urma implementării proiectului “ Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu” ale cărui 

investiții au fost finanțate prin POS Mediu 2007-2013, județul Sibiu a fost organizat în 5 zone de colectare, 

după cum urmează:  

▪ Zona 1: Sibiu; 

▪ Zona 2: Avrig; 

▪ Zona 3: Agnita; 

▪ Zona 4: Mediaș; 

▪ Zona 5: Săliște. 
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În figura de mai jos este prezentă harta zonelor de colectare și infrastructura existentă de gestionare a 

deșeurilor: 

 

Figură 2-4 Harta infrastructurii existente de gestionarea deșeurilor municipale 

Comuna Arpașu de Jos, deși este o unitate administrativ-teritorială din Județul Sibiu, nu face parte din SMID 

Sibiu, astfel că aria proiectului nu include această UAT, fiind figurată separat pe hartă. 

Operarea activităților specifice serviciului de salubrizare, la nivelul localităților din Județul Sibiu poate fi 

sintetizată, după cum urmează: 

o activitatea de colectare și transport al deșeurilor este gestionată de 3 operatori de salubrizare: 

o societatea SOMA SRL; 

o societatea ACSTAL SA; 

o societatea ECO-SAL SA; 

o activitatea de sortare a deșeurilor se realizează prin intermediul următoarelor instalații: 

o Stația de sortare Cisnădie (nu mai era funcțională în 2021), delegată către SOMA SRL; 

o Stația de sortare Șura Mică, operată de societatea SOMA SRL; 

o Stație de sortare / Centrul de preluare, prelucrare și valorificare a deșeurilor Mediaș, operat 

de ECO-SAL SA. 

o activitatea de compostare se realizează prin intermediul următoarelor instalații: 

o Stația de compostare Șura Mică, operată de societatea SOMA SRL; 

o Stația de compostare Târnava, operată de Asocierea dintre societatea SALUBRIS SA și 

societatea SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL; 

o activitatea de eliminare prin depozitare, se realizează la Depozitul Ecologic de Deșeuri Menajere 

și Industriale Cristian (DEDMI Cristian), depozit privat operat de societatea TRACON SRL. 
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.Figură 2-5 Harta cu operatorii de colectare și transport din județ  

 

Cantitățile de deșeuri municipale generate și colectate în aria proiectului în județul Sibiu sunt reflectate în 

tabelul următor: 

Tabel 2-12 – Cantități de deșeuri municipale în județul Sibiu în perioada 2018-2021 
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(Sursa: Date furnizate de Operatori, UAT, ADI și chestionare APM) 

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a localităților din Județul Sibiu a atins, începând cu anul 2017, 

procentul de 100%, atât pentru mediul urban, cât și pentru mediul rural.  

Tabel 2-13 – Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a localităților 

Grad de acoperire cu servicii de salubrizare 2020 2021 

Urban 100% 100% 

Rural 100% 100% 

Total 100% 100% 

Schema fluxurilor de deșeuri municipale la nivelul anului 2021 este prezentată în figura de mai jos:  

 

Figură 2-6 Schema flux deșeuri municipale la nivelul anului 2021 

 

2.3.2 Sistemul de colectare și transport a deșeurilor municipale 

În prezent, colectare deșeurilor municipale se face distinct în cele 5 zone de colectare, conform prevederilor 

contractelor de delegare încheiate cu operatorii din fiecare zonă de colectare. 

Prin finanțarea obținută prin POS MEDIU, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Sibiu” pentru colectarea deșeurilor municipale s-au achiziționat: 

o recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton (eurocontainere de 1,1 m³ - 

975 buc, containere clopot de 1,1 m³ - 619 buc); 

GESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE COLECTATE - ÎN ANUL 2021

Deseuri municipale  generate
152,115 t

Deseuri de ambalaje 

menajere colectate de alti 

operatori decat operatorii 

de salubrizare

Deseuri reciclabile colectate separat 

- deseuri de hartie si carton; deseuri 

de plastic si metal; deseuri de sticla; 

deseuri textile (inclusiv impuritati)

Biodeseuri 

menajere, similare si 

din piete colectate 

separat (inclusiv 

impuritati)

Biodeseuri din 

parcuri si 

gradini 

colectate 

separat

Deseuri in 

amestec, 

inclusiv 

deseuri 

stradale

Deseuri 

voluminoase 

colectate 

separat

Deseuri 

periculoase 

menajere 

colectate 

separat

2,541 t 31,630 t 22,297 t 1,423 t 92,102 t 1,654 t 100 t

RECICL.

2 STAȚII DE SORTARE  /ELIM.

Șura Mică/Mediaș

31,630 t

20.79%

reziduuri COMPOST reziduuri

16,403 t 2,470 t 9,789 t

1.62%

RECICLATORI / VAL.

19,422 t 15,227 t

12.77%

1 DEPOZIT DE DEȘEURI 

118,295 t

77.77%

2 STAȚII DE COMPOSTARE

23,720 t

15.59%

Șura Mică/Târnava

DEDMI Cristian
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o recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor de plastic și metal (eurocontainere de 1,1 m³ - 

666 buc, containere clopot de 1,1 m³ - 846 buc, europubele de 240 l - 40.100 buc); 

o recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor de sticlă (eurocontainere de 1,1 m³ - 513 buc, 

containere clopot de 1,1 m³ - 618 buc); 

o recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere: 1.181 de containere 

de 1,1 m³; 8.027 pubele de 240 l și 17.325 de pubele de 120 l; 

o 25.500 unități de compostare individuală în gospodărie a biodeșeurilor. 

Recipientele achiziționate prin proiectul POS Mediu au fost distribuite și sunt utilizate în activitatea de 

colectare din cele 5 zone. 

Suplimentar față de recipientele furnizate prin POS Mediu, populația a fost dotată cu recipiente de colectare 

achiziționate de către operatorii de salubrizare desemnați pentru cele 5 zone. Pentru Zona 1 au fost furnizate 

în anul 2019 recipiente în vederea implementării OUG nr. 74/2018 (pentru extinderea colectării din poartă 

în poartă a deșeurilor reciclabile).  

 

 

 

Figură 2-7 Harta zonelor de colectare din județ 

Situația actuală a infrastructurii de colectare și transport este descrisă în continuare distinct pe fiecare zonă 

de colectare din județ. 

 

2.3.2.1 Zona 1- Sibiu - Colectarea și transportul deșeurilor municipale  

Zona 1 – Sibiu de colectare cuprinde 22 UAT, din care 4 UAT urbane și 18 UAT rurale, fiind deservită o 

populație de aprox. 267.670 locuitori la nivelul anului 2021 (aproximativ 61% din total județ).  

Tabel 2-14 – UAT deservite – Zona 1 

Nr. crt. UAT Mediu Populație 2021 

1 Sibiu urban 167.274 

2 Cisnădie urban 19.565 

3 Ocna Sibiului urban 4.263 

4 Tălmaciu urban 6.702 

ZONA 1 - SIBIU 
ZONA 2 - AVRIG 

ZONA 3 - AGNITA 

ZONA 4 - MEDIAS 

ZONA 5 - SALISTE 
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Nr. crt. UAT Mediu Populație 2021 

5 Boita rural 1.394 

6 Cristian rural 4.401 

7 Gura Râului rural 3.606 

8 Loamneș rural 2.288 

9 Marpod rural 787 

10 Nocrich rural 3.354 

11 Orlat rural 3.319 

12 Păuca rural 1.890 

13 Poplaca rural 1.581 

14 Rășinari rural 5.616 

15 Râu Sadului rural 492 

16 Roșia rural 5.676 

17 Sadu rural 2.663 

18 Șelimbar rural 18.489 

19 Slimnic rural 3.386 

20 Șura Mare rural 4.581 

21 Șura Mică rural 3.441 

22 Vurpăr rural 2.902 

  sub-Total urban 197.804 

  sub-Total rural 69.866 

  Total ZONA 1   267.670 

(Sursa: date prognozate de Consultant pe baza celor asumate de fiecare UAT pentru 2020) 

 

Figură 2-8 Zona 1 - Sibiu 

Activitatea de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 Sibiu este realizată de SOMA SRL în baza 

contractului de concesiune 277/05.08.2016 (inclusiv actele adiţionale 1-7), termen încetare în 01.11.2028 

(prelungit de la 2016 prin actul adiţional nr. 5/13.12.2018), excepție Orașul Tălmaciu pentru care activitatea 

de colectare și transport a deșeurilor este realizată de către ACSTAL SA (în baza contractului de concesiune 

1/2000, termen încetare contract în anul 2049). 

Fluxul deșeurilor în Zona 1 la nivelul anului 2021 este următorul: 

- Deșeurile menajere și similare reziduale din zona 1 sunt transportate direct la depozitul DEDMI 

Cristian  

- Deșeurile reciclabile colectate separat sunt transportate pentru a fi sortate la Stația de sortare Șura 

Mică. O mică parte sunt reciclate direct 
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- Deșeurile biodegradabile, deșeurile verzi din parcuri și grădini și biodeșeurile din piețe sunt 

transportate pentru a fi tratate la Stația de compostare Șura Mică. O mică parte se compostează in-

situ. 

- Deșeurile stradale sunt colectate în amestec și transportate direct la depozitul DEDMI Cristian.  

 

 

Figură 2-9 Zona 1 – Sibiu - Flux deșeuri 

Din analiza comparativă a datelor transmise de operatori privind cantităţile de deşeuri colectate, versus 

cantităţile de deşeuri intrate în instalaţiile de tratare existente, rezultă unele diferenţe, în sensul în care, 

cantităţile colectate şi raportate de operatorul de colectare sunt mai mari decât cele care intră în instalaţii. 

Se concluzionează că o parte din deşeurile colectate de operatori sunt direcţionate direct către reciclatori 

sau, în ceea ce priveşte deşeurile din parcuri şi grădini, compostate in-situ  

 

2.3.2.1.1 Zona 1 - Sibiu - Colectarea deșeurilor municipale  

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 1 la nivelul anului 2021 se realizează pe 5 fracții în Sibiu, 

Cisnădie, Șelimbăr și Șura Mică, și pe 4 fracții în celelalte UAT,  astfel: 

➢ Deșeuri reziduale (1 fracție) 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³.  

▪ Zona cu case: în puncte de colectare în containere de 1,1 m3 și din poartă în poartă 

în pubele; 

o Localități rurale: în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³ și din poartă în poartă în 

pubele. 

 

➢ Deșeurile reciclabile colectate separat (3 fracții) 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: colectare separat hârtie/carton; plastic/metal și sticlă în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 m³; 

▪ Zona cu case: colectare separată hârtie/carton, plastic/metal și sticlă din poartă în 

poartă în pubele de 120 l/240 l și în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³. 

o Localități rurale: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă din poartă în poartă în pubele de 120 

l/240 l și în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³. 

 

➢ Deșeuri biodegradabile colectate separate (1 fracție – parțial) 

o Localități urbane: 

Municipiul Sibiu și orașul Cisnădie: 

▪ Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³; 

▪ Zona cu case: în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³ și din poartă în poartă 

în pubele 120 l / 240 l. 

Restul localităților urbane: nu se face colectarea deșeurilor biodegradabile; în orașele Cisnădie, Tălmaciu și 

Ocna Sibiului au fost distribuite și unități de compostare individuală (377 buc) pentru zonele de case. 

Biodeșeuri colectate separat 

(inclusiv pieţe) 

8.698 t/an 

Deșeuri din 

parcuri și grădini  

338 t/an 

STAȚIE COMPOSTARE 

Șura Mică                    

8.509 t/an 

Deșeuri 

reziduale 

91.999 t/an 

Deșeuri 

stradale inerte         

251 t/an 

DEPOZIT  

DEDMI Cristian 

92.250 t/an 

Deșeuri reciclabile 

colectate separat 

10.122 t/an 

STAȚIE SORTARE 

Șura Mică           

9.409 t/an 



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 2 - Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului / proiectului de investiții 

 44 

o Localități rurale: 

▪ Șelimber și Șura Mică: în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³; 

▪ Restul localităților rurale: nu se face colectarea deșeurilor biodegradabile.  

In toate UAT-urile rurale au fost distribuite unități de compostare individuală (10.700 buc ) pentru 

compostarea biodeșeurilor din gospodărie.  

Infrastructura de colectare existentă la nivelul anului 2021 în Zona 1 este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Tabel 2-15 – Infrastructura de colectare deșeuri menajere și similare – Zona 1 

 

 

 

Recipientele de colectare furnizate prin POS Mediu şi PHARE CES sunt uzate fizic, fiind necesară 

înlocuirea lor. Este vorba îndeosebi despre recipientele de colectare a reciclabilelor. Recipientele aduse de 

operatorul de salubrizare constituie bunuri de retur în cadrul contractului de delegare. Acestea nu vor fi 

necesar a fi achiziţionate, fiind amortizate până la finalizarea duratei contractului (2028). Este vorba 

îndeosebi de toate recipientele pentru colectarea deşeurilor reziduale. 

Mașinile de colectare sunt în general în proprietatea operatorilor de salubrizare (și constituie bunuri proprii 

ale acestora). 

Tip infrastructură 
Caracteristici din care: 

Sursa de finanțare 
Nr. Capacitate etc Urban Rural 

Puncte supraterane colectare deșeuri în amestec 365  295 70 
PHARE CES 

Puncte supraterane deșeuri reciclabile colectate separat 630   425 205 

Mașini colectare deșeuri în amestec 22  14 8 Operator salubrizare 

Mașini colectare separată deșeuri 13  9 4 

Deșeuri menajere și similare în amestec  

Dotare puncte 

supraterane 

colectare deșeuri 

în amestec 

Containere de 1,1 m³ 1.649 1,1 m³ 1.347 302 

Operator salubrizare 

Pubele 240l 2 240 l - 2 

Recipiente 

colectare deșeuri 

în amestec din 

poartă în poartă 

Pubele 120l 49.544 120 l 25.835 23.709 

Pubele 240l 1.679 240 l 1.436 243 

 

Containere de 1,1 m³ 
1.442 1,1 m³ 1.044 398 

Deșeurile reciclabile colectate separat  

Dotare puncte 

supraterane 

deșeuri reciclabile 

colectate separat 

Containere de 1,1 m³ hârtie/carton 390 1,1 m³ 154 236 

POS Mediu/ PHARE 

CES 

Containere de 1,1 m³ plastic/metal 376 1,1 m³ 163 213 

Containere de 1,1 m³ sticlă 206 1,1 m³ 105 101 

Igloo de 1,1 m³ hârtie/carton  394 1,1 m³ 394 - 

Igloo de 1,1 m³ plastic/metal  326 1,1 m³ 326 - 

Igloo de 1,1 m³ sticlă 379 1,1 m³ 379 - 

Pubele hârtie/carton 10 240 l - 10 Operator salubrizare 

Pubele sticlă 1 240 l - 1 
POS Mediu/ PHARE 

CES 

Recipiente  deșeuri 

reciclabile 

colectate din 

poartă în poartă 

Pubele hârtie/carton  14.428 240 l 14.352 76 Operator salubrizare 

Pubele plastic/metal 44.995 240 l 23.367 21.628 

POS Mediu/ PHARE 

CES 

Pubele hârtie/carton 462 120 l 407 55 

Pubele sticla 272 240 l 258 14 

Pubele plastic/metal 440 120 l 392 48 

Pubele sticla 353 120 l 324 29 

Containere de 1,1 m³ hârtie/carton  491 1,1 m³ 394 97 

Containere de 1,1 m³ plastic/metal 460 1,1 m³ 364 96 

Containere de 1,1 m³ sticlă  86 1,1 m³ 68 18 

Deșeuri biodegradabile colectate separat  

Dotare puncte 

supraterane 

colectare 

biodeșeuri separat 

Containere de 1,1 m³ 

569 1,1 m³ 557 12 
POS Mediu/ PHARE 

CES 

Recipiente 

colectare 

biodeșeuri din 

poartă în poartă 

Pubele 120 l 22.543 120 l 20.448 2095 

POS Mediu/ PHARE 

CES 
Pubele 240 l 998 240 l 986 12 

Containere de 1,1 m³ 272 1,1 m³ 256 16 

Mașini colectare separată biodeșeuri 12  9 3 Operator salubrizare 
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Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 1 se realizează astfel: 

Tabel 2-16 – Frecvențe de colectare a deșeurilor menajere și similare – Zona 1 

Categorie deșeu 
Mediul Urban Mediul Rural 

Case Blocuri Case Blocuri 

Deșeuri menajere și similare în amestec 1 / săptămână 1 / zi (L-D) 1/săptămână      1 / zi 

Hârtie/carton 1 / 4 săptămâni 1 / 3 zile - 1 / săptămână 

Plastic + metal 1 / 2 săptămâni 1 / 3 zile 1/4 săptămâni 1 / săptămână 

Sticlă - 1 / 3 zile - 1 / săptămână 

Biodeșeuri 1 / săptămână 1 / zi 1 / săptămână 1 / săptămână 

 

Colectarea deșeurilor din piețe, din parcuri și grădini și a deșeurilor stradale se realizează astfel: 

➢ Deșeuri din piețe 

o Localități urbane: Deșeurile din piețe se colectează astfel: 

▪ Deșeuri reziduale: zilnic; 

▪ Deșeuri reciclabile: 1 / săptămână, 3 fracții colectate separat hârtie/carton; 

plastic/metal și sticlă; 

▪ Deșeuri biodegradabile: zilnic. 

Deșeurile din piețe din Zona 1 sunt colectate de către operatorul de salubrizare desemnat (SC SOMA SRL) 

și în orașul Tălmaciu de către operatorul de salubrizare SC ACSTAL SA. 

o Localități rurale: deșeurile din piețe nu se colectează separat. 

 

➢ Deșeuri din parcuri și grădini 

o Localități urbane: Deșeurile din parcuri și grădini din Zona 1 sunt colectate de către 

Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi Primăria Sibiu pentru Mun. Sibiu și 

SC Gospodărire Orășenească Cisnădie S.A. pentru Cisnădie. Deșeurile din parcuri și 

grădini colectate sunt transportate la Stația de compostare Șura Mică. 

 

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor din parcuri și grădini în zona rurală. 

 

➢ Deșeuri stradale 

o Localități urbane: Deșeurile stradale se colectează în amestec fiind transportate direct la 

depozitul de deșeuri Cristian. Colectarea deșeurilor stradale se realizează de către SC 

Salubritate SA Deva pentru municipiul Sibiu, SC A&E Consulting S.R.L. pentru Cisnădie 

și SC ACSTAL SA (Tălmaciu); 

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor stradale. 

Cantitățile de deșeuri municipale generate și colectate în Zona 1 sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-17 – Cantități de deșeuri municipale colectate în perioada 2018-2021 – Zona 1 

 

(Sursa: Chestionare MUN, Raportări operatori, Date furnizate de ADI) 

Colectarea separată a deșeurilor voluminoase și periculoase menajere se realizează în campanii semestriale. 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

Deșeuri municipale generate, din care: 80.505 69.006 11.498 84.877 69.515 15.362 107.841 71.767 36.074 113.334 72.609 40.725

1

Deșeuri reciclabile colectate separat (deșeuri

de hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal;

deșeuri de sticlă; deșeuri textile)

3.719 3.573 146 5.717 5.045 672 9.238 6.896 2.341 10.122 7.376 2.746

2
Deșeuri de ambalaje menajere colectate de alți

operatori decât operatorii de salubrizare
917 917 0 970 715 255 2297 1693 604 1554 1145 409

3
Biodeșeuri menajere, similare și din piețe

colectate separat
6.065 6.065 0 7.501 7.282 218 7.932 7.012 920 8.698 7.550 1.148

4
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate

separat
675 675 0 675 675 0 1.258 1.258 0 338 338 0

5 Deșeuri voluminoase colectate separat 1.109 554 554 1.118 559 559 294 291 3 362 305 57

6 Deșeuri periculoase menajere colectate separat 0 0 0 1 1 0 3 3 0 10 10 0

7 Deșeuri stradale inerte 251 251 0 251 251 0 251 251 0 251 251 0

8
Deșeuri în amestec, inclusiv din coşuri

stradale
67.769 56.970 10.798 68.645 54.986 13.658 86.568 54.362 32.207 91.999 55.633 36.366

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)
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Cantitățile de deșeuri reciclabile menajere și similare colectate separat de operatorii de salubrizare în 

perioada analizată sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-18 – Cantități de deșeuri reciclabile colectate separat în perioada 2018-2021 – Zona 1 

 

În ceea ce privește Colectarea și transportul deșeurilor menajere voluminoase, sistemul actual de 

colectare al deșeurilor voluminoase este stabilit în Regulamentul de salubrizare al județului Sibiu și constă 

din: organizarea de campanii de colectare și colectarea la cerere. Operatorul de salubrizare SOMA are 

prevăzute în contractele de delegare colectarea deșeurilor voluminoase de la populație, agenți economici și 

instituții publice, fiind stabilite programe de colectare și campaniile sunt mediatizate atât la nivelul 

operatorului cât și la nivelul ADI Eco Sibiu. În cadrul campaniilor, aceste deșeuri sunt scoase la punctele 

gospodărești sau în fața porţii de către populație în zilele stabilite dinainte și comunicate populației. Din 

păcate, destinația finală a acestor deșeuri este tot depozitul de deșeuri. 

În ceea ce privește Colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase, operatorul de salubrizare 

SOMA are prevăzute în contractele de delegare colectarea deșeurilor periculoase menajere, fiind stabilite 

programe de colectare și campaniile sunt mediatizate atât la nivelul operatorului cât și la nivelul ADI Eco 

Sibiu (se colectează în special DEEE-uri). În cadrul campaniilor, aceste deșeuri sunt scoase la punctele 

gospodărești sau în faţa porți de către populație în zilele stabilite dinainte și comunicate populației. 

Sistemul de colectare existent privind deșeurile voluminoase și deșeurile periculoase trebuie să fie 

îmbunătățit cu introducerea și amenajarea punctelor de colectare cu aport voluntar, prevăzute în legislație a 

se realiza în fiecare UAT, care să fie operate fie de operatorul de salubrizare, fie de alți operatori, desemnați 

de UAT/ADI. 

 

2.3.2.1.2 Zona 1-Sibiu - Concluzii  

Concluziile cu privire la analiza situației existente la nivelul Zonei 1 – Sibiu privind colectarea și transportul 

deșeurilor sunt: 

➢ Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este de 100% 

➢ 59% din deșeurile municipale generate în Zona 1 sunt eliminate direct prin depozitare fără a fi 

tratate în prealabil, deoarece la nivelul județului nu există o instalație de tratare a deșeurilor 

reziduale menajere și similare.  

➢ 22% din deșeurile municipale reciclabile generate în Zona 1 sunt colectate separat (de operatori de 

salubrizare sau alți operatori) și transportate la instalații de tratare sau la reciclatori. Cantitatea de 

deșeuri reciclabile colectate de operatorii de salubrizare reprezintă 20,5%. 

➢ În Zona 1 este implementată colectarea separată a biodeșeurilor doar parțial, respectiv în unitățile 

administrative teritoriale Sibiu, Cisnădie, Șelimbăr și Șura Mică (trebuie menționat că acestea 

includ 75% din populația Zonei). Sunt localități urbane în care nu s-a introdus colectarea separată 

a biodeșeurilor, precum Ocna Sibiului și Tălmaciu. Raportat la cantitatea de deșeuri municipale 

generate în zona 1, biodeșeurile colectate separat reprezintă 18%.  

➢ Deșeurile reciclabile și deșeurile biodegradabile colectate separat în recipientele aferente au un 

grad foarte mare de impurități, ceea ce determină un grad de reciclabilitate/reutilizare scăzut. Sunt 

necesare măsuri pentru creșterea conștientizării privind colectarea separată.  

➢ Infrastructura de colectare separată a deșeurilor (recipiente de colectare) este insuficientă pentru a 

asigura un grad crescut de capturare a deșeurilor reciclabile şi a celor biodegradabile. 

➢ La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de 

delegare a colectării este prezentat în tabelul următor: 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

I
Deșeuri reciclabile colectate separat, din

care:
4.165 3.573 592 5.966 5.045 921 8.531 6.896 1.635 9.430 7.530 1.899

1 Hârtie și carton 1.081 962 119 1.543 1.358 185 2.473 2.194 278 2.940 2.605 335

2 Plastic, metal, compozite 2.312 1.917 396 3.322 2.706 616 4.790 3.580 1.209 5.056 3.651 1.404

3 Sticlă 771 695 77 1.100 981 119 1.260 1.113 147 1.412 1.252 160

4 Textile 0 0 0 0 0 0 8 8 0 22 22 0

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)
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Tabel 2-19 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare a colectării în zona 1  

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la nivelul 

2021 

Zona 1 Sibiu 
 

1. 

Colectarea 

separată a 

deșeurilor  

municipale 

prevăzute la art. 

17 alin (1) lit a) 

din Legea 

211/2011 

actualizată 

(hârtie, metal, 

plastic și sticlă 

din deșeurile 

municipale 

colectate 

separat) 

Cantitatea de deseuri de hartie, 

metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate 

separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de de 

hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale. 

 Cantitatea de deseuri de hartie, 

metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate 

reprezintă cantitatea acceptată 

într-un an calendaristic către 

stația de sortare 

*Cantitatea totală generată de 

deșeuri de hârtie, metal, plastic 

și sticlă din deșeurile 

municipale se calculează pe 

baza determinărilor de 

compoziție realizate de către 

operatorul de salubrizare. În 

lipsa determinărilor de 

compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de 

deșeuri de hârtie, metal, plastic 

și sticlă din deșeurile 

municipale se consideră a fi 

33%. 

Pentru anul 2021, conform 

Raportului de determinare a 

compoziției deșeurilor 

municipale, cantitatea totală 

generată de deșeuri reciclabile  

este de 27,15%. 

50% 

pentru 

2020 

 

60% 

pentru 

2021 

 

70% 

începând 

cu 2022 

Plata din surse 

proprii a contribuției 

pentru economia 

circulară și a 

tarifului de 

depozitare pentru 

cantitățile de deșeuri 

municipale 

depozitate care 

depășesc cantitățile 

corespunzătoare 

indicatorilor de 

performanță 

-indicator 

reciclabil=40,29% 

neîndeplinit 

-indicator 

biodegradabil=11,38% 

neîndeplinit 

-operatorul de salubrizare a 

plătit 1.806.409,18 lei 

penalități pentru anul 2021 

2. 

 

Colectarea 

separată a 

biodeșeurilor 

Cantitatea de biodeșeuri 

colectată raportată la totalul 

cantității de deșeuri municipale 

al UAT-ului unde acestea au 

fost generate 

28,59% 

pentru 

2021 

 

 

2.3.2.2 Zona 2 - Avrig - Colectarea și transportul deșeurilor municipale  

Zona 2 – Avrig de colectare cuprinde 6 UAT din care 1 UAT urbană și 5 UAT rurale, fiind deservită o 

populație de aprox. 26.391 locuitori la nivelul anului 2021 (aprox. 6% din total județ).  

Tabel 2-20 – UAT deservite – Zona 2 

Nr. 

crt. 
UAT Mediu 

Populație 

2021 

1 Avrig urban 15.364 

2 Cârța rural 949 

3 Cârțisoara rural 1.255 

4 Porumbacu de Jos rural 3.236 

5 Racovița rural 3.125 

6 Turnu Roșu rural 2.462 

  sub-Total urban 15.364 

  sub-Total rural 11.027 

  Total ZONA   26.391 

(Sursa: date prognozate de Consultant pe baza celor asumate de fiecare UAT pentru 2020) 
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Figură 2-10 Zona 2 - Avrig 

Serviciul de salubrizare este organizat la nivelul întregii zone de către UAT-uri, activitatea de colectare și 

transport a deșeurilor din Zona 2 - Avrig fiind realizată de SC SOMA SRL în baza contractului nr. 

1325/25.10.2021  (valabilitate de 36 luni de la data de începere a contractului), atribuit prin licitație publică 

organizată de ADI Eco Sibiu. 

Fluxul deșeurilor în Zona 2 la nivelul anului 2021 este următorul: 

- Deșeurile menajere și similare reziduale din zona 2 sunt transportate la depozitul DEDMI Cristian. 

- Deșeurile reciclabile colectate separat sunt transportate pentru a fi sortate la Stația de sortare Șura 

Mică  

- Deșeurile din piețe, din parcuri și grădini și deșeurile stradale sunt transportate la depozitul DEDMI. 

 

Figură 2-11  - Zona 2-Avrig – Flux deșeuri 

 

2.3.2.2.1 Zona 2 - Avrig - Colectarea deșeurilor municipale  

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 2 Avrig, la nivelul anului 2021, se realizează pe 4 fracții, 

astfel: 

Tabel 2-21 Modul de colectare a deșeurilor menajere și similare din Zona 2 - Avrig 

Categoria deșeu 
URBAN RURAL 

Zona de Bloc Zona de Case  

➢ Deșeuri reziduale (1 fracție) 

Deșeuri reziduale 
În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

Din poartă în poartă în 

pubele de 120 l. 

Din poarta în poartă în pubele de 

120 l. 

Deșeuri din 

parcuri și grădini  

0 t/an 

Deșeuri din 

piețe            

16 t/an 

Deșeuri 

reziduale 

7.566 t/an  

Deșeuri 

stradale 

inerte      

20 t/an 

DEPOZIT  

DEDMI Cristian  

7.602 t/an 

Deșeuri reciclabile 

colectate separat   

594 t/an 

STAȚIE SORTARE 

Șura Mică                 

594 t/an 
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Categoria deșeu 
URBAN RURAL 

Zona de Bloc Zona de Case  

➢ Deșeuri reciclabile colectate separat (3 fracții) 

Deșeuri de hârtie 

și carton 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

Din poartă în poartă în 

pubele de 120 l și saci 

albaştri de plastic 

personalizaţi. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

Din poartă în poartă  

în pubele de 120 l și saci albaştri 

de plastic personalizaţi. 

Deșeuri de 

plastic și metal 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³ 

și din poartă în poartă în 

pubele de 240l și saci. 

Din poartă în poartă în  

pubele de 120 l/240 l și 

saci galbeni de plastic 

personalizaţi.  

Deșeuri de sticlă 
În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 
 - 

 Din poartă în poartă în pubele 

de 120 l. 

➢ Deșeuri biodegradabile colectate separate 

Deșeuri 

biodegradabile 
- - 

- nu se face colectarea deșeurilor 

biodegradabile. Au fost 

distribuite unităti de compostare 

individuale 

Infrastructura de colectare existentă la nivelul anului 2021 în Zona 2 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel 2-22 – Infrastructura de colectare deșeuri menajere și similare – Zona 2 - Avrig 

Tip infrastructură 
Caracteristici din care: 

Sursa de finanțare 
Nr. Capacitate etc Urban Rural 

Puncte supraterane colectare deșeuri în amestec 13  12 1 PHARE CES 

Mașini colectare deșeuri în amestec 3  2 1 Operator 

salubrizare Mașini colectare separată deșeuri 3  2 1 

Deșeuri menajere și similare în amestec  

Dotare puncte 

supraterane colectare 

deșeuri în amestec 

Containere de 1,1 m³ 28 1,1 m³ 18 10 

Operator 

salubrizare Recipiente colectare 

deșeuri în amestec din 

poartă în poartă 

Pubele 120l* 5.000 120 l 2.393 769 

Deșeurile reciclabile colectate separat  

Dotare puncte 

supraterane deșeuri 

reciclabile colectate 

separat 

Containere de 1,1 m³ 124 
1,1 m³; 

hârtie/carton 
68 56 

POS Mediu/ 

PHARE CES/ 

Buget local 

Containere de 1,1 m³ 69 
1,1 m³; 

plastic/metal 
13 56 

Containere de 1,1 m³ 79 1,1 m³; sticlă 61 18 

Recipiente  deșeuri 

reciclabile colectate 

din poartă în poartă 

Containere de 1,1 m³ 

plastic/metal 
14 

1,1 m³; 

plastic/metal 
14 0 

Pubele plastic/metal** 
3.966 240 l 3.444 522 

1095 120l  1095 

Pubele hârtie/carton** 1095 120l  1095 

Pubele sticla** 1095 120l  1095 

Saci plastic/metal 
90.000 

buc/an 
240l 0 

90.000 

buc/an 

 

Saci hârtie/carton 
90.000 
buc/an 

240l 
42.000 
buc/an 

48.000 
buc/an 

* Din cele 5.000 pubele de 120 l achiziționate 3.162 bucăți au fost distribuite. 
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** Europubelele care au facut obiectul proceselor-verbale de predare-primire incheiate odata cu semnarea contractului de 

delegare nu au putut fi identificate in teren de operatorul de salubrizare desemnat. 

Recipientele de colectare furnizate prin POS Mediu şi PHARE CES sunt uzate fizic, fiind necesară 

înlocuirea lor. Este vorba îndeosebi despre recipientele de colectare a reciclabilelor. Recipientele aduse de 

operatorul de salubrizare constituie bunuri de retur în cadrul contractului de delegare. Acestea vor fi 

amortizate până la finalizarea duratei contractului (octombrie 2024), fiind necesare a fi înlocuite după 

această dată. Este vorba îndeosebi de toate recipientele pentru colectarea deşeurilor reziduale. 

Mașinile de colectare sunt în general în proprietatea operatorilor de salubrizare (și constituie bunuri proprii 

ale acestora), cu excepția unui număr mic de mașini care au fost achiziționate prin proiectul PHARE CES, 

și care aparțin UAT care a obținut finanțarea. 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 2 se realizează astfel: 

Tabel 2-23 – Frecvențe de colectare a deșeurilor menajere și similare – Zona 2 - Avrig 

Categorie deșeu 
Mediul Urban 

Mediul Rural 
Case Blocuri 

Deșeuri menajere și similare în 

amestec 
1 / săptămână 

1/zi în perioada 01.04-30.09 

2/săptămână în restul perioadei 

anului 

1 / săptămână 

Hârtie/carton 1/lună 2/lună 1/lună 

Plastic + metal 1/lună 1/săptămână 1/lună 

Sticla 1/lună 1/lună 1/lună 

Deșeuri biodegradabile - - - 

 

Colectarea deșeurilor din piețe, din parcuri și grădini și a deșeurilor stradale în Zona 2 se realizează 

astfel: 

➢ Deșeuri din piețe 

o Localități urbane: Deșeurile din piețe  nu se colectează separat de deșeurile menajere 

reziduale 

    Deșeurile din piețe din Zona 2 sunt colectate de către SC SOMA SRL 

 

➢ Deșeuri din parcuri și grădini 

o Localități urbane: Deșeurile din parcuri și grădini din Zona 2 sunt colectate de către GOA 

SA. Deșeurile din parcuri și grădini colectate sunt transportate la TRACON. 

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor din parcuri și grădini în zona rurală 

 

➢ Deșeuri stradale 

o Localități urbane: Deșeurile stradale se colectează în amestec fiind transportate direct la 

depozitul de deșeuri Cristian. Colectarea deșeurilor stradale se realizează de către GOA SA. 

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor stradale 

Cantitățile de deșeuri municipale generate și colectate în Zona 2 sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-24 – Cantități de deșeuri municipale colectate în perioada 2018-2021 – Zona 2 – Avrig 

 

(Sursa: Chestionare MUN, Raportări operatori, Date furnizate de ADI ) 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

Deșeuri municipale generate, din care: 8.142 4.887 3.255 7.729 4.832 2.896 8.309 5.700 2.609 8.349 5.088 3.262

1

Deșeuri reciclabile colectate separat (deșeuri

de hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal;

deșeuri de sticlă; deșeuri textile)

445 278 167 598 392 206 504 283 221 594 344 250

2
Deșeuri de ambalaje menajere colectate de alți

operatori decât operatorii de salubrizare
71 71 0 96 56 40 227 132 95 153 89 64

3
Biodeșeuri menajere, similare și din piete

colectate separat
0 0 0 0 0 0 11 11 0 16 16 0

4
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate

separat
51 51 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0

5 Deșeuri voluminoase colectate separat 74 43 31 70 43 27 0 0 0 0 0 0

6 Deșeuri periculoase menajere colectate separat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Deșeuri stradale 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0

8 Deșeuri în amestec 7.482 4.425 3.057 6.894 4.271 2.623 7.548 5.255 2.293 7.566 4.620 2.947

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 2 - Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului / proiectului de investiții 

 52 

În ceea ce privește Colectarea și transportul deșeurilor menajere voluminoase și periculoase,  sistemul 

actual de colectare al deșeurilor voluminoase este stabilit în Regulamentul de salubrizare al județului Sibiu 

și constă din: organizarea de campanii de colectare și colectarea la cerere, dar din păcate nu se organizează 

colectarea acestor deșeuri. Sistemul de colectare existent privind deșeurile voluminoase și deșeurile 

periculoase trebuie să fie îmbunătățit cu introducerea și amenajarea punctelor de colectare prevăzute în 

legislație, în fiecare UAT, care să fie operate fie de operatorul de salubrizare, fie de alți operatori, desemnați 

de UAT/ADI. 

Cantitățile de deșeuri reciclabile menajere și similare, colectate separat de operatorii de salubrizare în 

perioada analizată sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-25 – Cantități de deșeuri reciclabile colectate separat în perioada 2018-2021 – Zona 2 – Avrig 

 

 

2.3.2.2.2 Zona 2 - Avrig - Transferul deșeurilor municipale  

Stația de transfer și compostare Avrig este amenajată cu 2 platforme betonate distincte, una pentru 

compostare6 (capacitate 3.600 t/an) și una pentru transfer (capacitate 5.000 t/an) și a fost realizată prin 

PHARE CES 2005 în cadrul proiectului „Eco-Sistem Avrig – Proiect pentru implementarea unui sistem 

eficient de gestionarea deșeurilor municipale”, implementat de Consiliul Local al Orașului Avrig. Stația a 

fost pusă în funcțiune în anul 2009 (deși a fost autorizată în 2012). 

Stația de transfer Avrig este compusă din: 

• Platforma betonata de 1.200 mp ; 

• Semiremorca compactoare 60 mc cu cap tractor; 

• Rampa de încărcare semiremorca compactoare; 

Semiremorca autocompactoare are un volum de 60 mc, care la un grad de compactare real estimat de 3:1 

poate transporta într-o singura cursa cca 180 mc de deșeuri reziduale. 

• Cabina de recepţie – birou recepţie, birpul informatic, grup sanitar 

• Cântar 

 

 

Figură 2-12 - Stația de transfer și compostare Avrig 

În cadrul stației de transfer nu există echipamente de încărcare a containerelor mari (de tip hook-lift) sau 

pres-containere. 

 

6 Informații privind Stația de compostare Avrig sunt prezentate în cadrul capitolului 2.3.3.2.2 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

I
Deșeuri reciclabile colectate separat, din

care:
445 278 167 598 392 206 504 283 221 594 344 250

1 Hârtie și carton 108 75 34 147 105 41 91 58 33 128 85 42

2 Plastic, metal, compozite 261 149 112 348 210 138 284 162 122 308 173 135

3 Sticlă 76 54 22 103 76 27 129 63 66 158 85 73

4 Textile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)
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Accesul în stația de transfer se realizează greu, panta rampei fiind foarte abruptă, aprox. 17-20 grade, față 

de 10 - 12 grade recomandat, platforma betonată este degradată şi fisurată. Echipamentele din cadrul stației 

de transfer sunt uzate fizic și moral, și depășite din punct de vedere tehnologic. 

În tabelul următor sunt prezentate caracteristicile tehnice ale stației de transfer și cantitățile de deșeuri 

transferate. 

Tabel 2-26 – Caracteristici Stație de transfer Avrig 

Instalație 

Localizare 

/ Zona 

deservită 
Suprafață 

 

Capacitate 

proiectată 

 

Destinația 

deșeurilor 

Distanța 

ST-

instalație 

tratare / 

eliminare  

Cantitate de deșeuri transferată 

t/an 

mp t/an  km 2018 2019 2020 2021 

Stație 

Transfer 

Avrig 

Avrig / 

Zona 2 1.200 5.000 
DEDMI 

Cristian 
44 6.087 6.044 5.363 5.413 

 

Stația de transfer Avrig este funcțională, o dată cu intrarea în vigoare a contractului nr. 1325/25.10.2021  

(valabilitate de 36 luni de la data de începere a contractului) privind activitatea de colectare și transport a 

deșeurilor din Zona 2 - Avrig realizată de SC SOMA SRL. Contractul a fost atribuit prin licitație publică 

organizată de ADI Eco Sibiu. Stația este uzată fizic și moral, echipamentele sunt învechite, cu durata de 

exploatare mult depășită și  nu mai face față noilor cerințe legislative. 

 

2.3.2.2.3 Zona 2 - Avrig - Concluzii  

Concluziile cu privire la analiza situației existente la nivelul Zonei 2 – Avrig privind colectarea și transportul 

deșeurilor sunt: 

➢ Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este de 100% 

➢ 72% din deșeurile municipale generate în Zona 2 și colectate sunt eliminate direct prin depozitare 

fără a fi tratate în prealabil, deoarece la nivelul județului nu există o instalație de tratare a deșeurilor 

reziduale menajere și similare.  

➢ 25% din deșeurile municipale generate în Zona 2 sunt colectate separat (de operatori de salubrizare 

sau alți operatori) și transportate la instalații de tratare. Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate 

de operatorii de salubrizare reprezintă 23,4%.   

➢ Deșeurile reciclabile colectate separat în recipienții aferenți au un grad foarte mare de impurități, 

ceea ce determină un grad de reciclabilitate/reutilizare scăzut. Sunt necesare măsuri pentru 

creșterea conștientizării privind colectarea separată. 

➢ Infrastructura de colectare separată a deșeurilor (echipamente de colectare) este insuficientă pentru 

a asigura un grad crescut de capturare a deșeurilor reciclabile.  

➢ În Zona 2 nu este implementată colectarea separată a biodeșeurilor menajere şi similare. 

➢ Stația de transfer Avrig existentă nu poate asigura capacitatea de transfer necesară în viitor. Stația 

nu asigură compactarea deșeurilor transferate, iar echipamentele existente sunt uzate fizic și moral. 

Sunt necesare investiții în vederea modernizării/reconstrucţiei acestei stații de transfer şi creşterii 

minime a capacităţii de transfer (la max.6.000 t/an). 

➢ La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de 

delegare a colectării este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-27 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru colectare în zona 2 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la 

nivelul 2021 

Zona 2 Avrig 
 

1. 

Colectarea 

separată a 

deșeurilor  

municipale 

Cantitatea de deseuri de hartie, 

metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate 

separat, ca procentaj din 

50% pentru 

2020 

 

Pentru neîndeplinirea țintei 

de 60% care trebuie atinsă 

pentru anul 2021 se aplică 

următoarele penalități: 

Indicator reciclabil = 

23,81%  

neîndeplinit. 
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Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la 

nivelul 2021 

prevăzute la art. 

17 alin (1) lit a) 

din Legea 

211/2011 

actualizată 

(hârtie, metal, 

plastic și sticlă 

din deșeurile 

municipale 

colectate 

separat) 

cantitatea totală generată de de 

hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale. 

 Cantitatea de deseuri de 

hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale 

colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an 

calendaristic către stația de 

sortare 

*Cantitatea totală generată de 

deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile 

municipale se calculează pe 

baza determinărilor de 

compoziție realizate de către 

operatorul de salubrizare. În 

lipsa determinărilor de 

compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de 

deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile 

municipale se consideră a fi 

33%. 

 

60% pentru 

2021 

 

70% 

începând cu 

2022 

- 10%(parte a țintei de 

60%) sau mai puțin:12% 

din 32,5% x VAC* 

- 10%-20%(parte a țintei 

de 60%)  - 10% din 32,5% 

xVAC 

- 20%-30%(parte a țintei 

de 60%)  - 8% din 32,5%x 

VAC 

- 30%-40%(parte a țintei 

de 60%)  - 6% din 32,5% x 

VAC 

- 40%-50%(parte a țintei 

de 60%)  - 4% din 32,5% x 

VAC 

- 50%-60%(parte a țintei 

de 60%)  - 2% din 32,5% x 

VAC 

- 60%(parte a țintei de 

60%) sau mai mult :nu se 

aplică penalități 

 

*) 32,5% este rezultatul 

considerarii proportionale 

a bazei de aplicare a 

penalităților pentru 

menținerea neschimbată a 

valorii sancțiunilor 

stabilite prin documentația 

de atribuire, astfel: 33% x 

40%, adică 13% reprezintă 

32,5% din cifra anterior 

prevazută de contract, 

respectiv 40% 

Nu s-au aplicat 

penalități. 

 

2.3.2.3 Zona 3 - Agnita - Colectarea și transportul deșeurilor municipale  

Zona 3 – Agnita de colectare cuprinde 8 UAT, din care 1 UAT urbană și 7 UAT rurale, fiind deservită o 

populație de aprox. 18.438 locuitori la nivelul anului 2021 (aprox. 4 % din total județ).  

Tabel 2-28 – UAT deservite – Zona 3 

Nr. 

crt. 
UAT Mediu 

Populatie 

2021 

1 Agnita urban 6.444 

2 Alțina rural 1.622 

3 Birchiș rural 2.231 

4 Brădeni rural 1.497 

5 Bruiu rural 816 

6 Chirpăr rural 1.588 

7 Iacobeni rural 3.000 

8 Merghindeal rural 1.270 

  sub-Total urban 6.444 

  sub-Total rural 11.994 

  Total ZONA   18.438 

(Sursa: date prognozate de Consultant pe baza celor asumate de fiecare UAT pentru 2020) 
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Figură 2-13 Zona 3 - Agnita 

Serviciului de salubrizare este organizat la nivelul întregii zone de către UAT-urile asociate în ADI ECO 

Valea Hârtibaciului. Activitatea de colectare și transport a deșeurilor din Zona 3-Agnita este realizată de SC 

SOMA SRL în baza contractului de concesiune semnat nr. 2039/29.12.2020 (termen încetare în anul 2024). 

Fluxul deșeurilor în Zona 3 este următorul: 

- Deșeurile menajere și similare reziduale din zona 3 sunt transportate la depozitul DEDMI Cristian. 

- Deșeurile reciclabile colectate separat sunt transportate pentru a fi sortate la Stația de sortare Șura 

Mică. Refuzurile de la sortare sunt transportate la depozitul DEDMI Cristian. Materialele reciclabile 

obținute sunt valorificate direct la agenți economici valorificatori/reciclatori.  

- Deșeurile din piețe, din parcuri și grădini și deșeurile stradale sunt transportate la depozitul DEDMI 

Cristian. Acestea sunt colectate împreună cu restul deşeurilor reziduale. 

 

 

Figură 2-14  - Zona 3-Agnita – Flux deșeuri 

 

2.3.2.3.1 Zona 3 - Agnita - Colectarea deșeurilor municipale  

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 3-Agnita, la nivelul anului 2021, se realizează pe 4 fracții, 

astfel: 

Tabel 2-29 Modul de colectare a deșeurilor menajere și similare din Zona 3-Agnita 

Deșeuri din 

parcuri și grădini   

0 t/an 

Deșeuri reziduale  + 

pieţe  

3.121 t/an 

Deșeuri 

stradale   

inerte     

 8 t/an 

DEPOZIT  

DEDMI Cristian                

3.129 t/an 

Deșeuri reciclabile 

colectate separat  

422 t/an 

STAȚIE SORTARE 

Șura Mică                    

422 t/an 
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Categoria deșeu 
URBAN RURAL 

Zona de Bloc Zona de Case  

➢ Deșeuri reziduale (1 fracție) 

Deșeuri reziduale 
În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ și 

din poartă în poartă în 

pubele 120 l. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ și din 

poartă în poarta în pubele. 

➢ Deșeuri reciclabile colectate separat (3 fracții) 

Deșeuri de hârtie 

și carton 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare în 

containere de 1,1 m³ și în saci 

personalizați. 

Deșeuri de plastic 

și metal 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ și 

din poartă în poartă în 

pubele de 240 l și saci de 

plastic. 

Din poartă în poartă în saci, 

iar la Ruja și Coveș în pubele 

de 240 l și saci de plastic;   

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

Deșeuri de sticlă 
În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

 În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

➢ Deșeuri biodegradabile colectate separate 

Deșeuri 

biodegradabile 
- - 

- nu se face colectarea 

deșeurilor biodegradabile. Au 

fost distribuite unitătile de 

compostare individuale 

Infrastructura de colectare existentă la nivelul anului 2021 în Zona 3 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel 2-30 – Infrastructura de colectare deșeuri menajere și similare – Zona 3-Agnita 

Tip infrastructură 
Caracteristici din care: 

Sursa de finanțare 
Nr. Capacitate etc Urban Rural 

Puncte supraterane colectare deșeuri în amestec 80  11 69 
Operator 

salubrizare 

Mașini colectare deșeuri în amestec 3  1 2 
PHARE CES 

Mașini colectare deșeuri  3  1 3 

Deșeuri menajere și similare în amestec  

Dotare puncte 

supraterane colectare 

deșeuri în amestec 

Containere de 1,1 m³ 37 1,1 m³ 33 4 

Operator 

salubrizare Recipiente colectare 

deșeuri în amestec din 

poartă în poartă 

Containere de 1,1 m³ 52 1,1 m³ 50 2 

Pubele 120l* 8.580 120 l 2363 3623 

Deșeurile reciclabile colectate separat  

Dotare puncte 

supraterane deșeuri 

reciclabile colectate 

separat 

Containere de 1,1 m³ 
60 

1,1 m³; 

hârtie/carton 
13 47 

POS Mediu/ 

PHARE CES 

Containere de 1,1 m³ 
61 

1,1 m³; 

plastic/metal 
14 47 

Containere de 1,1 m³ 64 1,1 m³; sticlă 23 41 

Recipiente  deșeuri 

reciclabile colectate din 

poartă în poartă 

Pubele plastic/metal 2.001 240 l 2001 0 

Containere de 1,1 m³ 51 
1,1 m³; 

hârtie/carton 
39 12 

Containere de 1,1 m³ 50 
1,1 m³; 

plastic/metal 
39 11 

Containere de 1,1 m³ 53 
1,1 m³;  

sticlă 
45 8 
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Tip infrastructură 
Caracteristici din care: 

Sursa de finanțare 
Nr. Capacitate etc Urban Rural 

Saci plastic metal 
62.400 

buc/an 
240l 0 

62.400 

buc/an 

* Din cele 8.580 pubele negre achiziționate 5.986 buc au fost distribuite. 

Recipientele de colectare furnizate prin POS Mediu şi PHARE CES sunt uzate fizic, fiind necesară 

înlocuirea lor. Este vorba îndeosebi despre recipientele de colectare a reciclabilelor. Recipientele aduse de 

operatorul de salubrizare constituie bunuri de retur în cadrul contractului de delegare. Acestea vor fi 

amortizate până la finalizarea duratei contractului (2024), fiind necesar a fi achiziţionate după această 

perioadă. Este vorba îndeosebi de toate recipientele pentru colectarea deşeurilor reziduale. 

Mașinile de colectare sunt în general în proprietatea operatorilor de salubrizare (și constituie bunuri proprii 

ale acestora), cu excepția unui număr mic de mașini care au fost achiziționate prin proiectul PHARE CES, 

și care aparțin UAT care a obținut finanțarea. 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 3 se realizează astfel: 

Tabel 2-31 – Frecvențe de colectare a deșeurilor menajere și similare – Zona 3-Agnita 

Categorie deșeu 
Mediul Urban 

Mediul Rural 
Case Blocuri 

Deșeuri menajere și similare în amestec 1 / săptămână 

1/ zi în perioada 01.04-

30.09                                                 

2/ săptămână restul 

perioadei anului 

1 / săptămână 

Hârtie/carton 1 / lună 2 / lună 1 / lună 

Plastic + metal 1 / lună 1 / săptămână 1 / lună 

Sticla 1 / lună 1 / lună 1 / lună 

Deșeuri biodegradabile - - - 

Notă: Colectarea deșeurilor reciclabile se face in amestec (cod 15 01 06) conform informațiilor furnizate de operator. 

 

Colectarea deșeurilor din piețe, din parcuri și grădini și a deșeurilor stradale în Zona 3 se realizează 

astfel: 

➢ Deșeuri din piețe 

Localități urbane: Deșeurile din piețe se colectează separat: 1 fracție rezidual și 1 fracție 

reciclabile. Deșeurile din piețe din Zona 3 sunt colectate de către SC SOMA SRL. 

o  

➢ Deșeuri din parcuri și grădini 

o Localități urbane: Deșeurile din parcuri și grădini din Zona 3 sunt colectate de către 

Primăria Agnita. 

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor din parcuri și grădini în zona rurală. 

 

➢ Deșeuri stradale 

o Localități urbane: Deșeurile stradale se colectează în amestec fiind transportate direct la 

depozitul de deșeuri Cristian. Colectarea deșeurilor stradale se realizează de către SC 

SOMA SRL. 

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor stradale. 

Cantitățile de deșeuri municipale generate și colectate în Zona 3 sunt prezentate în tabelul următor: 
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Tabel 2-32 – Cantități de deșeuri municipale colectate în perioada 2018-2021 – Zona 3-Agnita 

 

(Sursa: Chestionare MUN, Raportări operatori, Date furnizate de ADI) 

În ceea ce privește Colectarea și transportul deșeurilor menajere voluminoase și periculoase,  sistemul 

actual de colectare al deșeurilor voluminoase este stabilit în Regulamentul de salubrizare al județului Sibiu 

și constă din: organizarea de campanii de colectare și colectarea la cerere, dar din păcate nu se organizează 

colectarea acestor deșeuri. Sistemul de colectare existent privind deșeurile voluminoase și deșeurile 

periculoase trebuie să fie îmbunătățit cu introducerea și amenajarea punctelor de colectare prevăzute în 

legislație, în fiecare UAT, care să fie operate fie de operatorul de salubrizare, fie de alți operatori, desemnați 

de UAT/ADI. 

Cantitățile de deșeuri reciclabile menajere și similare, colectate separat de operatorii de salubrizare în 

perioada analizată sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-33 – Cantități de deșeuri reciclabile colectate separat în perioada 2018-2021 – Zona 3-Agnita 

 

 

2.3.2.3.2 Zona 3-Agnita - Transferul deșeurilor municipale  

Stația de sortare și stație de transfer Agnita asigură atât sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat7 cât 

și transferul deșeurilor reziduale și a fost realizată prin PHARE CES 2003 în cadrul proiectului „Eco Agnita 

– Proiect pentru implementarea unui sistem simplu, eficient și sustenabil de management a deșeurilor 

municipale”, implementat de Consiliul Local al Orașului Agnita. Stația de sortare și stația de transfer Agnita 

a fost pusă în funcțiune în 2009. 

Stația de transfer Agnita este dotată cu o platformă de cca. 5.000 mp parțial betonată, fiind dotată cu: 

- Rampă de descărcare 

- Presă compactoare (pentru PET-uri) 

- Presă compactoare diferite deşeuri 

- Bandă transportoare 

- Motostivuitor 

- Cabina de recepţie: birou de recepţie, birou informatic, grup sanitar 

 

7 Informații privind stația de sortare Agnita sunt prezentate în cadrul capitolului 2.3.3.1.3 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

Deșeuri municipale generate, din care: 5.589 2.048 3.540 5.176 2.025 3.150 3.778 2.533 1.245 3.823 2.398 1.425

1

Deșeuri reciclabile colectate separat (deșeuri

de hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal;

deșeuri de sticlă; deșeuri textile)

299 116 182 388 164 224 652 430 222 586 422 164

2
Deșeuri de ambalaje menajere colectate de alți

operatori decât operatorii de salubrizare
30 30 0 67 23 44 159 55 104 107 37 70

3
Biodeșeuri menajere, similare și din piețe

colectate separat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate

separat
20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0

5 Deșeuri voluminoase colectate separat 52 18 33 48 18 29 0 0 0 0 0 0

6 Deșeuri periculoase menajere colectate separat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Deșeuri stradale 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0

8 Deșeuri în amestec 5.181 1.856 3.325 4.645 1.791 2.853 2.959 2.040 920 3.121 1.931 1.190

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

I
Deșeuri reciclabile colectate separat, din

care:
299 116 182 388 164 224 652 430 222 586 422 164

1 Hârtie și carton 68 31 37 89 44 45 0 0 0 124 104 20

2 Plastic, metal, compozite 184 62 122 238 88 150 652 430 222 412 285 127

3 Sticlă 46 23 24 61 32 29 0 0 0 49 32 17

4 Textile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)
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Figură 2-15 - Stația de transfer Agnita 

Infrastructura din cadrul stației de transfer este uzată fizic și moral și depășită din punct de vedere tehnologic. 

Platforma betonată este degradată, fisurată, cu multe infiltraţii, rampa de descărcare este degradată fizic. 

Amplasamentul nu este dotat cu cântar rutier. Din aceste motive, staţia de transfer nu este utilizată de 

operator. 

În tabelul următor sunt prezentate caracteristicile tehnice ale stației de transfer și cantitățile de deșeuri 

transferate. 

Tabel 2-34 – Caracteristici  Stație de transfer Agnita  

Instalație 

Localizare 

/ Zona 

deservită 
Suprafață 

 

Capacitate 

proiectată 

 

Destinația 

deșeurilor 

Distanța 

ST-

instalație 

tratare / 

eliminare  

Cantitate de deșeuri transferată 

t/an 

mp t/an  km 2018 2019 2020 2021 

Stație 

Transfer 

Agnita 

Agnita / 

Zona 3 5.000 3.000 
DEDMI 

Cristian 
75 5.236 5.082 3.408 0 

Stația de sortare și stația de transfer Agnita nu mai sunt operate, o dată cu intrarea în vigoare a contractului 

nr. 2039/29.12.2020 (valabilitate de 36 luni de la data de începere a contractului) privind activitatea de 

colectare și transport a deșeurilor din Zona 3 - Agnita realizată de SC SOMA SRL. Contractul a fost atribuit 

prin licitație publică organizată de ADI Eco Sibiu. Stațiile sunt uzate fizic și moral, echipamentele sunt 

învechite, cu durata de exploatare mult depășită și  nu mai fac față noilor cerințe legislative privind fluxul 

deșeurilor și gradul acestora de valorificare.  

2.3.2.3.3 Zona 3-Agnita - Concluzii  

Concluziile cu privire la analiza situației existente la nivelul Zonei 3-Agnita privind colectarea și transportul 

deșeurilor sunt: 

➢ Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este de 100% 

➢ 74% din deșeurile municipale generate și colectate în Zona 3 sunt eliminate direct prin depozitare 

fără a fi tratate în prealabil, deoarece la nivelul județului nu există o instalație de tratare a deșeurilor 

reziduale menajere și similare.  

➢ 24% din deșeurile municipale generate în Zona 3 sunt colectate separat (de operatori de salubrizare 

sau alți operatori) și sortate în cadrul Stației de sortare Șura Mică. Cantitatea de deșeuri reciclabile 

colectate de operatorii de salubrizare reprezintă 22,2 %.   
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➢ Deșeurile reciclabile colectate separat în recipienții aferenți au un grad foarte mare de impurități, 

ceea ce determină un grad de reciclabilitate/reutilizare scăzut. Sunt necesare măsuri pentru 

creșterea conștientizării privind colectarea separată. 

➢ Infrastructura de colectare separate a deșeurilor (echipamente de colectare) este insuficientă pentru 

a asigura un grad crescut de capturare a deșeurilor reciclabile.  

➢ În Zona 3 nu este implementată colectarea separată a biodeșeurilor menajere şi similare. 

➢ Stația de transfer Agnita existentă nu poate asigura capacitatea de transfer necesară în viitor. 

Infrastructura din cadrul stației de transfer este uzată fizic și moral și depășită din punct de vedere 

tehnologic, de aceea staţia nu este utilizată de operatorul actual. Sunt necesare investiții în vederea 

modernizării/reconstrucţiei acestei stații de transfer şi creşterii minime a capacităţii de proiectare 

(la max. 4000 t/an). 

➢ La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de 

delegare a colectării este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-35 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru colectare în zona 3 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la nivelul 

2021 

Zona 3 Agnita 

1. 

Colectarea 

separată a 

deșeurilor  

municipale 

prevăzute la art. 

17 alin (1) lit a) 

din Legea 

211/2011 

actualizată (hârtie, 

metal, plastic și 

sticlă din deșeurile 

municipale 

colectate separat) 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, 

plastic și sticla din deșeurile 

municipale colectate separat, ca 

procentaj din cantitatea totală 

generată de de hartie, metal, plastic și 

sticla din deșeurile municipale. 

 Cantitatea de deseuri de hartie, 

metal, plastic și sticla din deșeurile 

municipale colectate reprezintă 

cantitatea acceptată într-un an 

calendaristic către stația de sortare 

*Cantitatea totală generată de deșeuri 

de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale se calculează pe 

baza determinărilor de compoziție 

realizate de către operatorul de 

salubrizare. În lipsa determinărilor de 

compoziție a deșeurilor municipale, 

cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile 

municipale se consideră a fi 33%. 

Pentru anul 2021, conform Raportului 

de determinare a compoziției 

deșeurilor municipale, cantitatea 

totală generată de deșeuri reciclabile  

este de 24%. 

50% 

pentru 

2020 

 

60% 

pentru 

2021 

 

70% 

începând 

cu 2022 

Plata din surse 

proprii a contribuției 

pentru economia 

circulară pentru 

cantitățile de deșeuri 

municipale 

depozitate care 

depășesc cantitățile 

corespunzătoare 

indicatorilor de 

performanță 

Indicator  reciclabil= 

69,05% îndeplinit. 

Nu s-au aplicat penalități. 

 

-de menționat faptul că 

operatorul S.C SOMA 

S.R.L. doar 9 luni de zile 

în anul 2021, primele 3 

luni din an fiind operate 

de vechiul operator S.C. 

ECO VALEA 

HÂRTIBACIULUI S.A. 

 

2.3.2.4 Zona 4 - Mediaș - Colectarea și transportul deșeurilor municipale  

Zona 4 – Mediaș de colectare cuprinde 20 UAT din care 3 UAT urbane și 17 UAT rurale, fiind deservită o 

populație de aprox. 104.219 locuitori la nivelul anului 2021 (aprox. 24 % din total județ).  

Tabel 2-36 – UAT deservite – Zona 4 

Nr. 

crt. 
UAT Mediu 

Populație 

2021 

1 Mediaș urban 46.798 

2 Copșa Mică urban 4.461 

3 Dumbrăveni urban 8.380 

4 Alma rural 1.356 

5 Ațel rural 1.423 

6 Axente Sever rural 3.674 
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Nr. 

crt. 
UAT Mediu 

Populație 

2021 

7 Bazna rural 3.939 

8 Biertan rural 2.091 

9 Blăjel rural 1.730 

10 Brăteiu rural 3.714 

11 Dârlos rural 2.930 

12 Hoghilag rural 2.255 

13 Laslea rural 3.455 

14 Micăsasa rural 2.138 

15 Mihăileni rural 941 

16 Moșna rural 3.391 

17 Șeica Mare rural 4.869 

18 Șeica Mică rural 1.644 

19 Târnava rural 3.065 

20 Valea Viilor rural 1.965 

  sub-Total urban 59.639 

  sub-Total rural 44.580 

  Total ZONA   104.219 

(Sursa: date prognozate de Consultant pe baza celor asumate de fiecare UAT pentru 2020) 

 

 

Figură 2-16 Zona 4 - Mediaș 

 

Serviciului de salubrizare este organizat la nivelul întregii zone de către UAT-urile asociate în ADI 

ECONORD Sibiu. Activitatea de colectare și transport a deșeurilor din Zona 4-Mediaș este realizată de 

operator regional cu capital public ECO-SAL SA Mediaș în baza contractului nr. 1/01.04.2009 

(364/27.04.2009 (termen încetare în 01.04.2044). 

Fluxul deșeurilor în Zona 4 este următorul: 

- Deșeurile menajere și similare reziduale din zona 4 sunt transportate la depozitul DEDMI Cristian 

prin intermediul Stației de transfer Mediaș. 

- Deșeurile reciclabile colectate separat sunt transportate pentru a fi sortate la Stația de sortare 

Mediaș. Refuzurile de la sortare sunt transportate la depozitul DEDMI Cristian. Materialele 

reciclabile obținute sunt valorificate direct la agenți economici valorificatori/reciclatori. 
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- Deșeurile biodegradabile, deșeurile verzi din parcuri și grădini și biodeșeurile din piețe sunt 

transportate pentru a fi tratate la Stația de compostare Târnava. Reziduurile de la compostare sunt 

transportate la depozitul DEDMI Cristian. 

- Deșeurile stradale sunt colectate în amestec și transportate direct la depozitul DEDMI Cristian.  

 

Figură 2-17 Zona 4 – Mediaș - Flux deșeuri 

 

2.3.2.4.1 Zona 4 - Mediaș - Colectarea deșeurilor municipale  

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 4-Mediaș, la nivelul anului 2021, se realizează pe 4 

fracții, astfel: 

Tabel 2-37 Modul de colectare a deșeurilor menajere și similare din Zona 4-Mediaș 

Categoria deșeu 
URBAN RURAL 

Zona de Bloc Zona de Case  

➢ Deșeuri reziduale (1 fracție) 

Deșeuri reziduale 
În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

Din poartă în poartă în 

pubele 
Din poartă în poartă în pubele 

➢ Deșeuri reciclabile colectate separat (3 fracții) 

Deșeuri de hârtie 

și carton 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

În mun. Mediaș: din 

poarta în poarta în saci 

de plastic 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

Deșeuri de plastic 

și metal 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

Din poartă în poartă în 

pubele de 240 l. 

Din poartă în poartă în pubele 

de 240 l  

Deșeuri de sticlă 
În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

➢ Deșeuri biodegradabile colectate separat 

Deșeuri 

biodegradabile 

Mun. Mediaș: În puncte 

de colectare, în 

containere de 1,1 m³ 

Rest urban: nu se 

colectează. 

Mun. Mediaș: Din 

poarta în poartă în 

pubele de 120 l / 240 l. 

Rest urban: nu se 

colectează. 

- nu se face colectarea 

deșeurilor biodegradabile.  

Au fost distribuite unitățile de 

compostare individuale 

Notă: În Municipiul Mediaș deșeurile vegetale se colectează în 2 campanii de colectare, primăvara și toamna, deșeurile 

fiind colectate lângă punctele gospodărești 

Infrastructura de colectare existentă la nivelul anului 2021 în Zona 4 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Biodeșeuri colectate separat 

(inclusiv pieţe) 

 2540 t/an 

Deșeuri din 

parcuri și grădini  

558 t/an 

STAȚIE COMPOSTARE 

Târnava                           

3.098 t/an 

Deșeuri 

reziduale   

25.358 t/an 

Deșeuri 

stradale inerte      

76 t/an     

DEPOZIT  

DEDMI Cristian        

25.434 t/an 

Deșeuri reciclabile 

colectate separat   

2.331 t/an 

STAȚIE SORTARE 

Mediaș                        

2.331 t/an 

STAȚIE 

TRANSFER Mediaș                

25.434 t/an 
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Tabel 2-38 – Infrastructura de colectare deșeuri menajere și similare – Zona 4-Mediaș 

Tip infrastructură 

Caracteristici din care: 
Sursa de 

finanțare Nr. 
Capacitate 

etc 
Urban Rural 

Puncte supraterane colectare deșeuri 294  183 111 PHARE CES 

Mașini colectare deșeuri în amestec 14  8 6 
PHARE CES 

Mașini colectare separată deșeuri 8  6 2 

Deșeuri menajere și similare în amestec  

Dotare puncte 

supraterane/subterane 

colectare deșeuri în 

amestec 

Containere de 1,1 m³ 1.166 1,1 m³ 1.166  

Operator 

salubrizare 

Containere subterane pentru 

colectare deșeuri în amestec 
90 3 m³  90  

Recipiente colectare 

deșeuri în amestec 

din poartă în poartă 

Pubele 120l 25.398 120 l 11.182 14.216 

Deșeurile reciclabile colectate separat  

Dotare puncte 

supraterane/ 

subterane deșeuri 

reciclabile colectate 

separat 

Containere de 1,1 m³ 
421 

1,1 m³; 

hârtie/carton 
310 111 

POS Mediu/ 

PHARE CES 

Containere de 1,1 m³ 
271 

1,1 m³; 

plastic/metal 
160 111 

Containere de 1,1 m³ 
190 

1,1 m³; 

sticlă 
179 11 

Containere subterane pentru 

colectare deșeuri reciclabile 
6 3 m³ 6  

Recipiente  deșeuri 

reciclabile colectate 

din poartă în poartă 

Pubele plastic/metal 12.101 240 l 9.951 2.150 

Deșeuri biodegradabile colectate separat  

Dotare puncte 

supraterane colectare 

biodeșeuri separat 

Containere de 1,1 m³ 

290 1,1 m³ 290  

POS Mediu/ 

PHARE CES Recipiente colectare 

biodeșeuri din poartă 

în poartă 

Pubele 120 l 910 120 l 910  

Pubele 240 l 7.270 240 l 7270  

Mașini colectare separată biodeșeuri 4  4  PHARE CES 

 
Unități de compostare individuală 

9.768 230 l 260 9.508 
POS Mediu/ 

PHARE CES 

Recipientele de colectare furnizate prin POS Mediu şi PHARE CES sunt uzate fizic, fiind necesară 

înlocuirea lor. Este vorba îndeosebi despre recipientele de colectare a reciclabilelor. Recipientele aduse de 

operatorul de salubrizare constituie bunuri de retur în cadrul contractului de delegare. Acestea vor fi 

amortizate şi apoi înlocuite de operator până la finalizarea duratei contractului (2049). Este vorba îndeosebi 

de toate recipientele pentru colectarea deșeurilor reziduale. 

Mașinile de colectare sunt în general în proprietatea operatorilor de salubrizare (și constituie bunuri proprii 

ale acestora), cu excepția unui număr mic de mașini care au fost achiziționate prin proiectul PHARE CES, 

și care aparțin UAT care a obținut finanțarea. 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 4 se realizează astfel: 

Tabel 2-39 – Frecvențe de colectare a deșeurilor menajere și similare – Zona 4-Mediaș 

Categorie deșeu 
Mediul Urban 

Mediul Rural 
Case Blocuri 

Deșeuri menajere și similare în amestec 5 / săptămână 5 / săptămână 2 / lună 

Hârtie/carton 1 / săptămână 1 / săptămână 1 / lună 
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Categorie deșeu 
Mediul Urban 

Mediul Rural 
Case Blocuri 

Plastic + metal 1 / săptămână 1 / săptămână 1 / lună 

Sticla 2 / lună 1 / săptămână 1 / lună 

Deșeuri biodegradabile 5 / săptămână 5 / săptămână - 

 

Colectarea deșeurilor din piețe, din parcuri și grădini și a deșeurilor stradale în Zona 4 se realizează 

astfel: 

➢ Deșeuri din piețe 

o Localități urbane: Deșeurile din piețe se colectează separat doar din Mun. Mediaș: 1 fracție 

rezidual, 3 fracții reciclabile și 1 fracție biodegradabil; 

➢ Deșeuri din parcuri și grădini 

o Localități urbane: Deșeurile din parcuri și grădini din Zona 4 sunt colectate de către C. 

ECO-SAL S.A și colectate sunt transportate la Stația de compostare Târnava. 

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor din parcuri și grădini în zona rurală. 

➢ Deșeuri stradale 

o Localități urbane: Deșeurile stradale se colectează în amestec fiind transportate la depozitul 

de deșeuri Cristian.  

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor stradale 

Cantitățile de deșeuri municipale generate și colectate în Zona 4 sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-40 – Cantități de deșeuri municipale colectate în perioada 2018-2021 – Zona 4-Mediaș 

 

(Sursa: Chestionare MUN, Raportări operatori, Date furnizate de ADI) 

Colectarea separată a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase menajere se realizează în 

campanii semestriale. 

Prin proiectul Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deșeurilor si dezvoltare durabila in Regiunea 

7 Centru, finanțat în cadrul Programului Norvegian de Cooperare pentru Creștere Economica si Dezvoltare 

Durabila, implementat de Consiliul Local Mediaș în perioada 2010 – 2011, s-au făcut investiții în 

infrastructură pentru colectarea deșeurilor periculoase, respectiv: 

- construire Centru de stocare temporara a deșeurilor periculoase în municipiul Mediaș 

- achiziționare mașină special pentru colectarea deșeurilor periculoase  

Cantitățile de deșeuri reciclabile menajere și similare, colectate separat de operatorii de salubrizare în 

perioada analizată sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-41 – Cantități de deșeuri reciclabile colectate separat în perioada 2018-2021 – Zona 4-Mediaș 

 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

Deșeuri municipale generate, din care: 29.790 21.008 8.782 30.261 21.099 9.162 30.038 22.140 7.898 31.968 23.730 8.238

1

Deșeuri reciclabile colectate separat (deșeuri

de hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal;

deșeuri de sticlă; deșeuri textile)

1.529 1.077 452 2.169 1.521 648 1.654 1.364 291 2.331 1.719 612

2
Deșeuri de ambalaje menajere colectate de alți

operatori decât operatorii de salubrizare
276 276 0 378 216 163 896 510 385 606 345 261

3
Biodeșeuri menajere, similare și din piețe

colectate separat
1.516 1.516 0 1.884 1.821 63 2.142 2.142 0 2.540 2.540 0

4
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate

separat
643 643 0 643 643 0 165 165 0 558 558 0

5 Deșeuri voluminoase colectate separat 250 167 83 254 169 85 533 533 0 489 489 0

6 Deșeuri periculoase menajere colectate separat 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10 8 2

7 Deșeuri stradale 76 76 0 76 76 0 76 76 0 76 76 0

8 Deșeuri în amestec 25.499 17.253 8.247 24.857 16.654 8.203 24.567 17.345 7.222 25.358 17.995 7.363

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

I
Deșeuri reciclabile colectate separat, din

care:
1.529 1.077 452 2.169 1.521 648 1.654 1.364 291 2.331 1.719 612

1 Hârtie și carton 381 290 91 540 409 131 0 0 0 697 633 63

2 Plastic, metal, compozite 880 578 302 1.250 816 434 1.625 1.336 289 1.496 956 540

3 Sticlă 268 209 59 380 296 84 29 27 2 139 130 9

4 Textile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)
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2.3.2.4.2 Zona 4-Mediaș - Transferul deșeurilor municipale  

Deșeurile municipale colectate în amestec din Zona 4 sunt transportate la Stația de transfer Mediaș, de unde 

sunt transportate la depozitul de deșeuri DEDMI Cristian.  

Stația de transfer Mediaș este parte din Centrul de preluare, prelucrare și valorificare a deșeurilor care include 

și o stație de sortare și a fost realizată prin PHARE CES 2005 în cadrul proiectului „Colectarea selectivă și 

transferul deșeurilor menajere în Mediaș”, implementat de Consiliul Local al Municipiului Mediaș. 

Stația de transfer Mediaș este operată de către S.C. Eco-Sal S.A în baza autorizației de mediu nr. Sb 

162/10.08.2011 revizuită la data de 12.11.2020 valabilă până la data de 10.08.2022 și a fost pusă în funcțiune 

în 2009. 

Stația de transfer Mediaș a fost proiectată pentru o capacitate de 22.000 t/an și este dotată cu: 

• Cântar (care deservește și stația de sortare) 

• Platformă betonată de descărcare-încărcare 

• Utilaje încărcare 

• Echipamente de transport (containere și vehicule)  

 

Figură 2-18 - Stația de transfer Mediaș 

Echipamentele din cadrul stației de transfer sunt uzate și depășite din punct de vedere tehnologic, stația 

necesitând investiții în extinderea capacității proiectate și asigurarea transferului unor categorii diferite de 

deșeuri. Nu există o rampă de descărcare a deşeurilor, acestea fiind descărcate pe platforma betonată. 

În tabelele următoare sunt prezentate caracteristici tehnice ale stației de transfer și cantitățile de deșeuri 

transferate. 

Tabel 2-42 – Caracteristici Stația de transfer Mediaș 

Instalație 

Localizare 

/ Zona 

deservită 
Suprafață 

 

Capacitate 

proiectată 

 

Destinația 

deșeurilor 

Distanța 

ST-

instalație 

tratare / 

eliminare  

Cantitate de deșeuri transferată 

t/an 

mp t/an  km 2018 2019 2020 2021 

Stație 

Transfer 

Mediaș 

Mediaș / 

Zona 4 
1.750 22.000 

DEDMI 

Cristian 
70 26.761 25.911 26.012 27.831 

 

2.3.2.4.3 Zona 4-Mediaș - Concluzii  

Concluziile cu privire la analiza situației existente la nivelul Zonei 4-Mediaș privind colectarea și transportul 

deșeurilor sunt: 

➢ Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este de 100% 
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➢ 61% din deșeurile municipale generate și colectate în Zona 4 sunt eliminate direct prin depozitare 

fără a fi tratate în prealabil, deoarece la nivelul județului nu există o instalație de tratare a deșeurilor 

reziduale menajere și similare.  

➢ 22% din deșeurile municipale generate în Zona 4 sunt colectate separat (de operatori de salubrizare 

sau alți operatori) și sortate în cadrul Stației de sortare Mediaș. Cantitatea de deșeuri reciclabile 

colectate de operatorii de salubrizare reprezintă 20,6%.   

➢ În Zona 4 este implementată colectarea separată a biodeșeurilor în localitățile urbane. Raportat la 

cantitatea de deșeuri municipal generate în zona 4, biodeșeurile colectate separat reprezintă 16 %. 

➢ Deșeurile reciclabile și deșeurile biodegradabile colectate separat în recipienții aferenți au un grad 

foarte mare de impurități, ceea ce determină un grad de reciclabilitate/reutilizare scăzut. Sunt 

necesare măsuri pentru creșterea conștientizării privind colectarea separată.  

➢ Infrastructura de colectare separate a deșeurilor (echipamente de colectare) este insuficientă pentru 

a asigura un grad crescut de capturare a deșeurilor reciclabile şi biodegradabile.  

➢ Stația de transfer Mediaș existentă nu poate asigura capacitatea de transfer necesară în viitor. 

Infrastructura din cadrul stației de transfer este uzată fizic și moral și depășită din punct de vedere 

tehnologic. Sunt necesare investiții în vederea modernizării acestei stații de transfer. Nu este 

necesară o creşterii a capacităţii proiectate. 

➢ La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de 

delegare a colectării este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-43 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru colectare în zona 4 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la nivelul 

2021 

Zona 4 Mediaș 
 

1. 

Colectarea 

separată a 

deșeurilor  

municipale 

prevăzute la art. 

17 alin (1) lit a) 

din Legea 

211/2011 

actualizată 

(hârtie, metal, 

plastic și sticlă 

din deșeurile 

municipale 

colectate 

separat) 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din deșeurile 

municipale, colectate separat, ca 

procentaj din cantitatea totală  de 

deșeuri de hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate din aria de delegare 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din deșeurile 

municipale colectate reprezintă 

cantitatea acceptată într-un an 

calendaristic către stația/stațiile de 

sortare. 

* Cantitatea totală generată de 

deșeuri de hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale se 

calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realizate de către 

Consiliul Județean Sibiu. 

Pentru anul 2021, conform 

Raportului de determinare a 

compoziției deșeurilor municipale, 

cantitatea totală generată de deșeuri 

reciclabile  este de 34%. 

 

60% pentru 

2021  

 

70% 

începând 

cu anul 

2022 

Pentru neîndeplinirea 

indicatorilor de 

performanță, 

delegatul suporta   din 

venituri proprii ca 

penalitate 

contractuală 

contravaloarea 

contribuției pentru 

economia circulară 

pentru cantitățile 

eliminate final prin 

depozitare care 

depășesc cantitățile 

rezultate prin 

aplicarea indicatorilor 

de performanță.      

-indicator 

reciclabil=22,89% 

neîndeplinit 

-indicator 

biodegradabil=10,34% 

neîndeplinit 

-operatorul de salubrizare a 

plătit 701.978,17 lei 

penalități pentru anul 2021 

 

 

2. 

Colectarea 

separată a 

biodeșeurilor 

Cantitatea de biodeșeuri colectata 

separat, raportata la totalul cantitatii 

de deseuri municipale colectată din 

aria de delegare 

17 % 

pentru 

anul 2021  

 

2.3.2.5 Zona 5 - Săliște - Colectarea și transportul deșeurilor municipale  

Zona 5 – Săliște de colectare cuprinde 7 UAT din care 2 UAT urbane și 5 UAT rurale, fiind deservită o 

populație de aprox. 20.671 locuitori la nivelul anului 2021 (aprox. 5 % din total județ).  
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Tabel 2-44 – UAT deservite – Zona 5 

Nr. 

crt. 
UAT Mediu 

Populatie 

2021 

1 Săliște urban 5.910 

2 Miercurea Sibiului urban 4.461 

3 Apoldu de Jos rural 1. 534 

4 Jina rural 3.797 

5 Ludoș rural 629 

6 Poiana Sibiului rural 2.880 

7 Tilișca rural 1.460 

 sub-Total urban 10.371 

  sub-Total rural 10.300 

  Total ZONA   20.671 

(Sursa: date prognozate de Consultant pe baza celor asumate de fiecare UAT pentru 2020) 

 

 

Figură 2-19 Zona 5 - Săliște 

 

Serviciului de salubrizare este organizat la nivelul întregii zone de către UAT-urile asociate în ADI 

Mărginimea Sibiului. Activitatea de colectare și transport a deșeurilor din Zona 5-Săliște este realizată de 

SC SOMA SRL în baza contractului de concesiune semnat nr. 2038/29.12.2020 (termen încetare în anul 

2024). 

Fluxul deșeurilor în Zona 5 este următorul: 

- Deșeurile menajere și similare reziduale din zona 5 sunt transportate direct la depozitul DEDMI 

Cristian. 

- Deșeurile reciclabile colectate separat sunt transportate pentru a fi sortate la Stația de sortare Șura 

Mică. Refuzurile de la sortare sunt transportate la depozitul DEDMI Cristian. Materialele reciclabile 

obținute sunt valorificate direct la agenți economici valorificatori/reciclatori.  

- Deșeurile din piețe, din parcuri și grădini sunt colectate împreună cu restul deşeurilor reziduale. 

Impreună cu deșeurile stradale sunt transportate la depozitul DEDMI Cristian. 
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Figură 2-20  - Zona 5-Săliște – Flux deșeuri 

 

2.3.2.5.1 Zona 5-Săliște - Colectarea deșeurilor municipale  

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 5- Săliște, la nivelul anului 2021, se realizează pe 4 

fracții, astfel: 

Tabel 2-45 Modul de colectare a deșeurilor menajere și similare din 5-Săliște 

Categoria deșeu 
URBAN RURAL 

Zona de Bloc Zona de Case  

➢ Deșeuri reziduale (1 fracție) 

Deșeuri reziduale 
În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

Din poartă în poartă în 

pubele 120 l. 

Din poartă în poartă în pubele 

120 l. 

➢ Deșeuri reciclabile colectate separat (3 fracții) 

Deșeuri de hârtie 

și carton 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ și în saci 

240 l. 

Deșeuri de plastic 

și metal 

În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ și în 

saci. 

Deșeuri de sticlă 
În puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

În puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

➢ Deșeuri biodegradabile colectate separat 

Deșeuri 

biodegradabile 
- - 

- nu se face colectarea 

deșeurilor biodegradabile. Au 

fost distribuite unitățile de 

compostare individuale 

 

Infrastructura de colectare existentă la nivelul anului 2021 în Zona 5 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel 2-46 – Infrastructura de colectare deșeuri menajere și similare – Zona 5-Săliște 

Tip infrastructură 

Caracteristici din care: 

Sursa de finanțare 
Nr. 

Capacitate 

etc 
Urban Rural 

Puncte supraterane colectare  48  26 22 PHARE CES 

Mașini colectare deșeuri în amestec 3  2 1 PHARE CES 

Mașini colectare separată deșeuri 8  4 4 PHARE CES 

Deșeuri menajere și similare în amestec  

Deșeuri reziduale (inclusiv 

pieţe, stradale  şi parcuri şi 

grădini)  

3.587 t/an 

DEPOZIT  

DEDMI Cristian               

3.587 t/an 

Deșeuri reciclabile 

colectate separat      

120 t/an 

STAȚIE SORTARE 

Șura Mică                        

120 t/an 
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Tip infrastructură 

Caracteristici din care: 

Sursa de finanțare 
Nr. 

Capacitate 

etc 
Urban Rural 

Dotare puncte 

supraterane colectare 

deșeuri în amestec 

Containere de 1,1 m³ 12 1,1 m³ 2 10 

Operator 

salubrizare Recipiente colectare 

deșeuri în amestec din 

poartă în poartă 

Pubele 120 l 10.000 120l 4563 4062 

Deșeurile reciclabile colectate separat  

Dotare puncte 

supraterane deșeuri 

reciclabile colectate 

separat 

Containere de 1,1 m³* 
41 

1,1 m³; 

hârtie/carton 
7 32 

POS Mediu/ 

PHARE CES 

Containere de 1,1 m³* 
41 

1,1 m³; 

plastic/metal 
7 34 

Containere de 1,1 m³ 
43 

1,1 m³; 

sticlă 
26 17 

Recipiente  deșeuri 

reciclabile colectate din 

poartă în poartă 

Hârtie /carton – colectare 

în saci 

120.000 

buc/an 
240 l 72.000 48.000 

Operator 

salubrizare Plastic/Metal - colectare 

în saci 

120.000 

buc/an 
240 l 72.000 48.000 

* Eurocontainerele care au facut obiectul proceselor-verbale de predare-primire încheiate odată cu semnarea 

contractului de delegare nu au putut fi identificate în teren de operatorul de salubrizare desemnat. 

Recipientele de colectare furnizate prin POS Mediu şi PHARE CES sunt uzate fizic, fiind necesară 

înlocuirea lor. Este vorba îndeosebi despre recipientele de colectare a reciclabilelor. Recipientele aduse de 

operatorul de salubrizare constituie bunuri de retur în cadrul contractului de delegare. Acestea vor fi 

amortizate până la finalizarea duratei contractului (decembrie 2024), fiind necesare a fi înlocuite după 

această dată. Este vorba îndeosebi de toate recipientele pentru colectarea deşeurilor reziduale. 

Mașinile de colectare sunt în general în proprietatea operatorilor de salubrizare (și constituie bunuri proprii 

ale acestora), cu excepția unui număr mic de mașini care au fost achiziționate prin proiectul PHARE CES, 

și care aparțin UAT care a obținut finanțarea. 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Zona 5 se realizează astfel: 

Tabel 2-47 – Frecvențe de colectare a deșeurilor menajere și similare – Zona 5-Săliște 

Categorie deșeu 
Mediul Urban 

Mediul Rural 
Case Blocuri 

Deșeuri menajere și similare în amestec 1 / săptămână 

1/zi în perioada 01.04-

30.09                                   

2/săptămână restul 

perioadei anului 

1 / săptămână 

Hârtie/carton 1 / lună 2 / lună 1 / lună 

Plastic + metal 1 / lună 1 / săptămână 1 / lună 

Sticla 1 / lună 1 / lună 1 / lună 

Deșeuri biodegradabile - - - 

 

Colectarea deșeurilor din piețe, din parcuri și grădini și a deșeurilor stradale în Zona 5 se realizează 

astfel: 

➢ Deșeuri din piețe 

o Localități urbane: Deșeurile din piețe nu se colectează separat. 

 

➢ Deșeuri din parcuri și grădini 

o Localități urbane: Deșeurile din parcuri și grădini din Zona 5 sunt transportate la Depozitul 

DEDMI Cristian. 

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor din parcuri și grădini în zona rurală. 
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➢ Deșeuri stradale 

o Localități urbane: Deșeurile stradale se colectează în amestec fiind transportate direct la 

depozitul de deșeuri Cristian.  

o Localități rurale: nu se face colectarea deșeurilor stradale. 

Cantitățile de deșeuri municipale generate și colectate în Zona 5 sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-48 – Cantități de deșeuri municipale colectate în perioada 2018-2021 – Zona 5-Săliște 

 

(Sursa: Chestionare MUN, Raportări operatori, Date furnizate de ADI) 

În ceea ce privește Colectarea și transportul deșeurilor menajere voluminoase și periculoase,  sistemul 

actual de colectare al deșeurilor voluminoase este stabilit în Regulamentul de salubrizare al județului Sibiu 

și constă din: organizarea de campanii de colectare și colectarea la cerere, dar din păcate nu se organizează 

colectarea acestor deșeuri. Sistemul de colectare existent privind deșeurile voluminoase și deșeurile 

periculoase trebuie să fie îmbunătățit cu introducerea și amenajarea punctelor de colectare prevăzute în 

legislație, în fiecare UAT, care să fie operate fie de operatorul de salubrizare, fie de alți operatori, desemnați 

de UAT/ADI. 

Cantitățile de deșeuri reciclabile menajere și similare, colectate separat de operatorii de salubrizare în 

perioada analizată sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-49 – Cantități de deșeuri reciclabile colectate separat în perioada 2018-2021 – Zona 5-Săliște 

 

 

2.3.2.5.2 Zona 5-Săliște - Concluzii  

Concluziile cu privire la analiza situației existente la nivelul Zonei 5-Săliște privind colectarea și transportul 

deșeurilor sunt: 

➢ Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este de 100% 

➢ 73 % din deșeurile municipale generate și colectate în Zona 5 sunt eliminate direct prin depozitare 

fără a fi tratate în prealabil, deoarece la nivelul județului nu există o instalație de tratare a deșeurilor 

reziduale menajere și similare.  

➢ 25 % din deșeurile municipale generate în Zona 5 sunt colectate separat (de operatori de salubrizare 

sau alți operatori) și sortate în cadrul Stației de sortare Şura Mică. Cantitatea de deșeuri reciclabile 

colectate de operatorii de salubrizare reprezintă 23 %.   

➢ Deșeurile reciclabile colectate separat în recipienții aferenți au un grad foarte mare de impurități, 

ceea ce determină un grad de reciclabilitate/reutilizare scăzut. Sunt necesare măsuri pentru 

creșterea conștientizării privind colectarea separată. 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

Deșeuri municipale generate, din care: 6.353 3.313 3.040 5.981 3.276 2.705 4.832 2.835 1.997 4.047 2.603 1.443

1

Deșeuri reciclabile colectate separat (deșeuri

de hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal;

deșeuri de sticlă; deșeuri textile)

344 187 156 457 265 192 185 137 48 321 233 87

2
Deșeuri de ambalaje menajere colectate de alți

operatori decât operatorii de salubrizare
48 48 0 75 37 38 178 89 89 120 60 60

3
Biodeșeuri menajere, similare și din piețe

colectate separat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate

separată
35 35 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0

5 Deșeuri voluminoase colectate separat 58 29 29 55 29 25 0 0 0 18 14 4

6 Deșeuri periculoase menajere colectate separat 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0

7 Deșeuri stradale 13 13 0 13 13 0 13 13 0 13 13 0

8 Deșeuri în amestec 5.855 3.000 2.855 5.347 2.896 2.450 4.454 2.594 1.860 3.574 2.282 1.292

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

I
Deșeuri reciclabile colectate separat, din

care:
344 187 156 457 265 192 185 137 48 321 233 87

1 Hârtie și carton 82 50 31 110 71 39 0 0 0 72 52 19

2 Plastic, metal, compozite 205 100 105 270 142 129 185 137 48 222 162 61

3 Sticlă 57 36 20 76 51 25 0 0 0 27 20 7

4 Textile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr. 

crt.
Categorie deșeu

2020

(tone/an)

2021

(tone/an)

2018 2019

(tone/an) (tone/an)
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➢ Infrastructura de colectare separată a deșeurilor (echipamente de colectare) este insuficientă pentru 

a asigura un grad crescut de capturare a deșeurilor reciclabile.  

➢ În Zona 5 nu este implementată colectarea separată a biodeșeurilor. 

➢ La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de 

delegare a colectării este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-50 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru colectare în zona 5 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la nivelul 

2021 

Zona 5 Săliște 
 

1. 

Colectarea 

separată a 

deșeurilor  

municipale 

prevăzute la 

art. 17 alin (1) 

lit a) din Legea 

211/2011 

actualizată 

(hârtie, metal, 

plastic și sticlă 

din deșeurile 

municipale 

colectate 

separat)- 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale, 

colectate separat, ca procentaj 

din cantitatea totală generată 

de deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile 

municipale. 

 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale colectate 

reprezintă cantitatea acceptată 

într-un an calendaristic către 

stația de sortare. 

 

*Cantitatea totală generată de 

deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile 

municipale se calculează pe 

baza determinărilor de 

compoziție realizate de către 

operatorul de salubrizare. În 

lipsa determinărilor de 

compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de 

deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile 

municipale se consideră a fi 

33%. 

Pentru anul 2021, conform 

Raportului de determinare a 

compoziției deșeurilor 

municipale, cantitatea totală 

generată de deșeuri reciclabile  

este de 22,22%. 

 

50% 

pentru 

anul 2020 

 

 

 

 

 

 

60% 

pentru 

anul 2021 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

începând 

cu anul 

2022 

 

Plata din surse proprii 

a contribuției pentru 

economia circulară 

pentru cantitățile de 

deșeuri municipale 

depozitate care 

depășesc cantitățile 

corespunzătoare 

indicatorilor de 

performanță 

-indicator 

reciclabil=44,50% 

neîndeplinit 

-operatorul de salubrizare 

a nu a plătit penalități 

deoarece cantitatea de 

rezidual prevazut a se 

depozita in documentația 

de atribuire a fost 3400 

tone și faptic în anul 

2021(primul an 

contractual) acesta a 

depozitat 2613,24 tone 

rezidual 

-de menționat faptul că 

operatorul S.C SOMA 

S.R.L. doar 9 luni de zile 

în anul 2021, primele 3 

luni din an fiind operate de 

vechiul operator S.C. 

MĂRGINIMEA 

SIBIULUI S.A. 

 

 

2.3.3 Infrastructura de tratare și eliminare a deșeurilor 

Infrastructura existentă pentru tratare și eliminare a deșeurilor la nivelul județului Sibiu cuprinde: 

• 5 instalații pentru sortarea deșeurilor: Stația de sortare Șura Mică (pt. zona 1 + zona 2); Stația de 

sortare Cisnădie (zona 1); Stația de sortare Agnita (zona 3); Stația de sortare Mediaș (zona 4); Stația 

de sortare Săliște (zona 5). Începând cu anul 2021 Stația de sortare Șura Mică preia și cantitățile de 

deșeuri din UAT Cisnădie, zona 38 și zona 59.  

 

8 Contract nr 2039/ 29.12.2020 de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale 

în zona 3 Agnita, județul Sibiu valabil 36 de luni. 
9 Contract nr 2038/ 29.12.2020 de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale 

în zona 5 Săliște, județul Sibiu valabil 36 de luni. 
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• 2 instalații pentru compostarea deșeurilor verzi: Stația de compostare Șura Mică (pt. zona 1 + zona 

2+ zona 3 + zona 5); Stația de compostare Târnava (pt. zona 4). Începând cu anul 2024 Stația de 

compostare Șura Mică10 va prelua și cantitățile de deșeuri din zona 2. 

• 1 depozit de deșeuri nepericuloase: DEDMI Cristian. 

În figura de mai jos este prezentată harta instalațiilor pentru tratare și eliminare a deșeurilor 

 

Figură 2-21 – Harta instalațiilor de tratare și eliminare deșeuri din județul Sibiu 

 

2.3.3.1 Sortarea deșeurilor municipale  

Deșeurile municipale reciclabile colectate separat sunt transportate de operatorii de salubritate direct la 

stațiile de sortare existente pe teritoriul județului în vederea valorificării. 

La nivelul județului sunt autorizate 5 stații de sortare pentru deșeuri municipale, din care doar 2 sunt în 

operare în prezent.  

Tabel 2-51 Stații de sortare a deșeurilor în județul Sibiu 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Tipuri de deșeuri 

sortate* 

Capacitate 

proiectată 

(t/an) 

Anul 

punerii 

în 

funcțiune 

Autorizație de mediu 

Codul 

operațiunii 

de 

valorificare 

1. 

Stația de 

sortare Șura 

Mică 

15 01 01;15 01 02 

15 01 07; 15 01 04  

15 01 06; 15 01 07; 

15 01 09; 20 01 01; 

20 01 02; 20 01 39; 

20 01 38; 20 01 40; 

19 12 01 – 05; 19 

12 07 - 08 

20.000 2016 

Nr. 113/ 24.11.2016, revizuită 

la data de 16.11.2020 valabilă 

până la 24.11.2022 

R1, R13, 

R4, R5, 

R12 

 

10 Contract nr 2037/ 29.12.2020 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a 

Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie valabil 30 de luni. 
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Nr. 

crt. 
Denumire 

Tipuri de deșeuri 

sortate* 

Capacitate 

proiectată 

(t/an) 

Anul 

punerii 

în 

funcțiune 

Autorizație de mediu 

Codul 

operațiunii 

de 

valorificare 

2. 

Stația de 

sortare 

Cisnădie  

15 01 01;15 01 02 

15 01 03;15 01 07 

15 01 04;  

4.500 2009 

Nr. Sb 31/09.03.2020, 

valabilă până la data de 

09.03.2022.  

 

R13, R12 

3. 

Stația de 

sortare 

Agnita  

15 01 01; 15 01 02  

15 01 03; 15 01 07  

15 01 04;  

3.660 2009 Stația nu mai este funcțională. - 

4. 

Centrul de 

preluare, 

prelucrare și 

valorificare 

a deșeurilor 

Mediaș 

15 01 01;15 01 02 

15 01 07; 15 01 04  

16 01 03;20 01 11 

20 01 36;20 01 26* 

20 01 21*;20 01 27* 

20.000 2009 

Nr. Sb 162/10.08.2011 

valabilă până la data de 

10.08.2022 

R13, R12 

5. 

Stația de 

sortare 

Săliște  

15 01 01;15 01 02 

15 01 07; 15 01 04 

20 01 36 

10.500 2010 Stația nu mai este funcțională. - 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterior 

**conform Anexei nr.3 a Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 

(Sursa: APM Chestionare TRAT, date furnizate de ADI ECOSIBIU ) 

 

2.3.3.1.1 Stația de sortare Șura Mică  

În Stația de sortare Șura Mică sunt tratate deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton; 

plastic/metal; sticlă) din Zona 1- Sibiu, din Zona 2 – Avrig, Zona 3 – Agnita, Zona 5- Săliște.  

Stația de sortare Șura Mică a fost realizată prin POS Mediu în cadrul proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Sibiu”, implementat de Consiliul Județean Sibiu. 

Stația a fost pusă în funcțiune în anul 2016 și este operată, în prezent, de către SC Soma SRL în baza 

contractului de delegare nr. 2037/29.12.2020 (durata 30 luni, până la 30.09.2023) şi a autorizației de mediu 

nr. 113/24.11.2016, revizuită la data de 16.11.2020, valabilă până la 24.11.2022. 

Instalația de sortare este amplasată pe o suprafață de 1.510 m2 și a fost proiectată pentru 20.000 tone/an. 

Stația de sortare se află în interiorul unei hale metalice în care sunt amplasate benzile transportoare, cabinele 

de sortare și presele de balotat materiale sortate.  

Procesul de sortare implementat este bazat în totalitate pe activități manuale de sortare sau de ambalare/balotare.  

Stația de sortare Șura Mică este dotată cu: 

• Transportor cu lanțuri ; 

• Transportor de sortare ; 

• Separator magnetice ; 

• Elevator container; 

• Presa de balotare cu perforator PET. 
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Figură 2-22 – Schema Stație de Sortare Șura Mică 

Procesul de funcționare proiectat în cadrul stației de sortare este următorul: 

Alimentarea stației de sortare se face printr-un sistem de buncăr plat (al benzilor de transport). Camioanele 

descarcă deșeurile pe sol între cele două linii de alimentare. După descărcarea directă pe platforma din 

interiorul halei de sortare, urmează o inspecție preliminară a deșeurilor. Se recomandă ca deșeurile de 

dimensiuni mari să fie introduse direct pe circuitul de balotare, ele putând fi selectate din zona de recepție 

de către operatori și puse direct în containerele pentru material sortat de 1,1 mc și duse la linia de balotare. 

Operatorii care realiza presortarea, au si rolul de a împiedica și de a exclude din compoziția deșeurilor ce 

urmează a fi introduse pe linia de sortare eventuale categorii de deșeuri ce pot provoca daune, blocaje, 

respectiv dereglări în funcționare echipamentelor stației de sortare. După presortare are loc alimentarea 

benzilor celor două linii una pentru hârtie/carton și alta pentru plastic și metal cu ajutorul unui încărcător 

frontal. Benzile transportoare cu lanțuri, benzi înclinate, sunt folosite pentru transportul și introducerea de 

material presortat în ambele linii de sortare aflate în hala de sortare. 

Cele două linii funcționează identic ca principiu de funcționare și sunt complet separate. O linie e folosită 

pentru hârtie / carton și o linie este folosită pentru plastic / metal. Benzile de transport cu lanțuri transportă 

materialul înspre transportorul cu bandă de sortare, benzi orizontale,  în vederea sortării manuale. Aceste 

transportatoare trec prin cabina de sortare care include 5 posturi de sortare unde personalul preia fracțiile 

reciclabile de pe banda de sortare. Sortarea manuală a materialelor de către operatori în cadrul cabinei de 

sortare sunt organizate după cum urmează: 

• Boxa 1 – sortare carton ondulat  Boxa 1 – sortare PET incolor 

• Boxa 2 – sortare hârtie birou  Boxa 2 – sortare PET colorant 

• Boxa 3 – sortare hârtie mixta  Boxa 3 – sortare folii 

• Boxa 4 – sortare ziare și reviste  Boxa 4 – sortare amestec plastic/ metale neferoase 

• Boxa 5 – sortare hârtie lucioasă  Boxa 5 – sortare lemn 

Materialele selectate sunt aruncate în jgheaburi, câte două jgheaburi pentru fiecare boxă de sortare, care duc 

spre containerele de 1,1 mc aflate sub fiecare boxă a cabinei de sortare. Aici materialul sortat este stocat 

până la umplerea containerelor și ulterior containerele sunt dirijate în vedere descărcării lor în presa de 

balotare. 

După cabinele de sortare manuală există un separator magnetic pentru fiecare linie de sortare ce este 

amplasat deasupra benzii de sortare cu rolul de a elimina materialele feroase din fluxul de deșeuri. Magnetul 

atrage materialul feros și îl descarcă într-un container de 4 mc. Containerul pentru preluarea materialelor 
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feroase este amplasat lângă separatorul magnetic iar descărcarea materialelor feroase în container se face 

prin aruncarea acestora direct în container prin intermediul unei pâlnii de evacuare. 

Deșeurile rămase nesortate sunt colectate într-un container cu cârlig.  

Materialul sortat în cabina de către operatorii de sortare manuală, deșeuri din hârtie și carton și din plastic 

sunt transportate cu ajutorul containerelor de 1,1 mc la liftul presei de balotat. După fixarea pe poziție a 

acestor containere, liftul alimentează buncărul presei de balotat pe la partea superioară a ei, realizând și 

golirea containerelor. Sticlele de plastic (PET) sunt descărcate în presa de balotat care este echipată cu un 

perforator special prevăzut pentru perforarea acestora cu scopul de a scoate aerul din PET în vederea unei 

balotări eficiente. Cealaltă presă de balotare este prevăzută cu un mecanism de legare pentru 8 bobine de 

înfășurare prin intermediul unui sistem hidraulic. Lungimea balotului ce se realizează este reglabilă. Baloţii 

rezultați sunt extrași de pe linia preselor și depozitați în zona de stocare a baloţilor în vederea valorificării 

lor ulterioare. 

      

 

Figură 2-23 - Stația de sortare Șura Mică 

Programul de funcționare conform autorizației este de 16 h/zi (două schimburi), 6 zile pe săptămână, pe cele 

2 linii de sortare.  

Deșeurile de sticlă nu sunt introduse în instalația de sortare, sunt doar stocate temporar în vederea 

valorificării. 

Pentru stația de sortare capacitatea proiectată menționată în autorizația de mediu de 20.000 t/an nu poate fi 

atinsă, deoarece procesul de sortare implementat este bazat în totalitate pe activități manuale de sortare, iar 

ratele de captare manuale sunt mult mai mici decât cele considerate la proiectarea echipamentelor din cadrul 

stației. Deficiențele în funcționarea stației de sortare și faptul că stația poate asigura o capacitate de sortare 

mult mai mică decât a fost proiectată au fost constatate și de experții din cadrul proiectului de asistență 

tehnică finanțat de BEI Consolidarea capacității instituționale și îmbunătățirea funcționalității proiectelor 

în sectorul deșeuri, TA 2018039 RO RP1 care au făcut o vizită în teren în perioada 11-12 februarie 2019. 

(raportul de analiză elaborat de experți este prezentat în Anexa 2.3 la prezentul studiu).  

Randamentul actual de operare este de cca. 250 t/lună/linie. Aspectele care condu la un randament destul de 

scăzut al stației sunt: 

a) Deșeurile reciclabile colectate si transportate pe cele două fracții (hârtie/carton respectiv 

plastic/metal), odată descărcate în zona de recepție, ajung să se amestece din cauza lipsei unui perete 

despărțitor, îngreunând activitatea de sortare a acestora pe tipuri distincte și sub-categorii. Zona de 

stocare temporară a deșeurilor reciclabile de care beneficiază stația este subdimensionată, acest 
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lucru fiind demonstrat de faptul că zilnic, în medie, sunt aduse de operatorul de colectare, în primul 

schimb (7.00-15.30), cca 1150 m³ de astfel de deșeuri, iar zona destinată acestui scop asigură un 

volum de stocare relativ împrejmuit și acoperit de 351 m³. Surplusul de deșeuri este stocat în spații 

deschise, expuse intemperiilor (vânt, precipitații, etc.). 

b) Pe liniile de sortare lipsesc desfăcătoarele de saci, lucru care reduce randamentul operării stației.  

c) Pe linia de sortare a plasticului și metalului, inițial erau prevăzute 5 posturi pentru fracții sortate 

pozitiv (folie, 2 x PET, alte plastice, aluminiu). S-a constatat de la punerea în funcțiunea a stației de 

sortare că, categoriile de deșeuri care au valoare reciclabilă și ar trebui sortate necesită mai multe 

posturi de sortare, pentru obținerea a cel puțin a 7 fracții sortate pozitiv (se adaugă fracția de PP, 

sticlă – regăsită frecvent în pubela galbenă, materialele compozite de tip Tetrapak), pe lângă fracția 

metalică separată magnetic. Munca personalului este îngreunată și de faptul că sunt necesare eforturi 

suplimentare pentru recuperarea materialelor 2D (hârtie/carton) de cele 3D (PET, HDPE, PP, 

Tetrapak), fiind necesară o automatizare suplimentară a liniei, cu un separator balistic. 

d) separatorul magnetic atrage odată cu fracția feroasă și alte resturi de plastic, în principal folie, care 

sunt atașate bucăților de metal prin procesul de presare din pubele și prin procesul de compactare al 

autogunoierelor; acest lucru presupune o forța de muncă suplimentară pentru separarea manuală a 

celor 2 materiale extrase din separatorul magnetic. 

e) plasticul de calibru mare (ex. lăzi, butoaie, mobilier, vane, etc.) trebuie extrase manual anterior 

încărcării benzii de sortare, în caz contrar ele riscând sa blocheze alimentarea fluxurilor. Cu ocazia 

vizitei in teren a consultantului s-a constata blocarea repetată a benzilor transportoare. Totodată, 

balotarea acestor fracții nu este posibilă, ceea ce conduce la costuri de transport mari. Pentru a 

eficientiza acest proces, ar fi necesar un tocător destinate acestui tip de material, care ar permite 

balotarea și, mai apoi transportul în condiții de eficiența a acestui material. 

f) La cele 2 prese de balotare, una prevăzută cu perforator, utilizată pentru plastic, și cea de-a doua 

pentru restul materialelor reciclabile (aluminiu, hârtie, carton), trebuie schimbată frecvent fracția 

supusă balotării, ca urmare a creșterii numărului de mono-materiale, ceea ce duce la scăderea 

randamentului lor, având în vedere timpii necesari de pregătire/calibrarea  presei pentru fiecare 

fracție. 

În tabelele următoare sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în stația de sortare. 

Tabel 2-52 – Evoluția cantităților de deșeuri tratate – Stație sortare Șura Mică 

Nr. crt. Denumire 2018 2019 2020 2021 

1. Cantități intrate (tone/an) 3.056 4.431 8.821 10.611 

2. 
Cantități sortate ieșiri pt. valorificare 

(tone/an) 
1.744 2.473 6.020 7.261 

3. Refuz de la sortare (tone/an) 1.312 1.958 2.801 3.350 
Tabel 2-53 – Evoluția cantităților de deșeuri sortate și reciclate – Stație sortare Șura Mică  

Nr. crt. Tip / cod* deșeu 2018 2019 2020 2021 

1. Hârtie/carton 15 01 01 551,66 822,15 3026 2.928 

2. Plastic 15 01 02 435,77 582,73 1337 2.273 

3. Metal 15 01 04 94,25 131,34 305 425 

4. Sticlă** 15 01 07 662,12 936,66 1352 1.635 

5. Altele:     -   

 TOTAL (tone/an) 1743,8 2472,88 6.020 7.261 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

** deșeurile de sticlă nu sunt introduse în instalația de sortare, sunt doar stocate temporar în vederea valorificării. 

Cantităţile acoperă atât pe cele stocate temporar cât şi cele rezultate din procesul de sortare. 

Refuzul de la sortare este transportat la depozitul DEDMI Cristian sau la valorificare energetică.  

La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de delegare 

a activitătii de sortare este prezentat în tabelul următor: 
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Tabel 2-54 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru operarea staţiei de 

sortare Şura Mică 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul 

îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la 

nivelul 2021 

Zona 1 Sibiu - Stația de sortare Șura Mică  

1.  

Eficiență în 

sortare pentru 

stația de 

sortare 

Cantitatea totală de 

deşeuri trimise la 

reciclare ca 

procentaj din 

cantitatea totală de 

deşeuri acceptate la 

Stațiile de sortare 

(%) 

Min. 

75 % 

 

Pentru neîndeplinirea 

indicatorilor de performanță, 

delegatul va suporta ca 

penalitate contractuală 

contravaloarea contribuției 

pentru economia circulară și 

contravaloarea tarifului 

operatorului depozitului 

ecologic pentru cantitățile 

eliminate final prin depozitare 

care depășesc cantitățile 

rezultate prin aplicarea 

indicatorilor de performanță. In 

plus, daca indicatorul, calculat 

anual este mai mic decât 75%, 

pentru cantitatea de deșeuri 

cuprinsă între indicatorul 

determinat și pragul de 75% 

operatorul va plăti cu titlu de 

penalitate delegatarului 

contravaloarea tarifului de 

sortare. Evaluarea 

îndeplinirii/neîndeplinirii 

indicatorilor de performanță se 

va realiza anual, în baza 

Raportului anual depus de 

operator. În situația în care 

indicatorii de performanță nu 

sunt îndepliniți, autoritatea 

contractantă va emite factură 

pentru plata penalităților, factură 

care trebuie achitată de către 

operator în termen de 30 de zile 

de la emitere, sub sancțiunea de 

aplicare a penalităților 

contractuale. 

-indicator 

eficiență în sortare 

= 68.42% 

 

2.3.3.1.2 Stația de sortare Cisnădie  

Stația de sortare a fost realizată printr-un proiect PHARE CES 2003 implementat de Consiliul Local 

Cisnădie. 

Stația a fost pusă în funcțiune în anul 2009 și este dată în operare către SC Soma SRL în baza contractului 

de delegare nr. 2037/21.12.2020, cu valabilitate 30 de luni și a autorizației de mediu nr. 31/ 09.03.2020. 

Instalația de sortare este amplasată pe o suprafață de 1.003 m2 și are o capacitate proiectată de 4.500 tone/an. 

Echipamentele din cadrul Stația de sortare sunt uzate moral și fizic, fiind la sfârșitul ciclului de viață. 
Sortarea se realizează manual, la nivelul solului, unde deșeurile sunt descărcate. 

Zona de recepție se află pe o platforma descoperită, unde cele 2 fluxuri de reciclabile (plastic/metal și 

hârtie/carton) nu pot fi separate ori stocate temporar fără a fi expuse riscului de amestec, umezire din cauza 

precipitațiilor sau împrăștiere din cauza vântului. Alimentarea se face cu un mic utilaj de împingere cu cupă 

(dată fiind banda de alimentare îngropată), care, alternativ, înlătură și refuzul de bandă. 
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Sortarea dispune de o linie prevăzută cu o bandă în lungime de 4 metri, cu 2 posturi (câte 2 operatori pe 

parte), fără buncăre de extracție, improprie sortării mai multor mono-materiale din fracția de plastic/metal, 

dar și nepractică în cazul fracției de hârtie/carton, din cauza unei guri de alimentare de dimensiuni reduse, 

care determină blocaje în cazul unor deșeuri de carton de dimensiuni mari. Nu este folosită pentru că este 

depășită din punct de vedere tehnic. 

Materialele sortate sunt presate și balotate în două piese de balotat și depozitate în zona de stocare temporară. 

Stația de sortare nu dispune de alimentare cu apa curentă si are doar o latrină uscată și nu respectă prevederile 

legale privitoare la măsurile PSSI. 

       

Figură 2-24 - Stația de sortare Cisnădie 

Stația de sortare Cisnădie uzată fizic și moral, echipamentele sunt învechite, cu durata de exploatare mult 

depășită. Utilizarea ei presupune costuri de operare foarte mari pentru operator. Nu există interes pe termen 

lung pentru modernizarea ei. 

În tabelele următoare sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în stația de sortare. 

Tabel 2-55 – Evoluția cantităților de deșeuri tratate – Stație sortare Cisnădie 

Nr. crt. Denumire 2018 2019 2020 2021 

1. Cantități intrate (tone/an) 576,90 700,84 920,98 1012,46 

2. 
Cantități sortate ieșiri pt. valorificare 

(tone/an) 
155,20 204,12 507,89 632,63 

3. Refuz de la sortare (tone/an) 421,70 265,03 416 376,66 

4 Stoc nesortat  231,69 228,78 217,07 
 

Tabel 2-56 – Evoluția cantităților de deșeuri sortate și reciclate – Stație sortare Cisnădie  

Nr. crt. Tip / cod* deșeu 2018 2019 2020 2021 

1. Hârtie/carton 15 01 01 80,34 68,85 204,51 178,98 

2. Plastic 15 01 02 63,23 121,27 237,60 373,16 

3. Metal 15 01 04 6,75 10,66 63,38 69,80 

4. Sticlă** 15 01 07 4,88     3,34    2,40   10,69 

5. Altele:       

6. TOTAL (tone/an) 155,2 204,12 507,89 632,63 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

** deșeurile de sticlă nu sunt introduse în instalația de sortare, sunt doar stocate temporar în vederea valorificării. 

Cantităţile acoperă atât pe cele stocate temporar cât şi cele rezultate din procesul de sortare. 

La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de delegare 

a colectării este prezentat în tabelul următor: 
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Tabel 2-57 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru operarea staţiei de 

sortare Cisnădie 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru neîndeplinire Stadiul 

îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la 

nivelul 2021 

Zona 1 Sibiu - Stația de sortare Cisnădie  

1.  

Eficiență în 

sortare 

pentru stația 

de sortare 

Cantitatea totală 

de deşeuri 

trimise la 

reciclare ca 

procentaj din 

cantitatea totală 

de deşeuri 

acceptate la 

Stațiile de 

sortare (%) 

Min. 

75 % 

 

Pentru neîndeplinirea indicatorilor de 

performanță, delegatul va suporta ca 

penalitate contractuală contravaloarea 

contribuției pentru economia circulară și 

contravaloarea tarifului operatorului 

depozitului ecologic pentru cantitățile 

eliminate final prin depozitare care 

depășesc cantitățile rezultate prin 

aplicarea indicatorilor de performanță. In 

plus, daca indicatorul, calculat anual este 

mai mic decât 75%, pentru cantitatea de 

deșeuri cuprinsă între indicatorul 

determinat și pragul de 75% operatorul va 

plăti cu titlu de penalitate delegatarului 

contravaloarea tarifului de sortare. 

Evaluarea îndeplinirii/neîndeplinirii 

indicatorilor de performanță se va realiza 

anual, în baza Raportului anual depus de 

operator. În situația în care indicatorii de 

performanță nu sunt îndepliniți, 

autoritatea contractantă va emite factură 

pentru plata penalităților, factură care 

trebuie achitată de către operator în 

termen de 30 de zile de la emitere, sub 

sancțiunea de aplicare a penalităților 

contractuale. 

-indicator 

eficiență în 

sortare = 

62.46%  

 

2.3.3.1.3 Stația de sortare Agnita  

În Stația de sortare Agnita sunt tratate deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton; plastic/metal; 

sticlă). Stația de sortare se află pe același amplasament cu stația de transfer Agnita.  

Stația de sortare și stația de transfer Agnita a fost realizată prin PHARE CES 2003 în cadrul proiectului 

„Eco Agnita – Proiect pentru implementarea unui sistem simplu, eficient și sustenabil de management a 

deșeurilor municipale”, implementat de Consiliul Local al Orașului Agnita. Stația de sortare  a fost pusă în 

funcțiune în anul 2009. 

Instalația de sortare este amplasată pe o suprafață de 662 m2 și are o capacitate proiectată de 3.660 tone/an. 

Stația de sortare se află în interiorul unei hale metalice.  

Stația de sortare Agnita este dotată cu: 

• Banda de alimentare; 

• Banda de sortare; 

• Banda de alimentare presa; 

• Presa de balotat. 

Procesul de funcționare proiectat în cadrul stației de sortare este următorul: 

• Mijloacele de transport descarcă deşeurile în interiorul halei. Deşeurile care nu necesită sortare sunt 

descărcate direct lângă banda de alimentare a presei de balotat. 
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• De la locul de descărcare, cu ajutorul încărcătorului frontal deșeurile sunt împinse în locașul benzii de 

alimentare care transportă deșeurile reciclabile în cabina de sortare. Viteza benzii de alimentare 

respectiv de sortare se poate regla din interiorul cabinei de sortare. 

• Procesul de sortare a deșeurilor se realizează în cabina de sortare cu o suprafață de 28 mp, care include 

2 x 2 posturi de lucru de o parte și de alta a benzii transportoare. Linia de sortare funcționează ca o linie 

pozitivă, la care toate fracțiile reciclabile sunt sortate de pe banda de sortare în containere perforate cu 

role. Cu ajutorul acestor containere are loc tranportul deșeurilor din cabine de sortare în compartimentele 

de stocare a deșeurilor. 

• După sortarea pozitivă, pe banda de sortare rămân numai deșeuri nereciclabile care sunt colectate într-

un container aflat la capătul benzii de sortare. 

• Alimentarea benzii de balotare se realizează cu ajutorul încărcătorului frontal. Banda de alimentare a 

presei este montată îngropat în pradoseală și asigură transportul deșeurilor în gura de alimentare a presei. 

• Deșeurile reciclabile sunt presate în baloți cu dimensiuni de 70 x 110 cm lungime. 

• Deșeurile periculoase găsite în cursul procesului de sortare sunt colectate în containere de deșeuri 

periculoase de unde sunt transportate la unități specializate de prelucrarea a acestora. 

 

Figură 2-25 - Stația de sortare Agnita 

Programul de funcționare conform autorizației este de 8 h/zi (un schimb), 6 zile pe săptămână.  

Echipamentele din cadrul stației de sortare Agnita sunt către sfârșitul perioadei de exploatare, ele 

nemaiputând fi utilizate, sortarea se face la sol, manual astfel că capacitatea reală de sortare este de 

aproximativ 500 tone/an.  

În tabelele următoare sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în stația de sortare. 

Tabel 2-58 – Evoluția cantităților de deșeuri tratate – Stație sortare Agnita 

Nr. crt. Denumire 2018 2019 2020 2021  

1. Cantități intrate (tone/an) 260 365 652 - 

2. 
Cantități sortate ieșiri pt. valorificare 

(tone/an) 
162 229 146 - 

3. Refuz de la sortare (tone/an) 98 136 506 - 

 

Tabel 2-59 – Evoluția cantităților de deșeuri sortate și reciclate – Stație sortare Agnita  

Nr. crt. Tip / cod deșeu 2018 2019 2020 2021 

1. Hârtie/carton 15 01 01 42 59 43,7 - 

2. Plastic 15 01 02 55 78 101,5 - 

3. Metal 15 01 04 7 10 0,7 - 

4. Sticlă** 15 01 07 58 82 - - 

5.  Altele:          

  TOTAL (tone/an) 162 229 146 - 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

** deșeurile de sticlă nu sunt introduse în instalația de sortare, sunt doar stocate temporar în vederea 

valorificării 

Refuzul de la sortare este transportat la depozitul de deșeuri DEDMI Cristian.  
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Stația de sortare Agnita a devenit nefuncțională o dată cu intrarea în vigoare a contractului nr. 

2039/29.12.2020  (valabilitate de 36 luni de la data de începere a contractului) privind activitatea de 

colectare și transport a deșeurilor din Zona 3 - Agnita realizată de SC SOMA SRL. Contractul a fost atribuit 

prin licitație publică organizată de ADI Eco Sibiu. Stația este uzată fizic și moral, echipamentele sunt 

învechite, cu durata de exploatare mult depășită și  nu mai face față noilor cerințe legislative privind fluxul 

deșeurilor și gradul acestora de valorificare.  

La nivelul anului 2021, pentru această stație de sortare nu au mai fost stabiliți indicatori de performanţă, 

nemaifăcând obiectul unui contract de delegare. 

 

2.3.3.1.4 Stația de sortare Mediaș  

În Centrul de preluare, prelucrare și valorificare a deșeurilor Mediaș (Stația de sortare Mediaș) sunt tratate 

deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton; plastic/metal; sticlă) din Zona 4- Mediaș.  

Stația de sortare Mediaș  este parte din Centrul de preluare, prelucrare și valorificare a deșeurilor care include 

și o stație de transfer și a fost realizată prin PHARE CES 2005 în cadrul proiectului „Selective collection and 

transfer of domestic solid waste in Mediaș”, implementat de Consiliul Local al Municipiului Mediaș. 

Stația a fost pusă în funcțiune în anul 2009 și este operată de către S.C. Eco-Sal S.A în baza autorizației de 

mediu nr. Sb 162/10.08.2011, revizuită la data de 12.11.2020, valabilă până la data de 10.08.2022. 

Instalația de sortare este amplasată pe o suprafață de 1.750 m2 și are o capacitate proiectată de 22.000 

tone/an. Staţia de sortare se află în interiorul unei hale metalice în care sunt amplasate benzile transportoare, 

cabinele de sortare şi presa de balotat materiale sortate.  

Stația de sortare Mediaș este dotată cu: 

• cântar (care deservește și stația de transfer) 

• încărcător frontal; 

• banda de alimentare orizontală; 

• banda ascendentă de alimentare ciur rotativ  

• ciur rotativ cu sită de 80 mm; 

• cabina de sortare; 

• separator magnetic  

• presa de balotare; 

Procesul de funcționare proiectat în cadrul stației de sortare este următorul: 

După cântărire deșeurile sunt descărcate în zona de primire a halei de sortare și depozitate temporar pe 

platforma betonată din interior. Deșeurile care pot deteriora infrastructura de sortare sunt înlăturate în 

această etapă. 

Cu ajutorul unui încărcător frontal deșeurile din zona de recepție sunt încărcate pe banda orizontala de 

transport care alimentează ciurul rotativ. Elementele de cernere ale ciurului rotativ, au diametrul găurilor de 

80 mm. Cu ajutorul ciurului deșeurile sunt selectate în prima etapă în 2 categorii, care au fiecare fluxuri 

diferite, astfel:  

o deșeurile cu dimensiuni mai mici de 80 mm se descarcă în 2 containere (Abroll) deschise amplasate sub 

ciur. Ele reprezintă refuzuri care sunt transportate la depozitare.  

o deșeurile cu dimensiuni mai mari de 80 mm sunt transferate pe banda de sortare din cabina de sortare 

unde operatorii umani realizează sortare propriu -zisă. 

Banda de sortare are 8 posturi de sortare, amplasate câte 4 pe fiecare laterală a benzii astfel încât se pot sorta 

simultan minim 4 tipuri de fracții diferite. Cabina de sortare este amplasata la o înălțime de cca. 3 m, astfel 

încât deșeurilor sortate sunt transferate în containere de 1,1 mc. Deșeurile sortate din containerele de 1,1 mc 

sunt împinse manual către presa de balotat.  

Deșeurile rămase pe banda de sortare trec către separatorul magnetic, plasat în exteriorul cabinei de sortare 

care extrage cu ajutorul electromagnetului componentele feroase (metalice). Restul deșeurilor rămase pe 

banda după separatorul magnetic, constituie refuz din sortare și sunt descărcate într-un container (Abroll). 
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Fracțiunile sortate sunt balotate cu ajutorul presei orizontale. Baloții rezultați, compactați și legați cu sârma 

sunt transportați cu ajutorul unui motostivuitor în spațiul (platforma) stabilit pentru depozitare temporară 

înainte de valorificare. 

 

 

Figură 2-26 - Stația de sortare Mediaș 

Programul de funcționare conform autorizației este de 16 h/zi (două schimburi), 5 zile pe săptămână.  

Echipamentele existente sunt în stare avansată de uzură, necesitând înlocuire. 

În tabelele următoare sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în stația de sortare. 

Tabel 2-60 – Evoluția cantităților de deșeuri tratate – Stație sortare Mediaș 

Nr. crt. Denumire 2018 2019 2020 2021  

1. Cantități intrate (tone/an) 1.341 1.885 1.757 2.331,5 

2. Cantități sortate ieșiri pt. valorificare (tone/an) 953 1.340 722 910,25 

3. Refuz de la sortare (tone/an) 388 545 1.035 1.421,25 

 

Tabel 2-61 – Evoluția cantităților de deșeuri sortate și reciclate – Stație sortare Mediaș  

Nr. crt. Tip / cod* deșeu 2018 2019 2020 2021 

1. Hârtie/carton 15 01 01 226 318 397 425,5 

2. Plastic 15 01 02 410 576 240 262,7 

3. Metal 15 01 04 38 53 8 10 

 Sticla** 15 01 07 279 393 77 213 
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Nr. crt. Tip / cod* deșeu 2018 2019 2020 2021 

4. Altele:  2.272     

5. TOTAL (tone/an) 953 1.340 722 910,25 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

** deșeurile de sticlă nu sunt introduse în instalația de sortare, sunt doar stocate temporar în vederea 

valorificării.  

Deșeurile rămase după sortare sunt valorificate energetic sau eliminate la depozitul de deșeuri DEDMI 

Cristian. În anul 2021 a fost valorificată energetică o cantitate de aprox. 515 tone  la CRH FABRICA DE 

CIMENT HOGHIZ. 

La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de delegare 

a colectării este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-62 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru operarea staţiei de sortare 

Mediaş 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul 

îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la 

nivelul 2021 

Zona 4 Mediaș – Stația de sortare Mediaș  

1. 

Eficiență în 

sortare pentru 

stația de 

sortare 

Cantitatea totală de 

deşeuri trimise la 

reciclare ca 

procentaj din 

cantitatea totală de 

deşeuri acceptate la 

Stațiile de sortare 

(%) 

 

 

Min. 

75 % 

  

Se va aplica următorul 

sistem  gradual de 

penalizare suplimentară în 

cazul unui procent mai mic 

de 75% pe an, după cum 

urmează: 

 

 0% -  5% : - 15.000 lei/an 

 5% - 15%:  - 13.000 lei/an 

15% - 25%: - 11.000 lei/an 

25% - 35%:  - 9.000 lei/an 

35% - 45%:  - 7.000 lei/an 

45% - 55%:  - 5.000 lei/an 

55% - 65%:  - 3.000 lei/an 

65% - 75%:  - 1.000 lei/an 

-indicator eficiență 

în sortare: =39,04 

% neîndeplinit 

 

-operatorul de 

salubrizare a plătit 

5000 lei penalități 

pentru anul 2021 

 

 

 

 

2.3.3.1.5 Stația de sortare Săliște  

În Stația de sortare Săliște sunt tratate deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton; plastic/metal; 

sticlă) .  

Stația de sortare Săliște  a fost realizată prin PHARE CES 2005 în cadrul proiectului ”Gestionarea integrată 

a deșeurilor menajere în 20 de localități ale zonei Mărginimea Sibiului”, implementat de Consiliul Local al 

Orașului Săliște. 

Instalația de sortare este amplasată pe o suprafață de 525 m2 și are o capacitate proiectată de 10.500 tone/an. 

Staţia de sortare se află în interiorul unei hale metalice în care sunt amplasate benzile transportoare, cabinele 

de sortare şi presele de balotat materiale sortate.  

Sortarea dispune de o linie prevăzută cu o bandă în lungime de 4 metri, cu 2 posturi (câte 2 operatori pe 

parte). Există și un ciur rotativ dispus anterior alimentării benzii de sortare, menit să extragă o fracție umedă 

(în principal biodegradabilă) cu eficiență redusă în absența amplasării unui tocător. 

Din cauza lipsei mijloacelor auto, transportul fracțiilor colectate separat (plastic/metal și hârtie/carton) se 

face astăzi la comun, cele 2 fracții fiind depozitate în amestec în zona de recepție de la Stația Săliște. 

Echipamentele existente sunt uzate fizic și moral și nu mai fac față, astfel că în prezent sortarea se face la 

sol, 100% manual, iar capacitatea reală de sortare este de aproximativ 500 tone/an. 
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Figură 2-27 - Stația de sortare Săliște 

Programul de funcționare conform autorizației este de 8 h/zi, 5 zile pe săptămână.  

Echipamentele existente sunt în stare avansată de uzură, necesitând înlocuire. 

În tabelele următoare sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în stația de sortare. 

Tabel 2-63 – Evoluția cantităților de deșeuri tratate – Stație sortare Săliște 

Nr. crt. Denumire 2018 2019 2020 2021 

1. Cantități intrate (tone/an) 216 304 160 - 

2. Cantități sortate ieșiri pt. valorificare (tone/an) 118 169 106 - 

3. Refuz de la sortare (tone/an) 98 135 54 - 

 

Tabel 2-64 – Evoluția cantităților de deșeuri sortate și reciclate – Stație sortare Săliște  

Nr. crt. Tip / cod* deșeu 2018 2019 2020 2021  

1. Hârtie/carton 15 01 01 36 51 77 - 

2. Plastic 15 01 02 30 43 28 - 

3. Metal 15 01 04 6 9 1 - 

4. Sticlă** 15 01 07 46 66   

5. Altele:       

 TOTAL (tone/an) 118 169 106 - 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

** deșeurile de sticlă nu sunt introduse în instalația de sortare, sunt doar stocate temporar în vederea 

valorificării.  

Deșeurile rămase după sortare sunt transportate în vederea eliminării la depozitul de deșeuri DEDMI 

Cristian. 

Stația de sortare Săliște a devenit nefuncțională o dată cu intrarea în vigoare a operatorului de colectare 

SC SOMA SRL nr. 2038/ 29.12.2020 privind activitatea de colectare și transport a deșeurilor din Zona 5 - 

Săliște realizată de SC SOMA SRL. Contractul a fost atribuit prin licitație publică organizată de ADI Eco 

Sibiu. Stația este uzată fizic și moral, echipamentele sunt învechite, cu durata de exploatare mult depășită și  

nu mai face față noilor cerințe legislative privind fluxul deșeurilor și gradul acestora de valorificare.  

La nivelul anului 2021, pentru această staţie de sortare nu au mai fost stabiliţi indicatori de performanţă, 

nemaifăcând obiectul unui contract de delegare. 

 

2.3.3.2 Compostarea  

Pentru a asigura atingerea țintelor privind reducerea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale, 

sistemul implementat prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” (SMID 

Sibiu), finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu) a prevăzut: 

▪ compostarea unei cantități de deșeuri biodegradabile din grădini și parcuri și piețe colectate separat; 

▪ o parte din deșeurile biodegradabile provenite de la populație, colectate separat (mediul urban); 

▪ promovarea compostării individuale în gospodăriile particulare ale populației din mediul rural. 
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Astfel pentru promovarea compostării individuale în gospodăriile particulare ale populației din mediul rural 

prin proiectul SMID Sibiu finanțat prin POS Mediu au fost achiziționate 25.500 unități de compostare 

individuală care au fost distribuite în toate zonele din mediul rural în anul 2014. Prin proiect se estima că 

aproximativ 60% (aprox. 7.800 tone de deșeuri biodegradabile) din deșeurile biodegradabile generate în 

mediul rural, se vor composta în gospodării, în compostoarele casnice, fiind astfel reduse de la depozitare 

în fiecare an. Compostarea în gospodării se aplică pentru deșeurile din fructe, legume, hârtie umedă, flori, 

cafea și alte băuturi, ouă, deșeuri verzi, etc.(lactatele, carnea și uleiurile trebuie evitate deoarece atrag 

insecte, viermi, rozătoare, etc.). 

Potrivit informațiilor primite de la ADI Eco Sibiu, implementarea compostării individuale este deficitară, 

populația din mediul rural folosește puțin unitățile de compostare individuală. Impactul compostării 

individuale a fost analizat în cadrul unui studiu realizat în anul 2020, concluziile acestui studiu sunt 

prezentate în cadrul cap. 2.4.2.2. 

În ceea ce privește colectarea separată a biodeșeurilor, în prezent aceasta se realizează  în: 

• Zona 1 – Sibiu: în Sibiu, Cisnădie, Șelimbăr și Șura Mică (aprox. 75% din total populație zona); 

• Zona 4 - Mediaș: doar în mun. Mediaș (aprox. 45% din total populație zona).  

Deșeurile verzi din parcuri și grădini se colectează în mediul urban în toate zonele de colectare din județ. 

Biodeșeurile (inclusiv deșeurile verzi) colectate separat sunt transportate de operatorii de salubritate direct 

la stațiile de compostare existente pe teritoriul județului. 

La nivelul județului sunt autorizate 3 stații de compostare a biodeșeurilor din care doar 2 sunt funcționale:  

Tabel 2-65 Stații de compostare în județul Sibiu  

Nr. 

crt. 
Denumire 

Tipuri de deșeuri 

acceptate* 

Capacitate 

proiectată 

(t/an) 

Anul 

punerii în 

funcțiune 

Autorizație de mediu 

Codul 

operațiunii de 

valorificare 

1. 

Stația de 

compostare 

Șura Mică 

02 02 01, 02 01 03, 

02 01 07, 02 02 01, 

02 02 04, 02 03 01,  

02 03 04; 02 03 05, 

02 04 01, 02 04 03, 

02 05 02, 02 06 01, 

02 06 03, 02 07 01, 

02 07 02, 02 07 04, 

02 07 05, 03 01 01, 

03 03 05, 03 03 0, 

03 03 11, 04 02 10, 

04 02 20, 15 01 01-

03, 19 08 05, 19 08 

09, 19 08 12, 19 08 

14, 19 19 02, 19 19 

03, 19 12 07, 20 01 

01,20 01 08, 20 01 

38, 20 01 39, 

20 02 01,  20 02 

02, 

20 03 02, 20 03 03 

18.600 2016 

Nr. 114 din 24.11.2016, 

revizuită la data de 

16.11.2020, valabilă 

până la 24.11.2022 

R3 

2. 

Stația de 

compostare 

Avrig 

20 02 01 3.600 2009 

Sb. 10/ 16.01.2012 

valabilă până la 

16.01.2022 

(nefuncțională) 

- 

3. 

Stația de 

compostare 

Târnava 

19 08 05, 

19 08 02, 

20 02 01, 

10 01 01; 

7.000 2009 

Nr. 1/ 21.01.2019 

valabilă până la 

21.01.2023 

R3 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 
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2.3.3.2.1 Stația de compostare Șura Mică  

În Stația de compostare Șura Mică sunt tratate deșeurile verzi și deșeurile biodegradabile colectate separat 

din Zona 1- Sibiu.  

Stația de compostare Șura Mică a fost realizată prin POS Mediu în cadrul proiectului „Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Sibiu”, implementat de Consiliul Județean Sibiu și se află în 

cadrul aceluiași amplasament cu Stația de sortare Șura Mică. 

Stația a fost pusă în funcțiune în anul 2016 și este operată, în prezent de către SC Soma SRL în baza 

contractului de delegare nr. 2037/29.12.2020 (durata 30 luni, până la 30.09.2023) şi a autorizației de mediu 

nr. 114/24.11.2016, revizuită la data de 16.11.2020, valabilă până la 24.11.2022. 

Stația de compostare este amplasată pe o suprafață de aprox. 31.000 m2 și are o capacitate proiectată de 

18.600 tone/an.  

Tehnica de compostare este compostare aerobă în brazde. Procesul de compostare cuprinde 3 faze, astfel: 

• Pretratare; 

• Procesul de compostare intensivă; 

• Procesul de maturare. 

Schema generală a procesului de compostare este prezentată în figura de mai jos: 

 

Figură 2-28 – Schema flux -  Stația de compostare Șura Mică 

Biodeșeurile colectate separat sunt supuse în prealabil unui proces de pre-tratare, care se realizează într-o 

hală închisă. Hala de pretratare este compusă din următoarele echipamente: 

• Desfăcător de saci ; 

• Banda transportoare cu lanţuri ; 

• Banda transportoare de sortare ; 

• Separator magnetic; 

• Tocător; 

• Banda transportoare cu curea. 
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Figură 2-29 –Hala de pretratare -  Stația de compostare Șura Mică 

Materialul rezultat după pre-tratare (fracția < 80mm) este supus unui proces de compostare intensivă. Fracția 

rezultată și deșeurile verzi din parcuri și grădini sunt amenajate în brazde cu înălțimea de 1,5 m pe platforma 

de compostare intensivă cu ajutorul unui încărcător frontal. Procesul de compostare intensiva presupune 

tratarea aeroba a deșeurilor biodegradabile, prin insuflare de aer prin intermediul unei instalații amplasată 

sub nivelul solului (platformă) în timp ce brazdele sunt acoperite cu o membrană semipermeabilă. Procesul 

de compostare presupune tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile prin insuflare de aer, timp de 30 de 

zile. Ventilatoarele sunt controlate automat în funcție de temperatura brazdei, în fiecare brazdă existând un 

termometru care comandă pornirea și oprirea ventilatoarelor. Controlul temperaturii se face prin senzori de 

temperatura care sunt așezați în brazdă și sunt conectați la sistemul SCADA. Periodic se umezesc brazdele. 

Înainte de umezire, materialul geotextil este îndepărtat și după umezirea se așează la loc cu ajutorul mașinii 

de înfășurat/desfășurat. 

 

Figură 2-30 - Stația de compostare Șura Mică 

Materialul rezultat în urma procesului de compostare intensivă este transportat din zona de compostare în 

zona de maturare cu ajutorul unui camion cu bena basculabilă. Încărcarea camionului se face cu ajutorul 

încărcătorului frontal din dotare. 
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Faza de maturare a deșeurilor este un proces care se desfășoară pe parcursul a 12 săptămâni în interiorul 

unei hale deschise. După maturare, materialul este cernut pentru utilizare finală cu ajutorul unui ciur rotativ 

mobil care separă compostului fin din impurități. Alimentarea ciurului rotativ în vederea cernerii se face cu 

ajutorul încărcătorului frontal. Sunt disponibile doua site de cernere de 20 si 80 mm.  

Programul de funcționare conform autorizației este de 8 h/zi, 6 zile pe săptămână.  

Staţia de compostare are deficienţe în exploatare, cele mai importante fiind următoarele:  

- Cantităţile de deşeuri tratate sunt mult mai mici decât capacitatea proiectată pentru că nu este 

asigurată colectarea separată a biodeşeurilor decât în municipiul Sibiu şi câteva UAT-uri din 

periurban; deşi este asigurată infrastructura de colectare separată, cantităţile colectate sunt mici, 

majoritatea deşeurilor biodegradabile se regăsesc în deşeurile reziduale; 

- Pre-tratarea este utilizată ocazional de operator, deoarece fluxul de intrare nu corespunde estimărilor 

la faza de proiectare. 

- calitatea scăzută a materialului de intrare (mai ales a deșeurilor biodegradabile de la populație), 

precum și faptul că nu există mașină de întors brazde, duce la procesarea deficitară a cantităților 

intrate în stație.  

- sistemul SCADA pentru controlul temperaturii si umidității este parțial funcțional, ceea ce poate 

explica calitatea slabă a materialului obținut în urma compostării.  

în plus, sistemul de aerare al brazdelor este mai tot timpul colmatat (doar 600 de ore de funcționare 

în ultimii 2 ani). Ca urmare, cantitatea de compost obținută este mai redusă comparativ cu cantitatea 

de material neconform trimisă la depozitare finală. 

- Datorită vânzării neuniforme a compostului pe durata anului, acesta este depozitat temporar, stația 

fiind prevăzută cu o zonă de stocare pentru aproximativ 3 luni.  

În tabelul următoare sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în stația de compostare. 

Tabel 2-66 – Evoluția cantităților de deșeuri tratate – Stație compostare Șura Mică 

Nr. crt. Denumire 2018 2019 2020 2021  

1. Cantități intrate (tone/an)  6.611 7.998 7742 8509 

2. Compost rezultat 1.298 1.496 2021 3870 

3. Refuz de la compostare (tone/an)  3.251 3.979 - - 

4. Pierderi proces  2.062 2.523 5.721 4.639 

O altă cauză pentru cantitatea mai mică de compost obținut, raportat la refuzurile rezultate, se datorează 

faptului că deșeurile biodegradabile colectate separat au un grad de contaminare ridicat, ceea ce a condus la 

o cantitate destul de redusă de material care putea fi tratat efectiv în vederea obținerii compostului.  

Compostul rezultat este fie livrat în agricultură, fie se găsește stocat pe amplasamentul stației. 

Refuzul de la compostare este eliminat la depozitul DEDMI Cristian. 

La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță din cadrul contractului de delegare 

a activității de compostare este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-67 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru operarea stației de 

compostare Şura Mică 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la 

nivelul 2021 

Zona 1 Sibiu - Stația de compostare Șura Mică  

1. 

Eficiență în 

sortare pentru 

stația de  

compostare 

Cantitatea totală de 

deşeuri compostata 

raportat la cantitatea 

totală de deşeuri 

acceptata la Statia de 

compostare (%) 

Min. 

80% 

Pentru neîndeplinirea 

indicatorilor de 

performanță, delegatul va 

suporta ca penalitate 

contractuală contravaloarea 

contribuției pentru 

economia circulară și 

contravaloarea tarifului 

operatorului depozitului 

ecologic pentru cantitățile 

-indicator eficiență în 

compostare = 

88,53% îndeplinit 
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Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la 

nivelul 2021 

eliminate final prin 

depozitare care depășesc 

cantitățile rezultate prin 

aplicarea indicatorilor de 

performanță. 

 

Pentru ca funcţiona eficient, staţia de compostare are nevoie de o modernizare şi upgradare: 

- Redimensionarea corectă a zonei de recepţie a materiai prime 

- Refacerea sistemului de ventilaţie a sistemului de automatizare SCADA şi achiziţia de ventilatoarea 

de putere adecvată pentru instalația de compostare intensive 

- Investiţii în instalaţii adecvate pentru gestionarea levigatului format pe amplasament. 

- Achiziţia unui tocător de capacitate mare. 

 

2.3.3.2.2 Stația de compostare Avrig  

În Stația de compostare Avrig sunt tratate deșeurile verzi din parcuri și grădini colectate din Zona 2- Avrig. 

Stația de compostare se află pe același amplasament cu stația de transfer. 

Stația de transfer11 și compostare Avrig a fost realizată prin PHARE CES 2005 în cadrul proiectului „Eco-

Sistem Avrig – Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionarea deșeurilor municipale”, 

implementat de Consiliul Local al Orașului Avrig.  

Stația a fost pusă în funcțiune în anul 2009 și a fost operată de SC Gospodărie Orășenească SA. în baza 

autorizației de mediu nr. 10/16.01.2012, valabilă până la data de 16.01.2022. 

Stația de compostare este amplasată pe o suprafață de 2.000 m2 și are o capacitate proiectată de 3.600 

tone/an.  

Procesul de compostare se realizează în baza unui sistem tradițional în brazde, fără aerare controlată, 

procesele de compostare a deșeurilor fiind rudimentare. Dimensionarea platformei de compostare a 

considerat un proces de compostare în brazde (stog-uri) pentru o perioadă de 6 luni, rata de diminuare 

volumetrică considerată fiind de 2:1.  

Stația de compostare Avrig este dotată cu: 

• Platformă betonată de compostare; 

• Utilaj măcinare biodeșeuri; 

• Utilaj aerare deșeuri compostabile tocate; 

• Încărcător frontal pentru manipularea deșeurilor în cadrul stației. 

 

11 Informații privind Stația de transfer se regăsesc în cadrul capitolului 2.3.2.2.2. 
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Figură 2-31 - Stația de compostare Avrig 

Programul de funcționare conform autorizației este de 8 h/zi, 5 zile pe săptămână, dar datorită cantității mici 

de deșeuri verzi, este utilizată rar. Cantităţile de deşeuri colectate sunt mici, activitătile de amenajare 

peisagistică a spaţiilor verzi care ar genera cantităţile necesare pentru această staţie sunt rare, în ultimii ani 

nefiind realizate. 

În tabelul următor sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în stația de compostare. 

Tabel 2-68 – Evoluția cantităților de deșeuri tratate – Stație compostare Avrig 

Nr. crt. Denumire 2018 2019 2020 2021 

1. Cantități intrate (tone/an)  51 51 - - 

2. Compost rezultat 23 23   

3. Refuz de la compostare (tone/an)  3 3 - - 

4. Pierderi proces 26 26 - - 

 

Compostul obținut este folosit pentru întreținerea spațiilor verzi ale orașului. 

Refuzul de la compostare este stocat temporar și transferat prin Stația de transfer Avrig pentru eliminare la 

depozitul DEDMI Cristian. 

Stația de Compostare Avrig este nefuncțională începând cu anul 2022, pentru anul 2020 şi 2021 neavând 

cuantificate cantităţile tratate. Stația este uzată fizic și moral, echipamentele sunt învechite, cu durata de 

exploatare mult depășită și nu mai face față noilor cerințe legislative. 

La nivelul anului 2021, nu au mai fost impuşi indicatori de performanţă. Nu există interes din partea 

beneficiarului staţiei pentru modernizarea/reabilitarea staţiei. 

 

2.3.3.2.3 Stația de compostare Târnava  

În Stația de compostare Târnava sunt tratate deșeurile verzi și deșeurile biodegradabile colectate separat 

din Zona 1- Sibiu. De asemenea, în cadrul stației de compostare sunt tratate nămoluri de la stațiile de epurare 

orășenești. 

Stația de compostare Târnava a fost realizată prin POS Mediu în cadrul proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Sibiu”, implementat de Consiliul Județean Sibiu. 

Stația a fost pusă în funcțiune în anul 2016 și este operată, de asocierea SALUBRIS WASTE 

MANAGEMENT SRL - SALUBRIS SA în baza contractului nr. 462/29.11.2016 (expirare 01.03.2027) și 

a autorizației de mediu nr. 1/21.01.2019 revizuită 11.11.2019, 13.02.2020, 19.04.2021 valabilă până la data 

de 21.01.2023. 

Stația de compostare este amplasată pe o suprafață de aprox. 22.000 m2 și are o capacitate proiectată de 

7.000 tone/an. Stația de compostare Târnava fiind realizată în cadrul proiectului SMID finanțat prin POS 

Mediu este similară ca proces cu stația de compostare Șura Mică. Schema generală a procesului de 

compostare este prezentată în figura de mai jos: 
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Figură 2-32 – Schema flux -  Stația de compostare Târnava 

 

Stația de compostare Târnava este dotată cu: 

• Zona de recepție:  

o cabina de recepție (eurocontainer); 

o cântar rutier  

o platforma de spălare 

• Zona de pretratare 

o Desfăcător de saci ; 

o Banda transportoare cu lanțuri ; 

o Banda transportoare de sortare ; 

o Separator magnetic ; 

o Tocător ; 

o Banda transportoare cu curea 

• Zona de compostare intensivă 

o Platformă de 2.450 m2  

o Sistem de aerare / Ventilatori 

o Membrane – 5 buc. 

o Încărcător frontal 

o Mașina de înfășurat/desfășurat membrane 

• Zona de maturare 

o Platformă acoperită 4.500 m2 

o Sita separare cu cilindru de cernere de 20 și 80 mm 

• Zona de stocare temporară 

o şopron separare/stocare compost – 247,8 mp (capacitate stocare 1000 t) 

o zonă stocare reziduuri - 135 mp (capacitate stocare 600 t) 

Alte dotări includ: clădire administrativă; garaj + atelier mecanic; căi de acces; alei carosabile, parcări și 

spații verzi.  

Fracția de deșeuri biodegradabile municipale este preluată în vederea pretratării și este tocată în vederea 

realizării unui amestec cât mai omogen. Materialul mărunțit este transportat în zona de compostare intensivă. 

Procesul de compostare presupune tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile prin insuflare de aer, timp de 

30 de zile. Nămolurile de la stațiile de epurare (deshidratate) sunt introduse direct în brazda de compostare 

constituită în amestec cu deșeurile biodegradabile mărunțite. După terminarea procesului de compostare, 

materialul rezultat este dirijat spre faza de maturare care se desfășoară pe parcursul a 12 săptămâni în 

interiorul unei hale deschise. În final materialul rezultat este cernut.  



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 2 - Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului / proiectului de investiții 

 92 

 

 

Figură 2-33 - Stația de compostare Târnava 

Programul de funcționare conform autorizației este de 8 h/zi, 6 zile pe săptămână.  

Investițiile realizate prin proiectul SMID Sibiu nu au inclus întorcător de brazde. De asemenea, sistemul 

SCADA existent de aerare a brazdelor funcționează deficitar. 

În tabelul următoare sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în stația de compostare. 

Tabel 2-69 – Evoluția cantităților de deșeuri tratate – Stație compostare Târnava 

Nr. crt. Denumire 2018 2019 2020 2021  

1. Cantități intrate (tone/an)  7.000 7.000 19.878 9.697 

 Deșeuri biodegradabile și deșeuri verzi 2.074 2.354 2.427 2.765 

 Nămoluri de la SEAU 4.926 4.646 11.385 6.932 

 Aditivi/Cenuşă de vatră   6.067  

2. Compost rezultat 4.029 4.013 9.564 7.656 

 Compost  4.029 4.013 9.564 7.656 

 CLO - - 7.654 - 

3. Refuz de la compostare (tone/an)  270 292 - - 

4. Pierderi de proces 2.701 2.695 2.660 2.041 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus în cadrul Stației de compostare Târnava este tratată o 

cantitatea mare de nămoluri provenite de la SEAU. Conform contractului de delegare încheiat cu ADI Eco 

Sibiu este permisă și tratarea altor deșeuri cu conținut organic (nămolurile de la SEAU) în vederea asigurării 

capacității stației, deoarece cantitatea de biodeșeuri colectată din zona 4 și transportată la stația de 

compostare, în prezent, nu acoperă capacitatea stației. În viitor se estimează că pe măsură ce va crește 

cantitatea de biodeșeuri colectată și transportată la stația de compostare, va scădea cantitatea de nămol ce 

va fi tratată.  

Materialului obținut este în principal folosit ca strat fertilizant și parțial ca strat de acoperire la diverse 

persoane fizice și juridice proprietari/deținători de terenuri/suprafețe agricole. 

Refuzul de la compostare este eliminat la depozitul DEDMI Cristian. 

Staţia de compostare are deficienţe în exploatare, cele mai importante fiind următoarele:  

▪ Instalația de pretratare este neadaptată fluxului de deșeuri verzi care sunt aduse pe amplasament, 

și nu a fost folosită niciodată.  
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▪ Sistemul SCADA este nefuncțional astfel că nu există control asupra temperaturii şi umidității 

în brazdele acoperit. 

▪ Tocătoarele sunt subdimensionate conform declaraţiilor operatorului 

▪ Alunecări de teren în zona brazdelor 

▪ Instalația de compostare are o capacitate de circa 7.000 to/an, iar la momentul de față este 

folosită pentru uscarea nămolurilor de la stațiile de epurare din județele Alba, Sibiu și Vâlcea 

așa cum arată anunțurile de atribuire postate pe SEAP. 

▪ Nămolurile rezultate din epurare pot fi compostate cu ușurință, însă se recomandă în faza de 

fermentare intensivă să fie realizat un amestec cuprinzând 1 volum de nămol pentru 2,5 volume 

de deșeuri verzi. Pe amplasament nu s-a putut verifica aceast raport. Cantitatea de deșeuri verzi 

colectate în zona 4 este foarte mică.  

La nivelul anului 2021, stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă din cadrul contractului de delegare 

a activitătii de sortare este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-70 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai contractului de delegare pentru operarea staţiei de 

compostare Târnava 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stadiul îndeplinirii 

indicatorilor de 

performanţă la 

nivelul 2021 

Zona 4 Mediaș – Stația de compostare Târnava  

1. 

Eficiență în 

sortare pentru 

stația de  

compostare 

Cantitatea totală de 

deşeuri compostata 

raportat la cantitatea 

totală de deşeuri 

acceptata la Instalaţia 

de Deşeuri (%) 

Min. 

80% 

Mai putin de 10%: 18% 

din Valoarea Anuala a 

Contractului (VAC12) 

10% - 20%: 16% din VAC 

20% - 30%: 14% din VAC 

30% - 40%: 12% din VAC 

40% - 50%: 10% din VAC 

50% - 60%: 8% din VAC 

60% - 70%: 6% din VAC 

70% - 80%: 4% din VAC  

80% sau mai mult: nu se 

aplica penalitati 

-indicator eficiență în 

compostare = 100% 

îndeplinit 

 

Pentru ca funcţiona eficient, staţia de compostare are nevoie de o modernizare şi upgradare: 

- Remedierea alunecărilor de teren 

- Remedierea sistemului de automatizare SCADA şi punerea sa în funcţiune 

- Achiziţia de echipamente (tocător de capacitate mare pentru materiale voluminoase, întorcător de 

brazde). 

 

2.3.3.3 Eliminarea deșeurilor municipale  

2.3.3.3.1 Depozitul DEDMI Cristian 

La nivelul județului este funcțional un depozit conform, respectiv Depozitul Ecologic de Deșeuri Menajere 

și Industriale (DEDMI) Cristian, situat în localitatea Cristian. Depozitul este realizat din finanțare privată, 

fiind în proprietatea SC Tracon SA. 

UAT-urile din județul Sibiu și-au delegat activitatea de depozitare a deșeurilor municipale către Tracon SA. 

în baza următoarelor acte:  

- Contractul de asociere în participațiune, încheiat la data de 19.02.2000, între Comuna Cristian 

și societatea TRACON S.R.L., în baza căruia a fost demarată edificarea DEDMI Cristian și care 

a fost transformat, ulterior, în contract de delegare a gestiunii activității de înființare a DEDMI 

 

12 Valuarea Anuala a Contractului (VAC) este valoarea anuala încasata de către Operator. 
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Cristian și de administrare a acestuia, transformare însoțită de extinderea ariei de deservire la 

nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI ECO Sibiu; 

- Convenția nr. 1/15.12.2016, prin care este detaliat rolul ADI ECO Sibiu în monitorizarea 

activității de operare de către societatea TRACON S.R.L., a DEDMI Cristian. 

Conform datelor menționate în Autorizația integrată de mediu nr. SB 121/18.02.2011 (actualizată la data de 

15.06.2020) și în Acordul de mediu nr. SB 02/04.07.2018, capacitatea proiectată a DEDMI Cristian este 

de 2.857.678 tone (respectiv 2.032.540 m³). 

Capacitatea de aprox. 2,8 mil. tone a fost proiectată pentru a fi asigurată prin construirea a 5 celule de 

depozitare (cu suprafețe și capacități diferite). În prezent, DEDMI Cristian este compus din 4 celule deja 

edificate, dintre care doar Celula IV se află în exploatare, începând cu anul 2020. 

  

Figură 2-34 – Depozit DEDMI Cristian 

Situația capacităților de depozitare pentru celulele din cadrul depozitului DEDMI Cristian13, edificate sau 

aflate în curs de edificare se prezintă, astfel: 

- Celula I (epuizată – închisă definitiv): are un volum de 257.442 m³ (379.093 tone); 

- Celula II (epuizată – închisă provizoriu: se efectuează extracția și eliminarea biogazului prin 

procedura activă la o instalație de ardere cu faclă), are un volum estimat de 312.000 m³ (458.640 

tone); 

- Celula III (închisă provizoriu în anul 2020), are un volum estimat, în urma supraînălțării digului de 

închidere, de 470.440 m³ (564.528 tone); 

- Celula IV (în operare din 202014) - Capacitatea de depozitare estimată este de 300.000 m³ (450.000 

tone). 

În tabelele de mai jos sunt prezentate caracteristicile Depozitului DEDMI Cristian 

Tabel 2-71 – Caracteristici  Depozitului DEDMI Cristian 

Instalație 

Localizare / 

Zona 

deservită 

Anul 

punerii în 

funcțiune 

Supraf

ață 

 

Capacitate proiectată 

Cantitate depozitată Cantitate 

medie 

anuală 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

ha m3 tone tone tone tone tone 

Depozitul 

DEDMI 

Cristian 

Cristian / 

toate zonele 

(Zonele 1, 2, 

3, 4 și 5) 

2004 18 

1.900.000,  

din care 
2.857.678 1.402.261 

(49%) 
1.525.487 

(53 %) 

1.639.809 

57(%) 
96.459,402 

C I:    257.442 379.093 379.093    

C II:   312.000 458.640 458.640    

C III:  470.440 564.528 564.582    

C IV:  300.000 441.000 - 123.226 114.322  

C V:   692.658 1.005.417 -    

 

13 Conform Autorizației integrate de mediu nr. SB 121/18.02.2011, actualizată la data de 21.03.2016 și modificată la 

data de 15.12.2016, 14.03.2017, 19.12.2017 și 15.06.2020 și conform Acordul de mediu nr. SB 02/04.07.2018 
14 Recepționată prin Procesul verbal de recepție nr. 412 din 24.03.2020 
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Notă: Gradul de compactare considerat este de 1,47 t/m³ conform Autorizației integrate de mediu raportat la 

capacitățile pentru celulele I, II și II, iar pentru celula IV gradul de compactare considerat este de 1,5 t/m3. 

Tabel 2-72 – Cantități de deșeuri municipale depozitate – DEDMI Cristian 

Nr. 

crt. 
Descriere 

2018 2019 
2020 2021 

1. 
Deșeuri depozitate - județul 

Sibiu 
114.036 112.544 123.226 114.322 

Notă: Deșeuri municipale tratate și netratate (codurile 20 și 19) (Sursa: Chestionare TRAT, date operator depozitului, Raport anual 

privind starea mediului în județul Sibiu 2020). 

Depozitul ecologic funcționează 8h/zi, 6 zile pe săptămână. Conform autorizației integrate de mediu, 

depozitul ecologic poate primi, pe lângă categoriile de deșeuri municipale, și o gamă foarte largă de deșeuri 

industriale, nepericuloase. Conform datelor statistice, pe depozit se depozitează deșeurile menajere și 

similare, dar și deșeuri industriale, provenite din județul Sibiu. De asemenea, depozitul DEDMI Cristian 

primește în vederea eliminării deșeuri municipale atât de pe raza județului Sibiu, cât și din județele 

învecinate.  

Raportat la capacitatea proiectată a depozitului și considerând o capacitate medie de depozitare de aprox. 

120.000 tone/an (conform datelor din tabelul de mai sus) rezultă că depozitul va putea asigura depozitarea 

deșeurilor pe o perioadă de aprox. 12 ani. Totuși ca urmare a reducerii cantității de deșeuri municipale ce 

va fi depozitată în urmare realizării investițiilor propuse prin prezentul proiect durata reală de viață a 

depozitului va fi mai mare. De asemenea, trebuie menționat că capacitatea reală finală a depozitului depinde 

de suprafața de teren disponibilă și capacitatea ce va fi construită pentru celula V de depozitare. 

 

2.3.3.3.2 Depozite de deșeuri neconforme 

În județul Sibiu au existat 6 depozite neconforme clasa „b” (Avrig, Cisnădie, Agnita, Tălmaciu și Remetea 

(Sibiu) și Șomârd – Mediaș) cuprinse în H.G. nr. 349/2005 cu calendar de sistare/încetare a activității, din 

care primele 5 au fost închise prin proiectului "Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul 

Sibiu"  finanțat prin POS Mediu.  

Informații privind depozitele neconforme sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-73 – Depozite neconforme județul Sibiu 

Nr. 

crt. 

Depozit neconform 

localitate 

An sistare 

activitate 

An 

închidere 
Observații 

1. Avrig 2010 2011 
Închis și ecologizat în cadrul 

Proiectului SMID SB (POS Mediu) 

2. Cisnădie 2010 2011 
Închis și ecologizat în cadrul 

Proiectului SMID SB (POS Mediu) 

4. Agnita 2010 2011 
Închis și ecologizat în cadrul 

Proiectului SMID SB (POS Mediu) 

5. Tălmaciu 2010 2011 
Închis și ecologizat în cadrul 

Proiectului SMID SB (POS Mediu) 

6. Remetea-Sibiu 2004 2011 
Închis și ecologizat în cadrul 

Proiectului SMID SB (POS Mediu) 

7. Şomârd-Mediaş 2010 - 

Depozit privat proprietar actual SC 

PRESTSAL SA Mediaş, în asociere 

cu SC Salubris Waste Management 

SRL. 

Activitatea sistată din luna iulie 2010. 

Depozitul va fi închis și ecologizat din 

fondurile private ale proprietarului 

Pe lângă depozitele menționate anterior, în județul Sibiu, mai existau patru depozite neconforme în Copșa 

Mică, Ocna Sibiului, Săliște și Dumbrăveni, care și-au încetat activitatea la sfârșitul anului 2006, închiderea 

acestora fiind realizată prin procedură simplificată. 
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În zonele rurale, au fost identificate 75 de zone de depozitare necontrolată a deșeurilor care au fost închise 

și reabilitate de către autoritățile publice locale. 

În concluzie la nivelul județului Sibiu nu mai sunt depozite de deșeuri neconforme publice care necesită a 

fi închise. 

 

2.3.3.4 Reciclarea / valorificarea deșeurilor  

Valorificarea deșeurilor municipale reciclabile colectate separat se va putea realiza fie prin Sistemul de 

Management Integrat al Deșeurilor, prin serviciul de salubrizare care va prelua aceste deșeuri pentru a fi 

sortate în stațiile de sortare și apoi transferate la reciclatori, fie prin activitatea de colectare organizată de 

operatorii economici privați, autorizați pentru colectarea deșeurilor reciclabile.  

Având în vedere ultimele modificări legislative ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (prin OUG nr. 74/2018), este de menționat faptul că deșeurile de 

ambalaje generate de populație și care nu ajung în stațiile de sortare ale SMID Sibiu, vor ajunge la operatorii 

economici privați autorizați pentru activitatea de colectare a deșeurilor reciclabile, sau la operatorii 

economici comercianți care își organizează în cadrul structurii de vânzare puncte de preluare a ambalajelor 

reutilizabile. Pentru ambele categorii de operatori economici obligația legală este de a se înregistra la nivelul 

Asociației de dezvoltare intercomunitară (în cazul județului Sibiu, ADI ECO Sibiu) și de a raporta acesteia 

trimestrial cantitățile de deșeuri de ambalaje, respectiv de ambalaje reutilizabile pe care le-au preluat de la 

populație.  

În acest sens, este important ca ADI să cunoască toți acești operatori economici. Principalii operatorii 

economici care desfășoară operațiuni de valorificare la nivelul județului Sibiu și care sunt autorizați să 

realizeze activități de valorificare a deșeurilor reciclabile, fiind înregistrați în Registrul elaborat de 

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, conform prevederilor legale (OUG 

nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 15, alin 2), sunt prezentați în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-74 Operatori valorificatori județul Sibiu  

Nr. crt. Instalație/Localizare 
Tipul de operație de 

valorificare autorizată 

Deșeuri 

acceptate 

(cod) 

Capacitate 

(t/an) 

1. 
SC GOLDSTAR IMEX SRL 

Comuna Orlat  
reparare paleți de lemn 15 01 03 360 

2. 
SC GOLDSTAR IMEX SRL 

Comuna Orlat  

granulare plastic, 

reparare paleți de lemn 

15 01 02;  

15 01 03; 

1300 

950 

3. 
SC ECOSAL SA 

Media 
concasarea sticlei 15 01 07 75 

4. 
SC ECOPS 2014 SRL 

Sibiu 

măcinarea și granularea 

deșeurilor de plastic (nu 

mai granulează) 

15 01 02 650 

5. 
SC EVIDA SRL 

Cristian 

măcinare deșeuri de plastic 

și prelucrare prin injecție  
15 01 02 40 

6. 
SC MAINETTI ROMÂNIA SRL 

Șura Mică  

măcinare deșeuri de plastic 

și prelucrare prin injecție  
15 01 02 480 

7. 
SC MONDIAL IMPEX SRL  

Tălmaciu 

recondiționarea paletilor 

de lemn, combustibil 

centrala termica 

15 01 03 40 

8. 
SC 2MARTIE SRL 

Sibiu  

injectare mase plastice, 

debavurare 
15 01 01 31 

9. 
SC ROMPALET 24 SRL 

Dumbrăveni  
reparare paleți de lemn 15 01 03 360 

10. 
SC ROLEMN SRL 

Sibiu 
reparare paleți de lemn 15 01 03 2.000 
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Nr. crt. Instalație/Localizare 
Tipul de operație de 

valorificare autorizată 

Deșeuri 

acceptate 

(cod) 

Capacitate 

(t/an) 

11. 
SC PROT NET CONSULT SRL 

Tălmaciu  
repara paleți lemn 15 01 03 

Încetat 

activivitate 

12. 
SC ONE PALET SMD SRL 

Orlat 
reparare paleți de lemn 15 01 03 1.200 

13. 
SC ELECTRONIC SRL 

Sibiu 

măcinare/injecție mase 

plastice 
15 01 02 1,2 

(Sursa: APM Sibiu- lista operatori economici valorificatori/reciclatori) 

Astfel, în județul Sibiu există capacități pentru reciclare a deșeurilor de plastic de aproximativ 2502 t/an, 

considerând instalațiile de granulare a deșeurilor de plastic, a deșeurilor de sticlă 75 t/an, a deșeurilor din 

lemn 4910 t/an. De asemenea, trebuie avut în vedere că pentru hârtie, carton, plastic, sticlă și metal există 

capacități de reciclare la nivelul Regiunii 7 - Centru din care face parte județul Sibiu, precum și în restul 

regiunilor din România. 

Pentru reciclarea deșeurilor de plastic și metal, conform PNGD, numărul operatorilor economici autorizați 

la nivel național este foarte mare, asigurându-se o capacitate de reciclare de cca. 284.000 tone/an pentru 

deșeurile de plastic și respectiv 2.700.000 tone/an pentru deșeurile metalice. În prezent deșeurile de plastic 

din județul Sibiu sunt valorificate la SC PROFESSIONAL RECYCLE SRL, SC GREENTECH SA, SC 

MANO PREST SRL, SC ASPOLYMER TRADE SRL, SC PLASTIC RECYCLING EXPORT SRL, iar 

cele de metal  la SC STILOS SRL, SC REMAT SA, SC CAN PANK RECYCLING SRL-aluminiu. 

În cazul deșeurilor de hârtie/carton, reciclarea este asigurată de următoarele fabrici de hârtie: ECOPAPER 

S.A. Zărnești, AMBRO S.A. Suceava, Vrancart S.A. Adjud, COMCEH S.A. Călărași, PETROCART S.A. 

Piatra Neamț, cu o capacitate totală de reciclare de 665.000 tone/an. În prezent deșeurile de hârtie/carton 

din județul Sibiu  sunt valorificate la SC DS SMITH PAPER SRL, SC VRANCART SA, SC AMBRO SA. 

Reciclarea deșeurilor de sticlă este asigurată de mai mulți operatori economici, principalii fiind S.C. 

STIROM S.A. București (35.000 tone/an), S.C. GreenGlass Recycling S.R.L. Popești Leordeni (110.00 

tone/an) și S.C. TC ROM GLASS S.R.L. București (12.000 tone/an cu posibilități de extindere la 24.000 

tone/an). În prezent deșeurile de sticlă din județul Sibiu  sunt valorificate la SC GREENGLASS 

RECYCLING SA. 

În ceea ce privește valorificarea energetică a deșeurilor, conform datelor din PNGD, la nivel național există 

7 fabrici de ciment autorizate pentru co-incinerarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor municipale. Capacitatea 

totală de procesare existentă este de cca. 1,1 milioane tone. În anul 2019, a fost transportată la valorificare 

energetica o cantitate de 151 tone deșeuri din județul Sibiu, respectiv din Zona 4 – Mediaș la CRH 

FABRICA DE CIMENT HOGHIZ. 

Există cel puțin 5 instalații de valorificare energetică aflate la o distanță cuprinsă între 110-250 Km față de 

instalațiile de tratare din județul Sibiu. Cele mai apropiate sunt Fabrica de ciment Hoghiz- CRH Romania 

(Lafarge SA) și Fabrica de ciment Chișcădaga - Heidelbergcement Romania. În tabelul următor sunt prezentate 

distanțele de la instalațiile de tratare existente la instalațiile de valorificare energetică. 

Tabel 2-75 Distanță instalații tratare – instalații de valorificare energetică  

Nr. 

crt. 
Instalație de valorificare energetică 

Stația de sortare  

ȘURA MICĂ 

Centru de prelucrare deșeuri  

(stația de sortare) 

MEDIAȘ 

1. 
Fabrica de ciment Aleșd  

- Holcim România SA 
282 Km 236 Km 

2. 
Fabrica de ciment Câmpulung 

 - Holcim România SA 
168 Km 198 Km 

3. 
Fabrica de ciment Chișcădaga  

- Heidelbergcement România 
124 Km 157 Km 

4. 
Fabrica de ciment Fieni  

- Heidelbergcement România 
233 Km 231 Km 

5. Fabrica de ciment Tașca  257 Km 200 km 
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Nr. 

crt. 
Instalație de valorificare energetică 

Stația de sortare  

ȘURA MICĂ 

Centru de prelucrare deșeuri  

(stația de sortare) 

MEDIAȘ 

- Heidelbergcement România 

6. 
Uzina Medgidia 

- CRH România (Lafarge SA) 
491 Km 533 Km 

7. 
Fabrica de ciment Hoghiz  

- CRH România (Lafarge SA) 
119 Km 109 Km 

 

 

Figură 2-35 – Harta instalații de coincinerare deșeuri 

 

2.3.4 Operarea infrastructurii și mecanismul financiar 

Prin raportare la zonele de colectare ale Județului Sibiu, situația operatorilor care gestionează activitățile 

specifice serviciului de salubrizare se prezintă, astfel: 

Tabel 2-76 Operatori care gestionează activitățile specifice serviciului de salubrizare 

 
Colectare și 

transport 
Sortare Compostare Depozitare 

Zona 1 - Sibiu SOMA SRL SOMA SRL SOMA SRL TRACON SRL 

Zona 1 - Orașul 

Tălmaciu15 

ACSTAL SA SOMA SRL - TRACON SRL 

Zona 2 Avrig SOMA SRL SOMA SRL - TRACON SRL 

 

15 Deși Orașul Tălmaciu face parte din Zona 1 Sibiu, în fapt, în baza condițiilor tranzitorii stabilite la integrarea în 

SMID Sibiu, activitatea de colectare și transport al deșeurilor, în această localitate, se realizează de operatorul 

ACSTAL SA (operator existent la data lansării procedurii pentru desemnarea operatorului de colectare în Zona 1) până 

l data expirării contractului existent dintre Orașul Tălmaciu și ACSTAL SA. 
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Colectare și 

transport 
Sortare Compostare Depozitare 

Zona 3 Agnita SOMA SRL SOMA SRL - TRACON SRL 

Zona 4 Mediaș ECO-SAL SA ECO-SAL SA SALUBRIS WASTE 

MANAGEMENT 

SRL (liderul 

asocierii) 

TRACON SRL 

Zona 5 Săliște SOMA SRL SOMA SRL - TRACON SRL 

Notă: Tabelul prezinta situația operatorilor în anul de referință 2021 

Lista operatorilor de salubrizare și informații detaliate privind activitățile autorizate, inclusiv informații 

privind indicatorii de perfomanţă sunt prezentate în Anexa 2.3.2. Informații detaliate privind cadrul 

instituțional și contractele de delegare semnate se regăsesc în Vol.III – Analiza Instituțională. 

În ceea ce privește indicatorii de performanță și atingerea acestora la nivelul anului 2021 acestea sunt 

centralizate în Anexa 2.3.2. Harta cu operatorii de colectare și transport este prezentată în Anexa 2.3.1 

La nivelul Județului Sibiu se aplică, în prezent, următorul mecanism de plată a serviciului de salubrizare: 

- utilizatorii serviciului de salubrizare achită, la bugetele unităților administrativ-teritoriale de bază, 

taxa de salubrizare16 (în acest sens, a fost elaborat Regulamentul de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Județul Sibiu, care reglementează aspecte precum modalitatea de 

stabilire a taxei, termenele și modalitățile de plată); 

- din bugetele unităților administrativ-teritoriale de bază se virează fiecărui operator dintre cei către 

care s-a delegat gestiunea activității de colectare și transport, a activității de sortare, respectiv a 

activității de compostare, contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate de aceștia, prin 

raportare la tarifele activităților specifice serviciului de salubrizare (după caz, tariful de colectare 

și transport, tariful de sortare, respectiv tariful de compostare); 

- din sumele încasate de la unitățile administrativ-teritoriale, operatorii către care s-a delegat 

gestiunea activității de colectare și transport, a activității de sortare, respectiv a activității de 

compostare, achită operatorului DEDMI Cristian, contravaloarea serviciilor de salubrizare 

prestate de acesta, prin raportare la tariful de depozitare (această componentă a mecanismului de 

plată nu este în concordanță cu prevederile Contractului de asociere privind implementarea SMID 

Sibiu, în varianta actualizată la data de 22.01.2015, conform cărora toți operatorii de salubrizare 

sunt plătiți de unitățile administrativ-teritoriale de bază, ci rezultă din prevederile contractului de 

delegare a gestiunii activității de depozitare). 

În aplicarea art. 16 din Contractul de asociere privind implementarea SMID Sibiu, în varianta actualizată la 

data de 22.01.2015, la nivelul Județului Sibiu a fost elaborat un Regulament de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare (a se  vedea în continuare). 

Unitățile administrativ-teritoriale de bază membre ale ADI ECO Sibiu au elaborat și aprobat propriile 

regulamente de instituire și administrare a taxei de salubrizare pe teritoriul fiecărei unități administrativ-

teritoriale; majoritatea regulamentelor locale analizate  au fost elaborate pe baza regulamentului elaborat la 

nivelul Județului Sibiu (dintre regulamentele locale analizate, doar cel aprobat de Consiliul Local al 

Municipiului Mediaș nu prevede o taxă de salubrizare cu două componente). 

În fapt, modalitatea de plată prin taxa de salubrizare nu este implementată la nivelul tuturor unităților 

administrativ-teritoriale de bază membre ale ADI ECO Sibiu. Astfel, la nivelul SMID Sibiu se înregistrează 

următoarele situații în care contravaloarea serviciului de salubrizare se achită prin tarif (nu prin taxa de 

salubrizare, așa cum prevede Documentul de poziție privind implementarea SMID Sibiu): 

 

16 Conform art. 16 alin. (1) din Contractul de asociere privind implementarea SMID Sibiu, în varianta actualizată la 

data de 22.01.2015. 
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- conform informațiilor puse la dispoziție de ADI ECO Sibiu , utilizatorii casnici și noncasnici de pe 

raza Orașului Tălmaciu achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarif, plătit în baza contractelor 

individuale încheiate cu operatorul ACTSAL SA; 

- conform informațiilor puse la dispoziție de operatorul ECO-SAL SA , utilizatorii noncasnici din 

unitățile administrativ-teritoriale de bază, membre ale ADI ECONORD Sibiu, cu excepția Municipiului 

Mediaș, achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarif, plătit în baza contractelor individuale 

încheiate cu operatorul ECO-SAL SA. 

Prin coroborarea prevederilor din contractele de delegare și a informațiilor puse la dispoziție de ADI ECO 

Sibiu , rezultă că ADI ECO Sibiu încasează contribuția OIREP aferentă deșeurilor din ambalaje generate în 

Județul Sibiu, precum și veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile sortate la Stația de sortare Șura 

Mică, care sunt utilizate, după cum urmează: 

a) ADI ECO Sibiu plătește operatorului Stației de sortare Șura Mică sumele reprezentând 40% din 

contravaloarea serviciilor aferente activității de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale; 

b) ADI ECO Sibiu plătește operatorului de colectare și transport din Zona 1 Sibiu contravaloarea 

serviciilor de colectare și transport pentru 50% din cantitatea totală de deșeuri reciclabile colectate separat 

din unitățile administrativ-teritoriale de bază din Zona 1 Sibiu, cu excepția Municipiului Sibiu; 

c) ADI ECO Sibiu virează, în fiecare an, către Municipiul Sibiu și către unitățile administrativ-

teritoriale de bază din zonele 2 Avrig, 3 Agnita și 5 Săliște, diferența înregistrată în anul anterior dintre (i) 

contribuția OIREP și veniturile din valorificare și (ii) suma reprezentând 40% din contravaloarea serviciilor 

de sortare aferente cantității de deșeuri reciclabile colectate din fiecare unitate administrativ-teritorială, în 

parte; 

d) ADI ECO Sibiu virează, către operatorul ECO-SAL SA, contribuția OIREP aferentă deșeurilor din 

ambalaje generate în Zona 4 Mediaș. La rândul său, operatorul ECO-SAL SA virează contribuția OIREP, 

precum și veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile sortate la Centrul de preluare, prelucrare și 

valorificare a deșeurilor Mediaș, către unitățile administrativ-teritoriale de bază din Zona 4 Mediaș . 

Prin raportare la fluxurile financiare stabilite prin Documentul de poziție privind implementarea SMID Sibiu 

și prin contractele de delegare a activităților specifice serviciului de salubrizare, mecanismul de plată 

existent la nivelul diferitelor zone de colectare ale SMID Sibiu poate fi ilustrat, după cum urmează: 

I. Mecanismul de plată existent la nivelul Zonei 1 Sibiu (cu excepția Municipiului Sibiu și a 

Orașului Tălmaciu): 
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Figură 2-36 Mecanismul de plată existent la nivelul Zonei 1 Sibiu (cu excepția Municipiului Sibiu și a Orașului Tălmaciu) 

 

II. Mecanismul de plată existent la nivelul Zonei 1 Sibiu (numai Municipiul Sibiu), Zonei 2 Avrig, 

Zonei 3 Agnita și Zonei 5 Săliște: 

 

Figură 2-37 - Mecanismul de plată existent la nivelul Zonei 1 Sibiu (numai Municipiul Sibiu), Zonei 2 Avrig, Zonei 3 Agnita și 

Zonei 5 Săliște 

 

III. Mecanismul de plată existent la nivelul Zonei 4 Mediaș: 
 

 
 

Figură 2-38 - Mecanismul de plată existent la nivelul Zonei 4 Mediaș 
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Nivelul tarifelor operatorului de salubrizare la nivelul anilor 2019 şi 2022, aprobate în cadrul acestor hotărâri 

AGA ADI în vederea implementării prevederilor OUG nr. 74/2018 este prezentat în tabelele următoare: 

Tabel 2-77 Nivelul tarifelor de salubrizare pentru activităţile de salubrizare, alicabil în fiecare zonă de 

colectare, anul 2022, județul Sibiu  

Tarif aferent 

activității 

ZONA 1 - 

Sibiu 

Oraș Tălmaciu ZONA 2 

- Avrig 

ZONA 3 

- Agnita 
ZONA 4 - Mediaș ZONA 5 - Săliște 

Utilizatori 

casnici / CII 

Utilizatori 

casnici 
CII 

Utilizatori 

casnici / 

CII 

Utilizatori 

casnici / 

CII 

Utiliz. 

casnici 

CII 

(pers. 

juridice) 

Utiliz. 

casnici 

CII 

(pers. 

juridice) 

lei/tonă lei/tonă lei/tonă lei/tonă lei/tonă lei/tonă lei/tonă lei/tonă 

Depozitare 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Economie circulară 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Sortare Șura Mică 361,65 361,65 361,65 361,65 361,65   361,65 361,65 

Transfer sticlă Șura 

Mică  

219,88  219,88 219,88     219,88 

 

219,88   219,88 219,88 

Compostare Șura Mică 186,23 186,23 186,23 186,23 186,23   186,23 186,23 

Compostare Târnava      123,42 123,42   

Colectare și transport 

deșeu rezidual  
519,12 443,01 443,01 459,20 562,87 455,42 455,42 433,16 433,16 

Colectare și transport 

deșeu biodegradabil 
334,43 359,46 359,46   348,61 

348,61+ 

123,42* 
  

Colectare și transport 

deșeu reciclabil 
1.422,80 381,40 381,40 1.089,70 1.146,00 859,40** 859,40** 1.114,63 1.114,63 

*la care se adaugă tariful stației de compostare Târnava 
**include si tariful pentru staţia de sortare Mediaş 

 

La nivelul judeţului Sibiu, prin Regulamentul de instituire a taxei de salubrizare a fost stabilită modalitatea 

de implementare a instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci” (PPCA) – Anexa 3 şi 4 a acestui 

Regulament. 

Principiul de bază al acestui instrument economic este limitarea volumului de colectare destinat deșeurilor 

reziduale, raportat la indicele de generare a deșeurilor, prin metoda reducerii voluntare a frecvenței de 

colectare sau prin cea a limitării volumului disponibil al recipientelor inclus în pachetul de servicii, astfel 

încât fracțiile reciclabile și biodegradabile să fie sortate corespunzător. 

Taxa de salubrizare, care încorporează instrumentul economic „Plătește Pentru Cât Arunci” („PPCA”), are 

2 componente: 

- Pachetul de servicii de salubritate de bază (PSSB), componenta fixă a taxei de salubrizare, 

reprezintă costul serviciilor de salubritate asigurat utilizatorilor serviciului, cu considerarea 

obligațiilor impuse acestora de Legea 211/2011 privind separarea deșeurilor municipale si similare. 

PSSB este un abonament care cuprinde un număr de colectări anuale pentru fiecare tip de set de 

recipiente amplasate, acesta incluzând și campaniile de colectare pentru deșeurile voluminoase și 

periculoase, precum și accesul la platformele de reciclare. ADI pune la dispoziţia utilizatorilor 2 

pachete PSSB: “ECO” şi “BIO”, cu diferite frecvenţe de ridicare şi volume ale recipientelor, 

utilizatorii putând opta în cadrul declaraţiilor de impunere anuale sau rectificative pentru unul din 

pachete, pentru fiecare loc de consum (locuinţă individual/apartament). 

- Regularizarea, componenta variabila a Taxei de Salubrizare, reprezintă costul serviciilor 

suplimentare, calculate cu ajutorul infrastructurii digitale de monitorizare in funcțiune la nivelul Zonei 

1. Regularizarea se calculează și se impune utilizatorilor în prima decadă a lunii ianuarie pentru 

întreg anul fiscal precedent; se impune utilizatorilor doar în situația în care volumul colectat al 

deșeurilor reziduale în recipientele branșate depășește volumul de referință alocat al utilizatorilor.  

Volumul suplimentar se determină prin diferența pozitivă între utilizarea efectivă a serviciului  de 

goliri a recipientelor reziduale la care aceștia sunt branșați și numărul de ridicări incluse în PSSB. 

Utilizarea efectivă a numărului de goliri a recipientelor se face automat cu ajutorul sistemului digital 

de monitorizare montat pe recipiente (cipuri RFID).  
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Nivelul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice, calculată cu implementarea  instrumentului 

economic “plăteşte pentru cât arunci” la nivelul anului 2022, pentru UAT-urile judeţului Sibiu, este 

prezentat în tabelul următor: 

 

Tabel 2-78  Nivelul taxelor de salubrizare la nivelul fiecărui UAT membru ADI, la nivelul anului 

2022



 

Contract nr. 21879/17.12.2019 
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Nr crt ZONA  UAT  HCL-uri  

adoptate de UAT-uri  

Taxa salubrizare  

persoane fizice  

Taxa salubrizare  

persoane juridice  

1 

ZONA 1 

SIBIU 35/05.02.2021 ABONAMENT ECO 

12 GOLIRI /  AN PUBELA NEAGRA DE 120 L - 31,5 

LEI/LUNA  

ABONAMENT PRACTIC 

26 RIDICARI / AN PUBELA NEAGRA DE 120 L - 42 LEI / 

LUNA 

ABONAMENT MAXI 

36 GOLIRI / AN PUBELA NEAGRA DE 120 L - 49,5 LEI / 

LUNA 

PSSA AGENTI ECONOMICI (UTILIZATORI NON CASNICI) 

IN FUNCTIE DE NR DE ANGAJATI: 

0-5 ANGAJATI - 39,64 LEI  

6-10 ANGAJATI - 79,28 LEI 

PESTE 10 ANGAJATI - 158,56 LEI 

IN FUNCTIE DE NR DE RECIPIENTI DECLARATI SI DE FRECVENTA 

LUNARA: 

PUBELA REZIDUAL  120 L / 2 ORI / LUNA - 39,64 LEI 

PUBELA REZIDUAL 120 L / 3 ORI / LUNA - 52,32 LEI 

PUBELA REZIDUAL 120 L / 4 ORI / LUNA - 71 LEI 

PUBELA REZIDUAL 240 L / 2 ORI / LUNA - 79,28 LEI 

PUBELA REZIDUAL 240 L / 3 ORI / LUNA - 104,63 LEI 

PUBELA REZIDUAL 240 L / 4 ORI / LUNA - 142 LEI 

CONTAINER  REZIDUAL 1,1 MC / 2 ORI / LUNA - 363,36 LEI 

CONTAINER  REZIDUAL 1,1 MC / 3 ORI / LUNA - 520,66 LEI 

CONTAINER  REZIDUAL 1,1 MC / 4 ORI / LUNA - 685 LEI 

PUBELA BIOVERZI 120 L / 4 ORI / LUNA - 63,12 LEI 

PUBELA BIOVERZI 240 L / 4 ORI / LUNA - 126,28 LEI 

CONTAINER  BIOVERZI 1,1 MC / 4 ORI / LUNA - 578,76 LEI 

PSSB AGENTI ECONOMICI (UTILIZATORI NON CASNICI) 

IN FUNCTIE DE COST RECIPIENT SOLICITAT X FRECVENTA LUNARA: 

PUBELA REZIDUAL  120 L / COST/RECIPIENT/COLECTARE - 19,82 LEI 

PUBELA REZIDUAL  240 L / COST/RECIPIENT/COLECTARE - 39,64 LEI 

CONTAINER  REZIDUAL 1,1 MC / COST/RECIPIENT/COLECTARE - 181,68 LEI 

PUBELA BIOVERZI  120 L / COST/RECIPIENT/COLECTARE - 15,78 LEI 

PUBELA BIOVERZI  240 L / COST/RECIPIENT/COLECTARE - 31,57 LEI 

CONTAINER  BIOVERZI 1,1 MC / COST/RECIPIENT/COLECTARE - 144,69 LEI 

2 CISNADIE 235/17.12.2020 10,12 LEI/PERS/LUNA   

3 CRISTIAN 29/30.03.2021 9,5 LEI/PERS/LUNA 73 LEI/LUNA/120L 

146 LEI/LUNA/240L 

728 LEI/LUNA/1,1 MC 

4 BOITA 68/31.12.2020 PACHETUL PSSB(PACHET DE BAZA) 

4 RIDICARI* 8 LEI/RIDICARE=32LEI/4 RIDICARI 

PACHETUL PSSO (PACHET OBTIONAL) 

3 RIDICARI*8 LEI/RIDICARE=24 LEI/3 RIDICARI/LUNA 

PACHETUL PSSM (PACHET MINIMAL) 

2 RIDICARI*8 LEI/RIDICARE=16 LEI/2 RIDICARI/LUNA 

PENTRU RECIPIENTI 1,1 MC - PERS JURIDICE AU 4 RIDICARI*91 LEI/LUNA 

SAU 1 RIDICARE*38 LEI/LUNA 

 

PSSB 

PSSB = 4 RIDICARI*10 LEI/LUNA 

5 GURA RAULUI 99/21.12.2020 PACHETUL PSSB(PACHET DE BAZA) 

4 RIDICARI* 9 LEI/RIDICARE=36LEI/4 RIDICARI 

PACHETUL PSSO (PACHET OBTIONAL) 

3 RIDICARI*9LEI/RIDICARE=37 LEI/3 RIDICARI/LUNA 

PACHETUL PSSM (PACHET MINIMAL) 

2 RIDICARI*9LEI/RIDICARE=18 LEI/2 RIDICARI/LUNA 

PSSM 

2 RIDICARI*10 LEI/LUNA=20 LEI/2 RIDICARI/LUNA 

PSSO 

PSSO=PSSM+NR RIDICARI*10 LEI/LUNA 

6 LOAMNES NR. 60/17.12.2020 12 LEI/PERS/LUNA 60 LEI/LUNA 

7 MARPOD NR. 8/21.01.2021 10 LEI/PERS 620,66 LEI/TONA 

8 NOCRICH HCL 10/26.02.2019 7,02 LEI/PERS/LUNA 514/TONA+TVA 

9 OCNA SIBIULUI NR. 50/31.05.2021 7,56 LEI/PERS/LUNA - MEDIU RURAL 

13,74 LEI/PERS/LUNA - MEDIU URBAN 

  

10 ORLAT 37/01.07.2021 9,5 LEI/PERS/LUNA   

38/01.07.2021   IN FUNCTIE DE TIPUL DE DESEU:  

- 457,33 LEI/TONA FARA TVA PT DESEURILE  REZIDUALE 

- 1253,46 LEI /TONA FARA TVA  PT DESEURILE RECICLABILE 
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Nr crt ZONA  UAT  HCL-uri  

adoptate de UAT-uri  

Taxa salubrizare  

persoane fizice  

Taxa salubrizare  

persoane juridice  

- 271,28 LEI /TONA FARA TVA PT DESEURILE DE SORTARE DESEURI 

RECICLABILE 

11 PAUCA NR. 53/17.07.2020 5 LEI PERS/LUNA   

12 POPLACA 15/30.01.2019 7,26 LEI/PERS/LUNA  In baza declaratiei de impunere / CONFORM SR 13400:2016 

13 RASINARI 114/16.12.2020 PACHETUL PSSB(PACHET DE BAZA) 

36 RIDICARI/AN PUBELA NEAGRA = 300 LEI/AN  

A - AGENTI EC. ASIMILABILI UTILIZATORILOR CASNICI: 

0-5 ANGAJATI = 460 LEI/AN 

6-10 ANGAJATI = 810 LEI/AN 

PESTE 10 ANGAJATI = 1100LEI/AN 

B - AGENTI EC. CU RECIPIENTI EXCLUSIVI 

PT DESEURI REZIDUALE 

120 L - 10 LEI/RECIPIENT/GOLIRE 

240 L - 20 LEI/RECIPIENT/GOLIRE 

1100 L/MC = 91 LEI/RECIPIENT/GOLIRE  

PENTRU DESEURI DE PLASTI/METAL 

240 L - 9 LEI/RECIPIENT/GOLIRE 

1100 L/MC = 38 LEI/RECIPIENT/GOLIRE  

PENTRU DESEURI DE HARTIE/CARTON 

240 L - 9 LEI/RECIPIENT/GOLIRE 

1100 L/MC = 38 LEI/RECIPIENT/GOLIRE  

14 RAU SADULUI 14/25.02.2021 9 LEI/PERS/LUNA CU GOLIRE SAPTAMANALA TARIFUL OPERATORULUI??? 

LEI/TONA*PUBELA*NR RIDICARI/LUNA 

PT PENSIUNI AU NR DE CAMERE*9LEI/LUNA 

15 ROSIA 71/17.12.2020 200 LEI/1 PERSOANA/2 RIDICARI/LUNA 

300 LEI/1 PERSOANA/3 RIDICARI/LUNA 

400 LEI/1 PERSOANA/4 RIDICARI/LUNA 

670 LEI/TONA 

16 SADU 72/16.12.2020 PACHETUL PSSB(PACHET DE BAZA) 

4 RIDICARI* 9 LEI/RIDICARE=36 LEI/4 RIDICARI 

PACHETUL PSSO (PACHET OBTIONAL) 

3 RIDICARI*9 LEI/RIDICARE=37 LEI/3 RIDICARI/LUNA 

PACHETUL PSSM (PACHET MINIMAL) 

2 RIDICARI*9 LEI/RIDICARE=18 LEI/2 RIDICARI/LUNA 

PSSM 

2 RIDICARI*10 LEI/LUNA=20 LEI/2RIDICARI/LUNA 

PSSO 

PSSO=PSSM+NR RIDICARI*10 LEI/LUNA 

17 SELIMBAR 26/28.02.2019 12,5 LEI PERS./LUNA  12,5 LEI PERS/LUNA PT NON CASNICI - PROPRIETARI AI SPATIILOR 

NEREZIDENTIALE 

489 LEI TONA/LUNA PT SPATIILE NEREZIDENTIALE, PROPRIETARI PERS. 

FIZICE SI/SAU JURIDICE AUTORIZATE IN VEDEREA FUNCTIONARII CA SI 

UTILIZATORI NON CASNICI 

18 SLIMINIC 31/31.03.2021 9,50 LEI/PERS 544 LEI/TONA 

19 SURA MICA 05/09.01.2020 11 LEI/PERSOANA/LUNA REZIDUAL  

Pubelă 120 l / 2 RIDICARI/LUNA - 38,18 lei 

 Pubelă 120 l 3 RIDICARI/LUNA -50,40 lei 

 Pubelă 120 l 4 RIDICARI/LUNA -68,40 lei 

 Pubelă 240 l 2 RIDICARI/LUNA -76,38 lei 

 Pubelă 240 l 3 RIDICARI/LUNA -100,80 lei 

 Pubelă 240 l 4 RIDICARI/LUNA -136,80 lei 

 Container 1,1 mc 2 RIDICARI/LUNA -350,06 lei 

 Container 1,1 mc 3 RIDICARI/LUNA -501,60 lei 

 Container 1,1 mc 4 RIDICARI/LUNA -660,00 lei 

20 SURA MARE 7/28.01.2021 8,5 LEI/PERS/LUNA  544 LEI/TONA 

21 VURPAR 14/18.02.2019 5,61 LEI / PERS./ LUNA CONFORM SR 13400:2016 

22 TALMACIU 171/22.12.2020 14 LEI /PERS/LUNA 174,61 LEI/MC FARA TVA 

1 

ZONA 2 

AVRIG 124/23.12.2020 11 LEI/PERSOANA/LUNA   

2 CARTA 51/30.12.2020 8,5 LEI/PERS/LUNA In baza declaratiei de impunere 

3 CARTISOARA 61/17.12.2020 10 LEI / PERSOANA / LUNA In baza declaratiei de impunere 
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Nr crt ZONA  UAT  HCL-uri  

adoptate de UAT-uri  

Taxa salubrizare  

persoane fizice  

Taxa salubrizare  

persoane juridice  

4 PORUMBACU DE JOS 50/10.12.2020 3 LEI/ LUNA/ PERSOANA   

5 RACOVITA 29/19.05.2020 7,60 PERS. / LUNA .- 

2/30.01.2019   773 LEI/TONA PT DESEURI RECICLABILE 

187 LEI /TONA PT DESEURILE DE SORTARE 

430 LEI / TONA PT DESEURILE DE COMPOSTARE 

6 TURNU ROSU 13/28.01.2021 12 LEI/PERSOANA/LUNA IN FUNCTIE DE TIPUL DE DESEU:  

- 1071 LEI/TONA PT DESEURILE  RECICLABLE 

- 322,82 LEI /TONA PT DESEURILE DE SORTARE 

- 491 LEI /TONA PT DESEURILE DE COMPOSTARE 

1 

ZONA 3 

AGNITA 17/24.02.2021 12,75 LEI /PERS/LUNA 443 LEI/TONA 

2 ALTANA 20/16.04.2019 5 LEI PERS/LUNA   

3 BARGHIS 14/20.04.2021 8.58 LEI/PERS/LUNA CONFORM SR 13400:2016 

4 BRADENI 33/29.07.2020 4,59 LEI / PERSOANA / LUNA   

5 BRUIU 14/31.03.2021 8,58 LEI / PERS. / LUNA CONFORM SR 13400:2016 

1. ADIMINISTRATIVA SI BIROU - 6,46 LEI / LUNA 

2. MAGAZIN - 25,83 LEI / LUNA 

3. CASA DE ODIHNA - 19,37 LEI / PERSOANA / LUNA 

4. SCOALA - 1,58 LEI / ELEV / LUNA  

5. GRADINITA - 19,37 LEI / PERS. / LUNA  

6 CHIRPAR 57/16.12.2020 5 LEI PERS/LUNA   

7 IACOBENI 37/28.11.2018 10 LEI / FAMILIE / AN   

8 MERGHINDEAL 7/31.01.2020  5,4 LEI/PERS/LUNA   

1 

ZONA 4 

MEDIAS HCL nr. 112/2020 17 lei/lună gospodărie la bloc Mediaș 

22 lei/lună gospodărie la casă Mediaș 

14 lei/lună Ighișul Nou 

Imobilele cu destinația de spațiu nerezidențial 375 lei /tonă 

2 COPSA MICA HCL nr.70/2020 216 lei/an la casă 

192 lei/an la apartament 

375 lei/to 

3 DUMBRAVENI HCL 39/30.04.2020 19 lei/lună/1 persona  

 27 lei/lună/2 pers  

11 lei /lună imobile locuite temporar 

 

Ptr. persoanele care locuiesc în zone greu accesibile: 

6 lei/lună/ 1 pers 

10 lei /lună/2 pers 

4 lei/lună/imobil locuit temporar 

Cf contract direct cu SC ECO – SAL SA Mediaș 

4 ALMA HCL nr. 15/26.02.2021 8 lei/pers/lună 240 lei/an 

5 ATEL HCL nr. 17/29.07.2020 5 lei/pers/lună 50 lei/pers/lună 

6 AXENTE SEVER HCL nr 

57/17.12.2020 ptr 2021 

Imobil cu 0-1 locatari = 10 lei/lună; 

imobil cu 2 locatari = 20 lei/lună; 

imobil cu 3 sau mai mulți locatari = 30 lei/lună 

  

7 BAZNA HCL nr 4/2020  5 lei/lună/pers 503 lei/lună 

8 BIERTAN HCL nr. 41/21.12.2020 20 lei/pers/fam; 

9 lei/casa nelocuită sau 1 pers. 

Cf contract direct cu SC ECO – SAL SA Mediaș 

9 BLAJEL HCL nr. 30/19.05.2020 70 LEI/1 PERS/AN 

140 LEI/2 PERS/AN 

210 LEI/3 PERS /AN 

280 LEI/4 PERS/AN 

350 LEI/ 5 PERS/AN  

420 LEI/ 6 PERS/AN 

490 LEI/7 PERS/AN  

35 LEI / AN PENTRU PERS. CARE AU RESEDINTA IN 

  



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 2 - Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului / proiectului de investiții  107 

Nr crt ZONA  UAT  HCL-uri  

adoptate de UAT-uri  

Taxa salubrizare  

persoane fizice  

Taxa salubrizare  

persoane juridice  

ALTA LOCALITATE SI DETIN IMOBILE IN COM. 

BLAJEL, SAT PAUCEA SI ROMANESTI 

HCL 8/31.01.2019   IN FUNCTIE DE CANTITATEA DE DESEURI GENERATA SAU NR DE 

ANGAJATI  

10 BRATEIU HCL nr.  

12/29.04.2021 

45 lei/familie/an 

73 lei/pers. singură 

  

11 DIRLOS HCL nr. 28/21.05.2020 100 lei/pers/an 140 lei/mc 

12 HOGHILAG HCL nr. 62/08.12.2020 8 lei/pers 

16 lei/familie 

Persoanele juridica de pe raza UAT Hoghilag, au încheiat contract separat ptr 

salubritate. 

13 LASLEA HCL 22/26.04.2018 12 LEI/FAMILIE/LUNA 40 LEI/LUNA 

14 MICASASA HCL nr 40/14.12.2020 

Modifică anexa la HCL nr 

21/14.04.2021 

50 LEI/pers/an PENTRU PERSOANE JURIDICE   în baza Contractului de prestare a serviciului de 

salubrizare ptr utilizatorii non –casnici încheiat cu S.C ECO – SAL S.A. Mediaș 

15 MIHAILENI HCL nr. 43/2018 , pentru 

perioada 01.01.2019    – 

30.06.2021  

5 lei/luna/ persoana pentru persoanele fizice ; 

8 lei/luna/ pentru familiile care detin  imobile pe raza comunei 

Mihăileni si locuiesc ocazional ; 

  

HCL nr. 21/2021, începând cu 

data de 01.07.2021 

8 lei/luna/ persoana pentru persoanele fizice ; 

8 lei/luna/ pentru familiile care detin  imobile pe raza comunei 

Mihăileni si locuiesc ocazional ; 

127,08/mc, 385,11 lei/tonă, fără TVA ( conform Hotărârii nr. 7/2020 a „ADI 

ECONORD Sibiu”) , taxă care va fi încasată de operatorul de salubrizare S.C. ECO 

SAL S.A. în urma încheierii unui contract între persoana juridică și operatorul de 

salubrizare S.C.ECO -SAL. S.A. 

16 MOSNA HCL 70/18.12.2020 8,50lei/lună/pers 

4 lei/lună/fam care dețin imobile pe raza comunei Moșna  

50 lei/lună/agenții economici; 

50 lei/lună ptr imobile în care se desfășoară atât activități economice cât și locuință 

17 SEICA MARE HCL nr. 8/28.01.2021 8 lei/ 

persoană/lună 

  

18 SEICA MICA HCL nr 

75/2020 

modificarea și completarea 

HCL nr 75/2021 

4 lei/pers/lună maxim 5 pers /gospodărie 

8 lei/lună imobil locuit temporar 

16 lei/lună 

19 TARNAVA 39/27.05.2021 8 LEI/PERS/LUNA 

16 LEI/2 PERS/LUNA 

24 LEI/3 PERS /LUNA 

32 LEI/4 PERS/LUNA 

20 LEI/PERS/AN - PT CASE OCUPATE TEMPORAR 

PLATA SE REALIZEAZA PE BAZA FACTURII DIRECT 

OPERATORULUI DE COLECTARE ECO SAL 

117,57/LEI/mc, 356,28 lei/tonă, fără TVA ( conform Hotărârii nr. 7/2020 a „ADI 

ECONORD Sibiu”) , taxă care va fi încasată de operatorul de salubrizare S.C. ECO 

SAL S.A. în urma încheierii unui contract între persoana juridică și operatorul de 

salubrizare S.C.ECO -SAL. S.A. 

20 VALEA VIILOR HCL nr. 

56/26.11.2020 

50 lei/pers/an 500 lei până la 5 angajați 

1500 lei peste 5 angajați 

1 ZONA 5 MIRCUREA SIBIULUI 20/18.03.2021 PACHET MINIMAL 

18 GOLIRI/AN PUBELA NEAGRA (PENTRU 1 

PERSOANA) - 180 LEI/AN  

PACHET FAMILIAL 

36 GOLIRI / AN PUBELA NEAGRA (PENTRU O SINGURA 

FAMILIE) - 360 LEI / AN 

PACHET MIC ( Suprafata mai mica de 50 mp) 

18 GOLIRI/AN - 360 LEI / AN SAU 30 LEI / LUNA 

PACHET MARE ( Suprafata pana la 100 mp) 

52 GOLIRI / AN - 100 LEI / LUNA 

PACHET INDUSTRIAL ( Suprafata mai mare de 100 mp) 

52 GOLIRI / AN CONTAINERE DE 1,1 MC - 1000 LEI / LUNA 

2 SALISTE 47/30.03.2021 PACHET MINIMAL ( LOCUINTE TEMPORARE) 

1 GOLIRE/2 LUNI/ PUBELA NEAGRA - 6 RIDICARI/AN 

*11 LEI/LUNA = 66 LEI/AN  

PACHET LUNAR  

1 GOLIRE / LUNA (PENTRU O SINGURA PERSOANA), 12 

RIDICARI / AN*11 LEI  = 132 LEI / AN - PUBELA 

NEAGRA 

PACHET BILUNAR (2 sau 3 persoane) 

2 GOLIRI/LUNA PUBELA NEAGRA , 26 GOLIRI/AN*11 

PACHET SAPTAMANAL 

4 GOLIRI/ LUNA/ PUBELA NEAGRA - 52 RIDICARI/AN *11 LEI/LUNA = 572 

LEI/AN  

PACHET OPTIONAL 

3 GOLIRI/LUNA - 36 GOLIRI /AN*11 LEI = 396 LEI/AN PUBELA NEAGRA 

PERSOANELE JURIDICE CARE BENEFICIAZA DE PUBELE MARI DE 1,1 

MC VOR PLATI 100 LEI/GOLIRE/RECIPIENT 
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Nr crt ZONA  UAT  HCL-uri  

adoptate de UAT-uri  

Taxa salubrizare  

persoane fizice  

Taxa salubrizare  

persoane juridice  

LEI = 286 LEI/AN 

PACHET OPTIONAL (4 sau mai multe persoane) 

3 GOLIRI/LUNA - 36 GOLIRI /AN*11 LEI = 396 LEI/AN 

PUBELA NEAGRA 

3 APOLDU DE JOS 22/31.03.2021 PACHET MINIMAL (LOCUITE TEMPORAR/1 

PERSOANA) 

2 GOLIRI/ LUNA/ PUBELA NEAGRA - *9 LEI/LUNA*12 

LUNI = 108 LEI/AN  

PACHET BILUNAR (2 - 5 SAU MAI MULTE persoane) 

2 GOLIRI/LUNA PUBELA NEAGRA , 9 LEI PERS./LUNA   

PACHET MIC  

24 GOLIRI/AN - PUBELA DE 120 L = 360 LEI / AN SAU 30 LEI / LUNA 

PACHET MARE  

48 GOLIRI / AN / PUBELA DE 120 L- 1440 LEI / AN 120 LEI / LUNA 

PACHET INDUSTRIAL  

48 GOLIRI / AN CONTAINERE DE 1,1 MC - 12.000 LEI/AN 1000 LEI/LUNA 

4 JINA 18/31.03.2021 PACHET MINIMAL 

1 GOLIRE/2 LUNI/ PUBELA NEAGRA - 6 RIDICARI/AN 

*9,45 LEI/LUNA = 56,7 LEI/AN  

PACHET LUNAR 

1 GOLIRE / LUNA (PENTRU O SINGURA PERSOANA), 12 

RIDICARI / AN*9,45 LEI  = 113,4 LEI / AN - PUBELA 

NEAGRA 

PACHET BILUNAR (2 sau 3 persoane) 

2 GOLIRI/LUNA PUBELA NEAGRA , 24 GOLIRI/AN*9,45 

LEI = 226,8 LEI/AN 

PACHET OPTIONAL (4 sau mai multe persoane) 

3 GOLIRI/LUNA - 36 GOLIRI /AN*9,45 LEI = 340,2 LEI/AN 

PUBELA NEAGRA 

PACHET MINIMAL 

4 GOLIRI/ LUNA/ PUBELA NEAGRA - 52 RIDICARI/AN *9,45 LEI/LUNA = 491,4 

LEI/AN  

PACHET OPTIONAL 

1 GOLIRE/LUNA PUBELA NEAGRA 1,1 MC , 12 GOLIRI/AN*75 LEI = 900 

LEI/AN 

5 LUDOS 29/18.12.2020 6,4 LEI/PERSOANA/LUNA 

50 LEI/AN/CASA NELOCUITA 

  

6 POIANA SIBIULUI 60/21.12.2020 8,33/PERS/LUNA 

PENTRU FAMILII DE 4 PERSOANE SAU MAI MULT DE 4 

PERSOANE  - 33,33 LEI/LUNA 

  

7 TILISCA 13/30.03.2021 PACHET MINIMAL (PT CABANE) 

1 GOLIRE/2 LUNI/ PUBELA NEAGRA - 6 RIDICARI/AN *8 

LEI/LUNA = 48 LEI/AN  

PACHET I 

14 GOLIRI / AN (PENTRU O SINGURA PERSOANA), 14 

RIDICARI /AN*8 LEI  = 112 LEI / AN - PUBELA NEAGRA 

PACHET II 

24 GOLIRI/AN (PENTRU 2 PERSOANE) PUBELA NEAGRA 

, 24 GOLIRI/AN*8 LEI = 192 LEI/AN 

PACHET III (4 sau mai multe persoane) 

 36 GOLIRI /AN*8 LEI = 288 LEI/AN PUBELA NEAGRA 

PACHET MIC  

24 GOLIRI/AN*8 LEI/RIDICARE -192  LEI / AN SAU 16 LEI / LUNA 

PACHET MARE ( Suprafata pana la 100 mp) 

48 GOLIRI / AN*8 LEI/RIDICARE - 384 LEI / AN SAU 32 LEI / LUNA  
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Nivelul tarifelor şi al taxelor de salubrizare a fost stabilit în comparaţie cu Planul tarifar al SMID, actualizat 

în fiecare an conform machetelor anexă ale Metodologiei Ministerului Fondurilor Europene17, fiind 

considerate relevante pentru proiect doar valorile ultimului an (2022). Aceste valori se încadrează sub 

valorile limită actualizate din Planul tarifar pentru 202118, de 16,01 lei/lună/locuitor în mediul urban şi de 

9,47 lei/lună/locuitor în mediul rural. 

Informații suplimentare privind operatorii de salubrizare, mecanismul financiar, prevederi contractuale, 

tarife se regăsesc în raportul privind Analiza Instituționala (Vol. III – Analiza Instituțională).  

 

2.3.5 Proiecte existente privind gestionarea deșeurilor 

În cadrul capitolelor anterioare în care a fost descrisă infrastructura existentă s-au prezentat și informații 

privind proiectele în baza cărora au fost realizate investițiile (a se vedea cap. 2.3.1 și următoarele). În tabelul 

următor sunt prezentate centralizat aceste proiecte.  

Tabel 2-79 Proiecte de investiții in domeniul gestionării deșeurilor implementate  

Nr. 

crt 
Denumire proiect 

Sursă de 

Finanțare 
Beneficiar 

Valoare 

investiții 
Investiții realizate / perioada 

1. 

„Colectare selectivă a 

deșeurilor menajere în 

scopul reducerii deșeurilor 

nedegradabile pe raza 

orașului Cisnădie”. 

PHARE 

CES 2003 

Consiliul 

Local 

Cisnădie 

1.055.000,00 

(euro) 

Perioada de implementare a 

proiectului fost 16.11.2005 - 

11.03.2009 

Investițiile realizate sunt: 

o Construire stație de 

sortare, cu o capacitate 

proiectată de 4.500 

tone/an 

2. 

Proiectul „ECO-SISTEM 

Avrig – Proiect pentru 

implementarea unui 

sistem eficient de 

gestionare a deșeurilor 

municipale 

PHARE 

CES 2005 

Consiliul 

Local 

Avrig 

1.034.482,26 

(euro) 

Perioada de implementare a 

proiectului fost 17.11.2005 - 

30.11.2008 

Investițiile realizate sunt: 

o Construire stație de 

transfer, cu o capacitate 

proiectată de 3.600 tone/an și  

o Construire stație de 

compostare cu o capacitate 

proiectată de 3.600 t/an 

3. 

Proiectul „Eco Agnita – 

Project for the 
implementation of a 

simple, efficient and 

sustainable local waste 

management system” 

PHARE 

2003 CES 

Consiliul 

Local 

Agnita 

620.270,00 

(euro) 

Perioada de implementare a 

proiectului fost 30.11.2007 – 

28.10.2009 

Investițiile realizate sunt: 

o Construire stație de sortare 

și stație de transfer, cu o 

capacitate proiectată de 

3.660 t/an 

o pubele și vehicule pentru 

colectare-transport deșeuri 

4. 
Proiectul „Colectarea 
selectiva si transferul 

PHARE 

2005 CES 

Primăria 

Mediaș 

1.071.002 

(euro) 

Perioada de implementare a 

proiectului fost 2005 - 2008 

Investițiile realizate sunt: 

 

17 Ministerul Fondurilor Europene – Circulară privind aspectele financiare aferente operării proiectelor “Sisteme de 

Management Integrat al Deşeurilor (SMID) la nivel judeţean”, adr.nr. 46327/03.06.2020 

18 Adresa ADI ECO SIBIU nr 978/25.07.2022 
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Nr. 

crt 
Denumire proiect 

Sursă de 

Finanțare 
Beneficiar 

Valoare 

investiții 
Investiții realizate / perioada 

deșeurilor menajere in 

Mediaș” 

o Construire stație de 

sortare, cu o capacitate 

proiectată de 20.000 

tone/an 

o Construire stație de 

transfer cu capacitate de 

22.000 tone/an, 

o achiziționare pubele și 

vehicule pentru colectare-

transport deșeuri 

5. 

Gestionarea integrată a 

deșeurilor menajere în 20 

de localități ale zonei 

Mărginimea Sibiului” 

PHARE 

CES 2005 

Consiliul 

Local 

Săliște 

1.138.866,00 

(euro) 

 

Perioada de implementare a 

proiectului fost 30.11.2007 – 

11.05.2010 

Investițiile realizate sunt: 

o Lucrări de construcții și 

montaj echipamente 

aferente stației de sortare 

(capacitate proiectată = 

10.500t/an) și insule de 

colectare 

o Achiziție de bunuri 

(pubele, containere, auto-

compactoare, 

motostivuitor, încărcător 

frontal) 

6. 

Agnita ecologic Proiect 

pentru închiderea 

depozitului neconform de 

deșeuri Agnita (etapa 

pregătitoare) 

PHARE 

2005 CES 

Consiliul 

Local 

Agnita 

16.000 

(euro) 

Închiderea depozitului 

neconform de deșeuri Agnita. 

7. 

Parteneriat pentru un 

mediu curat, reducerea 

deșeurilor și dezvoltare 

durabilă în Regiunea 7 

Centru 

Programul 

Norvegian 

de 

Cooperare 

pentru 

Creștere 

Economica 

si 

Dezvoltare 

Durabila 

Consiliul 

Local 

Mediaș 

886.000 

(euro) 

Perioada de implementare a 

proiectului fost 2010 - 2011 

Investițiile realizate sunt: 

o construire centru de 

stocare temporară a 

deșeurilor periculoase în 

municipiul Mediaș 

o achiziționare mașină 

special pentru colectarea 

deșeurilor periculoase  

o achiziționarea unei stații 

mobile de concasare a 

deșeurilor din construcții 

și demolări și a 21 de 

containere pentru 

colectarea separată a 

acestor tipuri de deșeuri. 

 

În ceea ce privește proiectele de investiții existente (aprobate sau in curs de elaborare/aprobare) în domeniul 

gestionării deșeurilor municipale: 

o  În anul 2019, operatorul depozitului DEDMI Cristian a obținut acordul de mediu și a construit 

celula 4 de depozitare cu capacitate estimată este de 300.000 m³ (450.000 tone). 

In urma aprobării Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul Componentei 

3 – Managementul Deșeurilor, se oferă posibilitatea unităților administrativ teritoriale (inclusiv 
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subdiviziunile/ sectoarele acestora) pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru următoarele tipuri de 

investiții: 

- Investiția I1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar 

- Investiția I1. B. Construirea de insule ecologice digitalizate    

- Investiția I1.C. Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor 

urbane 

Ca urmare a deschiderii sesiunilor de apeluri pentru aceste tipuri de proiecte, unele din UAT-urile din județul 

Sibiu și-au exprimat intenția și decizia de a aplica pentru obținerea de fonduri. Situația acestor exprimări de 

intenții/decizii până la momentul elaborării prezentului studiu este următoarea: 

Tabel 2-80 – Intenţia UAT-urilor din judeţ de a aplica pentru finanţări PNRR 

UAT-uri care şi-au exprimat 

intenţia de a aplica  

UAT-uri care au depus 

aplicaţii 

UAT-uri a căror proiecte au fost 

selectate în cadrul apelului 

Investiția I1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar 

UAT Mediaş (1 centru) UAT Sibiu (1 centru) UAT Biertan (1 centru) 

UAT Dumbrăveni UAT Racoviţa (1 centru) UAT Porumbacu de Jos (1 centru) 

UAT Brăteiu UAT Roşia (1 centru)  

UAT Agnita UAT Slimnic (1 centru)  

Investiția I1. B. Construirea de insule ecologice digitalizate 

UAT Agnita  UAT Sibiu (110 insule) 

UAT Sibiu (90 de insule- pentru 

sesiunea 2) 

 UAT Mediaş (50 insule) 

  UAT Copşa Mică (18 insule) 

Investiția I1.C Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor 

urbane 

  UAT Sibiu (1 centru) 

De asemenea, UAT Sibiu a demarat un proiect în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

„Aplicarea la nivel individual a instrumentului economic „Plăteşte pentru cât arunci” pentru deşeurile 

generate la imobilele multi-familiale, prin dezvoltarea şi implementarea unei infrastructuri inteligente”. 

Proiectul îşi propune dotarea acestor imobile cu containere inteligente pentru colectarea separată a deşeurilor 

şi achiziţia de autospeciale de transport adecvate pentru aceste containere. 

 

2.3.6 Gestionarea nămolului 

În județul Sibiu sunt 2 operatori regionali de apă /apă uzată: S.C. Apa Târnavei Mari S.A. – care operează 

în Mediaș și localitățile din jur (zona 4) și SC Apă Canal SA Sibiu care operează în celelalte localități din 

județ Sibiu, precum și unele localități din județul Brașov.  

La nivelul județului Sibiu funcționează Depozitul de Nămol Deshidratat de la Șelimbăr, fiind operat și în 

proprietatea SC Apă Canal SA Sibiu, iar în cadrul acestuia se depozitează nămolurile de la stațiile de 

epurarea operate de SC Apă Canal SA Sibiu. Depozitul de nămol deshidratat, deține autorizația integrata de 

mediu SB nr 2 /11.12.2013 și se află amplasat pe malul stâng al râului Cibin, având suprafața totală (depozit 

propriu-zis – 1,35 ha). 

Nămoluri provenite de la stațiile de epurare operate de S.C. Apa Târnavei Mari S.A., sunt transportate pentru 

a fi tratate la Stația de compostare Târnava, în limita capacității disponibile de tratare, având în vedere că 

cantitățile de biodeșeuri transportate la stația de tratare Târnava nu acoperă capacitatea proiectată (a se vedea 

cap. 2.3.3.2.3). 

În ceea ce privește gestionarea nămolurilor de la stațiile de epurare (SEAU) în viitor sunt aprobate/în curs 

de aprobare următoarele 2 proiecte: 

• „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în 

perioada 2014-2020”, beneficiar SC Apă-Canal Sibiu SA, prin care se propune realizarea a 3 stații 

de epurare noi în județul Sibiu (Miercurea Sibiului, Poiana Sibiului, Săliște) și reabilitarea unora 

existente (Mohu și Cristian), precum și realizarea unei instalații de uscare și tratare termică în cadrul 

SEAU Mohu. (proiect major în curs de aprobare); 
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• „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita 

și Dumbrăveni, județul Sibiu”, beneficiar SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș, prin care se propune 

modernizarea/reabilitarea stațiilor de epurare Mediaș și Șeica Mare. precum și realizarea unei 

instalații de uscare și peletizare a nămolului în cadrul SEAU Mediaș ( Contract de finanțare semnat, 

(proiect major în curs de aprobare de CE) și utilizarea peleților în agricultură.  

Față de cele prezentate putem concluzia că gestionarea nămolurilor provenite de la SEAU prezentă și 

viitoare nu au impact asupra activității de depozitare a deșeurilor municipale, deoarece operatorii SEAU nu 

depozitează nămolurile la Depozitul DEDMI Cristian, iar în cazul în care vor exista situații în care nămolul 

de la SEAU va fi transportat la depozitul de deșeuri municipale, aceasta se va putea realiza cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare (conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, 

aprobat prin O 757/2002), respectiv nămolul se depozitează în amestec cu deșeurile menajere în proporție 

de 1:10. 

În urma implementării proiectului de către SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș, se estimează că nu vor mai 

fi tratate nămoluri de la acest operator în cadrul Stației de Compostare Târnava. Operatorul Stației de 

compostare Târnava poate accepta nămoluri în cadrul stației doar în limita acoperirii diferenței dintre 

capacitatea stației și cantitatea de biodeșeuri colectate și transportate la stația de compostare din Zona 4 – 

Mediaș.  

 

2.3.7 Concluzii privind analiza situației existente. Deficiențe cheie 

În urma analizării situației existente privind gestionarea deșeurilor municipale, principalele concluzii și 

deficiențe cheie identificate sunt: 

COLECTARE ȘI TRANSPORT 

➢ Acoperirea cu servicii de salubrizare este de 100% (toate UAT-urile din județ beneficiază de 

servicii de salubrizare); 

➢ Este implementată colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton, plastic și metal și sticlă: fie 

în puncte de colectare, fie din poartă în poartă în pubele sau saci; 

➢ În anul 2021, cca 32 % din deșeurile reciclabile municipale generate au fost colectate separat (de 

operatori de salubrizare sau alți operatori) și transportate la instalații de tratare; Cantitatea de 

deșeuri reciclabile colectate de operatorii de salubrizare reprezintă aprox. 27 %.  

➢ Doar pentru zona 3 de colectare indicatorul de performanță privind colectarea deșeurilor reciclabile 

(conf. Anexei 5 a OUG 92/2021) au fost atinse. Pentru restul zonelor de colectare, acest indicator 

nu a fost atins de operatori. 

➢ Gradul de reciclare al deșeurilor reciclabile este de aproximativ 63 % (ieșiri stații de sortare/deșeuri 

direct la valorificare 2021) față de totalul deșeurilor intrate în stații, și, de asemenea, cantitățile 

reciclate reprezintă un procent de cca 8% din totalul deșeurilor municipale. Deșeurile reciclabile 

colectat separat au un grad foarte mare de impurități, ceea ce determină un grad de 

reciclabilitate/reutilizare scăzut. Unul din motivele gradului foarte mare de impurități se datorează 

și a folosirii neadecvate a infrastructurii de colectare separată a deșeurilor menajere de către 

utilizatori, astfel că sunt necesare măsuri pentru creșterea conștientizării privind colectarea 

separată;  

➢ Colectarea separată a biodeşeurilor este implementată parțial: în Zona 1 (Urban: Municipiul Sibiu 

și orașul Cisnădie; rural: Șelimbăr și Șura Mică) și Zona 4 (Municipiul Mediaș). Cantitatea de 

biodeșeuri colectată separat raportat la cantitatea totală de deșeuri municipale biodegradabile 

generată reprezintă 15 % (în 2021); 

➢ Sistemul actual de colectarea separată a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor 

voluminoase este stabilit în Regulamentul de salubrizare al județului Sibiu și constă din: 

organizarea de campanii de colectare și colectarea la cerere. Pentru toate zonele operatorul a stabilit 

un program de colectare şi campaniile sunt mediatizate.  Sistemul de colectare existent privind 

deșeurile voluminoase și deșeurile periculoase trebuie să fie îmbunătățit cu introducerea și 

amenajarea punctelor de colectare prevăzute în legislație, în fiecare UAT, care să fie operate fie de 

operatorul de salubrizare, fie de alți operatori, desemnați de UAT/ADI. 
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➢ Echipamentele din cadrul Stațiilor de transfer Cisnădie (Zona 1), Avrig (Zona 2) și Agnita (Zona 

3) sunt uzate fizic și moral și depășite din punct de vedere tehnologic. Acestea nu vor putea asigura 

capacitatea de transfer necesară în viitor, astfel că sunt necesare fie investiții în vederea 

modernizării și retehnologizării acestor stații de transfer fie renunțarea la ele. Situația este similară 

și în cazul Stației de transfer Mediaș (Zona 4), dar aceasta va avea nevoie de investiții în vederea 

modernizării și retehnologizării. 

➢ Infrastructura de colectare separată a deșeurilor (echipamente de colectare) este insuficientă pentru 

a asigura un grad crescut de capturare a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor.  

➢ Actualmente, toate UAT-urile zonelor 1,2,3 şi 5 (excepţie oraşul Tălmaciu) sunt deservite de un 

singur operator, în baza a 4 contracte de delegare. Oraşul Tălmaciu este deservit de un operator în 

baza unui contract de delegare cu durată de 49 de ani; de asemenea, zona 4 este deservită de un 

operator în baza unui contract de delegare cu durata până în 2044. 

➢ Este implementat instrumentul PPCA la nivelul tuturor UAT-urilor din judeţul Sibiu. 

➢ Au fost stabilite la nivelul tuturor UAT-urilor taxe diferenţiate pentru colectarea deşeurilor 

reciclabile şi a celor reziduale. 

 

INFRASTRUCTURA DE TRATARE A DEȘEURILOR 

➢ Aproximativ 81 % din cantitatea de deșeuri municipale colectate (inclusiv deşeurile din serviciile 

publice) este depozitată fără o pretratare prealabilă conform prevederilor legale;  

➢ Nu există la nivelul județului Sibiu instalații pentru tratarea deșeurilor reziduale (Ex: TMB);  

➢ Capacitățile instalațiilor de sortare existente nu asigură sortarea cantităților de deșeuri municipale 

care ar trebui colectate separat în vederea atingerii țintei de reciclare; Toate cele 5 stații de sortare 

existente necesită investiții în modernizare/retehnologizare/extindere: 

o Stația de sortare Șura Mică are o capacitate reală de tratare a deșeurilor reciclabile 

colectate separat de aproximativ 13.500 t/an, deoarece este bazată pe activități manuale de 

sortare. Randamentul stației este scăzut, 30 % (a se vedea informațiile prezentate cap. 

2.3.3.1.1). Pentru asigurarea capacităților de sortare este necesară retehnologizare și 

extinderea stației. 

o La Stația de sortare Cisnădie echipamentele sunt uzate moral și fizic, fiind la sfârșitul 

ciclului de viață. Sortarea se realiza manual (a se vedea informațiile prezentate 

cap.2.3.3.1.2);  

o La Stația de sortare Agnita echipamentele sunt către sfârșitul perioadei de exploatare, 

sortarea se face la sol, manual astfel că capacitatea reală de sortare este de aproximativ 500 

tone/an (a se vedea informațiile prezentate cap.2.3.3.1.3); actualmente staţia nu mai este 

funcţională nemaifăcând parte a contractului de delegare; 

o La Stația de sortare Mediaș (parte din Centrul de preluare, prelucrare și valorificare a 

deșeurilor Mediaș) echipamentele existente sunt în stare avansată de uzură, necesitând 

înlocuire (a se vedea informațiile prezentate cap.2.3.3.1.4);  

o La Stația de sortare Săliște echipamentele existente sunt uzate fizic și moral și nu mai fac 

față, astfel că în prezent sortarea se face la sol, 100% manual, iar capacitatea reală de sortare 

este de aproximativ 500 tone/an (a se vedea informațiile prezentate cap.2.3.3.1.5); 

actualmente staţia nu mai este funcţională nemaifăcând parte a contractului de delegare. 

➢ Capacitățile instalațiilor de compostare existente pot asigura tratarea întregii cantități de deşeurilor 

verzi care ar trebui colectate separat din toate parcurile şi grădinile din județ. Aceste capacități pot 

fi asigurate cu cele 2 stații de compostare realizate prin proiectul SMID Sibiu (POS Mediu), 

respectiv Stația de compostare Șura Mică (18.600 tone/an) și Stația de compostare Tărnava (7.000 

tone/an). Stația de compostare Avrig datorită cantității mici de deșeuri verzi, este utilizată rar, iar 

echipamentele necesită retehnologizare. Stația este nefuncțională începând cu anul 2021 (a se vedea 

informațiile prezentate cap.2.3.3.2 cu privire la compostare). 
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Conform prevederilor PNGD tratarea deșeurilor alimentare prin compostare în aer liber nu mai reprezintă o 

optiune fezabilă, astfel că în contextul implementării colectării separate a biodeșeurilor din deșeurile 

menajere și similare (conform legislației în vigoare începând din 2024) este necesar a se realiza investiții în 

instalații pentru tratarea anaerobă sau tratarea aerobă închisă a biodeșeurilor.  

Prin prezentul proiect nu se propun investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor din Zona 4 – Mediaș, 

deoarece operarea infrastructurii din această zonă este asigurată în baza unui contract de delegare atribuit 

direct pentru o perioadă de 35 de ani, data de expirare a contractului fiind în anul 2044 (după perioada de 

referință a prezentului proiect). Investițiile necesare în modernizarea infrastructurii din Zona 4 - Mediaș vor 

fi realizate prin alte proiecte/surse de finanțare.  

 

ELIMINAREA DEȘEURILOR PRIN DEPOZITARE SAU COINCINERARE 

➢ Depozitul existent DEDMI Cristian poate asigura capacitatea necesară de depozitare pentru alți 

aprox. 12 ani. Capacitatea proiectată a DEDMI Cristian este de 2.857.678 tone (respectiv 2.032.540 

m³)19, iar până la finalul anului 2021 cantitățile depozitate reprezintă aprox. 57 %;  

➢ În proximitatea județului Sibiu există cel puțin 5 fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea 

deșeurilor, aflate la o distanță cuprinsă între 110-250 Km față de instalațiile de tratare din județul 

Sibiu, care pot asigura necesarul de coincinerare a deșeurilor rezultate în urma procesului de sortare 

și/sau tratare mecanică.  

 

ATINGEREA OBIECTIVELOR / ȚINTELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 

Pornind de la analiza situației existente de gestionare a deșeurilor se pot concluziona următoarele cu privire 

la atingerea obiectivelor / țintelor de gestionare a deșeurilor: 

Tabel 2-81 – Atingerea obiectivelor/țintelor de gestionare a deșeurilor în condițiile infrastructurii 

existente 

Nr. 

crt. 
OBIECTIV 

ȚINTĂ  

conform legislație 

Concluzii privind modul de atingere a 

obiectivelor/țintelor 

1. 

Pregătire pentru 
reutilizare și reciclare 

a deșeurilor 

municipale20 

2020 – minim 50% din 

cantitatea totală de 

deșeuri reciclabile 

generate 

2025 – minim 55% din 

cantitatea totală de 

deșeuri municipale 

generate 

2030 – minim 60% din 

cantitatea totală de 

deșeuri municipale 

generate 

2035 – minim 65% din 

cantitatea totală de 

deșeuri municipale 

generate 

Ținta pentru anul 2020 de minim 50% din 

cantitatea totală de deșeuri reciclabile generate nu 

a fost atinsă, în corelare cu neatingerea 

indicatorilor de performanţă pentru colectarea 

separată a reciclabilelor. 

Țintele pentru anii 2025, 2030 și 2035 nu pot fi 

atinse cu infrastructura existentă. 

Sunt necesare investiții în infrastructura de 

colectare separată și tratare a deșeurilor 

municipale pentru atingerea țintelor începând cu 

anul 2025.  

2. 

Colectarea separată a 

biodeșeurilor (prin 
îmbunătățirea 

compostării 

31.12.2023 – 

Implementarea colectării 

separate a biodeșeurilor 

(minim 45%) 

Ținta nu va putea fi atinsă fără a se realiza 

investiții în infrastructura de colectare separată a 

biodeșeurilor. 

 

19 Conform Autorizației integrate de mediu nr. SB 121/18.02.2011, actualizată/modificată la data de 15.06.2020. 
20 Prima țintă este în conformitate cu prevederile Directivei 2008/98/CE și a OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 

cea de-a doua țintă este stabilită în cadrul PNGD (HG 942/2017), țintele pentru 2030 și 2035 sunt stabilite în 

conformitate cu prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile și de 

abrogare a anumitor directive, modificată prin Directiva (UE) 2018/851, de adoptarea a pachetului de economie 

circulară. 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIV 

ȚINTĂ  

conform legislație 

Concluzii privind modul de atingere a 

obiectivelor/țintelor 

individuale și a 

colectării separate a 
biodeșeurilor)21 

3. 

Implementarea 

colectării separate a 

deșeurilor textile 22 

01.01.2025 – 

Implementarea colectării 

separate a deșeurilor 

textile (fără cuantificare) 

Ținta nu va putea fi atinsă fără a se realiza 

investiții în infrastructura de colectare separată a 

deșeurilor textile și în realizarea de instalații 

pentru valorificarea deșeurilor textile. 

4. 

Reducerea la 

depozitare a 

deșeurilor municipale 
biodegradabile23 

din 2020 – maxim 35% 

din totalul deșeurilor 

biodegradabile generate 

in anul 1995 (t/an) 

 

Ținta nu  este atinsă. Prin PJGD este prevăzut 

atingerea țintei din 2024. Această țintă nu va 

putea fi atinsă fără a se realiza investiții în 

infrastructura de colectare separată a 

biodeșeurilor și în realizarea de instalații pentru 

tratarea biodeșeurilor. 

5. 

Interzicerea la 
depozitare a 

deșeurilor municipale 

colectate separat  24 

Permanent 

Acesta obiectiv este implementat în prezent la 

nivelul județului Sibiu, mai puțin pentru deșeurile 

voluminoase colectate separat.  

6. 

Depozitarea numai a 

deșeurilor supuse în 
prealabil unor 

operații de tratare 25 

Permanent 

 

(2024- conform PJGD) 

Ținta nu este atinsă în prezent la nivelul județului 

Sibiu. Prin PJGD este prevăzută atingerea țintei 

începând cu anul 2024. Această țintă nu va putea 

fi atinsă fără a se realiza investiții în instalații 

pentru tratarea deșeurilor reziduale, precum și în 

extinderea/modernizarea capacităților de sortare 

și a instalațiilor pentru tratarea biodeșeurilor. 

7. 

Creșterea gradului de 
valorificare 

energetică a 

deșeurilor 
municipale26 

din 2025 – minim 15% 

din cantitatea totală de 

deșeuri colectată 

 

(2024- conform PJGD) 

Această țintă poate fi atinsă doar cu investiții 

suplimentare care să permită obținerea de deșeuri 

valorificabile energetic. 

8. 

Asigurarea capacității 
de depozitare a 

întregii cantități de 

deșeuri care nu pot fi 
valorificate27 

Asigurarea capacității de 

depozitare a întregii 

cantități de deșeuri care 

nu pot fi valorificate 

Obiectivul este atins datorită existenței 

depozitului DEDMI Cristian autorizat în baza 

AIM nr. SB 121/18.02.2011 actualizată 

15.06.2020. 

Investiții în realizarea unor capacități noi de 

depozitare vor fi necesare la momentul în care 

depozitul existent va ajunge la 75% din 

capacitatea proiectată (OG 2/2021) 

9. 

Reducerea cantităților 

de deșeuri municipale 
depozitate28 

01.01.2035 – maxim 10% 

din cantitatea totală de 

deșeuri municipale 

Ținta nu va putea fi atinsă fără a se realiza 

următoarele: 

 

21 Conformare cu prevederile art 22, alin (1) al Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind 

deseurile și de abrogare a anumitor directive, modificată prin Directiva (UE) 2018/851, de adoptarea a pachetului de 

economie circulară 
22 Conformare cu prevederile Directivei (UE) 2018/851, art. 11, alin (1), încă netranspusă în legislația națională 
23 Tintă impusă prin Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri (Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea 

deșeurilor). România a obținut o derogare pentru îndeplinirea acestui obiectiv în anul 2020, fiind prrvăzută în PNGD 

(HG 942/2017) 
24 Conformare cu prevederile Legii 101/2006 a salubrizării localităților, art. 4 
25 Conformare cu prevederile Ordonanța nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor, art. 7 
26 Conformare cu prevederile PNGD (HG 942/2017) 
27 Acest obiectiv este în conformitate cu prevederile Ordonanța nr.2/2021. 
28 Aceste obiectiv este prevăzut în art. 5, alin (5) al Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri, 

modificată cu Directiva (UE) 2018/850 de adoptare a Pachetului de economie circulară. Tinta ar putea fi modificată la 

25% dacă România îndeplinește condițiile menționate la alin (6) al art. 5, respectiv la nivelul anului 2013 a eliminat 

prin depozitare peste 60% din deșeurile municipale generate șî dacă informează Comisia cu 24 luni înainte de acest 

termen de intenția de amânare 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIV 

ȚINTĂ  

conform legislație 

Concluzii privind modul de atingere a 

obiectivelor/țintelor 

generată mai poate fi 

depozitată 

- investiții în infrastructura de colectare pentru 

creșterea colectării separate a deșeurilor 

reciclabile, inclusiv biodeșeurilor, și creșterea 

ratei de capturare; 

-  investiții în instalații pentru tratarea deșeurilor 

reziduale, extinderea/modernizarea capacităților 

de sortare a deșeurilor reciclabile și în instalații 

pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat. 

10. 

Depozitarea 

deșeurilor numai în 

depozite conforme 

din iulie 2017 

Obiectivul este atins datorită existenței 

depozitului DEDMI Cristian autorizat în baza 

AIM nr. SB 121/18.02.2011 actualizată 

15.06.2020. 

11. 

Colectarea separată și 
tratarea 

corespunzătoare a 

deșeurilor periculoase 

menajere29 

din 2020  – 

implementarea colectării 

separate a deșeurilor 

menajere periculoase 

Sunt necesare investiții în infrastructura de 

colectare separată a deșeurilor menajere 

periculoase. 

12. 

Colectarea separată, 

pregătirea pentru 
reutilizare sau, după 

caz, tratarea 

corespunzătoare 
deșeurilor 

voluminoase 

Colectarea separată, 

pregătirea pentru 

reutilizare sau, după caz, 

tratarea corespunzătoare 

deșeurilor voluminoase 

(permanent) 

Sunt necesare investiții în investiții în 

infrastructura de colectare separată a deșeurilor 

menajere voluminoase. 

13. 

Asigurarea 
infrastructurii de 

colectare separată a 

fluxurilor speciale de 

deșeuri din deșeurile 

municipale30 

Înființarea de centre de 

colectare cu aport 

voluntar a deșeurilor de 

hârtie și carton, sticlă, 

metal, materiale plastice, 

lemn, textile, ambalaje, 

deșeuri de baterii și 

acumulatori și deșeuri 

voluminoase, inclusiv 

saltele și mobilă 

 

Termen: permanent 

În județul Sibiu, pentru colectarea fluxurilor 

speciale de deșeuri nu au fost realizate în cadrul 

Proiectului SMID finanțat prin POS Mediu 

centre publice de colectare pentru aportul 

voluntar al deșeurilor.  

Prin PJGD s-a propus construirea și operarea de 

centre de colectare pentru fluxurile speciale de 

deșeuri (deșeuri periculoase menajere, deșeuri 

voluminoase, deșeuri din construcții și demolări 

de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte 

unul în fiecare oraș. 

Vor fi realizate CAV-uri în unele UAT-uri 

urbane şi rurale prin PNRR 

 

2.4 Analiza cererii 

Analiza cererii are la bază proiecția generării deșeurilor municipale pentru perioada de planificare 2022-

2050, inclusiv proiecția compoziției deșeurilor municipale, acestea reprezentând baza de calcul pentru 

estimarea capacităților viitoarelor obiective de investiții necesar a fi realizate în cadrul sistemului de 

management integrat al deșeurilor pentru atingerea obiectivelor și țintelor.  

 

2.4.1 Prognoza de generare a deșeurilor municipale 

2.4.1.1 Metodologie și ipoteze privind prognoza de generare a deșeurilor municipale 

Proiecția deșeurilor municipale s-a determinat distinct pentru fiecare categorie de deșeuri și anume, pentru: 

o deșeuri menajere;  

 

29 Conformare cu prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 60 
30 Conformare cu prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 60. 
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o deșeuri similare;  

o deșeuri din piețe;  

o deșeuri din parcuri și grădini;  

o deșeuri stradale.  

La proiecția cantităților de deșeuri municipale generate s-au luat în considerare și cantitățile de deșeuri de 

ambalaje menajere colectate de alți operatori decât operatorii de salubrizare cărora li s-a delegat activitatea 

de colectare și transport.  

Prognoza s-a realizat pe baza datelor istorice, anul 2021 fiind considerat an istoric de baza pentru realizarea 

proiecțiilor. 

PROGNOZA DEȘEURILOR MENAJERE 

Pentru realizarea prognozei deșeurilor menajere s-au avut în vedere următoarele date istorice: 

o Datele istorice pe anii 2017-2021 privind cantitățile de deșeuri menajere colectate pe medii (Urban, 

periurban și Rural); s-a constatat că în unele din UAT-urile rurale din vecinătatea imediată a 

municipiul Sibiu gradul de urbanizare al populaţiei este asemănător cu cel al populaţiei din mediul 

urban, pentru această populaţie luându-se în considerare încadrarea în categoria Periurban; 

o Datele statistice publicate de Institutul Național de Statistică privind populația rezidentă pe perioada 

2017-2021, inclusiv datele de la recensământul din anul 2011;  

o Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare care a ajuns la 100% începând cu anul 2017. 

Pe baza acestor date istorice s-a determinat indicatorul de generare a deșeurilor menajere pentru mediul 

urban și mediul rural.   

Realizarea prognozei deșeurilor menajere pe perioada 2022-2050 s-a făcut în baza următoarelor ipoteze: 

o s-a realizat prognoza populației pe perioada 2022-2050 utilizând valorile din studiul INS (2020) 

privind ”Proiecția Populației României pe regiuni de dezvoltare și județe,  la orizontul anului 

2070" – varianta medie de prognoza; 

o rata de conectare la servicii de salubrizare s-a păstrat constantă la 100% 

o evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere s-a menținut constant, deoarece s-a 

considerat că creșterea acestui indicator în raport cu creșterea economică din județ este 

contrabalansată de descreșterea determinată de implementarea măsurilor de prevenire a generării 

deșeurilor. 

Tabel 2-82 – Creștere reală PIB județul Sibiu 

Nr. 

crt. 
DESCRIERE U.M 2022 2023 2024 2025 

2026- 

2050 

1. Creșterea reală PIB (România) % 4,6 2,8 48 5,0 4,5 

2 Creșterea reală PIB (județul Sibiu) % 2,8 4,2 5,2 4,8 4,8 
Sursa: https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/10/Prognoza-de-TOAMNA-2022-2026.pdf 
https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/07/Prognoza-pe-termen-mediu-2022-2026-varianta-de-vara-2022.pdf 

 

PROGNOZA DEȘEURILOR SIMILARE 

Conform datelor istorice din 2021, deșeurile similare reprezintă: 

o  22,18 % din deșeurile menajere din mediul Urban 

o 16,61 % din deșeurile menajere din mediul periurban 

o 7,93 % din deșeurile menajere din mediul Rural (fără periurban) 

La realizarea proiecției pe perioada de referință a proiectului s-a plecat de la ipoteza că ponderea acestora 

din deșeuri menajere rămâne constantă la procentele din 2021.  

Tabel 2-83 – Ponderea deșeurilor similare din menajere 

Nr. crt. MEDIU DE REZIDENȚĂ U.M 2020 2021 2023-2050 

1. URBAN % din menajer 19,99 22,18 22,18 

2. RURAL, din care % din menajer 6,66 12,71 12,71 

2. Periurban % din menajer 19,91 16,61 16,61 

2. Rural (fără Periurban) % din menajer 5,90 7,93 7,93 

 

https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/10/Prognoza-de-TOAMNA-2022-2026.pdf
https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/07/Prognoza-pe-termen-mediu-2022-2026-varianta-de-vara-2022.pdf
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PROGNOZA DEȘEURILOR DIN PIEȚE, DEȘEURI DIN PARCURI ȘI GRĂDINI, DEȘEURI STRADALE 

În cazul deșeurile din piețe, deșeurile din parcuri și grădini și deșeurile stradale s-a plecat de la ipoteza că 

rămân constante la valoarea din anul 2021. 

Tabel 2-84 – Prognoza cantităților de deșeuri din piețe, parcuri și grădini și stradale 

Nr. crt. Deșeuri municipale - total arie proiect  U.M. 2021 2022 - 2050 

1 Deșeuri din piețe tone/an 2.021 2.021 

2 Deșeuri din parcuri și grădini tone/an 1.423 1.423 

3 Deșeuri stradale tone/an 4.085 4.085 

În ceea ce privește cantitățile de deșeuri de reciclabile menajere colectate de alți operatori decât operatorii 

de salubrizare cărora la realizarea prognozei s-a plecat de ipoteza că ponderea acestora din deșeuri menajere 

rămâne constantă pe perioada de referință, fiind luată în considerare cantitățile colectate la nivelul anului 

2021. 

 

2.4.1.2 Prognoza populației 

La realizarea prognozei populației din aria proiectului s-a pornit de la datele statistice asumate31 de UAT-

urile județului Sibiu la nivelul anului 2020 și s-a realizat prognoza populației la nivelul întregului județ Sibiu 

pe UAT în baza studiul INS (2020) privind ”Proiectarea Populației României pe regiuni de dezvoltare și 

județe la orizontul anului 2070".  

Conform Bazei de date a INS Tempo on-line disponibilă la data 25.03.2022, Populația rezidentă la 1 iulie 

pe medii de rezidență, și județ se prezintă astfel: 

Tabel 2-85 – Populație rezidentă din județul Sibiu în perioada 2017-2021, pe medii de rezidență 

Nr. 

crt. 

Medii de 

rezidență 

2017 2018 2019 2020* 2021** 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1 

Județul 

Sibiu - 

Total 

399.973  400.658  401.185  443.136  439.988  

2 URBAN 261.263 65,32% 261.236 65,20% 261.485 65,18% 292.135 65,92% 289.622 65,82% 

3 RURAL 138.710 34,68% 139.422 34,80% 139.700 34,82% 151.001 34,08 % 150.366 34,18 % 

(Sursa: Sursa: INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table , cod online: POP106A, 27.10.2020, 

*date asumate de UAT-urile județului Sibiu, **estimări ale Consultantului pe baza datelor asumate de UAT-uri pentru 2020 si 

prognoza INS pentru 2020-2070) 

Din datele istorice se poate observa că pe perioada 2017-2021 populația județului Sibiu înregistrează o 

creștere ușoară până în anul 2020, urmată de o scădere înregistrată la nivelul anului 2021. Populația din 

mediu urban reprezintă aprox. 65%, evoluția în timp înregistrând o ușoară descreștere anuală, în timp ce 

populația din mediul rural reprezintă aprox. 35%, evoluția în timp înregistrând o ușoară creștere anuală a 

populației din mediul rural.  

Pentru Prognozarea populației la nivelul perioadei 2019-2050 s-au folosit datele publicate de INS din 

”Proiecția Populației României in profil teritorial, la orizontul anului 2070" - INS, 2020” - varianta medie 

de prognoza. 

Tabel 2-86 – Proiecția populației rezidente din județul Sibiu la orizontul anului 2070, INS 2020 

Nr. 

crt. 
POPULAȚIE 2019 2030 2040 2050 2060 

1. 
Județul Sibiu – 

varianta medie 
401.185 412.735 410.660 401.990 385.452 

2. 

Județul Sibiu – 

varianta 
intermediară 

401.185 414.126 414.447 408.537 395.537 

3. 
Județul Sibiu – 

varianta optimistă 
401.185 416.745  424.882  433.362  438.999 

4. 
Județul Sibiu – 

varianta pesimistă 
401.185 410.645  403.447  386.600  359.989 

Sursa: '"Proiecția Populației României in profil teritorial, la orizontul anului 2070" - INS, 2020 

 

31 Date asumate de primăriile UAT-urilor din judeţul Sibiu, şi transmise prin adrese oficiale la ADI Eco Sibiu 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Din analiza datelor prezentate rezultă că pe perioada 2011-2020 populația județului Sibiu este în creștere, 

în timp ce pe perioada de prognoza 2020 – 2060, conform variantei medii de prognoză, populația județului 

este în scădere. 

În baza celor prezentate s-a realizat prognoza populației județului Sibiu pentru perioada 2020 - 2050 

Tabel 2-87 – Prognoza populației din județul Sibiu pe perioada 2022-2050 

Nr. 

crt. 
POPULAȚIE 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

1. Județul Sibiu 436.868 427.653 412.735 411.680 410.660 406.280 401.990 

2. URBAN 287.133 279.789 267.966 265.230 262.512 257.687 252.950 

3. RURAL 149.735 147.864 144.769 146.450 148.148 148.593 149.040 

3.1 
Din care 

UAT Arpașu de jos 
2.588 2.555 2.502 2.532 2.560 2.570 2.575 

4. Total arie proiect 434.280 425.098 410.233 409.148 408.100 403.710 399.415 

Notă: Comuna Arpașu de Jos, deși este o unitate administrativ-teritorială din Județul Sibiu, nu face parte din SMID 

Sibiu, astfel că aria proiectului nu include această UAT 

Prognoza populației pe întreaga perioadă de planificare pe medii de rezidență și pe UAT este prezentată în 

Anexa 2.4.1_ Prognoza_populatiei_jud_Sibiu_2022_2050. 

 

2.4.1.3 Prognoza indicatorului de generare a deșeurilor menajere 

Pe baza datelor istorice pe perioada 2017 -2021 privind cantitățile de deșeuri menajere rezultă o evoluție de 

creștere a indicatorului de generare a deșeurilor. Variațiile acestuia reflectă diferențe în modul de consum și 

dezvoltarea economică a zonei.  

Tabel 2-88 – Indicatori de generare deșeuri menajere în județul Sibiu, 2018-2021 

Nr. crt. 
MEDIU DE 

REZIDENȚĂ 
U.M 2018 2019 2020 2021 

1. URBAN Kg/ loc./ zi 0,80 0,80 0,75 0,77 

2. RURAL, din care Kg/ loc./ zi 0,69 0,61 0,54 0,56 

 Periuban* Kg/ loc./ zi 0,80 0,80 0,81 0,90 

 Rural (fără Periurban) Kg/ loc./ zi 0,64 0,53 0,48 0,62 

* Din zona periurbană fac parte 4 UAT din Zona 1 şi 5 UAT-uri din zona 4: Cristian, Șelimber, Șura Mare 

și Șura Mică, respectiv Blăjel, Brăteiu, Dîrlos, Târnava, Moşna.  

Datorii dezvoltării economice crescute a zonei din jurul municipiului Sibiu s-a costatat că în cazul a 4 UAT 

rurale aflate în vecinătatea municipiului Sibiu (Cristian, Șelimbăr, Șura Mare și Șura Mică) şi a 5 UAT-uri 

din vecinătatea municipiului Mediaș (Blăjel, Brăteiu, Dîrlos, Târnava, Moşna) indicatorul de generare este 

mai apropiat ca valoare de cele ale UAT-urilor urbane (pe alocuri chiar depăşindu-le pe acestea) decât cele 

ale majorității UAT-urilor rurale, fiind calculat un indicator mediu de generare pentru Periurban (acoperind 

cele 9 UAT-uri) precum şi un indicator mediu de generare pentru restul UAT-urilor din rural (Rural fără 

periurban).  

Pentru perioada de prognoză, s-au luat în considerare și rezultatele studiului privind potențialul de colectare 

separată a biodeşeurilor, în special legate de procentul populației dispusă la implementarea compostării 

individuale în gospodăriile proprii a deșeurilor biodegradabile. Indicatorul de generare a deșeurilor menajere 

a fost prognozat pe medii (Urban, Periurban, Rural). 

Astfel, începând cu anul 2022, indicatorul de generare din mediul urban și cel din periurban au fost 

considerate similare, valoarea acestuia (calculată ca medie a datelor pe urban și periurban) se menține 

constant pe toată perioada de prognoză, pe baza considerării unor tendințe de consum și creștere economică 

similare.  

Începând cu anul 2022, indicatorul de generare a deșeurilor municipale din Rural (fără periurban) scade 

datorită implementării compostării individuale (conform concluziilor studiului privind potenţialul de 

colectare separată a biodeșeurilor, potențialul de compostare individuală crește cu aproximativ 50% față de 

situația actuală 2020). 
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Contractul de delegare a activității de colectare și transport din Zona 1 în baza proiectului SMID Sibiu (POS 

Mediu) a început la data de 01.11.2016 (conform ordinului de începere), ceea ce ar explica valoarea crescută 

a indicatorului din anii 2018-2021.  

Comparativ cu indicatorii de generare din PNGD se constată că indicatorii de generare din județul Sibiu 

sunt peste media de la nivel național:  

Tabel 2-89 – Indicatori de generare deșeuri menajere conform PNGD, 2018-2021 

Nr. crt. MEDIU DE REZIDENȚĂ U.M 2018 2019 2020 2021 

1. URBAN Kg/ loc./ zi 0,65 0,65 0,64 0,64 

2. RURAL Kg/ loc./ zi 0,30 0,30 0,29 0,29 

(Sursa: PNGD aprobat prin HG 942/2017) 

La prognoza indicatorului de generare a deșeurilor menajere pe perioada de referință a proiectului s-a plecat 

de la ipoteza că acesta rămâne constant, deoarece s-a considerat că creșterea acestui indicator în raport cu 

creșterea economică din județ este anulată de descreșterea determinată de implementarea măsurilor de 

prevenire a generării deșeurilor (Ex: aplicarea de măsuri de prevenire a risipei de alimente; implementarea 

instrumentului economic plătește pentru cât arunci). 

Prognoza indicatorului de generare a deșeurilor menajere este prezentată în tabelul următorul:  

Tabel 2-90 – Prognoza indicatori de generare deșeuri menajere în județul Sibiu, 2021-2050 

Nr. crt. MEDIU DE REZIDENȚĂ U.M 2021 2022-2050 

1. URBAN Kg/ loc./ zi 0,77 0,79 

2. RURAL, din care Kg/ loc./ zi 0,56 0,56 

2.1 Periuban* Kg/ loc./ zi 0,90 0,79 

2.2 Rural (fără Periurban) Kg/ loc./ zi 0,62 0,30* 

*indicator asumat în urma concluziilor Studiului privind potențialul de colectare separată a biodeşeurilor 

Începând cu anul 2022, indicatorul de generare a deșeurilor municipale din zona rurală scade datorită 

implementării compostării individuale (conform cu studiul de biodeșeuri potențialul de compostare 

individuală crește cu aproximativ 50% față de situația actuală). 

 

2.4.1.4 Prognoza de generare a deșeurilor municipale 

Prognoza de generare a deșeurilor municipale a fost realizată pe baza datelor istorice și a ipotezelor 

prezentate anterior și este prezentată în tabelele de mai jos (şi în Anexa 2.4.2): 

Tabel 2-91 – Prognoza cantităților de deșeuri  municipale în județul Sibiu 

Nr. 

crt. 

Deșeuri municipale - total arie 

proiect  

2022 

(tone) 

2023 

(tone) 

2024 

(tone) 

2025 

(tone) 

2030 

(tone) 

2035 

(tone) 

2040 

(tone) 

1 Deșeuri menajere 104.529 103.709 102.909 102.109 98.189 97.679 97.169 

2 Deșeuri similare 21.180 21.007 20.845 20.673 19.858 19.713 19.578 

3 Deșeuri din parcuri și grădini 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 

4 Deșeuri din piețe 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 

5 Deșeuri stradale 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 

6 

Total deșeuri municipale 

colectate de operatorii de 

salubrizare 

133.239 132.245 131.283 130.311 125.576 124.921 124.276 

7 

Deșeuri de ambalaje menajere 

colectate de alți operatori decât 

operatorii de salubrizare 

2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 

8 
Deșeuri menajere și similare 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 

9 
Total deșeuri municipale 

generate 
135.780 134.786 133.824 132.852 128.117 127.462 126.817 
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Tabel 2-92 – Prognoza cantităților de deșeuri  municipale în URBAN 

Nr. 

crt. 

Deseuri municipale - total arie 

proiect (tone/an) 

2022 

(tone) 

2023  

(tone) 

2024 

(tone) 

2025 

(tone) 

2030 

(tone) 

2035 

(tone) 

2040 

(tone) 

1 Deșeuri menajere 81.123 80.413 79.703 79.003 75.593 74.803 74.023 

2 Deșeuri similare 18.370 18.210 18.060 17.900 17.150 16.970 16.800 

3 Deșeuri din parcuri și grădini 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 

4 Deșeuri din piețe 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 

5 Deșeuri stradale 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 

6 
Total deșeuri municipale colectate 

de operatorii de salubrizare 
107.022 106.152 105.292 104.432 100.272 99.302 98.352 

7 

Deșeuri de ambalaje menajere 

colectate de alți operatori decât 

operatorii de salubrizare 

1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 

8 
Deșeuri menajere și similare 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 

9 Total deșeuri municipale generate 108.699 107.829 106.969 106.109 101.949 100.979 100.029 

 

Tabel 2-93 – Prognoza cantităților de deșeuri  municipale în RURAL fără periurban 

Nr. 

crt. 

Deșeuri municipale - total 

arie proiect (tone/an) 

2022 

(tone) 

2023  

(tone) 

2024 

(tone) 

2025 

(tone) 

2030 

(tone) 

2035 

(tone) 

2040 

(tone) 

1 Deșeuri menajere 10.520 10.470 10.430 10.380 10.150 10.280 10.400 

2 Deșeuri similare 883 879 875 872 853 864 873 

3 Deșeuri din parcuri și grădini 0 0 0 0 0 0 0 

4 Deșeuri din piețe 0 0 0 0 0 0 0 

5 Deșeuri stradale 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Total deșeuri municipale 

colectate de operatorii de 

salubrizare 

11.403 11.349 11.305 11.252 11.003 11.144 11.273 

7 

Deșeuri de ambalaje menajere 

colectate de alți operatori 

decât operatorii de salubrizare 

610 610 610 610 610 610 610 

8 
Deșeuri menajere și similare 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 

9 
Total deșeuri municipale 

generate 
12.013 11.959 11.915 11.862 11.613 11.754 11.883 

 

Tabel 2-94 – Prognoza cantităților de deșeuri  municipale în PERIURBAN 

Nr. 

crt. 

Deșeuri municipale - total 

arie proiect (tone/an) 

2022 

(tone) 
2023  

(tone) 
2024 

(tone) 
2025 

(tone) 
2030 

(tone) 
2035 

(tone) 
2040 

(tone) 

1 Deșeuri menajere 12.886 12.826 12.776 12.726 12.446 12.596 12.746 

2 Deșeuri similare 1.928 1.918 1.910 1.901 1.855 1.880 1.905 

3 Deșeuri din parcuri și grădini 0 0 0 0 0 0 0 

4 Deșeuri din piețe 0 0 0 0 0 0 0 

5 Deșeuri stradale 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Total deseuri municipale 

colectate de operatorii de 

salubrizare 

14.814 14.744 14.685 14.627 14.301 14.476 14.651 

7 

Deseuri de ambalaje menajere 

colectate de alti operatori decât 

operatorii de salubrizare 

254 254 254 254 254 254 254 

8 
Deșeuri menajere și similare 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 

9 
Total deșeuri municipale 

generate 
15.068 14.998 14.940 14.881 14.555 14.730 14.905 

Prognoza cantităților de deșeuri  municipale pe întreaga perioadă de planificare pe total și pe medii de 

rezidență este prezentată în Anexa 2.4.2_ Prognoza cantităților de deșeuri  municipale. 
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2.4.2 Prognoza compoziției deșeurilor 

Pentru fiecare categorie de deșeuri (deșeuri menajere si similare; deșeuri din parcuri și grădini; deșeuri din 

piețe; deșeuri stradale; deșeuri de ambalaje menajere colectate de alți operatori) s-a prognozat compoziția 

luând în considerare următoarele tipuri de deșeuri: 

- Hârtie și carton 

- Plastic 

- Metal 

- Deșeuri compozite 

- Sticlă 

- Lemn 

- Biodeșeuri 

- Textile 

- Deșeuri voluminoase 

- Deșeuri periculoase 

- Deșeuri inerte 

- Altele 

- Deșeuri de mici 

dimensiuni < 4 mm 

 

În cazul deșeurilor menajere și similare, precum și a deșeurilor din piețe în anul 2020 a fost realizat un studiu 

privind compoziția deșeurilor în baza contractului de servicii nr. 8469/29.05.2020 având ca obiect ”Lotul 1 

- Elaborare Studii de determinare a compoziției deșeurilor privind "Investiții complementare Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”” încheiat de Consiliul Județean Sibiu cu GREEN 

KNOWLEDGE SRL. 

Pentru compoziția deșeurilor din parcuri și grădini și a deșeurilor stradale în lipsa unor determinări exacte 

la nivelul județului s-a utilizat compoziția din PNGD. 

Tot în anul 2020 a fost realizat Studiul privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor 

si a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Sibiu realizat în baza contractului de servicii 

nr. 7670/15.05.2020 încheiat de Consiliul Județean Sibiu cu ADDVANCES CORP SRL. 

 

2.4.2.1 Rezultatele studiului privind Compoziția deșeurilor menajere și similare și a deșeurilor 

din piețe 

În perioada August – Noiembrie 2020 au fost realizate două campanii de determinare a compoziției 

deșeurilor. Metodologia utilizată de realizare a activităților de caracterizare a deșeurilor este cea din 

SR13493/Noiembrie 2004 – Caracterizarea deșeurilor – Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere 

– ROMECOM, varianta româneasca a metodologiei europene MODECOM si cea din metodologia 

europeana SWA-Tool. 

Prima campanie (de vară) de determinare a compoziției deșeurilor municipale s-a desfășurat în perioada 

24.08-03.09.2020, iar a doua campanie (de iarnă) s-a desfășurat în perioada 16-21.11.2020. Fiecare din cele 

2 campanii s-au desfășurat pe parcursul a 6 zile în cadrul cărora s-a determinat compoziția deșeurilor pentru: 

- Mediul Urban: Urban mare (Sibiu și Mediaș) și Urban mic (Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, 

Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săliște, Tălmaciu); 

- Mediu Rural; 

- Piețe 

Rapoartele Studiului privind Compoziția deșeurilor menajere și similare și a deșeurilor din piețe realizate în 

perioada August – Noiembrie 2020 sunt prezentate în Anexa 2.4.3_ Studiul privind Compoziția deșeurilor 

menajere și similare și a deșeurilor din piețe. 

Concluziile studiului, respectiv ale celor 2 campanii de determinare a compoziției, sunt prezentate în tabele 

următoare: 
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Tabel 2-95 – Studiu de compoziție deșeuri menajere și similare – compoziție determinată 

    

 

Nr crt Tip Deseu Media Zona Urbana

1 Deseuri biodegradabile 48,91

2 Hartie 3,86

3 Carton 5,77

4 Compozite 1,09

5 Textile 3,7

7
Deseuri periculoase din deseuri 

menajere*
0,39

8 PET 3,4

9 FOLIE 5,42

10 Alte plastice 6,37

12 Lemn 1,24

13 Sticla 7,11

14 Metale feroase 0,7

15 Metale neferoase 0,57

16 Alte deseuri inerte, DCD 1,33

17
Elemente granulometrie fina, mai 

mic de 10 mm
4,21

6 Alte deseuri 5,9

Total 100

Nr crt Tip Deșeu Procent Rural   (%)

1 Deșeuri biodegradabile 48,38

2 Hârtie 2,06

3 Carton 4,52

4 Compozite 0,76

5 Textile 2,93

6
Deșeuri periculoase din deșeuri 

menajere*
0,26

7 PET 5,24

8 FOLIE 5,00

9 Alte plastice 7,47

10 Lemn 0,59

11 Sticla 4,26

12 Metale feroase 0,71

13 Metale neferoase 0,76

14 Alte deșeuri inerte, DCD 3,13

15 Elemente granulometrie fina, mai mic de 10 mm 7,47

16 Alte Deșeuri 6,52

Total 100,00
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Tabel 2-96 – Studiu de compoziție deșeuri din piețe– compoziție determinată 

  

2.4.2.2 Rezultatele studiului privind estimarea potențialului de colectare separată a 

biodeșeurilor si a potențialului de compostare individuală 

Studiul privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor si a potențialului de compostare 

individuală a fost realizat în baza unei cercetări sociologice în perioada iunie – noiembrie 2020 și este 

prezentate în A.2.4.4_Studiul privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a 

potențialului de compostare individuală. 

Studiu acoperă următoarele categorii de generatori: 

- gospodăriile 

- restaurante și servicii de alimentație 

- unitățile de vânzare cu amănuntul și alte forme de distribuție 

Concluziile studiului se bazează pe datele rezultate din chestionare și datele furnizate de către beneficiar.  

Studiul nu este unul exhaustiv, fiind realizat pe un eșantion reprezentativ de la nivelul județului Sibiu, 

identificarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor în mediul rural a fost analizat mai în detaliu 

prin utilizarea unor metode indirecte, având la bază indicii de generare ai biodeșeurilor rezultați în studiu. 

Concluziile studiu sunt prezentate sintetic în cele ce urmează (pentru detalii a se vedea Anexa 2.4.4): 

- Deșeuri alimentare generate, în etapa de vânzare cu amănuntul și alte forme de distribuție 

o În ceea ce privește disponibilitatea companiilor de colecta separat diferitele tipuri deșeuri 

analizate, s-a identificat, la nivel declarativ, existența unui nivel ridicat de colectare 

separată. 

o Estimarea cantităților medii de deșeuri alimentare arată că magazinele de tip supermarket, 

generează 267,5 kg/săptămână, reprezentând 12,84 tone/anual. În ceea ce privește 

cantitățile de deșeuri alimentare generate de magazinele mixte, într-o săptămână sunt 

generate, în medie, aproximativ 22,4 kg/deșeuri, aproximativ 1,07 tone/anual. 

- Deșeuri alimentare generate de restaurante și servicii de alimentație și potențialul de colectare 

separată 

o Peste 57% dintre respondenți au declarat că deșeurile (inclusiv cele 

biodegradabile/alimentare) se aruncă în amestec la pubela/container, cu excepția celor care 

reprezintă Ambalaje (lăzi, cutii, recipiente diverse, sticlă) 

Nr crt Tip Deșeu
Procente Judet 

Sibiu piețe    %

1 Deșeuri biodegradabile 84,14

2 Hârtie 0,63

3 Carton 1,14

4 Compozite 0,14

5 Textile 0,4

6
Deșeuri periculoase din deșeuri 

menajere*
0,11

7 PET 0,19

8 FOLIE 0,5

9 Alte plastice 0,53

10 Lemn 0,74

11 Sticla 0,46

12 Metale feroase 0,09

13 Metale neferoase 0,09

14 Alte deșeuri inerte, DCD 0,24

15 Elemente granulometrie fina, mai mic de 10 mm 3,66

16 Alte deșeuri 6,83

Total 100
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o Cu privire la disponibilitatea de a colecta separat biodeșeurile (mai puțin deșeurile 

alimentare ambalate) și de a le preda operatorului de salubrizare, 73% dintre respondenți au 

declarat că au o mare sau foarte mare disponibilitate de a proceda astfel. 

o În ceea ce privește modul de utilizare a deșeurilor biodegradabile generate, 80% dintre 

respondenți au declarat că preferă varianta predării biodeșeurilor colectate separat către 

operatorul de salubrizare, iar restul de 20% au în vedere crearea propriului spațiu pentru 

compostarea biodeșeurilor. 

o Cantitățile medii de biodeșeuri (alimentare) generate pe săptămână pot ajunge până la valori 

de 210 kg, în funcție de tipul unității de alimentație publică. Per total, la nivelul 

restaurantelor și serviciilor de alimentație publică intervievate, cantitatea medie 

săptămânală de deșeuri alimentare generate este de 58,91 kg. Dintre toate categoriile, 

unitățile de catering au cea mai mare cantitate de biodeșeuri alimentare (104,3 

kg/săptămână), urmate de restaurante (82,3 kg/săptămână) 

- Biodeșeuri generate de gospodării, a potențialul de colectare separată și a potențialului de 

compostare individuală 

o Cantitățile medii de deșeuri alimentare generate în cadrul gospodăriilor din jud. Sibiu arată 

că într-o săptămână sunt generate aproximativ 6,7 kg în gospodăriile din mediul urban și 

5,6 kg/săptămână în mediul rural. 

o Referitor la metodele de eliminare a deșeurilor alimentare, în 36% dintre gospodării, 

resturile rezultate în urma pregătirii hranei sunt aruncate în pubelă, alături de toate celelalte 

deșeuri, inclusiv cele reciclabile. În prezent, în ceea ce privește colectarea separată a 

deșeurilor rezultate în urma preparării hranei, doar 19,5% din gospodăriile din județul Sibiu 

practică colectarea separată sub diferite forme, 11,9% colectează în pubele special marcate 

și predate către operatorul de salubritate, 6% colectează și stochează în curtea proprie și 

doar 1,6% dintre gospodării produc compost în unitatea de compostare individuală. 

o În prezent, aproximativ 30% din gospodăriile intervievate cu privire la deșeurile verzi din 

grădini rezultate din plantele cultivate în curte și frunzele de la arbori (fără masă lemnoasă) 

au declarat că le depozitează în pubelă proprie pentru preluarea acestora de către operatorul 

de salubritate, același procent practicând compostarea în regim propriu (30%). De 

asemenea, o pondere importantă dintre respondenți (23,5%) au declarat că le ard în aer liber, 

în timp ce 11% le folosesc ca hrană pentru animale. 

o Pe medii de rezidență, se observă comportamente diferite în ceea ce privește destinația 

finală a deșeurilor verzi. Dacă în mediul rural, cea mai mare pondere dintre respondenți 

(33,1%) au declarat că practică compostarea individuală, iar 30,6% ard deșeurile verzi în 

aer liber, în mediul urban predomină depozitarea în pubelă proprie pentru preluarea de către 

operatorul de salubritate (44,0%). 

o În condițiile obligativității colectării separate a biodeșeurilor începând cu anul 2023, se 

observă un potențial ridicat de compostare individuală în mediul RURAL, unde 65% din 

respondenți au declarat că sunt dispuși să obțină compost în regim propriu, rezultat din 

stocarea deșeurilor verzi. În mediul rural, 34,95% dintre respondenți au declarat că sunt 

dispuși (mult și foarte mult) de a colecta separat biodeșeurile în viitor. 

o În mediul URBAN se observă o disponibilitate foarte ridicată în ceea ce privește 

colectarea separată a deșeurilor verzi și predarea lor către operatorul de salubritate, 

procentul acestora situându-se în jurul valorii de 76%. 

Rezultatele obținute în urma analizei potențialul de colectare separată în mediul RURAL se regăsesc în 

harta de mai jos. UAT-urile unde s-a estimat un potenţial ridicat de colectare separată a biodeşeurilor sunt 

UAT-urile din vecinătatea municipiului Sibiu şi a municipiului Mediaş. Aceste UAT-uri au fost grupate în 

zona periurbană: Cristian, Șelimber, Șura Mare și Șura Mică (zona 1), respectiv Blăjel, Brăteiu, Dîrlos, 

Târnava, Moşna (zona 4).  
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Figură 2-39 Harta potențial colectare biodeșeuri - rural 

 

2.4.2.3 Metodologie și ipoteze privind prognoza compoziției deșeurilor 

La realizarea proiecției compoziției deșeurilor municipale au fost considerate următoarele: 

- Compoziția utilizată pentru anul 2021 este cea determinată în urma studiului de compoziție realizat 

în anul 2020. Această compoziție a fost utilizată și pentru anii anteriori (2018, 2019) dar şi pentru 

anul 2022; 

- Începând cu 2023 şi până la sfârşitul perioadei de prognoză, s-a luat în considerare o scădere a 

compoziţiei deşeurilor colectate, datorată implementării sistemului SGR. Astfel, conform 

prevederilor legale privind Sistemul de garanţie-returnare32 şi a estimărilor OIREP-uri referitoare la 

procentul de deşeuri de ambalaje sub incidenţa SGR care se regăsesc în deşeurile reciclabile 

menajere şi similare, se vor lua în considerare următoarele ipoteze privind deşeurile reciclabile care 

vor fi preluate prin SGR, ieşind astfel din cadrul sistemului de salubrizare: 

Tabel 2-97 Ipoteze privind implementarea sistemului SGR 

Deșeuri 

reciclabile 

Procent deșeuri de 

ambalaje sub incidenţa 

SGR din total deșeuri 

reciclabile din deșeuri 

menajere și similare* 

Obiective de colectare a 

deșeurilor de ambalaje în 

cadrul SGR** 

Procent deșeuri reciclabile 

colectate în cadrul SGR din 

total deșeuri reciclabile din 

deșeuri menajere și similare 

2023 2024 
începând cu 

2025 
2023 2024 

începand 

cu 2025 

Plastic 15% 65% 80% 90% 10% 12% 14% 

Sticlă 90% 65% 75% 85% 59% 68% 77% 

 

32 Hotărârea de Guvern nr 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare 

nereutilizabile 
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Deșeuri 

reciclabile 

Procent deșeuri de 

ambalaje sub incidenţa 

SGR din total deșeuri 

reciclabile din deșeuri 

menajere și similare* 

Obiective de colectare a 

deșeurilor de ambalaje în 

cadrul SGR** 

Procent deșeuri reciclabile 

colectate în cadrul SGR din 

total deșeuri reciclabile din 

deșeuri menajere și similare 

2023 2024 
începând cu 

2025 
2023 2024 

începand 

cu 2025 

Metal 15% 65% 80% 90% 10% 12% 14% 

* estimări OIREP; ** stabilite prin HG 1074/2021 

 

- Conform studiului privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a 

potențialului de compostare individual în mediul urban există disponibilitate pentru colectare 

separată a biodeșeurilor, în timp ce în mediul rural 65% din respondenți au declarat că sunt dispuși 

să obțină compost în regim propriu. Pornind de la concluziile studiului privind potențialul de 

colectare a biodeșeurilor, rezultă că colectarea separată a biodeșeurilor este recomandată în mediul 

urban, în timp ce în mediul rural doar 50% sunt disponibili. În baza hărții privind disponibilitatea 

de colectare în mediul rural colectarea biodeșeurilor din poartă în poartă se recomandă a se realiza 

în Zona 1 – Sibiu, în UAT-urile periurbane (asigurându-se colectarea separată pentru întreaga 

populaţie), în timp ce pentru celelalte zone, în mediul rural, se va asigura implementarea compostării 

individuale şi, doar dacă va fi necesar, un sistem mixt de colectare în puncte de colectare combinat 

cu compostarea individuală. Concluziile studiului privind potenţialul de colectare separată a 

biodeşeurilor au fost luate în considerare la calculele de prognoză încă din etapa de stabilire a 

indicatorului de generare (o scădere cu  50% a indicatorului de generare în mediul rural în 2022 faţă 

de 2021), prin urmare ipoteza de la care s-a plecat pentru proiecţia compoziţiei biodeşeurilor a fost 

luată în considerare plecând de la cantităţile prognozate a se genera fără deşeurile care se 

compostează individual. 

- Pentru deșeuri menajere și similare s-a utilizat compoziții diferite în funcție de mediul de rezidență 

(Urban și Rural/Periurban) 

- A fost prognozată o compoziţie a deşeurilor menajere şi similare colectate, luând în considerare 

ipotezele asumate privind SGR, rezultatele studiului de compoziţie şi ale indicatorului de generare 

al deşeurilor în mediul rural fără biodeşeurile compostate individual. 

 

DEȘEURI MENAJERE ȘI SIMILARE 

o Conform studiului privind Compoziția deșeurilor menajere și similare realizat în anul 2020 se observă 

că ponderea deșeurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic inclusiv deșeuri composite, metal, sticlă) este 

de aprox. 35% (36% Urban și 32% Rural), diferit față de cel estimat în cadrul PNGD, la nivelul anului 

2020, unde au fost estimate la 29.8%.  

Luând în considerare ipotezele prezentate mai sus, precum şi premisa implementării sistemului SGR, 

începând din 2023, s-au luat în considerare următoarele variaţii ale procentelor deşeurilor reciclabile în 

deşeurile colectate: 

- Ponderea deşeurilor de hârtie/carton pe perioada 2022-2025 creşte de la 9,63% la 10,45% (în 

mediul urban) şi de la 6,57% la 6,99% (în mediul rural), pentru restul perioadei valoarea 

menţinându-se constantă; 

- Ponderea deşeurilor de plastic pe perioada 2022-2025 scade de la 15.19 %  la 14,25 % (în mediul 

urban) şi de la 17,70 % la 16,28 % (în mediul rural), pentru restul perioadei valoarea menţinându-

se constantă; 

- Ponderea deşeurilor de metal pe perioada 2022-2025 scade de la  1,27% la 1,19 % (în mediul urban) 

şi de la 1,47 % la 1,35 % (în mediul rural), pentru restul perioadei valoarea menţinându-se constantă; 

- Ponderea deşeurilor compozite pe perioada 2022-2025 scade de la 1,09% la 1,02% (în mediul urban) 

şi de la 0,76% la 0,69 % (în mediul rural), pentru restul perioadei valoarea menţinându-se constantă; 

- Ponderea deşeurilor de sticlă pe perioada 2022-2025 scade de la 7,11% la 1,81 % (în mediul urban) 

și de la 4,26% la 1,06 % (în mediul rural), pentru restul perioadei valoarea menţinându-se constantă. 

 

o În ceea ce privește compoziția biodeșeurilor, conform studiului de compoziție acestea reprezintă aprox. 

49%. În PNGD, la nivelul anului 2020 este de 57%, iar pe perioada 2020-2025 înregistrează o scădere 

până la 55% (ca urmare a implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor alimentare).  
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Luând în considerare ipotezele prezentate mai sus, s-au luat în considerare următoarele variații ale 

procentelor biodeşeurilor în deşeurile colectate: pe perioada 2022-2025 o creștere de la 48,94% la 53,09% 

(în mediul urban) şi de la 48,38% la 51,43% (în mediul rural),  pentru restul perioadei valoarea menținându-

se constantă. 

o Ponderea deșeurile de lemn este de aprox. 1,24% Urban și 0,59%% Rural, conform studiului de 

compoziție. În PNGD, la nivelul anului 2020 este de 2,5%, iar pe perioada 2020-2025 înregistrează 

creștere până la 2,7%. La realizarea proiecției deșeurilor de lemn s-a plecat de la următoarele ipoteze: 

o ponderea de deșeuri de lemn crește pe perioada 2022-2025 de la 1,24% la 1,35% (în mediul 

urban) şi de la 0,59% la 0,62% (în mediul rural), iar după 2025 compoziția rămâne 

constantă; 

o Ponderea deșeurile textile este de aprox. 3,70% Urban și 2,93% Rural, conform studiului de 

compoziție. În PNGD, la nivelul anului 2020 este estimată la 1% fiind menținută constantă.  La 

realizarea proiecției deșeurilor textile s-a plecat de la următoarele ipoteze: 

o ponderea de deșeuri textile crește pe perioada 2022-2025 de la 3,70% la 4,01% (în mediul 

urban) şi de la 2,93% la 3,11% (în mediul rural), iar după 2025 compoziția rămâne 

constantă; 

o În cazul deșeurilor voluminoase ponderea estimată este de 1,27% Urban și 1,35 Rural. În PNGD, la 

nivelul anului 2020 este estimată la 2,4% %, iar pe perioada 2020-2025 înregistrează creștere până la 

3%.  La realizarea proiecției deșeurilor voluminoase s-au plecat de la următoarele ipoteze: 

o ponderea de deșeuri voluminoase crește pe perioada 2022-2025 de la 1,27% la 1,38% (în 

mediul urban) şi de la 1,35% la 1,44% (în mediul rural), iar după 2025 compoziția rămâne 

constantă; 

o Ponderea deșeurilor periculoase din deșeuri menajere este de aprox. 0,39% Urban și 0,26% Rural 

conform studiului de compoziție. La realizarea proiecției deșeurilor periculoase din deșeuri menajere s-

a plecat de la următoarele ipoteze: 

o ponderea de deșeuri periculoase crește pe perioada 2022-2025 de la 0,39% la 0,42% (în 

mediul urban) şi de la 0,26% la 0,28% (în mediul rural), iar după 2025 compoziția rămâne 

constantă; 

o Ponderea de alte deșeuri (fără voluminoase), deșeuri inerte și deșeuri de mici dimensiuni < 10 mm 

reprezintă 10,17% Urban și 15,76% Rural. În PNGD, alte deșeuri la nivelul anului 2020 este de 6,3%, 

iar pe perioada 2020-2025 înregistrează o creștere până la 6,8%. La realizarea proiecției s-a considerat 

următoarele ipoteze: 

o ponderea deșeurilor inerte crește pe perioada 2022-2025 de la 1,33% la 1,44% (în mediul 

urban) şi de la 3,13% la 3,32% (în mediul rural), iar după 2025 compoziția rămâne 

constantă; 

o ponderea de alte deșeuri  crește pe perioada 2022-2025 de la 4,63% la 5,02% (în mediul 

urban) şi de la 5,17% la 5,49% (în mediul rural), iar după 2025 compoziția rămâne 

constantă; 

o ponderea de deșeuri de mici dimensiuni <10 mm crește pe perioada 2022-2025 de la 4,21% 

la 4,57% (în mediul urban) şi de la 7,47% la 7,94% (în mediul rural), iar după 2025 

compoziția rămâne constantă; 

Notă: În urma realizării studiului de compoziție a deșeurilor la nivelul județului Sibiu se constată diferențe 

destul de mari comparativ cu compoziția utilizată în PNGD (Ex: reciclabile și biodeșeuri), acest lucru 

datorându-se particularităților județului, județul Sibiu fiind u  județ dezvoltat din punct de vedere economic 

și care are un indicator de generare mult peste media luată în considerare la elaborarea PNGD.  

 

DEȘEURI DIN PIEȚE 

La realizarea proiecției compoziției deșeurilor din piețe s-a plecat de la următoarele ipoteze:  

o compoziția utilizată este cea din studiul privind compoziția deșeurilor menajere și similare realizat 

în anul 2020; 

o compoziția s-a menținut constantă pe toată perioada de prognoză.  

 

DEȘEURI DIN PARCURI ȘI GRĂDINI 
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În lipsa unor determinări exacte la nivelul județului privind compoziția deșeurilor din parcuri și grădini se 

va utiliza compoziția din PNGD/PJGD, iar aceasta s-a menținut constantă pe toată perioada de planificare. 

 

DEȘEURI STRADALE 

În lipsa unor determinări exacte la nivelul județului privind compoziția deșeurilor stradale se va utiliza 

compoziția din PNGD, iar aceasta se va menține constantă pe toată perioada de planificare.  

   

2.4.2.4 Prognoza compoziției deșeurilor  

Prognoza compoziției deșeurilor a fost realizată pe baza ipotezelor prezentate anterior și este prezentată în 

tabelele de mai jos:  

DEȘEURI MENAJERE ȘI SIMILARE 

Tabel 2-98 – Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare  - URBAN 

Nr. 

crt. 

Deseuri municipale - total 

arie proiect (tone/an) 

2022  

% 

2023  

% 

2024  

% 

2025 

% 

2026-2050 

% 

1 Hârtie și carton 9,63% 10,23% 10,34% 10,45% 10,45% 

2 Plastic 15,19% 14,56% 14,36% 14,25% 14,25% 

3 Metal 1,27% 1,22% 1,20% 1,19% 1,19% 

4 Deșeuri compozite 1,09% 1,05% 1,03% 1,02% 1,02% 

5 Sticlă 7,11% 3,13% 2,48% 1,81% 1,81% 

6 Lemn 1,24% 1,32% 1,33% 1,35% 1,35% 

7 Biodeșeuri 48,94% 51,99% 52,57% 53,09% 53,09% 

8 Textile 3,70% 3,93% 3,97% 4,01% 4,01% 

9 Deșeuri voluminoase 1,27% 1,35% 1,36% 1,38% 1,38% 

10 Deșeuri periculoase 0,39% 0,41% 0,42% 0,42% 0,42% 

11 Deșeuri inerte 1,33% 1,41% 1,43% 1,44% 1,44% 

12 Altele 4,63% 4,92% 4,97% 5,02% 5,02% 

13 
Deșeuri de mici dimensiuni 

< 10 mm 4,21% 4,47% 4,52% 4,57% 4,57% 

 TOTAL 100 100 100 100 100 

 

Tabel 2-99 – Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare  - RURAL 

Nr. 

crt. 

Deseuri municipale - 

total arie proiect 

(tone/an) 

2022  

% 

2023  

% 

2024  

% 

2025 

% 

2026-2050 

% 

1 Hârtie și carton 6,57% 6,87% 6,93% 6,99% 6,99% 

2 Plastic 17,70% 16,72% 16,44% 16,28% 16,28% 

3 Metal 1,47% 1,39% 1,37% 1,35% 1,35% 

4 Deșeuri compozite 0,76% 0,71% 0,70% 0,69% 0,69% 

5 Sticlă 4,26% 1,85% 1,46% 1,06% 1,06% 

6 Lemn 0,59% 0,61% 0,62% 0,62% 0,62% 

7 Biodeșeuri 48,38% 50,62% 51,06% 51,43% 51,43% 

8 Textile 2,93% 3,06% 3,09% 3,11% 3,11% 

9 Deșeuri voluminoase 1,35% 1,41% 1,42% 1,44% 1,44% 

10 Deșeuri periculoase 0,26% 0,27% 0,27% 0,28% 0,28% 

11 Deșeuri inerte 3,13% 3,27% 3,30% 3,32% 3,32% 

12 Altele 5,17% 5,40% 5,45% 5,49% 5,49% 

13 
Deșeuri de mici 

dimensiuni < 10 mm 7,47% 7,81% 7,88% 7,94% 7,94% 

 TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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DEȘEURI DIN PIEȚE 

Tabel 2-100 – Prognoza compoziției deșeurilor din piețe 

Nr. 

crt. 

Deseuri municipale - total 

arie proiect (tone/an) 

2022  

% 

2023  

% 

2024  

% 

2025 

% 

2026-2050 

% 

1 Hârtie și carton 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 

2 Plastic 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 

3 Metal 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

4 Deșeuri compozite 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

5 Sticlă 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 

6 Lemn 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 

7 Biodeșeuri 84.25 84.25 84.25 84.25 84.25 

8 Textile 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

9 Deșeuri voluminoase 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

10 Deșeuri periculoase 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

11 Deșeuri inerte 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

12 Altele 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 

13 
Deșeuri de mici dimensiuni < 

10 mm 
3.66 

3.66 3.66 3.66 3.66 

 TOTAL 100 100 100 100 100 

 

DEȘEURI DIN PARCURI ȘI GRĂDINI 

Tabel 2-101 – Prognoza compoziției deșeurilor din parcuri și grădini 

Nr. 

crt. 

Deseuri municipale - total 

arie proiect (tone/an) 

2022  

% 

2023  

% 

2024  

% 

2025 

% 

2026-2050 

% 

1 Hârtie și carton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Plastic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Metal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Deșeuri compozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Sticlă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Lemn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Biodeșeuri 93.10 93.10 93.10 93.10 93.10 

8 Textile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Deșeuri voluminoase 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Deșeuri periculoase 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Deșeuri inerte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Altele 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 

13 
Deșeuri de mici dimensiuni < 

10 mm 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL 100 100 100 100 100 

 

DEȘEURI STRADALE 

Tabel 2-102 – Prognoza compoziției deșeurilor stradale 

Nr. 

crt. 

Deseuri municipale - total 

arie proiect (tone/an) 

2022  

% 
2023  

% 
2024  

% 
2025 

% 

2026-

2050 

% 

1 Hârtie și carton 10.10 10.10 10.10 10.10 10.1 

2 Plastic 9.70 9.70 9.70 9.70 9.7 

3 Metal 2.20 2.20 2.20 2.20 2.2 

4 Deșeuri compozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

5 Sticlă 4.40 4.40 4.40 4.40 4.4 

6 Lemn 2.90 2.90 2.90 2.90 2.9 

7 Biodeșeuri 60.20 60.20 60.20 60.20 60.2 

8 Textile 0.20 0.20 0.20 0.20 0.2 

9 Deșeuri voluminoase 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

10 Deșeuri periculoase 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
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Nr. 

crt. 

Deseuri municipale - total 

arie proiect (tone/an) 

2022  

% 
2023  

% 
2024  

% 
2025 

% 

2026-

2050 

% 

11 Deșeuri inerte 9.00 9.00 9.00 9.00 9 

12 Altele 1.30 1.30 1.30 1.30 1.3 

13 
Deșeuri de mici dimensiuni 

< 10 mm 
0 0 0 0 0 

 TOTAL 100 100 100 100 100 

 

DEȘEURI DE AMBALAJE MENAJERE COLECTATE DE ALȚI OPERATORI DECÂT OPERATORII DE 

SALUBRIZARE 

Tabel 2-103 – Prognoza compoziției deșeurilor de ambalaje menajere colectate de alti operatori decât operatorii de 

salubrizare 

Nr. 

crt. 

Deșeuri municipale - total 

arie proiect (tone/an) 

2022  

% 
2023  

% 
2024  

% 
2025 

% 

2026-2050 

% 

1 Hârtie și carton 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52 

2 Plastic 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3 Metal 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

4 Deșeuri compozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Sticlă 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 

6 Lemn 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 

7 Biodeșeuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Textile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Deșeuri voluminoase 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Deșeuri periculoase 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Deșeuri inerte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Altele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Deșeuri de mici dimensiuni < 

10 mm 
0 0 0 0 0 

 

Prognoza compoziției deșeurilor și a cantităților generate pe întreaga perioadă de planificare este prezentată 

în Anexa 2.4.5_ Prognoza compoziției deșeurilor municipale și a cantităților generate. 

 

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Proiectul INVESTIȚII COMPLEMENTARE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SIBIU are ca scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sistemului 

de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu în conformitate cu Planul Județean de Gestionare a 

Deșeurilor, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat în vederea conformării 

cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deșeurilor (Directivei 99/31/EC privind 

depozitarea deșeurilor și Directivei Cadru a Deșeurilor (2008/98/EC)). 

 

2.5.1 Obiective proiect 

Obiectivul general al proiectului integrat este:  

Îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și implicit a calității mediului în județul Sibiu 

prin extinderea colectării separate şi crearea capacităţilor de tratare în cadrul SMID Sibiu în 

vederea îndeplinirii obiectivelor legate de creşterea ponderii deşeurilor reciclate / valorificate în 

totalul cantităţii de deşeuri colectate și reducerea cantității de deșeuri depozitate. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost stabilite luând în considerare obiectivele și țintele din domeniul 

gestionării deșeurilor stabilite prin legislația națională și legislația comunitară. 
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Obiectivele specifice ale proiectului integrat sunt: 

I. Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale prin: 

1) Achiziția de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile;  

2) Implementarea colectării separate a deşeurilor textile, începând cu 2024; 

3) Construirea de centre de colectare cu aport voluntar și modernizarea stațiilor de transfer; 

4) Extinderea/ modernizarea capacităților de sortare a deșeurilor reciclabile; 

5) Realizarea de campanii de conștientizare a populației privind colectare separată a deșeurilor. 

 

II. Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale prin: 

6) Achiziția de recipiente pentru colectarea separată a biodeșeurilor;  

7) Construire capacități noi de tratare a biodeșeurilor; 

8) Realizarea de campanii de conștientizare a populației privind colectare separată a biodeșeurilor și 

implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor alimentare. 

 

III. Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare prin: 

9) Construire capacități de tratare a deșeurilor reziduale;  

 

IV. Întărirea capacității instituționale a autorităților locale și a ADI ECO Sibiu prin: 

10) Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului; delegarea și monitorizarea contractelor 

de delegare; instruirea personalului; derularea de măsuri de informare și publicitate; suport în 

implementarea programului de prevenire a generării deșeurilor.  

Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivelor PJGD Sibiu 2020-2025, respectiv a 

următoarelor obiective și țintelor privind deșeurile municipale stabilite prin legislația națională și legislația 

comunitară: 

Tabel 2-104 Obiective și ținte privind deșeurile municipale  

Nr. 

crt. 
Obiectiv Țintă conform PJGD 

Obiective tehnice 

1. 

Creșterea gradului de pregătire pentru 

reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei 

de gestionare a deșeurilor 

-50% din cantitatea totală de deșeuri municipale 

generate 

Termen 2025 

 
-60% din cantitatea totală de deșeuri municipale 

generate  

Termen: 2030 
 

- 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale 

generate  

Termen: 2035 

2. 

Colectarea separată a biodeșeurilor (prin 

îmbunătățirea compostării individuale și a 

colectării separate a biodeșeurilor)  

Termen: 31 decembrie 2023 

3. 
Reducerea cantității depozitate de deșeuri 

biodegradabile municipale 

La 35% din cantitatea totală, exprimată 

gravimetric, produsă în anul 1995 

Termen: 2020 

4. 
Interzicerea la depozitare a deșeurilor 
municipale colectate separat 

Termen: permanent 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Țintă conform PJGD 

5. 
Depozitarea numai a deșeurilor supuse în 

prealabil unor operații de tratare 

Depozitarea deșeurilor municipale este permisă 

numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor 

operații de tratare fezabile tehnic 

Termen 2025 

6. 
Creșterea gradului de valorificare energetică a 

deșeurilor municipale 

15 % din cantitatea totală de deșeuri municipale 

valorificate energetic 

Termen 2025 

7. 
Asigurarea capacității de depozitare a întregii 

cantități de deșeuri care nu pot fi valorificate 
Termen: Permanent 

8. 
Reducerea cantității de deșeuri municipale 

care ajunge în depozite 

10% din cantitatea de deșeuri municipale generată 

Termen: 1 ian 2035 

9. 
Depozitarea deșeurilor numai în depozite 

conforme 
Termen: începând cu iulie 2017 

10. 

Colectarea separată și tratarea corespunzătoare 

a deșeurilor periculoase menajere 

 

Termen: permanent începând cu 2020 

11. 

Colectarea separată, pregătirea pentru 

reutilizare sau, după caz, tratarea 

corespunzătoare deșeurilor voluminoase 

Termen: permanent 

12 Colectarea separată a deșeurilor textile Termen: 1 ianuarie 2024 

13. 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

Termen: permanent 

Obiective instituționale și organizaționale 

14. 

Intensificarea controlului privind modul de 

desfășurare a activităților de gestionare a 

deșeurilor municipale atât din punct de vedere 

al respectării prevederilor legale, cât și din 

punct de vedere al respectării prevederilor din 

autorizația de mediu 

Termen: permanent 

15. 

Derularea de campanii de informare și 

educarea publicului privind gestionarea 

deșeurilor municipale 

Termen: Permanent 

Obiective financiare și investiționale 

16. 
Implementarea unui mecanism viabil financiar 

de plată a serviciului de salubrizare 
Termen: 2020 

Obiective privind raportarea 

17. 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI de 

monitorizare a contractelor de delegare a 

serviciilor de salubrizare 

Termen: 2020 

 

2.5.2 Rate de capturare şi colectare pentru atingerea obiectivelor 

Pentru atingerea țintelor în domeniul gestionării deșeurilor municipale, respectiv pentru atingerea țintelor 

de reciclare și valorificare energetică, la nivelul județului Sibiu, sunt necesare rate de colectare mai mari 

decât minime stabilite la nivel național.  

Prognozarea ratelor de capturare și implicit a cantităților colectate s-a făcut pornind de la situația actuală 

(rata actuală de colectare) pe baza următoarelor premise: 

o Pentru perioada 2022-2023 s-au luat în considerare ratele de colectare reciclabile realizate la 

nivelul anului de referinţă 2021. 

o Este prognozată o creștere etapizată a ratelor de capturare  pentru a se asigura atingerea ţintelor  

pentru anii 2025 – 2030 – 2035. 

o Rata minimă de capturare a deşeurilor biodegradabile este considerată 45% (conform prevederilor 

PNGD) si se aplică pentru deşeurile generate în mediul urban şi periurban, începând cu 2024 când 
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se presupune că va exista infrastructura adecvată necesară pentru colectarea acestor deş; pentru 

mediul rural nu se va aplica colectarea separată a biodeşeurilor, se va încuraja compostarea 

individuală; 

o Nu este stabilită prin legislaţie o rată minimă de capturare a deşeurilor textile, a fost considerată 

o rată minimă de pornire de 20% pentru a asigura atingerea ţintelor 

Ratele de capturare prognozate sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabel 2-105 Rate de capturare prognozate pentru asigurarea atingerii țintelor 

Denumire UM 2022 2023 2024 2025 2030 
2035- 

2050 

Rată minimă de colectare separată a 

deșeurilor reciclabile – conform 

legislație 

%  70 70 70 70 70 70 

Rata de colectare separată a deşeurilor 

reciclabile estimată a fi atinsă pentru 

atingerea ţintelor* 

% 22 25 83 92 98 99 

Rată prognozată de capturare a 

deșeurilor reciclabile** menajere 
%  25 25 75 80 85 85 

Rată prognozată de capturare a 

deșeurilor reciclabile** similare 

(inclusiv similare) 

%  18 18 75 80 85 85 

Rată minimă de capturare a 

biodeșeurilor – conform PNGD 
% 45 45 45 45 45 45 

Rată prognozată de capturare a 

biodeșeurilor*** – menajere Urban, 
Periurban; similare și piețe 

% 21 21 55 85 85 85 

Rată prognozată de capturare a 

biodeșeurilor*** – Rural (fără 
Periurban) 

% 0 0 0 0 0 0 

Rată prognozată de capturare a 

textile**** – Urban, Rural 
% 0 0 0 20 30 40 

*-este calculată ca raport dintre cantitatea de deşeuri reciclabile colectate în cadrul sistemului de salubrizare 

şi cantitatea de deşeuri reciclabile generate (din care s-au scazut cantitatile care intră în sistemul SGR) 

**-este procentul aplicat cantitătilor de deşeuri reciclabile pure generate (din care s-au scazut cantitatile care 

intră în sistemul SGR) ca necesar a fi colectate în cadrul sistemului de salubrizare. 

***- este procentul aplicat cantitătilor de deşeuri biodegradabile pure generate  ca necesar a fi colectate în 

cadrul sistemului de salubrizare. 

****- este procentul aplicat cantitătilor de deşeuri textile pure generate ca necesar a fi colectate în cadrul 

sistemului de salubrizare. 

 

 

Ratele de capturare menţionate în tabelul de mai sus sunt obligatorii în vederea atingerii 

ţintelor şi obiectivelor de reciclare. În fapt, creșterea ratelor de capturare se realizează 

progresiv deoarece schimbarea comportamentului populației de a colecta separat se face 

treptat. Creșterea ratei de capturare va fi determinată de realizarea întregii infrastructuri de 

colectare, dar şi de eficacitatea campaniilor de informare și de creșterea gradului de 

conștientizare a populației privind necesitatea colectării separate a deșeurilor. Schimbarea 

comportamentului populației privind precolectarea deșeurilor este un proces de durată.  

 

Prognoza cantităților de deșeuri  municipale colectate pe întreaga perioadă de planificare pe total/categorii 

de deșeuri/medii de rezidență este prezentată în Anexa 2.4.6_ Prognoza cantităților de deșeuri  municipale 

colectate, iar ipotezele privind ratele de capturare sunt prezentate în Anexa 2.4.7_Ipoteze privind ratele de 

capturare. 
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Capitolul 3. Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivului de investiții 

În vederea atingerii obiectivelor definite la cap. 2.5 este necesar a se identifica alternativele de gestionare a 

deșeurilor în baza cărora se stabilesc obiectivele de investiții necesare. 

În vederea identificării alternativelor, într-o primă etapă s-a realizat o analiză a opțiunilor pentru fiecare 

activitate de gestionare a deșeurilor municipale, respectiv pentru colectare și transport, inclusiv transfer, 

tratare deșeuri reziduale, sortare deșeuri reciclabile și compostare/tratare deșeuri biodegradabile. Opțiunilor 

fezabile selectate privind colectarea și transportul, inclusiv transferul, tratarea deșeurilor reziduale, sortarea 

deșeurilor reciclabile și compostarea/tratarea deșeurilor biodegradabile vor fi utilizate la definirea 

alternativelor de gestionare a deșeurilor. 

Pentru obiective de investiții noi s-a realizat o evaluare a amplasamentelor identificate. 

 

3.1 Analiza opțiunilor pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor 

municipale 

Analiza opțiunilor pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor municipale s-a realizat pornind de la 

situația existentă (a se vedea cap. 2.3, respectiv subcap. 2.3.7). 

Pentru activitatea de depozitare nu se realizează analiza de opțiuni deoarece depozitul existent DEDMI 

Cristian nu a ajuns la 75% din capacitatea proiectată (art. 30 din H.G. nr. 349/2005) și poate asigura 

capacitatea necesară de depozitare pentru alți aprox. 12 ani.  

 

3.1.1 Colectare și transport – opțiuni tehnice 

Situația existentă privind activitatea de colectare și transport poate fi sintetizată astfel: 

• Gradul de conectare la servicii de salubrizare este de 100%33  

• Colectarea deșeurilor se realizează astfel: 

Tabel 3-1 Sistemul de colectare a deșeurilor menajere și similare - existent 

Categoria deșeu 
URBAN RURAL 

Zona de Bloc Zona de Case  

➢ Deșeuri reziduale (1 fracție) 

Deșeuri reziduale 

În puncte de 

colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

Zona 1 și Zona 3: în puncte de 

colectare în containere de 1,1 

mc și din poartă în poartă în 

pubele. 

Zona 1 și Zona 3: în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 

m³ și din poartă în poartă în 

pubele 

Zona 2, Zona 4 și Zona 5: din 

poartă în poartă în pubele. 

Zona 2, Zona 4 și Zona 5: din 

poartă în poartă în pubele. 

➢ Deșeuri reciclabile colectate separat (3 fracții) 

Deșeuri de hârtie 

și carton 

În puncte de 

colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

Zona 1: din poartă în poartă în 

pubele 120 l/ 240 l și în puncte 

de colectare în containere de 

1,1 m3. 
Zona 2:  din poartă în poartă în 

pubele 120 l și saci. 

Mun. Mediaș: din poartă în 

poartă în saci de plastic. 

Alte loc urbane: în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 

m³. 

Zona 1: din poartă în poartă în 

pubele 120 l/ 240 l și în puncte 

de colectare în containere de 

1,1 m3. 

Zona 2, Zona 3 și Zona 5: în 

puncte de colectare în 

containere de 1,1 m³ și din 

poartă în poartă în pubele de 

120 l și saci .  

Zona 4: în puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³. 

 

33 Se referă la faptul că populatia beneficiaza de servicii de salubrizare (colectare și transport deșeuri municipale) 

indiferent de tipul de sistem de colectare implementat la nivelul ficărui UAT. 
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Categoria deșeu 
URBAN RURAL 

Zona de Bloc Zona de Case  

Deșeuri de plastic 

și metal 

În puncte de 

colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

Zona 1: din poartă în poartă în 

pubele 120 l/ 240 l și în 

puncte de colectare în 

containere de 1,1 m3. 

Zona 2 și Zona 3: în puncte de 

colectare în containere de 1,1 

m3 și din poartă în poartă în 

pubele de 240 l și saci. 

Zona 4: din poartă în poartă 

în pubele de 240 l. 

Zona 5: în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 

m³. 

Zona 1: din poarta în poartă în 

pubele de 120 l /240 l și în 

puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m3. 

Zona 2: din poarta în poartă în 

pubele de 120 l /240 l și în saci. 

Zona 3: din poartă în poartă în 

pubele de 240 l și saci de 

plastic și în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 

m³. 

Zona 4: din poartă în poartă în 

pubele de 240 l. 

Zona 5: în puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³ și în 

saci. 

Deșeuri de sticlă 

În puncte de 

colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

Zona 1: din poartă în poartă în 

pubele 120 l/ 240 l și în 

puncte de colectare în 

containere de 1,1 m3. 

Zona 3, Zona 4 și Zona 5: în 

puncte de colectare în 

containere de 1,1 m3. 

Zona 1: din poartă în poartă în 

pubele 120 l/ 240 l și în 

puncte de colectare în 

containere de 1,1 m3. 

Zona 2: din poartă în poartă 

în pubele de 120 l. 

Zona 3, Zona 4:  în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 

m³. 

Zona 5: în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 

m³ și în saci. 

➢ Deșeuri biodegradabile colectate separat 

Deșeuri 

biodegradabile 

Zona 1 Sibiu, 

Cisnădie și Zona 4 

Mediaș - în puncte de 

colectare, în 

containere de 1,1 m³. 

Restul UAT – nu se 

face colectarea 

deșeurilor 

biodegradabile 

Zona 1: din poartă în poartă 

în pubele 120 l/ 240 l și în 

puncte de colectare în 

containere de 1,1 m3. 

Zona 4 Mediaș - din poartă în 

poartă în pubele de 120 l / 240 

l 

Restul UAT – nu se face 

colectarea deșeurilor 

biodegradabile 

Zona 1 - Șelimbăr și Șura 

Mică: în puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³; 

Restul UAT: nu se face 

colectarea deșeurilor 

biodegradabile. 

 

Deficienţele sistemului de colectare existent sunt descrise în detaliu şi la cap. 2.3.7. 

După cum se poate observa sistemul actual de colectare nu poate asigura atingerea țintelor și obiectivelor în 

domeniul gestionării deșeurilor. În continuare sunt  prezentate și analizate opțiunile privind colectarea 

deșeurilor municipale pe fracții. 

3.1.1.1 Colectare deșeurilor reziduale 

Sistemul de colectare a deșeurilor reziduale existent asigură acoperirea 100% cu servicii, sistemul existent 

reprezentând opțiunea optimă, astfel că nu e cazul pentru realizarea unei analize de opțiuni, în acest caz.  

 

Pentru colectarea deșeurilor reziduale se va utiliza sistemul existent: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³.  

▪ Zona cu case: din poartă în poartă în pubele; 

o Localități rurale: din poartă în poartă în pubele 
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Notă: în cazul caselor cu acces dificil la drum se va putea opta pentru dotare cu puncte de 

pre-colectare amplasate la cea mai apropiată intersecție cu drumul. Punctele de 

precolectare vor fi dotate cu containere de 1,1 m³ (este estimat ca cca 3% din deşeuri se 

vor colecta şi prin puncte). 

o Deşeuri reziduale similare: 

▪ Operatori economici cu număr mic de angajaţi: în europubele de 120 l sau 240 l 

▪ Operatorii economici cu număr mare de angajaţi: containere de 1,1 m³. 

 

3.1.1.2 Colectare deșeurilor reciclabile 

La nivelul județului Sibiu este implementată colectarea separată a deșeurilor reciclabile pe 3 fracții separate 

(hârtie și carton; plastic și metal; sticlă), aceasta realizându-se diferit în fiecare zona de colectare, fie din 

poartă în poartă fie în puncte de colectare. 

Luând în considerare obiectivul de creștere a ratei de reciclare a deșeurilor menajere și similare și faptul că 

rata existentă de capturare a deșeurilor reciclabile este scăzută, opțiunile tehnice privind colectare separată 

a deșeurilor reciclabile vor viza doar extinderea sistemului existent. 

La stabilirea opțiunilor privind colectare separată a deșeurilor reciclabile s-au avut în vedere următoarele: 

• În mediul urban, în zona blocurilor, sistemul de colectare din poartă în poartă a reciclabilelor nu 

este fezabil, astfel că în toate opțiunile se va păstra sistemul existent de colectare prin aport voluntar 

în puncte de colectare, fiind propuse containere de 1,1 m³ sau 3 mc, câte unul pentru fiecare fracție 

hârtie și carton; plastic și metal; sticlă); 

• Deșeurile de plastic/metal se colectează în prezent din poartă în poartă în zonele de case, excepție 

Zona 5 – Săliște, astfel că opțiunile pot viza doar extinderea acestui sistem și în zona 5; 

• Deșeurile de hârtie/carton se colectează în prezent din poartă în poartă în Mun. Sibiu și Mun. 

Mediaș, astfel că opțiunile pot viza doar extinderea acestui sistem în celelalte localități; 

• Pentru Deșeurile de sticlă sistemul de colectare din poartă în poartă nu este fezabil (deoarece 

implică costuri mari de investiții și de operare), astfel că în toate opțiunile se va păstra sistemul 

existent de colectare prin aport voluntar în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³ sau mai mici, 

în funcție de zona deservită; 

• Introducerea colectării separate a deșeurilor textile din puncte de colectare și în cadrul CAV-urilor; 

sistemul de colectare pentru deşeuri textile va fi la început, este preferabilă colectarea din puncte de 

colectare de capacitate mai mare, de 3 mc. Acest sistem se va desfăşura în paralel cu posibilitatea 

aportului voluntar al acestor deşeuri de către populaţie în centrele de aport voluntar.  

• Colectare în puncte de colectare prezintă următoarele dezavantaje: 

o Rata de capturare a deșeurilor reciclabile este redusă; 

o Rata de impurități (respectiv materiale nereciclabile și/sau materiale reciclabile puse greșit) 

este mare; 

• Optiunile propuse se aplică identic şi pentru deşeurile similare, în funcţie de zona în care se găseşte 

operatorul economic şi de numărul de angajaţi. 

Având în vedere informațiile prezentate mai sus, pentru colectarea deșeurilor reciclabile s-au considerat 

următoarele opțiuni: 
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Tabel 3-2 Opțiuni privind sistemul de colectare a deșeurilor menajere și similare 

OPȚIUNE DESCRIERE OPȚIUNE AVANTAJE DEZAVANTAJE 

A. URBAN 

Opțiune U1 

Extinderea 

colectării separate 

din poartă în 

poartă pentru 

hârtie/carton și 

plastic/metal 

Introducerea 

colectării 

deşeurilor textile 

▪ Zona cu blocuri*:  

• colectare separată hârtie/carton și 

plastic/metal, în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ şi/sau 3 mc; 

• colectare sticla în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ 

• colectare deşeuri textile din puncte de 

colectare în containere de 3 mc 

▪ Zona cu case: colectare pe 3 fracții: 

• colectare separată hârtie/carton și 

plastic/metal, din poartă în poartă în 

pubele 240 l; 

• colectare sticla în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ 

• colectare deşeuri textile din puncte de 

colectare în containere de 3 mc 

• colectare deşeuri reziduale din poartă in 

poartă în pubele de 120 l 

Notă*: în municipiile Sibiu şi Mediaş, 

precum şi în oraşele Cisnădie şi Copşa Mică, 

va exista suplimentar şi colectarea în sisteme 

de insule ecologice (realizate prin proiecte 

PNRR) şi sisteme speciale de colectare (în 

municipiul Sibiu, realizat prin alt tip de 

proiect) 

o Flexibilitate mare la case în ceea ce 

priveşte frecvența de colectare  

o Cea mai mare rată capturare; 

o Cea mai mare rată de reciclabilitate; 

o Rată scăzută de impurități; 

o Confort ridicat al utilizatorului datorită 

faptului că materialele reciclabile sunt 

colectate direct de la casele individuale; 

o Sistemul implică amplasarea unei 

pubele suplimentare la case ceea ce ar 

putea genera probleme legate de 

spațiu; 

o Costuri de investiție cele mai mari; 

o Necesar un număr mai mare de 

vehicule de colectare. 

Opțiunea U2: 

Menținerea 

sistemului actual 

de colectare 

▪ Zona cu blocuri: colectare separat 

hârtie/carton; plastic/metal și sticlă în 

puncte de colectare, în containere de 1,1 m³.  

▪ Zona cu case: colectare pe 3 fracții: 

• plastic/metal colectare separata din 

poartă în poartă în pubele 240 l 
(extindere și în Zona 5); 

• colectare separata hârtie/carton și 

sticla în puncte de colectare, în 

o Flexibilitate medie în ceea ce privește 

frecvența de colectare; 

o Rata de reciclabilitate mare; 

o Confort scăzut în cazul 

hârtiei/cartonului (similar cu sticla) 

deoarece generatorii trebuie să se 

deplaseze la punctele de colectare; 
o Cele ai mici costuri de investiție; 

o Necesar cel mai mic număr de vehicule 

de colectare; 

o Cea mai mică rată de capturare; 

o Rată mare de impurități; 

o Probleme cu deșeuri amplasate lângă 

container; 
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containere de 1,1 m³ (excepție Mun. 

Sibiu și Mun. Mediaș unde colectarea 

se face separat) 

Opţiunea U3: 

Colectarea 

deşeurilor 
reciclabile conf. 

U1 şi prin CAV-

uri 

▪ Zona cu blocuri*:  

• colectare separată hârtie/carton și 

plastic/metal, în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ şi/sau 3 mc; 

• colectare sticla în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ 

• colectare deşeuri textile din puncte de 

colectare în containere de 3 mc 

▪ Zona cu case: colectare pe 3 fracții: 

• colectare separată hârtie/carton și 

plastic/metal, din poartă în poartă în 

pubele 240 l; 

• colectare sticla în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ 

• colectare deşeuri textile din puncte de 

colectare în containere de 3 mc 

• colectare deşeuri reziduale din poartă in 

poartă în pubele de 120 l 

Notă: se menține (unde există și e justificat) și 

sistemul actual de colectare în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 m³. 

- Colectare separată a deșeurilor textile 

în puncte de colectare și/sau în CAV-

uri 

- Colectarea separată a deşeurilor 

reciclabile in CAV-uri 

o Flexibilitate mare la case în ceea ce 

privește frecvența de colectare  

o Cea mai mare rată capturare; 

o Cea mai mare rată de reciclabilitate; 

o Rată scăzută de impurități; 

o Confort ridicat al utilizatorului datorită 

faptului că materialele reciclabile sunt 

colectate direct de la casele individuale.  

o Sistemul implică amplasarea unei 

pubele suplimentare la case ceea ce ar 

putea genera probleme legate de 

spațiu; 

o Costuri de investiție cele mai mari; 

o Necesar un număr mai mare de 

vehicule de colectare. 

o Confort redus pentru utilizator în 

situaţia în care trebuie sa aducă 

reciclabilele la CAV-uri, mai ales 

dacă se construiesc doar în anumite 

UAT-uri 

B. RURAL 

Opțiune R1 

Extinderea 

colectării 
separate din 

poartă în poartă 

pentru 

▪ Colectare pe 3 fracții: 

• colectare separată hârtie/carton și 

plastic/metal din poartă în poartă în 

pubele 240 l sau saci; 

o Flexibilitate mare la case în ceea ce 

privește frecvența de colectare; 

o Cea mai mare rată capturare; 

o Cea mai mare rată de reciclabilitate; 

o Rată scăzută de impurități; 

o Sistemul implică amplasarea unei 

pubele suplimentare la case ceea ce ar 

putea genera probleme legate de 

spațiu; 

o Costuri de investiție cele mai mari; 
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hârtie/carton și 

plastic/metal 
• colectare sticla în puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³ 

Notă: se menține (unde există și e justificat) și 

sistemul actual de colectare în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 m³. 

▪ Colectare separată a deșeurilor textile în 

puncte de colectare și/sau în CAV-uri 

o Confort ridicat al utilizatorului datorită 

faptului că materialele reciclabile sunt 

colectate direct de la casele individuale; 

o Necesar un număr mai mare de 

vehicule de colectare; 

Opțiunea R2: 

Menținerea 

sistemului actual 

de colectare 

▪ colectare pe 3 fracții: 

• plastic/metal colectare separata din 

poartă în poartă în pubele 240 l sau 

saci (extindere și în Zona 5); 

• colectare separata hârtie/carton și 

sticla în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³  

o Flexibilitate medie în ceea ce privește 

frecvența de colectare; 

o Rata de reciclabilitate mare; 

o Confort scăzut în cazul 

hârtiei/cartonului (similar cu sticla) 

deoarece generatorii trebuie să se 

deplaseze la punctele de colectare; 

o Cele ai mici costuri de investiție; 

o Necesar cel mai mic număr de vehicule 

de colectare; 

o Cea mai mică rată de capturare; 

o Rată mare de impurități; 

o probleme cu deșeuri amplasate lângă 

container 

Opțiune R3 

Colectarea 

deşeurilor 

reciclabile conf. 

R1 şi prin CAV-

uri 

▪ Colectare pe 3 fracții: 

• colectare separată hârtie/carton și 

plastic/metal din poartă în poartă în 

pubele 240 l sau saci; 

• colectare sticla în puncte de colectare, 

în containere de 1,1 m³ 

Notă: se menține (unde există și e justificat) și 

sistemul actual de colectare în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 m³. 

▪ Colectare separată a deșeurilor textile în 

puncte de colectare și/sau în CAV-uri 

▪ Colectarea separată a deşeurilor reciclabile 

in CAV-uri 

o Flexibilitate mare la case în ceea ce 

privește frecvența de colectare; 

o Cea mai mare rată capturare; 

o Cea mai mare rată de reciclabilitate; 

o Rată scăzută de impurități; 

o Confort ridicat al utilizatorului datorită 

faptului că materialele reciclabile sunt 

colectate direct de la casele individuale; 

o Sistemul implică amplasarea unei 

pubele suplimentare la case ceea ce ar 

putea genera probleme legate de 

spațiu; 

o Costuri de investiție cele mai mari; 

o Necesar un număr mai mare de 

vehicule de colectare; 

o Confort redus pentru utilizator în 

situaţia în care trebuie sa aducă 

reciclabilele la CAV-uri, mai ales 

dacă se construiesc doar în anumite 

UAT-uri 

Toate opțiunile de colectare prezentate sunt opțiuni fezabile, dar la selectarea alternativelor de gestionare a deșeurilor se vor utiliza doar acele opțiuni de 

colectare care asigură atingerea țintelor, luând în considerare rata de capturarea, rata de impurități și rata de reciclabilitate: 
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o Opțiunea 1 (U1, R1) prezintă cea mai mare rată de capturare, cea mai mare rată de reciclabilitate și rată scăzută de impurități, ceea ce ar putea-o 

recomanda ca primă opțiune de colectare. Totuși Opțiunea 1 (U1, R1) implică și costurile de investiție și operare cele mai mari. Dacă în zona 

urbană costurile de operare pot fi ușor acoperite din tarif, la rural (având în vedere distanțele și numărul de utilizatori) situația nu e la fel. 

o Opțiunea 2 (U2, R2) prezintă cele mai mici costuri de investiție și operare, dar o rata de reciclabilitate mică, simultan cu cea mai mică rată de 

capturare și rată mare de impurități cu impact asupra atingerii țintelor.  

o Opțiunea 2 (U3, R3) prezintă costuri de investiție și operare mai mari, dar o rata de reciclabilitate mai mare, dată de rata mai mică de impurități.  

 

Opțiunea selectată pentru județul Sibiu este Opțiunea 1 (U1, R1) Extinderea colectării separate din poartă în poartă pentru hârtie/carton și 

plastic/metal/ introducerea colectării deşeurilor textile deoarece este opțiunea care asigură atingerea țintelor. 

Pentru deşeurile reciclabile similare, opţiunea este identică, respectiv colectarea separată pe cele 4 fracţii reciclabile. In cazul utilizatorilor non-

casnici care se branşează la punctele de colectare ale populaţiei, sistemul de colectare este identic cu cel al populaţiei. Pentru restul utilizatorilor 

non-casnici, sistemul de colectare este cel din poartă în poartă. 
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3.1.1.3 Colectare deșeurilor biodegradabile 

La nivelul județului Sibiu este implementată colectarea separată a biodeșeurilor în urban în Sibiu, Cisnădie, 

Mediaș și în rural, în zonele periurbane, la Șelimbăr și Șura Mică. 

Având în vedere că ținta de reciclare de 55 % din anul 2024 nu poate fi atinsă fără colectarea separată a 

biodeșeurilor, obligațiile din legislația națională de începere a colectării separate a bideșeurilor este necesar a 

se analiza opțiunile privind extinderea colectării separate a biodeșeurilor. 

La stabilirea opțiunilor privind colectare separată a biodeșeurilor s-au avut în vedere următoarele: 

• Studiile privind colectarea biodeșeurilor din orașele mari europene, din zonele de blocuri sau zonele 

centrale, au arătat că calitatea biodeșeurilor colectate este scăzută la fel și cantitatea de deșeuri colectată 

• În mediul urban, în zona blocurilor, sistemul de colectare din poartă în poartă nu este fezabil, astfel că 

colectarea biodeșeurilor se va face prin aport voluntar în puncte de colectare; 

• În mediul urban, în zona de case, este aplicabilă colectarea separată a biodeșeurilor, acestea având o 

calitate bună; 

• În mediul rural, mare parte a biodeşeurilor sunt fie compostate individual, fie utilizate ca hrană pentru 

animale.  

• Colectarea separată a biodeșeurilor din poartă în poartă este fezabilă doar în UAT rurale din Zonele 1 

şi 4  periurbane, respectiv Cristian, Șelimbăr, Șura Mică și Șura Mare (zona 1) și Blăjel, Brăteiu, Dîrlos, 

Târnava, Moşna (zona 4). 

Studiul privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de 

compostare individuală realizat în 2020, a concluzionat că în mediul urban există disponibilitate pentru 

colectare separată a biodeșeurilor, în timp ce în mediul rural 65% din respondenți au declarat că sunt 

dispuși să obțină compost în regim propriu. Pornind de la concluziile studiului privind potențialul de 

colectare a biodeșeurilor, rezultă că colectarea separată a biodeșeurilor este recomandată în mediul 

urban, în timp ce în mediul rural doar 35% sunt disponibili. În baza harții privind disponibilitatea de 

colectare în mediul rural colectarea biodeșeurilor din poartă în poartă se recomandă a se realiza în Zona 

1 – Sibiu şi zona 4 - Mediaş, în timp ce pentru celelalte zone, in mediul rural, se va asigura un sistem 

de compostare individuală. 

• Colectarea deşeurilor biodegradabile mai voluminoase, cu caracter periodic (crengi, brazi de Crăciun) 

poate fi asigurată şi prin aport voluntar în cadrul CAV-urilor. 

 

Având în vedere cele precizate mai sus, pentru colectarea separată a biodeșeurilor se propune următorul sistem: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³.  

▪ Zona cu case: din poartă în poartă în pubele de 120/240 l; 

o Localități rurale:  

▪ Zona 1 – Sibiu şi Zona 4 - Mediaş: colectare biodeșeuri din UAT periurbane (Cristian, 

Șelimbăr, Șura Mică și Șura Mare, respectiv Blăjel, Brăteiu, Dîrlos, Târnava, Moşna) 

• din poartă în poartă în pubele de 120. 

▪ UAT rurale Zonele 1, 2, 3, 4 și 5 (altele decât periurbane): compostare individuală.  

o Colectarea deşeurilor biodegradabile similare 

▪ Dotare cu europubele sau containere în funcţie de numărul de angajaţi 

▪ Pentru unităţile de tip HORECA, dotarea se va face cu containere de 1,1 mc 

o Colectarea deşeurilor verzi voluminoase  

▪ Aport voluntar în cadrul CAV-urilor 
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3.1.1.4 Colectare fluxuri speciale de deșeuri 

Sistemul actual de colectarea separată a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor voluminoase este stabilit 

în Regulamentul de salubrizare al județului Sibiu și constă din: organizarea de campanii de colectare și 

colectarea la cerere. Pentru toate zonele de colectare, operatorul a stabilit un program de colectare și campaniile 

sunt mediatizate. Sistemul de colectare existent privind deșeurile voluminoase și deșeurile periculoase trebuie 

să fie îmbunătățit cu introducerea și amenajarea punctelor de colectare/centr de aport voluntar prevăzute în 

legislație, în fiecare UAT, care să fie operate fie de operatorul de salubrizare, fie de alți operatori, desemnați de 

UAT/ADI.. 

În ceea ce privește colectarea deșeurilor voluminoase, opțiunile tehnice sunt: 

Tabel 3-3 Opțiuni privind colectarea deșeurilor voluminoase  

OPȚIUNE DESCRIERE OPȚIUNE AVANTAJE/ DEZAVANTAJE 

Opțiune 1 

Colectarea la 

rigolă 

Vehiculul trece și colectează 

deșeurile voluminoase așezate 

lângă containere, fie în baza unui 

program prestabilit de colectare fie 

ca urmare a cererii primite din 

partea utilizatorilor. 

Costul de colectare a deşeurilor 

voluminoase este inclus, în mod 

obișnuit, în sistemul de tarifare. 

 

AVANTAJE: 

o Confortul generatorului sporit în ceea ce priveşte 

depunerea deşeurilor voluminoase; 

o Costuri de investiție relativ mici, investiții în vehicule 

de colectare; 

o Costuri de operare estimate mai mici (între 50 – 100 

euro/tonă) decât în cazul opțiunii 2; sunt puţin mai mari 

(80-150 euro/tonă) în cazul colectării la cerere 

 

DEZAVANTAJE: 

o  Confortul generatorului scăzut în cazul în cazul în care 

deşeurile nu sunt colectate timp îndelungat, din zona 

containerelor, inclusiv în ceea ce priveşte spațiul 

necesar în incintă; 

o Activitatea de colectare realizată de operator cu 

vehiculele de colectare generează impact mai mare 

asupra mediului, 

o Utilizatorul acoperă acest cost prin tariful de colectare. 

Opțiunea 2: 

Colectare în 

Centre 

publice de 

colectare prin 

aport voluntar 

Generatorii transportă deșeurile 

voluminoase la centre de colectare 

prin aport voluntar (centre de 

reciclare). De regulă în cadrul 

acestor centre se colectează și alte 

tipuri de deșeuri. 

Generatorul nu este taxat pentru 

aceste deșeuri aduse prin aport 

voluntar la centru de colectare. 

Este aplicabil doar pentru populaţie 

AVANTAJE: 

o  Sistem care asigură în mare măsură protecția mediului 

datorită faptului că generatorul aduce personal deșeurile 

la centru, iar acestea vor fi reciclate și nu eliminate prin 

depozitare; 

o Generatorul nu plătește tarif, costul este asigurat din 

valorificarea/reciclarea acestor deșeuri; 

o Implică costuri de investiție mai mici decât în cazul 

opțiunii 1 in vehicule de colectare; 

o Costuri de operare deși mai mari (120-220 euro/tonă) 

sunt acoperite într-un anumit procent de veniturile din 

valorificare. 

o Costurile sunt acoperite din bugetele locale 

 

DEZAVANTAJE: 

o Confort foarte scăzut, datorită faptului că generatorul 

trebuie să-și ducă personal deșeurile voluminoase la 

centrul de reciclare. Trebuie uneori să fie folosite 

vehicule mari pentru transportul acestor deșeuri. 

o Costuri de investiție cu construirea și dotarea centrelor 
de colectare (nu există la opțiunea 1); 

o Costuri de operare a centrelor de colectare (nu există la 

opțiunea 1); 
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Opțiunea 3: 

Sistem mixt: 

al primelor 2 

opțiuni 

O combinație a primelor 2 opțiuni: 

- Vehiculul trece și colectează 

deșeurile voluminoase așezate 

lângă containere în baza unui 

program prestabilit de colectare; 

- Generatorii pot transporta 

deșeurile voluminoase la centre de 

colectare prin aport voluntar (centre 

de reciclare). 

AVANTAJE: 

- combină avantajele opțiunii 1 și 2; 

- asigură o mai mare flexibilitate și o rata mai mare de 

colectare separată a deșeurilor voluminoase; 

- costurile de operare sunt o medie între opţiunea 1 şi 2 

(cca 100-150 euro/tonă). 

 

DEZAVANTAJE: 

o  combină dezavantajele opțiunilor 1 și 2, dar cu impact 

mai mic datorită combinării și a avantajelor opțiunii 1 

și 2; 

 

Opțiunea recomandată pentru colectează deșeurile voluminoase este Opțiunea 3, respectiv un sistem mixt: 

o Sistem de colectare la rigolă: presupune introducerea unui sistem prestabilit de colectare a deșeurilor 

voluminoase (trimestrial în mediul urban și semestrial în mediul rural, data până la care cetățenii trebuie 

să-și depoziteze deșeurile voluminoase în locuințe). UAT/operatorul de salubritate vor informa 

utilizatorii cu privire la calendarul zilelor în care se colectează deșeurile voluminoase, iar UAT ar trebui 

să sprijine colectarea obișnuită prin emiterea avertismentelor sau amenzilor în cazul celor identificați 

că nu respectă sistemul. 

o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea de a 

transportă deșeurile voluminoase la centre de colectare prin aport voluntar (centre de reciclare). Prin 

proiect se vor realiza câteva Centre publice de colectare prin aport voluntar pilot. În cadrul acestor 

centre se vor colecta și alte tipuri de deșeuri (deșeuri periculoase, deșeuri din construcții, deșeuri 

reciclabile). 

Opțiunile pentru Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase sunt: 

Tabel 3-4 Opțiuni privind colectarea deșeurilor periculoase  

OPȚIUNE DESCRIERE OPȚIUNE AVANTAJE/ DEZAVANTAJE 

Opțiune 1 

colectarea cu 

autovehicul 

specializat 

Colectare se face cu vehicul 

specializat, fie în baza unui program 

prestabilit de colectare fie ca 

urmare a cererii primite din partea 

utilizatorilor. 

o Sistemul beneficiază de un vehicul specializat pentru 

colectarea deșeurilor periculoase care deservește puncte 

fixe de colectare (stații pentru autovehiculul 

specializat); Autovehiculul specializat sosește la data şi 

ora specificate, afișate la indicatorul stației (punctului 

de colectare) unde rămâne un interval între 2 și 3 ore, 

primind deșeurile periculoase aduse de utilizatori; 

o Datorită cantității reduse de deșeuri periculoase din 

deșeuri menajere, acest tip de colectare este costisitor; 

o Sistemul prezintă dezavantajul că deșeurile periculoase 

trebuie depozitate în gospodărie până la data colectării. 

și ineficient; 

o Sistemul are o eficientă de colectare de 30% -35% 

Opțiunea 2: 

Colectare în 

Centre 

publice de 

colectare prin 

aport voluntar 

Generatorii transportă deșeurile 

periculoase la centre de colectare 

prin aport voluntar. De regulă în 

cadrul acestor centre se colectează 

și alte tipuri de deșeuri. 

Generatorul nu este taxat pentru 

aceste deșeuri aduse prin aport 

voluntar la centru de colectare. 

o Sistem care asigură în mare măsură protecția mediului 

datorită faptului că generatorul aduce personal deșeurile 

la centru, iar acestea vor fi eliminate corespunzător și nu 

in cadrul depozitului municipal; 

o Avantajul acestei opțiuni ar fi că aceste centre sunt 
deschise aproape tot anul, și astfel deșeurile periculoase 

pot fi aduse pentru eliminare atunci când dorește 
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OPȚIUNE DESCRIERE OPȚIUNE AVANTAJE/ DEZAVANTAJE 

generatorul, fiind eliminată stocarea la domiciliul 

generatorului; 

o Eficienta colectării în aceste centre de primire este de 

circa 10% din cantitatea de deșeuri periculoase din 

gospodării, dacă această opțiune este unica alternativă 

implementată pentru colectarea deșeurilor periculoase 

din menajere; 

 

Opțiunea 3: 

sistemele de 

preluare 

directă din 

comerț şi de 

la producători 

Generatorii transportă deșeurile 

periculoase la sisteme de preluare 

directă din comerț și de la 

producători 

o Colectarea în recipiente nesupravegheate de preluare 

directă din comerț și de la producători s-a implementat 

cu un oarecare succes pentru baterii și becuri; 

o Trebuie avut în vedere că containerele de colectare a 

altor deșeurilor periculoase (Ex: uleiuri) trebuie 

controlate pentru evitarea accidentelor. Acest lucru se 

poate realiza prin plasarea acestor containere la 

distribuitorii acestor produse în custodia lor sau la 

companiile specializate pentru primirea deșeurilor 

periculoase. 

Opțiunea 4: 

sistem mixt a 

primelor 3 

opțiuni 

O combinație a primelor 3 opțiuni: 

- Operatorul de salubrizare asigură  

colectează deșeurilor periculoase în 

baza unui program prestabilit de 

colectare (campanii de colectare de 

2 ori pe an); 

- Generatorii pot transporta 

deșeurile periculoase la centre de 

colectare prin aport voluntar; 

- In paralel, funcționează și sisteme 

de preluare directă din comerț şi de 

la producători. 

o Această opțiune combină avantajele tuturor opțiunilor; 

o Asigură o mai mare flexibilitate și o rata mai mare de 

colectare separată a deșeurilor periculoase; 

o Combină dezavantajele opțiunilor 1 -3, dar cu impact 

mai mic datorită combinării și a avantajelor acestor 

opțiuni. 

 

Opțiunea recomandată pentru colectarea deșeurile periculoase din deșeuri menajere este Opțiunea 4, respectiv un 

sistem mixt: 

o Colectare cu vehicul specializat: presupune ca operatorul de salubrizare să asigure  colectarea deșeurilor 

periculoase în baza unui program prestabilit de colectare (campanii de colectare, maxim 2 pe an); 

o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea de a 

transportă deșeurile periculoase la centre de colectare prin aport voluntar. Prin proiect se vor realiza 

câteva Centre  publice de colectare prin aport voluntar pilot. În cadrul acestor centre se vor colecta și 

alte tipuri de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții, deșeuri reciclabile). 

o În paralel vor funcționa și sisteme de preluare directă din comerț și de la producători. Pentru baterii și 

becuri se va putea asigura colectarea în recipiente nesupravegheate de preluare, iar pentru alte tipuri de 

deșeuri periculoase se va realiza în containere aflate în custodia distribuitorilor acestor produse sau la 

companiile specializate pentru primirea deșeurilor periculoase.  

Pentru ca sistemul de colectare a fluxurilor speciale să fie eficient, populația trebuie să fie informată nu numai 

de existența acestor sisteme ci și de importanța protecției mediului, astfel încât să motiveze generatorii să 

apeleze la aceste sisteme. Astfel implementarea sistemelor trebuie dublate de campanii de conștientizare care 

să fie repetate periodic. Costurile implicate de campaniile de conștientizare necesare sunt incluse în costul 

proiectului. 
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3.1.1.5 Colectarea deșeurilor din piețe, deșeuri din parcuri și grădini și deșeuri stradale 

Sistemul de colectare a deșeurilor din piețe implementat va fi același cu colectare deșeurilor similare. 

Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor separată pe 5 fracții astfel: 

- Deșeuri de hârtie/carton; 

- Deșeuri din plastic/metal; 

- Deșeuri de sticlă; 

- Deșeuri biodegradabile; 

- Deșeuri reziduale. 

Se vor folosi recipientele pe care operatorul de salubrizare le va pune la dispoziție conform prevederilor legale. 

Pentru deșeurile din parcuri și grădini și deșeuri stradale, aplicabilitatea acestui sistem este nerealistă, 

colectarea acestora realizându-se astfel: 

- deșeurile din parcuri și grădini colectarea pe 1 fracție biodegradabilă; nu sunt prevăzute investiţii 

pentru colectarea acestor categorii de deşeuri în cadrul proiectului. Colectarea este asigurată de 

entităţile care se ocupă de întreţinerea parcurilor şi grădinilor publice, a cimitirelor. 

- deșeuri stradale colectarea pe 2 fracții: o fracție de deșeuri reziduale (cele din coșuri stradale etc.) și 

o fracție inertă (cea rezultată din măturatul stradal, mecanizat sau manual). Nu sunt prevăzute investiţii 

pentru colectarea acestor categorii de deşeuri în cadrul proiectului. 

 

3.1.1.6 Transferul deșeurilor 

Județul Sibiu este împărțit în 5 zone de colectare, iar transportul deșeurilor colectate se realizează astfel: 

o deșeurile colectate din Zona 1 și Zona 5 sunt transportate direct la instalațiile de tratare/eliminare, 

datorită proximității; 

o deșeurile colectate din Zona 3 sunt transportate direct la instalațiile de tratare/eliminare, datorită faptului 

că stația de transfer Agnita este nefuncțională. 

o deșeurile colectate din Zona 2 şi Zona 4 sunt transportate la instalațiile de tartare/eliminare prin 

intermediul stațiilor de transfer existent. 

Necesitatea unei staţii de transfer este dată de posibilitatea scăderii costurilor de transfer ale deşeurilor de la 

zona de colectare către o instalaţie de tratare/eliminare. Dacă distanţa este mai mare de 30-35 km, această 

necesitate este justificată. 

Având în vedere existenţa unor staţii de transfer în judeţ, faptul că instalaţiile de tratare a deşeurilor existente, 

precum şi depozitul de deşeuri se află aceeaşi zonă, iar posibilităţile de amplasare a unor instalaţii noi de tratare 

se regăsesc în aceeaşi zonă (Cristian/Şura Mică) (a se vedea cap. 3.2.3), precum şi că distanţele între staţiile de 

transfer existente şi aceste instalaţii depăşesc 40 km (conform tabelului următor), Opțiunea recomandată este 

de modernizare a Stațiilor de transfer Avrig (Zona 2), Agnita (Zona 3) şi Mediaş (Zona 4).. Nu se propun stații 

de transfer noi, deoarece raportat la distanța față de amplasamentul instalațiilor de tratare/eliminare din județ nu 

se justifică. 

Tabel 3-5 Staţii de transfer existente în judeţul Sibiu 

Instalație 
Localizare / Zona 

deservită 

Cantitate prognozată 

transfer zona 

(maxim) 

Tone 

U.M. 

Distanța estimate  

ST- instalație tratare / 

eliminare  

Stație Transfer 

Avrig (Zona 2) 
Avrig / Zona 2 7.530 Km 44 

Stație Transfer 

Agnita (Zona 3) 
Agnita / Zona 3 4.959 Km 75 

Stație Transfer 

Mediaș (Zona 4) 
Mediaș / Zona 4 35.806 Km 70 
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Echipamentele din cadrul Stațiilor de transfer Avrig (Zona 2) și Agnita (Zona 3) sunt uzate fizic și moral și 

depășite din punct de vedere tehnologic. Acestea nu vor putea asigura capacitatea de transfer necesară în viitor, 

astfel că sunt necesare investiții în vederea modernizării și retehnologizării acestor stații de transfer. Situația 

este similară și în cazul Stației de transfer Mediaș34 (Zona 4). 

În principiu există două opțiuni majore pentru stațiile de transfer: 

- Transferul deșeurilor municipale prin folosirea containerelor sau semitrailerelor fără compactare. 

 

 

Figură 3-1 – Container de transport fără compactare (exemplu) 

 

- Transferul deșeurilor municipale prin sistem cu compactare. 

Stațiile de transfer cu compactare folosesc fie containere mari echipate cu presa, care pot deține 

echivalentul a cca. două vehicule de colectare a volumului de deșeuri, fie este utilizată o presă fixă în 

cadrul stației de transfer pentru compactarea deșeurilor. 

 

                                   

Figură 3-2 – Pres-containere pentru transportul deșeurilor....                Figură 3-3 – Sistem de compactare fix al deșeurilor 

(exemple) 

Odată ce containerul este plin, containerele mari sunt încărcate pe camioane pentru a fi transferate la instalația 

de tratare/eliminare (după caz). 

Din punct de vedere al modului de descărcare al deșeurilor din autogunoiere în containere sau sistemul de 

compactare, majoritatea stațiilor de transfer construite în România sunt prevăzute cu descărcare prin pâlnii sau 

tobogan; zona de transfer ar putea fi dotată cu acoperiș pentru a avea condiții potrivite de muncă în caz de ploaie. 

 

34 Prin prezentul proiect nu se propun investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor (transfer, sortare) din Zona 4 – 

Mediaș, deoarece operarea infrastructurii din această zonă este asigurată în baza unui contract de delegare atribuit direct 

pentru o perioadă de 35 de ani, data de expirare a contractului fiind în anul 2044 (după perioada de referință a prezentului 

proiect). Investițiile necesare în modernizarea infrastructurii de transfer din Zona 4-Mediaș vor fi realizate prin alte 

proiecte/surse de finanțare. 
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Figură 3-4 – Stație de transfer (exemple) 

 

De cele mai multe ori aceste stații de transfer sunt combinate cu: 

- Spații pentru stocarea temporară a deșeurilor și operațiuni pentru pretratare (mărunțire, dezmembrare 

etc); 

- Spații pentru stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri. 

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru stațiile de transfer sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 3-6 Evaluare opțiuni constructive stații de sortare  

OPȚIUNE AVANTAJE DEZAVANTAJE 

Opțiune 1 

Stație de 

transfer fără 

compactare 

o Cost de investiție mai mic - Instalații simple. 

Costuri pentru construcția platformelor și 

împrejmuirii, cântar, instalațiilor de 

descărcare.  

o Sarcină medie transportată – până la 17 

t/vehicul 

o Aplicabilă pentru cantităţi mai mici de 

deşeuri transferate 

o Densitate deșeuri transportate de la 150 la 

300 kg/m³, în medie, în mod obișnuit de la 

200 la 250 kg/m³, deoarece deșeurile 

rezultate din compactarea cu vehicule sunt în 

general precompactate. Număr mai mare de 

transporturi comparativ cu celelalte opțiuni 

cu impact asupra mediului și emisiilor de 

GES. 

o Costuri de operare mai mari cu transportul 

deșeurilor şi cu manipularea deşeurilor; 

o Emisii mirosuri: Emisii în timpul 

transferului, precum și în timpul 

transportului. 

o Stocarea peste noapte este posibilă doar dacă 

aceste containere sunt acoperite. 

o În ceea ce privește flexibilitatea la creșterea 

cantităților, Stația de transfer este limitată la 

suprafața disponibilă pentru amplasarea 

containerelor și la numărul disponibil al 

acestora pe amplasament. 

Opțiunea 2: 

Stație de 

transfer cu 

compactare 

utilizând presă 

fixă  

o Densitate deșeuri transportate până la 600 

kg/m³. Număr mai mic de transporturi 

comparativ cu Opțiunea 1 cu impact mai 

scăzut asupra mediului și a emisiilor de 

GES. 

o Costuri de operare mai mici decât în cazul 

Opțiunii 1 cu transportul deșeurilor; 

o Sarcină medie transportată – până la 20 

t/vehicul. 

o Emisii mirosuri: Mai puține emisii în timpul 
transferului, datorită faptului că se utilizează 

containere închise. Nu sunt emisii în timpul 

transportului; 

o Cost de investiție mai mare față de opțiunea 

1 – din cauza echipamentelor de compactare. 

o Costuri de operare mai mare cu operarea 

stației de transfer față de opțiunea 1 (datorită 

consumului aferent presei); 

o Incărcătura maximă este limitată de 

restricţiile de transport pe drumurile publice 

(max. 40 t) 

o Necesită infrastructură rutieră mai modernă 

o Nu este aplicabilă tuturor categoriilor de 

deşeuri transferate (sticlă,  
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OPȚIUNE AVANTAJE DEZAVANTAJE 

o Stocarea peste noapte este posibilă 

containerele fiind închise etanș;  

o În ceea ce privește flexibilitatea la creșterea 

cantităților, Stația de transfer este 

semiflexibilă, pentru că prin compactare pot 

intra într-un container cantități mai mari 

aduse în aceeași perioadă de timp, dar limitat 

de numărul de instalații de compactare. 

o Aplicabilă pentru cantităti mai mari de 

deşeuri de transferat 

Opțiunea 3: 

Stație de 

transfer cu 

compactare 

utilizând pres-

containere 

o Densitate deșeuri transportate până la 600 

kg/m³. Număr mai mic de transporturi 

comparativ cu Opțiunea 1 cu impact mai 

scăzut asupra mediului și a emisiilor de 

GES. 

o Costuri de operare mai mici decât în cazul 

Opțiunii 1 cu transportul deșeurilor; 

o Emisii mirosuri: Mai puține emisii în timpul 

transferului, datorită faptului că se utilizează 

containere închise. Nu sunt emisii în timpul 

transportului; 

o Stocarea peste noapte este posibilă 

containerele fiind închise etanș;  

o În ceea ce privește flexibilitatea la creșterea 

cantităților, Stația de transfer este 

semiflexibilă, pentru că prin compactare pot 

intra într-un container cantități mai mari 

aduse în aceeași perioadă de timp, dar limitat 

de numărul de pres-containere. 

o Cost de investiție mai mare față de opțiunea 

1 – din cauza echipamentelor de compactare. 

o Costuri de operare mai mare cu operarea 

stației de transfer față de opțiunea 1 (datorită 

consumului aferent pres-containerului); 

o Consum de carburant mai mare decât în 

cazul opțiunii 2 datorită transportului și a 

presei instalată pe container cu impact 

asupra emisiilor de GES; 

o Incărcătura maximă este limitată de 

restricţiile de transport pe drumurile publice 

(max. 40 t) 

o Necesită infrastructură rutieră mai modernă 

 

 

 

 

Opțiunea de stație de transfer selectată pentru județul Sibiu este Opțiunea 2 - Stație de transfer cu 

compactare utilizând presă fixă datorită impactului mai scăzut asupra mediului și a emisiilor mai reduse 

datorită transportului comparativ cu celelalte opțiuni. 

Se propun astfel pentru modernizarea staţiilor de transfer: 

ST Avrig – demolarea construcțiilor existente; construirea rampei şi a platformei inferioare, 

construirea silozurilor de transfer, construcţia drumurilor interioare, achiziţia presei fixe, construcţia 

infrastructurii de canalizare şi epurare a apelor reziduale, achiziţia de containere de transfer; 

împrejmuirea amplasamentului, construcţia drumului de acces; construcţia platformelor pentru CAV 

ST Agnita – curăţarea terenului; construirea rampei şi a platformei inferioare, construirea 

silozurilor de transfer, construcţia drumurilor interioare, achiziţia presei fixe, construcţia infrastructurii 

de canalizare şi epurare a apelor reziduale, achiziţia de containere de transfer; împrejmuirea 

amplasamentului, construcţia drumului de acces; construcţia platformelor pentru CAV 

ST Mediaş - demolarea construcțiilor existente; construirea rampei şi a platformei inferioare, 

construirea silozurilor de transfer, construcţia drumurilor interioare, achiziţia presei fixe, construcţia 

infrastructurii de canalizare şi epurare a apelor reziduale, achiziţia de containere de transfer; 

împrejmuirea amplasamentului, construcţia drumului de acces.  Costurile de investiţii pentru aceste 

lucrări sunt estimate la cca. 2 mil euro (împreună cu modernizarea SS Mediaş, aflată pe acelaşi 

amplasament). 
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3.1.2 Sortarea deșeurilor reciclabile – opțiuni tehnice 

La nivelul Județului Sibiu există 5 stații de sortare, iar deficiențele cheie privind situația existentă pot fi 

sintetizate astfel: 

➢ Capacitățile reale ale instalațiilor de sortare existente nu asigură sortarea cantităților de deșeuri 

municipale care ar trebui colectate separat în vederea atingerii țintei de reciclare; toate cele 5 stații de 

sortare existente necesită investiții în modernizare/retehnologizare/extindere; 

➢ Stația de sortare Șura Mică are o capacitate reală de tratare a deșeurilor reciclabile colectate separat 

de aproximativ 13.500 t/an, deoarece este bazată pe activități manuale de sortare. Randamentul stației 

este scăzut, 30% (a se vedea informațiile prezentate cap.2.3.3.1.1). Pentru asigurarea capacităților de 

sortare este necesară retehnologizare și extinderea stației; la Stația de sortare Cisnădie echipamentele 

sunt uzate moral și fizic, fiind la sfârșitul ciclului de viață. Sortarea se realizează manual (a se vedea 

informațiile prezentate cap.2.3.3.1.2);  

➢ La Stația de sortare Agnita echipamentele sunt către sfârșitul perioadei de exploatare, sortarea se face 

la sol, manual astfel că capacitatea reală de sortare este de aproximativ 500 tone/an (detalii se regăsesc 

la cap.2.3.3.1.3); 

➢ La Stația de sortare Mediaș35 (parte din Centrul de preluare, prelucrare și valorificare a deșeurilor 

Mediaș) echipamentele existente sunt în stare avansată de uzură, necesitând înlocuire (detalii se 

regăsesc la cap.2.3.3.1.4); 

➢ La Stația de sortare Săliște echipamentele existente sunt uzate fizic și moral și nu mai fac față, astfel 

că în prezent sortarea se face la sol, 100% manual, iar capacitatea reală de sortare este de aproximativ 

500 tone/an (detalii se regăsesc la cap.2.3.3.1.5). 

Sortarea deșeurilor municipale colectate separat pe fracții este cea mai bună practică pentru atingerea țintelor 

pentru valorificarea material a deșeurilor reciclabile. 

Opțiunile tehnice disponibile în ceea ce privește stațiile de sortare sunt: 

• Opțiunea 1: Stații de sortare manuale (materiale reciclabile colectate separat) – instalaţii simple, mai 

flexibile, cu costuri de operare relativ mici (60-120 euro/tonă), dar cu o calitate a materialelor sortate 

mai slabă; 

• Opțiunea 2: Stații de sortare complet automatizate (materiale reciclabile colectate separat)- instalaţii 

complexe, mai puţin flexibile, cu costuri de operare foarte mari (250-300 euro/tonă), dar cu o calitate a 

materialelor sortate foarte bună; 

• Opțiunea 3: Stații de sortate semi-automate (materiale reciclabile colectate separat) – instalaţii cu 

complexitate intermediară, relativ flexibile, cu costuri de operare destul de mari (200-250 euro/tonă), 

cu o calitate a materialelor sortate bună. 

Luând în considerare cantitatea de deșeuri reciclabile necesare a fi sortate din zonele 1, 2, 3 și 5 de maxim 

21.552 tone/an, precum și sistemul de colectare separată pe mai multe fracții care asigură o calitate de deșeurilor 

ridicat, opțiunile considerate pentru județul Sibiu pentru stațiile de sortare sunt: 

o Opțiunea 1 – Stații de sortare manuală:  pentru capacități de sortare de până la 8.000 tone/ an; 

o Opțiunea 3 – Stații de sortare semi-automate: pentru capacități de sortare peste 8.000 tone/an; 

La stabilirea opțiunilor pentru modernizarea/extinderea stațiilor de sortare din județul Sibiu s-a avut în vedere 

situația existentă, precum și următoarele aspecte: 

 

35 Prin prezentul proiect nu se propun investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor (transfer, sortare) din Zona 4 – 

Mediaș, deoarece operarea infrastructurii din această zonă este asigurată în baza unui contract de delegare atribuit direct 

pentru o perioadă de 35 de ani, data de expirare a contractului fiind în anul 2044 (după perioada de referință a prezentului 

proiect). Investițiile necesare în modernizarea infrastructurii de sortare din Zona 4-Mediaș vor fi realizate prin alte 

proiecte/surse de finanțare. 
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o Toate stațiile de transfer existente necesită modernizare/retehnologizare; 

o Cantitatea de deșeuri reciclabile ce necesită a fi sortate din zonele 1, 2, 3 și 5 este de max. 21.552 

tone/an 

o Stația de sortare Șura Mică deservește Zona 1, 2, 3 și 5 și necesită retehnologizare pentru a putea 

asigura capacitate de sortare necesară, respectiv sortarea cantităților de deșeuri reciclabile colectate; 

o Nu se recomandă modernizarea:  

o Stației de sortare Cisnădie, deoarece echipamentele acesteia sunt uzate moral și fizic, fiind la 

sfârșitul ciclului de viață (a se vedea descrierea de la cap. 2.3.3.1.2) și este localizată în zona 1 

care este deservită de către Stația de sortare Șura Mică, la o distanță relativ mică față de aceasta 

din urmă; 

o Stației de sortare Agnita care deservește Zona 3, deoarece cantitățile de deșeuri reciclabile 

colectate sunt mici (aprox. 1.100 tone/an), iar ST Agnita este localizată la o distanță de aprox. 

75 Km față de Stația de sortare Șura Mică; 

o Stației de sortare Săliște, deoarece acesta nu mai este funcțională începând cu anul 2021 (a se 

vedea descrierea de la cap. 2.3.3.1.5),  este localizată în zona 5, la o distanță relativ mică de 

Stația de sortare Șura Mică, echipamentele acesteia sunt uzate moral și fizic și cantitățile de 

deșeuri reciclabile sunt relativ mici (cca 1.300 t/an); 

o Zona 4 este deservită de Stația de sortare Mediaș, care nu face obiectul prezentului proiect, iar 

investițiile necesare în modernizarea infrastructurii de sortare din Zona 4-Mediaș vor fi realizate prin 

alte proiecte/surse de finanțare (costuri de modernizare estimate la cca 2 mil euro, împreună cu 

modernizarea ST Mediaş, aflată pe acelaşi amplasament)..  

 

Astfel, opțiunea selectată pentru județul Sibiu în vederea asigurării capacității de sortare a deșeurilor 

reciclabile necesară pentru zonele 1, 2, 3 și 5 este opțiunea centralizată în care Stația de sortare Șura 

Mică va fi retehnologizată într-o stație de sortare semi-automată care va sorta deșeurile reciclabile 

colectate din zona 1, 2, 3 și 5. Alegerea opţiunii semi-automate este susţinută şi de necesitatea asigurării 

unui randament mai ridicat în materiale reciclabile, dar şi în obţinerea unui material cu potenţial 

energetic de calitate, care să îndeplinească condiţiile de recepţie în instalaţiile de valorificare energetică 

existente în România, astfel încât să nu ajungă pe depozit. 

 

3.1.3 Tratarea biodeșeurilor – opțiuni tehnice 

Prin asigurarea colectării separate a deșeurilor reciclabile și tratarea acestora nu se poate atinge ținta legată de 

reciclarea deșeurilor municipale generate (55% din total generat începând din 2025). De asemenea pentru ținta 

legată de reducerea cantității de deșeuri biodegradabile la depozitare este necesar ca biodeșeurile să fie colectate 

separat, atât deșeurile verzi/vegetale cât și deșeurile alimentare. Astfel devine necesar a se realiza instalații 

pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat și reciclarea acestora. 

Principalele tehnici de tratare a deșeurilor biodegradabile municipale colectate separat sunt: 

• Tratarea aerobă (Compostarea); 

• Tratarea anaerobă (Fermentare; Digestia anaerobă) 

Tratare aerobă (compostarea) și tratarea anaerobă (digestia anaerobă) sunt două tehnici de reciclare aplicabile 

deșeurilor biodegradabile pure sau aproape pure, bazate pe descompunerea biologică a componentelor organice 

din deșeuri. 

În funcție de calitate (compoziția) de intrare a biodeșeurilor colectate separat, tratarea aerobă și anaerobă 

necesită o faza de pretratare mai mult sau mai puțin complexă. 

În continuare sunt prezentate și analizate opțiunile tehnice disponibile pentru fiecare din aceste două tehnici 

principale de tratare a deșeurilor biodegradabile municipale. 
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3.1.3.1 Tratarea aerobă – opțiuni tehnice  

Principalele tehnologii disponibile pentru tratare aerobă sunt: 

• Opțiunea C1: Compostare în aer liber: Procesul de compostare este bazat pe omogenizarea și amestecul 

deșeurilor urmat de aerare și, adesea, irigare. Timp de compostare: 3-6 luni (faza de maturare inclusă) 

în funcție de calitatea biodeșeurilor, condițiile climatice, structura grămezii și frecvența și tehnica de 

întoarcere. 

• Opțiunea C2: Compostare cu membrane: Procesul de compostare se bazează pe omogenizarea și 

amestecarea deșeurilor. Plasarea pe grătare de aerare și acoperirea cu membrană semipermeabila în 

prima lună de compostare (timpul ciclului 4- 6 săptămâni). Un control automatizat  de temperatură, 

oxigen și umiditate asigură aportul în oxigen necesar în faza de fermentare printr-un sistem de ventilație. 

După care se realizează faza de maturare în spații deschise, de regulă, acoperit sau nu. Timpul de 

maturare este de 2-12 săptămâni în funcție de calitatea biodeșeurilor, condițiile climatice, structura 

grămezii și frecvența si tehnica de întoarcere. 

• Opțiunea C3: Compostare în spații închise: Incintele închise elimină mirosurile prin sistemele de 

colectare și tratare a emisiilor de gaz, în special în perioada compostării intensive (primele 3-5 

săptămâni). In acest spațiu închis de fermentare, irigarea si aportul de oxigen sunt asigurate printr-un 

sistem de ventilatori și de sprinklere complet automatizat. După se realizează faza de maturare în spații 

deschise, de regulă, acoperit sau nu. Timpul de maturare este de 2-12 săptămâni în funcție de calitatea 

biodeșeurilor, condițiile climatice, structura grămezii și frecvența și tehnica de întoarcere. 

În tabelul de mai jos sunt descrise și comparate cele trei tehnologii. 

Tabel 3-7 Opțiuni privind tratarea aerobă a biodeșeurilor 

Aspect 

evaluat 

Opțiunea 1: Compostare 

în aer liber 

Opțiunea 2: 

Compostare cu membrane 

Opțiunea 3: 

Compostare în spații 

închise 

 

 
  

Tipuri de 

deșeuri 

potrivite 

Biodeșeuri verzi/vegetale (din 

parcuri și grădini, din 

amenajarea spațiilor verzi) 

Deșeuri biodegradabile 

solide sau lichide (deșeuri 

alimentare, deșeuri verzi, 

deșeuri din industria 

alimentară, gunoi de grajd, 

nămoluri de la stațiile de 

epurare orășenești). 

Deșeuri biodegradabile 

solide sau lichide (deșeuri 

alimentare, deșeuri verzi, 

deșeuri din industria 

alimentară, gunoi de grajd, 

nămoluri de la stațiile de 

epurare orășenești). 

Cerințe 

tehnice și 

complexitatea 

instalației 

Scăzute Medie Ridicate 

Proliferarea 

micro-

organismelor 

Rapidă (micro-organisme 

aerobe) 

Rapidă (micro-organisme 

aerobe) 

Rapidă (micro-organisme 

aerobe) 

Sensibilitate 

la condițiile 
de mediu 

Ridicată Medie Mică 

Timp de 

degradare 

Timp de compostare (inclusiv 

maturare): 12-24 săptămâni în 

funcție de climă, structura 

Timp de compostare (inclusiv 

maturare): 8-18 săptămâni 

Timp de compostare (inclusiv 

maturare): 7-17 săptămâni 
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Aspect 

evaluat 

Opțiunea 1: Compostare 

în aer liber 

Opțiunea 2: 

Compostare cu membrane 

Opțiunea 3: 

Compostare în spații 

închise 

grămezii și frecvența de 

întoarcere 

(Ciclu de compostare: 4-6 

săptămâni  

Ciclu de maturare: 2-12 

săptămâni) 

(Ciclu de compostare: 2-12 

săptămâni  

Ciclu de maturare: 7-17 

săptămâni) 

Output 

Compost; 

Biomasă pentru structurant = 

fracția grosieră din deșeuri 

verzi; 

Levigat 

Compost; 

Biomasă pentru structurant = 

fracția grosieră din deșeuri 

verzi; 

CLO 

RDF = fracția combustibilă 

Levigat 

Compost; 

Biomasă pentru structurant = 

fracția grosieră din deșeuri 

verzi; 

CLO 

RDF = fracția combustibilă  

Levigat 

Existența 

pieței pentru 

produsul 

rezultat 

Există piață de desfacere 

pentru compost, mai ales în 

restul Europei. 

Există standarde de calitate 

pentru produs 

Piața începe să se dezvolte și 

în România 

Există piață de desfacere 

pentru compost, mai ales în 

restul Europei. 

Există standarde de calitate 

pentru produs 

Piața începe să se dezvolte și 

în România 

Există piață de desfacere 

pentru compost, mai ales în 

restul Europei. 

Există standarde de calitate 

pentru produs 

Piața începe să se dezvolte și 

în România 

Aspecte de mediu 

Apa reziduală -50 pana la 100 l/t -50 pana la 100 l/t -50 pana la 100 l/t 

Emisii 

atmosferice 

Emisii de miros necontrolate, 

în principal la compostarea 

deșeurilor menajere sau a 

deșeurilor provenite de la 

stațiile de epurare. Emisiile de 

miros în cazul deșeurilor verzi 

sunt minime. 

Vapori, CO2 

Emisiile de miros sunt 

atenuate în faza de fermentare 

până la 90% prin membrana 

(nivelul depinde de calitatea 

membranei). 

Vapori, CO2 

Emisiile de miros sunt tratate 

într-o instalația cu filtre, 

scubber și bio-filtre 

Cerințe legate 

de 

amplasament 

Plasare la o distanță 

corespunzătoare față de zonele 

rezidențiale 

Poate fi plasată în apropierea 

zonelor rezidențiale, la o 

distanță mică 

Poate fi plasată în apropierea 

zonelor rezidențiale, la o 

distanță mică 

Balanța 

energetică 

-40 până la 60/0/-40 până la 60 

kWh/t deșeu inițial 

-40 până la 60/0/-40 până la 60 

kWh/t deșeu inițial 

-40 până la 60/0/-40 până la 60 

kWh/t deșeu inițial 

Cost 

Costuri de 

investiție 

Mai mici decât la celelalte 

opțiuni  

(50-200 €/t/an) 

Mai mari decât la opțiunea 1 

și mai mici decât opțiunea 3  

(150-300 €/t/an) 

Cele mai mari costuri de 

investiție  

(250-400 €/t/an) 

Costuri de 

operare 

aprox. 15-40 €/t în funcție de 

cantitățile tratate 

aprox. 30-50 €/t în funcție de 

cantitățile tratate 

aprox. 40-60 €/t în funcție de 

cantitățile tratate 

 

Ținând cont mai ales de aspectele de mediu care influențează funcționarea unei instalații de compostare (mai 

ales care tratează biodeşeuri alimentare) opțiunea recomandată este Opțiunea 3 – Compostare în spații închise. 

În prezent la nivelul județului Sibiu funcționează Stația de compostare Șura Mică (a se vedea cap. 2.3.3.2.1) 

care asigură tratarea biodeșeurilor colectate din Zona 1 – Sibiu prin compostare cu membrane și Stația de 

compostare Târnava (a se vedea cap. 2.3.3.2.3) care asigură tratarea biodeșeurilor colectate din Zona 4 – Mediaș 

prin compostare cu membrane.  

În vederea tratării cantității prognozate de biodeșeuri colectate separat din Zonele 1, 2, 3 și 5 este necesar a se 

moderniza/extinde Stația de compostare Șura Mică (pentru detalii privind situația existentă a se vedea cap. 

2.3.3.2.1). De asemenea, este necesară extinderea/modernizarea Staţiei de compostare Târnava pentru a acoperi 

necesarul de tratare pentru zona 4. 
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3.1.3.2 Tratarea anaerobă – opțiuni tehnice  

Descompunerea anaerobă este definită ca fiind procesul biologic în timpul căruia materia organică este 

descompusă de către microorganisme anaerobe în condiții anaerobe. Materia primă organică este convertită prin 

descompunerea anaerobă într-o formă mai stabilă, generând un amestec de gaz cu potențial energetic mare, 

constând în special în metan (CH4) și dioxid de carbon (CO2), cunoscut sub denumirea de biogaz. Biogazul 

este colectat și utilizat ca sursă de energie. În general, producția de gaz este mai mare și timpul de retenție se 

scurtează că cât aportul energetic pentru pregătirea materialului și a fermentării (mezofile/termofile) este mai 

mare. Descompunerea anaerobă reduce cantitatea de deșeuri organice care va fi depozitată în final şi de 

asemenea limitează emisiile potențiale de metan din depozitele de deșeuri. 

Procesul de digestie anaerobă are loc în patru faze:  

• Faza de hidroliză: transformarea materiei organice (carbohidraţi, proteine, grăsimi) în molecule 

organice mai mici (aminoacizi, acizi grași, zaharuri) şi parţial hidrogen,cu ajutorul unor microorganisme 

hidroliticie;  

• Faza de acidogeneză (de fermentare): compuşii formaţi în prima etapă se transformă în acizi graşi 

volatili (acizi acetici şi alţii cu moleculă mică) şi CO2 şi H2,cu ajutorul bacteriilor acidogenice  

• Faza de acetogeneză: compuşii formaţi în a doua etapă sunt transformaţi în acid acetic, H2 şi CO2 cu 

ajutorul bacteriilor acetogenice 

• Faza metanogenă: compuşii obţinuţi în etapa anterioară se transformă în metan şi CO2 (care formează 

biogazul). 

 

Figură 3-5 Reacţii de descompunere anaeroba 
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Nu sunt pretabile pentru această tratare deşeurile cu conţinut ridicat de lignină (lemnoase) a căror capacitate 

metanogenă este scăzută. 

În general, sunt necesare următoarele etape principale pentru tratarea anaerobă a deșeurilor organice: 

• recepția și pre-tratare biodeşeurilor recepționate; 

• descompunerea anaerobă (digestor); 

• post-procesarea digestatului; 

• sistemul de tratare și de stocare biogazului; 

• sistemul de tratare a excesului de apă; 

• procesele de compostare/stabilizare și maturare pentru digestat. 

• sistemul de tratare a aerului; 

Metanizarea este un proces endoterm care are loc într-o cameră închisă (numită digestor, fermentator sau 

reactor) în general izolat termic pentru a menține o temperatură constantă. Reacţia este în general accelerată de 

căldură. In funcţie de temperatura procesului, există 3 tipuri de procese anaerobe: 

- Digestie psicrofilă – temperatură între 4 şi 25°C – reacţie foarte lentă 

- Digestie mezofilă – temperature între 32 şi 42°C – procesul cel mai folosit, deoarece producerea de 

biogas este destul de rapidă şi mediul este stabil 

- Digestie termofilă – temperature de 42-75° C – procesul produce rapid biogas, dar mediul este instabil, 

foarte sensibil la variaţii de temperatură, sunt afectate unele bacterii 

Tehnologiile de digestie anaerobă pot fi împărțite în funcție de conținutul de substanță uscată (SU) a materiei 

organice încărcate în digestorul anaerob, respectiv în funcție de procesul anaerob ales, astfel: 

• Opțiunea DA1: Digestie umedă, când SU < 15%:  

Digestia umedă are loc în general în mediu termofil, la temperaturi de aproximativ 50-65oC. În cazul digestiei 

umede, deșeurile organice sunt măcinate până se obține o mărime mică a particulelor şi sunt amestecate cu 

cantități mari de apă astfel încât să rezulte nămoluri sau suspensii. Acest lucru permite folosirea unor tehnici 

mecanice simple și consacrate de transport (pompe) și îndepărtarea substanțelor nedorite prin separarea 

gravitațională. În același timp, conținutul reactorului poate fi amestecat cu ușurință, ceea ce permite îndepărtarea 

controlată a gazelor și controlul concentrațiilor din fermentator. Prin urmare, performanțele microorganismelor 

în ceea ce privește descompunerea sunt optimizate. Amestecarea este limitată de rezistența bacteriilor 

generatoare de metan la forfecare; totuși, un grad prea scăzut de amestecare poate rezulta în straturi plutitoare 

și sedimentare. Omogenitatea și consistența fluidului permit un control mai bun asupra procesului. 

 

Prin fluidizarea biodeşeurilor, masa ce urmează a fi tratată crește până la de 5 ori, în funcție de conținutul total 

de materii solide ale substratului, rezultând astfel necesitatea ca agregatele și reactoarele să fie mult mai mari. 

Fluidizarea și deshidratarea suspensiilor fermentate implică costuri tehnice și energetice considerabile. Dar dacă 

gradul de descompunere este similar, faza de reciclare a lichidului, de la deshidratare până la fluidizarea materiei 

prime, permite reducerea cantității de apă uzată la nivelul cantităților folosite în fermentarea uscată și păstrarea 

unei părți considerabile a energiei termice necesare în sistem. 
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Figură 3-6 – Digestie anaerobă umedă (exemplu) 

 

• Opțiunea DA2: Digestie uscată, când SU > 25%: 

Digestia uscată are loc în general în mediu mezofil, la temperaturi de aproximativ 35-40oC. În proces nu se 

adaugă apă (sau se adaugă foarte puțină), în consecință, fluxurile materiale ce urmează a fi tratate sunt 

minimizate. Avantajele ce rezultă din acest aspect sunt un volum mai mic al reactoarelor și o deshidratare mai 

ușoară a reziduurilor de la digestor. 

Dezavantajul utilizării în proces a unui material cu un conținut ridicat de materie uscată îl reprezintă necesitatea 

asigurarea unor investiții pentru etapa de pre-tratarea mecanică și transport, amestecarea în interiorul reactorului 

și etanșeitatea la gaze a echipamentului de încărcare și descărcare.  

Procesul de digestie uscată este sensibil la calitatea biodeșeurilor tratate. 

Viteza de descompunere în cazul fermentării uscate este mai redusă decât cea din cazul fermentării umede, din 

cauza mărimii mai mari a particulelor și a disponibilității reduse a substraturilor. Timpul de retenție este în 

general de 25 de zile. 

Reactorul de digestie poate fi vertical (fără amestecare a materialului) sau orizontal (cu asigurarea mişcarii în 

interior) şi poate fi alimentat în şarje sau semi-continuu. 
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Figură 3-7 – Digestie anaerobă uscată (exemple) 

 

 

• Opțiunea DA3: Digestie semi-uscată, când procentul de SU este cuprins între 15 și 25%: 

Digestia semi-uscată este similar digestiei umede și are loc în general în mediu termofil, la temperaturi de 

aproximativ 50-65oC. Procesul de digestie semi-uscată combină avantajele ambelor procese descrise anterior 

(opțiunea 1 și 2) prin: 

▪ Reducerea complexității etapei de pre-tratare mecanică; 

▪ Procesul poate trata o mare varietate de materii prime și un nivel diferit de contaminări anorganice 

▪ Digestia are loc în mediu termofil ceea ce maximizează randamentul de biogaz generat; 

▪ Se asigurară condiții omogene în digestor (optim pentru activitatea bacteriilor) 

▪ Se utilizează cantități de apă mai mici în comparație cu digestia umedă ce are ca rezultat proiectarea unor 

volume mai mici ale digestoarelor precum și utilizarea de pompe mici și eficiente. 
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Figură 3-8 – Digestie anaerobă semi-uscată (exemple) 

Procesul de digestie propriu-zis este urmat în mod obligatoriu de o post-procesare a materialului obţinut, 

digestatul. Acesta este de regulă deshidratat şi supus unei operaţiuni de stabilizare, fie prin compostare, fie prin 

uscare. Prima operaţiune este consumatoare de timp, dar produce un material stabilizat. Este aplicat de regulă 

pentru procesarea digestatului obţinut din biodeşeuri pure (colectate separat). A doua operaţiune este cea de 

uscare, care are loc în timp scurt, dar este puternic consumatoare de energie şi se justifică pentru procesarea 

digestatului obţinut din fracţia organică a deşeurilor reziduale, pentru care compostarea nu este justificată, 

neputând fi utilizat în agricultură. De regulă digestatul uscat se elimină pe depozit, necesitând o umiditate cât 

mai redusă (<35%) lucru care poate fi asigurat prin uscare. Energia termică necesară uscării poate fi asigurată 

intern, din procesul de digestie propriu-zis.
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Tabel 3-8 Opțiuni privind tratarea anaerobă a biodeșeurilor 

Criteriu 
Optiunea 1: 

Digestie anaeroba uscata 

Optiunea 2: 

Digestie anaeroba semi-uscata 

Optiunea 3: 

Digestie anaeroba umeda 

Procesul 

Tehnologiile existente în Europa sunt o combinație a proceselor definite mai sus. Se folosesc mai mult tehnologii umede în 

general, dezvoltarea proceselor semi-umede sau uscate câștigă teren pentru deșeurile menajere (pentru fracţia organică obţinută 

din sortarea deşeurilor reziduale. Trebuie amintit că uscăciunea fracției organice a deșeurilor menajere variază între 30 și 60%. 

Termofil sau mesofil 

Continuu sau discontinuu sau semi-

discontinuu 

In reactor vertical sau orizontal, dar de 

asemenea şi în tunel betonat 

Termofil sau mesofil 

Continuu sau discontinuu sau semi-

discontinuu 

In reactor vertical sau orizontal, dar de 

asemenea şi în tunel betonat 

Termofil sau mesofil 

Continuu sau semi-discontinuu 

In reactor vertical sau orizontal 

Poate trata deșeurile care conțin materiale contaminante (plastic, metale, roci, 

...) 

Pentru tehnologiile in tunel operare simple și flexibilitate mare dar consumator 

în suprafața 

Producția de efluenți mai scăzută 

Nevoie de mai mult apa ➔ Diluare de  

Proces de pregătire mai complex 

Producția biogazului mai ridicată 

Capacitatea de 

intrare 

Pentru instalații existente in Europa de 10.000 la 250.000 t/an, dar în general 

Mai scăzută Mediu Ridicată 

Conținutul de 

substanță uscată 
Pana la 55% < 15% 

Deșeuri tratate 

Deșeuri biodegradabile (alimentare, din 

piețe, din catering,…) 

Deșeuri verzi 

Fracție fermentabilă din deșeuri menajere 

Reziduri de agricultură (grajd) 

Deșeuri biodegradabile (alimentare, din 

piețe, din catering,…) 

Deșeuri verzi 

Fracție fermentabilă din deșeuri menajere 

Reziduri de agricultură (grajd) 

Deșeuri biodegradabile (alimentare, din 

piețe, din catering,…) 

Deșeuri verzi 

Nămoluri 

Fracție fermentabilă din deșeuri menajere 

Reziduuri de agricultură (grajd) 

Performantele 

De 14 la 35 zile în funcție de 

caracteristicile de intrare și procesele de 

temperatura folosite 

De 14 la 35 zile în funcție de 

caracteristicile de intrare și procesele de 

temperatura folosite 

De 10 la 21 zile în funcție de 

caracteristicile de intrare și procesele de 

temperatura folosite 

Durata de degradare in reactor = Mai 

lunga in general 

Durata de degradare in reactor = 

Mediu in general 

Durata de degradare in reactor = Mai 

scurta in general 

Granulometrie acceptata pana la 80 mm Granulometrie acceptata pana la 80 mm Granulometrie acceptata < 40 mm 
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Criteriu 
Optiunea 1: 

Digestie anaeroba uscata 

Optiunea 2: 

Digestie anaeroba semi-uscata 

Optiunea 3: 

Digestie anaeroba umeda 

Sensibilitatea la 

condiţiile de 

mediu 

Procesele termofile sunt mai sensibile la variatia de temperatura 

Produsele finale 

Produse de ieșire:  

o Digestat solid; 

o Efluenți lichide; 

o Biogazul. 

Aspecte de mediu 

Balanța 

energetică 

până la 60 kWh/t deșeu inițial dar in cazul unei producţii de energie electrica prin cogenerare, instalaţia poate avea autonomie 

completa 

Apă uzată pana 250 l/tona de deseuri tratate 

Emisii în aer 
Gaze de ardere din gaze de motor + gaze cu efect de seră cu flacără. 

Emisia mirosurilor este filtrată in un sistem de tratare de aer mai mult sau mai putin complex 

Cerințe privind 

amplasamentul 

Poate fi plasată în apropierea zonelor rezidențiale, la o distanță mică (daca instalatia este complet inchisa), dar recomandare este la 

o distanță corespunzătoare față de zonele rezidențiale 

ATENŢIE : Instalaţii cu zone ATEX 

Pentru a crește performanța instalației: Nevoie de consumatori de caldura a langa instalatia  

Costuri 

CAPEX/OPEX 

NOTA:  

Costurile de investitie si de operare sunt direct legate de:  

• Capacitatea de tratare a instalatiei (costurile sunt invers proportionale cu capacitate de tratare); 

• Procesul folosit; 

• Configuratia de implementare; 

• Contextul mondial pentru piata materiilor prime. 

In lipsa unui benchmarck între producători, realizat pe categorii de procese, iar acestea sunt foarte eterogene, s-a 

considerat mai relevante costuri de investitie si de operare, exprimate in functie de capacitate de intrare, independent de 

solutia tehnica adoptata. Aceste costuri sunt exclusiv pentru proces, fără costurile de construcţie civile şi fără linia de 

pregătire a deseurilor de intrare. 

Capacitatea medie a instalatiei 5.000 tone/an 10.000 tone/an 20.000 tone/an > 50.000 tone/an 
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Criteriu 
Optiunea 1: 

Digestie anaeroba uscata 

Optiunea 2: 

Digestie anaeroba semi-uscata 

Optiunea 3: 

Digestie anaeroba umeda 

CAPEX 
Costul de investitie in 

€/tonă 
540 – 1.100 420 – 780 320 – 650 250 – 320 

OPEX 
Costul de operare in 

€/tonă 
120 – 230 100 – 160 90 – 130 65 – 110 

Costuri generale specifice de 

masa, inclusiv veniturile din 

productia de energie 

110 – 165 90 – 155 60 – 120 55 – 85 

 

Luând în considerare elementele pro și contra menționate mai sus, opțiunea de tratare utilizând digestia anaerobă este considerată o opțiune fezabilă. In 

cadrul prezentului studiu de fezabilitate s-a ales opțiunea cu digestie anaerobă umedă, datorită restricțiilor legate de suprafața amplasamentului disponibil. 

Menționăm că, contractul de achiziție ce va fi licitat va fi de tip proiectare-execuție-operare, iar în faza de licitare, ofertanții vor putea oferta tehnologii de 

digestie anaerobă care combină diferite procese tehnologice, cu condiția demonstrării atingerii indicatorilor de performanță propuși.  
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3.1.3.3 Tratarea biodeșeurilor – opțiuni pentru județul Sibiu  

În ceea ce privește tratarea biodeșeurilor colectate separat și reciclarea acestora opțiunile ce pot fi considerate 

la selectarea alternativelor sunt: 

 

o pentru tratarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini:  

o tratarea în cadrul Stațiilor de compostare existente, Stația de compostare Șura 

Mică pentru deșeurile verzi din zonele 1, 2, 3 și 5 și Stația de compostare Târnava 

pentru deșeurile din Zona 4 – Mediaș. Stațiile de compostare existente au 

capacitate pentru tratarea acestui tip de deșeu. 

o pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat din menajer și similar și din piețe, 

opțiunile fezabile pentru analiza alternativelor sunt: 

o Opțiunea C3: Compostare în spații închise pentru biodeșeurile colectate separat 

din menajer și similar și din piețe din zonele 1, 2, 3 și 5, prin modernizarea SC 

Șura Mică; 

o Opțiunea DA2: Digestie anaerobă  pentru biodeșeurile colectate separat din 

menajer și similar și din piețe din zonele 1, 2, 3 și 5; 

Deșeurile din Zona 4 vor fi tratate în cadrul Stației de compostare Târnava36. Stația de compostare 

necesită modernizare/upgradare care va fi realizată din alte fonduri (costuri estimative de 

modernizare de cca 620.000 euro). 

 

 

3.1.4 Tratarea deșeurilor municipale reziduale – opțiuni tehnice 

În prezent în județul Sibiu nu există instalații pentru tratarea deșeurilor reziduale, aproximativ 61% din cantitatea 

de deșeuri municipale colectate este depozitată fără o pretratare prealabilă conform prevederilor legale.  

Atingerea obiectivelor privind Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare și 

Reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile municipale depozitate nu se poate realiza fără investiții în 

instalații pentru tratarea deșeurilor reziduale. Un alt obiectiv care poate fi atins prin tratarea deșeurilor reziduale 

este cel privind Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale la 15 % din cantitatea 

totală de deșeuri municipale. 

Principalele tehnologii de tratare a deșeurilor municipale reziduale sunt: 

• Tratarea mecano-biologică; 

• Tratarea termică. 

În continuare sunt prezentate și analizate opțiunile tehnice disponibile pentru fiecare din aceste două tehnologii 

de tratare a deșeurilor municipale reziduale. 

 

3.1.4.1 Tratarea Mecano-Biologică – opțiuni tehnice  

Tratarea mecano-biologică este un proces de tratare a deșeurilor mixte care implică atât tratarea mecanică cât și 

tratarea biologică. Primele instalații TMB au fost realizate cu scopul reducerii impactului asupra mediului 

generat de depozitarea deșeurilor. Prin urmare, tratarea mecano-biologică completează, dar nu înlocuiește, alte 

tehnologii de gestionare a deșeurilor, cum ar fi reciclarea și compostarea, ca parte a sistemului integrat de 

gestionare a deșeurilor. 

 

36 Prin prezentul proiect nu se propun investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor din Zona 4 – Mediaș. 
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Tratarea mecanico-biologică cuprinde un număr de procese mecanice și biologice, care pot fi modificate și 

combinate pentru a răspunde cerințelor reglementărilor naționale și locale. 

În general, există 3 tipuri principale de TMB: 

• Opțiunea TMB 1: TMB cu biostabilizare: 

Acest tip de TMB este optimizat pentru a respecta cerințele privind tratarea deșeurilor înainte de depozitare și 

reducerea cantității de deșeuri depozitate. Procesul constă în extracția materialelor reciclabile și separarea unei 

fracții cu putere calorică mare care este valorificată energetic și tratarea aerobă a fracției biodegradabile, care 

poate fi depozitată sau valorificată. 

 

Figură 3-9 – TMB cu bio-stabilizare – schemă flux 

 

Conform PNGD acest tip de TMB este considerat ca fiind un tip de tratare mecano-biologică fezabilă pentru 

atingerea țintelor în domeniul gestionării deșeurilor  

 

• Opțiunea TMB2: TMB cu biouscare: 

Acest tip de TMB este proiectat pentru a atinge o valorificare materială maximă prin obținerea de reciclabile și 

unei fracții cu putere calorifică mare (SRF – solid recovered fuel) ca urmare a unei tratări aerobe intensive și de 

scurtă durată a deșeurilor reziduale, lăsând în urmă o cantitate mică de reziduuri inerte constând din cioburi de 

sticlă, pietre, nisip, etc. spre a fi eliminate prin depozitare. Tratarea are ca scop scăderea conținutului de 

umiditate. Materialul rezultat are putere calorifică mare putând fi valorificat energetic, de exemplu, prin 

coincinerare la fabricile de ciment. 
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Figură 3-10 – TMB cu biouscare – schemă flux 

Variante ale acestui tip de TMB se aplică în UE, în concepte noi, prin care deșeurile reziduale sunt tratate cu 

abur la temperatură și presiune ridicată, care conduce la o serie de fracții reciclabile și valorificabile energetic 

(metale, materiale plastice, fibră organică – rezultatul prelucrării materiei organice și hârtiei/cartonului, RDF și 

materiale inerte), tehnologii prin care deșeurile reziduale sunt tratate prin autoclavare, care conduce la o uscare 

și sterilizare avansată a deșeurilor, urmată de o separare mecanică a acestora cu obținerea de fracții reciclabile 

și fracții valorificabile energetic: biomasă (care poate fi valorificată atât ca fertilizator cât și energetic), RDF, 

materiale reciclabile (sticlă, plastic, metale) și o fracție inertă (agregate) care pot fi utilizate în construcții. 

 

• Opțiunea TMB3: TMB cu recuperare de energie:  

Procesul constă în extracția materialelor reciclabile, sperarea unei fracții cu putere calorică mare care este 

valorificată energetic și tratarea prin digestie anaerobă a fracției organice pentru obținerea biogazului. Biogazul 

este utilizat în instalații de cogenerare pentru producere de energie electrică și de energie termică. Energia 

produsă poate fi utilizată pentru acoperirea consumului necesar instalațiilor existente, iar surplusul de energie 

electrică poate fi introdus în sistemul național. Digestatul rezultat în urma digestiei anaerobe este supus unui 

proces de maturare (compostare) sau doar uscare înaintea eliminării pe depozit sau valorificării energetice.  
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Figură 3-11 – TMB cu digestie anaerobă – schemă flux 

 

În tabelul de mai jos sunt descrise și comparate cele 3 tipuri de TMB prezentate: 

Tabel 3-9 Opțiuni privind Tratarea mecano-biologică 

Criteriu 
Opțiunea 1: 

TMB cu biostabilizare  

Opțiunea 2: 

TMB cu bio-uscare 

Opțiunea 3: 

TMB cu recuperare de 

energie (DA) 

Reducerea 

cantităților 

depozitate 

Cea mai mică reducere 

 

Ponderea reziduurilor totale 

rezultate de la TMB cu 

biostabilizare și producere RDF 

este între de aprox. 55%-65%. 

Aceasta opțiune NU poate 

asigura îndeplinirea țintei 

privind reducerea cantității de 

deșeuri municipale depozitate 

prevăzută  pentru 2035 

Reducere medie 

 

Ponderea reziduurilor totale 

rezultate de la TMB cu 

biouscare este de 25%-35% 

 

Aceasta opțiune ar putea 

asigura îndeplinirea țintei 

privind reducerea cantității 

de deșeuri municipale 

depozitate prevăzută 

pentru anii 2035 și 2040. 

Reducere maximă 

Ponderea reziduurilor 

totale rezultate de la TMB 

cu digestie anaerobă 

este între 20%-30% 

 

Aceasta opțiune ar putea 

asigura îndeplinirea țintei 

privind reducerea cantității 

de deșeuri municipale 

depozitate prevăzută 

pentru anii 2035 și 2040. 

Reducerea 

cantităților de 

deșeuri 

biodegradabile 

(fracția 

organică) 

Reducere medie 

Rata de îndepărtare a deșeurilor  

biodegradabile de la depozitare 

este de 80% 

Ținta privind reducerea 

cantității de deșeuri 

biodegradabile depozitate poate 

fi atinsă 

Reducere medie 

Rata de îndepărtare a 

deșeurilor  biodegradabile 

de la depozitare este de 70% 

Ținta privind reducerea 

cantității de deșeuri 

biodegradabile depozitate 

poate fi atinsă împreună cu 

utilizarea instalațiilor de 

tratare a biodeșeurilor 

colectate separat 

Reducere maximă 

Rata de îndepărtare a 

deșeurilor  biodegradabile 

de la depozitare este de  

90%-95% 

Ținta privind reducerea 

cantității de deșeuri 

biodegradabile depozitate 

poate fi atinsă împreună cu 

utilizarea instalațiilor de 

tratare a biodeșeurilor 

colectate separat 

Rata de 

reciclare a 

deșeurilor 

Instalația de tratare mecanică  
poate fi prevăzută cu o linie de 

sortare (manuală și/sau semi-

automată) care să asigure 

Instalația de tratare 
mecanică  poate fi prevăzută 

cu o linie de sortare 

(manuală și/sau semi-

Instalația de tratare 
mecanică  poate fi prevăzută 

cu o linie de sortare 

(manuală și/sau semi-
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Criteriu 
Opțiunea 1: 

TMB cu biostabilizare  

Opțiunea 2: 

TMB cu bio-uscare 

Opțiunea 3: 

TMB cu recuperare de 

energie (DA) 

extragerea unei fracții maxime 

de deșeuri reciclabile din 

deșeurile reziduale 

automată) care să asigure 

extragerea unei fracții 

maxime de deșeuri 

reciclabile din deșeurile 

reziduale 

automată) care să asigure 

extragerea unei fracții 

maxime de deșeuri 

reciclabile din deșeurile 

reziduale 

Output 

Reciclabile; 

RDF (Fracție cu putere 

calorifică mare); 
CLO care poate fi utilizat ca 

material de acoperire în depozit 

sau valorificat; 

Reciclabile; 

RDF (Fracție cu putere 

calorifică mare); 
CLO care poate fi utilizat ca 

material de acoperire în 

depozit sau valorificat; 

Reciclabile; 

RDF (Fracție cu putere 

calorifică mare); 
CLO care poate fi utilizat ca 

material de acoperire în 

depozit sau valorificat; 

Biogaz care poate fi 

valorificat 

Balanţa 

energetică 

Potenţial de producere a 

energiei, datorită valorificării 

RDF, diminuat de necesarul de 

energie pentru tratarea 

mecanică 

Potenţial de producere a 

energiei, datorită 

valorificării SRF, diminuat 

de necesarul de energie bio-

uscare 

Potenţial maxim de 

producere a energiei, atât 

datorită valorificării 

biogazului, dar și 

valorificării energetice a 

RDF 

Emisiile de gaz 

la depozitare 

Emisia pe termen lung de 

metan depinde de durata 

tratamentului biologic, dar 

semnificativ mai redusă 

comparativ cu depozitarea 

deşeurilor netratate 

Emisia pe termen lung de 

metan depinde de durata 

tratamentului de bio-uscare, 

dar semnificativ mai redusă 

comparativ cu depozitarea 

deşeurilor netratate și cu 

TMB cu biostabilizare 

Fără emisii de metan, se 

regăsește în biogaz 

Aplicabilitatea 

tehnologiei 

Instalaţii prezente şi în alte state 

UE 

Instalaţii prezente şi în alte 

state UE 

Instalaţii prezente şi în alte 

state UE 

Costuri 

investiționale 

Costuri mai mici în comparaţie 

cu opțiunile 2 și 3 

Costuri mari în comparație 

cu opțiunea 1 si mai mici în 

compație cu opțiunea 3 

Cele mai mari costuri de 

investiție în comparație cu 

celelalte opțiuni 

Costuri de 

operare 

Costuri mai mici în comparaţie 

cu opțiunile 2 și 3 

Costuri mai mari în 

comparaţie cu opțiuniea 1 

Costurile de operare depind 

și de veniturile obținute din 

valorificarea energetică a 

biogazului 

 

În urma analizei calitative a celor 3 opțiuni, opțiunile recomandate pentru tratarea deșeurilor reziduale sunt 

Opțiunea TMB2: TMB cu biouscare și Opțiunea TMB3: TMB cu recuperare de energie (digestie anaerobă) 

deoarece aceste tehnologii contribuie la atingerea țintelor, respectiv a țintei privind reducerea cantității de 

deșeuri municipale depozitate și a țintei privind reducerea cantităţii de deșeuri biodegradabile depozitate. 

 

3.1.4.2 Tratarea termică – opțiuni tehnice  

Deși tehnologiile existente la nivel mondial de tratare termică a deșeurilor municipale sunt foarte diversificate, 

în principiu, există trei grupe de procese de tratare termică:considerate: 

• Opțiunea TT1: incinerarea (combustia) 

Incinerarea se poate aplica fie deșeurilor municipale colectate în amestec, fie numai fracției reziduale 

(deșeurile rămase după separarea fluxurilor de deșeuri reciclabile material). Incinerarea deșeurilor 



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 3 - Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții  167 

municipale amestecate, având în vedere gradul lor ridicat de umiditate, nu se poate realiza fără adaos 

de combustibil convențional, fapt care conduce la creșterea semnificativă a costurilor de incinerare. De 

aceea, la nivel european este stimulată aplicarea incinerării doar pentru deșeurile municipale reziduale. 

Procesul de incinerare se desfășoară în prezența aerului și generează gaz de ardere (cu conținut de CO2, 

N2 și alte substanțe: HCl, HF, NOx, SO2, COV-uri, dioxine și furani, PCB-uri, metale grele), cenușă 

(care conține componentele anorganice mineralizate) și o cantitate ridicată de energie, care este 

transformată de regulă în energie termică sau electrică. 

Pentru incinerarea deșeurilor se folosesc, de regulă, instalații de ardere cu grătar și instalații cu cuptor 

rotativ. Cuptorul rotativ este specific industriei cimentului, principiul fiind preluat și pentru incinerarea 

deșeurilor. În cazul folosirii unui cuptor rotativ, temperatura de ardere este mult mai mare, deplasarea 

deșeurilor prin diferitele zone de ardere fiind facilitată de rotirea continuă și de înclinația ușoară a 

cuptorului. După realizarea procesului de ardere, instalația de incinerare este prevăzută cu echipamente 

de tratare a emisiilor gazoase și de recuperare a energiei. 

Coincinerarea reprezintă valorificarea energetică a anumitor tipuri de deșeuri în industrie, cum ar fi de 

exemplu, valorificarea anvelopelor uzate sau a altor categorii de deșeuri pe post de combustibili 

alternativi în centrale electrice, cuptoare de ciment sau oțelării. Deșeurile ce pot fi tratate termic în 

cadrul coincinerării sunt deșeurile municipale, nămolul orășenesc, deșeurile de producție periculoase și 

nepericuloase, însă pentru a putea fi introdus în acest proces, pentru fiecare tip de deșeu trebuie analizate 

foarte atent caracteristicile tehnice (compoziție, umiditate, valori calorifice, conținut de metale grele, 

conținut de sulf etc). 

• Opțiunea TT2: Gazeificarea 

Este procesul termic în urma căruia materialul descompus termic și reziduurile cu conținut de carbon 

reacționează cu diferite gaze, ca aerul, oxigenul, aburul, dioxidul de carbon sau hidrogenul. Reacția cu 

aerul, oxigenul sau hidrogenul este foarte exotermă, căldura generată poate fi folosită la atingerea sau 

menținerea temperaturii necesare de reacție. 

Convertoarele cu plasmă folosesc căldura acestora pentru a creea procesul termic, putând trata cam 

orice tip de deșeu (inclusiv cele periculoase), în urma procesului obținându-se gazul sintetic (syngas) și 

topitura (cca 5% din masa materialului inițial). Cantitatea de syngas obținut depinde de conținutul de 

carbon al deșeurilor. Syngasul este un amestec de mai multe gaze, cea mai mare proporție fiind însă 

hidrogenul și monoxidul de carbon, putând fi folosi ca sursă de energie în anumite instalații care obține 

energie electrică. 

• Opțiunea TT3: Piroliza 

Este un proces termic în cadrul căreia deșeurile organice se transformă prin intermediul descompunerii 

termice în absența aerului într-o varietate de produse ce pot fi valorificate energetic cu succes datorită 

conținutului mare de energie.Varietatea de produse care se pot obține depinde de compoziția deșeurilor, 

de parametrii de funcționare ai instalației, respectiv temperatura și durata reacției. Principalele avantaje 

ale pirolizei sunt: 

o procedeu care poate funcționa și cu cantități mici de deșeuri (până la 10 tonă/h); 

o posibilitatea de a recupera atât energie, cât și anumite materiale secundare; 

o posibilitatea de stocare a produselor valorificabile energetic; 

o flexibilitate față de compoziția deșeurilor. 

 

Tabel 3-10 Opțiuni privind Tratarea termică 

Criterii 
Opțiunea 1 

Incinerare 

Opțiunea 2 

Gazeificare  

(inclusiv plasma) 

Opțiunea 3  

Piroliza 

Temperatura de reacție 
850-1450°C (proces 

generator de căldură) 
500-1600°C 

250-700°C (proces generator 

de căldură) 
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Criterii 
Opțiunea 1 

Incinerare 

Opțiunea 2 

Gazeificare  

(inclusiv plasma) 

Opțiunea 3  

Piroliza 

Rata stoiechiometrică 

și atmosfera 
>1 – surplus de oxigen 

0-1 – oxigen în cantitate 

insuficientă, ardere parțială 
0 – fără oxigen, fără ardere 

Materiale intrate 
Deșeuri municipale 

netratate 

Deșeuri municipale tratate 

mecanic pentru separarea 

metalelor și inertelor 

(pietre, sticlă etc) 

Deșeuri municipale tratate 

mecanic ptr separarea 

metalelor și inertelor (pietre, 

sticlă etc) 

Produse 

Gazoase: gaze de 

ardere fierbinți (care 

pot fi folosite ca agent 

termic) 

Solide: cenusă/zgură, 

metale 

Gazoase: syngas (CO, H2, 

CH4) cu putere calorică 4-

10 MJ/Nm3 

Solide: cenusă vitrificată, 

cenușa usoară, metale 

Gazoase: gaz de piroliză (CO, 

H2, CH4 și alți compuși 

organici volatili)ncu putere 

calorica 10-20 MJ/Nm3 

Lichide: ulei de piroliză 

Solide: cocs (necesită tratare 

termică ulterioară), cenușa 

ușoară, metale 

Aplicabilitatea 

tehnologiei 

Peste 700 de instalații 

în toată lumea 

O instalație de gazeificare 

în Finlanda, operator privat 

O instalație în Karlsruhe, 

operator privat 

Costuri de operare 

Costuri de operare 

semnificativ mai 

reduse, comparativ cu 

piroliza și gazeificarea 

(ex. 34 Euro/tonă 

pentru o instalație 

cu o capacitate de 

200.000 tone/an) 

[Jaspers 2012] 

Costuri de operare 

semnificativ 

mai mari decât în cazul 

incinerării (ex. 133 

Euro/tonă 

pentru o instalație cu o 

capacitate de 225.000 

tone/an) 

[BREF WI 2006] 

 

Costuri de operare 

semnificativ mai mari decât 

în cazul incinerării (ex. 133 

Euro/tonă pentru o instalație 

cu o capacitate de 150.000 

tone/an) [BREF WI 2006] 

 

Conform PNGD, instalațiile de piroliză și gazeificare pot fi utilizate cu succes la scară comercială pentru 

gestionarea anumitor fluxuri omogene de deșeuri, cum ar fi deșeurile de lemn, anvelopele uzate și deșeurile de 

plastic. Gazeificarea și piroliza deșeurilor municipale și a altor deșeuri amestecate nu au putut fi implementate 

la nivel comercial, chiar și în situația în care s-a realizat o pre-tratarea deșeurilor pentru a asigura omogenizarea 

acestora. Astfel opțiunea recomandată pentru deșeurile reziduale dintre cele 3 tehnologii prezentate este 

Opțiunea TT1: Incinerare. 

 

3.1.4.3 Tratarea deșeurilor reziduale – opțiuni pentru județul Sibiu  

În ceea ce privește tratarea deșeurilor reziduale municipale opțiunile ce pot fi considerate la selectarea 

alternativelor sunt: 

 
o Opțiunea 1: TMB cu biouscare 

o Opțiunea 3: Tratare mecanică cu digestie anaerobă, cu recuperare de energie  

 

Luând în considerare cantitatea totală de deșeuri reziduale estimate a fi colectate la nivelul județului Sibiu (în 

medie pe perioada de referință aprox. 33.300 tone/an), opțiunea tratării termice (incinerare) a deșeurilor 

reziduale nu reprezintă o opțiune fezabilă pentru județ. În același timp, coincinerarea la fabrici de ciment 

autorizate a fracției reziduale valorificabile energetic rezultată în urma procesului de tratare, reprezintă o opțiune 

fezabilă cu atât mai mult cu cât pe o distanță cuprinsă între 110 - 250 Km sunt localizate 5 fabrici de ciment 

care pot asigura coincinerarea deșeurilor.   



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 3 - Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții  169 

 

 

3.2 Alternative de gestionare a deșeurilor municipale identificate 

3.2.1 Metodologie de stabilire și evaluare a alternativelor 

Stabilirea alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale s-a realizat în baza următoarelor: 

• Situația existentă la nivel județean (cap. 2.3) și deficiențele identificate în gestionarea deșeurilor 

municipale (cap. 2.3.7); 

• Proiecțiile privind generarea categoriilor de deșeuri municipale (prognoza cantităților cap. 2.4.1 și 

prognoza compoziției deșeurilor 2.4.2); 

• Obiectivele și țintele preconizate a fi atinse privind gestionarea deșeurilor municipale (prezentate la 

cap.2.5); 

• Cantitățile de deșeuri municipale colectate (conform Prognozei cantităților de deșeuri municipale 

colectate din Anexa 2.4.6)  

• Rezultatele analizei opțiunilor tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor municipale 

(conform cap. 3.1). 

Rezultatele analizei opțiunilor tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor municipale și 

cantitățile estimate a fi gestionate conform prognozei de cantități sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos: 

Tabel 3-11 Rezultatele analizei opțiunilor tehnice și cantități estimate a fi gestionate 

Nr. 

crt. 
Activitate Rezultate opțiuni tehnice 

Cantități în per. 

referință* 

tone/an 

I. 
Colectare și 

transport 
  

I.1 

Colectare 

deșeurilor 

reziduale 

Pentru colectarea deșeurilor reziduale se va utiliza sistemul 

existent: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³.  

▪ Zona cu case: din poarta în poarta în pubele; 

o Localități rurale: din poarta în poarta în pubele 

Notă: în cazul caselor cu acces dificil la drum se va putea opta 

pentru dotare cu puncte de pre-colectare amplasate la cea mai 

apropiată intersecție cu drumul. Punctele de precolectare vor fi 

dotate cu containere de 1,1 m³. 

o Colectarea deşeurilor similare: 

- Sistem similar cu colectarea deşeurilor menajere, în 

funcţie de zona de rezidenţă 

Min.: 27.577 (2053) 

Max.: 32.314 (2025) 

Med.:  28.965  

I.2 

Colectare 

deșeurilor 

reciclabile 

Se va extinde sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile 

astfel: 

o Localități urbane și rurale: 

▪ Zona cu blocuri: colectare separat hârtie/carton; 

plastic/metal și sticlă în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ sau 3 m3.  

▪ Zona cu case:  

• colectare separată hârtie/carton și 

plastic/metal din poartă în poartă în pubele 

240 l; 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

Min.: 20.363 (2053) 

Max.: 21.550 (2030) 

Med.: 21.047 

 

Zona 4: 

Min.: 6.055(2053) 

Max.:  6.343 (2030) 
Med.: 6.219 
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Nr. 

crt. 
Activitate Rezultate opțiuni tehnice 

Cantități în per. 

referință* 

tone/an 

• colectare sticla în puncte de colectare, în 

containere de 1,1 m³ 

Notă: în cazul caselor cu acces dificil la drum se va putea opta 

pentru dotare cu puncte de pre-colectare amplasate la cea mai 

apropiată intersecție cu drumul. Punctele de precolectare vor fi 

dotate cu containere de 1,1 m³. 

o Colectarea deşeurilor similare: 

- Sistem similar cu colectarea deşeurilor menajere, în 

funcţie de zona de rezidenţă 

I.3 

Colectare 

deșeurilor 

biodegradabile 

Se va extinde sistemul de colectare a deșeurilor 

biodegradabile astfel: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în containere 

de 1,1 m³.  

▪ Zona cu case: din poarta în poarta în pubele de 120 l; 

o Localități rurale:  

▪ Zona 1 – Sibiu şi Zona 4 – Mediaş: colectare 

biodeșeuri din UAT periurbane (Cristian, Șelimbăr, 

Șura Mică și Șura Mare, respectiv Blăjel Brăteiu, 

Dîrlos,Târnava,  Moşna):  

• din poarta în poarta în pubele de 120 l. 

▪ UAT rurale Zonele 1, 2, 3, 4 și 5: implementarea 

compostării individuale.  

o Colectarea deşeurilor similare: 

Sistem similar cu colectarea deşeurilor menajere, în funcţie 

de zona de rezidenţă 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

Min.: 36.074 (2053) 

Max.: 39.999 (2025) 

Med.: 37.816 

 

 

Zona 4: 

Min.: 10.914 (2053) 

Max.: 11.929 (2025) 

Med.: 11.360 

I.4 

Colectare 

fluxuri 

speciale de 

deșeuri 

Deșeuri voluminoase: 

o Sistem de colectare la rigolă: presupune introducerea 

unui sistem prestabilit de colectare a deșeurilor 

voluminoase (trimestrial în mediul urban și semestrial 

în mediul rural, data până la care cetățenii trebuie să-şi 

depoziteze deșeurile voluminoase în locuințe). 

UAT/operatorul de salubritate vor informa utilizatorii 

cu privire la calendarul zilelor în care se colectează 

deșeurile voluminoase, iar  UAT ar trebui să sprijine 

colectarea obișnuită prin emiterea avertismentelor sau 

amenzilor în cazul celor identificați că nu respectă 

sistemul. 

o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport 
voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea de a 

transportă deșeurile voluminoase la centre de colectare 

prin aport voluntar (centre de reciclare). Prin proiect se 

vor realiza câteva Centre  publice de colectare prin aport 

voluntar pilot. În cadrul acestor centre se vor colecta și 

alte tipuri de deșeuri (deșeuri periculoase, deșeuri din 

construcții, deșeuri reciclabile). 

 

Zonele 1, 2,  3 și 5: 

Min.: 997 (2053) 

Max.: 1.096 (2025) 

Med.: 1.041 

 

Zona 4: 

Min.: 300 (2053) 

Max.: 326 (2025) 

Med.: 311 

 

  

Deșeuri periculoase: 

o Colectare cu vehicul specializat: presupune ca 

operatorul de salubrizare să asigure colectarea 

deșeurilor periculoase în baza unui program prestabilit 

de colectare (campanii de colectare, maxim 2 pe an); 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

Min.: 281 (2053) 

Max.: 312 (2025) 

Med.: 295 
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Nr. 

crt. 
Activitate Rezultate opțiuni tehnice 

Cantități în per. 

referință* 

tone/an 

o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport 
voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea de a 

transporta deșeurile periculoase la centre de colectare 

prin aport voluntar. Prin proiect se vor realiza câteva 

Centre  publice de colectare prin aport voluntar pilot. În 

cadrul acestor centre se vor colecta și alte tipuri de 

deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții, 

deșeuri reciclabile). 

o În paralel vor funcționa și sisteme de preluare directă 
din comerț şi de la producători. Pentru baterii și becuri 

se va putea asigura colectarea în recipiente 

nesupravegheate de preluare, iar pentru alte tipuri de 

deșeuri periculoase se va realiza în containere aflate în 

custodia distribuitorilor acestor produse sau la 

companiile specializate pentru primirea deșeurilor 

periculoase. 

Zona 4: 

Min.: 81 (2024) 

Max.: 89 (2025) 

Med.: 84 

 

I.5 

Colectare 

Deșeuri din 

piețe 

Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor din 

piețe  separată pe 5 fracții astfel: 

- Deșeuri de hârtie/carton; 

- Deșeuri din plastic/metal; 

- Deșeuri de sticlă; 

- Deșeuri biodegradabile; 

- Deșeuri reziduale. 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

1.605 tone/an 

 

Zona 4: 

416 tone/an 

I.6 

Colectare 

deșeuri din 

parcuri și 

grădini  

Pentru deșeurile din parcuri și grădini colectarea pe 5 fracții 

nu este fezabilă, colectarea acestora realizându-se astfel: 

- deșeurile din parcuri și grădini colectare 1 fracție 

biodegradabilă; 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

781 tone/an 

 

Zona 4: 

643 tone/an 

 

I.7 

Colectare 

deșeuri 

stradale 

Pentru deșeurile stradale colectarea pe 5 fracții nu este fezabilă, 

colectarea acestora realizându-se astfel: 

- deșeuri stradale colectare pe 2 fracții: o fracție de 

deșeuri reziduale (cele din coșuri stradale etc.) și o 

fracție inertă (cea rezultată din măturatul stradal, 

mecanizat sau manual). 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

3.244 tone/an 

 

Zona 4: 

841 tone/an 

I.8 

Centre publice 

de colectare 

cu aport 

voluntar 

Se propune înființarea a 5 centre pilot de colectare a deșeurilor 

cu aport voluntar, în zonele care generează cele mai mari 

cantități de deșeuri: 

- 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 1 – CCAV 

Cisnădie; 

- 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 1 – CCAV 

Sibiu – Dealul Gușteriței; 

- 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 2 – CCAV 

Avrig; 

- 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 3 – CCAV 

Agnita; 

- 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 4 – CCAV 

Mediaș; 

În cazul în care în urma implementării celor 5 centre pilot de 

colectare cu aport voluntar se va dovedi eficiența acestora, se va 

extinde numărul acestora la nivelul județului, urmând a fi 

construite din alte fonduri de finanțare. 
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Nr. 

crt. 
Activitate Rezultate opțiuni tehnice 

Cantități în per. 

referință* 

tone/an 

II. 
Transferul 

deșeurilor 

Opțiunea considerată este: 

- Construire și modernizarea Stație de transfer Avrig 

(Zona 2)  

- Construire Stație de transfer Agnita (Zona 3) 

- Stația de transfer Mediaș (Zona 4) va fi modernizată din 

alte fonduri. 

Zona 2 - Avrig: 

Min.: 5.879 (2053) 

Max.: 6.413 (2025) 

Med.: 6.113 

 

Zona 3 - Agnita: 

Min.: 3.276 (2053) 

Max.: 3.497 (2025) 

Med.: 3.369 

 

Zona 4 - Mediaș: 

Min.: 8.904 (2053) 

Max.: 11.584 (2025) 

Med.: 9.827 

III. 

Tratarea 

deșeurilor 

municipale 

  

III.1 

Sortarea 

deșeurilor 

reciclabile 

 

În ceea ce privește tratarea deșeurilor reciclabile opțiunile ce pot 

fi considerate la selectarea alternativelor sunt: 

- Pentru zonele 1,2,3 şi 5: 

➢ Opţiunea 1: Stația de sortare Șura Mică va fi 

retehnologizată într-o stație de sortare semi-automată 

care va trata toate deșeurile reciclabile colectate din 

aceste zone. 
➢ Opțiunea 2: Stația de sortare Șura Mică va fi 

retehnologizată într-o stație de sortare semi-automată 

care va trata deșeurile reciclabile de hârtie/carton 

colectate din aceste zone iar deşeurile reciclabile de 

plastic şi metal vor fi sortate pe o linie nou construită, 

pe acelaşi amplasament, care va fi integrată într-o 

Instalație integrată de tratare a deșeurilor colectate 

separat și a deșeurilor reziduale, în vederea valorificării 

materiale a deșeurilor). 

- Pentru zona 4: Stația de sortare Mediaș  va trata deșeurile 

reciclabile colectate din zona 4 – Mediaș (modernizarea 

acesteia se va realiza din alte fonduri). 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

Min.: 20.363 (2053) 

Max.: 21.550 (2030) 

Med.: 21.047 

 

 

Zona 4: 

Min.: 6.055 (2053) 

Max.: 6.343 (2030) 

Med.: 6.219 

III.2 

Tratarea 

biodeșeurilor 

colectate 

separat 

o pentru tratarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini:  

o pentru deşeurile verzi colectate separat din parcuri şi 

grădini din zonele 1, 2, 3 și 5 

▪ Opțiunea 1 - Compostare în spații închise prin 

modernizarea SC Șura Mică (tratarea 

împreună cu digestatul obţinut din 

biodeşeurile colectate separat); 

▪ Opţiunea 2 – Utilizarea ca material structurant 

pentru compostarea digestatului, în cadrul 

unei Instalații integrată de tratare a deșeurilor 

colectate separat și a deșeurilor reziduale, în 

vederea valorificării materiale a deșeurilor 

o Deșeurile din Zona 4 vor fi tratate în cadrul Stației de 

compostare Târnava (modernizarea acesteia se va 

realiza din alte fonduri). 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

781 tone/an 

 

Zona 4: 

643 tone/an 
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Nr. 

crt. 
Activitate Rezultate opțiuni tehnice 

Cantități în per. 

referință* 

tone/an 

  

o pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat din menajer 

și similar și din piețe, opțiunile fezabile pentru analiza 

alternativelor sunt: 

o pentru biodeșeurile colectate separat din menajer și 

similar și din piețe din zonele 1, 2, 3 și 5 

▪ Opțiunea 1: Compostare în spații închise prin 

modernizarea SC Șura Mică 

▪ Opțiunea DA: Digestie anaerobă 

umedă/uscată/semi-uscată în cadrul unei 

Instalații integrată de tratare a deșeurilor 

colectate separat și a deșeurilor reziduale, în 

vederea valorificării materiale a deșeurilor ; 

o Deșeurile din Zona 4 vor fi tratate în cadrul Stației de 

compostare Târnava (modernizarea acesteia se va 

realiza din alte fonduri). 

Zonele 1, 2, 3 și 5: 

Min.: 36.074 (2053) 

Max.: 39.999 (2025) 

Med.: 37.816 

 

Zona 4: 

Min.: 10.914 (2053) 

Max.: 11.929 (2025) 

Med.: 11.360 

III.3 

Tratarea 

deșeurilor 

municipale 

reziduale 

În ceea ce privește tratarea deșeurilor reziduale municipale 

opțiunile ce pot fi considerate la selectarea alternativelor sunt: 

o Opțiunea 1: TMB cu biouscare 

o Opțiunea 2: Tratare într-o Instalație integrată de tratare a 

deșeurilor colectate separat și a deșeurilor reziduale, în 

vederea valorificării materiale a deșeurilor, cu 2 linii: 

➢ Linie de sortare pentru deşeuri reziduale 

(conectată cu linia de sortare plastic/metal) 

➢ Instalaţia de tratare biologică cu digestie 

anaerobă umedă/uscată/semi-uscată (comună 

cu cea pentru tratarea biodeşeurilor colectate 

separat) 

Min.: 31.767 (2053) 

Max.: 36.508 (2025) 

Med.: 33.156 

 

*-perioada de referinţă a proiectului – 2025-2053 

Pentru activitatea de depozitare nu s-a realizat analiză de opțiuni deoarece depozitul existent DEDMI Cristian 

nu a ajuns la 75% din capacitatea proiectată (art. 32 din Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor) și 

poate asigura capacitatea necesară de depozitare pentru alți aproximativ 12 ani. 

Alternativele selectate pentru analiză/evaluare vor fi doar alternativele care asigură atingerea obiectivelor și 

țintelor de gestionare a deșeurilor prezentate în cadrul cap. 2.5. 

Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare (HG 

nr. 907/2016) astfel că analiza/evaluarea alternativelor se va face luând în considerare structura prevăzută de 

legislație, respectiv: 

o Prezentarea pentru fiecare alternativă a următoarelor informații: 

o Particularități ale amplasamentului; 

o Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural și tehnologic; 

o Costurile estimative ale investiției; 

o Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanţă a construcțiilor; 

o Grafice orientative de realizare a investiției. 

o Analiza fiecărei alternative: 

o Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 

scenariului de referință; 

o Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 

climatice, ce pot afecta investiția; 

o Situația utilităților și analiza de consum; 
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o Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții; 

o Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții; 

o Analiza cost beneficiu (analiza financiară; analiza economică; analiza de senzitivitate) 

o Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor; 

o Compararea alternativelor de gestionare a deșeurilor din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilității și riscurilor; 

o Selectarea și justificarea alternativei optime recomandate. 

 

3.2.2 Scurtă prezentare a alternativelor identificate 

In conformitate cu metodologia prezentată la sub-capitolul anterior și luând în considerare rezultatele analizei 

opțiunilor și cantitățile de deșeuri prognozate s-au stabilit alternativele care asigură atingerea sau depășirea 

atingerii obiectivelor și țintelor minime prezentate la cap. 2.5. La stabilirea alternativelor s-a ținut cont și de 

prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor. 

În tabelul următor sunt prezentate alternativele considerate pentru gestionarea deșeurilor municipale, care fac 

obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate, în județul Sibiu: 

Tabel 3-12 Alternative identificate pentru gestionarea deșeurilor municipale 

Nr. 

crt. 
Activitate 

Alternativa 1 

 – Extinderea colectării separate a 

deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; 
modernizare Stație de sortare Șura Mică, 

și Stație de compostare Șura Mică, 

construire TMB cu biouscare  

Alternativa 2 

 – Extinderea colectării separate a 
deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; 

construire Centru de tratare și pregătire 
pentru valorificare materială  

1. 

Colectare și 

transport 

(similar 
ambele 

alternative) 

o Achiziție recipiente de colectare a 

deșeurilor reciclabile:  

➢ 2.411 buc containere deșeuri 

reciclabile 1,1 mc pt. hârtie/carton; 

➢ 80.721 buc pubele 240 l pt. 

hârtie/carton;  

➢ 2  buc containere deșeuri reciclabile 3 

mc pt. hârtie/carton 

➢ 1.414 buc containere deșeuri 

reciclabile 1,1 mc pt. plastic/metal;  

➢ 58.825 buc pubele 240 l pt. 

plastic/metal;  

➢ 460 buc containere deșeuri reciclabile 

3 mc pt. plastic/metal 

➢ 868 buc containere deșeuri reciclabile 

1,1 mc pt. sticlă 

➢ 412 buc containere deșeuri reciclabile 

3 mc pt. textile 

 
o Achiziție recipiente de colectare a 

biodeșeurilor: 

➢ 37.082 buc pubele 120 l; 

➢ 1.858 buc containere de 1,1 mc 

 

o Achiziție recipiente de colectare a 

deșeurilor reziduale: 

➢ 52.618 buc pubele 120 l; 

➢ 774 buc containere de 1,1 mc 

 

o Achiziție recipiente de colectare a 

deșeurilor reciclabile:  

➢ 2.411 buc containere deșeuri 

reciclabile 1,1 mc pt. hârtie/carton; 

➢ 80.721 buc pubele 240 l pt. 

hârtie/carton;  

➢ 2  buc containere deșeuri reciclabile 3 

mc pt. hârtie/carton 

➢ 1.414 buc containere deșeuri 

reciclabile 1,1 mc pt. plastic/metal;  

➢ 58.825 buc pubele 240 l pt. 

plastic/metal;  

➢ 460 buc containere deșeuri reciclabile 

3 mc pt. plastic/metal 

➢ 868 buc containere deșeuri reciclabile 

1,1 mc pt. sticlă 

➢ 412 buc containere deșeuri reciclabile 

3 mc pt. textile 

 
o Achiziție recipiente de colectare a 

biodeșeurilor: 

➢ 37.082 buc pubele 120 l; 

➢ 1.858 buc containere de 1,1 mc 

 

o Achiziție recipiente de colectare a 

deșeurilor reziduale: 

➢ 52.618 buc pubele 120 l; 

➢ 774 buc containere de 1,1 mc 
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Nr. 

crt. 
Activitate 

Alternativa 1 

 – Extinderea colectării separate a 

deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; 

modernizare Stație de sortare Șura Mică, 
și Stație de compostare Șura Mică, 

construire TMB cu biouscare  

Alternativa 2 

 – Extinderea colectării separate a 
deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; 

construire Centru de tratare și pregătire 
pentru valorificare materială  

o Construire și dotare cu echipamente a 5 

centre pilot de colectare a deșeurilor cu 

aport voluntar: 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar în Zona 1 – CCAV 

Cisnădie – pentru aprox. 15.000 

locuitori 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar Zona 1 – CCAV Sibiu- 

Dealul Gușteriței. 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar Zona 2 – CCAV Avrig – 

pentru prox. 15.000 locuitori. 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar Zona 3 – CCAV Agnita – 

pentru aprox. 6.450 locuitori. 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar în Zona 4 – CCAV 

Mediaș – pentru aprox. 15.000 

locuitori 

o Construire și dotare cu echipamente a 5 

centre pilot de colectare a deșeurilor cu 

aport voluntar: 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar în Zona 1 – CCAV 

Cisnădie – pentru aprox. 15.000 

locuitori 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar Zona 1 – CCAV Sibiu- 

Dealul Gușteriței. 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar Zona 2 – CCAV Avrig – 

pentru prox. 15.000 locuitori. 

o 1 Centru de colectare cu aport 

voluntar Zona 3 – CCAV Agnita – 

pentru aprox. 6.450 locuitori. 

1 Centru de colectare cu aport 

voluntar în Zona 4 – CCAV 

Mediaș – pentru aprox. 15.000 

locuitori 

2. 

Transfer 

(similar 

ambele 
alternative) 

o Construire și modernizarea Stație de 

transfer Avrig (Zona 2) pentru a 

asigura o capacitatea de transfer 6.600 

tone/an. 

o Construire Stație de transfer Agnita 

(Zona 3) pentru a asigura o capacitatea 

de transfer de 3.500 tone/an 

 

o Construire și modernizarea Stație de 

transfer Avrig (Zona 2) pentru a 

asigura o capacitatea de transfer 6.600 

tone/an. 

o Construire Stație de transfer Agnita 

(Zona 3) pentru a asigura o capacitatea 

de transfer de 3.500 tone/an 

 

3. 

Sortare 

deșeuri 

reciclabile 

(similar 

ambele 

alternative) 

o Modernizarea Stație de sortare Șura 

Mică pentru a asigura capacitatea de 

sortare a deșeurilor reciclabile din 

zonele 1,2,3 și 5 – upgradare tehnică 

pentru a asigura o capacitate anuală de 

sortare de 22.000 tone/an (11.000 

tone/an x 2 schimburi). 

 

o Modernizarea Stație de sortare Șura Mică 

pentru a asigura sortarea deșeurilor 

reciclabile de hârtie/carton din zonele 

1,2,3 și 5 – upgradare tehnică pentru a 

asigura o capacitate anuală de sortare de 

cca 7.500 tone/an. 

o  Linie pentru sortarea deşeurilor 

reciclabile de plastic/metal colectate 

separat, în cadrul unei Instalații integrate 

de tratare a deșeurilor colectate separat și 

a deșeurilor reziduale, în vederea 

valorificării materiale a deșeurilor  - 

capacitate nominală de 16.850 tone/an (5 

tone/ora) 

4. 

Tratarea 

biodeșeurilor 

colectate 

separat 

o Modernizarea Stație de compostare 

Șura Mică pentru a asigura tratarea 

aerobă închisă a biodeșeurilor colectate 

separat și a deșeurilor verzi din zonele 

1,2,3 și 5 – capacitate stație compostare 

39.000 tone/an. 

o Construire Instalație nouă de Digestie 

Anaerobă în cadrul unei Instalații 

integrate de tratare a deșeurilor 

colectate separat și a deșeurilor 

reziduale, în vederea valorificării 

materiale a deșeurilor, pentru a asigura 
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Nr. 

crt. 
Activitate 

Alternativa 1 

 – Extinderea colectării separate a 

deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; 

modernizare Stație de sortare Șura Mică, 
și Stație de compostare Șura Mică, 

construire TMB cu biouscare  

Alternativa 2 

 – Extinderea colectării separate a 
deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; 

construire Centru de tratare și pregătire 
pentru valorificare materială  

 tratarea biodeșeurilor colectate separat 

din zonele 1, 2, 3 și 5 – capacitate 

proiectată de 45.926,4 tone/an 

Notă:  

Instalația de Digestie Anaerobă va fi 

Compusă din mai multe fermentatoare care 

vor asigura tratarea biologică separată a 

biodeşeurilor colectate separat de fracția 

organice biodegradabilă rezultată în urma 

sortării mecanice a deșeurilor reziduale, dar 

şi oferind flexibilitate în operare, astfel că 

capacitatea de Digestie Anaerobă va fi de 

67.392 tone/an (capacitate totală pe 

perioada de referință a proiectului).  

Deșeurile biodegradabile și fracția organică 

din deșeuri reziduale vor fi tratate în fluxuri 

separate.  

Digestatul rezultat de la tratarea 

biodeșeurilor va fi compostat și ulterior 

valorificat.  

5. 

Tratarea 

deșeurilor 

municipale 

reziduale 

o Construire Instalație TMB cu biouscare 

pentru tratarea deșeurilor reziduale din 

județul Sibiu (toate zonele) – capacitate 

anuală 48.672 tone/an. (24.336 

tone/an x 2 schimburi). 

Instalație integrată de tratare a 

deșeurilor colectate separat și a 
deșeurilor reziduale, în vederea 

valorificării materiale a deșeurilor: 

o Linie pentru tratarea deșeurilor 

reziduale din județul Sibiu (toate 

zonele) – capacitate proiectată 48.672 

tone/an.  

o Instalație de Digestie Anaerobă umedă 

pentru a asigura tratarea fracţiei 

organice din deşeurile reziduale 

colectate din întregul judeţ – capacitate 

proiectată de 21.465,6 t/an  

Note: 

1 Prin proiect nu se propune achiziția de mașini de colectare. Operatorii de salubrizare vor avea obligația de asigura 

aceste dotări. De asemenea, prin proiect nu se propune achiziţia de recipiente de colectare; acestea vor fi achiziţionate 

prin alt proiect. 

2 Prin prezentul proiect nu se propun investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor (stații de sortare. transfer, 

recipiente de colectare) din Zona 4 – Mediaș, deoarece operarea infrastructurii din această zonă este asigurată în baza 

unui contract de delegare atribuit direct pentru o perioadă de 35 de ani, data de expirare a contractului fiind în anul 2044 

(după perioada de referință a prezentului proiect). Investițiile necesare în modernizarea infrastructurii din Zona 4-Mediaș 

vor fi realizate prin alte proiecte/surse de finanțare.  

Se propune construirea unui Centru public de Colectare cu Aport Voluntar în Zona 4 – Mediaș, pentru Mun. Mediaș, 

deoarece delegarea acestui centru va putea fi realizată unui alt  operator ce va fi desemnat prin prezentul proiect, iar 

Mun. Mediaș este al doilea generator de deșeuri după Sibiu.  
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3 Capacitățile instalațiilor de tratare și transfer indicate în tabelul de mai sus au fost stabilite luând în considerare 

capacitățile maxime, medii și minime din perioada începând de la intrarea în operare a instalațiilor (anul 2025) până la 

finalul perioadei de referință (anul 2050) (A se vedea Anexa 3.3. 

 

Alternativa 1-  Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; modernizare Stație de 

sortare Șura Mică,  construire Stație de tratare mecano-biologică cu biouscare 

Fluxurile (cantitățile) de deșeuri aferente Alternativei 1 – Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile 

și a biodeșeurilor; modernizare Stație de sortare Șura Mică și Stație de compostare Șura Mică, construire Stație 

nouă TMB cu biouscare luate în considerare la proiectarea instalațiilor și modul de atingere a țintelor este 

prezentat în Anexa 3.2.2_Alternativa 1_Flux deșeuri_SB. 

Schema fluxurilor de deșeuri municipale pentru Alternativa 1 la nivelul anului 2025 este prezentată în figura 

de mai jos: 
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Figură 3-12 Alternativa 1 - Schema flux deșeuri municipale - anul 2025 

GENERARE / COLECTARE TRATARE VALORIFICARE / ELIMINARE

SCHEMA DE FLUX A DEȘEURILOR MUNICIPALE - ANUL 2025

1,823 t

2,541 t 1.37%

1.91% 2,489 t sticla+textile 39,039 t
1.87% 20,756 t 29.39%

15.62%

9,105 t

6.85% 711 t

0.54%

29,799 t 21,110 t 3,293 t

22.43% 15.89% 2.48% 20,635 t

2,522 t 15.53%

15.89% 1.90%

6,200 t 6,200 t

5% 5% 739 t

0.56%

39,999 t Z1-Z2-Z3-Z5

132,852 t 30.11% 40,780 t 8,717 t

STATII DE TRANSFER
781 t Z1-Z2-Z3-Z5 30.70% 6.56%

11,286 t 0.59% Z4

8% 11,929 t

9% 8,717 t 6.56%

1,423 t 643 t Z4 22,306 t

1.07% 0.48% 16.79%

27,837 t

20.95%

8,671 t

6.53%

368 t 0 t

0.28% 0.00%

0 t TMB CU BIOUSCARE 16,631 t 31,928 t

0.00% 36,508 t
12.52% 24.03%

20.95% 2,324 t

1,422 t 1.75%

1.07% 13,319 t

10% Reziduuri + CLO 5,994 t

401 t

0.30% 22,509 t
4.51%

17%

Biodeșeuri menajere, similare 

și din piețe coelctate separat 

(inclusiv impurități) Z4
STAȚIE DE COMPOSTARE TÂRNAVA

Deseuri voluminoase 

colectate separat (biostabilizare)

Deseuri periculoase menajere 

colectate separat
(biouscare)

21,110 t

zonele 1-2-3-5

STAȚIE DE SORTARE MEDIAȘ-zona 4

Deșeuri în amestec inclusiv 

deșeuri stradale Z4

STAȚIE DE COMPOSTARE ȘURA MICĂ

Biodeseuri menajere, similare 

si din piete colectate separat 
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Biodeseuri din parcuri si 

gradini colectate separat

Deșeuri în amestec inclusiv 

deșeuri stradale Z1-Z2-Z3-Z5

Deseuri stradale inerte 1 DEPOZIT DE DEȘEURI

Deseuri din piete
(tratarea 

mecanica)

Deseuri 

municipale 

COMPOST

Deseuri de ambalaje 

menajere colectate de alti 

operatori decat operatorii de 

salubrizare

VALORIFICATORI /  RECICLATORI

Deseuri reciclabile din SGR

Deseuri reciclabile colectate 

separat - deseuri de hartie si 

carton; deseuri de plastic si 

metal; deseuri de sticla; 

deseuri textile (inclusiv 

impuritati)

VALORIFICARE ENERGETICASTAȚIE DE SORTARE ȘURA MICĂ
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În tabelul de mai jos este prezentat modul de atingere a țintelor prin Alternativa 1: 

Tabel 3-13 Alternativa 1 – mod atingere ținte 

Nr. 

crt. 
Ținta / obiectivul Cuantificarea țintei U.M. 2025 2030 2035 

1. 

Ținta privind 

reciclarea/reutilizarea 
deșeurilor municipale 

55% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2025 

% 63,97%*     

60% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2030 

%   64,64%*   

65% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2035 

%     65%* 

2. 

Ținta privind 

colectarea separata a 

biodeseurilor 

45% din total generat 

% 72,1 % 71,9 % 71,8 % 

3. 

Ținta de reducere de 

la depozitare a 
deșeurilor 

biodegradabile 

Cantitatea de biodegradabil 

depozitată (permisă la 

depozitare 33.862 tone) 
tone/an 8.255 7.630 7.613 

4. 
Ținta de valorificare 
energetică2 

15% din deșeuri 

municipale colectate 
% 15,7 % 15,3 % 18,3 % 

5. 
Ținta de depozitare a 

deșeurilor municipale 

10% din cantitatea de 

municipale generată, în 

2035 

%     23,6 % 

*Inclusiv cantitățile care ajung în sistemul SGR 

  

Figură 3-13 Alternativa 1 – Grafic mod atingere ținte de gestionare a deșeurilor 

 

În figura de mai jos este prezentă harta zonelor de colectare și infrastructura propusă de gestionare a 

deșeurilor pentru Alternativa 1 (a se vedea Anexa 3.2.3).  
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Figură 3-14 Alternativa 1 - Harta infrastructurii propuse de gestionarea deșeurilor municipale 

 

 

Alternativa 2 – Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; construire 

Centru de tratare şi pregătire pentru valorificare materială 

Fluxurile (cantitățile) de deșeuri aferente Alternativei 2 – Extinderea colectării separate a deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor; construire Centru de tratare şi pregătire pentru valorificare materială luate 

în considerare la proiectarea instalațiilor și modul de atingere a țintelor este prezentat în Anexa 

3.2.4_Alternativa 2_Flux deșeuri_SB. 

Schema fluxurilor de deșeuri municipale pentru Alternativa 2 la nivelul anului 2025 este prezentată în 

figura de mai jos:  
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Figură 3-15 Alternativa 2 - Schema flux deșeuri municipale - anul 2025 

 

GENERARE / COLECTARE TRATARE VALORIFICARE / ELIMINARE

SCHEMA DE FLUX A DEȘEURILOR MUNICIPALE - ANUL 2025
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DEȘEURILOR REZIDUALE ÎN VEDEREA 

VALORIFICĂRII MATERIALE A DEȘEURILOR

Deseuri din piete

(tratarea mecanica)

Deseuri voluminoase 

colectate separat
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În tabelul de mai jos este prezentat modul de atingere a țintelor prin Alternativa 2: 

Tabel 3-14 Alternativa 2 – mod atingere ținte 

Nr. 

crt. 
Ținta / obiectivul Cuantificarea țintei U.M. 2025 2030 2035 

1. 

Ţinta privind 
reciclarea/reutilizarea 

deşeurilor municipale 

55% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2025 

% 64,45%     

60% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2030 

%   64,95%   

65% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2035 

%     65,13% 

2. 

Ținta privind 

colectarea separata a 

biodeseurilor 

45% din total generat 

% 72,1% 71,9% 71,8% 

3. 

Ținta de reducere de 
la depozitare a 

deșeurilor 
biodegradabile 

Cantitatea de biodegradabil 

depozitată (permisă la 

depozitare 33.862 tone) 
tone/an 7.863 7.254 7.239 

4. 
Ținta de valorificare 

energetică2 

15% din deșeuri municipale 

colectate % 14,2% 14,1% 19,6% 

5. 
Ținta de depozitare a 
deșeurilor municipale 

10% din cantitatea de 

municipale generată, în 

2035 

%    9,1% 

 

  

Figură 3-16 Alternativa 2 – Grafic mod atingere ținte de gestionare a deșeurilor 

 

În figura de mai jos este prezentă harta zonelor de colectare și infrastructura propusă de gestionare a deșeurilor 

pentru Alternativa 2 (a se vedea Anexa 3.2.5).  
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Figură 3-17 Alternativa 2 - Harta infrastructurii propuse de gestionarea deșeurilor municipale 

 

3.2.3 Evaluarea amplasamentelor pentru obiectivele de investiții noi  

În urma identificării alternativelor, în ceea ce privește amplasamentele pentru realizarea investițiilor, se pot 

concluziona următoarele:  

o se vor utiliza amplasamentele existente pentru investițiile privind construirea și modernizarea stațiilor 

de transfer, a Stației de Sortare Șura Mică și a Stației de compostare Șura Mică (Alternativa 1)  

o sunt necesare amplasamentele noi pentru realizarea investițiilor noi propuse, respectiv pentru 

o Stația de tratare mecano-biologică cu Biouscare (Alternativa 1), respectiv a Instalației de 

Digestie Anaerobă și Stației TM cu recuperare materială și energetică (Alternativa 2) din cadrul 

Centrului de tratare și pregătire pentru valorificare materială (Alternativa 2) 

o Cele 5 Centre publice pilot de colectare a deșeurilor cu aport voluntar. 

În ceea ce privește amplasamentul aferent Stației TMB (Alternativa 1) sau a  Instalației de Digestie Anaerobă 

și Stației TM cu recuperare materială și energetică (Alternativa 2) din cadrul Centrului de tratare și pregătire 

pentru valorificare materială (Alternativa 2), luând în considerare investițiile noi propuse, cerințele minime 

pentru amplasament au fost: 

• Suprafață minimă necesară de aprox. 5 ha; 
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• Distanță recomandată față de zona de locuit (zona rezidențială) de 1 Km sau, dacă nu este posibil, atunci 

distanța minimă să fie de 500 m față de zona de locuit (zona rezidențială)37. 

• Se va ține seama de PUG/PUZ/PUD în vigoare în ceea ce privește dezvoltarea urbanistică a localităților 

limitrofe; 

• Amplasamentul să nu fie în zone cu arii protejate şi zone de protecție a elementelor de patrimoniu natural 

şi cultural; 

• Amplasamentul să nu fie traversat de linii electrice aeriene (LEA) sau subterane (LES), conducte de 

alimentare de gaze sau alte utilități similare care pot impune restricții cu privire la realizarea de construcții; 

• Să poată fi asigurat acces la utilități: drum acces (trafic greu), alimentare cu energie electrică etc. 

 

Pentru realizarea investițiilor noi au fost identificate 4 amplasamente posibile: 

o Amplasament Șelimbăr: situat în localitatea Șelimbăr, în intravilan, în suprafață de cca 29 ha (nr. 

cadastral 104727); 

o Amplasament Dealul Dăii: aflat în domeniul public al UAT Sibiu la Remetea-Dealul Dăii, în suprafață 

de cca 11 ha (nr. cadastral 119020); 

o Amplasament Cristian: localizat în UAT Cristian la limita cu UAT Șura Mică aflat în proximitatea 

Stațiilor de Sortare și Compostare Șura Mică precum și a Depozitul de deșeuri existent DEDMI Cristian,  

în suprafață de cca. 5 ha (nr. cadastral 110135). 

o Amplasament Șura Mică: localizat în UAT Șura Mică aflat în proximitatea Depozitului de deșeuri 

existent DEDMI Cristian,  în suprafață de cca. 6 ha (nr. cadastral 101216). 

Deoarece toate cele 4 amplasamente îndeplinesc cerințele minime pentru construirea noilor investiții, s-a realizat 

o evaluare a acestor amplasamente în vederea stabilirii amplasamentului optim. Evaluarea amplasamentelor s-

a realizat în baza unei analize multicriteriale fiind stabiliți o serie de factori de evaluare de ordin tehnic, social 

și de mediu, precum și financiari. 

În urma aplicării factorilor de evaluare amplasamentul recomandat pentru realizarea noilor investiții este 

amplasamentul de la Șura Mică, localizat în UAT Șura Mică, aflat în proximitatea Depozitul de deșeuri 

existent DEDMI Cristian, după cum a rezultat în baza punctajelor finale: 

Tabel 3-15 Evaluare amplasamente pentru Instalație de Digestie Anaerobă / Stație TMB – punctaje  

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AMPLASMENTE 

PUNCTAJ 

Regim teren 

PUNCTAJ 

Acces 

utilități 

PUNCTAJ 

Mediu și 

Social 

PUNCTAJ 

Financiar 
PUNCTAJ  

TOTAL 

1 Amplasament Șelimbăr 20,00 5,80 21,50 10 57,30 

2 Amplasament Dealul Dăii 6,95 6,00 35,00 10 58,00 

3 Amplasament Cristian 0,85 20,00 47,50 0 68,35 

4 Amplasament Șura Mică 16,02 20,00 37,95 10 83,97 

Raportul de evaluare a celor 4 amplasamente este prezentat în Anexa 3.2.6_ Raport evaluare amplasamente 

investiții noi. 

În figura de mai jos este prezentat amplasamentul propus pentru Instalația de Digestie Anaerobă / Stație TMB: 

 

37 A se vedea ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei si Legea nr. 123/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia mediului 
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Figură 3-18 Instalație de Digestie Anaerobă / TMB - Plan amplasament propus  

În ceea ce privește amplasamentele aferente Centrelor de Colectare cu Aport Voluntar cerințele minime 

pentru amplasament luate în considerare au fost: 

• Suprafață necesară: 0,2 – 0,5 ha. 

• Localizare: În localitate sau la limita localităților urbane, dar nu în zone cu blocuri; 

• Acces facil: drum asfaltat pentru mijloace de transport; 

• Distanța față de prima casă min 10-20 m;                                       

• Acces la utilități: energie electrică, apă, canalizare;                                     

• Posibilitate de extindere. 

Deoarece pentru construirea Centrelor de Colectare cu Aport Voluntar, autoritățile locale au identificat doar 

câte un amplasament, s-a făcut doar verificarea că acestea îndeplinesc cerințele minime, fiind selectate: 

o Amplasament Centru de colectare al deșeurilor cu aport voluntar Cisnădie: situat în localitatea 

Cisnădie, în intravilan, în suprafață de cca 0,4 ha, aflat în domeniul public al UAT Cisnădie (nr. 

cadastral 112911); 

Depozit DEDMI Cristian 

SS și SC Șura Mică existent 

Amplasament Șura Mică pentru 

Centru de tratare și pregătire a 

deșeurilor pentru valorificare 

materială (Alternativa 2) / TMB 

(Alternativa 1) 
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Figură 3-19 CAV Cisnădie - Plan amplasament propus  

o Amplasament Centru de colectare al deșeurilor cu aport voluntar Sibiu – Dealul Gușteriței: situat în 

extravilanul localității Sibiu, în suprafață de cca. 5.150 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Sibiu 

cota 1/1 (nr. cadastral 131585). 

 

Figură 3-20 CAV Sibiu-Dealul Gușteriței - Plan amplasament propus  

 

o Amplasament Centru de colectare al deșeurilor cu aport voluntar Avrig: situat în localitatea Avrig, 

în intravilan, în suprafață de cca. 1,32 ha, aflat în domeniul public al UAT Avrig (nr. cadastral 109355). 
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Figură 3-21 CAV Avrig - Plan amplasament propus  

o Amplasament Centru de colectare al deșeurilor cu aport voluntar Agnita: situat în localitatea Agnita, 

în intravilan, în suprafață de cca. 0,31 ha, aflat în domeniul pubic al Orașului Agnita cota 1/1 ( nr. cadastral 

109001). 

 

 

Figură 3-22 CAV Agnita - Plan amplasament propus  

o Amplasament Centru de colectare al deșeurilor cu aport voluntar Mediaș: situat în localitatea 

Mediaș, în intravilan, în suprafață de cca 0,38 ha, aflat în domeniul public al UAT Mediaș (nr. cadastral 

106424); 

 

Figură 3-23 CAV Mediaș - Plan amplasament propus  
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3.3 Descriere alternative de gestionare a deșeurilor municipale 

3.3.1 Particularități ale amplasamentului 

În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt aceleași, astfel că prezentarea particularităților 

amplasamentelor din tabelele următoare sunt aplicabile ambelor alternative. 

Tabel 3-16 Particularități amplasament investiții Șura Mică  

Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

a)  
Descrierea 

amplasamentului 

Localizare: – intravilanul comunei Șura Mică ; 

Suprafața terenului – 60.000 m2  

Dimensiuni în plan – 60.233 m2  

Regim juridic – Intabulare, drept de proprietate, dobândite prin construire, cota 

actuală 1/1, Județul Sibiu – Domeniul public 

b) 

Relații cu zone 

învecinate accesuri 

existente și/sau căi de 

acces posibile 

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:  

• la Nord – teren proprietate particulară;  

• la Sud – teren proprietate particulară;  

• la Sud-Est – drum de exploatare din balast;  

• la Nord-Est - teren proprietate particulară;  

• la Vest – teren proprietate particulara.  

Distanța de la amplasament până la primele locuințe din localitatea Șura Mică 

este de aproximativ 1000 m.  

c) 

Orientări propuse față 

de punctele cardinale 

și față de punctele de 

interes naturale sau 

construite 

• la N orașul Ocna Sibiului 

• la E municipiul Sibiu 

• la SV comuna Cristian 

• la V sat Rusciori 

d) 
Surse de poluare 

existente în zonă 

Instalațiile existente pe amplasament și care sunt funcționale: Stația de sortare și 

stația de compostare  

In partea de Sud a amplasamentului, la o distanță de circa 450 m se află depozitul 

conform de la Cristian. 

In partea de vest a amplasamentului, la o distanță de cca 216 m se află autostrada 

A1 

e) 
Date climatice și 

particularități de relief 

Clima este caracterizată de climatul temperat continental de deal, de adăpost, cu 

nuanță oceanică. Temperaturi medii anuale de 7°C, precipitații medii anuale de 

800mm/an, cu vânturi dominante din vest și nord-vest. 

Amplasamentul desemnat pentru dezvoltarea stației de sortare și a stației de 

compostare, prezintă o cota minimă de 426 m în partea de Nord și una maximă 

de 440 m, de unde rezulta o diferență de nivel de 14 m raportată la distanța de 

217m (panta generală a terenului de 6,45%)  

f) Existența unor: 

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate: – nu este cazul 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată: – nu este cazul 

- condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: 

– nu este cazul 

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică și siguranță națională: –nu este cazul 

g)  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

 
(i) date privind 

zonarea seismică 

- Conform normativului P100-1/2006 rezultă faptul că seismicitatea este de 
gradul VII, zona “D” 

- Valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag=0,16g 

- Perioada de control TC(s) = 0,7 
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Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

 

(ii) date preliminare 

asupra naturii 

terenului de fundare, 

inclusiv presiunea 

convențională și 

nivelul maxim al 

apelor freatice 

- Amplasamentul studiat are următoarea structura și caracteristici fizico-

mecanice:  

- argilă prăfoasă-nisipoasă, plastic consistentă la limita superioară, cafenie care 

are presiunea convențională de bază Pconv = 240kPa sarcini fundamentale; 

- praf nisipos-argilos, plastic consistent, cafeniu-albastru-gri deschis, aspect 

lenticular care are presiunea convențională de bază Pconv = 200 kPa sarcini 

fundamentale; 

- praf argilos – nisipos, plastic consistent, cafeniu care are presiunea 

convențională de bază Pconv = 250 kPa sarcini fundamentale;  

- nisip cu rar pietriș, îndesare medie, cafeniu care are presiunea convențională de 

bază Pconv = 320 kPa sarcini fundamentale.  

Pconv s-a calculat conform STAS 3300/2/85 și este valabil pentru Df = 2m și B 

= 1m. 

Apa este localizată sub formă de infiltrații din precipitații în stratul vegetal și cel 

de praf argilos, plastic consistent la limita inferioară, negru pe intervalul -0.00 – 

1.20m față de cota terenului 

Apa a apărut în foraj (F1) sub forma de infiltrații din zona în mlăștinată de la 

nivelul terenului (strat vegetal). 

 
(iii) date geologice 

generale 

Sedimentele de suprafață aparțin panonianului fiind compus din pietrișuri, 

nisipuri și argile marnoase. 

 
(iv) date geotehnice 

obținute din: 

Localitatea Șura Mică este situată în sudul Transilvaniei, în centrul județului 

Sibiu la cca. 6-7 km de Sibiu pe DJ 106 B.  

Ca structură stratigrafică, terasa inferioară – șesul Surii Mici este constituit dintr-

o pătură de aluviuni fine de suprafață, reprezentată prin argile, argile prăfoase-

nisipoase, nisipuri prăfoase-argiloase cenușii-galbene mâloase în grosime medie 

de -2.00m, după care în adâncime se trece spre aluviuni mai grosiere – pietrișuri 

cu nisipuri și bolovănișuri întrepătrunse la diferite nivele de strate argiloase-

nisipoase, prafuri sau nisipuri prăfoase sau chiar poate fi interceptată direct 

marna. Stratul de depozite grosiere lipsind.  

În structura terasei inferioare, în formațiunea pelitică se întâlnește un nivel freatic 

la adâncimea de -0.60 – 0.90m.  

Amplasamentul ales pentru modernizarea/extinderea Stației de Sortare și a 

Stației de Compostare, prezintă o cotă minimă de 426m în partea de nord și una 

maximă de 440m, de unde rezultă o diferență de nivel de 14m raportată la 

distanța de 217m (panta generală a terenului 6,45%). 

Zona în care este situat amplasamentul este o zonă care are o înclinare relativ 

mică, cu o stabilitate bună și nu prezintă urme ale unor alunecări de teren. 

 
(v) încadrarea în zone 

de risc  

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare 

 

(vi) caracteristici din 

punct de vedere 

hidrologic  

Albia văilor este în general îngustă și mai largă în zonele de deversare și 

confluență. 

În perioade cu precipitații bogate, în zonă sunt frecvente apele de șiroire care 

curg pe pantele versanților și teraselor fiind colectate și drenate de ogașe sau 

ravene spre pâraiele din zonă. 

Prezența în zonele terasei inferioare a unor sectoare înmlăștinate indică 

descărcarea apei subterane din depozitele proluviale.  

Din punct de vedere hidrografic, zona este străbătută din pârâul Ruscior și 

diferite canale de desecare care se înscriu în bazinul hidrografic al râului Cibin. 

Pârâul Ruscior străbate amplasamentul pe la partea nord-vestică. 
Văile au o albie îngustă și meandrată specifică pârâielor cu origini de podiș.  

Apa subterană apare sub forma de izvoare sau infiltrații meteorice care circulă la 

anumite nivele pe stratele coezive, impermeabile. În zonele de luncă unde 
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Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

substratul este asigurat de pământuri coezive argiloase pot apărea bălți și 

înmlăștiniri. 

f) Retele de utilităţi  

1. Alimentare cu apă – din puţ forat existent. Reţea stradală existentă. 

2. Canalizare - reţea de canalizare existentă pe amplasament. 

3. Alimentare cu energie electrică - rețeaua de energie a localității Cristian. 

 

Tabel 3-17 Particularități amplasament Stație Transfer și CCAV Avrig  

Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

a)  
Descrierea 

amplasamentului 

Localizare: – intravilanul Orașului Avrig; 

Suprafața terenului – 13.200 m2 

Dimensiuni în plan – 13.200 m2 

Suprafață teren drum de acces – 7.948 m 

Dimensiuni în plan drum de acces – 7.948 m 

Regim juridic – Intabulare, drept de proprietate dobândit prin lege, cota actuală 

1/1, județul Sibiu 

Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism 

(dacă e cazul): – nu este cazul. 

b) 

Relaţii cu zone 

învecinate accesuri 

existente şi/sau căi de 

acces posibile 

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:  

• la Nord – teren proprietate orașul Avrig (fostă stație de epurare);  

• la Sud – teren proprietate particulară;  

• la Est – teren proprietate particulară;  

• la Vest – teren proprietate particulară.  

Accesul se face pe drumul județean 105G la aproximativ 2 km din intersecția 

cu drumul european E68 sosind din Sibiu. 

c) 

Orientări propuse faţă 

de punctele cardinale 

şi faţă de punctele de 

interes naturale sau 

construite 

• la Nord comuna Roșia;  

• la NV şi NE comuna Veştem şi Nocrich; 

• la V comuna Tălmaciu şi Racoviţa; 

• la E. comuna Porumbacu de Jos.  

d) 
Surse de poluare 

existente în zonă 
Fosta staţie de epurare orăşenească. 

e) 
Date climatice şi 

particularităţi de relief 

Clima corespunde unei zone cu climat de tip continental moderat, fiind influențat 

de formele de relief și diferența de altitudine (350-2500 m). Zona este 

caracterizată prin ierni geroase și înghețuri nocturne și veri răcoroase. Media 

anuală a precipitațiilor este cuprinsă între 600-700 mm. Temperatura medie 

anuală este de 8,9 grade Celsius. 

Zona în care se află amplasamentul este o zonă plană și stabilă. Se încadrează în 

unitatea geografică Depresiunea Făgăraș și unitatea structurală majoră 

Depresiunea Transilvaniei. 

f) Existența unor: 

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 

în care pot fi identificate: – nu este cazul 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată: – nu este cazul 

- condiţionări specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie: 

– Natura 2000 –amplasamentul se află în situl de protecție acvifaunistică 

ROSPA0098 Piemontul Făgăraș  

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională: – nu este cazul 

g)  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 
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Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

 
(i) date privind 

zonarea seismică 

- Conform normativului P100/92 rezultă faptul că seismicitatea este de gradul 

VII, zona “D” 

- Valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag=0,16g 

- Perioada de control TC(s) = 0,7 

 

(ii) date preliminare 

asupra naturii 

terenului de fundare, 

inclusiv presiunea 

convenţională şi 

nivelul maxim al 

apelor freatice 

-Amplasamentul studiat are următoarea structura și caracteristici fizico-

mecanice:  

- Stratul de pietriș cu nisip și bolovăniș are o capacitate portantă Pconv = 350 

Kpa, calculată  pentru Df = 2,10 m (adâncimea de fundare față de C.T.N.)  și B 

= 0.60 m (lățimea tălpii de fundare), conform STAS 3300/1/85. 

La adâncimea de 2,10m față de C.T.N. nu s-a întâlnit apă.   

 
(iii) date geologice 

generale 

- Formațiunile geologice aparțin cuaternarului (cuaternar nediferențiat) și sunt 

reprezentate de argile, argile nisipoase, nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri. 

Tectonic, fundamentul transilvan este compartimentat în mai multe blocuri, 

unele ridicate, altele coborâte, separate prin falii verticale și inverse. 

 
(iv) date geotehnice 

obţinute din: 

Zona în care se află amplasamentul este o zonă plană și stabilă. Ea se încadrează 

în unitatea geografică Depresiunea Făgăraș și unitatea structurală majoră 

Depresiunea Transilvaniei.  

Este evidențiată prezența a două tipuri de roci: 

- Grupa rocilor acoperitoare 

- Grupa rocilor de bază 

Stratul de pietriș cu nisip și bolovăniș are următorii indici geotehnici:  

Granulometria: 

- Pietriș 40-70% 

- Nisip argilos 40-50% 

- Bolovăniș 5% 

Greutatea volumică – 21kN/mc 

- pietrișul este din roci cristaline (cuarțite, micașisturi, șisturi); 

- nisipul este argilos, fiind caracterizat prin:  

- Indicele de plasticitate IP 5-20 

- Aspect mat, culoare galbenă 

- Consistență variabilă 

- Aderență față de metale redusă 

- bolovănișul este alcătuit din șisturi cristaline și cuarțite 

- Coeficientul de frecare rocă/rocă 0,60 

- coeficientul de frecare beton/rocă 0,45-0,60 

- modul de deformație 500-600 daN/cm 

Uniformitatea grenulozității care este dată de coeficientul de neuniformitate 

este de 5-15-uniformă. 

 
(v) încadrarea în zone 

de risc  

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare 

 

(vi) caracteristici din 

punct de vedere 

hidrologic  

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, 

a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

f) Retele de utilităţi  

1.Alimentare cu apă - rețeaua existentă în zonă. 

2.Canalizare - rețeaua existentă în zonă.  

3.Alimentare cu energie electrică - reteaua existentă în zonă. 
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Tabel 3-18 Particularități amplasament și CCAV şi  Stație Transfer Agnita 

Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

a)  
Descrierea 

amplasamentului 

Localizare: – intravilan; 

Suprafața terenului – 3.192 m2 

Dimensiuni în plan – 3.192 m2 

Suprafaţă drum de acces – 17.800 m2 

Dimensiuni în plan – 17.800 m2 

Regim juridic – Intabulare drept de proprietate  Județul Sibiu 

Informaţii / obligaţii / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism 

(dacă e cazul): – Acordul proprietarului 

b) 

Relaţii cu zone învecinate 

accesuri existente şi/sau 

căi de acces posibile 

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:  

• la Nord – teren proprietate orașul Agnita;  

• la Sud – drumul comunal de acces în prelungirea str. Bisericii;  

• la Est – teren proprietate particulară;  

• la Vest – stație de sortare existenta. 

Drumul de acces se află în prelungirea  străzii Bisericii.. 

c) 

Orientări propuse faţă de 

punctele cardinale şi faţă 

de punctele de interes 

naturale sau construite 

În partea centrală a Podișului Hârtibaciului  

• la S sat Veseud 

• la V comuna Bârghiș 

• la E sat Dealu Frumos 

d) 
Surse de poluare existente 

în zonă 
Stația de sortare existentă  

e) 
Date climatice și 

particularități de relief 

Clima este caracterizată de un climat temperat moderat specific ținuturilor de 

dealuri și de podișuri înalte. Precipitațiile medii anuale au valori intre 600 şi 

700 mm. Temperatura medie anuala a aerului variază între 8 si 9°C, a lunii 

ianuarie intre -3 si -4°C, iar a lunii iulie intre 18 si 20°C, suma anuala a 

temperaturilor medii zilnice mai mari de 0°C 

Zona in care se afla amplasamentul este o zona plana si stabila. Se încadrează 

in unitatea geografica Depresiunea Făgăraș si unitatea structurala majora 

Depresiunea Transilvaniei. 

f) Existența unor: 

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 

în care pot fi identificate: – nu este cazul 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată: – nu este cazul 

- condiţionări specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de 

protecţie: – amplasamentul se află la limita Sitului Natura 2000 ROSPA0099 

Podișul Hârtibaciu 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională: – nu este cazul 

g)  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

 
(i) date privind zonarea 

seismică 

- Conform STAS 11 100/1-93: Zonarea seismică a României , zona Agnita 

se 

încadrează în zona de intensitate seismică VII zona „D ” 

- Valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag=0,16g 

- Perioada de control TC(s) = 0,7 

 

(ii) date preliminare 

asupra naturii terenului de 

fundare, inclusiv 

presiunea convenţională 

şi nivelul maxim al apelor 

freatice 

-Caracteristicile geofizice ale terenului sunt următoarele:  

- Formațiuni sedimentare de vârstă cuaternară, alcătuite din argile, argile 

nisipoase, nisipuri prăfoase și nisipuri grosiere cu pietriș.  

- Presiunea convențională de bază Pconv = 220 KPa sarcini fundamentale. 

- Nivelul hidrostatic la 1,50 m față de C.T.N. 
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Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

 
(iii) date geologice 

generale 

Zona este caracterizată predominant de prafuri și nisipuri în diferite 

combinații procentuale, ce au culori ce variază de la gălbui la cenușiu și până 

la negru, cu resturi vegetale, lentile de mâl şi intercalaţii 

de pământuri turboase la diferite nivele. Aceste depozite aluvionare de luncă, 

recente (Holocene) ating grosimi de 6–10 m şi stau peste un fundament argilo-

marnos-nisipos de vârsta sarmaţiană 

 
(iv) date geotehnice 

obținute din: 

planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele 

determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, 

arhive accesibile (dacă e cazul) 

 
(v) încadrarea în zone de 

risc  

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare 

 

(vi) caracteristici din 

punct de vedere 

hidrologic  

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor 

existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate 

bibliografic. 

Râul Hârtibaciu se află la nord de amplasament, la o distanţă de cca 128 m. 

h) Retele de utilităţi  

1. Alimentare cu apă - rețeaua existentă în zonă. 

2. Canalizare -  reţele de canalizare existente 

3. Alimentare cu energie electrică - reteaua existentă din proximitate. 

 

 

Tabel 3-19 Particularități amplasament CCAV - Cisnădie 

Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

a)  
Descrierea 

amplasamentului 

Localizare: – intravilan; 

Suprafaţa terenului – 4000 m2. 

Dimensiuni în plan – 4000 m2 

Drum de acces – 2.400 m2 

Regim juridic – Intabulare drept de proprietate Judetul Sibiu 

Informaţii / obligaţii / constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism 

(dacă e cazul): – nu este cazul 

b) 

Relaţii cu zone 

învecinate accesuri 

existente şi/sau căi de 

acces posibile 

Amplasamentul are următoarele vecinatăți:  

• la Nord – teren proprietate particulară;  

• la Sud – staţia de sortare existentă;  

• la Est – teren proprietate particulară;  

• la Vest – teren proprietate particulară.. 

Accesul se face din drumul judetean 106C pe un drum printr-un drum comunal 

identificat prin CF 113157 cu suprafața de 2.400 mp și lungimea de 400 m, 

localizat la aproximativ 2 km de centru orasului Cisnădie spre direcția Sibiu 

(strada Sibiului),  

c) 

Orientări propuse faţă 

de punctele cardinale 

şi faţă de punctele de 

interes naturale sau 

construite 

- la NE localitatea Șelimbăr și localitatea Bungard 

- la NV municipiul Sibiu 

- la E localitatea Veștem și localitatea Mohu 

- la S localitatea Sadu și Căineninii Mici 

- la V municipiul Sibiu localitatea Rășinari și localitatea Râul Sadului 

d) 
Surse de poluare 

existente în zonă 

Staţia de sortare existentă 

Depozitul neconform de deşeuri Cisnădie, închis şi ecologizat 

e) 
Date climatice şi 

particularităţi de relief 

Clima este caracterizată de un climat temperat moderat specific ținuturilor de 

dealuri înalte. temperatura medie anuală a aerului. Variază între 60 şi 90C, iar 
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Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

amplitudinea termică între 210şi 260C. Mediile anuale au valori de 500-700 mm. 

Numărul anual de zile cu precipitaţii este cuprins între 130 şi 140, în sezonul cald 

căzând mai mult de 2/3 din cantitatea anuală. 

 

f) Existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate: – nu este cazul 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată: – nu este cazul  

- condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie: 

– nu este cazul  

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională: – nu este cazul  

g)  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

 
(i) date privind 

zonarea seismică 

- Valoarea accelerației terenului pentru proiectare (interval mediu de recurență 

IMR=225 ani) ag=0,20g 

- Perioada de control TC(s) = 0,7 

 

(ii) date preliminare 

asupra naturii 

terenului de fundare, 

inclusiv presiunea 

convenţională şi 

nivelul maxim al 

apelor freatice 

 

 
(iii) date geologice 

generale 

Zonă este formată din straturi de argilă prăfoasă și prafuri nisipoase, intercalate 

cu nisipuri prăfoase cu pietrișuri. 

 
(iv) date geotehnice 

obţinute din: 

planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor 

de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 

fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile (dacă e 

cazul) 

 
(v) încadrarea în zone 

de risc  

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare 

 

(vi) caracteristici din 

punct de vedere 

hidrologic  

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, 

a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

h) Retele de utilităţi  
1. Alimentare cu apă – reţea inexistentă 

2. Alimentare cu energie electrică - reteaua electrică din proximitate 

 

Tabel 3-20 Particularități amplasament CCAV - Mediaș 

Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

a)  
Descrierea 

amplasamentului 

Localizare: – intravilan; 

Suprafaţa terenului – 3.840 m2 

Dimensiuni în plan – 3.840 m2 

Regim juridic – Intabulare, drept de proprietate Judeţul Sibiu 

Informaţii / obligaţii / constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism 

(dacă e cazul): – nu este cazul 

b) 

Relaţii cu zone 

învecinate accesuri 

existente şi/sau căi de 

acces posibile 

Amplasamentul are următoarele vecinatăți:  

• la Nord – râul Târnava Mare;  

• la Sud – str. Intrarea Aviaţiei, zonă industrială;  

• la Vest – teren proprietate particulară- zonă industrială.. 
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Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

 

c) 

Orientări propuse faţă 

de punctele cardinale 

şi faţă de punctele de 

interes naturale sau 

construite 

- la N comuna Blăjel 

- la E comuna Brăteiu 

- la S comuna Moșna 

- la SV comuna Tărnava 

d) 
Surse de poluare 

existente în zonă 
Nu este cazul 

e) 
Date climatice şi 

particularităţi de relief 

Clima este reprezentată de climatul temperat continental, cu ierni mai blânde și 

veri călduroase și lungi, cu precipitații în aproape tot timpul anului. Media 

anuala de precipitatii = 655mm 

f) Existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 

în care pot fi identificate: – nu este cazul 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată: – nu este cazul 

- condiţionări specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie: 

– nu este cazul 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională: – nu este cazul 

g)  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

 
(i) date privind 

zonarea seismică 

- Valoarea accelerației terenului pentru proiectare (interval mediu de recurență 

IMR=225 ani) ag=0,20g 

- Perioada de control TC(s) = 0,7 

 

(ii) date preliminare 

asupra naturii 

terenului de fundare, 

inclusiv presiunea 

convenţională şi 

nivelul maxim al 

apelor freatice 

- 

 
(iii) date geologice 

generale 

- 

 
(iv) date geotehnice 

obţinute din: 

planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor 

de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 

fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile (dacă e 

cazul) 

 
(v) încadrarea în zone 

de risc  

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare 

 

(vi) caracteristici din 

punct de vedere 

hidrologic  

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, 

a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

h) Retele de utilităţi  

1.Alimentarea cu apă - reţeaua de alimentare Stradală. 

2. Canalizare - reţeaua de canalizare din Zonă. 

3. Alimentare cu energie electrică - reteaua electrică din proximitate. 
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Tabel 3-21 Particularități amplasament CCAV – Sibiu Dealul Gusteriței 

Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

a)  
Descrierea 

amplasamentului 

Localizare: – extravilan; 

Suprafața terenului – 5.150 m2 

Dimensiuni în plan – 5.150 m2 

Drum de acces CF 131561 – 5.696 m2 

Drum de acces CF 131570 – 4.730 m2 

Regim juridic – Intabulare, drept de proprietate Judeţul Sibiu 

Informaţii / obligaţii / constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism 

(dacă e cazul): – nu este cazul 

b) 

Relaţii cu zone 

învecinate accesuri 

existente şi/sau căi de 

acces posibile 

Amplasamentul are următoarele vecinatăți:  

• la Nord-Vest  – fostul depozit de deşeuri Sibiu;  

• la Nord-Est–  Drumul de acces CF 131561, terenuri particulare,;  

• la Sud, Sud-est  – teren proprietate particulară. 

Amplasamentul se află în zona industrială Gusterița. 

Accesul pe amplasament este asigurat de pe drumul județean DJ106 din direcția 

Sibiu, pe cele două drumuri comunale de acces CF 131561 şi CF 131570. 

c) 

Orientări propuse faţă 

de punctele cardinale 

şi faţă de punctele de 

interes naturale sau 

construite 

- la V orașul Sibiu 

- la S comuna Bungard 

- la E comuna Daia 

 

d) 
Surse de poluare 

existente în zonă 

Fostul depozit de deşeuri neconform Sibiu, închis şi ecologizat 

Depozitul de deşeuri inerte 

e) 
Date climatice şi 

particularităţi de relief 

Clima este caracterizată de climatul temperat continental de deal, de adăpost, cu 

nuanță oceanică. Temperaturi medii anuale de 7°C, precipitaţii medii anuale de 

800mm/an, cu vânturi dominante din vest şi nord-vest. 

Amplasamentul desemnat pentru realizarea CCAV, prezintă o cota minimă de 

466 m în partea de Est și una maximă de 482 m, de unde rezulta o diferență de 

nivel de 16 m raportată la distanța de 150m  

f) Existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate: – nu este cazul 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată: – nu este cazul 

- condiţionări specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie: – 

nu este cazul 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională: – nu este cazul 

g)  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

 
(i) date privind 

zonarea seismică 

- Valoarea accelerației terenului pentru proiectare (interval mediu de recurență 

IMR=225 ani) ag=0,20g 

- Perioada de control TC(s) = 0,7 

 

(ii) date preliminare 

asupra naturii 

terenului de fundare, 

inclusiv presiunea 

convenţională şi 

nivelul maxim al 

apelor freatice 

- 

 
(iii) date geologice 

generale 

- 
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Nr. 

crt. 
Criterii Particularități amplasament 

 
(iv) date geotehnice 

obţinute din: 

planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor 

de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 

fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile (dacă e 

cazul) 

 
(v) încadrarea în zone 

de risc  

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare 

 

(vi) caracteristici din 

punct de vedere 

hidrologic  

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, 

a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

h) Retele de utilităţi  

1.Alimentare cu apă – retea inexistentă în zona 

2.Alimentare cu energie electrică -  reteaua electrică din proximitate. 

 

La data finalizării acestui Studiu, amplasamentul de la Cristian nu mai era disponibil pentru a fi luat în 

considerare ca posibilă stabilire a viitoarelor investiții. 

 

3.3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și 

tehnologic 

În cadrul acestui capitol este realizată o descriere din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural 

și tehnologic a obiectivelor de investiții prevăzute pentru fiecare alternativă. Descrierea se va axa pe prezentarea 

următoarelor informații: 

• caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

• varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 

Se vor prezentate obiectivele de investiții specifice fiecărei alternative, după care obiectivele de investiții care 

sunt comune ambelor alternative. 

 

3.3.2.1 ALTERNATIVA 1 

3.3.2.1.1 Achiziție recipiente de colectare  

În vederea atingerii țintelor în domeniul gestionării deșeurilor, conform analizei opțiunilor se propune: 

• Extindere sistem de colectare a deșeurilor reciclabile astfel: 

o Localități urbane și rurale: 

▪ Zona cu blocuri: colectare separat hârtie/carton; plastic/metal și sticlă în puncte de 

colectare, în containere de 1,1 şi 3 m³.  

• Zona cu case:   

▪ colectare separată hârtie/carton și plastic/metal din poartă în poartă în pubele 240 l; 

▪ colectare sticlă în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³. 

În zone cu acces dificil, se va face colectare prin aport voluntar cu puncte de colectare stradale dotate cu câte 3 

containere de 1,1 m3 – unul pentru hârtie/carton, unul pentru plastic/metal și unul pentru sticlă. Identificarea 

zonelor cu acces dificil din mediul rural și a infrastructurii de colectare și transport aferentă va intra în 

responsabilitatea viitorului operator de salubrizare delegat de ADI. 

• Extindere sistem de colectare a deșeurilor biodegradabile astfel: 
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o Localități urbane: 

• Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în containere de 1,1 m³.  

• Zona cu case:  din poarta în poarta în pubele de 120 l. 

o Localități rurale: 

▪ Zona 1 – Sibiu şi Zona 4 – Mediaş: colectare biodeșeuri din UAT periurbane (Cristian, 

Șelimbăr, Șura Mică și Șura Mare, respectiv Blăjel Brăteiu, Dîrlos,Târnava,  Moşna):  

• din poarta în poarta în pubele de 120 l. 

▪ UAT rurale Zonele 1, 2, 3, 4 și 5: implementarea compostării individuale. 

În mediul urban – zona cu blocuri, la dotarea punctelor de colectare s-a plecat de la premisa că fiecare punct de 

colectare va fi dotat cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor. 

 

A. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

În tabelul următor sunt prezentați parametrii avuți în vedere la stabilirea necesarului de recipiente 

 

Tabel 3-22 Achiziție recipiente de colectare - parametrii de proiectare 

DESCRIERE Capacitate 

COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE   

Recipiente pentru hârtie și carton 240 l 

Recipiente pentru hârtie și carton 1,1 mc 

Recipiente pentru hârtie și carton 3 mc 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 240 l 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 1,1 mc 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 3 mc 

Recipiente pentru sticlă 1,1 mc 

COLECTARE BIODEȘEURI   

Recipiente pentru biodeșeuri 120 l 

Recipiente pentru biodeșeuri 1,1 mc 

COLECTARE REZIDUALE   

Recipiente pentru deșeuri reziduale 120 l 

Recipiente pentru deșeuri reziduale 1,1 mc 

COLECTARE TEXTILE   

Recipiente pentru textile 3 mc 

 

A. Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse 

Recipientele de colectare propuse a fi achiziționate pentru extinderea sistemului de colectare sunt prezentate în 

tabelul următor: 

 

Tabel 3-23 Achiziție recipiente de colectare reciclabile, biodeșeuri şi reziduale  

COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE     144.701  

Recipiente pentru hârtie și carton 240 l buc 80.721 

Recipiente pentru hârtie și carton 1,1 mc buc 2.411 

Recipiente pentru hârtie și carton 3 mc buc 2 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 240 l buc 58.825 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 1,1 mc buc 1.414 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 3 mc buc 460 

Recipiente pentru sticlă 1,1 mc buc 868 
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COLECTARE BIODEȘEURI     38.940 

Recipiente pentru biodeșeuri 120 l buc 37.082 

Recipiente pentru biodeșeuri 1,1 mc buc 1.858 

COLECTARE REZIDUALE      53.392 

Recipiente pentru deșeuri reziduale 120 l buc 52.618 

Recipiente pentru deșeuri reziduale 1,1 mc buc 774 

COLECTARE TEXTILE      412 

Recipiente pentru textile 3 mc buc 412 

TOTAL GENERAL 237.445 

 

3.3.2.1.2 Construirea și modernizarea Stației de Transfer Avrig  și a Stației de Transfer Agnita 

Stația de transfer existentă de la Avrig (zona 2) necesită investiții în vederea asigurării capacităţii de transfer 

necesară a deșeurilor din Zona 2 – Avrig la instalațiile de tratare/valorificare. Datorită faptului că echipamentele 

stației de transfer existente de la Avrig sunt uzate fizic și moral (realizate prin program PHARE), accesul în 

stația de transfer realizându-se greu datorită rampei abrupte, aprox. 17-20 grade, față de 10-12 grade 

recomandat, platforma betonată existentă degradată şi fidurată, se impun astfel investiții în construirea 

facilităților şi asigurarea echipamentelor necesare asigurării transferului pentru toate fracțiile de deșeuri.  

 

❖ Stație de transfer Avrig - Amplasament 

Locația propusă a acestei viitoare stații de transfer pentru Zona 2 este situată pe amplasamentul stației de transfer 

și a stației de compostare existente Avrig lângă amplasamentul vechii stații de epurare care este închisă, pe o 

suprafață de aprox. 13.200 mp. Accesul se face din drumul județean 105G la aprox. 2 km de intersecția cu 

drumul european E68 care vine dinspre Sibiu. Accesul pe amplasament este asigurat din două componente: de 

pe drumul județean DJ105G printr-un drum comunal neamenajat cu suprafața de 7.948 mp o lungime de 794 m 

și din acesta, prin drumul de acces care va fi amenajat în cadrul amplasamentului cu lungimea de 159 m. În 

figura de mai jos este prezentat planul de amplasament aferent ST Avrig. 

 

  

Figură 3-24 Stație de transfer Avrig - Plan amplasament  

 

Pentru asigurarea capacităților de transfer necesară a deșeurilor din Zona 3 – Agnita la instalațiile de 

tratare/valorificare se va construi o nouă stație de transfer a deșeurilor. 

 

❖ Stație de transfer Agnita - Amplasament 
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Locația propusă a viitoarei stații de transfer este lângă amplasamentul stației de sortare existente,  

CF 109001 și are o suprafață de aprox. 3.192 mp. Accesul se face din drumul județean DJ106 la aprox. 1,5 km 

de intersecția cu strada Plevna, prin str. Bisericii, identificat prin CF 109005 cu suprafață de 17.800 mp. În 

figura de mai jos este prezentat planul de amplasament aferent ST Agnita.  

 

 
Figură 3-25 Stație de transfer Agnita - Plan amplasament  

 

A. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

Principalii parametrii de proiectare luați în considerare la modernizarea Stațiilor de transfer sunt prezentați în 

tabelele de mai jos. 

Tabel 3-24 Stația de transfer Avrig  - parametrii de proiectare 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Cantități INPUT   

Deșeuri reciclabile colectate separat tone/an 1.545 1.610 

Biodeșeuri menajere, similare și din 

piețe colectate separat 
tone/an 2.395 2.272 

Biodeșeuri din parcuri și grădini 

colectate separat 
tone/an 51 51 

Deșeuri voluminoase colectate separat tone/an 74 71 

Deșeuri periculoase menajere colectate 

separat 
tone/an 21 20 

Deșeuri reziduale și deșeuri stradale tone/an 2.172 1.972 

TOTAL tone/an 6.258 5.996 

DIMENSIONARE   

Capacitate proiectată tone/an 6.600 

Număr de schimburi pe zi  nr. schimb 1 1 

Număr de ore de funcționare ore 2.246 2.246 

Container (capacitate medie) 
mc 30 

tone 10.5 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Număr total de containere transportate 
nr. / an 629 

nr/ săpt. 12 

Rată de umplere container % 95 

Număr transporturi necesare pe săptămână 

pentru un camion + remorcă 
nr/ săpt. 6 

Distanța medie de transport (dus-întors) Km 88  

Kilometrii efectuați (medie) 
Km/an 26.083 

Km/ săpt. 502 

Consum anual carburant (medie) 

(40 l / 100 Km complet încărcat) 
litri 10.433 

 

Tabel 3-25 Stația de transfer Agnita  - parametrii de proiectare 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Cantități INPUT   

Deșeuri reciclabile colectate separat tone/an 834 875 

Biodeșeuri menajere, similare și din piețe 

colectate separat 
tone/an 1.005 953 

Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate 

separat 
tone/an 20 20 

Deșeuri voluminoase colectate separat tone/an 41 39 

Deșeuri periculoase menajere colectate 

separat 
tone/an 11 10 

Deseuri reziduale și deșeuri stradale tone/an 1.478 1.372 

TOTAL tone/an 3.388 3.270 

DIMENSIONARE   

Capacitate proiectată tone/an 3.500 

Număr de schimburi pe zi  nr. schimb 1 1 

Număr de ore de funcționare ore 2.246 2.246 

Container (capacitate medie) 
mc 30 

tone 10.5 

Număr total de containere transportate 
nr. / an 333 

nr/ săpt. 6 

Rată de umplere container % 95 

Număr transporturi necesare pe săptămână 

pentru un camion + remorcă 
nr/ săpt. 3 

Distanța medie de transport (dus-întors) Km 150  

Kilometrii efectuați (medie) 
Km/an 22.230 

Km/ săpt. 428 

Consum anual carburant (medie) 

(40 l / 100 Km complet încărcat) 
litri 8.892 

 

 Programul de operare stații de transfer va putea fi adaptat în funcție de ritmul de colectare 

a deșeurilor care vor fi transferate. 
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B. Varianta constructivă de realizare a investiției 

Scopul Stației de Transfer este de a servi la eficientizarea transportului deșeurilor colectate dintr-o zonă la 

instalațiile de tratare/valorificare/eliminare. 

Procesul Stației de Transfer include următoarele etape principale: 

✓ Recepția deșeurilor; 

✓ Transferul deșeurilor în containerele de transport; 

✓ Transportul deșeurilor la instalațiile de tratare/valorificare/eliminare; 

✓ Zona pentru fluxuri speciale 

În figurile de mai jos sunt prezentate planurile de amplasament propuse pentru cele 2 Stații de Transfer ce vor 

fi modernizate: 

 

Figură 3-26 Stația de Transfer Avrig – perspectivă 

 

Drumul de acces la Stația de Transfer Avrig va fi modernizat pentru a face față traficului greu generat de 

activitatea stației. 

Drumul de acces 

Cantar + cabina recepție 

Rampa de acces la 

posturile de descarcare 
Posturile de descarcare 

Zona de stocare 

temporară 

și zona de parcare 
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Figură 3-27 Stația de Transfer Agnita – perspectivă 

 

 

Recepția deșeurilor: 

Zona de recepție are doua componente principale: 

➢ Cabina recepție, 

➢ Cantarul. 

Cabina de recepție este alcătuită dintr-un eurocontainer având o structura sudată realizată din țevi rectangulare, 

pereții și podeaua sunt realizate din panouri sandwich cu spumă rigidă de poliuretan, plafonul este realizat din 

două straturi de tablă profilată și un miez de vată minerală. 

Cabina de recepție este compartimentată astfel: birou recepție; birou informatic și grup sanitar. Cabina de 

recepție va fi prevăzută cu instalații de încălzire pentru asigurarea confortului termic pe parcursul perioadelor 

cu temperatura scăzută și instalații de climatizare pentru asigurarea confortului termic necesar desfășurării 

activității în cadru perioadei cu temperaturi ridicate, precum și cu sistem de evacuare a aerului viciat din zona 

grupului sanitar. Cabina de recepție va fi așezată pe un radier din beton, și va fi amplasată la înălțimea cabinei 

autovehiculelor recepționate.  

Pentru înregistrarea și cântărirea fiecărui vehicul de transport a deșeurilor ce intră în incinta stației s-a prevăzut 

un cântar. Cântarul are o structură mixtă din beton și metal cu capacitatea maxima de 60 tone, acesta va fi 

amplasat la nivelul drumului. Lungimea efectivă a platformei de cântărire va fi minim 18 m pentru cântărirea 

autovehiculului cu 2 containere. 

 

Transferul deșeurilor în containerele de transport: 

După cântărire și înregistrare,  autogunoierele încărcate cu deșeuri urcă rampa de acces pe platforma de 

descărcare și se deplasează până aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul începe să se deplaseze 

în ‘’marche-arriere’’ și să vireze până în momentul când atinge cu pneurile punții din spate pragul de limitare a 

deplasării. Numai în acest moment este permisă comanda de descărcare a autogunoierei în buncărul presei de 

compactare. 



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 3 - Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții  204 

Platforma de descărcare va fi prevăzută pe toate părțile cu un prag din beton armat cu h=0,30 m și cu parapet 

metalic deformabil, pentru limitarea deplasării auto-gunoierelor în fazele de descărcare a deșeurilor.  

Tehnologia de transfer folosită este reprezentată de transportul deșeurilor compactate, în containere de 30 mc 

închise. Stația de transfer va fi echipată cu 2 compactoare orizontale care vor presa deșeurile în containerul de 

30 mc închis, care are o greutate utilă cuprinsă între 20 - 21 de tone. Containerele sunt ridicate/așezate pe 

platforma autovehiculul de transport cu ajutorul unui cârlig de ridicare și a unor role conice de glisare. 

Pentru derularea operațiilor tehnologice, care implică în principal, descărcarea deșeurilor din auto-gunoiere în 

containerele de 30 mc, urmate de transportul lor spre depozitul de deșeuri, sunt necesare două suprafețe 

operaționale distincte: 

➢ pe una se desfășoară manevrele autovehiculelor care aduc deșeurile pentru a fi descărcate, 

➢ pe cealaltă se asigura accesul autovehiculul de transport la containere, în vederea fixării lor pe platforma 

mijlocului de transport.  

Cele doua suprafețe operaționale sunt racordate la drumul de acces în stație și au o suprafață suficient de mare 

pentru manevrele mijloacelor de transport. 

Diferența de nivel între nivelul platformei de descărcare și baza containerului de transport este de minim 5 m, 

pentru a se permite descărcarea prin basculare a deșeurilor din autogunoiera în containerul de transport.  

Componenta constructivă este următoarea: 

➢ Rampa auto, va trebui să asigure compensarea diferenței de nivel între zona de descărcare și nivelul 

platformei cu containerele ce urmează a fi încărcate. Unghiul de înclinare trebuie să asigure un acces 

facil vehiculelor de colectare indiferent de condițiile climatice. Rampa va fi dreaptă cu o panta de maxim 

10%, prevăzută cu parapet metalic deformabil pe margine, taluzele de minim 1:2 prevăzute cu saltea 

antierozională din iuta cu greutatea specifică mai mare sau egală cu 500 g/mp. Taluzul va fi înierbat. 

➢ Platforma betonată pentru descărcarea auto-gunoierelor va fi situată la cota de +4.00 m la +6.00 m față 

de cota platformei pe care sunt instalate containerele de 30 mc. 

➢ Pe platforma de descărcare auto-gunoiere, în capătul dinspre buncărul de descărcare va trebui să fie o 

zona cu panta 0°; 

➢ Buncărul de alimentare este o construcție metalică menită să concentreze deșeurile menajere descărcate 

de către auto-gunoiere în camera de presare a unei presei staționare. Partea superioară a buncărului 

trebuie să aibă o înălțime adecvată astfel încât să permită ridicarea sistemului de basculare a 

containerelor ce dotează autogunoierele. După descărcare, zona de acces în buncăr va fi protejată cu 

ajutorul unei bariere. 

➢ Protecția ariei de descărcare a deșeurilor în buncărul de descărcare se va realiza dintr-o structura 

metalica cu deschidere pe o latura; 

➢ Întreg ansamblul stației de transfer conține 2 buncăre de alimentare  și 2 prese staționare (fixe);  

➢ Presa staționară va fi racordată la priza de curent electric și se va conecta automat la containerul de 30 

m3; 

➢ Containerele vor fi așezate pe un sistem de ghidaj pentru a asigura poziționarea cu presa; 

➢ Suprafața betonată pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 30 m3, include o 

zonă distinctă pentru stocarea temporară a containerelor umplute. Din punct de vedere constructiv, 

platformele (descărcare, manevra si acces) sunt realizate cu aceiași structură cu cea a drumurilor 

interioare și platformelor. 

➢ Stația de transfer va fi dotată cu un încărcător telescopic. 

 

Stația de transfer a fost proiectata în așa fel încât să prezinte între platformele betonate de lucru, suprafețe de 

circulație cât mai reduse. 

Transportul deșeurilor la instalațiile de tratare/valorificare/eliminare: 

Containerul metalic de 30 mc care a fost umplut este ridicat/așezat pe platforma autovehiculul de transport cu 

ajutorul unui cârlig de ridicare și a unor role conice de glisare. 
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Platforma tehnologica prezinta, prin construcție, o arie suficient de mare care asigura accesul în acelasi timp a 

autovehiculului de transport, a containerului metalic si o zona de garda pentru manevra de agațare/ridicare 

container. După ce containerul metalic a fost așezat și blocat pe platforma autovehiculului de transport este 

permisa deplasarea ansamblului spre depozitul conform zonal.  

Fiecare autovehicul va transporta 1 container de 30 mc + 1 container de 30 mc pe remorca 

Principalul parametru funcțional care trebuie atins, asigurat și menținut la punerea în funcțiune a stației de 

transfer este deplasarea spre instalațiile de tratare/valorificare a unei cantității medii zilnice de 42 tone de deșeuri 

menajere cumulate pentru stațiile de transfer proiectate, într-un interval de 8 ore de funcționare. Îndeplinirea 

acestei cerințe asigură funcționarea optimă a stației de transfer. 

Tabel 3-26 Stația de transfer  - destinație deșeuri transferate 

Nr. crt. Deșeuri transferate Destinație 

1. Hârtie / Carton colectat separat Stație de sortare Șura Mică 

2.  Plastic / Metal colectat separat Stație de sortare Șura Mică 

3. Sticla Reciclatori / Stație de sortare Șura Mică 

4. Textile Reciclatori / Stație de sortare Șura Mică 

5. 
Biodeșeuri menajere, similare si din piețe colectate 

separat 
Stația de Compostare Șura Mică (Alternativa 1) 

Instalația de Digestie Anaerobă (Alternativa 2) 

6. Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat 
Stația de Compostare Șura Mică (Alternativa 1) 

Instalația de Digestie Anaerobă (Alternativa 2) 

7. Deșeuri voluminoase colectate separat Reciclatori / Stație de sortare Șura Mică 

8. Deșeuri periculoase menajere colectate separat Reciclatori / Stație de sortare Șura Mică 

9. Deșeuri stradale inerte Depozit DEDMI Cristian 

10. Deșeuri reziduale în amestec 
TMB cu biouscare (Alternativa 1) 

Instalație de tratare și pregătire a deșeurilor 

pentru valorificare materială (Alternativa 2)  

 

Zona pentru fluxuri speciale: 

Pe amplasamentul stației de transfer va fi amenajată o zonă (centru) cu containere metalice pentru colectarea 

fluxurilor speciale de deșeuri: voluminoase, periculoase, deșeuri din construcții și demolări, precum și sticla, 

textile. Această zona va funcționa ca Centru de colectare cu aport voluntar. 

 

Alte dotări ale stație de transfer: 

Varianta constructivă a stației de transfer include și următoarele: 

➢ Sistemul de căi de acces:  

o Drumuri și platforme Structura drumurilor interioare și platformelor va fi pentru trafic greu.  

o Parcări Parcarea utilajelor și autovehiculelor este amplasata în spațiul stației. 

➢ Sistem de protecție și spații verzi: 

o Împrejmuire. Stația de transfer va fi împrejmuită pe toate părțile pe limita cu gard alcătuit din 

panouri de plasa sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stâlpi din țeava rectangulară zincată, cu soclu 

din beton, pe fundație din beton. 

o Spații verzi: vor fi prevăzute spațiile verzi care vor fi înierbate, după ce în prealabil se va poza 

un strat de pământ vegetal cu o grosime de 10 cm. 

➢ Sistemul de monitorizare și control: este compus din 4 subsisteme: 

o Subsistemul de identificare automată a mijloacelor de transport; 

o Subsistemul de comunicații date/voce 
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o Subsistemul de automatizare și control. Acest subsistem asigură monitorizarea și controlul 

echipamentelor prin intermediul subansamblelor de automatizare conectate la sistemul 

SCADA. 

o Subsistemul de stocare informații și raportare 

➢ Sistemul de alimentare cu energie electrică, care se compune din: Post TRAFO; cabluri montate 

îngropat; stâlpi iluminat exterior; generator de urgență. 

➢ Sistemul de alimentare cu apa tehnologica si incendiu, care se compune din: conducte PEID; hidrant 

gradina; hidrant incendiu. 

➢ Sistemul de evacuare a apelor pluviale, care se compune din: canal perimetral; casiuri; rigole carosabile, 

separatoare de hidrocarburi.  

 

C. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse 

Echiparea și dotările specifice Stației de Transfer sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Tabel 3-27 Stația de Transfer Avrig - dotare specifică 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

GENERALE   

Cântar buc 1 

Cabina recepție buc 1 

Sistem monitorizare și control (SCADA) ans 1 

Sistem tratare ape uzate/levigat ans 1 

Sistem de supraveghere video ans 1 

Sistem incendiu ans 1 

Sistem alimentare cu apă ans 1 

Sistem alimentare cu energie electrică  

(Post trafo general și secundar) 
ans 

1 

Dotări pentru atelier și garaj ans 1 

ECHIPAMENTE MOBILE   

Încărcător telescopic buc 1 

Camion cu cârlig buc 1 

Remorca pentru container buc 1 

Container 30 mc buc 4 

Container 24 mc buc 2 

Container 15 mc buc 1 

Container pentru sticlă buc 2 

Container pentru textile buc 2 

Container Uleiuri buc 1 

Container Deșeuri periculoase buc 2 

Container DEEE buc 2 

Container specific Deșeuri periculoase buc 1 

Container specific  Textile  buc 1 

STAȚIE  DE TRANSFER   

Presa staționară pentru container buc 2 

Pâlnie metalică de descărcare ans 2 
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Tabel 3-28 Stația de Transfer Agnita - dotare specifică 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

GENERALE   

Cântar buc 1 

Cabina recepție buc 1 

Sistem monitorizare și control (SCADA) ans 1 

Sistem tratare ape uzate/levigat ans 1 

Sistem de supraveghere video ans 1 

Sistem incendiu ans 1 

Sistem alimentare cu apă ans 1 

Sistem alimentare cu energie electrică  

(Post trafo general si secundar) 
ans 

1 

Dotări pentru atelier și garaj ans 1 

ECHIPAMENTE MOBILE   

Încărcător telescopic buc 1 

Camion cu cârlig buc 1 

Remorca pentru container buc 1 

Container 30 mc buc 4 

Container 24 mc buc 2 

Container 15 mc buc 1 

Container pentru sticlă buc 2 

Container pentru textile buc 2 

Container Uleiuri buc 1 

Container Deșeuri periculoase buc 2 

Container DEEE buc 2 

Container specific Deșeuri periculoase buc 1 

Container specific  Textile  buc 1 

STAȚIE  DE TRANSFER   

Presa staționara pentru container buc 2 

Pâlnie metalica de descărcare ans 2 

 

3.3.2.1.3 Construire Centre de colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar 

În vederea asigurării colectării separate a fluxurilor speciale de deșeuri (voluminoase, periculoase etc.) precum 

și a altor categorii de deșeuri prin aport voluntar se propune realizarea a 5 centre pilot de colectare cu aport 

voluntar, astfel: 

❖ CAV Sibiu – Dealul Gușteriței (Zona 1) – Amplasament 

 

Locația propusă viitorului centru cu aport voluntar este situată în extravilanul localității Sibiu, județul Sibiu, cu 

o suprafață de 15.576 mp din care suprafața terenului este de 5.150 mp, iar 10.426 mp reprezintă suprafața 

drumului de acces, aflat în proprietatea domeniul public al Județului Sibiu cota 1/1. Accesul pe amplasament 

este asigurat de pe drumul județean DJ106 din direcția Sibiu. 
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Figură 3-28 CAV Sibiu – Dealul Gușteriței – plan amplasament 

 

❖ CAV Cisnădie (Zona 1 – Sibiu) - Amplasament 

Locația propusă a acestui viitor centru cu aport voluntar este situată lângă de stația de sortare existentă 

(nefuncțională) și Depozitul neconform închis Cisnădie și are o suprafață de aprox. 4.000 mp. Accesul se face 

din drumul județean 106C pe un drum printr-un drum comunal identificat prin CF 113157 cu suprafața de 2.400 

mp și lungimea de 400 m , localizat la aproximativ 2 km de centru orașului Cisnădie spre direcția Sibiu (strada 

Sibiului), și la aproximativ 5,5 km de primele așezări din Sibiu.  

 

Figură 3-29 CAV Cisnădie – plan amplasament 

 

❖ CAV Avrig ( Zona 2) – Amplasament 

 

Spre Sibiu 

Amplasament pentru CAV 

Cale de acces 

Depozit inchis 

Statie de sortare 

existenta 

Spre Cisnadie 
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Locația propusă viitorului centru cu aport voluntar este situată în intravilanul localității Avrig, județul Sibiu, 

cu o suprafață de 13.200 mp, aflat în proprietatea Orașului Avrig. Acest teren se află în zonă protejată 

ROSPA0098 Piemontul Făgăraș. Accesul pe amplasament este asigurat din două componente: de pe drumul 

județean DJ105G printr-un drum comunal neamenajat identificat prin CF 109280 cu suprafața de 7.948 mp o 

lungime de 794 m și din acesta, prin drumul de acces care va fi amenajat în cadrul amplasamentului identificat 

prin CF nr. 109355 cu lungimea de 159 m.  

 
Figură 3-30 CAV Avrig – plan amplasament 

 

CAV Agnita (Zona 3) – Amplasament 

Terenul este situat în intravilanul localității Agnita, județul Sibiu, cu o suprafață de 3.192 mp, aflat în 

proprietatea domeniul public al Orașului Agnita cota 1/1. Acest teren se află în zonă de interes public. Accesul 

pe amplasament este asigurat de pe strada Bisericii printr-un drum comunal identificat prin CF 109005 cu 

suprafața de 17.800 mp.  

 

 Figură 3-31 CAV Agnita – plan amplasament 

 

❖ CAV Mediaș (Zona 4) - Amplasament 
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Locația propusă viitorului centru cu aport voluntar este situată în orașul Mediaș și are o suprafață de aprox. 

3.840 mp. Accesul se face din drumul național 14 în direcția Sighișoara la aproximativ 1,5 km de centrul orașului 

Mediaș.  

 

Figură 3-32 CAV Mediaș – plan amplasament 

 

A. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiții 

Fiecare din cele 5 Centre de colectare cu aport voluntar sunt dimensionate pentru a deservii o populație de aprox. 

10.000 până la maxim 15.000 locuitori.  Caracteristicile categoriilor de deșeuri acceptate în centrele de colectare 

cu aport voluntar sunt prezentate în figura de mai jos: 
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Figură 3-33 CAV – Categorii de deșeuri acceptate 



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 3 - Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții  212 

B. Varianta constructivă de realizare a investiției 

Un centru cu aport voluntar (CAV) „clasic”, instalat la periferia unui municipiu urban, se caracterizează prin 

următorii parametri: 

➢ Suprafața, 

➢ Numărul de containere, 

➢ Populația deservită. 

Populația din raza de acoperire a centrului transportă deșeurile colectate prin aport voluntar la centru. Raza de 

acoperire pentru un CAV este în medie de 10 km, iar accesul la centru trebuie să fie indicat clar. 

Cele 5 Centre pilot de colectare cu aport voluntar vor fi centre clasice (fără peron) pentru 10.000 până la 15.000 

de locuitori. În figurile de mai jos sunt prezentate planurile de situație propuse pentru cele 5 centre de colectare: 

 
Figură 3-34 CAV Avrig (împreună cu ST) 

  

Figură 3-35 CAV Agnita (împreună cu ST) 
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Figură 3-36 CAV Sibiu-Dealu Guşteriţei 

 

Figură 3-37 CAV Cisnădie– perspectivă 

 

 

Figură 3-38 CAV Mediaș– perspectivă 
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Din punct de vedere constructiv un centru cu aport voluntar se compune din 

✓ Zona de recepție care include o cabină poartă cu barieră și cântar; 

✓ Zona cailor de acces în interiorul centrului 

✓ Zona containerelor de colectare a deșeurilor 

✓ Zona echipamentelor de operare 

Programul de funcționare variază foarte mult de la un centru aport voluntar la altul. Deschiderea centrului cu 

aport voluntar se face, de obicei, în două jumătăți de zi, cu o limită la jumătatea zilei. Programul de lucru de 

dimineața poate merge de la 6 dimineața (pentru a permite accesul la serviciile publice de colectare) până la 

10:00 și ora de închidere (pauză) de la 10:00 la 14:30, urmând o redeschidere după amiază de la 14:30 la 18:00. 

În perioada de vară sau de primăvara se recomandă ca programul să fie prelungit până la 19:30 – 20:00, deoarece 

perioada din aprilie până în septembrie corespunde celor mai importante intrări (creșterea producției de deșeuri 

verzi, curățenia de primăvară, perioada de vacantă din iulie-august etc.), când zilele sunt cele mai lungi. 

 

Figură 3-39 CAV – exemplu zona recepție / punct control intrare 

Centru e deservit de un operator care îndeplinește o gamă largă de sarcini, în funcție de nevoile centrului. La un 

flux de 25 de utilizatori pe oră, CAV-ul trebuie să includă cel puțin doi operatori. 

De regulă, diferite echipamente sunt instalate în centrele cu aport voluntar pentru a facilita recepția, depozitarea 

și implementarea operațiunilor pentru tratarea ulterioară a deșeurilor colectate, cum ar fi concasoarele, brațe de 

compactare, prese verticale, compactoare, măturătoare, containere cu închidere cu capac, încărcătoare, poduri 

de cântărire. 

 
Containere cu cârlig (exemple) 
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Containere Hartie / Textile / Sticla (exemple) 

 

Containere specifice - DEEE / Periculoase / Ulei si Vopsea / Baterii / DASRI (exemple) 

Figură 3-40 CAV – exemple containere deșeuri 

Fluxul auto în cadrul centrului trebuie reglementat clar. Calea de circulație a camioanelor și mașinilor 

individuale a utilizatori trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

➢ Trafic într-un singur sens, pe cât posibil; 

➢ Să faciliteze manevrele cu spatele pentru camioane la schimbarea a containerelor; 

➢ Razele de viraj și zonele de manevre sunt calculate pe baza razelor de viraj a camioanelor/mașinilor 

cele mai mari și luând în considerare geometria vehiculului (lungime, ampatament, lățime); 

➢ Calea de acces la peronul cu vehiculele ușoare sau cu un vehicul de tip duba este amenajată astfel 

încât să faciliteze manevra la pornire și reluarea traseului spre direcția de mers dorită; 

➢ Platformele - în special platforma înaltă – să aibă o suprafață suficientă pentru a permite parcarea 

vehiculelor mici fără a împiedica circulația. 

La ieșire, poate fi instalată o barieră automată controlată de un sistem de detectare a deschiderii / închiderii 

pentru a preveni orice intrare din direcția greșită. 

 

C. Echiparea şi dotarea specifică funcțiunii propuse 

Echiparea și dotările specifice unui Centru cu Aport Voluntar propus sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 3-29 CAV - dotare specifică 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

GENERALE   

Cântar buc 1 

Cabina recepție (cabină poartă) buc 1 

Sistem monitorizare  ans 1 

Sistem tratare ape uzate/levigat ans 1 

Sistem de supravaghere video ans 1 

Sistem incendiu ans 1 

Sistem alimentare cu apă ans 1 

Sistem alimentare cu energie electrică  

(Post trafo general si secundar) 
ans 

1 

Sistem de panouri de semnalizare ans 1 

Dotări pentru atelier și garaj ans 1 

ECHIPAMENTE MOBILE   

Camion cu cârlig buc 1 

Container 30 mc buc 3 

Container 30 mc închis buc 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Container 24 mc buc 2 

Container 24 mc închis buc 1 

Container 16 mc renforsat (pentru DCD) buc 1 

Container 770l cu roti buc 6 

Compactor cu tambur cu cârlig buc 1 

Container pentru sticla buc 2 

Container pentru textile buc 2 

Container Uleiuri buc 2 

Container Deșeuri periculoase buc 1 

Container DEEE buc 4 

 

3.3.2.1.4 Modernizare Stație de compostare Șura Mică  

Modernizarea Stației de compostare Șura Mică existenta, în cazul Alternativei 1, presupune creșterea capacității 

de tratare a stației la 39.000 tone/an astfel încât să poată trata întreaga cantitatea de biodeșeuri colectată din 

zonele 1, 2, 3 și 5 și upgradarea tehnică a sistemului de compostare intensivă în brazde existent cu un proces 

aerob în tuneluri complet închise cu aerare forțată si automatizată. 

Hala de pretratare existentă și garajul vor fi modificate în zonă de recepție deșeuri. Biodeșeurile vor fi pregătite 

utilizând un tocător mobil (max. 100 mm) cu banda de evacuare echipat cu un separator magnetic. Va fi creată 

o zona de stocare temporara cu ziduri în L de 4 metri înălțime, care va fi dimensionata pentru a stoca temporar 

volumul a cel puțin un tunel de compostare. 

Zona de stocare actuală va fi acoperita cu un șopron pentru a proteja biodeseurile aduse în stație. Zidurile de 

sprijin vor fi crescute în înălțime până la 4 metri, iar șopronul va fi închis cu plăci metalice pe 3 laturi. Partea 

din față va fi lăsată completa deschisa pentru descărcarea camioanelor. Înălțimea utilă sub șopron va fi de 8 

metri pentru a permite descărcarea containerelor cu biodeșeuri.  

În figura de mai jos sunt prezentate modificările propuse.  

 

 
Figură 3-41 SC Sura Mica – plan de situație 

 

A. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Zona maturare 

Zona 

Compostare 

Zona tehnica 

sistem tratare aer 

biodeșeuri 

Zona Stație de 

sortare 

Zona pregătire 

biodeșeuri 
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Procesul de tratare a biodeșeurilor în stația de compostare Șura Mică implică parcurgerea următoarelor faze: 

I. Faza de recepție și pregătire (pretratarea) a biodeșeurilor; 

II. Faza de compostare aerobă intensivă în tunel închis; 

III. Faza de maturare și rafinare a compostului; 

Principalii parametrii de proiectare ai Stației de Compostare Șura Mică  sunt prezentați în tabelul următor. 

Tabel 3-30 Stația de Compostare Șura Mică  - parametrii de proiectare 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Cantități INPUT   

Biodeșeuri colectate separat  

(din zonele 1, 2, 3 și 5) 

tone/an 
39.999 38.119 

Deșeuri verzi (din zonele 1, 2, 3 și 5) tone/an 781 781 

TOTAL tone/an 40.780 38.900 

IPOTEZE PROIECTARE   

Umiditate intrare (relativă) % 45 - 65 

Densitate de intrare  kg/mc 350 - 550 

Impurități în flux de 

intrare 

În biodeșeuri % Până la 10 % 

În deșeuri verzi % Până la 5 % 

DIMENSIONARE  

FAZA DE PREGĂTIRE 
  

Capacitate nominală 

tone/an 40.780 38.900 

mc/an 
101.949 

( 400 kg/mc medie) 

77.800 

(500 kg/mc medie) 

tone/oră 18.15 17.32 

Capacitate proiectată 
tone /an 39.000 

tone/ora 18 

Număr de schimburi pe zi  nr. schimb 1 1 

Număr de ore de funcționare pe an 

pretratare 
ore 2.246 

DIMENSIONARE  

FAZA DE COMPOSTARE 
  

Input compostare tone/an 38.756 36.971 

Ciclu compostare  

(durată proces compostare) 
zile 

31 zile 

(28 zile + 3 zile pentru umplerea/întorcerea/golirea) 

Număr de schimburi pe zi  nr. schimb 1 

Număr de ore de funcționare pe an ore 7.488 

Tunele nr. 10 

Dimensiuni tunele  
L=35 m interior / l=7 m interior / h=5,5 m.  

pantă radier 1% 

DIMENSIONARE  

FAZA DE MATURARE 
  

Input rafinare/maturare tone/an 25.343 24.182 

Ciclu maturare  

(durată proces maturare) 
zile 42 zile 

Număr de schimburi pe zi  nr. schimb 1 (24/24 si 7/7) 

Număr de ore de funcționare pe an ore 8.568 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Brazde maturare nr. 
18 

(0,5 m intre brazde) 

Dimensiunile șopronului de maturare  
L=71 m / l=83 m / h=7 m.  

pantă radier 1% 

Cantități OUTPUT   

Compost tone/an 6.192 5.924 

Refuz compostare tone/an 21.174 20.188 

Pierderi de proces tone/an 13.413 12.788 

TOTAL tone/an 40.780 38.900 

 

 

B. VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 

Procesul de compostare cuprinde 3 faze (Pregătire; Compostare intensivă în tunele și Maturare), în continuare 

fiind descris procesul constructiv pentru fiecare fază: 

 

I. Pregătire 

După cântărire deșeurile biodegradabile municipale colectate separat sunt transportate și descărcate în zona de 

recepție (un șopron deschis în față).  

Din zona de recepție, biodeșeurile vor fi transportate cu ajutorul unui încărcător frontal în zona de pretratare la 

un tocător mobil dotat cu banda de evacuare a biodeseurilor tocate și un separator magnetic. Capacitatea orară 

proiectată a tocătorului este de 20 tone/ora. Tocătorul va fi echipat cu un sistem de avans independent controlat 

cu telecomandă pentru a evita manipulării suplimentare în faza de pregătire a biodeșeurilor cu încărcătorul 

frontal. 

Banda de evacuare va trimite materialul tocat în zona de stocare temporara înainte de a fi transferat în tunelurile 

de compostare. Zona de stocare temporara va fi construită din ziduri în L de 4 metri înălțime și va fi 

dimensionată pentru a stoca temporar un volumul egal cu minim volumul unui tunel de compostare. 

 

II. Compostare 

Faza de compostare include:  

✓ O zonă de trafic în fața tunelurilor, 

✓ Tunelurile de compostare aerobă închisă, 

✓ O zona tehnica pentru procesul de tratare biologica și tratarea aerului. 

Din zona de pregătire (zona de stocare temporara), operatorul cu un încărcător frontal va transfera materialul 

tocat în tunelurile de compostare. Aceste manipulări sunt realizate într-o zona betonata de trafic complet 

deschisa. Suprafața totală proiectată pentru zona de trafic: 750 mp. 

Tunelurile de compostare sunt plasate în fața zonei de pregătire pentru a  asigura un flux compact a transferului 

între cele 2 faze (a se vedea schema de mai jos).  

Suprafața disponibilă este de aproximativ 4.500 mp (80 m x 57 m). 

În ceea ce privește dimensionarea tunelurilor a se vedea tabelul de mai sus cu parametrii de proiectare. Alte 

aspecte luate în considerare la dimensionarea tunelurilor: 

➢ Înălțimea de încărcare în tunel:  2,5 la 3,5 m; 

➢ Întoarcere în ciclu (dacă e cazul): 1; 
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➢ Condiții de operare : 

▪ Sarcină încărcător pe pardoseală 25 tone; 

▪ Unghiul de frecare a biomasei 15%, 

▪ Temperatură interior: 60°C, 

▪ Timp de expunere: permanent, 

▪ Saturația apei în atmosfera, 

 

Figură 3-42 SC Șura Mică – plan situație pregătire și compostare 

➢ Condiții specifice de operare: 

▪ Levigatul de fermentație produs în timpul ciclului de compostare este colectat la nivelul solului 

prin fluxul gravitațional, din spate spre fața a tunelului, 

▪ Betonul garanteaza impermeabilitatea și etanseitatea perfecta la apa și biogaz, inclusiv la nivelul 

de rosturi de turnare. 

▪ Echipamentele de compostare vor fi proiectate pentru un timp de operare 24/24 ore în 7/7 zile și 

va fi planificată anual o periodă de mentenanță generală de o săptămână. 

  

Figură 3-43 SC Sura Mica modernizată – exemplu tunel compostare 

Tunelurile sunt echipate cu : 

➢ 1 Ușă semi-manuală etanșă, 

➢ 1 Sistem de aerare cu o rețea de conducte îngropate și ventilator, 

➢ 1 Sistem de recuperare a fracției lichide (levigat), îngropat prin conductele de aerare; 

➢ 1 Set de sonde de temperatura si de oxigen, 

Tuneluri 

de 

Zona 

tehnica 

Zona de 

trafic 

Sopron de 

preatrare 

biodeseuri 

Sopron de 

receptie 

deșeuri 
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➢ 1 Sistem de umidificare cu sprinkler 

Procesul de compostare este în tunel cu ventilație pozitivă, adică, aerul este suflat în biomasă prin ventilatoare 

din zona tehnică, localizată în partea din spate a tunelurilor, utilizând o rețea de conductele care va permite o 

repartiție uniformă în tunel și o circulație a aerului în biomasa de jos în sus. Ventilația pozitivă permite evitarea 

compactării materialului în faza de fermentare și asigură o bună oxigenare a biomasei. Procesul aerob se bazează 

pe o alternare a fazei de aerare și a celei de repaus pentru a asigura creșterea temperaturii în biomasă pentru a 

atinge obiectivul de igienizare a materialului. Procesul de aerare este controlat printr-un sistem de de monitoring 

automatizat cu analiza de temperatura și de oxigen (sonde în biomasa), care va permite asigurarea eficienței 

biologice cu un consum minim de energie electrică. 

Sistemul de ventilație este proiectat pentru : 

➢ Asigurarea schimbului de gaze necesare în procesele biologice aerobe (alimentare cu O2 si extragere 

CO2); 

➢ Captarea gazelor și vaporilor cât mai aproape de material, pentru a limita emisiile în tunel și difuzarea 

lor în afară restul (control mirosuri și protecție clădiri); 

➢ Optimizarea consumului de energie electrica; 

➢ Asigurarea unei flexibilități în operare. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul de ventilație care asigură tratarea aerului, aspiră aerul încărcat cu molecule mirositoare, prafuri, 

umiditate și alte gaze din tuneluri și îl dirijează spre unitatea de tratare a aerului. Pentru a optimiza 

dimensionarea instalației de tratare aerului o parte din aerul captat este reutilizate în ventilarea biomasei. Aerul 

tratat, după dezodorizare, este eliberat în atmosferă. Sistemul care asigură tratarea aerului are o capacitate totală 

de tratare de aproximativ 80.000 mc/ora și se compune din: 

➢ 1 Ventilator de aspirație, 

➢ 1 Sistem de desprăfuire + 1 tur de spălare fizico-chimic, 

➢ 1 Biofiltru. 

 

       
Figură 3-45 SC Sura Mica – exemple: conducte aerare; sistem umidificare; sistem aspirație aer 

Levigatul este recuperat prin rețeaua de conducte de aerare și colectat într-un bazin tampon îngropat. Bazinul 

este echipat cu un sistem de pompe și filtre care asigură alimentarea în mod automat sistemul de umidificare 

din tuneluri. Prea plinul din acest bazin este deversat printr-o rețea de conducte îngropate spre stația de tratare 

a levigatului.  

Managementul sistemului de tratare a aerului și recuperare a levigatului este complet automatizat. 

 

Figură 3-44 SC Sura Mica – exemplu zona tehnică 



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 3 - Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții  221 

 

Timpul de compostare este în general de 15 zile până la 35 zile în funcție de parametrii de 

intrare a biodeșeurilor: densitate, umiditate, porozitate și omogenitatea materialului. 

 

La sfârșitul ciclului de compostare, materialul rezultat, denumit « compost » este transferat cu ajutorul unui 

încărcător frontal spre zona de maturare. Calitatea compostului și modul de valorificare/utilizare depinde de 

compoziția acestuia. 

 

III. Maturare 

Compostarea se încheie întotdeauna cu o fază de maturare în care se stabilizează complet compostul. Soluția 

proiectată este o maturare în brazde pe o platforma din beton într-un șopron cu întoarcerea mecanica a brazdelor 

cu ajutorul unui utilaj mobil de întoarcere. Scopul în faza de maturare este de a scădea progresiv temperatura în 

compost, pentru a ajunge la stabilizare completă. 

În vederea asigurării maturării un șopron de maturare nou va fi proiectat lângă zona de compostare (a se vedea 

planul de situație al stației de compostare) asigurându-se astfel un flux compact a transferului între cele 2 faze. 

Zona în care se află șopronul de maturare existent va fi folosită pentru modernizarea stației de sortare și utilizată 

ca zonă de stocare temporară a compostului rafinat. 

Cu ajutorul încărcătorului frontal cu care se asigură transferul compostului din tuneluri se vor forma brazdele 

de maturare în șopronul de maturare. În ceea ce privește dimensionarea brazdelor a se vedea tabelul de mai sus 

cu parametrii de proiectare. În jurul șopronului este un drum perimetral cu lungime 8 m (in fata si spate) și 6 m 

(lateral): 

 
Figură 3-46 SC Șura Mica – maturare: Dimensiuni a brazdelor de maturare  

 

Rafinarea compostului din biodeșeuri va fi realizată în zona de rafinare a TMB-ului cu biouscare Șura Mică. În 

urma rafinării vor rezulta următoarele produse finale: 

• Compost < 8-10 mm = Amendament de buna calitate, 

• Compost 8-10 mm/25-30 mm = Amendament grosier (pentru agricultura), 

• Fracția > 25-30 mm = Aceasta fracție va fi tratată într-un separator aeraulic pentru recuperarea fracției 

ușoara care ar putea fi valorificată prin co-incinerare (fabrica de ciment) sau în funcție de calitatea sa 

ca structurant sau ca refuz ce va fi depozitat sau utilizat ca strat de acoperire. 

 

După rafinarea în situl TMB Șura Mică, compostul rezultând va fi stocat (3 luni max.) pentru a finaliza complet 

stabilizarea sa. 
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IV. Monitorizare și control 

Monitorizare și controlul proceselor se va realiza prin intermediul unui sistem de monitorizare SCADA. Stația 

de compostare va fi automatizata cu PLC-uri locale în comunicație permanenta cu SCADA generala în clădirea 

administrativa. Acesta PLC-uri locale sunt situate în dulapurile de control / comanda de fiecare unitate și în 

general echipate cu o interfața HMI care va controla unitatea. Șeful de proces va controla din aplicația de 

monitorizare instalată pe un calculator cu un software special dezvoltat, ansamblu liniei în mod manual și 

automat. În plus, un sistem „remote control” cu tableta în Wifi va asigura controlul de la distanță a 

echipamentelor pentru operațiunile de mentenanță și de întreținere de către agenții de mentenanță. 

 

Sistemul de monitorizare și achiziție de date va permite: 

➢ Înregistrarea și salvarea tuturor informațiilor colectate de la instrumentele si echipamentele procesului, 

➢ Monitorizare parametrii procesului (computer dedicat) si cu acces la distanta securizat. De exemplu:  

o Monitorizare temperatură pentru fiecare tunel; 

o Monitorizare și configurare ventilație (moduri „temperatura”, „ciclica” sau manuala); 

o Monitorizare și configurare sistem de umidificare. 

➢ Controlarea și configurarea procesului într-un mod simplu și ușor de utilizat. 

 

Alte informații direct accesibile în sistemul de monitorizare: Starea (pornit / oprit) si parametrii de operare 

(durata și frecventa de funcționare) pentru fiecare ventilator; Starea fiecărei supape de umidificare (deschis / 

închis) si parametrii de umidificare; Valorile curente pentru fiecare senzor; Curbele de temperatura pe tunel, 

continuu pe parcursul mai multor luni etc. 

 

  
Figură 3-47 SC Șura Mica – exemple pagină monitorizare/stare  

 

Datele înregistrate permit emiterea de rapoarte sumare. 

 

C. Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse 

Echiparea și dotările specifice Stație de Compostare Șura Mică modernizată sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Tabel 3-31 Stația de Compostare Șura Mică  - dotare specifică 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

GENERALE   

Cântar buc 0 (existent) 

Sistem tratare pentru levigat ans 1 

Sistem de tratare a aerului  ans 1 

Sistem SCADA ans 1 

Sistem de supraveghere video ans 1 

Sistem incendiu ans 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Sistem alimentare cu apă ans 0 (existent) 

Post trafo general și secundar ans Extindere existent 

Sonde de control și de măsura ans 1 

Dotări pentru laboratorul ans 0 (existent) 

Dotări pentru atelier și garaj ans 0 (existent) 

ECHIPAMENTE MOBILE   

Încărcător frontal buc 2 

Tocător mobil dotat cu banda de evacuare și separator 

magnetic 
ans 1 

Utilaj mobil de întoarcere buc 1 

Camion cu cârlig buc 0 (existent) 

Remorca pentru container buc 0 (existent) 

Container 30 mc buc 4 

Container < 2 mc basculant si pe roti buc 4 

   

FAZA DE COMPOSTARE   

Tunel compostare 

(include Ușa; Ventilator de aerare; Conducte de aerare; 

Conducte de aspirație; Valve automatizate de aer și de 

recirculare; Sistem de umidificare automatizat; Sonde de 

control și de măsură; Structuri metalice de sprijin a 

echipamentelor; Platforme metalice; Unitate de 

control/comanda) 

buc 10 

 

3.3.2.1.5 Modernizare Stație de sortare Șura Mică  

Stația de sortare Șura Mică existentă (sortare manuală) va fi modernizată/retehnologizată într-o stația de 

sortare semi-automatizată care să poată să asigure capacitatea de tratare a deșeurilor reciclabile colectate separat 

din zonele 1, 2, 3 și 5. 

Stația de sortare este proiectată cu scopul de asigura o recuperare maximă a reciclabilelor pentru a putea asigura 

atingerea țintelor de reciclare din domeniul gestionării deșeurilor. 

A. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiții 

Principalii parametrii de proiectare luați în considerare la modernizarea Stației de sortare Șura Mică sunt 

prezentați în tabelul următor. 

Tabel 3-32 Modernizare Stația de sortare Șura Mică  (Alternativa 1)- parametrii de proiectare 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Cantități INPUT Hârtie/carton   

Deșeuri reciclabile menajere, similare și 

piețe, inclusiv impurități (fără sticlă 

colectată separat), din care: 

tone/an 21.110 21.418 

hârtie/carton în input tone/an 7.341 7.433 

Plastic și compozite în input tone/an 13.769 13.985 

Lemn în input tone/an 0 0 

Din care impuritate în input tone/an 2.393 2.428 

TOTAL tone/an 21.110 21.418 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

IPOTEZE PROIECTARE   

Umiditate intrare (relativa)  % < 25 

Densitate de intrare – Hârtie/Carton  kg/mc 180-250 

Densitate de intrare – Plastic/Metal kg/mc 40-100 

DIMENSIONARE    

Capacitate proiectată 

tone/an 22.000 

mc/an 214,000 

tone / an / 

schimb 
11.000 

tone/ora 5 

Capacitate nominală – Hârtie/Carton 

tone/an 7.341 7.433 

mc/an 
39.000 

(pt. 190 kg/mc medie) 

39.000 

(pt. 190 kg/mc medie) 

tone/ora 1.6 1.7 

Capacitate nominală – Plastic/Metal 

tone/an 13.769 13.985 

mc/an 
172.000 

(pt. 80 kg/mc medie) 

175.000 

(pt. 80 kg/mc medie) 

tone/ora 3.1 3.1 

Număr de schimburi pe zi  nr. schimb 2 2 

Număr de ore de funcționare pe an ore 4.493 4.493 

Cantități OUTPUT   

Hârtie/Carton sortată tone/an 6.545 6.628 

Plastic sortat tone/an 8.777 8.916 

Metal sortat tone/an 727 739 

RDF / fracție valorificată energetic tone/an 2.539 4.622 

Refuz la depozitare tone/an 2.522 514 

TOTAL tone/an 21.110 21.418 

 

 Constructorul în faza de proiectare va trebui să realizeze o campanie de determinare a 

compoziției deșeurilor de hârtie/carton și plastic/metal. 

 

B. Varianta constructivă de realizare a investiției 

Instalația semi-automatizata proiectată este constituita cu 2 linii de sortare interconectate și asigură sortarea 

deșeurilor reciclabile colectate separat de: 

• Hârtie / Carton (H/C); 

• Plastic / Metal (P/M). 

Deoarece spațiul halei de sortare existent nu este suficient pentru noua stație de sortare semi-automatizată, 

aceasta va fi construită în zona șopronului de maturare.  

 

 Stației de sortare (manuală) existentă va fi utilizată în cazul în care cantitățile intrate sunt 

mai mari decât estimatul precum și pentru fluxuri de deșeuri care nu intră în procesul de 

sortare, respectiv sticlă colectată separat; deșeuri voluminoase; etc. 
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Figură 3-48 Stație de sortare Șura Mică - Plan amplasament  

Procesul propus este o combinație adecvata între o sortare mecanica și una manuală, scopul principal fiind de a 

asigura maximizarea recuperării reciclabilelor, iar un scop secundar este obținerea unei fracții RDF (fracție 

combustibilă) pentru valorificare energetică (co-incinerare). Instalația proiectată este flexibilă permițând un 

control al recuperării reciclabilelor vs. producția de RDF printr-un sistem de by-pass-uri ce vor fi controlate din 

sistemul SCADA.   

Instalația proiectată este flexibila și utilizează o sortare mecanică semi-automatizată cu o sortare manuală pe 

fracții. Flexibilitatea este asigurata prin utilizarea separatoarelor optice și cuve + benzii bypass poziționate 

judicios în cadrul procesului de sortare fiind posibil prin programarea separatorului selectarea fracțiilor separate. 

 
Figură 3-49 Stație de sortare Șura Mică modernizată- perspectivă 

 

Procesul Stației de Sortare include următoarele etape principale: 

✓ Recepția deșeurilor reciclabile 

✓ Alimentarea liniei de sortare, 

✓ Pre-sortarea mecanica, 

✓ Sortarea semi-automatizata, 

✓ Sortarea manuala, 

 

SS și SC Sura Mica existent 

Depozit DEDMI Cristian 

Sopron de maturare existent 



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 3 - Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții  226 

✓ Evacuare fracții sortate: 

▪ Reciclabile (hârtie/carton; plastic; metal) 

▪ Fracție combustibilă (RDF), 

▪ Refuzuri. 

Schema fluxului tehnologic al Stației de sortare modernizată (upgradată tehnologic) este prezentată în Anexa 

3.3.1. 

 

Recepția deșeurilor reciclabile: 

Deșeurile reciclabile colectate separat transportate la stația de sortare (SS) sunt cântărite și înregistrate la intrare 

și orientate spre zona de recepție unde sunt descărcate de autogunoiere. În zona de recepție se descarcă în zone 

separate cele doua fluxuri de intrare (hârtie/carton; plastic/metal), pentru a evita evita amestecarea acestora. 

Zona de recepție este dimensionata pentru o autonomia de aproximativ 3 zile de aport. 

În zona de recepție operatorul va înlătura: deșeurile voluminoase, deșeuri periculoase mari; carton mare și orice 

produs care poate avea un impact negativ asupra procesului de sortare. 

 

Carton mare sortat în zona de recepție este transportat la presa de balotare, unde va fi balotat 

împreuna cu fracția de carton sortată în instalația de sortare. 

 

Parametrii de proiectare sunt prezentați în tabelul de mai sus de la litera A. Alti parametrii luați în considerare 

la dimensionarea zonei de recepție sunt: 

➢ Recepția în celula cu ziduri de sprijin de 4 metri de înălțime ; 

➢ Înălțimea medie de stocare în celule: 3,0 m  

➢ Timpul de stocare temporara: 3 zile max., ceea ce implica un volum total de stocare necesar de aprox. 

555 mc (H/C) // 2.295 mc (P/M); 

➢ Dimensiuni ale zonelor de stocare: 

Pentru H/C 185 mp brut de stocare + 35% pentru trafic = 250 mp, 

Pentru P/M 765 mp brut de stocare + 30% pentru trafic = 1.000 mp, 

 

Alimentarea liniei de sortare: 

Alimentarea liniei se realizează utilizând un încărcător frontal. Fiecare linie de sortare se alimentează separat. 

➢ Linia H/C: Operatorul descarcă din încărcătorul frontal deșeurile de H/C colectate separat într-un 

buncăr de alimentare cu banda transportoare (flux vrac) care va alimenta procesul de sortare. 

➢ Linia P/M: Operatorul descarcă din încărcătorul frontal deșeurile de P/M colectate separat în buncărul 

de alimentare automatizat (capacitate min. 12 mc) al desfăcătorului de saci. O bandă transportoare 

situată sub desfăcătorul de saci va alimenta procesul de sortare. 

Pre-sortarea mecanică: 

Presortarea mecanică se realizează astfel: 

➢ Linia H/C: 

Pre-sortarea mecanica se efectuează de o sită de cernere care face o sortare granulometrică pe 3 fracții astfel: 

✓ Fracția «fină» care va fi centralizata cu ajutorul unui sistem de benzii transportoare de transfer 

împreună cu celelalte fracții fine sortate în cadrul procesului stației de sortare și apoi descărcate 

într-un container. 

✓ Fracția «intermediară» care conține în majoritate hârtie și care va fi transportată la echipamentele 

de sortare automatizată (separator optic). 

✓ Fracția «mare» care conține în general carton (denumit ondulat) și care va fi transportată direct 

spre cabina de sortare manuala. 
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➢ Linia P/M: 

Pre-sortarea mecanică se efectuează de 2 echipamente succesive: 

• Ciurul cu tambur rotativ care realizează o sortare granulometrica in: 

o Fracție < 50 mm (fracție fină) care va fi centralizata cu ajutorul unui sistem de benzii 

transportoare de transfer împreună cu celelalte fracții fine sortate în cadrul procesului stației de 

sortare și apoi descărcate într-un container; 

o Fracție 50-300 mm care este transportată spre separatorul balistic;  

o Fracție > 300 mm care este transportată spre un separatorul aeraulic; 

• Separatorul balistic pentru fracția 50-300 mm: realizare o sortare granulometrica și balistica în 3 fracții: 

o Fracție < 50 mm care va fi centralizata cu ajutorul unui sistem de benzii transportoare de 

transfer împreună cu celelalte fracții fine sortate în cadrul procesului stației de sortare și apoi 

descărcate într-un container;; 

o Fracție 2D care va fi transportată spre un separator optic (2D); și  

o Fracție 3D ce va fi centralizată prin sistemul de benzi transportoare de transfer cu fluxul ejectat 

din separatorul optic de pe fracția 2D și transportată spre un separator aeraulic. 

Scopul acestei pre-sortări mecanice este de a pregătirea fluxurile în fracții epurate înainte de sortarea semi 

automatizata și sortarea manuală. Transferul fluxurilor între echipamentele este asigurat printr-un set de benzi 

transportoare. 

 

Sortarea semi-automatizata: 

Sortarea mecanică automatizată este asigurată pentru fluxurile din pre-sortarea mecanică de următoarele 

echipamente: 

• Fracția fină (de la H/C și P/M): Un separator magnetic de tip tambur este instalat pe banda 

transportoare de transfer pentru a sorta metalele feroase. Metalele feroase sunt descărcate printr-o cuva 

din oțel inoxidabil într-un container de 1 - 2 mc pentru a fi valorificate/reciclate. Restul fracției fine este 

descărcată într-un container. 

 

➢ Linia H/C: 

• Fracția «intermediară» (H/C) care conține în majoritate hârtie este sortată cu ajutorul a 2 separatori 

optici succesivi pentru a recupera următoarele fracții: 

o Primul separator optic (06) sortează automat: 

▪ (+↑)Reciclabile din plastic sau fibroase + Metale, care vor fi transportate la al doilea 

separator optic (07); 

▪ (-) Hârtie, care va fi transportată la cabina de sortare manuală. 

o Al doilea separator optic (07) sortează automat din fracția de Reciclabile din plastic sau fibroase 

+ Metalele: 

▪ (+↑) Plastice + Metale + Tetra care vor fi direcționate spre Linia P/M la nivelul 

separatorului aeraulic pentru fracția 3D; 

▪ (-) Reciclabile fibroase care vor fi transportate la cabina de sortare manuală. 

▪ (+↓) Hârtie, care va fi centralizată împreună cu hârtia sortată în primul separatorul optic 

(06) și transportată la cabina de sortare manuală. 

 

➢ Linia P/M: 

• Fracția 2D (din fracția 50-300 mm) ajunge în separatorul optic 01, care sortează automatic următoarele 

fracții: 

o (+↑) Fibroase (Hârtie și Carton) care vor fi trimise în separatorul optic (06) de la linia H/C;. 

o (-) Fracția 2D rămasă, care include în majoritate folii plastice, va fi centralizat prin sistemul de 

benzi transportoare cu fracția 3D sortată în separatorul balistic și transportată spre separatorul 

aeraulic (02).  
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Separatorul aeraulic (02) captează foliile din plastic care sunt transportate si centralizate 

împreună cu materialele captate în separatorul aeraulic 01 din fracția > 300 mm și le 

direcționează la sortarea manuală. 

• Fracția 3D (din fracția 50-300 mm) care va fi centralizată prin sistemul de benzi transportoare de 

transfer cu fluxul ejectat din separatorul optic de pe fracția 2D (rest 2D) și transportată spre separatorul 

aeraulic 02.  

Restul fracției 3D ajunge în separatorul optic 02 care sortează:  

o (+↑) PET in amestec, care vor fi trimise in separatorul optic 03 via un set de benzi transportoare 

de transfer pentru sa fie sortate după coloare. 

Separatorul optic (03) sortează plasticele în 3 fracții pe culori: PET transparent; PET albastru 

și Pet colorant (rest PET) care sunt transportate separat prin sistemul de benzi transportoare la 

sortarea manual. 

o (-) Rest 3D - va fi trimis în separatorul optic 04 pentru a continua sortarea automată. 

Separatorul optic 04 sortează restul de 3D în 3 fracții: 

▪ (+↑) PP/PS care vor fi transportate la cabina de sortare manuala pentru un control 

calitate. 

▪ (-) Rest 3D, care vor fi trimise in separatorul magnetic 02 + separatorul Eddy curent 02 

pentru a recupera metalele in mod automat înainte de sortare manuala. 

▪ (+↓) Eroare - vor fi trimise in separatorul optic 02 prin intermediul benzilor 

transportoare de transfer. Aceasta fracția este numit și fracția de recirculare și este 

pentru a optimiza sortarea automatizata. 

o (+↓) PEID + Tetra, care vor fi trimise in separatorul optic 05 via un set de benzi transportoare 

de transfer. Separatorul optic 05 sortează PIED + Tetra în 3 fracții: (+↑) PEID și (-) Tetra, care 

sunt transportate separat la cabina de sortare manuală, și (+↓) Eroare, care  vor fi trimise în 

separatorul optic 02 prin intermediul benzilor transportoare de transfer. Aceasta fracția este 

numit și fracția de recirculare si este pentru a optimiza sortarea automatizata. 

 

• Fracția > 300 mm: Un separator aeraulic (01) captează folii din plastic care sunt transportate si 

centralizate împreună cu materialele captate în separatorul aeraulic 02 și apoi trimise la sortarea 

manuală. Restul fracției > 300 mm este transportată separat la cabina de sortare manuală. 

 

Separatoarele optice sunt alimentate cu aer comprimat prin o unitate de producție. Acest aer comprimat va 

asigura posibilitatea de ejecție a fracțiilor selectate din calculator de către șeful de linia utilizând un sistem 

SCADA local. 

 

Sortarea manuală (control de calitate): 

Sortare manuala de „calitate” este aplicată atunci când deșeurile de pe banda au fost deja procesate în mod 

automat în separatoarele optice, sortatorii având rolul de a efectua un control vizual și de a elimina refuzurile și 

deșeuri sortate eronat de sistemul automat. 

Principiul de sortare manuala are la bază separarea a 2 fracții principale: 

✓ Fracția pozitiva (+) = Produsele captate manual de către sortatori, poziționați de fiecare parte a 

benzii transportoare de sortare. Produsele sortate pozitiv sunt aruncate în jgheaburi laterale 

(poziționate de fiecare parte a benzii transportoare de sortare). Prin jgheaburi deșeurile sortate 

ajung în zona de stocare temporară poziționată sub platforma de sortare metalica, respectiv în 

containere, silozuri-uri automate, celule de stocare si/sau pe benzi transportoare de transfer. 

✓ Fracția negativa (-) = Produsele majoritare care sunt lăsate pe banda transportoare.  

Soluția propusă pentru sortarea manuală în cabina de sortare este cu sisteme bypass și jgheaburi de sortare 

pentru a putea oferi mai multe configurații de producție intre RDF, reciclabile și refuzuri în fracția negativă și 
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fracția pozitiva. Bypass-urile vor fi controlate direct de către șeful de linie din sala de control a procesului prin 

intermediul sistemului SCADA local. 

Cabina de sortare manuala este instalata deasupra unei platforme metalice cu silozuri automate si/sau celule de 

stocare temporara localizate sub cabină pentru alimentarea liniei de presa si/sau a containerelor cu un volum 

adaptat pentru deșeurile sortate în funcție de densitatea lor. Cabina de sortare manuală este echipată cu unități 

automate de ventilație. Unitățile de ventilație sunt dimensionate pentru a păstra o suprapresiune ușoara în cabina, 

care va evita intrarea prafului și eventualele mirosuri. 

Tabel 3-33 Staţie de sortare – sortare manuală 

 

Evacuare fracții sortate: 

Fracțiile rezultate în urma procesului de tratare mecanică sunt: 

• Reciclabile - Reciclabilele sortate sunt transportate la o linie de presa de balotare care funcționează 

independenta de linia de sortare. Pentru metalele va fi utilizată o presă specifică. Reciclabilele sortate 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 3-34 Stația de sortare Șura Mică – reciclabile sortate 

Produs Unde este sortat Mod de evacuare 

Voluminoase In zona de recepție  In vrac / container 

Flux 

Tip/Latime 

indicativa 

pentru 

banda 

Sortările (+) posibile 

in jgheaburile 
Tip de jgheaburi 

Posturi de 

sortare max. 

posibile 

Rest > 300 mm 
Monocanal 

1200 

Carton 

Hârtie 

Folii in amestec 

Combustibil 

Refuz 

PE mare 

Lateral / 600x600 / 12 Bucăți 
8 Posturi de 

sortare 

Folii 
Monocanal 

1200 

Folii transparent 

Folii colorat 

Combustibil 

Refuz 

Recirculare 

Lateral / 600x600 / 8 Bucăți 
8 Posturi de 

sortare 

Carton mare 
Monocanal 

1200 

Folii in amestec 

Hârtie 

Combustibil 

Refuz 

Lateral / 600x600 / 6 Bucăți 
6 Posturi de 

sortare 

Hârtie 
Bicanal 

1600 

Folii in amestec 

Combustibil 

Refuz 

Lateral / 600x600 / 6 Bucăți 
8 Posturi de 

sortare AMR 

PET Transparent 
Tricanal 

1800 

Combustibil 

Refuz 

Recirculare 

Lateral / 600x400 / 6 Bucăți 
2 Posturi de 

sortare 
PET Albastru 

PET Colorat 

PP/PS 

Bicanal 

1200 

PVC 

Combustibil 

Refuz 

Recirculare 

Lateral / 600x600 / 8 Bucăți 
10 Posturi de 

sortare Rest 3D 

Fe Bicanal 

1200 

Refuz 

Recirculare 
Lateral / 600x400 / 4 Bucăți 

1 Post de 

sortare NFe 

PEID 
Bicanal 

1200 

Combustibil 

Refuz 

Recirculare 

Lateral / 600x400 / 6 Bucăți 
2 Posturi de 

sortare Tetra 
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Produs Unde este sortat Mod de evacuare 

Carton 
In zona de recepție  

In Pre-sortarea mecanică și manuala 
In baloți 

Hârtie in amestec In sortarea semi automatica In baloți sau în vrac 

Tetra In sortarea semi automatica In baloți 

Folii transparent In sortarea semi automatica si manuala  In baloți sau în vrac cu combustibil 

Folii colorate In sortarea semi automatica si manuala  In baloți sau în vrac cu combustibil 

PE Mare In sortarea manuala In baloți 

PET Transparent In sortarea semi automatica In baloți 

PET Albastru In sortarea semi automatica In baloți 

PET Colorat In sortarea semi automatica In baloți 

PEID In sortarea semi automatica In baloți 

PP/PS In sortarea semi automatica In baloți 

PVC In sortarea manuala In baloți 

Fe In sortarea semi automatica 
In baloți specifice 

In vrac pentru Fe din fine 

NFe In sortarea semi automatica In baloți 

 

• RDF. Fracția fină sortată în cadrul procesului va fi balotată (în presa reciclabilelor) și va fi valorificată 

energetic prin co-incinerare. De asemenea, fracție combustibilă (RDF) va rezulta și în urma sortării 

manuale. 

 

• Refuzuri. Refuzurile produse în instalația de sortare sunt centralizate printr-un set de benzi 

transportoare de transfer și transportate într-un pres-container staționar, care după umplere va fi 

transportat pentru eliminare la depozitul DEDMI Cristian. 

Stația de sortare va fi complet automatizata cu o SCADA locala în comunicație permanentă cu SCADA generala 

din clădirea administrativa. Aceasta SCADA locala este situată într-o sala centrala în hala de tratare. Șeful de 

linie va controla, printr-un calculator cu un software specific dezvoltat, din aplicația de monitorizare și control, 

ansamblul liniei de sortare. 

Hala instalației va fi echipata cu unități automate de ventilație și tratare a aerului. 

 

A. Echiparea şi dotarea specifică funcțiunii propuse 

Echiparea și dotările specifice Stație de Sortare Șura Mică modernizată sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Tabel 3-35 Stația de Sortare Șura Mică  - dotare specifică 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

GENERALE   

Cântar buc 0 (existent) 

Sistem tratare pentru levigat ans 0 (existent) 

Sistem de ventilație și climatizare  Ans 1 

Sistem SCADA ans 1 

Sistem de supraveghere video ans 1 

Sistem incendiu ans 1 

Sistem alimentare cu apă ans 0 (existent) 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Post trafo general și secundar ans Extindere existent 

Sonde de control și de măsura ans 1 

Dotări pentru atelier și garaj ans 0 (existent) 

ECHIPAMENTE MOBILE   

Încărcător frontal buc 0 (existent) 

Încărcător telescopic buc 2 

Stivuitor buc 1 

Camion cu cârlig buc 0 (existent) 

Remorca pentru container buc 0 (existent) 

Container 30 mc buc 4 

Container 24 mc buc 2 

Container < 2 mc basculant si pe roti buc 6 

Mașină transport buc 0 (existent) 

STAȚIE SORTARE   

Desfăcător de saci buc 1 

Ciur de cernere buc 1 

Sita de cernere (H/C) buc 1 

Separator balistic buc 1 

Separator aeraulic buc 2 

Separator optic buc 7 

Separator magnetic buc 2 

Separator Eddy current buc 1 

Benzi transportoare cu lanț si banda cauciuc ans 1 

Benzi transportoare de transfer ans 1 

Benzi de sortare ans 8 

Silo automatic de stocare temporara buc 14 

Perforator de sticla buc 1 

Presa de balotare buc 1 

Cabina de sortare ans 2 

Unitate de productie de aer comprimat buc 1 

 

3.3.2.1.6 Stație TMB cu biouscare  

Stația de Tratare Mecano Biologică (TMB) cu biouscare este o instalație nouă semi-automatizată care va asigura 

tratarea deșeurile menajere reziduale colectate din județul Sibiu. 

În cadrul Stației de Tratare Mecano Biologică cu biouscare se vor desfășura următoarele procese: 

• Tratarea mecanică a deșeurilor reziduale 

• Tratarea biologică prin biouscare şi biostabilizare a deșeurilor reziduale. 

 

A. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

Principalii parametrii de proiectare ai Stației TMB cu biouscare Șura Mică sunt prezentați în tabelul următor: 

Tabel 3-36 Stația TMB cu biouscare  - parametrii de proiectare 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Cantități INPUT       
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Deșeuri menajere și similare colectate în amestec tone/an 32.314 28.517 

Deșeuri din piete colectate în amestec tone/an 477 473 

Deșeurile stradale, altele decât deșeurile inerte  tone/an 3.717 3.717 

TOTAL tone/an 36.508 32.707 

Compoziție estimată INPUT       

Hârtie și Carton   % 4,75 3,45 

Plastic   % 6,77 4,76 

Metal   % 0,72 0,57 

Deseuri compozite   % 0,36 0,21 

Sticla   % 1,11 0,92 

Lemn   % 3,73 3,97 

Deseuri organice   % 37,32 40,33 

Textile   % 8,61 6,62 

Deseuri voluminoase   % 0,50 0,51 

Deseuri periculoase   % 0,13 0,13 

Alte / Inerte / Deseuri de mici dimensiuni  % 36,00 38,52 

TOTAL     100,00 100,00 

IPOTEZE PROIECTARE     

Umiditate intrare (relativa) % 45 - 65 

Densitate de intrare kg/mc 250 - 300 300 - 350 

DIMENSIONARE  
  

    

FAZA DE PREGĂTIRE     

Capacitate nominală 

tone/an 36.508 32.707 

mc/an 133.000 101.000 

kg/mc 275 325 

tone/ora 8,1 7,3 

Capacitate proiectată  
tone/an 18.300 

tone/ora 5 

Număr de schimburi pe zi nr. 2 2 

Număr de ore de functionare / an ore 4.493 4.493 

DIMENSIONARE  
  

    

FAZA DE BIOUSCARE     

Deșeu tratat 
  

Fracția grosiera sortata în faza de 

pregatire (fractia > 60-80 mm) 

  

Reziduuri de la tratarea mecanica 

(valorificabile energetic) 

Umiditate intrare (relativa) % 30-40 

Densitate de intrare kg/mc 200 - 300 

Numar de ore de functionare pe an ore 7.488 

Capacitate nominala 

tone/an 22.509 19.860 

mc/an 90.036 79.441 

kg/mc 250 250 

Capacitate proiectată  
tone/an 20.000 

tone/ora 3 

Ciclu tratare 

zile 

16 zile 

(durată proces compostare) 
(24 zile + 2 zile pentru 

umplere/golire) 

Tunele nr. 10 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Dimensiuni tunele   

L=30 m interior / l=7 m interior / 

h=5,5 m.  

pantă radier 1% 

DIMENSIONARE  
  

    

FAZA DE PREGATIRE RDF     

Deșeu tratat 
  

Fractia rezultată din etapa de 

biouscare 

Umiditate intrare (relativa) % 15-30 

Densitate de intrare kg/mc 180 - 250 

Capacitate nominala 

tone/an 18.964 16.732 

mc/an 88.000 78.000 

kg/mc 215 215 

tone/ora 4,2 7,4 

Capacitate proiectată  
tone/an 17.000 

tone/ora 8 

Numar de schimburi pe zi nr. 2 1 

Numar de ore de functionare / an ore 4.493 2.246 

DIMENSIONARE  
  

    

FAZA DE BIOSTABILIZARE     

Deșeu tratat 

  

Fractia organica sortată în faza de 

pregatire  

(fractia < 60-80 mm) 

Umiditate intrare (relativa) % 55-65 

Densitate de intrare kg/mc 450 - 600 

Capacitate nominala 

tone/an 13.319 12.893 

mc/an 27.000 23.000 

kg/mc 500 550 

tone/ora 1,8 1,7 

Capacitate proiectată  
tone/an 13.000 

tone/ora 2 

Numar de ore de functionare pe an ore 7.488 

Ciclu tratare 

zile 

31 zile 

(durată proces compostare) 
(28 zile + 3 zile pentru 

umplere/întoarcere/golire) 

Tunele nr. 6 

Dimensiuni tunele   

L=35 m interior / l=7 m interior / 

h=5,5 m.  

pantă radier 1% 

DIMENSIONARE  
  

    

FAZA DE RAFINARE     

Deșeu tratat 

  

CLO din unitatea de biostabilizare 

Compost din Stația de compostare 

Șura Mică 

Umiditate intrare (relativa) % 35-50 

Densitate de intrare kg/mc 500 - 650 

Capacitate nominala 

tone/an 9.323 9.025 

mc/an 17.000 16.000 

kg/mc 550 550 

tone/ora 5,0 4,8 

Capacitate proiectată  
tone/an 10.000 

tone/ora 6 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Numar de schimburi pe zi nr. 1 1 

Numar de ore operare personal ore 1.872 

Cantități OUTPUT       

RDF/ deseuri valorificabile energetic tone/an 16.631 14.996 

Reciclabile tone/an 2.324 1.540 

Voluminoase tone/an 163 151 

CLO tone/an 5.994 5.802 

Refuz la depozitare tone/an 3.855 3.222 

Pierderi de proces tone/an 7.541 6.996 

TOTAL tone/an 36.508 32.707 

 

B. Varianta constructivă de realizare a investiţiei 

Procesul de tratare a deșeurilor reziduale în stația TMB cu biouscare cuprinde următoarele faze: 

I. Faza de Pregătire; 

II. Faza de biouscare a fracției grosiere sortată în faza de pregătire (fracția > 60-80 mm) 

III. Faza de tratare mecanică a fracției rezultate în urma procesului de biouscare. 

IV. Faza de biostabilizare a fracției organice rezultată din deșeurile reziduale (fracția < 60-80 mm); 

V. Faza de rafinare  

Schema fluxului tehnologic al stației TMB cu biouscare este prezentată în Anexa 3.3.2. 

 

I. Faza de pregătire 

Procesul de pregătire este compus cu următoarele etape principale: 

✓ Recepția deșeurilor; 

✓ Alimentarea liniei de pregătire deșeuri; 

✓ Pre-sortarea manuala; 

✓ Pre-sortarea mecanica; 

✓ Evacuare fracții sortate: 

▪ Fracția Fermentabila din Deșeuri Menajere (FFDM), 

▪ Fracția grosiera pentru biouscare, 

▪ Reciclabile (metale feroase) și voluminoase 

▪ Refuzuri. 

Recepția deșeurilor 

Principiu de recepție a deșeurilor: 

➢ Intrarea vehiculelor în locație, 

➢ Cântărirea și înregistrarea vehiculelor, 

➢ Descărcarea deșeurilor in zona de recepție, 

➢ Cântărirea vehiculelor goale și înregistrarea cantității de deșeuri, 

➢ Gestionarea deșeurilor descărcate în zona de recepție. 

Deșeurile menajere transportate la stația TMB sunt cântărite și înregistrate la intrare și orientate spre zona de 

recepție a deșeurilor reziduale. deșeurile sunt descărcate de autogunoiere în zona de receptie care este 

dimensionata pentru o autonomia de aproximativ 3 zile de aport. 

Soluția propusa pentru recepția deșeurilor în unitatea de pregătire este o groapa cu pod rulant echipat cu un 

graifer pentru managementul și alimentarea liniei (vezi figura de mai jos). 
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AVANTAJ: Suprafața construita mai mică în comparație cu o recepție tradiționala în hala cu ziduri 

de sprijin. De exemplu:  

• Suprafața de stocare necesara cu soluția propusă este de 300 mp ; 

• Suprafața de stocare necesara cu soluția tradiționala este de aprox.1.400 mp. 

  

 
Figură 3-50 TMB cu biouscare – exemplu recepție groapă cu pod rulant și graifer 

Parametrii de proiectare sunt prezentați în tabelul de mai sus. Alți parametrii avuți în vedere:  

- Înălțimea medie de stocare este de 7,5 m în groapa.  

- Capacitate graifer 4 mc, cu design specific pentru manipulare deșeuri 

- Timpul de stocare temporara de max. 3 zile implică un volum total de stocare necesar de aprox. 1.700 

mc. 

Operatorul podului rulant gestionează deșeurile din zona de recepție pentru a elibera spatiu necesar la 

descărcarea autogunoierelor, verifică deșeurile intrate și asigură alimentarea liniei de pregătire a deșeurilor. 

Operatorul va înlătura deșeurile voluminoase și orice produs care poate avea un impact negativ asupra 

procesului de tratare. 

 

Alimentarea liniei de pregătire deșeuri: 

Alimentarea liniei se realizează utilizând un pod rulant cu un graifer care alimentează cuva tocătorului primar 

cu deșeuri din zona de recepție. Cuva tocătorului este dimensionata pentru golirea completă a graiferului dintr-

o singura descărcare si proiectat cu material rezistent la uzura si cu un design întărit. 

Tocătorul primar are rol de desfăcător de saci, iar scopul principal al acestuia este de asigura omogenizarea 

granulometrica a deșeurilor menajere la aprox. 350-450 mm. Deșeurile tocate alimentează printr-o bandă 

transportoare cu lanțuri și cu viteza variabila (managementul direct din sala de control/comanda pentru 

monitorizarea vitezei de avansare, în funcție de parametri, cum ar fi densitatea produsului, și capacitatea dorită) 

cabina de pre-sortare manuală. 

 

Pre-sortarea manuala: 

După omogeneizarea deșeurilor în tocător (granulometria de ieșire intre 350 și 450 mm), o bandă transportoare 

cu lanțuri și cu viteza variabila alimentează o cabina de sortare manuala cu o banda transportoare de sortare, 

echipată cu 8 posturi de sortare posibile cu 2x2 jgheaburi laterale și 2x2 jgheaburi frontale. 

Principiul de sortare manuala se compune din 2 fracții principale: 
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✓ Fracția pozitiva (+) = Produsele captate manual de către sortatori, poziționați de fiecare parte a 

benzii transportoare de sortare. Produsele sortate in pozitiv sunt aruncate in jgheaburi laterale 

(poziționate de fiecare parte a benzii transportoare de sortare) si/sau in jgheaburi frontale 

(poziționate in fata benzii transportoare de sortare sau de partea cabinei). Prin jgheaburi deșeurile 

sortate ajung in zona de stocare temporară poziționată sub platforma de sortare metalica, respectiv 

în containere, silo-uri automate, celule de stocare si/sau pe benzii transportoare de transfer. 

✓ Fracția negativa (-) = Produsele majoritare care sunt lăsate pe banda transportoare.  

Cabina de sortare manuala este instalat[ deasupra unei platforme metalice cu silozuri automate și/sau celule de 

stocare temporară localizate sub cabină pentru alimentarea liniei de presa și/sau a containerelor cu un volum 

adaptat pentru deșeurile sortate în funcție de densitatea lor. Cabina de sortare manuala este echipată cu unități 

automate de ventilație. Unitățile de ventilație sunt dimensionate pentru a păstra o suprapresiune ușoara în cabina, 

care va evita intrarea prafului și eventualele mirosuri. 

Scopul pre-sortării manuale este de a elimina produse supradimensionate din fluxul înainte de pre-sortarea 

mecanică, pentru a proteja echipamentele din aval a procesului de tratare. 

Fracțiile sortate în pozitiv sunt: Sticla (opțional); DEEE și deșeurile periculoase; pungi/folii. 

Fracția negativă rămâne pe banda și este transportată spre echipamentele de pre-sortare mecanizată. 

 

Pre-sortarea mecanică: 

Pre-sortarea mecanica se efectuează către un ciur de cernere cu tambur rotativ care va efectua o sortare 

granulometrică: 

✓ Fracția 0-60/80 mm (FFDM mica - fracția fermentabila din deșeuri menajere) este recuperata sub 

ciur de către o banda transportoare de transfer. O succesiune a benzii transportoare de transfer trimit direct 

fracția organică în hala de recepție a unității de biostabilizare. Una din benzi este echipat cu un separator 

magnetic pentru a sorta automat metalele feroase;  

✓ Fracția grosieră > 60/80 mm este recuperată la ieșirea din tambur și este transportată printr-o succesiune 

de benzi transportoare în hala de recepție a unității de biouscare. 

 Se recomandă: Placi perforate de cernere în tamburul rotativ intersanjabile, acesta fiind 

motivul pentru care este indicat 60/80 pentru fracția fermentabilă. 

 

Produsele finale rezultate în faza de pregătire sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 3-37 Stația TMB cu biouscare – output faza de pregătire 

Produs rezultat Unde este sortat 
Mod de 

evacuare 
Destinație 

Voluminoase 
In zona de recepție cu pod 

rulant si graifer 

Vrac 

In container 

Reciclatori / Valorificare 

energetică / Depozit 

Sticla (opțional, 

complicat de sortat) 
In cabina de pre-sortare 

Vrac 

In container 

Centralizare SS Sura Mica / 

Reciclatori 

Refuzuri de sortare 

manuala 
In cabina de pre-sortare 

Vrac 

In container 
Depozit / Reciclatori 

Feroase 
Separator magnetic bandă 

transport FFDM 

Vrac 

In container 
Reciclatori specifice 

Fracția fermentabila 

< 60-80 mm 

In pre-sortarea mecanizata 

realizată de ciurul cu tambur 

rotativ 

Vrac 

Prin benzi 

transportoare 

In unitatea de biostabilizare 

Fracția grosiera > 60-

80 mm 

In pre-sortarea mecanizata 

realizată de ciurul cu tambur 

rotativ 

Vrac 

Prin benzi 

transportoare 

In unitatea de biouscare 
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II. Faza de biostabilizare a fracției > 60-80 mm 

Faza de biostabilizare a fracției > 60-80 mm este compusă din: 

✓ Zona de recepție a fracției grosiera din unitatea de pregătire, 

✓ Zona de trafic in fata tunelurilor, 

✓ Tunelurile de biouscare, 

✓ Zona tehnica pentru procesul de biouscare, 

Fracția grosieră (> 60-80 mm) este descărcată în hala de recepție a unității de biouscare, o zona betonata cu 

ziduri de sprijin in U sau în L de 4 metri de înălțime, complet închisă și cu sistem de tratare aer pentru a controla 

emisiile de mirosuri in atmosfera. Zona este dimensionată pentru a stoca temporar un volumul egal cu volumul 

a 1,5 - 2 tunele de biouscare. 

Din zona de recepție, operatorul cu un încărcător frontal va transfera fracția în tunelurile de biostabilizare. 

Aceste manipulări sunt realizate într-o zona betonata de trafic complet închisa pentru a controla și a trata 

mirosurile din manipularea deșeurilor. 

Durata procesului este de aproximativ 2 săptămâni. Acest proces de biouscare în tuneluri permite materialului 

să obțină un conținut de umiditate foarte scăzut într-un timp rapid, fiind demonstrată eficienta procesului în 

tuneluri închise. 

Parametrii de proiectare a tunelurilor sunt prezentați în tabelul de mai sus (a se vedea lit. A). Alte aspecte luate 

în considerare la dimensionarea tunelurilor: 

➢ Înălțimea de încărcare în tunel:  2,5 la 3,5 m; 

➢ Întoarcere în ciclu (dacă e cazul): 0 (fără); 

➢ Condiții de operare : 

Sarcină încărcător pe pardoseala 25 tone; 

Unghiul de frecare a biomasei 15%, 

Temperatura interior: 60°C, 

Timp de expunere: permanent, 

Saturația apei în atmosfera, 

➢ Condiții specifice de operare : 

Levigatul de fermentație produs în timpul ciclului de compostare este colectat la nivelul solului 

prin fluxul gravitațional, din spate spre fața a tunelului, 

Betonul garantează impermeabilitatea și etanșeitatea perfecta la apa și biogaz, inclusiv la 

nivelul de rosturi de turnare. 

Tunelurile sunt echipate cu : 

➢ 1 Ușa semi-manuala etanșa, 

➢ 1 Sistem de aerare cu o rețea de conducte îngropate și ventilator, 

➢ 1 Set de sonde de temperatura si de oxigen, 

Tunelurile sunt formate dintr-o structură de beton sigilată prevăzută cu o ușă specială echipată cu o garnitură de 

cauciuc. Podeaua din beton găzduiește o serie de țevi din PVC paralele, care sunt încorporate longitudinal în 

podea. Aceste țevi sunt prevăzute cu duze de plastic conice similare cu sistemul de la biostabilizare. 

Fiecare tunel are propriul său ventilator centrifugal care suflă un amestec de aer proaspăt si aer de procesare 

către materialul de uscare. Aerul sub presiune curge prin amestecul de materiale de la vârfuri asigurând un 

contact intens între aer și produsul de uscat. În acest fel, procesul de uscare poate fi controlat în mod 

corespunzător și condițiile de uscare pot fi menținute în lotul complet de material procesat. 

Amestecul de aer proaspăt si aer de procesare este setat cu ajutorul supapelor controlate de computer, acționate 

electric. Cantitatea de aer furnizată este determinată de faza procesului de uscare. Controlul ventilatorului 

tunelului se bazează în principal pe temperatura materialului. Un transformator de frecventă controlează 
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capacitatea ventilatorului. Setarea pentru supapa de alimentare cu aer proaspăt se bazează pe valoarea măsurată 

a oxigenului si temperatura materialului. La temperaturi ridicate, alimentarea cu aer proaspăt conectată la 

conducta centrală de aer relevantă este în continuare deschisă si o cantitate mare de aer proaspăt curge în tunel. 

Când nivelul de oxigen este prea scăzut, este de asemenea crescută alimentarea cu aer proaspăt în tunel. Supapa 

de alimentare cu aer de recirculare este legată electronic de supapa de alimentare cu aer proaspăt și funcționarea 

sa este exact opusă valvei de alimentare cu aer proaspăt. Dacă este furnizat mai puțin aer de recirculare, mai 

mult aer proaspăt este suflat automat prin material. 

Fiecare tunel are propriul său sistem de aerare si este conectat la două conducte centrale de aer: conducta centrală 

de alimentare cu aer proaspăt si conducta centrală de evacuare a aerului de proces pentru aerul cald si umed 

eliberat în timpul procesului de uscare. 

Aerul evacuat, precum si aerul proaspăt neutilizat colectat din celelalte zone ale instalației, curge printr-un 

umidificator si un biofiltru înainte de a părăsi sistemul. Conexiunea de aer de evacuare la tuneluri este echipată 

cu o supapă de aer cu sens unic, care asigură faptul că nu intră aer în alt tunel, de asemenea, în caz de defecțiuni 

sau suprapresiuni în sistemul central de aspirație. Fiecare tunel este, de asemenea, echipat cu o supapă de 

protecție împotriva presiunii negative, în timp ce suprapresiunile sunt gestionate de o supapă de siguranță 

centrală situată în conducta principală de evacuare.  

În tuneluri, presiunea negativă este menținută pe tot parcursul procesului pentru a preveni degajarea aerului 

poluat si mirositor în clădiri. Presiunea negativă este, de asemenea, creat în clădirile în sine pentru a forța tratarea 

aerului mirositor si poluat în sistemul de mai sus fără a scăpa necontrolat din interior. Pentru a maximiza 

eficienta procesului, fiecare tunel are două schimbătoare de căldură: unul situat pe partea fierbinte, unde aerul 

este evacuat din tuneluri si unul pe partea „rece” unde aerul este suflat în material. În acest fel, căldura poate fi 

transferată dintr-un tunel care depășește căldura (de exemplu în timpul răcirii materialului la sfârșitul procesului) 

într-un tunel care de fapt nu are căldură (de exemplu chiar la începutul procesului).  

 Timpul de biouscare este în general de 14 zile până la 21 zile în funcție de parametrii de 

intrare a biodeșeurilor: densitate, umiditate, porozitate și omogenitatea materialului. 

La sfârșitul ciclului de biouscare, materialul rezultat este transferat cu ajutorul unui încărcător frontal în buncărul 

de alimentare al fazei de tratare mecanică. 

 

III. Faza de tratare mecanică a fracției rezultate din biouscare 

Faza de tratare mecanică se realizează într-o instalație semi-automatizată și are ca scop producția 

combustibilului de substituție (SRF/RDF) și opțiunea de recuperare a fracției reciclabile. 

Procesul este compus din următoarele etape principale: 

✓ Alimentarea, 

✓ Sortarea mecanică semi-automatizata, 

✓ Evacuarea produselor finale 

Fracția uscata adusa din unitatea de biouscare a fost omogeneizata cu tocătorul din unitatea de pregătirea la 

granulometria de 350-400 mm. 

Alimentarea stației de tratare mecanică se face cu ajutorul încărcătorului frontal printr-o pâlnie de alimentare 

de tipul walking-floor. Aceasta pâlnie cu walking floor este dimensionata pentru a oferi o autonomia de 30 

minute (aproximativ 25 mc). Cu ajutorul unei bande transportoare cu lanțuri si cu viteza variabila deșeurile 

uscate sunt transferate spre sortarea mecanică. 

Sortarea mecanică semi-automatizata include o etapă de pre-sortare și o etapă de sortare automatizată.  

Scopul pre-sortării mecanice este de pregătire a fluxurilor în fracții epurate înainte de sortarea mecanică 

automatizata. Transferul fluxurilor între echipamente este asigurat printr-un set de benzi transportoare. 
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Pre-sortarea mecanică se efectuează de 2 echipamente succesive: 

• Ciurul cu tambur rotativ care realizează o sortare granulometrica in: 

o o fracție < 50 mm (fracție fină creată, eventual, din manipularea deșeurilor) care va fi 

transportată spre un container de stocare temporara înainte eliminare prin depozitul; si  

o o fracție > 50 mm care este transportată spre separatorul balistic;  

Scopul principal al ciurului este să amestece și să „dezintegreze” fluxul adus din tuneluri de biouscare. 

• Separatorul balistic pentru fracția > 50 mm: realizare o sortare granulometrica și balistica in 3 fracții: 

o o fracție  < 50 mm care va fi transportată spre același container de stocare temporară ca și fracția 

fina din ciur; 

o o fracție 2D ce va fi transportată spre un separator optic (2D) pentru controlul de calitate al 

RDF-ului sau pentru producția de reciclabile; si  

o o fracție 3D ce va fi transportată spre un separator optic (3D) pentru producția de reciclabile 

si/sau RDF. 

Sortarea mecanică automatizata este asigurată de următoarele echipamente: 

• Din fracția fina sunt sortate metalele feroase cu ajutorul unui tambur magnetic instalat direct in banda 

transportoare de evacuare in containerul de stocare temporara. Metalele feroasele sunt transferate printr-

o cuva metalică într-un alt container. 

• Din fracția 3D, sunt sortate, in mod automat cu ajutorul unui separatorul optic 3D:  

o reciclabilele PET/PEID sau PET/PEID/PP/PS în funcție modului de operare dorit;  

o RDF (= fracții ejectate); Fracția RDF este trimisa prin un set de benzi transportoare în fracția 

2D pentru un control de calitate;  

o Refuzuri (= fracția negativa).  

• Din fracția 2D și fracția RDF din 3D, sunt sortate, in mod automat cu ajutorul separatorul optic 2D: 

o reciclabilele: Folii plastic în funcție modului de operare dorit si PVC + Metale (= fracții 

ejectate), si  

o RDF (= fracția negativă). 

• Din Refuzurile rezultate din linia de tratare mecanica sunt sortate (extrase), înainte de evacuarea lor în 

container, metale feroase cu ajutorul unui separator magnetic și aluminiu cu ajutorul unui separator 

Eddy current. 

Separatoarele optice sunt alimentate cu aer comprimat prin o unitate de producție. Acest aer comprimat va 

asigura posibilitatea de ejecție a fracțiilor selectate din calculator de către șeful de linia utilizând un sistem 

SCADA local. 

RDF-ul va fi transportat printr-un set de benzi transportoare către un sistem de tocare pentru a obține o 

granulametrie < 40 mm și va fi evacuat într-o linie de presa cu mașina de înfoiat. Mașina de înfoiat va fi cuplata 

la presa de balotare și va împacheta baloții de RDF. Folia de protecție va permite stocarea directă a baloților în 

afara halei, facilitând manipularea, depozitarea si transportul. 

Produsele finale rezultate în faza de pregătire sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 3-38 Stația TMB cu biouscare – output faza de tratare mecanică fracție rezultată din biouscare 

Produs sortat Unde este sortat 
Mod de 

evacuare 
Destinatie 

Combustibil de 

substituție (RDF) 
In sortarea semi-automatizata 

Vrac / In balot 

înfoiat 

Co-incinerare Fabrica de 

ciment 

Feroase 
Către separator magnetic 

asupra finele si refuzurile 

Vrac /  

In container 
Reciclatori 

Aluminiu 
Către separator Eddy current 

asupra refuzurile 

Vrac /  

In container 
Reciclatori 

Reciclabile (Ambalaje 

din plastic) 
Separator optic 3D și 2D 

Vrac 

In container 
Reciclatori 

Refuzuri de sortare Linia de tratare mecanică Vrac Depozit / 
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Produs sortat Unde este sortat 
Mod de 

evacuare 
Destinatie 

In container Reciclatori  

 

IV. Faza de biostabilizare a fracției < 60-80 mm 

Faza de biostabilizare a fracției < 60-80 mm include următoarele etape principale: 

✓ Zona de recepție a FFDM, 

✓ Zona de trafic in fata tunelurilor, 

✓ Tunelurile de stabilizare, 

✓ Zona tehnică pentru procesul de tratare biologică, 

Fracția organică (FFDM) este descărcată în hala de recepție a unității de biostabilizare, o zona betonata cu ziduri 

de sprijin in U sau in L de 4 metri de înălțime, complet închisă și cu sistem de tratare aer pentru a controla 

emisiile de mirosuri în atmosferă. Zona este dimensionată pentru a stoca temporar un volumul egal cu minim 

volumul unui tunel de biostabilizare. 

Din zona de recepție, operatorul cu un încărcător frontal va transfera fracția în tunelurile de biostabilizare. 

Aceste manipulări sunt realizate într-o zona betonata de trafic complet închisă pentru a controla si a trata 

mirosurile din manipularea deșeurilor. Suprafața totală proiectată pentru zona de trafic: 500 mp. 

Parametrii de proiectare a tunelurilor sunt prezentați în tabelul de mai sus (a se vedea lit. A). Alte aspecte luate 

în considerare la dimensionarea tunelurilor: 

➢ Înălțimea de încărcare în tunel:  2,5 la 3,5 m; 

➢ Întoarcere în ciclu (dacă e cazul): 1; 

➢ Condiții de operare : 

Sarcină încărcător pe pardoseala 25 tone; 

Unghiul de frecare a biomasei 15%, 

Temperatura interior : 60°C, 

Timp de expunere: permanent, 

Saturația apei in atmosfera, 

➢ Condiții specifice de operare : 

Levigatul de fermentație produs în timpul ciclului de compostare este colectat la nivelul solului 

prin fluxul gravitațional, din spate spre fața a tunelului, 

Betonul garantează impermeabilitatea și etanșeitatea perfecta la apa și biogaz, inclusiv la 

nivelul de rosturi de turnare. 

Tunelurile sunt echipate cu : 

➢ 1 Ușa semi-manuala etanșa, 

➢ 1 Sistem de aerare cu o rețea de conducte îngropate și ventilator, 

➢ 1 Sistem de recuperare a fracției lichide (levigat), îngropat prin conductele de aerare ; 

➢ 1 Set de sonde de temperatura si de oxigen, 

➢ 1 Sistem de umidificare cu sprinkler 

Pentru detalii privind procesul de tratare a se vedea cap. 3.3.2.1.4 lit. B pct. II. 

 Timpul de biostabilizare este în general de 15 zile până la 35 zile în funcție de parametrii 

de intrare a biodeșeurilor: densitate, umiditate, porozitate și omogenitatea materialului. 

La sfârșitul ciclului de biostabilizare, materialul rezultat, denumit « CLO » este transferat cu ajutorul unui 

încărcător frontal spre zona de maturare și rafinare. 
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V. Faza de rafinare 

Faza de rafinare include următoarele zone: 

✓ Zona de recepție și rafinare compost ; 

✓ Zona de rafinare și maturare cu celule separate pentru CLO rezultat de la faza de biostabilizare a FFDM; 

✓ Zona de stocare refuzuri de la rafinare 

Rafinarea este un proces mecanic pentru a sorta după granulometrie compostul/CLO. 

Echipamentele planificate pentru unitatea de rafinare sunt : 

• Ciururi cu tambur rotativa cu sita de 10 si 30 mm, 

• Separator aeraulic de tip single drum pentru a elimina fracția ușoară în fracția > 30 mm din ciurul, 

• Masa densimetrica pentru a trata fracția 10 și fracția 30 ; 

• Separator magnetic. 

Produsele sortate in unitatea de rafinare sunt: 

• Compost din biodeșeuri, 

• CLO 

• Fracția grosieră din rafinare care poate fi utilizat ca Structurant  

• RDF (din CLO) 

• Refuzuri 

• Reciclabil: Metale (feroase), 

 

Materialele sunt manipulate utilizând un încărcător frontal. Echipamentele planificate pentru unitatea de 

maturare sunt: Mașina de întoarcere mobila. 

 

Aceasta clădire este complet închisă și este echipată cu uși secționale pentru a limita mirosurile în atmosferă. 

Aerului din clădire este captat printr-o rețea de conducte aeriane și trimise către sistemul de tratare aer și / sau 

către tunelurile de biostabilizare pentru aerarea biomasei. 

 

VI. Alte dotări 

Sistemul de tratare a aerului 

Ventilația clădirilor va fi asigurata pe principiul de ventilație Push-Pull. Acest proces face posibila optimizarea 

captării aerului, îmbunătățind în același timp confortul în clădiri. Principalele avantaje ale principiului de 

ventilație Push-Pull: 

➢ Limitarea stratificărilor termice în clădiri; 

➢ Colectare îmbunătățita de aer învechit pe toata lungimea clădirii; 

➢ Îmbunătățirea eliminării prafului în clădiri; 

➢ Principiul fluxului laminar => Atmosfera de lucru îmbunătățită în zona de circulație; 

➢ Alimentarea cu aer proaspăt din centrul clădirii, reglabila în funcție de modul de ventilație sau in 

timpul iernii => limitează formarea de ceata prin injectarea de aer proaspăt; 

➢ Mai puține turbulente în clădire => o mai buna captare a poluanților; 

➢ Nu este nevoie de rețea suplimentara. 

Sistemul de tratare a aerului include: 

➢ Desprăfuire / Scubber acid. Unitatea de tratare a aerului poate fi echipata cu un turn de spălare fizico-

chimic pentru a îndepărta sarcina de poluare cu azot. Se recomandă instalarea acestui echipament 

pentru o concentrație de amoniac mai mare de 40 mg/mc; 

➢ Aspirația. Aspirația va fi asigurata prin ventilatoarele de aspirație care sunt echipate in general cu: 

Manson de aspirație flexibila ; Manson flexibil de descărcare; Set de suporturi anti vibrații; Ușa de 

inspecție; Scurgere de condens ; Compensator de presiune 
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➢ Conducte. Secțiunile sunt proiectate în funcție de presiunile dinamice acceptabile în rețele și de 

presiunea statică disponibilă din ventilatorul de aspirație; 

➢ Biofiltru = filtrarea finala. Faza finală a sistemului de tratare a mirosului va fi un sistem de biofiltru 

cu mediu de filtrare. Acest sistem de tratare a mirosului va permis degradarea biologica a moleculelor 

organice odorizante in mediu de filtrare. 

Parametrii de proiectare preliminari ai sistemului de tratare a aerului: 

➢ Capacitatea unității de tratare de aer:  Aproximativ 250.000 mc/ora ; 

➢ Sarcină specifică pe biofiltru :   125 mc/ora/ mp (maxim 140); 

➢ Suprafața biofiltrului :    Aproximativ 2.000 mp ; 

➢ Număr de compartiment :   4 x 500 mp ; 

Monitorizare și control 

Monitorizare și controlul proceselor se va realiza prin intermediul unui sistem de monitorizare SCADA. Stația 

TMB cu biouscare va fi automatizata cu PLC-uri locale în comunicație permanenta cu SCADA generala în 

clădirea administrativa. 

Sistemul de monitorizare și achiziție de date va permite: 

➢ Înregistrarea și salvarea tuturor informațiilor colectate de la instrumentele si echipamentele procesului, 

➢ Monitorizare parametrii procesului (computer dedicat) si cu acces la distanta securizat. De exemplu: 

Monitorizare temperatură pentru fiecare tunel; Monitorizare și configurare ventilație (moduri 

„temperatura”, „ciclica” sau manuala); Monitorizare și configurare sistem de umidificare etc. 

➢ Controlarea și configurarea procesului într-un mod simplu și ușor de utilizat. 

Datele înregistrate permit emiterea de rapoarte sumare. 

C. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse 

Echiparea și dotările specifice Stație TMB cu biouscare sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 3-39 Stația TMB cu biouscare  - dotare specifică 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

GENERALE   

Cântar buc 1 

Sistem tratare pentru levigat ans 1 

Sistem de tratare a aerului  ans 1 

Sistem SCADA ans 1 

Sistem de supraveghere video ans 1 

Sistem incendiu ans 1 

Sistem alimentare cu apă ans 1 

Post trasfo general si secundar ans 1 

Sonde de control si de măsura ans 1 

Dotări pentru laboratorul ans 1 

Dotări pentru atelierul si garajul ans 1 

ECHIPAMENTE MOBILE   

Încărcător frontal buc 5 

Încărcător telescopic buc 2 

Stivuitor buc 1 

Tocător mobil dotat cu banda de evacuare și separator 

magnetic 
ans 1 

Camion cu cârlig buc 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Remorca pentru container buc 1 

Tir cu remorca walking-floor 90 mc buc 2 

Container pentru presa container staționara buc 3 

Container 30 mc Buc. 10 

Container 24 mc Buc. 10 

Container 15 mc Buc. 3 

Container < 2 mc basculant si pe roti Buc. 6 

Mașina transport Buc. 1 

FAZA DE PREGĂTIRE   

Pod rulant + Graifer + Cabina de control ans 1 

Tocător primar buc 1 

Ciur de cernere buc 1 

Separator magnetic buc 1 

Benzi transportoare cu lanț si banda cauciuc ans 1 

Benzi transportoare de transfer ans 1 

Benzi de sortare ans 1 

Cabina de sortare buc 1 

FAZA DE BIOUSCARE   

Tunel compostare 
(include Ușa; Ventilator de aerare; Conducte de aerare; 

Conducte de aspirație; Valve automatizate de aer si de 

recirculare; Sistem de umidificare automatizat; Sonde de 

control si de măsură; Structuri metalice de sprijin a 

echipamentelor; Platforme metalice; Unitate de 

control/comanda) 

buc 10 

FAZA DE TRATARE MECANICĂ   

Pâlnie de alimentare cu walking-floor buc 1 

Regulator de strat buc 1 

Ciur de cernere buc 1 

Separator magnetic buc 2 

Separator Eddy current buc 1 

Separator optic buc 3 

Tocător secundar - Granulator buc 1 

Presa de balotare buc 1 

Mașina de înfoiat buc 1 

Presa container staționara  buc 1 

Benzi transportoare cu lanț si banda cauciuc ans 1 

Benzi transportoare de transfer ans 1 

Unitate de producția de aer comprimat ans 1 

FAZA DE BIOSTABILIZARE   

Tunel compostare 
(include Ușa; Ventilator de aerare; Conducte de aerare; 

Conducte de aspirație; Valve automatizate de aer si de 

buc 6 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

recirculare; Sistem de umidificare automatizat; Sonde de 

control si de măsură; Structuri metalice de sprijin a 

echipamentelor; Platforme metalice; Unitate de 

control/comanda) 

FAZA DE RAFINARE   

Pâlnie de alimentare cu banda buc 1 

Regulator de strat buc 1 

Ciur de cernere buc 1 

Separator magnetic buc 2 

Separator aeraulica buc 1 

Benzi transportoare cu lanț si banda cauciuc ans 1 

Benzi transportoare de transfer ans 1 
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3.3.2.2 ALTERNATIVA 2 

3.3.2.2.1 Achiziție recipiente de colectare 

A se vedea descrierea de la cap. 3.3.2.1.1. 

3.3.2.2.2 Construirea și modernizarea Stației de Transfer Avrig  și construirea Stației de Transfer 

Agnita 

A se vedea descrierea de la cap.  3.3.2.1.2 

3.3.2.2.3 Construire Centre de colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar 

A se vedea descrierea de la cap.  3.3.2.1.3. 

3.3.2.2.4 Construire Centru de tratare şi pregătire a deşeurilor pentru valorificare materială 

(CTPDVM)  

Centrul de tratare şi pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială (CTPDVM) acoperă toate investiţiile ce 

se vor realiza în cadrul amplasamentului Şura Mică. Acesta va fi constituit din 2 componente: 

o Modernizare Staţie de sortare  

o Instalaţie integrată de tratare a deşeurilor colectate separat şi a deşeurilor reziduale, în 

vederea valorificării materiale a deşeurilor. Această instalaţie va avea 2 sub-componente: 

▪ Instalație de tratare și pregătire a deșeurilor în vederea valorificării materiale   

▪ Construcția unei instalații de digestie anaerobă 

Centrul de Tratare şi pregătire a deşeurilor pentru valorificare materială va trata atât deşeurile colectate separat 

(deşeurile de plastic/metal şi respectiv, biodeşeuri) cât şi deşeurile reziduale, în vederea valorificării 

materiale. 

Amplasamentul noului Centru de Tratare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială se află în cadrul 

CMID Șura Mică, pe terenul neconstruit rămas liber şi prin modificarea construcțiilor existente. Suprafața 

disponibilă pentru noul proces de tratare a deșeurilor de aproximativ 3 ha (1 pe figura de mai jos), circa 1,6 ha 

fără construcție. Hala de sortare existentă (1) este păstrată pentru a dezvolta linia de sortare pentru deșeurile 

hârtie/carton. Șopronul de maturare (2) actual este păstrat și va fi transformat în zonă de stocare pentru produsele 

finale rezultate din instalații  Suprafață totală este de aprox. 6 ha. 

Suprafaţă construită propusă – 22.400 mp 

Suprafaţă drumuri propusă – 15.835 mp 

Suprafaţă spaţii verzi – 21.765 mp 
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Figură 3-51 Amplasament – Centru de Tratare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială în  

cadrul CMID Sura Mica 

Construcțiile planificate a fi amplasate pe noul amplasament sunt: 

 

Tabel 3-40 Construcţii planificate pe amplasamentul noului Centru de tratare şi pregătire a deşeurilor 

pentru valorificare materială 

Crt. Denumire Construcție  

existentă (E)/ 

Construcție 

nouă (N) 

Suprafață 

necesară 

(mp) 

A-1 Intrare in amplasament E  

CA-1 Cantar  E  

CA-2 Cantar  E  

Instalaţia de tratare şi pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială 

C1 Clădire de recepţie DR şi P/M în gropi de stocare cu poduri rulante 

şi greifer  

Dimensiunea halei: L x l x h = 16,50  x 58,50  x 15,50 m 

Groapa pentru DR: L x l x h = 12,00  x  20,00 x 9,00 m 

Groapa pentru PM : L x l x h = 12,00 x  20,00  x  10,00 m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +439,0 

m  

N 965 

C3 Clădirea de sortare DR şi P/M 

Dimensiunile halei: L x l x h =  35,50 x 58,50 x 21,50 m 

Hala este compusa dintr-un parter la nivel +430,0 m și un etaj la 

nivel +439,0 m 

Înălțimea indicată pentru hala este măsurată față de nivelul +430,0 

m 

N 2.075 

C3-1 Șopron de evacuare  535 

Instalația de digestie anaerobă 

C2 Clădire de recepție DB şi stocare temporară pentru FFDR în gropi 

cu pod rulant și greifer 

Dimensiunile totale ale halei: L x l x h = 18,50 x  40,00 x 15,50 m 

Groapa pentru DB: L x l x h = 10,00 x 12,00 x 10,00 m 

Groapa pentru PM: L x l x h = 10,00 x 12,00 x 5,00 m 

N 740 
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Crt. Denumire Construcție  

existentă (E)/ 

Construcție 

nouă (N) 

Suprafață 

necesară 

(mp) 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +439,0 

m 

C4 Clădirea de pregătire a materialului pentru DA 

Dimensiunile totale ale halei: L x l x h = 31,00 x  43,50 x 15,50 m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +430,0 

m 

N 1.025 

Z5 Zonă cu digestoare verticale 

L x l = 27,00 x 75,00 m 

2 Digestoare pentru DBΦ14,5 m util x 18 m util (h) 

1 Rezervor tampon DBΦ10 m util x 11 m util (h) 

2 Digestoare pentru FFDR DBΦ15 m util x 18 m util (h) 

1 rezervor tampon FFDRΦ10 m util x 8,5 m util (h) 

N 2.025 

C6-1 Clădirea de centrifugare – DB 

Dimensiunile totale ale halei: L x l x h = 15,00 x  20,00 x 10,00 m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +430,0 

m 

N 300 

C6-2 Clădirea de centrifugare – FFDR 

Dimensiunile totale ale halei: L x l x h = 15,00 x 20,00 x 10,00 m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +430,0 

m 

N 300 

Z7 Zona de tratare a biogazului, cogenerare 

Dimensiunile totale ale zonei: L x l x h =16,50 x  60,00 x 21,00 m 

(înălțimea minimă pentru faclă) 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +430,0 

m 

N 990 

C7-1 Clădire Compresoare și Diverse echipamente 

C8 Clădirea de uscare a digestatului din FFDR 

Dimensiunile totale ale halei: L x l x h =  20,00 x  45,00 x 15,00 m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +430,0 

m 

N 900 

C9 Clădirile de stabilizare a digestatului din DB, din care: 

Tunele ;  

Hală trafic și deșeuri verzi ;  

Zonă tehnică 

N 2.650 

C9-1 6 Tunele de stabilizare 

Dimensiunile totale ale tunelelor: L x l x h = 30,60 x 7,30 x 6,50 m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +430,0 

m 

N 1.340 

C9-2 Hala de recepție pentru deșeurile verzi și de trafic în fața tunelelor 

Dimensiunile totale ale halei: L x l x h = 32,00 x 56,50 x 15,00 m 

N 1.052 

C9-3 Zona tehnică pentru ventilație în tunele 

Dimensiunile totale ale zonei: L x l x h = 5,00 x 44,50 x 5,00 m 

N 223 

Hala de sortare a deșeurilor de hârtie/carton 

C13 Hală existentă: 

Dimensiunile totale ale halei: L x l x h =  61,00 x 25,50 x 9,75 m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +439,0 

m 

E  

1.555 

 

Extindere hală sortare 

Dimensiunile totale ale extinderii: L x l x h = 61,00 x 10,00 x 9,75 

m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +439,0 

m 

N 610 

Zona de stocare pentru produsele sortate: 
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Crt. Denumire Construcție  

existentă (E)/ 

Construcție 

nouă (N) 

Suprafață 

necesară 

(mp) 

C14 Zonă de stocare sticlă 

Zonă de stocare baloţi 

Zonă de stocare pentru compost 

Șopron de stocare a produselor sortate 

Dimensiunile totale ale șopronului: L x l x h = 61,00 x 109,00 x 9,30 

m 

Înălțimea indicată pentru hală este măsurată față de nivelul +439,0 

m 

E 6.650 

Zone conexe 

C15  Clădire administrativă E  

Z10 Zonă de tratare a levigatului N  

Z11 Zona de incendiu cu pompe și rezervor de apă N  

Z12 Zonă pentru instalații conexe N  

R16 Râu   

 Drumuri de circulație pe amplasament N+E  

 Spatii verzi N+E  

 

 

Amplasarea propusă pentru aceste construcții este prezentată în figura următoare: 
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Figură 3-52 Planul de situație propus pe amplasamentul CMID Șura Mică pentru noul Centru 

 

3.3.2.2.4.1 Modernizare Stație de sortare Șura Mică 

Stația de sortare Șura Mică existentă (sortare manuală) va fi modernizată/retehnologizată într-o stația de 

sortare semi-automatizată care să poată să asigure capacitatea de tratare a deșeurilor reciclabile de hârtie /carton 

colectate separat din zonele 1, 2, 3 și 5. Deșeurile de hârtie/carton colectate separat din zona 4 Mediaș sunt 

tratate în stația de sortare Mediaș. 

Stația de sortare este proiectată cu scopul de asigura o recuperare maximă a reciclabilelor de hârtie/carton pentru 

a putea asigura atingerea țintelor de reciclare din domeniul gestionării deșeurilor precum și pentru recuperarea 

cât mai mare posibilă a fracției combustibile, în vederea valorificării energetice. 
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A. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

Principalii parametrii de proiectare luați în considerare la modernizarea Stației de sortare Șura Mică sunt 

prezentați în tabelul următor. 

Tabel 3-41 Stația de sortare Șura Mică  - parametrii de proiectare 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Cantități INPUT Hârtie/carton       

Deseuri reciclabile hârtie/carton menajere, similare 

si piete, inclusiv impurități 
tone/an 7.341 7.433 

Din care:  

Impuritate in input 
  tone/an 452 457 

TOTAL   tone/an 7.341 7.433 

IPOTEZE PROIECTARE         

Umiditate intrare (relativa)   % 25,63 24,7 

Densitate de intrare H/C   kg/mc 189 198,71 

DIMENSIONARE TRATARE MECANICĂ  

Capacitate proiectată    tone/an 10.400 

    mc/an 38.841 37.406 

    tone/ora 5 

Capacitate nominala - H/C   tone/an 7.341 7.433 

    mc/an 38.841 37.406 

    kg/mc 189 199 

    tone/ora 3,9 4,0 

Număr de schimburi pe zi   nr. 1 1 

Număr de ore de functionare / an   ore 1.872 1.872 

Cantități OUTPUT         

Hârtie/Carton sortată   tone/an 5.665 6.115 

RDF / fracție valorificată energetic   tone/an 1.406 1.187 

Refuz la depozitare   tone/an 271 131 

TOTAL   tone/an 7.342 7.433 

 

 Constructorul în faza de proiectare va trebui să realizeze o campanie de determinare a 

compoziției deșeurilor de hârtie/carton . 

 

B. Varianta constructivă de realizare a investiţiei 

Instalaţia proiectată este manuală cu o pre-sortare mecanizată pentru a imparti in trei fractii granulometrice 

fluxul de intrare si pentru a falcilita sortarea manuala. Fractiile sortate sunt: 

• Fracția granulometrica < 100 mm, 

• Fracția granulometrica 100-350 mm, 

• Fractia granulometrica > 350 mm. 

Fractia fina (< 100 mm) va fi tratată suplimentar intr- un separator aeraulic pentru a recupera mecanic o fractie 

combustbila. Aceasta fracție este prea complicată de sortat manual din cauza dimensiunii sale. Procesul de 

sortare se desfășoară în următoarele etape: 

➢ Zona de recepție a deșeurilor 

➢ Alimentarea liniilor de sortare 

➢ Pre-sortarea mecanică 
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➢ Sortarea manuală și automatizată asupra fluxurilor următoare: 

o Fine (< 100 mm) 

o Fracție > 350 mm 

o Fracție 100-350 mm 

➢ Sortarea manuală 

➢ Linia de balotare pentru reciclabile și material combustibile 

➢ Evacuare fracții sortate (reciclabile, material combustibile, refuzuri). 

In cadrul halei existente, extinse, instalațiile și echipamentele care vor realiza acest proces pot fi amplasate 

conform figurii: 

  
Figură 3-53 Perspectiva şi vedere de sus a liniei de sortare hârtie/carton propuse 

 

Recepția deșeurilor şi alimentarea liniei de sortare 

Deșeurile colectate sunt înregistrate la cântar și direcționate spre zona de recepție, dimensionată pentru o 

autonomie de 3 zile de aport al deșeurilor. Zona de recepție este dimensionată cu urmatoarele date principale: 

• Tipul de stocare: Pe o platforma betonată cu ziduri de sprijin (inaltime 4,0 m in zona de stocare si de 

alimentare pentru liniile existente); 

• Cantitatea zilnică, densitatea și volumul zilnic a deșeurilor intrate pentru anul 2030: H/C 28,80 t/zi 193 

kg/mc, 148,86 mc/zi, 

• Timpul de stocare temporară real cu spațiul disponibil (a se vedea figura de mai jos): 3 zile max. 

• Suprafaţa necesară = cca 190 mp 

• Spatiu disponibil = 228 mp. 

 
Figură 3-54 Zona de recepţie propusă 
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Actualmente, zona de recepţie este un spaţiu deschis, în cadrul proiectului se propune închiderea sa şi 

modernizarea clădirii.  

In zona de recepţie vor avea lor următoarele activităţi: cântărirea şi înregistrarea vehiculelor, descărcarea 

deşeurilor, cântărirea vehiculelor goale, înregistrarea cantitătii de deşeuri, gestionarea stocării temporare cu 

ajutorul încărcătorului frontal. Cu acest echipament se realizează şi: 

- Gestionarea depozitarii pentru a elibera spațiul necesar la descărcarea autogunoierelor; 

- Verificarea deșeurilor intrate și îndepartarea oricaror obiecte considerate voluminoase, care ar putea 

avea efecte negative asupra echipamentelor din linie. Aceste elemente vor fi stocate într-un container 

înainte de eliminare;  

- Alimentarea desfăcătorului de saci. 

Desfăcătorul de saci este primul echipament de pe linia de sortare, şi se regăseşte în imediata apropiere a zonei 

de recepţie. Este dimensionat la o capacitate de 16 mc, asigurând o autonomie de 45 de minute. Are, de 

asemenea, un rol de dozare a fluxului de deşeuri pe linie, precum şi de mărunţire a deşeurilor mai voluminoase 

care se vor regăsi în masa de deşeuri. 

Pre-sortarea mecanică 

Dupa desfăcătorul de saci, o banda transportoare cu lanțuri şi cu viteza variabilă (controlată de sistemul SCADA 

şi video) alimentează un ciur cu tambur rotativ de formă octogonală. Operațiunile şi caracteristicile de cernere 

în ciur sunt: 

- Separație între 3 fracții granulometrice: 

o < 100 mm (primii 3 metri de sitare în tambur), 

o 100-350 mm (următorii 5 metri de sitare în tambur), 

o > 350 mm (la ieșirea tamburului, fracție negativă). 

- Lungimea de 8 metri și diametrul de 2,5 metri asigură un timp optim de trecere în tambur pentru o mai 

bună performanță de cernere.  

- Forma sa octogonală permite o mai bună amestecare a produselor în tambur. Tamburul va fi echipat cu 

plăci perforate, cu orificii circulare de Ø100 mm pe o lungime de 3 metri și de Ø350 mm pe o lungime 

de 5 metri și sunt prinse cu șuruburi direct în interiorul structurii tamburului, pentru a le putea schimba 

mai ușor când se uzează sau înlocui cu alte plăci cu dimensiuni diferite ale perforațiilor, dacă este 

necesar. 

- O pasarela periferică fixată pe structura de sprijin a separatorului pentru a permite întreținere tuturor 

parților ciurului (mecanica de antrenare și tamburul) şi uși largi, echipate cu încuietori cu siguranțe 

electro-magnetice care permit accesul în interiorul tamburului pentru curățare și cu scopul de întreținere.  

- Ciurul poate fi dotat cu pâlnii pentru a direcționa diferitele fracții spre benzile transportatoare de 

evacuare de sub ciur. 

Fracțile sortate sunt: 

➢ Fracția < 100 mm recuperată sub ciur către o bandă transportoare (Fracţie Fine de sortare) şi trimisă 

spre un separator aeraulic; 

➢ Fracția 100-350 mm recuperată sub ciur către o bandă transportoare și adusă în cabina de sortare 

manuală CAB-01 prin benzi transportoare de transfer într-o banda de sortare BAS-01; 

➢ Fracția > 350 mm recuperată sub ciur (fracția negativă), la ieșire de tambur, și adusă în cabina de sortare 

manuală CAB-01 prin benzi transportoare de transfer într-o banda de sortare BAS-02. 

Sortarea automatizată 

Fracţia fină (<100 mm) este direcţionată spre 2 echipamente de sortare automatizată: 

- Un separator aeraulic care produce 2 fracţii: o fracţie uşoară fină care este direcţionată spre zona de 

stocare temporară în linia de presă a RDF şi o fracţie grea care este direcţionată spre un separator 

magnetic 

- Un separator magnetic care produce 2 fracţii: metale feroase, colectate într-un container şi apoi 

direcţionat spre zona de balotare a acestor materiale aflată în instalaţia de pregătire a deşeurilor pentru 
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valorificarea materială (descrisă la pctul 3.3.2.2.4.2.) şi refuzuri care sunt colectate într-un container în 

vederea eliminării pe depozit. 

Sortarea manuală 

Sortarea manuală se desfăşoară în cadrul unei cabine de sortare unde sunt amenajate 2 benzi transportoare de 

sortare, una pentru fracţia >350 mm şi una pentru fracţia 100-350 mm obţinute din ciur. 

Pe banda de sortare pentru fracţia >350 mm sunt sortate manual, de operatori, următoarele materiale: carton 

ondulat, carton plat, material combustibil, TETRAPak, ziare/reviste/magazine, hârtie/carton amestecat. Acestea 

sunt direcţionate spre linia de presă. Refuzurile rămase pe bandă sunt direcţionate spre un separator magnetic. 

Pe banda de sortare pentru fracţia 100-350 mm sunt sortate manual, de operatori, următoarele materiale: carton 

ondulat, carton plat, material combustibil, TETRAPak, ziare/reviste/magazine, hârtie/carton amestecat. Acestea 

sunt direcţionate spre linia de presă. Refuzurile rămase pe bandă sunt direcţionate spre un separator magnetic. 

Linia de balotare 

Reciclabilele și combustibilul sortate în mod manual sau automatic sunt stocate în silozurile automatice de sub 

cabinele de sortare manuală, care vor alimenta o linia de presă de balotare, independentă de linia de sortare. 

Aceasta poate funcționa atât în timpul funcționarii liniei de sortare, cât și atunci când linia de sortare este oprită. 

Linia de balotare este folosită pentru compactarea materialului sortat și este compusă din următoarele 

echipamente: 

- Silozurile cu ușă automatică sub cabinele de sortare, 

- Benzi de alimentare cu lanț pentru linia de presă, 

- O banda by-pass de alimentare pentru o evacuare eventuala in vrac, 

- Presa de balotare. 

Sistemul de management al silozurilor este controlat prin tabloul local de comandă, cu un HMI pentru a 

vizualiza gradul de umplere al fiecărui siloz. Un sistem luminos cu avertizor sonor este instalat pentru a avertiza 

operatorul în cazul în care un siloz ajunge la limita capacitații. Fiecare siloz este umplut și controlat automatic 

cu ajutorul sondelor de nivel. Când un siloz este plin, operatorul de presă comandă golirea, deci ușa se deschide 

și banda transportoare din siloz aruncă materialul în linia de alimentare a presei. Un sistem compus cu sonde de 

nivel în cuva de alimentare a presei va controla pornirea și oprirea echipamentelor din aval. 

Evacuarea/stocarea temporară a produselor sortate 

Produsele obţinute din Staţia de sortare modernizată sunt: 

Tabel 3-42 Staţie de sortare hârtie/carton – output instalaţie 

Produse Ieşire Mod de evacuare Destinaţie 

Voluminoase În vrac Container pentru camion cu cârlig Reciclatori/valorificatori 

sau, după caz, depozitul 

de deşeuri 

Combustibil (RDF) In vrac şi/sau în 

baloţi 

Container pentru camion cu cârlig; 

În baloți (aceştia pot fi înfoliaţi în 

linia de sortare PM-DR) 

Instalaţii de valorificare 

energetică 

Carton ondulat În baloţi Baloții vor fi stocați în hala de stocare 

C14 

Reciclatori 

Carton plat În baloţi 

TETRA Pak-uri În baloţi 

Ziare/reviste/magazine În baloţi 

Hârtie/carton în amestec În baloţi 

Metale feroase În baloţi Container de 2 mc care va fi golit 

într-un container abroll 

Reciclatori 

Refuzuri sortare În vrac Container pentru camion cu cârlig Depozitul conform de 

deşeuri 
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Zona de stocare a baloţilor 

Zona de stocare a baloţilor a fost gândită luând în considerare o perioadă de 3 luni de stocare pentru reciclabile 

şi 4 luni pentru RDF. In general, stocarea baloților de reciclabile este dimensionată pentru 3 luni minim de 

producție, pentru a anticipa variațiile de prețuri pe piața de desfacere. Piața de recuperare a RDF-ului este 

sezonieră, deoarece perioda de iarnă este consacrată mentenanței fabricilor de ciment. Acesta este motivul 

pentru care sunt propuse 3 moduri de operare în procesul de tratare mecanică. 

De asemenea, au mai fost luate în considerare următoarele ipoteze de lucru: 

➢ 100% din producția RDF-ului a fost luat în considerare în presa de balotare; 

➢ Stivuirea baloților: 

• 6 Baloți pentru RDF, Carton, Hârtie, Hârtie/carton amestec; 

• 5 Baloți pentru TETRAPak; 

➢ Suprafața de manipulare +15% din suprafața de stocare a baloților. 

La nivelul anului 2035 este estimată o producţie anuală de baloţi astfel: 

• RDF – 1.060 baloți; 

• Hârtie tipărită – 3.450 baloți; 

• Carton – 2.430 baloţi 

• Hârtie/carton amestec – 3.190 baloţi 

• TETRAPak - 220 baloți; 

• TOTAL – 10.350 baloți 

Se estimează un consum anual de 20,74 tone sârmă pentru acesţi baloţi. 

Suprafaţă necesară de stocare este estimată la 4500 mp, cu doar 2400 mp disponibili ca suprafaţă rezervată 

baloţilor. 

 
Figură 3-55 Zone de stocare posibile în Hala C14 

 

Echipamente conexe - ventilaţia 

Unitatea de producție de ventilaţie pentru cabine asigura ventilarea cabinei de sortare, în funcție de rata de 

schimbare a aerului (> 6mc/oră/cabină). Aerul încălzit sau răcit trebuie să fie 100% proaspăt și să provină din 

afara clădirii. Unitatea este compusă, în mod general, din următoarele echipamente: 

➢ Baterie de încalzire electrică 

➢ Baterie de răcire 
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➢ Unitate de condensare 

➢ Tubulatură principală în ALP 

➢ Ramificare din tubulatura flexibilă din aluminiu 

➢ Grile de introducere tip anemostat rotund din oțel cu clapete de închidere manuală (viteză aer de apr. 

0,4 m/s) 

Controlul se efectueaza din tabloul electric prin PLC, cu HMI, pentru alegerea modului de operare. Reglarea 

temperaturii se face automat cu trei (3) senzori montați pe instalația care măsoară temperatura: 

- Masurarea 1: Temperatura aerului exterior, 

- Masurarea 2: Temperatura la ieșirea din unitate, 

- Masurarea 3: Temperatura în cabină. 

Sunt posibile 3 moduri de funcționare pentru ventilație, în funcție de sezon, răcirea sau încălzirea fiind automate: 

• Mod LOW: utilizat pentru noapte, de exemplu, unitatea va funcționa la 30% din capacitate; 

• Mod ECONOMIC: Modul folosit obișnuit, în care unitatea va funcționa la 60% din capacitate; 

• Mod CONFORT: Modul excepțional, utilizat pentru temperaturile extreme din exterior, unitatea va rula 

la 90% din capacitate. 

Echipamentele de ventilație vor permite atingerea temperaturilor de confort în cabina de sortare: 

• Temperatura pe timp de iarnă = +20°C pentru o temperatură exterioară de -7°C, 

• Temperatura pe timp de vară = +24°C pentru o temperatură exterioară de +30°C, 

• Pentru temperaturile estivale de peste 30°C, temperatura de suflaj va fi cu 5°C mai mică decât 

temperatura exterioară cabinei. 

Echipamente conexe – energia electrică 

Echipamentele din staţia de sortare modernizată vor fi alimentate din: 

- Rack-ul de automatizare general, de control/comandă – cu putere estimată instalată de 195 kW 

- Direct din postul TRASFO – presa de balotat reciclabile şi unitătile de ventilaţie pentru cabina de 

sortare. 

Puterea totală instalată necesară pentru staţia de sortare hârtie/carton modernizată este de 295 kW. 

Echipamente conexe – sistemul de automatizare 

Sistemul de automatizare recomandat trebuie să asigure respectarea următoarelor cerinţe 

- Echipamentele de automatizare vor fi amplasate în dulapuri de automatizare modulare, termostate, 

dimensionate în conformitate cu cerințele sistemului de automatizare. 

- Se va asigura alimentarea cu energie electrică prin instalarea unui întrerupător dimensionat 

corespunzator. 

- Se vor asigura cel puțin următoarele protecții electrice generale: suprasarcină şi scurtcircuit, tensiune 

minimă şi maximă, succesiune şi lipsă faze. 

- Se va realiza monitorizarea marimilor electrice: curenți, tensiuni, putere activă şi reactivă, factor de 

putere, energii. În acest sens se va instala o centrală de monitorizare marimi electrice cu interfețe şi 

protocoale de comunicare compatibile cu sistemul de monitorizare, astfel încât datele să poată fi 

centralizate. 

- Se asigură formarea baretei de alimentare şi comandă 24V, asigurâdu-se o autonomie de prezență a 

baretei 24V de minim 6 ore la lipsa oricarei alimentari externe prin instalarea unui sistem de back-up. 

- Bareta de alimentare şi comandă 24V este folosită la următoarele - alimentarea sistemului de 

automatizare şi comunicații (automat programabil, panou operator, switch comunicații), precum şi a 

interfețelor sistemului la proces (traductori marimi fizice, convertoare de semnal, relee de interfață, 
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etc.), acționarea elementelor de comutare şi comandă, alimentarea centralei de monitorizare marimi 

electrice. 

- Automatizarea fiecărei secții este realizată în logica programată, prin intermediul automatulului 

programabil. 

- Sistemul de automatizare şi comunicații este compus din următoarele: 

• Automatul programabil (PLC), 

• Un calculator (SCADA locală) cu sinopticul liniei, pentru managmentul în operare, de către șeful de 

linie. 

De asemenea, se vor asigura echipamente hardware şi software pentru centralizare date, monitorizare şi control, 

dar şi pentru mentenanţă şi remote control. 

 

C. Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse 

Echiparea şi dotăriile specifice Stație de Sortare Șura Mică modernizată sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Tabel 3-43 Stația de Sortare Șura Mică  - dotare specifică echipamente noi 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

ALIMENTARE / PRE-SORTARE AUTOMATIZATĂ - LINIA DE SORTARE HC 

Desfăcător de saci DES-01 buc 1 

Banda de alimentare cu lanț pentru  ciurul cu tambur rotativ buc 1 

Ciur cu tambur rotativ CIS-01 buc 1 

FRACȚIE 0-100 mm  

Banda transportoare de repriză sub ciurul 110 - Fracție 0-100 mm buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 - Fracție 0-110 mm buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - Fracție 0-110 mm buc 1 

Separator aeraulic SEA-01 - Fracție 0-110 mm 

Fracție pozitiva (ușoară): combustibil 

Fracție negativa (grea): Refuz 

set 1 

FRACTIE > 350 mm 

Banda transportoare de reprisa sub ciururi - Fracție > 350 mm buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala BAS-01 - Fracție > 350 mm buc 1 

FRACTIE 100-350 mm 

Banda transportoare de reprisa sub ciururi - Fracție 100-350 mm buc 1 

Banda transportoare de transfer - Fracție 100-350 mm buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala BAS-02 - Fracție 100-350 mm buc 1 

CENTRALIZARE REFUZURI DE SORTARE 

Banda transportoare de reprisa sub cabina de sortare CAB-01 - Refuz sortat 

in pozitiv 
buc 3 

Banda transportoare de transfer 1 - Refuz sortat in pozitiv buc  1 

Banda transportoare de transfer 2 - Refuz sortat in pozitiv buc 1 

Banda transportoare de centralizare - Refuz sortat in pozitiv + Fracție grea 

din 0-100 mm 
buc 1 

Separator magnetic permanent SMP-01 - Fracție Refuzuri de sortare buc 1 

Banda transportoare de evacuare in container - Fracție Refuzuri de sortare buc 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

LINIA DE PRESA 

Siloz automatic pentru produsele sortate in cabina CAB-01 buc 7 

Siloz automatic pentru produsele sortate in cabina CAB-01 + RDF din SEA-

01 
buc 1 

Banda de alimentare cu lanț a Liniei de presa reciclabile - Reprisa silozurilor buc 1 

Banda transportoare bypass de alimentare Presa de balotare / Container - 

Reciclabile 
buc 1 

Presa de balotare - Reciclabile buc 1 

ECHIPAMENTE CONEXE 

Cabina de sortare CAB-01 Set 1 

Jgheaburi de sortare - Lateral - Fracții reciclabile buc 24 

Jgheaburi de sortare - Lateral - Fracții reciclabile buc 12 

Unitate de ventilație / Climatizare / Încălzire pentru cabina CAB-01 Set 1 

Control/Comanda 

Dulap general CONTROL/COMANDA proces Set 1 

 

Echipamente existente și care vor fi menținute 

Tabel 3-44 Stația de Sortare Șura Mică  - dotare specifică echipamente existente 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

GENERALE   

Cântar buc 1 

Sistem tratare pentru levigat ans 1 

Sistem alimentare cu apă ans 1 

Post trafo general si secundar ans Extindere existent 

Dotări pentru atelier si garaj ans 1 

ECHIPAMENTE MOBILE   

Încărcător frontal buc 1 

Camion cu cârlig buc 1 

Remorca pentru container buc 1 

Mașina transport buc 1 

 

 

3.3.2.2.4.2 Instalație integrată de tratare a deșeurilor colectate separat și a deșeurilor reziduale, în vederea 

valorificării materiale a deșeurilor 

 

3.3.2.2.4.2.1 Instalație de Tratare și pregătire a deșeurilor în vederea valorificării materiale 

Instalația nouă de Tratare și pregătire a deșeurilor în vederea valorificării materiale este o instalație semi-

automatizată care va asigura tratarea deșeurilor menajere reziduale colectate de pe teritoriul întregului județ 

Sibiu, precum și a deșeurilor reciclabile de plastic/metal colectate separat de pe raza zonelor de colectare 1, 2, 

3 și 5. Sortarea deșeurilor reziduale se va realiza pe o linie separată de cea pentru sortarea deșeurilor de 

plastic/metal, dar acestea vor fi interconectate pentru a realiza o recuperare mai bună a reciclabilelor și a fracției 

valorificabile energetic provenite din ambele fluxuri de intrare. Un alt motiv pentru amplasarea acestor linii în 
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cadrul aceleiași instalații este legat și de insuficiența suprafeței de teren disponibile pentru amplasarea noilor 

instalații în cadrul CMID Șura Mică. 

În cadrul Instalației de Tratare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială se vor asigura următoarele 

obiective: 

- recuperarea materialelor reciclabile, pentru a atinge un grad de reciclare cât mai mare posibil, 

- recuperarea fracției fermentabile din deșeurile reziduale (FFDR), în vederea tratării lor în instalația de 

digestie anaerobă și 

- recuperarea de materiale combustibile (RDF), în vederea valorificării energetice într-o instalație 

dedicată  

FFDR rezultată va fi transferată la Instalația de Digestie Anaerobă. 

Instalația propusă este flexibilă, această caracteristică fiind asigurată de amplasarea judicioasă a unor 

separatoare optice și cuve și benzi by-pass. Procesul va fi mecanizat în mare măsură, fiind necesare operațiuni 

manuale doar asupra unor fluxuri pre-sortate (sortare manuala de control calitate). 

 

A. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiţii 

Principalii parametrii de proiectare ai Instalației de Tratare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială 

sunt prezentați în tabelul următor. 

Tabel 3-45 Instalație de Tratare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  - parametrii de proiectare 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Cantități INPUT       

Deseuri menajere si similare colectate in amestec tone/an 32.314 28.517 

Deseuri din piete colectate in amestec tone/an 477 473 

Deseurile stradale, altele decat deseurile inerte  tone/an 3.717 3.717 

Deseuri reciclabile de plastic/metal     13.769 13.985 

TOTAL tone/an 50.277 46.692 

Compoziție estimată INPUT REZIDUALE       

Hârtie si Carton   % 4,75 3,45 

Plastic   % 6,77 4,76 

Metal   % 0,72 0,57 

Deseuri compozite   % 0,36 0,22 

Sticla   % 1,11 0,92 

Lemn   % 3,73 3,97 

Deseuri organice   % 37,32 40,33 

Textile   % 8,61 6,62 

Deseuri voluminoase   % 0,50 0,51 

Deseuri periculoase   % 0,13 0,13 

Alte / Inerte / Deseuri de mici 

dimensiuni  
  % 36,00 38,52 

TOTAL     100,00 100,00 

IPOTEZE PROIECTARE LINIA DE 

REZIDUALE 
    

Umiditate intrare (relativa) % 45,55 

Densitate de intrare kg/mc 245 245 

DIMENSIONARE 
  

    

TRATARE MECANICĂ     

Capacitate nominală 

tone/an 36.508 32.707 

mc/an 801.000 718.000 

kg/mc 45,55 45,55 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

tone/ora 10,8 9,7 

Capacitate proiectată  
tone/an 48.672 (cu 20% coeficient de design) 

tone/ora 13 

Număr de schimburi pe zi nr. 2 2 

Număr de ore de functionare / an ore 3.370 3.370 

Cantități OUTPUT       

Reciclabile tone/an 2.304 1.554 

RDF/ deșeuri valorificabile energetic tone/an 11.916 9.864 

Fractie organica (spre DA) tone/an 17.564 16.831 

Refuz la depozitare tone/an 4.724 4.458 

TOTAL tone/an 36.508 32.707 

Compoziție estimată INPUT PLASTIC/METAL       

Hartie si Carton   % 9,51 4,51 

Plastic PET   % 23,97 25,68 

Plastic LDPE   % 25,38 27,18 

Plastic alte   % 21,16 22,66 

Metal   % 8,10 9,10 

Deseuri compozite (Tetrapak)   % 0,75 3,25 

Sticla   % 0,20 0,20 

Lemn   % 0,55 1,05 

Deseuri organice   % 4,75 2,25 

Textile   % 1,45 1,17 

Deseuri voluminoase   % 0,25 0,20 

Deseuri periculoase   % 0,15 0,10 

Alte deseuri combustibile   % 1,67 1,18 

Alte / Inerte / Deseuri de mici 

dimensiuni  
  % 2,15 1,52 

TOTAL     100,04 100,05 

IPOTEZE PROIECTARE LINIA DE 

PLASTIC/METAL 
    

Umiditate intrare (relativa) % 18,29 15,99 

Densitate de intrare kg/mc 81 76 

DIMENSIONARE  
  

    

TRATARE MECANICĂ     

Capacitate nominală* 

tone/an 15.825 15.360 

mc/an 195.000 202.000 

kg/mc 81 76 

tone/ora 4,7 4,6 

Capacitate proiectată  
tone/an 18.720 (cu 15% coeficient de design) 

tone/ora 5 

Numar de schimburi pe zi nr. 2 2 

Numar de ore de functionare / an ore 3.370 3.370 

Cantități OUTPUT       

Reciclabile tone/an 9.979 10.240 

RDF/ deseuri valorificabile energetic tone/an 4.621 4.329 

Refuz la depozitare tone/an 1.226 791 

TOTAL tone/an 15.826 15.360 

TOTAL OUTPUT  

Reciclabile tone/an 10226 10419 

RDF/ deseuri valorificabile energetic tone/an 16.537 14.193 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Refuz la depozitare tone/an 5.951 5.249 

*calculată pentru plastic/metal din afara instalaţiei şi reciclabile provenite din linia de tratare reziduale 

 

B. Varianta constructivă de realizare a investiției 

Soluția propusă este o combinație de echipamente automatizate și operațiuni manuale, iar echipamentele folosite 

sunt prezentate în tabelul următor: 

Procesul de tratare din Instalație include următoarele etape principale: 

✓ Zona de recepție a deșeurilor reziduale și reciclabile de plastic/metal 

✓ Alimentarea liniilor de sortare, 

✓ Pre-sortarea mecanica, 

✓ Sortarea mecanică și automatizată asupra următoarelor fluxuri: 

o Fracții fine 

o Fracții 3D 

o Fracții 2D 

✓ Linia de pregătire pentru materiale combustibile 

✓ Sortarea manuala (control calitate) 

✓ Linia de balotare pentru materiale reciclabile 

✓ Evacuare fracții sortate: 

▪ Reciclabile, 

▪ Fracție combustibilă (RDF), 

▪ Fracția fermentabilă din deșeuri menajere (FFDR), 

▪ Refuzuri. 

Acțiunea umană este mereu necesară în funcție de gradul de automatizare al procesului din două motive 

principale: 

- Sortarea manuală a fracțiilor necaptate în procesul automatizat 

- Sortarea manuală de control calitate a fracțiilor captate automatizat. 

Procesul propus prioritizează recuperarea materialelor reciclabile din fluxul de intrare, producția de materiale 

combustibile fiind o opțiune secundară. Operatorul va putea alege una sau alta din variante, în funcție de fluxul 

de intrare, prin modul de operare al unor seturi de benzi by-pass sau cuve by-pass poziționate judicios în proces 

(marcate în schema fluxului tehnologic prin simbolul ). Aceste sisteme by-pass vor putea fi controlate 

direct prin sistemul SCADA al instalației.  

Schema fluxului tehnologic al instalației este prezentată în Anexa 3.3.3. 

In cadrul noii instalaţii echipamentele care vor realiza acest proces pot fi amplasate conform figurii: 

  
Figură 3-56 – Perspectivă asupra noii instalații propuse de tratare și pregătire a deșeurilor reziduale și de plastic/metal 
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Recepția deșeurilor  

Linia de tratare a deșeurilor reciclabile de plastic/metal este dimensionată pentru o capacitate de 5 tone/oră, 

pentru a asigura fluxul de deșeuri de intrare cel mai mare pe perioada de prognoză (la nivelul anului 2035). 

Deșeurile reciclabile de plastic/metal colectate separat, precum și deșeurile reziduale, aduse în autogunoiere sau 

mașini de transport de la stațiile de transfer, sunt descărcate, după trecerea pe cântar și înregistrare, în gropile 

de recepție aferente din cadrul clădirii C1, dimensionate fiecare pentru a putea primi fără probleme o cantitate 

de deșeuri colectată în 3 zile (la o densitate a deșeurilor de 76 kg/mc pentru deșeurile reciclabile şi de 245 kg/mc 

pentru deșeurile reziduale). Gropile de recepție sunt dotate fiecare cu pod rulant cu greifer. 

 

Figură 3-57 Principiul de funcționare al modului de recepție cu groapă și pod rulant cu greifer 

Caracteristicile gropii de recepție pentru deșeurile de plastic/metal sunt: 

➢ Volum zilnic de intrare: 590 mc/zi; 

➢ Timpul maxim de stocare temporar: 3 zile; 

➢ Gradul de compactare în groapa: 1,10; 

➢ Volum total de stocat pentru 3 zile: circa 1.650 mc; 

➢ Înălțimea medie de stocare în groapă: 8,0 m; 

➢ Suprafața teoretică a gropii: circa 210 mp; 

➢ Dimensiunile gropii: L x l x h = 12 x 20 x 10 m 

➢ Volumul de stocare temporar în groapă: circa 1.800 mc. 

Caracteristicile gropii de recepţie pentru deşeurile reziduale sunt: 

➢ Volum zilnic de intrare: 478 mc/zi; 

➢ Timpul maxim de stocare temporar: 3 zile; 

➢ Gradul de compactare în groapa: 1,20; 

➢ Volum total de stocat pentru 3 zile: circa 1.200 mc; 

➢ Înălțimea medie de stocare în groapă: 8,0 m; 

➢ Suprafața teoretică a gropii: circa 150 mp; 

➢ Dimensiunile gropii: L x l x h = 12 x 20 x 9 m 

➢ Volumul de stocare temporar în groapă: circa 1.800 mc. 
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Accesul la gropile de recepție pentru mașinile de transport se poate face prin 2 uși secționale (lxh=6 x 8 m) 

pentru fiecare flux de deșeuri. Greiferul este dimensionat pentru o capacitat de 4 mc. In zona de recepție se 

sortează cu ajutorul greiferului materialele voluminoase și eventuale deșeuri care pot avea efect negativ asupra 

proceselor ulterioare (scaunele de gradină, piesele din polistiren și spuma, pachete mari sau articole similare 

anvelope, DEEE de mari dimensiuni etc). 

Alimentarea liniei de sortare 

a. Deşeurile de plastic/metal 

Cu ajutorul podului rulant cu greifer se alimentează desfăcătorul de saci, primul echipament din fluxul 

tehnologic de sortare. Operatorul podului rulant alimentează cuva desfăcătorului de saci cu greiferul. Cuva cu 

bandă cu lanț de alimentare a desfăcătorului (aprox. 16 mc) este dimensionată pentru a accepta aproximativ 4 

încărcături complete ale greiferului. Odată cuva plină va permite utilizarea greiferului pentru alte operațiuni în 

zona de recepție (organizarea, eliminarea voluminoaselor, etc) Capacitatea de 16 mc în cuva desfăcătorului 

asigură o autonomie de 17-19 minute de alimentare pe flux. Desfăcătorul de saci are, de asemenea, un rol de 

dozare, pentru a asigura capacitatea nominală proiectată. 

Desfăcătorul trebuie să fie echipat cu un sistem modern de control, aceste mașini îmbunătățesc productivitatea 

și calitatea produselor, reducând în același timp și costurile de energie din stația de sortare. El este conceput 

pentru a îmbunătăți recuperarea materialelor de reciclare prin deschiderea pungilor și prezentarea conținutului 

uniform pe o banda transportoare, spre sortarea manuală și/sau sortarea mecanizată. Sacii cu deșeuri sunt 

aruncați în buncăr cu ajutorul încărcătorului pe roți sau pe o bandă transportoare. O bandă transportoare cu 

lanțuri în partea de jos a buncărului alimentează deșeurile în direcția unei cabine de pre-sortare manuală. 

Sacii sunt deschişi în desfăcător fără compactarea deşeurilor. Deși debitul desfăcătorului poate fi variat prin 

reglarea vitezei benzii transportoare cu lanțuri din buncăr, capacitatea echipamentului depinde, de asemenea, 

foarte mult de densitatea materialului de alimentare. 

Echipamentul trebuie să aibă un sistem PLC în contact permanent cu sistemul de SCADA local a procesului de 

sortare, pentru o vizualizare a stării echipamentului și pentru un control direct în timp real. 

b. Deşeurile reziduale 

Cu ajutorul podului rulant cu greifer aferent gropii de recepţie a deşeurilor reziduale, se alimentează cuva unui 

tocător primar, dimensionată pentru o încărcătură completă a greiferului. Se recomandă un tocător cu cârlige, 

cu un singur ax rotor, este printre cele mai robuste și universale de pe piață, cu o mare flexibilitate de utilizare.  

Scopul principal al tocătorului primar este să asigure omogenizarea granulometrică a deșeurilor menajere de 

aproximativ 350-450 mm. Deșeurile tocate sunt trimise pe o bandă transportoare cu lanțuri și cu viteză variabilă 

(setată din tabloul de comandă în funcție de parametri cum ar fi densitatea produsului şi capacitatea dorită) 

alimentează ciurul cu tambur rotativ de cernere, care este primul echipament de pre-sortare mecanică. 

 

Pre-sortarea mecanică 

1. Ciurul cu tambur rotativ pentru fracţia de plastic /metal 

Dupa desfăcătorul de saci, o banda transportoare cu lanțuri şi cu viteza variabilă alimentează ciurul cu tambur 

rotativ. După trecerea prin ciurul cu tambur rotativ se obţin 3 fracții granulometrice: 

• < 50 mm (pe primii 3 metri de sită în tambur), 

• 50-250/300 mm (următorii 5 metri de sitare în tambur), 

• > 250/300 mm (la ieșirea tamburului, fracție negativă). 

Lungimea de 8 metri și diametru de 2,5 metri asigură un timp optim de trecere în tambur pentru o mai bună 

performanță de cernere. Se recomandă un tambur rotativ de formă octogonală care permite o mai bună 
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amestecare a produselor în tambur şi o schimbare relativ uşoară a plăcilor perforate de cernere. Ciurul trebuie 

prevăzut şi cu o pasarelă periferică fixată pe structura de sprijin care să permită operația de întreținere la toate 

parțile ciurului (mecanica de antrenare și tamburul), precum şi cu uși largi, echipate cu încuietori de siguranță 

electro-magnetice care permit accesul în interiorul tamburului pentru curățare și cu scopul de întreținere.În 

funcție de cantitatea și tipul fracțiunilor dorite, se pot instala pâlnii pentru a direcționa diferitele fracții spre 

benzile transportatoare de evacuare de sub ciur. Fracțile sortate sunt: 

• Fracția < 50 mm (Fine de sortare) recuperată sub ciur către o bandă transportoare şi centralizată 

cu fracţia fină din separatorul balistic, care se trimit spre un separator magnetic de tip 

permanent; 

• Fracția 50-250/300 mm recuperată sub ciur către o bandă transportoare, şi trimisă spre 

separatorul balistic prin benzi transportoare de transfer; 

• Fracția > 300 mm recuperată sub ciur (fracția negativă), la ieșire de 

• tambur, prin benzi transportoare de transfer si care va fi centralizată cu fracția negativă sortată 

în linia de sortare a deşeurilor reiduale şi trimise spre sortarea manuală. 

Tamburul poate fi livrat cu plăci perforate de diferite dimensiuni, pentru adaptarea acestei prime sortări 

mecanice la caracteristicile fluxului de intrare. 

 

2. Separatorul balistic pentru fracţia de plastic/metal 

Fracția 50-250/300 mm sortată în ciurul cu tambur rotativ anterior este adusă, cu ajutorul unui set de benzi 

transportoare de transfer, într-un separator balistic. In separatorul balistic sa face o sortare densimetrică, pe 2 

fracţii: 

• Fracția 3D -  sticle din plastic, și toate produsele cu o formă care îi conferă un volum cu 3 

dimensiuni. 

• Fracția 2D - de exemplu folii din plastic, hârtie, ...,  materiale plate, cu 2 dimensiuni. 

Separatorul balistic este constituit din patru (4) pale antrenate printr-un motor electric cu reductor, care creaza 

un tablier cu înclinarea variabila între 10 și 20 grade, pentru a realiza o sortare balistică (densimetrică) a 

produselor. Palele sunt legate de un arbore pentru a avea o mișcare diferită între ele, numită mișcarea în „pasul 

pelerinului”, care permite ca fracţia 3D să sară înapoi și să fie recuperată în partea de jos a tablierului, iar fracţiei 

2D să rămână pe tablier şi să înainteze în partea de sus a tablierului (posibil şi cu ajutorul unor ventilatoare). 

Palele sunt echipate cu gratare perforate (obișnuita sită de 50 mm) pentru a elimina fracţiile fine din fluxul 

produselor. Produsele separate sunt colectate prin intermediului unor pâlnii care le direcţionează apoi spre 

benzile transportatoare de evacuare  

Fracțiile sortate sunt: 

• Fracția < 50 mm (Fine) recuperată sub separator către o banda transportoare. Această fracție 

este centralizată, cu fracția de fine sortată in ciurul cu tambur rotativ printr-un set de benzi 

transportoare de transfer; 

• Fracția 2D recuperată direct sub separator și adusă în sepratorul optic printr-un set de benzi 

transportoare de transfer; 

• Fracția 3D recuperată direct sub separator și adusă în sepratoarele magnetic și Eddy current și 

apoi în separatorul optic. 

 

3. Ciurul cu tambur rotativ pentru deşeurile reziduale 
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Dupa omogeneizarea produselor în tocător, o banda transportoare cu lanțuri şi cu viteza variabilă (comandată 

prin SCADA în funcție de parametri cum ar fi densitatea produsului, şi capacitatea dorită) alimentează ciurul 

cu tambur rotativ. După trecerea prin ciurul cu tambur rotativ se obţin 3 fracții granulometrice: 

• < 60 mm (pe primii 6 metri de sitare în tambur), 

• 60-250/300 mm (următorii 4 metri de sitare în tambur), 

• > 250/300 mm (la ieșirea tamburului, fracție negativă). 

Lungimea de 10 metri și diametru de 2,5 metri asigură un timp optim de trecere în tambur pentru o mai bună 

performanță de cernere. Se recomandă un tambur rotativ de formă octogonală care permite o mai bună 

amestecare a produselor în tambur şi o schimbare relativ uşoară a plăcilor perforate de cernere. Ciurul trebuie 

prevăzut şi cu o pasarelă periferică fixată pe structura de sprijin care să permită operația de întreținere la toate 

parțile ciurului (mecanica de antrenare și tamburul), precum şi cu uși largi, echipate cu încuietori de siguranță 

electro-magnetice care permit accesul în interiorul tamburului pentru curățare și cu scopul de întreținere.În 

funcție de cantitatea și tipul fracțiunilor dorite, se pot instala pâlnii pentru a direcționa diferitele fracții spre 

benzile transportatoare de evacuare de sub ciur. Fracțile sortate sunt: 

• Fracția < 60 mm (FFDR) recuperată sub ciur către o bandă transportoare care o direcţionează 

către echipamentele de pregătire din instalaţia de digestie anaerobă; 

• Fracția 60-250/300 mm recuperată sub ciur către o bandă transportoare, şi trimisă spre 

separatorul balistic prin benzi transportoare de transfer; 

• Fracția > 300 mm recuperată sub ciur (fracția negativă), la ieșire de tambur, prin benzi 

transportoare de transfer si care va fi centralizată cu fracția negativă sortată în linia de sortare a 

deşeurilor reciclabile de plastic/metal şi trimise spre sortarea manuală. 

Tamburul poate fi livrat cu plăci perforate de diferite dimensiuni, pentru adaptarea acestei prime sortări 

mecanice la caracteristicile fluxului de intrare. 

 

4. Separatorul balistic pentru deşeurile reziduale 

Fracția 60-250/300 mm sortată în ciurul cu tambur rotativ anterior este adusă, cu ajutorul unui set de benzi 

transportoare de transfer, într-un separator balistic cu aceleaşi caracteristici ca cel pentru fracţia plastic/metal. 

Fracțiile sortate sunt: 

• Fracția < 50 mm (Fine) recuperată sub separator către o banda transportoare. Această fracție 

este centralizată cu FFDR sortată în ciurul cu tambur rotativ; 

• Fracția 2D recuperată direct sub separator și adusă într-un seprator optic printr-un set de benzi 

transportoare de transfer; 

• Fracția 3D recuperată direct sub separator și adusă într-un separator optic. 

 

Sortarea automatizată 

Sortarea automatizată este asigurată pentru toate fracţiile obţinute din echipamentele de pre-tratare mecanică 

anterioară. Acestea sunt transportate către echipamentele cu care se asigură sortarea automatizată cu ajutorul 

unui set de benzi transportoare: 

Tabel 3-46 Sortarea automatizată – output posibil 

Fracţia tratată în 

echipament 

Echipamentul de 

sortare automatizat 

Fracţii 

sortate 

Echipamentul către 

care se direcţionează 

Observaţii 

FFDR Separator magnetic Fe Presa de metal Fracția Fe este centralizată 

cu alte fracții Fe recuperate din 

alte fluxuri 
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Fracţia tratată în 

echipament 

Echipamentul de 

sortare automatizat 

Fracţii 

sortate 

Echipamentul către 

care se direcţionează 

Observaţii 

FFDR Groapa de stocare 

temporară din hala C2 

Este pregătită pentru digestie 

anaerobă 

Fracţia 2D din 

deşeurile reziduale 

(DR) 

Separator optic Folii PE Separator optic pe 

linia de plastic/metal 

sau linia de pregătire a 

RDF 

Fracția poate fi adusă in linia 

PM pentru a crește gradul de 

reciclare, sau (bypass), în linia 

de pregătire pentru RDF-ul, 

pentru a crește calitatea 

(puterea calorifică) 

combustibilului de substituție 

pentru coincinerare. 

Rest 2D din 

DR 

Separator optic pe 

linia de deşeuri 

reziduale 

Fracția va fi centralizată cu 

Fracția Rest 3D din deşeuri 

reziduale și adusă in 

separatorul optic  

Fracţia 3D din 

deşeurile reziduale 

(DR) 

Separator optic Amestec 

plastic 

Separatoare magnetic 

şi Eddy current pe 

linia PM 

Fracția este centralizată 

cu fracția 3D din linia PM 

Rest 3D din 

DR 

Separatoare magnetic 

şi Eddy current pe 

linia DR 

 

Rest 2D + Rest 3D 

din DR 

Separator optic RDF 

(combustibil) 

Linia de pregătire 

RDF 

RDF sortat din fluxul DR va fi 

centralizat cu fracţiile 

combustibile sortate în linia 

PM automatic și/sau manual în 

cabinele de sortare 

Refuz sortare 

DR 

 Refuzurile sunt aduse pe o 

banda de sortare manuală 

pentru a recupera restul 

combustibilelor care nu au fost 

sortate in automatic. Această 

bandă de sortare manuală va 

optimiza gradul de recuperare 

al RDFului. 

Fracţia Fine <50 

mm din linia PM 

Separator magnetic Fe Presa de metal Fracția Fe este centralizată 

cu alte fracții Fe recuperate din 

alte fluxuri 

Fine (1) <50 

mm 

Separator aeraulic  

Fracţia Fine (1) <50 

mm 

Separator aeraulic Fracţie uşoară Linia de pregătire a 

RDF 

Fracția ușoară este centralizată 

cu alte fracţii combustibile şi 

este adusă direct in linia de 

pregătire pentru RDF-ul. 

Fracţie grea Presa container 

staţionară 

Acest separator aeraulic va 

scădea gradul de refuzuri 

depozitate din instalație. 

Fracția grea este centralizată 

cu altele refuzuri sortate în 

instalație și este adusă in presa 

container staționară 

PCS-01 pentru a fi evcuată 

direct la depozit în containere, 

printr-un camion cu cârlig. 

Fracţia 2D din PM Separator optic Folii PE Separator optic pe 

linia PM 

Fracția este centralizată cu 

fracția Folii PE sortată din DR 

si sortate printr-un separator 

optic după culoare 
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Fracţia tratată în 

echipament 

Echipamentul de 

sortare automatizat 

Fracţii 

sortate 

Echipamentul către 

care se direcţionează 

Observaţii 

Rest 2D din 

PM 

Banda de sortare 

manuală PM 

Fracția va fi centralizată cu 

Fracția Rest 3D din PM si 

adusă pe o banda de sortare 

manuală  

Folii PE Separator optic Folii PE 

transparente 

Siloz de stocare 

temporară pentru linia 

de presă de balotare 

Fracția Folii PE Transparente 

sortată automatic va fi cu 

un procent de puritate > 90% și 

nu va necesita o sortare 

a controlului de calitate. 

Folii PE 

colorate 

Banda de sortare 

manuală PM 

Fracția va fi adusă pe banda de 

sortare manuală pentru a 

recupera Folii PE 

Transparente care nu au fost 

sortate automatic si alte erori 

de sortare 

Fracţia 3D din PM 

+ Amestec plastic 

din DR 

Separator magnetic + 

Separator Eddy 

current 

Fe Presa de metal Fracția Fe este centralizată 

cu alte fracții Fe recuperate din 

alte fluxuri 

Non-Fe Siloz de stocare 

temporară pentru linia 

de presă de balotare 

Fracția este centralizată cu alte 

fracții Non-Fe recuperate din 

alte fluxuri 

3D Separator optic pe 

linia PM 

 

3D Separator optic PE Separator optic în 

linia PM 

Fracţia se recirculată la 

separare optică 

Rest 3D Separator optic în 

linia PM 

Fracţia se recirculată la 

separare optică 

Rest 3D + alte 

plastice 

Separator optic PP/PS/PVC Banda de sortare 

manuala 

 

Rest 3D Bandă de sortare 

manuală 

 

PE Separator optic în 

linia PM 

Fracţia se recirculată la 

separare optică 

PE + PE recirculat Separator optic PEID Bandă de sortare 

manuală 

Pentru evacuarea eventualelor 

PVC/PP/PS 

Alte plastice Bandă de sortare 

manuală 

Control de calitate 

PET Separator optic Se sortează pe culoare 

PET Separator optic PET 

transparent 

Bandă de sortare 

manuală 

Control de calitate 

PET colorat Bandă de sortare 

manuală 

Control de calitate 

PET albastru Bandă de sortare 

manuală 

Control de calitate 

Separatoarele optice funcţionează pe baza citirii în IR a diferitelor materiale care intră în echipament. Produsele 

care sunt recunoscute de separator (sortare pozitivă) sunt ejectate din echipament prin sisteme de bare echipate 

cu electro-valve şi duze. Separatoarele optice recomandate sunt atât binare (doar o fracţie pozitivă şi una 

negativă) cât şi ternare (2 fracţii pozitive, ejectate în direcţii diferite şi 1 negativă). Produsele sortate sunt 

recuperate în cuve metalice ataşate separatoarelor. 

Sortarea manuală 

Sortarea manuală este propusă a se desfăşura în cabine de sortare cu scopul de a obţine 2 fracţii: 
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• Fracția pozitivă (+) - Produsele captate manual de către sortatori, poziționaţi de fiecare parte a benzii 

transportoare de sortare. Produsele sortate în pozitiv sunt aruncate în jgheaburi laterale și/sau în 

jgheaburi frontale (poziționate în fața benzii transportoare de sortare sau de partea cabinei). Aceste 

jgheaburi aduc produsele în stocarile temporare poziționate sub platforma de sortare metalică, în 

containere, silo-uri automatice, celule de stocare și/sau în benzi transportoare de transfer. 

• Fracția negativă (-) - Produsele majoritare care sunt lăsate pe banda transportoare de sortare. Ele sunt, 

apoi, deversate printr-o cuvă de descărcare in containere, silo-uri automatice, celule de stocare și/sau 

în benzi transportoare de transfer. Acestea sunt transportate către echipamentele cu care se asigură 

sortarea automatizată cu ajutorul unui set de benzi transportoare. 

               

Figură 3-58 Exemple de jgheaburi – laterale şi combinate (laterale cu frontale) 

Sortarea manuală pentru controlul de calitate este recomandată pentru produsele care au trecut deja prin 

separatoarele optice, sortatorii asigurând doar un control de calitate, pentru a elimina eventualele refuzuri sau 

erori ale sortării automatizate. 

Se propune o soluţie de sortare manuală cu sisteme by-pass pentru a oferi mai multe configuraţii de producţie, 

între RDF, reciclabile şi refuzuri în fracţia pozitivă şi negativă. By-pass-urile pot fi controlate fie manual, fie 

prin SCADA. Materialele care se propun a fi obţinute pe liniile de sortare manuală sunt: 

Tabel 3-47 Sortarea manuală – output-uri posibile 

Fracția tratată în 

echipament 

Fracţii sortate 

pozitiv 

Mod de stocare 

temporară /evacuare 

Fracţii sortate 

negativ (rămân pe 

bandă)  

Mod de stocare 

temporară 

/evacuare 

Refuzuri sortare 

DR 

Combustibil 

(sortare frontală) 

Evacuare spre linia de 

pregătire RDF 

Refuz Evacuare spre presa 

container în vederea 

eliminării pe depozit 

Fracţia > 250-300 

mm din DR şi PM 

Combustibil 

(sortare frontală) 

Evacuare spre linia de 

pregătire a RDF 

Refuz Evacuare spre presa 

container în vederea 

eliminării pe depozit PE 3D (sortare 

laterală) 

Evacuare spre separator 

optic  

Folii PE colorate Combustibil 

(sortare laterală) 

Evacuare spre linia de 

pregătire a RDF 

Folii PE colorate Evacuare spre presa 

de balotare reciclabile 

Refuz (sortare 

laterală) 

Evacuare spre presa 

container în vederea 

eliminării pe depozit 

Folii PE 

transparente 

(sortare laterală) 

Evacuare spre presa de 

balotare reciclabile 

Rest 2D + Rest 3D 

din PM 

Refuz (sortare 

laterală) 

Evacuare spre presa 

container în vederea 

eliminării pe depozit 

Combustibil Evacuare spre linia de 

pregătire a RDF 

PP-PS-PVC  

PEID 

Combustibil 

(sortare laterală) 

Evacuare spre linia de 

pregătire a RDF 

PP/PS Evacuare spre presa 

de balotare reciclabile 

Refuz (sortare 

laterală) 

Evacuare spre presa 

container în vederea 

eliminării pe depozit 
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Fracția tratată în 

echipament 

Fracţii sortate 

pozitiv 

Mod de stocare 

temporară /evacuare 

Fracţii sortate 

negativ (rămân pe 

bandă)  

Mod de stocare 

temporară 

/evacuare 

PVC (sortare 

frontală) 

Evacuare spre presa de 

balotare reciclabile 

PEID Evacuare spre presa 

de balotare reciclabile 

Eroare de sortare 

automatică (sortare 

frontală) 

Evacuare spre o altă 

linie de sortare manuală 

Recirculare 

(sortare frontală) 

Evacuare spre sortatoare 

optice 

PET transparente 

PET Colorate 

PET Albastre 

Combustibil 

(sortare laterală) 

Evacuare spre linia de 

pregătire a RDF 

PET transparent Evacuare spre presa 

de balotare reciclabile 

Refuz (sortare 

laterală) 

Evacuare spre presa 

container în vederea 

eliminării pe depozit 

PET colorate 

Eroare de sortare 

automatică (sortare 

frontală) 

Evacuare spre o altă 

linie de sortare manuală 

PET albastru 

Recirculare 

(sortare frontală) 

Evacuare spre sortatoare 

optice 

 

Linia de pregătire pentru RDF 

Fracția combustibilă este recuperată din liniile de sortare PM-DR și este adusă pe un set de benzi transportoare 

de transfer la un sistem bypass, care oferă două posibilități de evacuare: 

• Trimisă într-un tocător secundar (granulator) staționar, pentru a reduce și omogeniza granulametria la 

mărimea < 60 mm; 

• Trimisă într-o linie de presă de balotare (diferită de presa de balotare pentru reciclabile) cu mașina de 

înfoliat. 

Pentru fracția combustibilă tocată la < 60 mm există, prin sistem bypass, două posibilități de evacuare: 

✓ Trimisă direct afară în vrac pentru a fi evacuată în camioanele walking floor spre fabricile de ciment; 

✓ Trimisă într-o linie de presă de balotare (diferită de presa de balotare pentru reciclabile) cu mașina 

de înfoliat. 

Presa de balotat va funcționa în continuu în acest proces, complet automatizat. Presa comprimă fracția 

combustibilă în formă de baloți cu dimensiuni standard. Mașina de înfoliat este cuplată direct cu presa de 

balotare, ea împachetează baloții de combustibil. Sistemul de înfoliere permite stocarea directă a baloților în 

exteriorul halei, facilitând manipularea, depozitarea și transportul. Se recomandă o mașină de înfoliat din 

următoarele motive: 

o Fluxul balotat este tocat fin; 

o Manipularea baloților este ușoară; 

o Stocarea baloților este posibilă în exterior; 

o Greutate optimizată pentru transportul cu camioane; 

o Posibilitatea de stocare a baloților pe timpul de întreținere al fabricilor de ciment (până la 3 luni). 

Se recomandă, se asemenea, un stivuitor cu clește pentru manipularea baloților. 

Tocătorul secundar sau granulatorul este un tocător puternic, de mare capacitate, cu un singur ax, care este 

utilizat în principal pentru mărunțirea (granularea) unei game diferite de deșeuri pre-mărunțite – cum ar fi, 

hârtie, carton, amestecuri de materiale plastice, cauciuc, piele, textile, cabluri, resturi de electronice etc. fără 

impurități și prin alimentare dozată sau continuă. Materialul rezultat este un granulat definit pentru prelucrarea 

ulterioară (moară de tăiere, compactor) sau ca produs final (incinerare). 
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Scopul tocătorului secundar este de a asigura omogenizarea granulometrică a deșeurilor combustibile sortate în 

linia de sortare de aprox. inferior la 80-100 mm până la 60 mm.  

Linia de balotare pentru reciclabile 

Reciclabilele sortate în mod manual sau automatic sunt stocate în silozurile aflate sub cabinele de sortare 

manuală, care vor alimenta o linia de presă de balotare, independentă de funcționarea liniei de sortare.  

Această linie este compusă din următoarele echipamente: 

• Silozurile cu ușă automatică de sub cabinele de sortare, 

• Benzi de alimentare cu lanț pentru linia de presă, 

• Perforator de sticlă escamotabil pentru sticle din PET, 

• Presa de balotare. 

Materialul depozitat în silozurile situate sub cabina de sortare este descărcat, în mod semi automatic (control 

asigurat de SCADA, cu un HMI pentru a vizualiza gradul de umplere al silozului, cu sensori luminoşi şi de 

nivel), direct pe o bandă transportoare cu lanț, cu o partea orizontală, în groapa tehnologică. Când un siloz este 

plin, operatorul de presă comandă golirea, ușa se deschide și banda transportoare din siloz aruncă materialul în 

linia de presă. Un sistem compus cu sonde de nivel în cuva de alimentare a presei va controla pornirea și oprirea 

echipamentelor din aval. 

 

Figură 3-59 Exemplu de benzi transportoare de evacuare a silozurilor 

Evacuarea/stocarea temporară a produselor sortate 

Produsele sortate obţinute în instalaţia de tratare a deşeurilor sunt: 

Tabel 3-48 Stocarea/evacuarea output-urilor  
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Produsele balotate vor fi transferate în zona de stocare a baloţilor, care va fi amenajată în șopronul de maturare 

existent (hala C14). Configurația amplasamentului nu va permite construcția unei hale de stocare aproape de 

zona de evacuare prin presa de balotare. In bugetul de investiție, două stivuitoare vor fi planificate (1 în zona 

preselor + 1 în hala de stocare C14) și un camion cu platou, pentru transferul baloților (reciclabile și combustibil) 

în hala de stocare C14. 

 

Figură 3-60 Transferul baloţilor către Hala C14 

 

Pentru deşeurile combustibile (RDF) există 3 posibilităţi de evacuare: 

➢ Direct în camionul cu walking floor (vrac), alimentat prin banda transportoare bypass, cu un punct de 

descărcare fix, sistemul de avans al camionului va permite umplerea sa completă. Banda de alimentare 

este bypass pentru a evita opririle liniei de sortare la schimbarea camioanelor; 

➢ Direct într-un container pentru camion cu cârlig, alimentat prin banda transportoare care alimenteaza 

camioanele walking-floor. Acest combustibil în vrac va fi stocat în hala de stocare C14; 

➢ In baloți înfoliați, pentru a asigura o stocare în afară sau în hala de stocare C14. 

Pentru deşeurile metalice centralizate de la toate punctele de separare de pe flux, în vederea reducerii volumului 

de stocare, se recomandă o presă specifică pentru metale. Principiul de operare este similar cu cel al unei prese 

de balotare, cu o singură diferență, aceasta nu folosește fire de legatură. Baloții produși vor fi evacuați cu un 

stivuitor cu clește, direct într-un container care va fi descărcat în hala de stocare C14, înainte de a avea o cantitate 

suficientă pentru evacuarea către reciclatori. 

Refuzurile de sortare produse în instalaţia de tratare PM-DR sunt centralizate și aduse într-o presa fixă pentru 

containere. Un sistem automatic de schimbare a containerelor este planificat pentru a evita opririle de producție. 

Refuzurile vor fi compactate într-un container închis și vor fi transportate cu un camion cu cârlig, la depozitul 

DEDMI Cristian. Compactarea va optimiza costurile de operare prin reducerea numărului de transporturi făcute 

la depozit. 

 

Figură 3-61 Exemplu presă fixă pentru container cu sistem automatic de schimbare a containerelor 

Zona de stocare a baloţilor 
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Zona de stocare a baloţilor a fost gândită luând în considerare o perioadă de 3 luni de stocare pentru reciclabile, 

2 luni pentru materialele neferoase şi 4 luni pentru RDF. In general, stocarea baloților de reciclabile este 

dimensionată pentru 3 luni minim de producție, pentru a anticipa variațiile de prețuri pe piața de desfacere. Piața 

de recuperare a RDF-ului este sezonieră, deoarece perioda de iarnă este consacrată mentenanței fabricilor de 

ciment. Acesta este motivul pentru care sunt propuse 3 moduri de operare în procesul de tratare mecanică. 

De asemenea, au mai fost luate în considerare următoarele ipoteze de lucru: 

➢ 50% din producția RDF-ului a fost luat în considerare în presa de balotare, restul este evacuat în vrac; 

➢ Stivuirea baloților: 

• 4 Baloți pentru PEID, PP/PS și PVC; 

• 5 Baloți pentru PET, LDPE, Non-Fe și RDF; 

➢ Suprafața de manipulare +15% din suprafața de stocare a baloților. 

La nivelul anului 2035 este estimată o producţie anuală de baloţi astfel: 

• RDF - 4.980 baloți; 

• Plastice - 18.660 baloți; 

• Non-Fe - 860 baloți; 

• TOTAL - 24.500 baloți 

Suprafaţă necesară de stocare ar fi de 4500 mp, cu doar 2400 mp disponibili ca suprafaţă rezervată baloţilor. 

 

Figură 3-62 Zone de stocare posibile în Hala C14 

Echipamente conexe 

Unitatea de producție de aer comprimat este necesară pentru următoarele echipamente: 

• Separatoarele optice, pentru sistemul pneumatic de ejecție; 

• Punctele de curățare necesare la întreținerea regulată în proces  

Unitatea de producție de aer comprimat este constituită din 2 compresoare cu snec și cu debit variabil : 

– 1 compresor « PRIMAR», care va funcționa la 100%, 

– 1 compresor « SECUNDAR», care va funcționa pentru a absorbi vârfurile de consum din aer. 

2 compresoare în loc de 1 mai mare este o soluție mai eficientă pentru consumul de energie electrică (un castig 

estimat între 30% și 55%). 

 



Studiu de Fezabilitate - Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Capitolul 3 - Scenarii / Opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții  272 

C. Echiparea şi dotarea specifică funcțiunii propuse 

Echiparea şi dotările specifice Instalație TM cu valorificare materială  și energetică sunt prezentate în tabelul 

următor: 

Tabel 3-49 Instalație TM cu valorificare materială și energetică  - dotare specifică echipamente fixe 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

SISTEM DE ALIMENTARE A LINIILOR DE SORTARE ÎN ZONA DE RECEPȚIE 

Pod rulant cu graifer în zona de recepție Set 1 

Pod rulant buc 2 

Cărucior transversal  buc 2 

Troliu principal buc 2 

Troliu auxiliar buc 2 

Graifer principal buc 2 

Graifer auxiliar buc 2 

ALIMENTARE / PRE-SORTARE AUTOMATIZATĂ - LINIA DE SORTARE DEȘEURI 

REZIDUALE 

Tocător primar TOC-21 buc 1 

Bandă de alimentare cu lanț - Ciur cu tambur rotativ buc 1 

Ciur cu tambur rotativ CIS-21 buc 1 

Bandă transportoare de reprisă sub ciururi - Fracție 60-250/300 mm buc 1 

Bandă transportoare de transfer în separator balistic - Fracție 60-

250/300 mm 
buc 

1 

Separator balistic SEB-21 - Fracție 60-250/300 mm buc 1 

ALIMENTARE / PRE-SORTARE AUTOMATIZATĂ - LINIA DE SORTARE 

PLASTIC/METAL 

Desfăcător de saci DES-11 buc 1 

Banda de alimentare cu lanț - Ciur cu tambur  

rotativ 
buc 1 

Ciur cu tambur rotativ CIS-11 buc 1 

Banda transportoare de reprisă sub ciururi -  

Fracție 50-250 mm 
buc 1 

Banda transportoare de transfer în separator  

balistic - Fracție 50-250 mm 
buc 1 

Separator balistic SEB-11 - Fracție 50-250 mm buc 1 

FRACTIE > 250 (300) mm / CENTRALIZARE 

Banda transportoare de reprisa sub ciururi - Fracție > 250-300 mm buc 1 

Banda transportoare de transfer sub ciururi - Fracție > 250-300 mm buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala BAS-02  

- Fractie > 250-300 mm 
buc 1 

FRACTIE FFDR (fracție fermentabilă din deșeuri reziduale) 

Banda transportoare de reprisa sub ciurul 210 - Fracție FFDR buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator balistic - Fracție <50 

mm 
buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 - Fracție < 50 mm din separator 

balistic 
buc 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Banda transportoare de transfer 2 - Fracție < 50 mm din separator 

balistic 
buc 1 

Banda transportoare de centralizare - Fracție FFDR buc 1 

Separator magnetic permanent SMP-22 - Fracție FFDR buc 1 

Banda transportoare de transfer in groapa de stocare temporara - 

Fracție FFDR 
buc 1 

FRACȚIE FINĂ DIN PLASTIC/METAL 

Banda transportoare de reprisa sub ciurul 310 - Fracție < 50 mm buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator balistic - Fracție < 50 

mm 
buc 1 

Banda transportoare de centralizare - Fracție Fină buc 1 

Separator magnetic permanent SMP-12 - Fracție Fină buc 1 

Banda transportoare de transfer - Fracție Fină buc 1 

Separator aeraulic SEA-11 - Fracție fină 

Fracție pozitivă: combustibil 

Fracție negativă: refuz 

buc 1 

FRACTIE 2D DIN DEȘEURI REZIDUALE 

Separator optic SEO-21 2400 / Binar / Mono canal - Fractie 2D 

Ejectie : +↑ Folii PE 

 - Rest 2D 

Set 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator optic - Banda bypass 

- Fractie Folii PE 
buc  1 

Banda transportoare de transfer 1 - Fracție Folii PE in linia P/M buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - Fracție Folii PE in linia P/M buc 1 

Banda transportoare de transfer 3 - Fracție Folii PE in linia P/M buc 1 

Banda transportoare de transfer 4 - Fracție Folii PE in linia P/M buc 1 

Separator optic SEO-23 2400 / Binar / Mono canal - Fracție 2D + 

Fracție 3D rest 

Ejectie : +↑ Combustibil 

 - Refuz DR 

buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator optic - Banda bypass 

- Combustibil 
buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator optic - Fracție Refuz 

DR 
buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala BAS-01 - Fractie Refuz 

DR 
buc 1 

FRACTIE 3D DIN DEȘEURI REZIDUALE 

Separator optic SEO-22 1600 / Binar / Mono canal - Fracție 3D din 

DR 

Ejectie : +↑ Mix plastic 3D 

               - Rest 3D 

Set 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator optic - Fracție Mix 

plastic 3D 
buc 1 

Banda transportoare de transfer - Mix plastic 3D in linia P/M buc 1 

Separator magnetic permanent SMP-21 buc 1 

Separator eddy current SEC-21 buc 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Banda transportoare de reprisa sub separator eddy current - Fracție 

Rest 3D 
buc 1 

FRACTIE 2D DIN PLASTIC/METAL 

Banda transportoare de reprisa sub separator balistic - Fracție 2D 

din P/M 
buc 1 

Separator optic SEO-13 2400 / Binar / Mono canal - Fracție 2D din 

P/M 

Ejectie : +↑ Folii PE 

               - Rest 2D 

Set 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator optic - Fracție Folii 

PE 
buc 1 

Separator optic SEO-14 2400 / Binar / Mono canal - Fractie Folii 

(din DR + P/M) 

Ejectie : +↑ Folii PE Transparente 

               - Folii PE Colorate 

Set 1 

Banda transportoare de transfer - Fractie Folii PE Colorate buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala BAS-03 - Fractie Folii PE 

Colorate 
buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala BAS-03 - Fracție Folii PE 

Colorate 
buc 1 

FRACTIE 3D DIN PLASTIC/METAL 

Banda transportoare de reprisa sub separator balistic - Fracție 3D 

din P/M + Mix plastic 3D din DR 
buc 1 

Separator magnetic permanent SMP-11 buc 1 

Separator eddy current SEC-11 buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator separator Eddy 

current SEC-11 - Fracție 3D din P/M + Mix plastic 3D din DR 
buc 1 

Banda transportoare de transfer - Fracție 3D din P/M + Mix plastic 

3D din DR 
buc 1 

Separator optic SEO-11 1600 / Binar / Mono canal - Fracție 3D din 

P/M + Mix plastic 3D din DR 

Ejectie : +↑ PE 

               - Rest 3D 

Set 1 

Banda transportoare de alimentare SEO-12 - Fractie 3D din P/M + 

Mix plastic 3D din DR 

Canal 1 ==> 800 mm / PE din SEO-11 

Canal 2 ==> 800 mm / PET din SEO-12 canal 1 

Canal 3 ==> 1000 mm / Rest 3D din SEO-11 

buc 1 

Separator optic SEO-12 2800 / Ternar / Tri canal - Fracție 3D din 

P/M + Mix plastic 3D din DR 

Canal 1 / 800 / Ejectie : +↓PEID / - Rest PE / +↑ PET  

Canal 2 / 800 / Ejectie : +↓PETT / - PET Colorate / +↑ PET 

Albastru 

Canal 3 / 1000 / Ejectie : +↓PP-PS-PVC / - Rest 3D / +↑ PE 

buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator optic SEO-12/Canal 

3 si SEO-13 - Fractie Rest 3D  

+ Rest 2D 

buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 - Fractie Rest 3D + Rest 2D buc 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Banda transportoare de transfer 2 - Fractie Rest 3D + Rest 2D buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala BAS-04 - Fractie Rest 3D 

+ Rest 2D 
buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator optic SEO-12/Canal 

3 - Fracție PE  
buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator optic SEO-12/Canal 

1 - Fracție Rest PE 
buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 bicanal 

Canal 1 ==> 600 mm / Fractie Rest PE din SEO-12/Canal 1 

Canal 2 ==> 600 mm / Fractie PE Eroare din SEO-12/canal 3 

buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 bicanal 

Canal 1 ==> 600 mm / Fractie Rest PE din SEO-12/Canal 1 

Canal 2 ==> 600 mm / Fractie PE Eroare din SEO-12/canal 3 

buc 1 

Banda transportoare de transfer 3 bicanal 

Canal 1 ==> 600 mm / Fractie Rest PE din SEO-12/Canal 1 

Canal 2 ==> 600 mm / Fractie PE Eroare din SEO-12/canal 3 

buc 1 

Banda transportoare de reprisa bicanal 

Canal 1 ==> 600 mm / Fractie Rest PP/PS/PVC  

din SEO-12/Canal 3 

Canal 2 ==> 600 mm / Fracție PEID din SEO-12/canal 1 

buc 1 

Banda transportoare de transfer bicanal 

Canal 1 ==> 600 mm / Fracție Rest PP/PS/PVC  

din SEO-12/Canal 3 

Canal 2 ==> 600 mm / Fracție PEID din SEO-12/canal 1 

buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala bicanal  

BAS-05 si BAS-06 

Canal 1 / 600 ==> Fracție PP/PS/PVC 

Canal 2 / 600 ==> Fracție PEID 

buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub separator  

optic SEO-12/Canal 1 - Fracție PET 
buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 - Fractie PET buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - Fractie PET buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub SEO-12/canal 2 

Canal 1 ==> 600 mm / PETT din SEO-12 canal 2 

Canal 2 ==> 600 mm / PETA din SEO-12 canal 2 

Canal 3 ==> 600 mm / PETC din SEO-12 canal 2 

buc 1 

Banda transportoare de sortare manuala  

tricanal BAS-07, BAS-08 si BAS-09 

Canal 1 ==> 600 mm / PETT  

Canal 2 ==> 600 mm / PETA  

Canal 3 ==> 600 mm / PETC 

buc 1 

CENTRALIZARE Fe 

Banda transportoare de reprisa sub SPM-12 si SPM-22 - Fracție Fe 

din fine si FFDR 
buc 1 

Banda transportoare de transfer sub SPM-12 si SPM-22 - Fracție 

Fe din fine si FFDR 
buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub SPM-21 - Fracție Fe din DR buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub SPM-11 - Fracție Fe din P/M buc 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Banda transportoare de transfer 1 - Fracție Fe din P/M buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 - Fractie Fe din P/M buc 1 

Banda transportoare de centralizare și de alimentare presa Fe - 

Fracție Fe 
buc 1 

Presa pentru metal Fe buc 1 

CENTRALIZARE NEFEROASE 

Banda transportoare de reprisa sub SEC-11 - Fracție NFe din P/M buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub SEC-21 - Fractie NFe din DR buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 - Fractie NFe din DR buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - Fracție NFe din DR buc 1 

RECIRCULARE RECICLABILE ÎN SORTARE MANUALA 

Banda transportoare de reprisa sub cabina de sortare CAB-02 - 

Recirculare 
buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 - Recirculare buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - Recirculare buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - Recirculare buc 1 

CENTRALIZARE REFUZURI DE SORTARE 

Banda transportoare de reprisa sub cabina de sortare CAB-02 - 

Refuz 
buc 2 

Banda transportoare de transfer 1 - Refuz buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - Refuz buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub cabina de sortare CAB-01 - 

Refuz sortat in + 
buc 1 

Banda transportoare de reprisa sub cabina de sortare CAB-01 - 

Refuz sortat in - si + 
buc 1 

Banda transportoare de centralizare si de alimentare presa 

containere stationara - Refuz 
buc 1 

Presa containere staționara buc 1 

CENTRALIZARE SI LINIA PENTRU COMBUSTIBIL (RDF) 

Banda transportoare de reprisa sub cabina de sortare CAB-02 - 

RDF 
buc 2 

Banda transportoare de transfer 1 - RDF buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - RDF buc 1 

Banda transportoare de reprisa în cabina de sortare CAB-02 - RDF buc 1 

Banda transportoare de centralizare - RDF buc 1 

Banda transportoare de transfer - RDF buc 1 

Banda transportoare de alimentare tocator secundar / Granulator - 

RDF 
buc 1 

Tocator secundar / Granulator buc 1 

Banda transportoare de transfer - RDF buc 1 

Banda transportoare de bypass presa de balotare / Vrac - RDF buc 1 

Banda transportoare de transfer 1 - RDF vrac buc 1 

Banda transportoare de transfer 2 - RDF vrac buc 1 

Banda transportoare de transfer 3 - RDF vrac buc 1 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Banda transportoare bypass de alimentare camioane walking-floor 

- RDF vrac 
buc 1 

Presa de balotare - RDF buc 1 

Mașina de înfoiat buc 1 

MANAGEMENTUL RECICLABILELOR SORTATE MECANIC SI MANUAL 

Silo automatic pentru produsele sortate buc 10 

Banda de alimentare cu lant - Liniei de presa reciclabile - Reprisa 

silosurilor 
buc 1 

Banda de alimentare cu lant - Liniei de presa reciclabile - Transfer buc 1 

Banda transportoare bypass de alimentare Presa de balotare / 

Container - Reciclabile 
buc 1 

Perforator de sticla escamotabil buc 1 

Presa de balotare - Reciclabile buc 1 

ECHIPAMENTE CONEXE 

Cabina de sortare CAB-01 Set 1 

Jgheaburi de sortare - Frontal buc 8 

Unitate de ventilație / Climatizare / Încălzire pentru cabina CAB-

01 
Set 1 

Cabina de sortare CAB-02 Set 1 

Jgheaburi de sortare - Lateral - Fracție Folii PE buc 6 

Jgheaburi de sortare - Lateral - Fracție PET buc 6 

Jgheaburi de sortare - Frontal - Fracție PEID buc 3 

Jgheaburi de sortare - Lateral - Fractie PP/PS/PVC buc 3 

Unitate de ventilație / Climatizare / Încălzire pentru cabina CAB-

02 
Set 1 

Stație de producție aer comprimat Set 1 

CONTROL/COMANDĂ 

Dulap general CONTROL/COMANDĂ proces Set 1 

 

In afara echipamentelor fixe menţionate în tabelul anterior, sunt necesare şi echipamente mobile, prezentate în 

tabelul următor: 

Tabel 3-50 - Instalație TM cu valorificare materială și energetică  - dotare specifică echipamente mobile 

Descriere / utilizare U.M. Cantitate 

Tir cu remorcă walking-floor 90 mc / gestionarea RDF Buc 2 

Centrala hidraulică de gestionare remorcă walking-floor / 

gestionarea RDF 

Buc 1 

Telehandler compact / gestionarea baloţilor Buc 2 

Container 1,25-2,00 mc basculant cu roți și sistem de 

manipulare cu furci 

Buc 5 

Container închis 24 mc pentru presa container pentru camion 

cu cârlig 

Buc 3 

Container 30 mc pentru camion cu cârlig Buc 3 

Camion cu cârlig pentru evcuarea produsele sortate Buc 1 
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3.3.2.2.4.2.2 Instalație de Digestie Anaerobă 

Instalatia proiectată este o instalația Waste to Energy (WtE) de tratare biologica menită a trata prin digestie 

anaerobă fluxul de deșeuri biodegradabile colectate separat și fracția fermentabilă din deșeuri menajere obținute 

în linia de tratare mecanică semi-automatizată. 

Fluxul de deşeuri biodegradabile colectate separat care se vor trata sunt aduse din urmatoarele zone: 

• Zona 1 – Sibiu: aduse direct prin camioane de colectare; 

• Zona 2 – Avrig: aduse din statia de transfer Avrig; 

• Zona 3 – Agnita: aduse din statia de transfer Agnita; 

• Zona 5 – Săliște: aduse direct prin camioane de colectare; 

Fracția Fermentabilă din Deșeuri Menajere (FFDM) provine din instalația de Tratare Mecanica (TM) a 

deșeurilor reziduale colectate de pe raza întregului Județ Sibiu. Aceasta fracție FFDM este transferata direct 

prin un set de benzi transportoare între hala de TM si hala de recepție de la Tratare Biologica (TB). 

Pentru Zona 4 – Mediaș, fluxul de deșeuri biodegradabile colectate separat va fi adus în stația de compostare 

existentă de la Târnava. 

A. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

La dimensionarea capacității Instalației de Digestie Anaerobă nou construită s-a avut în vedere faptul că aceasta 

va asigura atât tratarea biodeșeurilor colectate separat cât și a fracției organice (FFDM) rezultate în urma tratării 

mecanice a deșeurilor reziduale din cadrul noului TMB. Cele 2 fluxuri de deșeuri vor fi tratate separat în 

instalația de Digestie anaerobă. 

Principalii parametrii de proiectare ai Instalației de Digestie Anaerobă sunt prezentați în tabelul următor. 

Tabel 3-51 Instalație de Digestie Anaerobă  - parametrii de proiectare 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Cantități INPUT   

Biodeseuri colectate separat (din zone 1, 2, 3 si 5) tone/an 39.999 38.119 

Deseuri verzi (din zone 1, 2, 3 si 5) tone/an 781 781 

Fracție organică din TMB Cristian tone/an 17.564 16.831 

TOTAL tone/an 57.563 54.950 

IPOTEZE PROIECTARE       

Umiditate intrare (relativa) - Biodeseuri % 74.9 

Densitate de intrare in Biodeseuri kg/mc 450 

Umiditate intrare (relativa) - FFDM % 49.8 

Densitate de intrare in FFDM kg/mc 477.71 

DIMENSIONARE  

FAZA DE PREGĂTIRE pentru Biodeseuri (Pulper)  

Capacitate nominala 

 

  

tone/an 39.999 38.119 

tone/an 40.000 

tone/an 

/schimb 
40.000 

tone/ora 8,01 7,64 

Capacitate de proiectare 
tone/ora 9,20 

Tone/an 45.926,4 

Număr de schimburi pe zi nr. 2 2 

Număr de ore de functionare / an ore 4.992 4.992 

Adaugare apa tehnologica curata tone/an 560 534 

Recirculare apa din proces  53.658 51.137 

Iesire din pulper fractie usoara tone/an 4.236 4.037 

Iesire din pulper fractie grea tone/an 784 747 

Iesire din pulper digestat 1 tone/an 89.197 85.006 

DIMENSIONARE  

FAZA DE PREGĂTIRE pentru biodeseuri Hidrociclon  
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Capacitate nominala tone/an 89.197 85.006 

Recirculare apa din proces 

  
 3.720 3.546 

Iesire din hidrociclon fractie fina tone/an 520 496 

Iesire din hidrociclon digestat 2 tone/an 92.397 88.056 

Dimensiuni rezervoare tampon   Diametru 10 m; H = 7,64 (recomandat 

8,5) m 

DIMENSIONARE  

FAZA DE DIGESTIE + IGIENIZARE 

Input DA tone/an 92.937 88.056 

Ciclu digestie (durată proces) zile 21 zile 

Nr de cicluri de digestie/an  Nr.  17,38 16,15 

Digestoare nr. 2 

Dimensiuni digestoare   
Diametru=15 m / h=16,98 (recomandata 

18) m / volum unitar 3000 mc  

Potential (teoretic) biogaz: mc/tona 
146 mc/tona de biodeșeuri intrate;  

116 mc/tona de FFDM intrat 

Digestat obtinut dupa igienizare  t/an 87.112 83.019 

Digestat solid 3 obtinut dupa separare  
 7.161 6.824 

Lichid dupa separare  
 79.951 76.195 

DIMENSIONARE  

FAZA DE COMPOSTARE   

Input compostare digestat 3  tone/an 7.161 6.835 

Input compostare deseuri verzi  tone/an 4.296 4.094 

Input compostare structurant  tone/an 3.222 3.071 

Densitate material amestecat kg/mc 392 

Volum material de compostat  mc 37.408 35.651 

Ciclu TRATARE zile 35 zile 

Tunele folosite nr. 6 6 

Dimensiuni tunele  L=30 m interior / l=7 m interior / h=3 m.  

pantă radier 1% 

Material dupa compostare 

tone/an 12110 11541 

kg/mc 450 450 

mc 26.911 25.647 

DIMENSIONARE  

FAZA DE RAFINARE / MATURARE  

Input rafinare  tone/an 12.110 11.541 

Densitate de intrare kg/mc 500 

Material dupa rafinare  tone/an 8.464 8.067 

Structurant  tone/an 3222 3071 

Refuz de rafinare (la depozit) tone/an 424 404 

Input maturare tone/an 8.464 8.067 

Densitate de intrare kg/mc 500 500 

Volum material de maturat  mc  16.928 16.134 

Ciclu MATURARE  zile 120 120 

Gramezi folosite  nr. 10 10 

Dimensiuni gramezi    
L=25 / l=6 m / h=4 m.  

pantă radier 1% 

Compost tone/an 7.575 7.220 

Pierderi de proces tone/an 888 847 

TOTAL       

Compost  tone/an 7.575 7.220 

RDF/ deseuri valorificabile energetic  tone/an 4.236 4.037 

Reziduuri la depozitare  tone/an 1.728 1.647 

Biogaz obținut din care:  Nmc/an 5.839.821 5.565.429 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Metan pentru cogenerae  Nmc/an 3.305.736 3.154.673 

Producere energie electrica  MWhel/an 11.550 11.022 

Producere energie termica  MWht/an 13.111 12.512 

 

DESCRIERE U.M. 2025 2035 

DIMENSIONARE  

FAZA DE PREGĂTIRE pentru FFDR (Pulper)  

Capacitate nominala  

tone/an 17.564 16.831 

tone/an 17.600 

tone/an 

/schimb 
17.600 

tone/ora 7,04 6,74 

Capacitate de proiectare 
tone/ora 8,60 

Tone/an 21.465,6  

Număr de schimburi pe zi nr. 1 1 

Număr de ore de funcționare / an ore 2.496 2.496 

Adaugare apa tehnologica curata  tone/an 11.768 11.277 

Recirculare apa din proces  tone/an 57.262 55.979 

Iesire din pulper fractie usoara  tone/an 2.352 2.254 

Iesire din pulper fractie grea  tone/an 762 730 

Iesire din pulper digestat 1  tone/an 83.480 81.103 

DIMENSIONARE   

FAZA DE PREGĂTIRE pentru FFDR Hidrociclon 

Capacitate nominala tone/an 83.480 79.996 

Recirculare apa din proces  tone/an 3.551 3.403 

Iesire din hidrociclon fractie fina  tone/an 776 744 

Iesire din hidrociclon digestat 2  tone/an 86.255 82.655 

Dimensiuni rezervor tampon  
 Diametru 10 m; H = 10,19 m 

(recomandat 11) m; 

DIMENSIONARE        

FAZA DE DIGESTIE       

Input DA  tone/an 86.255 82.655 

Ciclu digestie (durată proces) zile 21 zile 

Nr de cicluri de digestie/an  nr  17.38 16.15 

Digestoare nr. 2 

Dimensiuni digestoare   

Diametru=14,50 m / h=16,35 

(recomandata 18) m / volum 

unitar 2.700 mc  

Potential (teoretic) biogaz: mc/tona 

146 mc/tona de biodeșeuri 

intrate;  

116 mc/tona de FFDM intrat 

Digestat obtinut dupa igienizare  t/an 83.202 79.729 

Digestat solid 3 obtinut dupa separare  t/an 11.890 11.393 

Lichid dupa separare  t/an 71.312 68.336 

DIMENSIONARE  

FAZA DE USCARE DIGESTAT 
    

Input compostare digestat 3  tone/an 11.890 11.393 

Umiditate in digestat dupa uscare  % 15 15 

Umiditate in digestat inainte de uscare % 70 70 

Temperatura aer de uscare °C 110 

Ore de functionare  ore/an 8.760 8.760 

Putere termica orara folosita kW/ora 1.069 1.024 
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DESCRIERE U.M. 2025 2035 

Putere termica orara planificata kW/ora 1.282 1.229 

Energie termica necesara pentru uscare MWh term/an 13.479 12.916 

Material dupa uscare  tone/an 4.196 4.021 

DIMENSIONARE  

FAZA RAFINARE/ MATURARE 
   

Input rafinare tone/an 0 0 

Densitate de intrare kg/mc 500  

Material dupa rafinare tone/an 0 0 

Structurant tone/an 0 0 

Refuz de rafinare (la depozit) tone/an 0 0 

Input maturare tone/an 0 0 

Densitate de intrare kg/mc 500 500 

Volum material de maturat mc 0 0 

Ciclu MATURARE zile 120 120 

Grămezi folosite nr. 4 0 

Dimensiuni grămezi  "L=25 / l=6 m / h=4 m. pantă 

radier 1%"  

CLO tone/an 0 0 

Pierderi de proces tone/an 0 0 

TOTAL        

CLO  tone/an 4.196 4.021 

RDF/ deseuri valorificabile energetic  tone/an 2.352 2.254 

Reziduuri la depozitare  tone/an 1.538 1.474 

Biogaz obținut din care:  Nmc/an 2.037.392 1.952.355 

Metan pentru cogenerare  Nmc/an 1.153.303 1.100.600 

Producere energie electrica  MWhel/an 4.030 3.845 

Producere energie termica  MWht/an 4.574 4.365 

 

B. Varianta constructivă de realizare a investiţiei 

Procesul de digestie anaerobă descris se desfășoară în mai multe etape, în mai multe zone. 

Schema fluxului tehnologic al Instalației de Digestie Anaerobă este prezentată în Anexa 3.3.4. 

I. Zona de recepție a deșeurilor colectate 

Deșeurile colectate sunt aduse pe amplasament (A-1) și sunt cântărite pe un cântar rutier (CA-2). Deșeurile sunt 

înregistrate cu informații privind proveniența, greutatea lor și destinația în instalația de tratare în functie de tipul 

lor : 

➢ Deşeuri biodegradabile (BD) colectate separat sunt descărcate în clădirea de recepție, într-o groapă de 

stocare cu dimensiunile Lxlxh = 12x10x10 m, suficientă pentru stocarea cantităţilor colectate pentru 3 

zile - C2. Descărcarea deşeurilor se face prin 2 uşi secţionale de acces, maşinile de transport descărcând 

direct deşeurile în această groapă. 

➢ Deşeurile verzi (DV) colectate separat sunt descărcate în Hala de trafic şi deşeuri verzi C9-2 

După descărcarea la instalaţia aferentă, camioanele intră din nou pe cântar pentru pentru a înregistra greutatea 

lor la gol înainte de a părăsi amplasamentul. 

➢ Fracţia fermentabilă din deșeurile reziduale (FFDR), cu dimensiuni < 60 mm obţinută de la sortarea 

mecanică a acestora este adusă din hala C3-1 prin intermediul unui set de benzi transportoare şi este 

descărcată în altă groapă tehnologică de stocare cu dimensiunile Lxlxh = 12x10x5 m, suficientă pentru 

stocarea cantităţilor colectate pentru 3 zile, aflată tot în clădirea C2. 
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Figură 3-63 Groapa tehnologică de stocare şi podul rulant cu greifer 

Clădirea C2 va fi prevăzută cu pod rulant cu greifer pentru alimentarea materialului adunat în cele 2 gropi în 

Linia de pregătire pentru digestia anaerobă. Podul rulant cu greifer va deservi ambele gropi. Operatorul acestui 

echipament trebuie să îndeplinească 3 funcții importante: 

- Uniformizarea deşeurilor în gropile de stocare temporare 

- Verificarea şi eliminarea eventualelor deşeuri mai voluminoase din deşeurile descărcate din maşini 

- Alimentarea liniilor de pregătire a deşeurilor DB şi FFDR. 

Pentru alimentarea liniei de pregătire a DB, greiferul va descărca deşeurile într-o pâlnie cu şnec care alimentează 

un tocător, cu rol de a omogeniza granulometria de intrare a materialului necesară (<80-100 mm). Tocătorul are 

rol şi de desfăcător de saci. 

Pentru alimentarea liniei de pregătire a FFDR, greiferul va descărca deşeurile într-o pâlnie cu şnec care 

alimentează apoi direct linia de pregătire. 

 

II. Linia de pregătire a materialului pentru digestia anaerobă 

Pentru pregătirea celor 2 fracţii biodegradabile în vederea tratării prin digestie anaerobă (DB şi FFDR), sunt 

planificate 2 linii independente de pregătire cu sistem pulper şi hidrociclon, pentru a evita amestecarea celor 2 

fracţii. Greiferul din zona de recepţie alimentează un sistem de benzi transportoare care duc materialul la cele 2 

linii aflate în clădirea C4. 

Sistemul pulper este un echipament pentru omogenizarea (datorită amestecătorului cu care este dotat 

echipamentul) şi sortarea (pe baza gravitaţiei) fracțiilor ușoare și grele din biodeşeuri iar hidrociclonul este un 

echipament de sortare pentru sortarea fracțiilor fine din biodeşeuri, amândouă în sistem lichid (apă). Apa în care 

sunt suspendate deşeurile este în cea mai mare parte recirculată din proces. 
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Figură 3-64 Sistemul pulper si hidrociclon 

 

Avantajele sunt : 

• Flexibilitate ridicată pentru diverse deșeuri și pentru variații ale compoziției deșeurilor; 

• Extragerea eficientă a elementelor perturbatoare în amonte de faza de digestie anaerobă ; 

• Reducerea uzurii echipamentelor din aval; 

• O stabilitate foarte ridicată a procesului de digestie; 

• Pierderea minimă a materiei organice fermentabile în timpul extragerii contaminanților. 

Se obţin următoarele categorii de fracţii: 

a) Fracţii din pulper: 

- Fracţie uşoară: compusă din materiale plastice, textile şi inerte uşoare care plutesc la suprafaţa apei şi care 

se elimină pe la partea superioară a pulperului,ulterior putând fi tratate pentru obţinerea de material combustibil  

- Fracţie grea: refuz de pregătire compus din oase, metale, sticlă, diverse materiale inerte, care se depune la 

baza pulperului şi este eliminat pe aici. 

 

Figură 3-65 Fracţia uşoară şi respectiv, fracţia grea din pulper 

 

b) Fracţii din hidrociclon: 

- Fracție fină: refuz de pregătire compus din nisip, sticlă, inerte diverse fine 

Procesul de pregătire propus va permite o extracție a impurităților deșeurilor de până la 90%. Scopul este 

reducerea la minim a conținutului în material uscat (<10%) pentru a amplifica puterea metanogenă a 

biodeşeurilor. 

 

III. Digestia Anaerobă 
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Digestia anaeroba este realizată în digestoare (zona Z5). Materialul lichid obţinut în etapa de pregătire este adus 

prin pompe în rezervoare tampon care vor asigura alimentarea continua în digestoare. Pentru fiecare fracție 

organică pregătită în pulper şi hidrociclon (DB şi FFDR) este asigurat câte un rezervor tampon care va asigura 

reglarea în perioadele de vârfuri de producție. 

Digestia anaeroba în digestoare se desfășoară în faza lichida în într-un singur pas. Condițiile de operare vor fi 

în general în regim mesofil (temperatura între 36 şi 38 °C). 

 

Figură 3-66 Exemple de digestoare verticale în lichid 

 

Pentru cantităţile estimate în cadrul proiectului sunt necesare: 

- 2 digestoare verticale pentru fracţia DB – volum 3000 mc, Φ = 15 m, H=18 m 

- 1 rezervor tampon pentru fracţia DB – volum 628 mc, Φ = 10 m, H=8,5 m 

- 2 digestoare verticale pentru fracţia FFDR – volum 2700 mc, Φ = 14,5 mc, H = 18 m  

- 1 rezervor tampon pentru fracţia FFDR – volum 805 mc, Φ = 10 m, H=11 m 

Digestoarele sunt fără sistem în mişcare interior, mişcarea şi amestecarea materialulul lichid fiind asigurată prin 

injecţie de biogaz. Ciclul de digestie anaerobă este variabil, în intervalul 20-25 zile, în funcţie de deşeurile 

tratate. La încheierea acestui ciclu, digestatul este extras prin partea inferioară cu ajutorul pompelor şi trimis la  

centrifugare/deshidratare iar biogazul este recuperat pe la partea superioară a digestoarelor şi direcţionat către 

un rezervor (gazometru) de stocare, de unde este transferat la unitatea de tratare a biogazului. 

 

IV. Unitatea de igienizare şi deshidratare a digestatului provenit din DB 

Digestatul provenit din digestoarele pentru DB şi FFDR sunt extrase cu pompe prin partea inferioară a acestora, 

şi trimise într-o unitate de deshidratare. Doar digestatul provenit din DB este în prealabil igienizat prin 

temperatura. 

Scopul acestei unităţi de deshidratare este separaţia solid-lichid din digestatul extras înainte de biostabilizarea 

lor (prin compostare, respectiv uscare). Deshidratarea digestatului se realizează prin centrifugare sau în prese 

cu şnec în halele C6-1 (digestatul din DB) şi respectiv C6-2 (digestatul din FFDR). Materialul solid este evacuat 

spre instalatia de biostabilizare (compostare, respectiv uscare) şi materialul lichid este recirculat în linia de 

pregătire cu pulper (cca 75-80%), iar excesul este trimis într-o unitate de tratare. Unitatea de tratare poate fi o 

instalaţie de osmoză inversă 
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Figură 3-67 Exemplu unitate de deshidratare a digestatului  

La ieşirea din unitatea de deshidratare, digestatul conţine în medie 25-35% materie uscată. 

 

V. Unitatea de tratare a biogazului 

Biogazul care este format în digestoarele de digestie anaeroba este un amestec de mai multe gaze, aproximativ 

60% de metan si 40% gaze impurităţi- (CO2, H2S şi compuşi organici volatili) şi vapori de apă.  

Din rezervorul de stocare biogazul  adus într-o unitate de tratare (zona Z7 şi clădirea C7-1) cu scopul tratării şi 

purificării, în vederea recuperării metanului, care va fi valorificat ulterior, prin cogenerare, în energie electrică 

şi termică. Unitatea de purificare a biogazului este un ansamblu de echipamente, adesea livrate pre-asamblate 

şi testate în fabrică, pentru a limita pericolele asamblării la faţa locului, pe o platformă betonată. Echipamentele 

componente pot fi: 

➢ Pretratare: uscare, turnuri de carbon activ; 

➢ Condensator de biogaz în amonte de compresoare; 

➢ Compresoare de biogaz 

➢ Sisteme de încălzire și răcire (în amonte, în aval, între etape); 

➢ Sisteme de recuperare a energiei 

➢ Sistem de inertizare (pentru punere în funcțiune și întreținere) 

➢ Container care include membrane, supape și instrumente (analizoare și siguranță) precum și o încăpere 

cu aer condiționat și separată electrică (zonarea ATEX trebuie specificată de furnizor); 

➢ Sistem de instrumentare și analiză a gazelor; 

➢ Sisteme de securitate; 

➢ Conducte si supape. 

Echipamentele critice al acestui tip de instalație din punct de vedere tehnic sunt: 

➢ Compresoare și amplificatoare; 

➢ Rezervoare; 

➢ Instrumentare şi analizoare; 

➢ Echipament de siguranta. 

Curăţarea are lor în cadrului unui sistem de desulfurare, bazat pe principiul absorbţiei poluanţilor în diferite 

medii (cărbune activ, cărbune impregnat, grafit activat etc) aflate în rezervoare, care reţin particulele de hidrogen 

sulfurat şi alţi poluanţi organici. Cel mai des utilizate sunt mediile pe bază de cărbune activat. După trecerea 

prin desulfurare, biogazul poate fi curăţat suplimentar de eventuale particule de praf prin trecerea printr-un filtru 

de particule. 
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Figură 3-68 Exemplu unitate de tratare a biogazului 

 

După curăţare, biogazul este injectat este într-o turbina de gaz (motor de cogenerare). Biogazul este ars într-o 

cameră de ardere alimentată cu aer sub presiune de un compresor. Gazele produse intră într-o turbină unde se 

transformă în energie mecanică antrenând compresorul și un generator de electricitate. Energia reziduală, sub 

formă de gaze fierbinți (aproximativ 500°C), poate să fie utilizată pentru cerințe de căldură (abur și/sau apă 

caldă). 

O unitate de cogenerare constă dintr-un modul containerizat care cuprinde: 

➢ Un ansamblu motor pe gaz – alternator pe șasiu; 

➢ Un schimbător de căldură pe evacuare; 

➢ Un schimbător de căldură pe circuitul de răcire; 

➢ Un amortizor de esapament montat pe suportul motorului; 

➢ Un turn de răcire instalat pe acoperișul motorului; 

➢ Un coș de evacuare a gazelor de evacuare; 

➢ Dulapuri de control-comandă și putere. 

Se estimează obţinerea unei cantităţi de cca 4.325.000 Nm3/an, care poate genera cca 15.950 MWh/an, cu o 

putere electrică produsă de 1.820 kWelec. Instalaţia de cogenerare poate obţine următoarele randamente: 

randament elextric 40,2% şi termic 45%.  

Instalaţia este asigurată cu faclă de ardere a biogazului, pentru situaţia unor opriri prevăzute sau neprevăzute ale 

sistemului de tratare a biogazului, pentru a asigura arderea biogazului şi evita evacuarea biogazului în aer liber. 

 

VI. Unitatea de biostabilizare pentru digestatul din DB (Compostarea) 

Digestatul care rezulta din digestia anaeroba a DB este descarcat din unitatea de deshidratare într-o zonă de 

stocare temporară (C9-2) unde este amestecat cu materii structurante (deşeuri verzi colectate separat, fracţie 

grosieră - >30 mm – din rafinarea compostului maturat). In zona C9-2 este amenajată şi zona de recepţie cu 

ziduri de sprijin pentru deşeurile verzi din parcuri şi grădini (de cca 150 mp). La recepţie, deşeurile verzi sunt 

verificate, iar eventualele materiale neconforme (pietre, bucăţi mari de plastic, beton, metal) sunt extrase 

manual. Deşeurile verzi sunt apoi introduse într-un tocător (cu ajutorul unui încărcător frontal) pentru a le aduce 

la dimensiuni < 80 mm.  
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Figură 3-69 Exemple – tocător staţionar de deşeuri verzi şi mixer orizontal 

Astfel pregătite, aceste deşeuri vor fi amestecate într-un mixer cu digestatul solid provenit din DB şi cu fracţia 

grosieră din compostul maturat, ambele stocate temporar în această fală. Amestecul astfel format este transferat 

cu ajutorul încărcătoarelor frontale în tunelele de compostare (C9-1), care funcţionează cu ventilaţie forţată a 

materialului, cu ajutorul unor ventilatoare aflate în zona tehnică din spatele tunelelor (zona C9-3) şi a unui 

sistem de conducte care repartizează uniform aerul în tunele şi permite circulaţia aerului şi în masa de material. 

Tunele de compostare sunt din beton de tip garaj, iar pentru asigurarea spaţiului necesar pentru traficul 

încărcătoarelor, în faţa tunelelor platforma respectivă (hala C9-2) trebuie construită ca un spaţiu închis etanş, 

prevăzut cu sistem de ventilaţie pentru preluarea emisiilor atmosferice în vederea tratării lor. 

Sistemul de ventilatie este proiectat pentru : 

➢ Evitarea compactării materialului 

➢ Asigurarea schimburilor de gaze necesare activităţilor biologice aerobe (alimentare cu oxigen 

si extragere CO2), 

➢ Captarea gazelor şi a vaporilor cat mai aproape de material, pentru a limita emisiile in tuneluri 

si difuzarea lor in restul cladirii (se asigură controlul mirosurilor si protectia cladirilor), 

➢ Asigurarea unei flexibilităţi de operare sporite 

➢ Optimizarea consumului de energie electrica. 

  

Figură 3-70 Exemplu de unitate de compostare în tunele 

Tunelurile sunt echipate cu : 

➢ 1 Usa semi-manuala etansa, 

➢ 1 Sistem de aerare cu o retea de conducte ingropate si un ventilator, 
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Figură 3-71 Sistem de aerare in zona tehnica 

 

➢ 1 Sistem de recuperare îngropat a fracției lichida (conducte de aerare), 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 3-72 Conducte de aerare îngropate 

 

➢ 1 set de sonde de temperatura si de oxigen, 

➢ 1 sistem de umidificare cu sprinkler, 

➢ 1 sistem de aspiratie pentru tratare de aer. 

Sistemul de ventilatie din tunele şi hala trafic asigură aspirarea şi trimite aerul încarcat cu molecule mirositoare, 

prafuri, umiditate si alte gaze spre o unitate de tratare aerului (zona Z12). Pentru a optimiza dimensionarea 

instalatiei de tratare aerului o parte din aerul captat poate fi reutilizat la ventilarea biomasei. Aerul tratat este, 

dupa dezodorizare, evacuat în atmosferă. 

Apele uzate sunt recuperate in reteaua de conducte de aerare si centralizate prin curgere gravitaţională, într-un 

bazin tampon ingropat, amplasat într-o clădire de lângă C9-2. Bazinul este echipat cu un sistem de pompe si 

filtre pentru alimentarea în mod automatic a sistemului de umidificare in tuneluri. Prea plinul din acest bazin 

este trimis  printr-o retea de conducte ingropate spre unitate de tratare a levigatului (zona Z10). 

Managementul instalatiei de tratare a aerului și de recuperare a levigatului este complet automatizat. 

Timpul de compostare este in general de 15 zile pana la 35 zile in functie de parametrii materialului de intrare: 

densitate, umiditate, porozitatea şi omogenitateă materialului. Se recomandă un ciclu de stabilizare de 35 de 

zile. 

La sfârşitul ciclului de compostare, materialul este transferat din tunele către zona de rafinare şi maturare (zona 

C14) în containere de volum cu ajutorul încărcătoarelor şi camioane.  

Pentru etapa de compostare cantitatea estimată de material necesită 6 tunele cu dimensiuni de Lxlxh = 30 x 7x 

5,5 m, asigurând o înălţime a biomasei de 3 m. 
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VII. Faza de maturare și rafinare a compostului 

Această fază se realizează în următoarele zone din cadrul platformei C14: 

✓ Zona de maturare cu celule separate pentru compost  

✓ Zona de rafinare a compostului; 

✓ Zona de stocare refuzuri de la rafinare 

Zona de maturare va fi amenajată sub forma unor celule prefabricate, fiind necesare 10 celule cu dimensiunile 

Lxlxh = 25 x 6 x 5 m. Ciclul de maturare este calculat la 120 zile. După finalizarea procesului de maturare 

compostul din grămezi este supus rafinării în vederea valorificării sale ca material fertilizant.  

Inainte de introducerea materialului în celulele de maturare, acesta este rafinat printr-un ciur mobil cu sită de 

30 mm. Fracţia grosieră > 30 mm este folosită ca structurant în procesul de compostare în tunele şi reîntoarsă 

în zona de tunele. Fracţia <30 mm se asează în celulele de maturare. 

După procesul de maturare, rafinarea materialului compostat se realizează pe ciurul mobil cu o sită de 10 mm. 

 

VIII. Unitatea de uscare a digestatului FFDR 

Digestatul care provine din FFDR va fi trecut de la instalaţia de deshidratare cu ajutorul unui şnec la instalaţia 

de uscare, aflată  în unitatea C8, pentru a atinge un procent de masă uscată de la 25-30% la 80%- 90%. 

Instalatia propusa este un sistem modular continuu de uscare, pre-asamblat din fabrică, constituit din:

 

Figură 3-73 Exemplu de unitate de uscare 

 

- 1 container de alimentare de aproximativ 40 mc cu podea mobila, care este alimentat direct prin şnec 

din unitatea de deshidratare; cu ajutorul podelei mobile, materialul umed este dozat și transportat continuu într-

un transportor melcat. Digestatul umed de pe podeaua mobilă este amestecat cu o parte din digestatul uscat (din 

returul procesului de uscare), într-un șnec, până la obţinerea a cca 45-50% SU și transportat în prima cameră a 

uscătorului; 

- 1 Sistem de şnecuri cu bypass va alimenta 3 containere de uscare dimensionate pentru o capacitate 

de intrare de 6.000 tone/an; întreaga unitate de uscare va avea o capacitate totala de 18.000 tone/an. In 

containerul funcţional digestatul cade pe paletele cu rotație rapidă (acţionate de câte un motor fiecare, aflate în 

afara camerei de uscare) amplasate în jgheaburi și generează în camera de uscare un nor de material pulverizat, 

al cărui timp mediu de uscare este de până la 5-7 minute pe șarjă; 

În timpul procesului de uscare, arborii rotitori cu palete pulverizează și mențin digestatul într-un nor continuu 

de material, iar aerul fierbinte de 300°C, dirijat în camera de uscare, învăluiește complet norul de digestat 

pulverizat. Datorită temperaturii ridicate din camera de uscare, digestatul este igienizat complet. Agenții 

patogeni prezenți în digestat (viruși, bacterii, endotoxine, ciuperci, protozoare și viermi) sunt complet distruși 

prin procesul de uscare. 
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- 1 sistem de ventilatie care preia gazele reziduale ale centralei termice de cogenerare şi le introduce în 

uscător, printr-o conductă din oțel inoxidabil. Înainte de a fi dirijate în camerele de uscare, există o unitate de 

amestecare în care sunt mixate gazele reziduale fierbinți (aproximativ 550°C) cu aer proaspăt adus de un 

ventilator, pentru a forma un gaz de admisie în camera de uscare cu temperatura dorită de 300°C; dacă energia 

gazelor reziduale a centralei termice de cogenerare nu este suficientă pentru a usca întreaga cantitate de digestat 

deshidratat, atunci în fluxul gazelor reziduale, se integrează o cameră de ardere suplimentară, acționată de un 

arzător cu gaz natural. Cantitatea suplimentară de energie este asigurată de arzătorul cu gaz natural prin proces 

complet automatizat, controlat și monitorizat continuu de senzori de temperatură; 

- 1 Sistem de tratare a aerului - aerul evacuat din fiecare cameră de uscare este condus printr-o camera 

de filtrare cu filtre fine, integrată în sistem. Ventilatoarele externe extrag aerul care trece prin filtre, în acestea 

fiind reţinut praful. Filtrele sunt scuturate periodic, la intervale bine definite, pe podeaua camerei de filtrare, 

unde se află un transportor melcat, care conduce praful colectat în camera de descărcare și-l adaugă digestatului 

uscat. 

- 1 Sistem de evacuare cu snecuri pentru digestatul uscat, care va fi stocat intr-o cameră de descărcare 

(celula din beton) si transportat apoi in zona de stocare sub sopronul C14.  

Materialele sunt manipulate prin incarcatoare la interiorul cladirii, pentru alimentarea unitatii de uscare, 

transferul in zonele de maturare si evacuarea produselor tratate. 

 

 

Figură 3-74 – Principiu de funcţionare al unei unităţi de uscare cu 1 modul de uscare 
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Instalaţia de uscare trebuie să fie echipată cu numeroase dispozitive de siguranță. Intregul proces de uscare 

trebuie să fie controlat, dirijat şi monitorizat de un dispozitiv computerizat CPL. Containerele de uscare trebuie 

să fie certificate ATEX pentru a fi asigurată îndeplinirea celor mai stricte standarde de siguranță. Toate punctele 

strategice ale insalației trebuie să fie  prevăzute cu senzori, cu intervale de reglare monitorizate constant de CPL 

(controlere programabile logice). Instalația este proiectată pentru o funcționare continuă de 24 de ore, analog 

centralei termice de cogenerare. 

Monitorizare și control 

Monitorizare și controlul proceselor se va realiza prin intermediul unui sistem de monitorizare SCADA. Stația 

TMB cu biouscare va fi automatizata cu PLC-uri locale în comunicație permanenta cu SCADA generala în 

clădirea administrativa. 

Sistemul de monitorizare și achiziție de date va permite: 

➢ Înregistrarea și salvarea tuturor informațiilor colectate de la instrumentele si echipamentele procesului, 

➢ Monitorizare parametrii procesului (computer dedicat) si cu acces la distanta securizat. De exemplu: 

Monitorizare temperatură pentru fiecare tunel; Monitorizare și configurare ventilație (moduri 

„temperatura”, „ciclica” sau manuala); Monitorizare și configurare sistem de umidificare etc. 

➢ Controlarea și configurarea procesului într-un mod simplu și ușor de utilizat. 

Datele înregistrate permit emiterea de rapoarte sumare. 

 

C. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse 

Echiparea și dotările specifice Instalației de digestie anaerobă sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 3-52 Digestie Anaerobă  - dotare specifică 

DESCRIERE U.M. Cantitate 

GENERALE   

Cantar buc 
1  

(comun cu TM)  

Sistem tratare pentru levigat ans 1 

Sistem de tratare a aerului  ans 1 

Sistem SCADA ans 1 

Sistem de supraveghere video ans 1 

Sistem incendiu ans 1 

Sistem alimentare cu apă ans 1 

Post trasfo general și secundar ans 1 

Sonde de control și de măsura ans 1 

Dotări pentru laboratorul ans 1 

Dotări pentru atelier și garaj ans 1 

ECHIPAMENTE MOBILE   

Încărcător frontal buc 5 

Încărcător telescopic buc 1 

Stivuitor buc 1 

Camion cu cârlig buc 2 

Remorca pentru container buc 1 

Tir cu remorca walking-floor 90 mc buc 2 

Container pentru presa container staționara buc 3 
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DESCRIERE U.M. Cantitate 

Container 30 mc Buc. 9 

Container 24 mc Buc. 4 

Container 15 mc Buc. 2 

Container < 2 mc basculant si pe roti Buc. 4 

Mașina transport Buc. 1 

FAZA DE PREGĂTIRE   

Tocător biodeșeuri buc 1 

Ciur de cernere buc 1 

Separator aeraulic buc 1 

Separator magnetic buc 1 

Benzi transportoare cu lanț si banda cauciuc ans 1 

Benzi transportoare de transfer ans 1 

Sistem producție de aer comprimat ans 1 

FAZA DE DIGESTIE ANAEROBĂ   

Tunel digestie (echipat) buc 16 

Sistem de percolat, inclusiv rezervor ans 1 

Pompa cu tocător ans 1 

Ansamblu de senzori ans 1 

Schimbătorul de căldură aer/apa ans 1 

Camera boilere ans 1 

Gazometru ans 2 

Pompele de desulfurare ans 1 

Ventilatorul de inertizare ans 1 

Facla ans 1 

Regulatorul de suprapresiune ans 1 

Sistem de uscare și purificare biogaz ans 1 

Unitatea de cogenerare ans 1 

Sistem de producție de aer comprimat ans 1 

FAZA DE BIOSTABILIZARE   

Tunel compostare 
(include Ușa; Ventilator de aerare; Conducte de aerare; 

Conducte de aspirație; Valve automatizate de aer si de 

recirculare; Sistem de umidificare automatizat; Sonde de 

control si de măsură; Structuri metalice de sprijin a 

echipamentelor; Platforme metalice; Unitate de 

control/comanda) 

buc 16 

FAZA DE RAFINARE   

Ciur de cernere buc 2 

Separator densimetric buc 2 

Benzi transportoare cu lanț și banda cauciuc ans 1 

Benzi transportoare de transfer ans 1 

Sistem producție aer comprimat ans 1 
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3.3.2.2.4.2.3 Sistemul de tratare a aerului 

Sistemul de tratare al aerului acoperă în principal instalaţiile de tratare şi pregătire a deşeurilor pentru 

valorificare materială şi cea de digestie anaerobă. 

Pentru staţia de sortare modernizată, sistemul de ventilaţie a fost descris în cadrul cap. 3.3.2.2.4.1. 

Necesitatea unui sistem de captare, tratare şi evacuare a emisiilor atmosferice este dată de caracterul acestor 

instalaţii, care pe de o parte, folosesc aer (în special liniile de compostare în tunele), dar pe de altă parte, 

evacuează cantităţi semnificative de emisii mirositoare. 

Aerul viciat şi emisiile din instalaţii vor fi direcţionate în vederea tratării în 2 unităti de tratare similare din punct 

de vedere tehnologic, care se vor amenaja în partea nord-vestică a amplasamentului.  

Necesarul de tratare care trebuie asigurat de cele 2 unităţi este de câte 85.000 mc/h fiecare.  

Pe liniile de sortare a deşeurilor de plastic/metal şi a deşeurilor reziduale sunt recomandat a fi instalate 

echipamente de aspiraţie în anumite puncte strategice. Se propun 7 puncte de aspiraţie (tip hotă), care vor acoperi 

zonele ciururilor rotative, a separatoarelor balistice, optice, presele de balotare, şi unele benzi transportoare, 

asigurând capturarea a cca 29.500 mc/h. 

În unitatea de compostare a digestatului provenit din biodeşeuri colectate separat (clădirile C6-1, C9-1 şi C9-2) 

este necesară reînnoirea aerului astfel: 

- Clădirea C6-1 – de 2 ori/h 

- Clădirea C9-1 – de 3 ori/h 

- Clădirea C9-2 (tunelele de compostare) – de 8 ori/h. 

Pentru asigurarea unei utilizări eficiente a aerului, se propune ca aerul din clădirea de centrifugare C6-1 să fie 

transferat în hala de trafic C9-2, iar o parte din aerul din această hală să fie transferat în tunele. Volumul total 

estimat de aer care va necesita tratare din aceste clădiri este de cca 37.700 mc/h. 

De asemenea, şi pentru celelalte clădiri (C1, C2, C4, C6-2, C8) va fi asigurată prin ventilație reînnoirea aerului 

(de cca 1,5-2 ori/h), volumul total estimat care va necesita tratare fiind de cca 99.500 mc/h 

 în figura următoare este prezentată schema propusă pentru sistemul de tratare aer: 
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Figură 3-75 Schema propusă a sistemului de tratare a aerului 

Sistemul de tratare a aerului include: 

➢ Conducte de aspiraţie şi de circulaţie – montate în tunele şi în clădiri, unde trebuie echipate cu 

grilaje de aspiraţie. Sectiunile vor fi proiectate în functie de presiunile dinamice acceptabile in retele 

si de presiunea statica disponibila din ventilatorul de aspiratie. Acolo unde se impune, conductele 

vor fi suspendate de structura clădirii cu diferite mijloace, adecvate poziţiei lor (prin coliere, picioare 

din metal sau plastic sudate şi fixate cu ancore etc). 

➢ Ventilatoare – se recomandă ventilatoare axiale sau elicoidale pentru transferul aerului între hale şi 

venitlatoare centrifugale pentru aspiraţia aerului din zonele tehnice 

➢ Desprafuire  - se propune un sistem combinat între un scrubber şi un sistem de separaţie centrifugal, 

pentru curăţarea aerului încărcat cu praf sau aerosoli. Scrubberul foloseşte apă pentru curăţare, la un 

debit şi presiune de alimentare constantă, controlate prin SCADA. Se propune câte un echipament 

pentru fiecare unitate de tratare, cu un debit proiectat de 85.000 mc/h. 

   
Figură 3-76 Sistem de desprăfuire - principiu de funcţionare şi exemplu 

 

➢ Epuratorul – echipament de curăţare a aerului cu soluţii de reactivi (scrubber acid) , în care aerul 

viciat circulă în contracurent cu soluţia de reactiv de curăţare (acid sulfuric, hidroxid de sodiu). Se 

propune câte un echipament pentru fiecare unitate de tratare, cu o capacitate proiectată de 85.000 

mc/h. 

       
Figură 3-77 Sistemul de epurare (scrubber acid) – principiu de funcţionare şi exemplu 

 

➢ Biofiltru (filtrarea finală) - Faza finala a sistemului de tratare a aerului (pentru mirosuri) este un sistem 

de biofiltru cu mediu de filtrare instalat la exterior, care va permite degradarea biologica a moleculelor 

organice odorizante în mediu de filtrare.  
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Figură 3-78 Biofiltru – principiu de funcţionare şi exemplu 

 

Se propune câte un echipament pentru fiecare unitate de tratare, cu o capacitate proiectată de 85.000 mc/h, cu 2 

tipuri de medii de filtrare, pe 2 straturi (un strat inferior de cca 0,5 m şi unul superior de cca 1,5 m). Viteza de 

trecere prin mediul de filtrare trebuie să fie de max 0,05 m/s. Se recomandă de asemenea, pentru protecţia 

mediului de filtrare, un acoperiş deasupra biolfitrului. Ca medii de filtrare pot fi: 

- Pentru stratul inferior: coajă şi aşchii de răşinoase, lemn tocat şi compostat etc 

- Pentru stratul superior: amestec de turbă granulară + lemn tocat, coajă şi aşchii de conifer, coajă de 

pin maritim, canură de cocos, etc. 

3.3.2.2.4.3 Sistemul de tratare a apelor uzate 

Sistemul de tratare al apelor uzate acoperă toate instalaţiile propuse pe amplasament, fie pentru modernizare, 

fie noi. 

Fiecare din instalaţii este prevăzută cu sistem de colectare a apelor uzate tehnologice, dar şi menajere.  

Pentru obiectivele care au acces la reţeaua de canalizare orăşenească, sistemul de tratare al apelor uzate conţine: 

rigole şi conducte de canalizare ape uzate şi pluviale, separator de hidrocarburi. 

Pentru obiectivele care nu au acces la reţeaua de canalizare orăşenească, sistemul de tratare al apelor uzate 

conţine: rigole şi conducte de canalizare ape uzate şi pluviale, separator de hidrocarburi şi bazin vidanjabil. 

În cadrul amplasamentului Şura Mică sistemul de canalizare al apelor uzate şi pluviale va cuprinde:  

- Pentru apele pluviale: rigole şi conducte de canalizare, separator de hidrocarburi. 

- Pentru apele uzate menajere: conducte de canalizare. 

- Pentru apele uzate tehnologice: 

În procesul tehnologic de digestie anaerobă, se adaugă apă de proces la etapa de pregătire a materiei prime 

(biodeşeuri) în pulpere şi hidrocicloane; materialul astfel pregătit este introdus în digestoare unde, în urma 

procesului de digestie anaerobă, se obţine pe lângă biogaz şi digestatul sub formă lichidă care este prelucrat în 

unităţile de deshidratare, cu obţinerea apei uzate de proces care intră într-o etapă de filtrare suplimentară (filtrare 

cu membrană), pentru a obţine o fază concentrată de lichid cu materiale în suspensie şi o fază mai diluată, 

preponderent apă. Din această etapă cca 75-80% din efluenţi este recirculată la pulper şi hidrociclon pentru 

pregătirea şarjelor următoare de materie primă şi numai 20-25% se trimite la unitate de epurare (cca 40.000 

mc/an). 

În procesul de compostare a digestatului solid provenit din biodeşeurile colectate separat, se obţine de asemenea 

apă uzată (levigat) care se colectează in reteaua de conducte de aerare si centralizate prin curgere gravitaţională, 

într-un bazin tampon îngropat, propus a fi amplasat într-o clădire de lângă C9-2. Bazinul este echipat cu un 

sistem de pompe si filtre pentru alimentarea în mod automatic a sistemului de umidificare in tunelurile de 

compostare. Prea plinul din acest bazin este trimis  printr-o retea de conducte îngropate spre unitate de epurare. 
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În cadrul unităţii de tratare a biogazului, în procesul de curăţare al acestuia după ieşirea din digestoare şi înainte 

de a intra în unitatea de cogenerare, acesta este supus unei etape de condensare în care se separă picăturile de 

apă antrenate de biogaz. Această apă este colectată într-un condensator, de unde se direcţionează către unitatea 

de epurare. 

În cadrul sistemului de tratare a aerului, sistemul de desprăfuire este dotat cu un sistem de stropire cu apă şi un 

decantor care preia apa ieşită din scruber. Această apă uzată este recirculată în sistem, dar periodic este evacuată 

în sistemul de canalizare şi se direcţionează în unitatea de epurare. 

Unitatea de epurare propusă este o staţie de epurare prin osmoză inversă, în care sunt tratate toate apele uzate 

tehnologice şi menajere rezultate pe amplasament, având un debit orar de 8-10 mc/h (cca 192/240 mc/zi). Figura 

următoare prezintă 2 modele de astfel de unităţi de epurare. 

 
 

Din staţia de epurare concentratul este colectat într-un rezervor îngropat iar permeatul se evacuează într-un 

bazin de beton, din care apa se poate reutiliza pe amplasament, pentru activităţile de întreţinere, curăţare, udare 

spaţii verzi, sprinklere interioare, hidranţi interiori şi exteriori. Toate echipamentele se găsesc în zona Z10. Din 

acest bazin, prin preaplin, apa se evacuează, când este cazul, în emisarul aflat în apropiere (. 

Pe amplasament sunt prevăzute de asemenea, în zona Z11, instalaţiile de stingere a incendiilor: casa pompe şi 

rezervor de apă pentru incendii. 

 

3.3.3 Studii de specialitate 

Studiile  de specialitate care stau la baza fiecărei opțiuni prezentate sunt: 

– Studiu Topografic: În Anexa 3.4 sunt prezentate studiile topografice, inclusiv Planurile de amplasament 

vizate de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului.  Situația 

amplasamentelor este prezentată în cap. 3.1 și partea desenată. 

– Studiu Geotehnic: În Anexa 3.5 sunt prezentate studiile geotehnice efectuate pe amplasamentele 

investițiilor propuse.  Concluziile studiilor geotehnice sunt prezentate în cap. 3.1 la lit. g). 

– Expertize tehnice: În Anexa 3.6 sunt prezentate expertizele tehnice efectuate la Stația de sortare Șura 

Mică. Concluziile acestora au fost considerate la stabilirea soluțiilor din punct de vedere tehnic, 

constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a acestor obiective de investiții 

– Studiu privind impactul schimbărilor climatice: – Studiu este prezentat în Anexa 4.2, iar concluziile 

acestuia au fost considerate în analiza alternativelor (a se vedea cap. 4.2 mai jos). 
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3.3.4 Grafice orientative de realizare a investiției 

În cadrul acestui capitol este prezentată durata de execuție a obiectivului de investiții 38 pentru fiecare 

alternativă. 

 

 

38 Durata de execuție a obiectivului de investiție definit conform HG nr. 907/2016 art.2 lit.m) 
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3.3.4.1 Alternativa 1 - Grafic estimativ de execuție a obiectivului de investiții 

Durata de execuție a obiectivului de investiții aferent Alternativei 1 - Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; modernizare 

Stație de sortare Șura Mică și Stație de compostare Șura Mică, construire Stație nouă TMB cu biouscare  este de 30 luni. Precizăm că în ceea ce privește 

Perioada de Notificare a Defectelor, conform legislației în vigoare, aceasta este de 36 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor. 

Graficul estimativ de execuție a obiectivului de investiție aferent Alternativei 1este prezentat în tabelul de mai jos: 

Tabel 3-53 Alternativa 1 - Grafic estimativ de execuție pe surse de finanțare 

 

 

3.3.4.2 Alternativa 2 - Grafic estimativ de execuție a obiectivului de investiții 

Tabel 3-54 Alternativa 2 – GANTT obiect de investiții ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”  

 

 

Denumire proiect Sursa de finanțare 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu 

”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului 

de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” 

POIM -Axa 3.1, 

proiect de tip A

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la 

Avrig, Agnita, Sibiu,Mediaș și Cisnădie ”

POIM -Axa 3.1, 

proiect de tip A

”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  Șura Mică” PDD

Denumire proiect Sursa de finanțare 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu 

”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului 

de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” 

POIM -Axa 3.1, 

proiect de tip A

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la 

Avrig, Agnita, Sibiu,Mediaș și Cisnădie ”

POIM -Axa 3.1, 

proiect de tip A

”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  Șura Mică” PDD
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3.4 Costurile estimative ale investiției 

Pentru fiecare alternativă aleasă s-a realizat o estimare a costurilor de investiție (CAPEX) și a costurilor de 

operare (OPEX). Costurile de investiție și costurile anuale de operare sunt prezentate în prețuri constante 

aferente anului 2022, excluzând inflația. 
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3.4.1 Costuri de investiții 

Tabel 3-55 Costuri de investiții – Alternativa aleasă (prețuri constante) pentru obiectivul de investiții integrat ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Sibiu” 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CAPITOLUL  1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Amenajarea terenului  128.227,21 24.363,17 152.590,38 26.049,73 4.949,45 30.999,18 

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 

initiala 
722.493,97 137.273,85 859.767,82 146.776,77 27.887,59 174.664,36 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2.650.000,00 503.500,00 3.153.500,00 538.355,27 102.287,50 640.642,77 

     TOTAL - CAPITOL 1 3.500.721,18 665.137,02 4.165.858,20 711.181,77 135.124,54 846.306,31 

CAPITOLUL  2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 Alimentare cu energie electrica 744.000,00 141.360,00 885.360,00 151.145,78 28.717,70 179.863,48 

2.2 Alimentare cu apa 1.398.800,00 265.772,00 1.664.572,00 284.170,32 53.992,36 338.162,68 

2.3 Drum acces, trafic greu 17.955.000,00 3.411.450,00 21.366.450,00 3.647.610,92 693.046,07 4.340.656,99 

     TOTAL - CAPITOL 2 20.097.800,00 3.818.582,00 23.916.382,00 4.082.927,02 775.756,13 4.858.683,15 

CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.1.  Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
300.000,00 57.000,00 357.000,00 60.945,88 11.579,72 72.525,60 

3.3. Expertizare tehnica 216.233,04 41.084,28 257.317,32 43.928,38 8.346,39 52.274,77 

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
250.000,00 47.500,00 297.500,00 50.788,23 9.649,76 60.437,99 

3.5.  Proiectare 11.885.182,74 2.258.184,72 14.143.367,46 2.414.509,74 458.756,86 2.873.266,60 

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie 
197.000,00 37.430,00 234.430,00 40.021,13 7.604,01 47.625,14 

 3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor 
243.522,47 46.269,27 289.791,74 49.472,30 9.399,74 58.872,04 

 3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a 

detaliilor de executie 
365.283,70 69.403,90 434.687,60 74.208,46 14.099,62 88.308,08 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 11.079.376,57 2.105.081,55 13.184.458,12 2.250.807,85 427.653,49 2.678.461,34 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 388.650,00 73.843,50 462.493,50 78.955,39 15.001,52 93.956,91 

3.7. Consultanta 7.902.604,66 1.501.494,89 9.404.099,55 1.605.437,32 305.033,10 1.910.470,42 

 3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 6.621.014,40 1.257.992,74 7.879.007,14 1.345.078,50 255.564,92 1.600.643,42 

 3.7.2. Auditul financiar 1.281.590,26 243.502,15 1.525.092,41 260.358,82 49.468,18 309.827,00 

3.8.  Asistenta tehnica 12.708.365,87 2.414.589,52 15.122.955,39 2.581.741,81 490.530,95 3.072.272,76 

 3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.205.338,62 229.014,34 1.434.352,96 244.868,08 46.524,94 291.393,02 

 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 602.669,31 114.507,17 717.176,48 122.434,04 23.262,47 145.696,51 

 3.8.1.2  

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii 

602.669,31 114.507,17 717.176,48 122.434,04 23.262,47 145.696,51 

 3.8.2.  Dirigentie de santier 11.503.027,25 2.185.575,18 13.688.602,43 2.336.873,73 444.006,01 2.780.879,74 

     TOTAL - CAPITOL 3 33.651.036,31 6.393.696,91 40.044.733,22 6.836.306,75 1.298.898,30 8.135.205,05 
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CAPITOLUL  4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si Instalatii 183.755.844,78 34.913.610,51 218.669.455,29 37.330.538,92 7.092.802,39 44.423.341,31 

4.2. Montaj utilaj tehnologic  30.172.639,53 5.732.801,51 35.905.441,04 6.129.660,23 1.164.635,44 7.294.295,67 

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj  184.939.143,73 35.138.437,31 220.077.581,04 37.570.929,57 7.138.476,62 44.709.406,19 

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 20.582.385,52 3.910.653,25 24.493.038,77 4.181.372,00 794.460,68 4.975.832,68 

4.5. Dotari 74.950.615,40 14.240.616,93 89.191.232,33 15.226.437,39 2.893.023,10 18.119.460,49 

4.6.  Active necorporale 9.840.074,50 1.869.614,16 11.709.688,66 1.999.040,00 379.817,60 2.378.857,60 

     TOTAL - CAPITOL 4 504.240.703,45 95.805.733,67 600.046.437,12 102.437.978,11 19.463.215,83 121.901.193,94 

CAPITOLUL  5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizarea de şantier 8.021.246,92 1.524.036,92 9.545.283,84 1.629.539,85 309.612,57 1.939.152,42 

5.1.1.  Lucrări de construcţii  5.995.460,89 1.139.137,57 7.134.598,46 1.217.995,47 231.419,14 1.449.414,61 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  2.025.786,03 384.899,35 2.410.685,38 411.544,38 78.193,43 489.737,81 

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  4.720.382,20 0,00 4.720.382,20 958.959,50 0,00 958.959,50 

5.2.1.  
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
1.991.635,07   1.991.635,07 404.606,51   404.606,51 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA) 
1.217.612,33   1.217.612,33 247.361,52   247.361,52 

5.2.3. 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA) 

243.522,47   243.522,47 49.472,30   49.472,30 

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma 

lucrarilor C+M, fara TVA) 
1.217.612,33   1.217.612,33 247.361,52   247.361,52 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de 

construire /desfiintare 
50.000,00   50.000,00 10.157,65   10.157,65 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 54.956.817,93 10.441.795,42 65.398.613,35 11.164.638,78 2.121.281,36 13.285.920,14 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.907.117,00 1.122.352,23 7.029.469,23 1.200.048,15 228.009,15 1.428.057,30 

     TOTAL - CAPITOL 5 73.605.564,05 13.088.184,57 86.693.748,62 14.953.186,28 2.658.903,08 17.612.089,36 

CAPITOLUL  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 4.602.058,52 874.391,12 5.476.449,64 934.921,69 177.635,12 1.112.556,81 

6.2. Probe tehnologice si teste 9.171.673,05 1.742.617,88 10.914.290,93 1.863.252,28 354.017,93 2.217.270,21 

     TOTAL - CAPITOL 6 13.773.731,56 2.617.009,00 16.390.740,56 2.798.173,97 531.653,05 3.329.827,02 

TOTAL GENERAL 648.869.556,56 122.388.343,17 771.257.899,73 131.819.753,90 24.863.550,93 156.683.304,83 

Din care C + M 243.522.466,38 46.269.268,61 289.791.734,99 49.472.303,41 9.399.737,64 58.872.041,05 
    Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016  -  Anexa nr. 7 

CAPITOLUL  7 - Salarii UIP 

7.1. Salarii membrii UIP 4.884.815,05 0,00 4.884.815,05 992.364,50 0,00 992.364,50 

7.2. Dotări UIP 41.364,71 7.859,29 49.224,00 8.403,36 1.596,64 10.000,00 

     TOTAL - CAPITOL 7 4.926.179,76 7.859,29 4.934.039,05 1.000.767,86 1.596,64 1.002.364,50 

TOTAL GENERAL 653.795.736,32 122.396.202,46 776.191.938,78 132.820.521,76 24.865.147,57 157.685.669,33 

Devizul general al obiectivului de investiții ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” se propune spre 

finanțare din 3 surse de finanțare astfel: 

ID Denumire proiect Sursa de finanțare 
 Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu    

POIM  ”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”  POIM -Axa 3.1, proiect de tip A 

POIM  Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu,Mediaș și Cisnădie ” POIM -Axa 3.1, proiect de tip A 

PDD ”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  Șura Mică”  PDD 
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Tabel 3-56 -Costuri de investiții – proiect ”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului de management Integrat al 

Deșeurilor în județul Sibiu”- prețuri constante 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CAPITOLUL  1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Amenajarea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 

initiala 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL - CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL  2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Drum acces, trafic greu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL - CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.1.  Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.  Proiectare 197.000,00 37.430,00 234.430,00 40.021,13 7.604,01 47.625,14 

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie 
197.000,00 37.430,00 234.430,00 40.021,13 7.604,01 47.625,14 

 3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a 

detaliilor de executie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 90.000,00 17.100,00 107.100,00 18.283,76 3.473,91 21.757,67 

3.7. Consultanta 312.587,28 59.391,59 371.978,87 63.503,02 12.065,57 75.568,59 

 3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 216.759,40 41.184,29 257.943,69 44.035,31 8.366,71 52.402,02 

 3.7.2. Auditul financiar 95.827,88 18.207,30 114.035,18 19.467,71 3.698,86 23.166,57 

3.8.  Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.8.1.2  

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.8.2.  Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL - CAPITOL 3 599.587,28 113.921,59 713.508,87 121.807,91 23.143,49 144.951,40 

CAPITOLUL  4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si Instalatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2. Montaj utilaj tehnologic  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotari 73.543.689,37 13.973.300,98 87.516.990,35 14.940.616,24 2.838.717,09 17.779.333,33 

4.6.  Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL - CAPITOL 4 73.543.689,37 13.973.300,98 87.516.990,35 14.940.616,24 2.838.717,09 17.779.333,33 

CAPITOLUL  5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizarea de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.  Lucrări de construcţii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1.  
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
0,00   0,00 0,00   0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA) 
0,00   0,00 0,00   0,00 

5.2.3. 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA) 

0,00   0,00 0,00   0,00 

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma 

lucrarilor C+M, fara TVA) 
0,00   0,00 0,00   0,00 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de 

construire /desfiintare 
0,00   0,00 0,00   0,00 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 7.137.609,54 1.356.145,81 8.493.755,35 1.450.026,32 275.505,00 1.725.531,32 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 49.461,00 9.397,59 58.858,59 10.048,15 1.909,15 11.957,30 

     TOTAL - CAPITOL 5 7.187.070,54 1.365.543,40 8.552.613,94 1.460.074,47 277.414,15 1.737.488,62 

CAPITOLUL  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL - CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 81.330.347,19 15.452.765,97 96.783.113,16 16.522.498,61 3.139.274,73 19.661.773,34 

Din care C + M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016  -  Anexa nr. 7 

CAPITOLUL  7 - Salarii UIP 

7.1. Salarii membrii UIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2. Dotări UIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL - CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 81.330.347,19 15.452.765,97 96.783.113,16 16.522.498,61 3.139.274,73 19.661.773,34 
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Tabel 3-57 -  Costuri de investiții – proiect ”Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu,Mediaș 

și Cisnădie ” – prețuri constante 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CAPITOLUL  1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Amenajarea terenului  74.724,01 14.197,56 88.921,57 15.180,40 2.884,28 18.064,68 

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 

initiala 
186.813,79 35.494,62 222.308,41 37.951,77 7.210,84 45.162,61 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2.150.000,00 408.500,00 2.558.500,00 436.778,81 82.987,97 519.766,78 

     TOTAL - CAPITOL 1 2.411.537,80 458.192,18 2.869.729,98 489.910,98 93.083,09 582.994,07 

CAPITOLUL  2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 Alimentare cu energie electrica 664.000,00 126.160,00 790.160,00 134.893,55 25.629,77 160.523,32 

2.2 Alimentare cu apa 1.346.800,00 255.892,00 1.602.692,00 273.606,37 51.985,21 325.591,58 

2.3 Drum acces, trafic greu 17.955.000,00 3.411.450,00 21.366.450,00 3.647.610,92 693.046,07 4.340.656,99 

     TOTAL - CAPITOL 2 19.965.800,00 3.793.502,00 23.759.302,00 4.056.110,84 770.661,05 4.826.771,89 

CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.1.  Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Expertizare tehnica 34.685,19 6.590,19 41.275,38 7.046,40 1.338,82 8.385,22 

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.  Proiectare 1.084.555,83 206.065,61 1.290.621,44 220.330,70 41.862,83 262.193,53 

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor 
61.974,62 11.775,18 73.749,80 12.590,33 2.392,16 14.982,49 

 3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a 

detaliilor de executie 
92.961,93 17.662,77 110.624,70 18.885,49 3.588,24 22.473,73 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 929.619,28 176.627,66 1.106.246,94 188.854,88 35.882,43 224.737,31 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 100.450,00 19.085,50 119.535,50 20.406,71 3.877,27 24.283,98 

3.7. Consultanta 720.118,63 136.822,54 856.941,17 146.294,22 27.795,90 174.090,12 

 3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 492.635,00 93.600,65 586.235,65 100.080,25 19.015,25 119.095,50 

 3.7.2. Auditul financiar 227.483,63 43.221,89 270.705,52 46.213,97 8.780,65 54.994,62 

3.8.  Asistenta tehnica 1.159.710,63 220.345,02 1.380.055,65 235.598,61 44.763,74 280.362,35 

 3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 297.599,38 56.543,88 354.143,26 60.458,18 11.487,06 71.945,24 

 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 148.799,69 28.271,94 177.071,63 30.229,09 5.743,53 35.972,62 

 3.8.1.2  

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii 

148.799,69 28.271,94 177.071,63 30.229,09 5.743,53 35.972,62 

 3.8.2.  Dirigentie de santier 862.111,25 163.801,14 1.025.912,39 175.140,43 33.276,68 208.417,11 

     TOTAL - CAPITOL 3 3.099.520,28 588.908,86 3.688.429,14 629.676,64 119.638,56 749.315,20 

CAPITOLUL  4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si Instalatii 37.558.521,99 7.136.119,18 44.694.641,17 7.630.123,92 1.449.723,54 9.079.847,46 
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2. Montaj utilaj tehnologic  1.629.272,58 309.561,79 1.938.834,37 330.991,50 62.888,39 393.879,89 

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj  5.618.181,24 1.067.454,44 6.685.635,68 1.141.350,00 216.856,50 1.358.206,50 

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 13.914.010,24 2.643.661,94 16.557.672,18 2.826.672,00 537.067,68 3.363.739,68 

4.5. Dotari 61.530,00 11.690,70 73.220,70 12.500,00 2.375,00 14.875,00 

4.6.  Active necorporale 738.360,00 140.288,40 878.648,40 150.000,00 28.500,00 178.500,00 

     TOTAL - CAPITOL 4 59.519.876,04 11.308.776,45 70.828.652,49 12.091.637,42 2.297.411,11 14.389.048,53 

CAPITOLUL  5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizarea de şantier 573.280,49 108.923,29 682.203,78 116.463,62 22.128,09 138.591,71 

5.1.1.  Lucrări de construcţii  409.486,07 77.802,35 487.288,42 83.188,30 15.805,78 98.994,08 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  163.794,42 31.120,94 194.915,36 33.275,32 6.322,31 39.597,63 

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  837.470,18 0,00 837.470,18 170.134,54 0,00 170.134,54 

5.2.1.  
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
135.749,38   135.749,38 27.577,89   27.577,89 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA) 
309.873,09   309.873,09 62.951,63   62.951,63 

5.2.3. 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA) 

61.974,62   61.974,62 12.590,33   12.590,33 

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma 

lucrarilor C+M, fara TVA) 
309.873,09   309.873,09 62.951,63   62.951,63 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de 

construire /desfiintare 
20.000,00   20.000,00 4.063,06   4.063,06 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 8.414.148,03 1.598.688,13 10.012.836,16 1.709.358,86 324.778,18 2.034.137,04 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 49.224,00 9.352,56 58.576,56 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

     TOTAL - CAPITOL 5 9.874.122,71 1.716.963,98 11.591.086,69 2.005.957,02 348.806,27 2.354.763,29 

CAPITOLUL  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 61.974,63 11.775,18 73.749,81 12.590,33 2.392,16 14.982,49 

6.2. Probe tehnologice si teste 309.873,10 58.875,89 368.748,99 62.951,63 11.960,81 74.912,44 

     TOTAL - CAPITOL 6 371.847,72 70.651,07 442.498,79 75.541,96 14.352,97 89.894,93 

TOTAL GENERAL 95.242.704,55 17.936.994,54 113.179.699,09 19.348.834,86 3.643.953,05 22.992.787,91 
Din care C + M 61.974.618,44 11.775.177,50 73.749.795,94 12.590.325,54 2.392.161,85 14.982.487,39 

    Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016  -  Anexa nr. 7 

CAPITOLUL  7 - Salarii UIP 

7.1. Salarii membrii UIP 161.850,00 0,00 161.850,00 32.880,30 0,00 32.880,30 

7.2. Dotări UIP 41.364,71 7.859,29 49.224,00 8.403,36 1.596,64 10.000,00 

     TOTAL - CAPITOL 7 203.214,71 7.859,29 211.074,00 41.283,66 1.596,64 42.880,30 

TOTAL GENERAL 95.445.919,26 17.944.853,83 113.390.773,09 19.390.118,52 3.645.549,69 23.035.668,21 
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Tabel 3-58 -  Costuri de investiții – proiect ”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  Șura Mică” – prețuri constante 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

 
Lei Lei Lei Euro Euro Euro  

1 2 3 4 5 6 7 8  

CAPITOLUL  1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  

1.1. Obţinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2. Amenajarea terenului  53.503,20 10.165,61 63.668,81 10.869,33 2.065,17 12.934,50  

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 

initiala 
535.680,18 101.779,23 637.459,41 108.825,00 20.676,75 129.501,75  

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 500.000,00 95.000,00 595.000,00 101.576,47 19.299,53 120.876,00  

     TOTAL - CAPITOL 1 1.089.183,38 206.944,84 1.296.128,22 221.270,80 42.041,45 263.312,25  

CAPITOLUL  2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  

2.1 Alimentare cu energie electrica 80.000,00 15.200,00 95.200,00 16.252,23 3.087,92 19.340,15  

2.2 Alimentare cu apa 52.000,00 9.880,00 61.880,00 10.563,95 2.007,15 12.571,10  

2.3 Drum acces, trafic greu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 2 132.000,00 25.080,00 157.080,00 26.816,18 5.095,07 31.911,25  

CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  

3.1. Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.1.  Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
300.000,00 57.000,00 357.000,00 60.945,88 11.579,72 72.525,60  

3.3. Expertizare tehnica 181.547,85 34.494,09 216.041,94 36.881,98 7.007,58 43.889,56  

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
250.000,00 47.500,00 297.500,00 50.788,23 9.649,76 60.437,99  

3.5.  Proiectare 10.603.626,91 2.014.689,12 12.618.316,03 2.154.157,92 409.290,00 2.563.447,92  

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor 
181.547,85 34.494,09 216.041,94 36.881,98 7.007,58 43.889,56  

 3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a 

detaliilor de executie 
272.321,77 51.741,14 324.062,91 55.322,97 10.511,36 65.834,33  

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 10.149.757,29 1.928.453,89 12.078.211,18 2.061.952,97 391.771,06 2.453.724,03  

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 198.200,00 37.658,00 235.858,00 40.264,91 7.650,33 47.915,24  

3.7. Consultanta 6.869.898,75 1.305.280,76 8.175.179,51 1.395.640,08 265.171,62 1.660.811,70  

 3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5.911.620,00 1.123.207,80 7.034.827,80 1.200.962,94 228.182,96 1.429.145,90  

 3.7.2. Auditul financiar 958.278,75 182.072,96 1.140.351,71 194.677,14 36.988,66 231.665,80  

3.8.  Asistenta tehnica 11.548.655,24 2.194.244,50 13.742.899,74 2.346.143,18 445.767,21 2.791.910,39  

 3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 907.739,24 172.470,46 1.080.209,70 184.409,88 35.037,88 219.447,76  

 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 453.869,62 86.235,23 540.104,85 92.204,94 17.518,94 109.723,88  

 3.8.1.2  

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

453.869,62 86.235,23 540.104,85 92.204,94 17.518,94 109.723,88  

 3.8.2.  Dirigentie de santier 10.640.916,00 2.021.774,04 12.662.690,04 2.161.733,30 410.729,33 2.572.462,63  

     TOTAL - CAPITOL 3 29.951.928,75 5.690.866,47 35.642.795,22 6.084.822,18 1.156.116,22 7.240.938,40  

CAPITOLUL  4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  

4.1. Constructii si Instalatii 146.197.322,79 27.777.491,33 173.974.814,12 29.700.415,00 5.643.078,85 35.343.493,85  

4.2. Montaj utilaj tehnologic  28.543.366,95 5.423.239,72 33.966.606,67 5.798.668,73 1.101.747,06 6.900.415,79  

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj  179.320.962,49 34.070.982,87 213.391.945,36 36.429.579,57 6.921.620,12 43.351.199,69  
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

 
Lei Lei Lei Euro Euro Euro  

1 2 3 4 5 6 7 8  

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 6.668.375,28 1.266.991,30 7.935.366,58 1.354.700,00 257.393,00 1.612.093,00  

4.5. Dotari 1.345.396,03 255.625,25 1.601.021,28 273.321,15 51.931,02 325.252,17  

4.6.  Active necorporale 9.101.714,50 1.729.325,76 10.831.040,26 1.849.040,00 351.317,60 2.200.357,60  

     TOTAL - CAPITOL 4 371.177.138,04 70.523.656,23 441.700.794,27 75.405.724,45 14.327.087,65 89.732.812,10  

CAPITOLUL  5 - Alte cheltuieli  

5.1. Organizarea de şantier 7.447.966,43 1.415.113,63 8.863.080,06 1.513.076,23 287.484,48 1.800.560,71  

5.1.1.  Lucrări de construcţii  5.585.974,82 1.061.335,22 6.647.310,04 1.134.807,17 215.613,36 1.350.420,53  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  1.861.991,61 353.778,41 2.215.770,02 378.269,06 71.871,12 450.140,18  

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  3.882.912,02 0,00 3.882.912,02 788.824,97 0,00 788.824,97  

5.2.1.  
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
1.855.885,69   1.855.885,69 377.028,62   377.028,62  

5.2.2. 

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara 

TVA) 

907.739,24   907.739,24 184.409,89   184.409,89  

5.2.3. 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara 

TVA) 

181.547,85   181.547,85 36.881,98   36.881,98  

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma 

lucrarilor C+M, fara TVA) 
907.739,24   907.739,24 184.409,89   184.409,89  

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de 

construire /desfiintare 
30.000,00   30.000,00 6.094,59   6.094,59  

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 39.405.060,36 7.486.961,47 46.892.021,83 8.005.253,61 1.520.998,19 9.526.251,80  

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.808.432,00 1.103.602,08 6.912.034,08 1.180.000,00 224.200,00 1.404.200,00  

     TOTAL - CAPITOL 5 56.544.370,81 10.005.677,18 66.550.047,99 11.487.154,81 2.032.682,67 13.519.837,48  

CAPITOLUL  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar  

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 4.540.083,89 862.615,94 5.402.699,83 922.331,36 175.242,96 1.097.574,32  

6.2. Probe tehnologice si teste 8.861.799,95 1.683.741,99 10.545.541,94 1.800.300,66 342.057,13 2.142.357,79  

     TOTAL - CAPITOL 6 13.401.883,84 2.546.357,93 15.948.241,77 2.722.632,02 517.300,09 3.239.932,11  

TOTAL GENERAL 472.296.504,82 88.998.582,65 561.295.087,47 95.948.420,44 18.080.323,15 114.028.743,59  

Din care C + M 181.547.847,94 34.494.091,11 216.041.939,05 36.881.977,88 7.007.575,79 43.889.553,67  

    Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016  -  Anexa nr. 7  

CAPITOLUL  7 - Salarii UIP  

7.1. Salarii membrii UIP 4.722.965,05 0,00 4.722.965,05 959.484,20 0,00 959.484,20  

7.2. Dotări UIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 7 4.722.965,05 0,00 4.722.965,05 959.484,20 0,00 959.484,20  

TOTAL GENERAL 477.019.469,87 88.998.582,65 566.018.052,52 96.907.904,64 18.080.323,15 114.988.227,79  
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Tabel 3-59 -  Costuri de investiții  - Alternativa aleasă (prețuri curente) pentru obiectivul de investiții integrat ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Sibiu” 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

 
Lei Lei Lei Euro Euro Euro  

1 2 3 4 5 6 7 8  

CAPITOLUL  1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  

1.1. Obţinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2. Amenajarea terenului  144.822,23 27.516,22 172.338,45 29.421,06 5.590,00 35.011,06  

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 

initiala 
830.828,00 157.857,32 988.685,32 168.785,15 32.069,18 200.854,33  

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2.954.608,03 561.375,52 3.515.983,55 600.237,29 114.045,09 714.282,38  

     TOTAL - CAPITOL 1 3.930.258,26 746.749,06 4.677.007,32 798.443,50 151.704,27 950.147,77  

CAPITOLUL  2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  

2.1 Alimentare cu energie electrica 825.697,28 156.882,48 982.579,76 167.742,83 31.871,14 199.613,97  

2.2 Alimentare cu apa 1.546.168,84 293.772,08 1.839.940,92 314.108,73 59.680,66 373.789,39  

2.3 Drum acces, trafic greu 19.804.365,01 3.762.829,35 23.567.194,36 4.023.314,85 764.429,82 4.787.744,67  

     TOTAL - CAPITOL 2 22.176.231,13 4.213.483,91 26.389.715,04 4.505.166,41 855.981,62 5.361.148,03  

CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  

3.1. Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.1.  Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
349.894,82 66.480,02 416.374,84 71.082,16 13.505,61 84.587,77  

3.3. Expertizare tehnica 249.999,93 47.499,98 297.499,91 50.788,22 9.649,76 60.437,98  

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
291.579,01 55.400,01 346.979,02 59.235,13 11.254,67 70.489,80  

3.5.  Proiectare 13.824.629,22 2.626.679,55 16.451.308,77 2.808.513,98 533.617,65 3.342.131,63  

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie 
261.183,78 49.624,92 310.808,70 53.060,25 10.081,45 63.141,70  

 3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor 
280.100,18 53.219,03 333.319,21 56.903,17 10.811,60 67.714,77  

 3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a 

detaliilor de executie 
420.150,26 79.828,55 499.978,81 85.354,76 16.217,40 101.572,16  

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 12.863.194,99 2.444.007,05 15.307.202,04 2.613.195,80 496.507,20 3.109.703,00  

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 461.282,73 87.643,72 548.926,45 93.710,94 17.805,08 111.516,02  

3.7. Consultanta 9.221.194,18 1.752.026,90 10.973.221,08 1.873.312,65 355.929,40 2.229.242,05  

 3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 7.725.574,66 1.467.859,20 9.193.433,86 1.569.473,16 298.199,90 1.867.673,06  

 3.7.2. Auditul financiar 1.495.619,52 284.167,70 1.779.787,22 303.839,49 57.729,50 361.568,99  

3.8.  Asistenta tehnica 14.748.542,90 2.802.223,15 17.550.766,05 2.996.209,76 569.279,85 3.565.489,61  

 3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.386.962,97 263.522,96 1.650.485,93 281.765,60 53.535,46 335.301,06  

 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 693.481,49 131.761,48 825.242,97 140.882,80 26.767,73 167.650,53  

 3.8.1.2  

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii 

693.481,49 131.761,48 825.242,97 140.882,80 26.767,73 167.650,53  

 3.8.2.  Dirigentie de santier 13.361.579,93 2.538.700,19 15.900.280,12 2.714.444,16 515.744,39 3.230.188,55  

     TOTAL - CAPITOL 3 39.147.122,80 7.437.953,33 46.585.076,13 7.952.852,84 1.511.042,02 9.463.894,86  

CAPITOLUL  4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  

4.1. Constructii si Instalatii 211.939.335,18 40.268.473,68 252.207.808,86 43.056.097,67 8.180.658,56 51.236.756,23  

4.2. Montaj utilaj tehnologic  35.087.674,92 6.666.658,25 41.754.333,17 7.128.164,09 1.354.351,18 8.482.515,27  

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj  215.341.772,26 40.914.936,73 256.256.708,99 43.747.312,75 8.311.989,42 52.059.302,17  

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 23.124.586,47 4.393.671,43 27.518.257,90 4.697.827,58 892.587,24 5.590.414,82  
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4.5. Dotari 99.141.689,22 18.836.920,95 117.978.610,17 20.140.925,00 3.826.775,75 23.967.700,75  

4.6.  Active necorporale 11.429.886,87 2.171.678,52 13.601.565,39 2.322.015,05 441.182,86 2.763.197,91  

     TOTAL - CAPITOL 4 596.064.944,92 113.252.339,56 709.317.284,48 121.092.342,14 23.007.545,01 144.099.887,15  

CAPITOLUL  5 - Alte cheltuieli  

5.1. Organizarea de şantier 9.319.011,24 1.770.612,14 11.089.623,38 1.893.184,47 359.705,05 2.252.889,52  

5.1.1.  Lucrări de construcţii  6.966.675,28 1.323.668,31 8.290.343,59 1.415.300,52 268.907,10 1.684.207,62  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  2.352.335,97 446.943,83 2.799.279,80 477.883,95 90.797,95 568.681,90  

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  5.452.432,26 0,00 5.452.432,26 1.107.677,61 0,00 1.107.677,61  

5.2.1.  
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
2.314.280,85   2.314.280,85 470.152,95   470.152,95  

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA) 
1.400.500,87   1.400.500,87 284.515,86   284.515,86  

5.2.3. 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA) 

280.100,17   280.100,17 56.903,17   56.903,17  

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma 

lucrarilor C+M, fara TVA) 
1.400.500,87   1.400.500,87 284.515,86   284.515,86  

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de 

construire /desfiintare 
57.049,48   57.049,48 11.589,77   11.589,77  

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 64.702.645,56 12.293.502,65 76.996.148,21 13.144.532,25 2.497.461,13 15.641.993,38  

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.894.337,28 1.309.924,08 8.204.261,36 1.400.604,84 266.114,92 1.666.719,76  

     TOTAL - CAPITOL 5 86.368.426,33 15.374.038,87 101.742.465,20 17.545.999,17 3.123.281,10 20.669.280,27  

CAPITOLUL  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar  

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 5.363.530,77 1.019.070,85 6.382.601,62 1.089.617,01 207.027,23 1.296.644,24  

6.2. Probe tehnologice si teste 10.677.449,62 2.028.715,42 12.706.165,04 2.169.155,21 412.139,49 2.581.294,70  

     TOTAL - CAPITOL 6 16.040.980,39 3.047.786,27 19.088.766,66 3.258.772,22 619.166,72 3.877.938,94  

TOTAL GENERAL 763.727.963,83 144.072.351,00 907.800.314,83 155.153.576,28 29.268.720,74 184.422.297,02  

Din care C + M 280.100.174,77 53.219.033,21 333.319.207,98 56.903.172,19 10.811.602,73 67.714.774,92  

    Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016  -  Anexa nr. 7  

CAPITOLUL  7 - Salarii UIP  

7.1. Salarii membrii UIP 5.686.990,54 0,00 5.686.990,54 1.155.328,81 0,00 1.155.328,81  

7.2. Dotări UIP 45.625,27 8.668,80 54.294,07 9.268,91 1.761,09 11.030,00  

     TOTAL - CAPITOL 7 5.732.615,81 8.668,80 5.741.284,61 1.164.597,72 1.761,09 1.166.358,81  

TOTAL GENERAL 769.460.579,63 144.081.019,80 913.541.599,43 156.318.174,00 29.270.481,83 185.588.655,83  
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Tabel 3-60 -  Costuri de investiții  - proiect ” Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului de management Integrat 

al Deșeurilor în județul Sibiu”- prețuri curente 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

 
Lei Lei Lei Euro Euro Euro  

1 2 3 4 5 6 7 8  

CAPITOLUL  1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  

1.1. Obţinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2. Amenajarea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 

initiala 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

CAPITOLUL  2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  

2.1 Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.2 Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.3 Drum acces, trafic greu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  

3.1. Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.1.  Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.  Proiectare 261.183,78 49.624,92 310.808,70 53.060,25 10.081,45 63.141,70  

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie 
261.183,78 49.624,92 310.808,70 53.060,25 10.081,45 63.141,70  

 3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a 

detaliilor de executie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 119.322,54 22.671,28 141.993,82 24.240,72 4.605,74 28.846,46  

3.7. Consultanta 414.430,09 78.741,71 493.171,80 84.192,69 15.996,61 100.189,30  

 3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 287.380,91 54.602,37 341.983,28 58.382,28 11.092,63 69.474,91  

 3.7.2. Auditul financiar 127.049,18 24.139,34 151.188,52 25.810,41 4.903,98 30.714,39  

3.8.  Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.8.1.2  

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.8.2.  Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 3 794.936,41 151.037,91 945.974,33 161.493,66 30.683,80 192.177,46  

CAPITOLUL  4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  

4.1. Constructii si Instalatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.2. Montaj utilaj tehnologic  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

 
Lei Lei Lei Euro Euro Euro  

1 2 3 4 5 6 7 8  

4.5. Dotari 97.504.664,63 18.525.886,28 116.030.550,91 19.808.358,67 3.763.588,15 23.571.946,82  

4.6.  Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 4 97.504.664,63 18.525.886,28 116.030.550,91 19.808.358,67 3.763.588,15 23.571.946,82  

CAPITOLUL  5 - Alte cheltuieli  

5.1. Organizarea de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.1.1.  Lucrări de construcţii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.2.1.  
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
0,00   0,00 0,00   0,00  

5.2.2. 

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara 

TVA) 

0,00   0,00 0,00   0,00  

5.2.3. 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara 

TVA) 

0,00   0,00 0,00   0,00  

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma 

lucrarilor C+M, fara TVA) 
0,00   0,00 0,00   0,00  

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de 

construire /desfiintare 
0,00   0,00 0,00   0,00  

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 9.463.085,55 1.797.986,27 11.261.071,82 1.922.453,59 365.266,18 2.287.719,77  

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 65.575,69 12.459,38 78.035,07 13.321,89 2.531,16 15.853,05  

     TOTAL - CAPITOL 5 9.528.661,24 1.810.445,65 11.339.106,89 1.935.775,48 367.797,34 2.303.572,82  

CAPITOLUL  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar  

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTAL GENERAL 107.828.262,29 20.487.369,84 128.315.632,13 21.905.627,81 4.162.069,29 26.067.697,10  

Din care C + M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

    Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016  -  Anexa nr. 7  

CAPITOLUL  7 - Salarii UIP  

7.1. Salarii membrii UIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7.2. Dotări UIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTAL GENERAL 107.828.262,29 20.487.369,84 128.315.632,13 21.905.627,81 4.162.069,29 26.067.697,10  
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Tabel 3-61 -  Costuri de investiții  - proiect ”Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș 

și Cisnădie ” – prețuri curente 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CAPITOLUL  1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Amenajarea terenului  82.420,59 15.659,91 98.080,50 16.743,98 3.181,36 19.925,34 

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 

initiala 
206.055,61 39.150,57 245.206,18 41.860,80 7.953,55 49.814,35 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2.371.450,00 450.575,50 2.822.025,50 481.767,02 91.535,73 573.302,75 

     TOTAL - CAPITOL 1 2.659.926,19 505.385,98 3.165.312,17 540.371,80 102.670,64 643.042,44 

CAPITOLUL  2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 Alimentare cu energie electrica 732.392,00 139.154,48 871.546,48 148.787,58 28.269,64 177.057,22 

2.2 Alimentare cu apa 1.485.520,40 282.248,88 1.767.769,28 301.787,83 57.339,69 359.127,52 

2.3 Drum acces, trafic greu 19.804.365,01 3.762.829,35 23.567.194,36 4.023.314,85 764.429,82 4.787.744,67 

     TOTAL - CAPITOL 2 22.022.277,41 4.184.232,71 26.206.510,12 4.473.890,26 850.039,15 5.323.929,41 

CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.1.  Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Expertizare tehnica 38.257,76 7.268,97 45.526,73 7.772,18 1.476,71 9.248,89 

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.  Proiectare 1.196.265,08 227.290,36 1.423.555,44 243.024,76 46.174,70 289.199,46 

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor 
68.358,01 12.988,02 81.346,03 13.887,13 2.638,55 16.525,68 

 3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a 

detaliilor de executie 
102.537,01 19.482,03 122.019,04 20.830,69 3.957,83 24.788,52 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1.025.370,07 194.820,31 1.220.190,38 208.306,94 39.578,32 247.885,26 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 110.796,35 21.051,31 131.847,66 22.508,60 4.276,63 26.785,23 

3.7. Consultanta 794.290,85 150.915,26 945.206,11 161.362,52 30.658,88 192.021,40 

 3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 543.376,41 103.241,52 646.617,93 110.388,51 20.973,82 131.362,33 

 3.7.2. Auditul financiar 250.914,44 47.673,74 298.588,18 50.974,01 9.685,06 60.659,07 

3.8.  Asistenta tehnica 1.279.160,83 243.040,55 1.522.201,38 259.865,27 49.374,40 309.239,67 

 3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 328.252,12 62.367,90 390.620,02 66.685,38 12.670,22 79.355,60 

 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 164.126,06 31.183,95 195.310,01 33.342,69 6.335,11 39.677,80 

 3.8.1.2  

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii 

164.126,06 31.183,95 195.310,01 33.342,69 6.335,11 39.677,80 

 3.8.2.  Dirigentie de santier 950.908,71 180.672,65 1.131.581,36 193.179,89 36.704,18 229.884,07 

     TOTAL - CAPITOL 3 3.418.770,87 649.566,45 4.068.337,32 694.533,33 131.961,32 826.494,65 

CAPITOLUL  4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si Instalatii 41.427.049,76 7.871.139,45 49.298.189,21 8.416.026,69 1.599.045,07 10.015.071,76 

4.2. Montaj utilaj tehnologic  1.797.087,66 341.446,66 2.138.534,32 365.083,63 69.365,89 434.449,52 
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj  6.196.853,91 1.177.402,24 7.374.256,15 1.258.909,05 239.192,72 1.498.101,77 

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 15.347.153,29 2.915.959,13 18.263.112,42 3.117.819,21 592.385,65 3.710.204,86 

4.5. Dotari 67.867,59 12.894,84 80.762,43 13.787,50 2.619,63 16.407,13 

4.6.  Active necorporale 814.411,08 154.738,11 969.149,19 165.450,00 31.435,50 196.885,50 

     TOTAL - CAPITOL 4 65.650.423,29 12.473.580,43 78.124.003,72 13.337.076,08 2.534.044,46 15.871.120,54 

CAPITOLUL  5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizarea de şantier 632.328,38 120.142,40 752.470,78 128.459,37 24.407,28 152.866,65 

5.1.1.  Lucrări de construcţii  451.663,14 85.816,00 537.479,14 91.756,69 17.433,77 109.190,46 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  180.665,25 34.326,40 214.991,65 36.702,68 6.973,51 43.676,19 

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  923.729,61 0,00 923.729,61 187.658,39 0,00 187.658,39 

5.2.1.  
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
149.731,57   149.731,57 30.418,41   30.418,41 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA) 
341.790,02   341.790,02 69.435,65   69.435,65 

5.2.3. 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA) 

68.358,00   68.358,00 13.887,13   13.887,13 

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma 

lucrarilor C+M, fara TVA) 
341.790,02   341.790,02 69.435,65   69.435,65 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de 

construire /desfiintare 
22.060,00   22.060,00 4.481,55   4.481,55 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 9.280.805,28 1.763.353,00 11.044.158,28 1.885.422,82 358.230,34 2.243.653,16 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 54.294,07 10.315,87 64.609,94 11.030,00 2.095,70 13.125,70 

     TOTAL - CAPITOL 5 10.891.157,35 1.893.811,27 12.784.968,62 2.212.570,58 384.733,32 2.597.303,90 

CAPITOLUL  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 68.358,01 12.988,02 81.346,03 13.887,13 2.638,55 16.525,68 

6.2. Probe tehnologice si teste 341.790,03 64.940,10 406.730,13 69.435,65 13.192,77 82.628,42 

     TOTAL - CAPITOL 6 410.148,04 77.928,12 488.076,16 83.322,78 15.831,32 99.154,10 

TOTAL GENERAL 105.052.703,15 19.784.504,96 124.837.208,11 21.341.764,83 4.019.280,21 25.361.045,04 

Din care C + M 68.358.004,15 12.988.020,80 81.346.024,95 13.887.129,07 2.638.554,52 16.525.683,59 
    Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016  -  Anexa nr. 7 

CAPITOLUL  7 - Salarii UIP 

7.1. Salarii membrii UIP 178.520,55 0,00 178.520,55 36.266,97 0,00 36.266,97 

7.2. Dotări UIP 45.625,27 8.668,80 54.294,07 9.268,91 1.761,09 11.030,00 

     TOTAL - CAPITOL 7 224.145,82 8.668,80 232.814,62 45.535,88 1.761,09 47.296,97 

TOTAL GENERAL 105.276.848,97 19.793.173,76 125.070.022,73 21.387.300,71 4.021.041,30 25.408.342,01 
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Tabel 3-62 -  Costuri de investiții  - proiect proiect ”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  Șura Mică” – prețuri curente 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

 
Lei Lei Lei Euro Euro Euro  

1 2 3 4 5 6 7 8  

CAPITOLUL  1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  

1.1. Obţinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2. Amenajarea terenului  62.401,64 11.856,31 74.257,95 12.677,08 2.408,65 15.085,73  

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 

initiala 
624.772,40 118.706,76 743.479,16 126.924,35 24.115,63 151.039,98  

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 583.158,03 110.800,03 693.958,06 118.470,26 22.509,35 140.979,61  

     TOTAL - CAPITOL 1 1.270.332,07 241.363,10 1.511.695,17 258.071,69 49.033,63 307.105,32  

CAPITOLUL  2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  

2.1 Alimentare cu energie electrica 93.305,28 17.728,00 111.033,28 18.955,24 3.601,50 22.556,74  

2.2 Alimentare cu apa 60.648,44 11.523,20 72.171,64 12.320,91 2.340,97 14.661,88  

2.3 Drum acces, trafic greu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 2 153.953,72 29.251,20 183.204,92 31.276,15 5.942,47 37.218,62  

CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  

3.1. Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.1.  Studii de teren  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
349.894,82 66.480,02 416.374,84 71.082,16 13.505,61 84.587,77  

3.3. Expertizare tehnica 211.742,17 40.231,01 251.973,18 43.016,04 8.173,05 51.189,09  

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 
291.579,01 55.400,01 346.979,02 59.235,13 11.254,67 70.489,80  

3.5.  Proiectare 12.367.180,36 2.349.764,27 14.716.944,63 2.512.428,96 477.361,50 2.989.790,46  

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizatiilor 
211.742,17 40.231,01 251.973,18 43.016,04 8.173,05 51.189,09  

 3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a 

detaliilor de executie 
317.613,26 60.346,52 377.959,78 64.524,06 12.259,57 76.783,63  

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 11.837.824,93 2.249.186,74 14.087.011,67 2.404.888,86 456.928,88 2.861.817,74  

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 231.163,84 43.921,13 275.084,97 46.961,61 8.922,71 55.884,32  

3.7. Consultanta 8.012.473,24 1.522.369,92 9.534.843,16 1.627.757,44 309.273,91 1.937.031,35  

 3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 6.894.817,34 1.310.015,30 8.204.832,64 1.400.702,37 266.133,45 1.666.835,82  

 3.7.2. Auditul financiar 1.117.655,90 212.354,62 1.330.010,52 227.055,07 43.140,46 270.195,53  

3.8.  Asistenta tehnica 13.469.382,07 2.559.182,59 16.028.564,66 2.736.344,49 519.905,45 3.256.249,94  

 3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.058.710,85 201.155,06 1.259.865,91 215.080,22 40.865,24 255.945,46  

 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 529.355,43 100.577,53 629.932,96 107.540,11 20.432,62 127.972,73  

 3.8.1.2  

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii 

529.355,43 100.577,53 629.932,96 107.540,11 20.432,62 127.972,73  

 3.8.2.  Dirigentie de santier 12.410.671,22 2.358.027,53 14.768.698,75 2.521.264,27 479.040,21 3.000.304,48  

     TOTAL - CAPITOL 3 34.933.415,52 6.637.348,95 41.570.764,47 7.096.825,83 1.348.396,90 8.445.222,73  

CAPITOLUL  4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  

4.1. Constructii si Instalatii 170.512.285,42 32.397.334,23 202.909.619,65 34.640.070,99 6.581.613,49 41.221.684,48  

4.2. Montaj utilaj tehnologic  33.290.587,26 6.325.211,58 39.615.798,84 6.763.080,46 1.284.985,29 8.048.065,75  

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj  209.144.918,35 39.737.534,49 248.882.452,84 42.488.403,70 8.072.796,70 50.561.200,40  
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

 
Lei Lei Lei Euro Euro Euro  

1 2 3 4 5 6 7 8  

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 7.777.433,18 1.477.712,30 9.255.145,48 1.580.008,37 300.201,59 1.880.209,96  

4.5. Dotari 1.569.157,00 298.139,83 1.867.296,83 318.778,85 60.567,98 379.346,83  

4.6.  Active necorporale 10.615.475,79 2.016.940,40 12.632.416,19 2.156.565,05 409.747,36 2.566.312,41  

     TOTAL - CAPITOL 4 432.909.857,00 82.252.872,83 515.162.729,83 87.946.907,42 16.709.912,41 104.656.819,83  

CAPITOLUL  5 - Alte cheltuieli  

5.1. Organizarea de şantier 8.686.682,86 1.650.469,75 10.337.152,61 1.764.725,11 335.297,77 2.100.022,88  

5.1.1.  Lucrări de construcţii  6.515.012,14 1.237.852,31 7.752.864,45 1.323.543,83 251.473,33 1.575.017,16  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  2.171.670,72 412.617,44 2.584.288,16 441.181,28 83.824,44 525.005,72  

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare  4.528.702,64 0,00 4.528.702,64 920.019,24 0,00 920.019,24  

5.2.1.  
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 
2.164.549,28   2.164.549,28 439.734,54   439.734,54  

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA) 
1.058.710,85   1.058.710,85 215.080,22   215.080,22  

5.2.3. 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA) 

211.742,17   211.742,17 43.016,04   43.016,04  

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma 

lucrarilor C+M, fara TVA) 
1.058.710,85   1.058.710,85 215.080,22   215.080,22  

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de 

construire /desfiintare 
34.989,48   34.989,48 7.108,22   7.108,22  

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 45.958.754,72 8.732.163,40 54.690.918,12 9.336.655,84 1.773.964,61 11.110.620,45  

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.774.467,52 1.287.148,83 8.061.616,35 1.376.252,95 261.488,06 1.637.741,01  

     TOTAL - CAPITOL 5 65.948.607,74 11.669.781,98 77.618.389,72 13.397.653,14 2.370.750,44 15.768.403,58  

CAPITOLUL  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar  

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 5.295.172,75 1.006.082,82 6.301.255,57 1.075.729,88 204.388,68 1.280.118,56  

6.2. Probe tehnologice si teste 10.335.659,60 1.963.775,32 12.299.434,92 2.099.719,57 398.946,72 2.498.666,29  

     TOTAL - CAPITOL 6 15.630.832,35 2.969.858,14 18.600.690,49 3.175.449,45 603.335,40 3.778.784,85  

TOTAL GENERAL 550.846.998,39 103.800.476,20 654.647.474,59 111.906.183,68 21.087.371,25 132.993.554,93  

Din care C + M 211.742.170,61 40.231.012,42 251.973.183,03 43.016.043,12 8.173.048,21 51.189.091,33  

    Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016  -  Anexa nr. 7  

CAPITOLUL  7 - Salarii UIP  

7.1. Salarii membrii UIP 5.508.469,99 0,00 5.508.469,99 1.119.061,84 0,00 1.119.061,84  

7.2. Dotări UIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

     TOTAL - CAPITOL 7 5.508.469,99 0,00 5.508.469,99 1.119.061,84 0,00 1.119.061,84  

TOTAL GENERAL 556.355.468,38 103.800.476,20 660.155.944,58 113.025.245,52 21.087.371,25 134.112.616,77  
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3.4.2 Costuri de operare 

Pentru fiecare proiect propus spre finanțare, pentru alternativă aleasă s-a realizat o estimare a costurilor de 

operare anuale (OPEX) pentru următoarele componentele principale de cost:  

- Personal: s-a estimat costul cu salariile pentru noile locuri de muncă create, în baza costurilor medii 

disponibile la nivel național/județean. 

- Energie electrică: costul s-a estimate pe baza consumului anual de energie electrică (kW/an) estimat 

pentru fiecare instalație înmulțit cu costul unitar al energie electrice (lei/ kW) 

- Materiale: s-a estimate pe baza consumului anual de material estimat pentru fiecare instalație (unde a 

fost cazul). 

- Transport:  s-a estimat în baza costului cu transportul reziduurilor și a RDF/SRF de la instalațiile de 

tratare la depozit/fabrica de ciment. Nu s-a luat în considerare transportul de la Stațiile de Transfer la 

Instalații (Sortarea, TMB) deoarece acest cost este similar în ambele variante 

- Valorificare RDF/SRF: s-a estimat în baza prețului perceput la poarta fabricii de ciment (euro/tonă) 

pentru preluarea RDF/SRF înmulțit cu cantitatea de RDF/SRF. 

- Eliminare reziduuri: s-a estimat în baza tarifului de depozitare (euro/tonă) înmulțit cu cantitatea de 

reziduuri de la instalațiile de tratare transportate la depozitul de deșeuri. 

- Întreținere și Mentenanță: s-au estimat în conformitate cu prevederile Anexe III – Metodologei de 

realizare a analizei cost-beneficiu din Regulamentul Comisie 207/2015. Astfel, s-a avut în vederea ca 

costurile de întreținere și mentenanță să fie stabilite la un nivel rezonabil și elementele de menținere a 

acestor costuri nu trebuie să fie sub nivelul general acceptat al bunelor practici și anume 1% pe an din 

Construcții și instalații și 2% pe an din Echipamente și utilaje. 

- Detalii cu privire la costurile de operare se regăsesc în cadrul Analiza cost beneficiu aferent fiecărui 

proiect propus spre finanțare 

Capitolul 4. Analiza alternativelor tehnico – economice propuse 

4.1 Prezentarea cadrului de analiză 

În vederea alegerii alternativei celei mai avantajoase pentru gestionarea eficientă a deșeurilor și atingerea 

țintelor stabilite, evaluarea alternativelor propuse s-a realizat în baza unui sistem multicriterial, folosind 

următoarele seturi de criterii: 

• Costuri de investiții totale: - alternativele sunt comparate în baza Valorii Actualizate Nete (VAN), 

precum și a Costului Unitar Dinamic (CUD). Pentru fiecare alternativă se calculează VAN, conform 

bunelor practici în domeniu, după formula VAN = cost de investiție + cost de operare pe 30 ani (an 

de baza 2020); la o rată de actualizare de 4%. Alternativa cu cel mai mic VAN primește punctaj 

maxim. 

• Emisii de gaze cu efect de seră exprimate în tone emisii echivalent CO2/an - alternativele sunt 

comparate în baza cantități de emisii medii nete de echivalent CO2 (tone/an). Alternativa cu cele 

mai mici emisii primește punctaj maxim 

• Gradul de reciclare/valorificare a deșeurilor municipale – alternativele sunt comparate din 

punct de vedere al gradului de reciclarea/valorificare a deșeurilor municipale la nivelul anului 2025, 

având în vedere ca ambele alternative selectate ating țintele minime. Alternativa cu cel mai mare 

grad total de reciclare (reciclabile + compost) primește punctajul maxim. 

• Gradul de valorificare energetică a deșeurilor - alternativele sunt comparate în baza procentului  

de valorificare energetică în anul 2025. Alternativa cu procentul cel mai mare de valorificare 

energetică primește punctaj maxim. 
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• Riscul de piață – alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării materialului rezultat 

în urma tratării în instalațiile propuse pentru fiecare alternativa. Alternativa cu riscul de piață cel 

mai mic  primește punctajul maxim. 

Ipotezele considerate pentru realizarea calculelor financiare sunt: 

- Perioada de referință este de 30 ani, din care 7 ani pentru pregătirea proiectului și implementarea 

investițiilor și 23 ani de operare. 

- Anul de baza pentru prețuri și indicatori economici este 2022, iar sumele sunt exprimate în euro în 

prețuri constante. Pentru conversia din euro în lei se va utiliza cursul mediu lunar BNR din luna 

anterioară depunerii proiectului. 

- Rata de actualizare financiară folosită este de 4% potrivit recomandărilor Ghidului ACB 

În vederea selectării alternativei optime pentru fiecare criteriu in baza căruia sunt comparate alternativele s-a 

stabilit un punctaj maxim astfel: 

Tabel 4-1 Punctaj criterii de selectare a alternativei optime 

Nr. crt. Criteriu PUNCTAJ 

1. Costuri investiție totale (VAN) 40 

2. Emisii de gaze cu efect de seră (tone CO2e/an) 25 

3. Gradul de reciclare/valorificare deșeuri municipale 20 

4. Gradul de valorificare energetică a deșeurilor 10 

5. Riscul de piață 5 

 Total general 100 

 

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 

Fenomenele extreme legate de variabilitatea și schimbarea climatică stau la originea unor tipuri de dezastre 

naturale, cum sunt inundațiile, alunecările de teren, seceta, furtuni, cutremure etc. 

Prin urmare, pentru scopul proiectului s-a elaborat Studiul privind impactul schimbărilor climatice, atenuarea 

efectelor acestora și rezistența în fața dezastrelor și identificarea măsurilor de atenuare/adaptare (Anexa 4.2). 

Deoarece obiectivele de investiții pentru cele două opțiuni (Opțiunea 1 și Opțiunea 2) sunt amplasate în aceleași 

zone, analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, 

ce pot afecta investiția e similară pentru ambele opțiuni, astfel că acestea au fost analizate împreună.  

Cele două opțiuni au impact diferit în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, respectiv impact al 

investițiilor propuse asupra schimbărilor climatice. 

 

4.2.1 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici şi naturali 

La nivel global, se poate aprecia ca investițiile propuse a se realiza nu vor avea ca efect creșterea gradului de 

poluare a factorilor de mediu. 

 

 Factorul de mediu apă: 

Una din principalele surse de poluare a apelor de suprafață si subterane o reprezintă operarea depozitelor 

neconforme de deșeuri si abandonarea deșeurilor. Având în vedere durata de viață a depozitului conform de la 

Cristian care va putea asigura depozitarea deșeurilor pe o perioada de aproximativ 12 ani, ca urmare a 

implementării prezentului proiect durata reală de viată a depozitului va fi prelungită, astfel va fi evitată 

depozitatea necontrolată la deșeurilor la nivelul județului Sibiu. De asemenea este evitată și acumularea 

levigatului și potențialele scurgeri ale acestuia în apele de suprafață, infiltrarea în sol și în apele subterane. 

Investițiile proiectului sunt amplasate în afara zonelor cu potențial ridicat de inundabilitate 
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Măsuri şi condiţii în timpul realizării proiectului:  

• Se vor respecta limitele maxim admise pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate prevăzute în 

conform H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare sau a cerințelor impuse de 

operatorul stației de epurare pentru apele evacuate de la viitoarele investiții ale proiectului 

• Toate facilitățile de tratare/eliminare vor fi prevăzute cu platforme betonate și cu sistem de 

impermeabilizare și de colectare a apelor pluviale pentru a împiedica infiltrarea poluanților în sol/ape 

subterane; 

• Construcțiile viitoarele instalații vor fi prevăzute cu instalații de colectare și epurare a levigatului și 

a apelor pluviale; 

• Verificarea periodică a stării de funcţionare a utlajelor în vederea evitării eventualelor 

disfuncţionalităţi; 

Măsuri în timpul exploatării investiţiilor: 

• Intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie la conductele de transport a apelor  

uzate; 

• Monitorizarea periodică a stării de funcţionare a instalaţiilor cu care sunt dotate staţiile tratare a 

levigatului, astfel încăt să fie asigurată funcţionarea optimă a acestora;   

• Remedierea urgentă a eventualelor disfuncţii ale instalaţiilor de epurare a apelor uzate;  

• Inspecţii periodice ale sistemului de captare a apelor de pe amplasamente pentru detectarea în timp 

util a disfuncţionalităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru remediere;  

 

Factorul de mediu aer: 

La nivel național, contribuția sectorului „deșeuri” la totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din 2015 

este de 5,02%. Acest lucru este rezultatul faptului că cea mai mare parte a deşeurilor generate sunt eliminate 

prin depozitare. Alte surse de poluare a aerului sunt reprezentate de: 

− arderi necontrolate de deșeuri; 

− nerespectarea frecvenței de colectare a deșeurilor; 

− folosirea de mașini de transport sau terasiere învechite. 

Prin implementarea prezentului proiect se tinde către eliminarea într-un procent cât mai mare a surselor de 

poluare.  

Măsuri şi condiţii în timpul realizării proiectului:  

• Respectarea limitelor maxime admisibile stabilite prin legislaţie şi prin actele de reglementare în 

ceea ce priveşte emisiile atmosferice rezultate de la tratarea deşeurilor ; 

• Implementarea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru asigurarea respectării valorilor limită 

admise și a calității aerului; 

• Umectarea cu apă prin pulverizare a fronturilor de lucru pentru evitarea antrenării pulberilor fine de 

praf; 

• Circulaţia autovehiculelor pe amplasament se va face cu viteză redusă;  

• Întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor de transport auto şi a utilajelor, pentru a se evita creşterea 

emisiilor de poluanţi;  

Măsuri în timpul exploatării investiţiilor: 

• Tratare a deșeurilor se va realiza doar în spații închise dotate cu sisteme de ventilație a aerului; 

• Întreţinerea și verificarea sistemelor de tratatare a aerului și a sistemelor de ventilație din cadrul 

investițiilor de tratare a deșeurilor; 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de depozitele de deşeuri prin aplicarea 

activităților specifice de prevenire în operarea acestora în special în ceea ce priveşte depozitarea; 

• Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare având tehnologii performante privind 

consumurile și emisiile de poluanți, precum şi întreținerea corespunzătoare a motoarelor, în vederea 

reducerii emisiilor de poluanţi generați de acestea ; 

 

Factorul de mediu sol/subsol: 
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Factorul de mediu sol/subsol va fi vulnerabil doar în perioda de contrucție a investițiilor noi prin lucrările de 

exvacare și fundare. 

Contaminarea solului are aceleasi cauze posibile de poluare ca si apele de suprafață sau subterane. In funcție de 

orografia si stratigrafia terenului acesta permite scurgerea la suprafața solului a levigatului generat de pe 

depozite și infiltrarea acestuia în subsol. 

Măsuri şi condiţii în timpul realizării proiectului:  

• Controlul periodic al utilajelor şi vehiculelor utilizate, în vederea înlăturării producerii unor scurgeri 

de carburanţi;  

• Evitarea contactului cu solul a materiilor prime şi a carburanţilor cu potenţial de infiltrare în 

sol/subsol;  

• Evitarea contactului deșeurilor cu potenţial de infiltrare în sol/subsol 

Măsuri în timpul exploatării investiţiilor: 

• Verificarea tehnică periodică a vehiculelor pentru evitarea unor scurgeri de carburanţi şi/sau 

lubrifianţi;  

• Verificare periodică a sistemelor de colectare a levigatului si a apelor uzate de pe amplasamente  

• Gestionarea adecvată a deşeurilor recepționate pe amplasamente prin evitarea depozitării temporare 

în locuri neamenajate.  

 

Factorul de mediu biodiversitate: 

După cum rezultă din prezentarea particularităților amplasamentelor de la cap. 3.3.1, singurele amplasamente 

situate în zone vulnerabile cu impact asupra biodiversității sunt cel de la Agnita care se află la limita ariei 

protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și cel de la Avrig care este localizat în situl ROSPA0098 Piemontul 

Făgăraș. 

Pentru reducerea impactului negativ asupra siturilor ROSPA0098 Piemontul Făgăraș și ROSPA0099 Podișul 

Hârtibaciului au fost luate în considerare următoarele măsuri, la soluția constructivă a statiilor de transfer Agnita 

și Avrig: 

• respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;  

• respectatarea normelor, standardelor şi legislaţiei în vigoare în vederea evitării poluării factorilor de 

mediu sau afectării stării de sănătate sau confort a populaţiei;  

• folosirea de tehnologii şi echipamente conforme cu standardele de zgomot acceptate, încadrarea 

nivelului de zgomot și vibrații în limitele admise prevăzute de actele normative în vigoare; 

• difuzarea informațiilor și a restricțiilor către toți lucrătorii, înainte şi în timpul desfășurării lucrărilor, 

ori de câte ori se consideră necesar prin afișare și instruiri;  

• instruirea personalului privind prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale,  stingerea incendiilor 

şi a altor situații de urgență; 

• parcarea utilajelor şi a mijloacelor de transport în locuri special amenajate și marcate corespunzător, 

alimentarea cu carburanţi, schimburile de uleiuri şi spălarea acestora doar în unităţi specializate 

autorizate;  

• deplasarea utilajelor doar pe drumurile existente evitând scurtăturile, manevrele inutile, crearea altor 

drumuri de acces; precum şi folosirea lor în cel mai eficient mod, pentru a se evita deplasările care 

nu sunt necesare și pentru a se minimiza tasarea solului; 

• evitarea perturbării speciilor protejate prin reducerea zgomotelor și vibrațiilor produse de utilaje; 

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi mijloacelor de transport, verificarea periodică a stării de 

funcţionare în vederea evitării eventualelor disfuncţionalităţi, evitarea mersului în gol a acestora; 

• lucrările propuse se vor realiza într-un timp foarte scurt şi cu intervenţii minime pentru a nu perturba 

speciilor protejate; 
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4.2.2 Analiza privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora 

și rezistența în fața dezastrelor 

Studiul elaborat are la bază ghidul elaborat de către Directoratul General pentru Politici Climatice (DG Clima 

Action) din cadrul Comisiei Europene – „Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments 

climate resilient”, cerințele acestuia fiind aplicate pentru proiectul analizat, în funcție de relevanță și datele 

disponibile  

4.2.2.1 Metodologie  

Conform ghidului menționat, în cadrul analizei vulnerabilității și riscului proiectului la schimbările climatice au 

fost parcurse următoarele etape cronologice: 

1. Identificarea senzitivității proiectului din punct de vedere climatic; 

2. Evaluarea expunerii proiectului la factorii climatici (variabilele climatice) actuali și viitori; 

3. Analiza vulnerabilității proiectului; 

4. Evaluarea riscului; 

5. Identificarea opțiunilor de adaptare; 

6. Evaluarea opțiunilor de adaptare; 

7. Integrarea măsurilor de adaptare în proiect. 

 

Etapa 1 - Identificarea senzitivității proiectului din punct de vedere climatic; 

Senzitivitatea proiectului a fost analizată în raport cu o serie de factori climatici (variabile climatice), care au 

fost selectați pe baza cerințelor specifice proiectului și a caracteristicilor zonelor de amplasare a acestuia. 

Senzitivitatea proiectului la schimbările climatice a fost analizată pentru toate componentele proiectului. 

Factorii climatici (variabilele climatice) includ efectele primare ale schimbărilor climatice precum și efectele 

secundare, direct dependente de efectele primare.  

Evaluarea s-a realizat fără a considera amplasamentul viitoarelor investiții, scopul fiind de a identifica 

potențialele pericole relevante pentru tipul investițiilor care se vor realiza prin proiect. Pentru a evidenția mai 

clar potențialul impact în analiza, investițiile proiectului au fost împărțite 7 componente în funcție de 

amplasamentele propuse pentru realizarea investițiilor: 

• Componenta 1 (C1) – Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială, racorduri 

utilități Șura Mică; 

• Componenta 2 (C2) – Stația de transfer şi Centrul de Colectare a deșeurilor cu aport voluntar CCAV 

Avrig,; 

• Componenta 3 (C3) – Stația de transfer şi Centrul de Colectare a deșeurilor cu aport voluntar CCAV 

Agnita, racorduri utilități; 

• Componenta 4 (C4) – Centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar CCAV Cisnădie; 

• Componenta 5 (C5) – Centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar CCAV Mediaș; 

• Componenta 6 (C6) – Centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar CCAV Dealul Gusteriței; 

• Componenta 7 (C7) – Transportul/transferul deșeurilor la instalațiile de tratare; 

Senzitivitatea a fost evaluată pentru toate cele patru teme care acopera componentele majore ale sistemului, 

conform recomandărilor din Ghid: 

− bunuri și procese; 

− intrări; 

− ieșiri; 

− rețeaua de transport 
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Tabel 4-2 Principalele componente ale sistemului 

Temă Componentele sistemului 

Bunuri și procese 

Bunuri: Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială, Centre de 

Colectarea deșeurilor cu aport voluntar, Stații de transfer, Puncte de colectare, Utilaje de 

transport, Recipiente de colectare 

Procese: Sortarea deșeurilor, Proces digestie anaerobă, Tratare mecanică, tratare biologică, 

Colectarea și transportul deșeurilor, 

Intrări 

Volume de apă, volume de deșeuri biodegradabile, volume de deșeuri amestecate, deșeuri 

reciclabile, fluxuri speciale de deșeuri (deșeuri periculoase, deșeuri textile, deșeuri 

voluminoase) 

Ieșiri 
Ape uzate, levigat, biogaz, compost, gaze cu efect de seră, deșeuri valorificate, deșeuri 

reciclate 

Rețea de transport 
Infrastructura rutieră, instalațiile de apă și canalizare, rețea de energie electrică, rețea agent 

termic 

Senzitivitatea proiectului la diferite hazarde s-a evaluat calitativ, încadrarea în fiecare dintre cele patru niveluri 

de senzitivitate fiind argumentată, luându-se în considerare recomandările din Ghid, recomandările ulterioare 

ale Comisiei Jaspers (patru niveluri de senzitivitate în locul celor trei indicate inițial în Ghid) și specificul 

activităților, astfel: 

Fără senzitivitate (0) acțiunea hazardului nu ar avea nici un impact asupra sistemului de gestionare a deșeurilor 

Senzitivitate scăzută (1) 

variabila climatică/hazardul ar putea afecta negativ sistemul de gestionare al deșeurilor, dar 

impactul ar fi nesemnificativ sau redus. Ca urmare a acțiunii hazardului instalațiile ar suferi 

un impact redus și și-ar putea desfășura activitatea cu costuri reduse de remediere a 

problemelor. 

Senzitivitate medie (2) 

variabila climatică/hazardul ar putea afecta negativ sistemul de gestionare al deșeurilor, 

având un impact moderat și pe termen scurt. Ca urmare a acțiunii hazardului ar apărea 

avarii la nivelul instalațiilor și echipamentelor., dar care nu pot pune în pericol stabilitatea 

și funcționalitatea sistemului 

Senzitivitate mare (3) 

variabila climatică/hazardul ar putea avea un impact semnificativ asupra instalațiilor și 

echipamentelor, care ar pune în pericol întregul sistem de salubrizare și valorificare al 

deșeurilor, sistemul devenind neoperațional pentru o perioadă moderată de timp 

 

Etapa 2 – Evaluarea expunerii proiectului la factorii climatici (variabilele climatice) actuali și viitori 

Pentru proiectul Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu, 

orizontul de analiză este de 30 de ani, din care 7 ani implementare (2019 - 2026) și 25 de ani operarea completă 

a instalațiilor (2027 – 2050) 

În această etapă este prezentată starea actuală a factorilor climatici și evenimentele extreme naturale la nivelul 

județului Sibiu înregistrate în prezent și evoluția acestora pe perioada de planificare a proiectului respectiv 

• expunere actuală – perioada 1970-2000 (Studii revelante privind evoluția factorilor de mediu sunt 

disponibile doar pentru aceasta perioada) 

• expunere viitoare – orizontul anilor 2050 

Tabel 4-3 Grade de expunere ale proiectului din punct de vedere climatic 

Expunerea proiectului la 

factorii climatici 
Descriere 

3 Ridicată 
Expunerea proiectului la factorii climatici poate avea un impact semnificativ asupra 

activelor și proceselor proiectului, intrărilor, ieșirilor etc. 

2 Medie 
Expunerea proiectului la factorii climatici poate avea un impact moderat asupra 

activelor și proceselor proiectului, intrărilor, ieșirilor etc. 

1 Mică 
Expunerea proiectului la factorii climatici poate avea un impact nesemnificativ asupra 

activelor și proceselor proiectului, intrărilor, ieșirilor etc. 
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Expunerea proiectului la 

factorii climatici 
Descriere 

0 Fără expunere 
Expunerea proiectului la factorii climatici nu are un impact asociat (nu are efect) 

asupra proiectului. 

 

Etapa 3 Analiza vulnerabilității proiectului; 

Analiza vulnerabilității constă în identificarea variabilelor climatice sau a pericolelor care ar putea avea un 

impact asupra proiectului, pe baza senzitivității și a expunerii, atât pentru condițiile climatice actuale, cât și 

pentru cele viitoare. Vulnerabilitatea proiectului (V) este calculată ca: 

V = S x E 

unde: S este gradul de senzitivitate la un anumit factor climatic, iar E este gradul de expunere la un anumit factor 

climatic. 

Tabel 4-4 Matricea de clasificare a vulnerabilității proiectului la un anumit factor (variabilă) climatic 

Senzitivitate 

Expunere 

 Nulă Scăzută Medie Ridicată 

Nulă 0 0 0 0 

Scăzută 0 1 2 3 

Medie 0 2 4 6 

Ridicată 0 3 6 9 

Nivel vulnerabilitate 

Nul 0 

Scăzut 1-2 

Mediu 3-4 

Ridicat 6-9 

 

Etapa 4 Evaluarea riscului; 

Evaluarea riscului se bazează pe analiza vulnerabilității și se axează pe identificarea riscurilor și oportunităților 

asociate vulnerabilităților ridicate sau medii. Aceasta constă în evaluarea probabilității și amplorii consecințelor 

efectelor asociate cu pericolele (climatice) identificate, precum și evaluarea importanței riscului pentru succesul 

proiectului. Analiza de risc constituie suport pentru procesul decizional și stabilirea unor măsuri concrete, 

menite să ducă la limitarea și diminuarea, pe cât posibil, a pericolelor la care poate fi expus proiectul. Conform  

Ghidului de adaptare la schimbarea climei și evaluarea riscului, etapele metodologice ale unei analize de risc 

sunt: 

• stabilirea contextului și identificarea riscului; 

• elaborarea scenariilor cu determinarea probabilității de apariție a unui anumit pericol; 

• evaluarea impactului acestui pericol specific asupra elementului selectat și supus riscului; 

• definirea nivelurilor de risc/clasificarea riscului (cantitativă sau calitativă) 

Riscul este evaluat ca funcție a probabilității de producere a unei pagube și a consecințelor probabile/severitatea, 

fiind înțeles astfel ca măsură a mărimii unei amenințări. Probabilitatea de producere (apariție) a unui hazard 

identificat este clasificată pe o scară de la 1 la 5, astfel: 

Tabel 4-5 Scara de evaluare a probabilității de apariți 

Probabilitate de apariție Valoare Semnificație 

Improbabil 1 Hazardul are probabilitate 5% de apariție. 

Probabilitate redusă 2 Hazardul are probabilitate 20% de apariție. 

Probabilitate medie 3 Hazardul are probabilitate 50% de apariție. 

Probabilitate ridicată 4 Hazardul are probabilitate 80% de apariție. 

Aproape sigur 5 Hazardul are probabilitate 95% de apariție. 

 

Matricea pentru evaluarea riscurilor este prezentată în tabelul următor 
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Tabel 4-6 Matricea pentru evaluarea riscurilor 

   Analiza impactului 

   Nesemnificativ Minor Moderat Major Extrem 

   1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
il

it

a
te

a
 d

e 

a
p

a
ri

ți
e
 

Improbabil 1 1 2 3 4 5 

Probabilitate redusă 2 2 4 6 8 10 

Probabilitate medie 3 3 6 9 12 15 

Probabilitate ridicată 4 4 8 12 16 20 

Aproape sigur 5 5 10 15 20 25 

 

unde nivelul de risc este următorul: 

20-25 Risc semnificativ 

15-19 Risc ridicat 

10-14 Risc moderat 

5-9 Risc scăzut 

1-4 Risc nesemnificativ 

 

Etapa 5 Identificarea opțiunilor de adaptare și Etapa 6 Evaluarea opțiunilor de adaptare, sunt tratate 

împreună. Pentru parametrii identificați în etapa 4 la care proiectul este vulnerabil sunt analizate și evaluate 

măsuri de adaptare. 

 

Etapa 7 Integrarea măsurilor de adaptare în proiect – cuprinde informații privind măsurile de adaptare, 

costul implementării acestora și responsabilitățile actorilor implicați. 

 

4.2.2.2 Evaluarea senzitivității  

Senzitivitatea proiectului a fost analizată în raport cu o serie de factori climatici (variabile climatice), care au 

fost selectați pe baza cerințelor specifice proiectului și a caracteristicilor zonelor de amplasare a acestuia. 

Senzitivitatea proiectului la schimbările climatice a fost analizată pentru toate componentele proiectului. 

Factorii climatici (variabilele climatice) includ efectele primare ale schimbărilor climatice precum și efectele 

secundare, direct dependente de efectele primare. Componentele proiectului sunt interdependente, astfel încât 

unele dintre ele pot avea consecințe asupra celorlalte. 

De asemenea s-au luat în considerare toate hazardale care dacă s-ar manifesta ar putea genera efecte negative 

asupra Proiectului, ținând seama de impactul posibil asupra construcțiilor, bunurilor, infrastructurii și proceselor 

operaționale. 

Efecte primare:  

• Temperaturi medii multianuale 

• Temperaturi extreme 

• Schimbări în regimul precipitațiilor 

• Precipitații extreme 

• Stratul de zăpadă 

• Viteza maximă a vântului. Furtuni 

• Umiditatea aerului 

Efecte secundare (hazarde) 

• Creșterea nivelului Oceanului Planetar 

• Eroziune litorală și retragerea țărmului 

• Secetă hidrologică și pedologică 

• Viiturile și inundațiile fluviatile 
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• Furtuni de praf 

• Eroziunea solurilor și a albiilor. Turbiditatea apei 

• Incendii naturale 

• Alunecări de teren 

• Salinitatea solului 

• Insula de căldură urbană 

Urmare a analizei detaliate de senzitivitate a celor 7 componente, s-a realizat o sinteză de senzitivitate la 

variația parametrilor climatici 

Tabel 4-7 Evaluarea senzitivității proiectului 

Senzitivitate 

Variabile climatice C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 

Efecte primare 

Temperaturi medii 

multianuale 
1 1 1 1 1 1 1 

Temperaturi extreme 1 2 2 1 1 1 1 

Schimbări în regimul 

precipitațiilor 
1 1 1 1 1 1 1 

Precipitații extreme 1 2 2 1 1 1 1 

Stratul de zăpadă 1 1 1 1 1 1 1 

Viteza maximă a 

vântului. Furtuni 
1 2 2 1 1 1 1 

Umiditatea aerului 1 2 2 1 1 1 1 

Efecte secundare (hazarde) 

 

Creșterea nivelului 

Oceanului Planetar 

3 3 3 3 3 3 3 

Eroziune litorală și 

retragerea țărmului 
3 3 3 3 3 3 3 

Secetă hidrologică și 

pedologică 
1 1 1 1 1 1 0 

Viiturile și inundațiile 

fluviatile 
3 3 3 3 3 3 2 

Furtuni de praf 0 1 1 1 1 1 1 

Eroziunea solurilor și a 

albiilor. Turbiditatea 

apei 

2 2 2 2 2 2 2 

Incendii naturale 2 2 2 2 2 2 1 

Alunecări de teren 3 3 3 3 3 3 3 

Salinitatea solului 0 0 0 0 0 0 0 

Insula de căldură 

urbană 
1 1 1 1 1 1 0 

 

4.2.2.3 Evaluarea expunerii  

Datele cu referire la expunerea actuală, la nivel local sau regional, au fost colectate de la instituțiile de profil 

(ANM – Administrația Națională de Meteorologie, ANAR – Administrația Națională Apele Române, IGSU-

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență, MMAP –

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor) și din cadrul lucrărilor de specialitate elaborate de specialiști 

recunoscuți în domeniu. Datele referitoare la condițiile climatice viitoare au avut ca sursă de bază proiecțiile 
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naționale realizate în cadrul proiectelor elaborate de instituții specializate pe acestă tematică (ANM, ANAR, 

IGSU), iar în cazul în care acestea nu au fost disponibile s-a apelat la alte surse de încredere care redau astfel 

de date/informații la nivel european (ex. European Climate Adaptation Platform, 

http://climateadapt.eea.europa.eu/map-viewer).  

Se impune mențiunea că, în cazul evaluării expunerii actuale, fiecare dintre cele patru niveluri de expunere a 

fost argumentat, ținând cont de specificul parametrului și disponibilitatea datelor, luându-se în considerare 

parametrii de expunere specifici: valori medii, tendințe actuale, perioade de revenire etc. Pentru anumiți 

parametri au fost disponibile date cartografice de expunere (ex. Expunerea la alunecări de teren). În aceste 

condiții nu a fost posibil adoptarea de criterii unitare de argumentare a expunerii pentru toți parametrii ca și în 

cazul senzitivității. 

 

4.2.2.3.1 Expunerea actuală 

Tabel 4-8 Matricea evaluării expunerii actuale 

Expunere 

Variabile climatice C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 Justificare 

Efecte primare 

Temperaturi medii multianuale 2 2 2 2 2 2 2 Există tendințe relevante de creștere a temperaturilor în zonele de interes. 

Temperaturi extreme 1 1 1 1 1 1 1 
Există tendințe ușoare a variației frecvenței temperaturilor expreme, însă 

izolat. 

Schimbări în regimul 

precipitațiilor 
1 1 1 1 1 1 1 

Există tendințe de schimbare a regimului fără nivel de semnificație 

statistică, izolate 

Precipitații extreme 1 1 1 1 1 1 1 
Există tendințe ușoare de creștere a precipitațiilor de mare intensitate, însă 

izolat 

Stratul de zăpadă 1 1 1 1 1 1 1 

Numărul de zile cu strat de zăpadă indică o tendințe de scădere relevantă 

statistic iar în ceea ce privește grosimea stratului de zăpadă, există 

tendințe izolate de creștere în zonele montane. 

Viteza maximă a vântului. 1 1 1 1 1 1 0 Tendința actuală este de scădere a vitezei vântului 

Umiditatea aerului 1 1 1 1 1 1 0 
Tendința valorilor umidității relative este de scădere foarte ușoară în zona 

de interes. 

Efecte secundare (hazarde) 

Creșterea nivelului Oceanului 
planetar 

0 0 0 0 0 0 0 
Fără expunere 

Eroziunea litorală și retragerea 

țărmului 
0 0 0 0 0 0 0 

Fără expunere 

Seceta hidrologică și pedologică 1 1 1 1 1 1 1 
Tendință debitelor și a indicelui Palmer sunt de creștere, dar nerelevante 
statistic. Disponibilul surselor de alimentare cu apă este relativ constant 

în profil anual, însă înregistrează scăderi ușoare în anumite perioade 

Viituri și inundații fluviatile 1 1 1 1 2 1 1 Expunere medie în cazul amplasamentului de la Mediaș 

Furtuni de praf 0 0 0 0 0 0 0 
Expunere redusă – nu sunt semnalate furtuni de praf semnificative în 
zonele de interes 

Eroziunea solurilor și a albiilor. 

Turbiditatea apei 
1 1 1 1 1 1 1 

Expunere redusă – pe amplasamentele studiate nu există riscul apariției 

fenomenelor 

Incendii naturale 1 1 1 1 1 1 1 Incendiile naturale de pădure sunt evenimente rare în regiune 

Alunecări de teren 1 1 1 1 1 1 1 Expunere scăzută 

Salinitatea solului 1 1 1 1 1 1 0 Salinitatea afectează mai puțin de 20 % din solurile din teritoriu. 

Insula de căldură urbană 1 1 1 1 1 1 0 Expunere scăzută 

 

 

4.2.2.3.2 Expunerea viitoare  

Potrivit Raportului privind starea mediului în România, schimbările climatice vor determina creşterea frecvenţei 

şi intensităţii fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, inundaţii, secete). 

Este unanim acceptat la nivel ştiinţific faptul că proiecţiile la nivelul parametrilor climatici (mai ales al 

precipitaţiilor) au gradul lor de incertitudine, derivate dintr-o serie de factori: 

− întreruperi în seriile de date meteo-climatice la nivel regional; 

− deficite în înţelegerea sistemului natural; 
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− faptul că predicţiile climatice sunt bazate pe modele care nu iau în considerare toţi factorii asociaţi 

sistemului climatic; 

− limitări asociate scenariilor privind emisiile care pot doar estima nivelurile viitoare de emisie ale gazelor 

cu efect de seră (Adapting urban water systems to climate change. A handbook for decision makers at 

the local level, 2011). 

Pe de altă parte, se impune menţiunea că este mult mai dificil să se prevadă impactul modificării temperaturii 

şi precipitaţiilor (mai ales a ploilor torenţiale) asupra viiturilor, ca urmare a complexităţii relaţiei dintre 

cantitatea şi intensitatea precipitaţiilor şi cantitatea de apă rezultată prin scurgere. 

În plus, schimbările climatice proiectate nu trebuie privite că vor apărea gradual, în mod linear, ci ca prognoze 

medii, putând exista o constanţă relativă a parametrilor presărată cu schimbări abrupte. 

Intervalul de timp pentru evaluarea expunerii pentru perioada viitoare 2025 – 2050, a fost ales ținând cont de 

recomandările din Ghid și de durata de viață prognozată a lucrărilor Proiectului, circa 25ani. 

Se impune mențiunea că la orizontul anilor 2050, adică perioada aproximativă până la care este estimată durata 

de viață a lucrărilor Proiectului, proiecțiile asupra parametrilor climatici și derivati sunt destul de puține, cu atât 

mai mult dacă vorbim de studiile pertinente, efectuate la rezoluție satisfăcătoare, pentru România. Plecând de 

la datele disponibile pe WorldClim, Global Climate Data (Free climate data for ecological modeling and GIS) 

http://www.worldclim.org ”, modelul climatic global HadGEM2-CC dezvoltat de către Centrul de modelare 

MOHC din Marea Britanie, s-a realizat o analiză GIS a temperaturilor medii anuale, temperaturilor extreme, 

precipitațiilor medii anuale și a precipitațiilor extreme, preconizate pentru anul 2050 în condițiile  scenariului 

RCP 8.5, deoarece locațiile proiectului sunt pe un areal restrâns, dar și datorită materialelor utilizate și structurii 

construcțiilor, a fost luat în calcul scenariul cel mai grav. 

Încadrarea expunerii viitoare a ținut cont de probabilitatea/incertitudinea schimbării și de magnitudinea acesteia 

prin raportarea gradienților de schimbare (creștere/scădere) la valorile medii proiectate la nivel național. 

 

Matricea evaluării expunerii viitoare este prezentată mai jos: 

Tabel 4-9 Matricea evaluării expunerii viitoare 

Expunere 

Variabile climatice 
C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

C 

6 

C 

7 

Justificare 

Efecte primare 

Temperaturi medii multianuale 2 2 2 2 2 2 2 
Creșteri semnificative ale temperaturii medii multianuale se vor înregistra 
pe mai mult de 50% din suprafața județului Sibiu 

Temperaturi extreme 2 2 2 2 2 2 2 
Creșteri ale temperaturilor extreme pe mai mult de 50% din suprafața 

județului Sibiu 

Schimbări în regimul precipitațiilor 1 1 1 1 1 1 1 Creșteri nesemnificative în termeni absoluți ale cantităților anuale 

Precipitații extreme 2 2 2 2 2 2 2 
Creșteri la nivelul precipitațiilot extreme și extinderea arealelor afectate de 

acest fenomen. 

Stratul de zăpadă 2 2 2 2 2 2 2 
Scăderea prognozată de 50-70% a grosimii medii a stratului de zăpadă la 

orizontul anilor 2050. 

Viteza maximă a vântului. 1 1 1 1 1 1 0 
Probabilitatea de apariție a vânturilor puternice și furtunilor crește cu 1-

2% în orizontul anilor 2050. 

Umiditatea aerului 1 1 1 1 1 1 0 Expunere scăzută 

Efecte secundare (hazarde) 

Creșterea nivelului Oceanului 
planetar 

0 0 0 0 0 0 0 Expunere nulă 

Eroziunea litorală și retragerea 

țărmului 

0 0 0 0 0 0 0 Expunere nulă 

Seceta hidrologică și pedologică 2 2 2 2 2 2 2 

Combinând efectele creșterii temperaturilor medii multianuale cu 
temperaturile extreme și implicit a evapotranspirației, cu scăderea 

cantităților de precipitatii medii multianuale, expunerea la această 
variabilă se consideră a fi medie 

Viituri și inundații fluviatile 1 1 1 1 3 3 1 Creșterea viiturilor spontane în frecvență și intensitate. 

Furtuni de praf 0 0 0 0 0 0 0 Expunere nulă 

Eroziunea solurilor și a albiilor. 

Turbiditatea apei 
1 1 1 1 1 1 1 

Expunere scăzută 

Incendii naturale 1 1 1 1 1 1 1 Nu se preconizează evenimente în viitor. 

Alunecări de teren 1 1 1 1 1 1 1 
Obiectivele proiectului sunt concentrate in spații cu topografie relativ 

plană, expuse puțin la alunecările de teren 

Salinitatea solului 1 1 1 1 1 1 0 Expunere scăzută 

Insula de căldură urbană 1 1 1 1 1 1 0 Expunere scăzută 
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4.2.2.4 Evaluarea vulnerabilitatii  

Evaluarea vulnerabilității (V), s-a realizat în sistem matricial, conform recomandărilor din Ghid, prin 

combinarea scorurilor senzitivităţii (S) cu cele ale expunerii (E), atât în cazul expunerii actuale, cât și a expunerii 

viitoare. 

Rezultatele sunt prezentate în tabelele și matricile de vulnerabilitate de mai jos. 
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Tabel 4-10 Matricea vulnerabilității actuale 

Nivelul de vulnerabilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere Senzitivitate 

Variabile climatice C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 

Efecte primare 

Temperaturi medii multianuale 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Temperaturi extreme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

Schimbări în regimul precipitațiilor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Precipitații extreme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

Stratul de zăpadă 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viteza maximă a vântului. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 

Umiditatea aerului 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 

Efecte secundare (hazarde) 

Creșterea nivelului Oceanului planetar 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Eroziunea litorală și retragerea țărmului 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Seceta hidrologică și pedologică 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Viituri și inundații fluviatile 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 

Furtuni de praf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Eroziunea solurilor și a albiilor. Turbiditatea apei 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Incendii naturale 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

Alunecări de teren 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Salinitatea solului 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insula de căldură urbană 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
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Tabel 4-11 Evaluarea vulnerabilității în cazul expunerii actuale 

Nul 0 

Scăzut 1-2 

Mediu 3-4 

Ridicat 6-9 

 

Concluzionând putem menționa faptul că în urma evaluării vulnerabilității în relație cu variabilele climatice/hazardele pentru condițiile climatice actuale, 

situația se prezintă astfel: 

− Vulnerabilitate medie: Viituri și inundații fluviatile, Alunecări de teren 

− Vulnerabilitate mare: Viituri și inundații fluviatile - componenta C5  

S
en

zitiv
ita

te 

Expunere viitoare 

 Nulă Scăzută Medie Ridicată 

Nulă Furtuni de praf 
Seceta hidrologică și pedologică 

Salinitatea solului 

Insula de căldură urbană 
  

Scăzută Furtuni de praf 

Temperaturi extreme 

Schimbări în regimul precipitațiilor 

Precipitații extreme 

Stratul de zăpadă 

Viteza maximă a vântului 

Umiditatea aerului 

Seceta hidrologică și pedologică 

Incendii naturale 

Insula de căldură urbană 

Temperaturi medii 

multianuale 
 

Medie  

Temperaturi extreme 

Precipitații extreme 

Viteza maximă a vântului 

Umiditatea aerului 

Eroziunea solurilor și a albiilor. 

Turbiditatea apei 

Incendii naturale 

Viituri și inundații 

fluviatile (C7) 

 
 

Ridicată 

Creșterea nivelului 

Oceanului planetar 

Eroziunea litorală și 

retragerea țărmului 

Viituri și inundații fluviatile 

Alunecări de teren 

Viituri și 

inundații 

fluviatile (C5) 
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Tabel 4-12 Matricea vulnerabilității viitoare 

Expunere Senzitivitate 

Variabile climatice C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 

Efecte primare 

Temperaturi medii 

multianuale 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Temperaturi extreme 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 

Schimbări în regimul 

precipitațiilor 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Precipitații extreme 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 

Stratul de zăpadă 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Viteza maximă a vântului. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 

Umiditatea aerului 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 

Efecte secundare (hazarde 

Creșterea nivelului Oceanului 

planetar 
0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Eroziunea litorală și 

retragerea țărmului 
0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Seceta hidrologică și 

pedologică 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 

Viituri și inundații fluviatile 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 

Furtuni de praf 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Eroziunea solurilor și a 

albiilor. Turbiditatea apei 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Incendii naturale 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

Alunecări de teren 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Salinitatea solului 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insula de căldură urbană 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
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Tabel 4-13 Evaluarea vulnerabilității în cazul expunerii viitoare 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzionând putem menționa faptul că în urma evaluării vulnerabilității în relație cu variabilele 

climatice/hazardele pentru condițiile climatice actuale, situația se prezintă astfel: 

− Vulnerabilitate medie:, Temperaturi extreme, Precipitații extreme; Viituri și inundații fluviatile,  

Alunecări de teren 

− Vulnerabilitate mare: Viituri și inundații fluviatile –Componenta 5 (C5) – Centrul cu aport voluntar 

Mediaș. 

 

4.2.2.5  Evaluarea riscului și concluzii 

Analiza de risc se realizează doar pentru componenta care are Vulnerabilitate mare, respectiv analiza la Viituri 

și inundații fluviatile pentru Componenta 5 (C5) – Centrul cu aport voluntar Mediaș. 

Identificarea riscurilor s-a realizat pe baza vulnerabilităților ridicate și medii ale proiectului „INVESTIȚII 

COMPLEMENTARE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN 

JUDEȚUL SIBIU”, în contextul schimbărilor climatice. Această identificare constă în evaluarea probabilității 

și amplorii consecințelor efectelor (impacturilor) asociate cu pericolele (climatice) identificate, precum și 

evaluarea importanței riscului pentru succesul proiectului. 

S
en

zitiv
ita

te 

Expunere viitoare 

 Nulă Scăzută Medie Ridicată 

Nulă 

Furtuni de praf 

Salinitatea solului 

Insula de căldură 

urbană 

Salinitatea solului 
Seceta hidrogologică 

și pedologică 
 

Scăzută 

Viteza maximă a 

vântului. 

Umiditatea aerului 

Furtuni de praf 

 

Schimbări în regimul 

precipitațiilor. 

Viteza maximă a 

vântului 

Umiditatea aerului 

Incendii naturale 

Insula de căldură urbană 

Temperaturi medii 

multianuale 

Temperaturi extreme 

Precipitații extreme 

Stratul de zăpadă 

Seceta hidrogologică 

și pedologică 

 

Medie  

Viteza maximă a 

vântului 

Umiditatea aerului 

Incendii naturale 

Viituri și inundații 

fluviatile 

Eroziunea solurilor și a 

albiilor. Turbiditatea 

apei 

Incendii naturale 

Temperaturi extreme 

Precipitații extreme 
 

Ridicată 

Creșterea nivelului 

Oceanului planetar 

Eroziunea litorală și 

retragerea țărmului 

Viituri și inundații 

fluviatile 

Alunecări de teren 
 

Viituri și inundații 

fluviatile (C5) 

Nivel vulnerabilitate 

Nul 0 

Scăzut 1-2 

Mediu 3-4 

Ridicat 6-9 
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Tabel 4-14 Vulnerabilitatea identificată 

Vulnerabilitate Condiții climatice actuale Condiții climatice viitoare 

Ridicată ▪ Viituri și inundații fluviatile (C6) ▪ Viituri și inundații fluviatile (C5) 

Medie 
▪ Viituri și inundații fluviatile 

▪ Alunecări de teren 

▪ Temperaturi extreme 

▪ Precipitații extreme 

▪ Viituri și inundații fluviatile  

▪ Alunecări de teren 

 

Tabel 4-15 Forme de impact/riscuri asociate variabilelelor climatice/hazarde 

Fenomen 

meteorologic 
Tendințe Impact asupra proiectului 

Precipitații extreme, 

Viituri și inundații 

fluviatile, 

− reducerea precipitațiilor 

(medii lunare și anuale); 

− creșterea frecvenței și 

intensității precipitațiilor 

extreme (ploi, zăpezi); 

− scăderea numărului de zile 

cu zăpadă; 

− scăderea numărului de zile 

cu ploaie; 

− creșterea numărului de zile 

cu fenomene extreme. 

− creșterea riscului de inundare a depozitelor; 

− afectarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor 

− afectarea rețelelor de alimentare cu energie electrică, 

gaze, sursele și sistemele de alimentare cu apă și 

canalizare, stațiile de tratare și de epurare, rețelele de 

telecomunicații și altele; 

− afectarea rețelelor de colectare a gazelor și a levigatului 

− afectarea sistemelor de colectare a apelor de pe 

amplasamente 

− contaminarea apelor de suprafață și subterane; 

− modificarea stabilității pantei depozitelor de deșeuri; 

− modificarea cantităților de levigat 

− afectarea căilor de transport rutier 

− afectarea stării muncitorilor 

− Modificare ratei de descompunere a deșeurilor; 

Temperatura aerului 

(creșterea temperaturii 

aerului, temperaturi 

extreme, secetă), 

 

− creșterea temperaturii (medii 

lunare și anuale); 

− temperaturi extreme 

(scăzute/ridicate); 

− creșterea numărului de zile 

cu valuri de căldură; 

− creșterea numărului de zile 

cu secetă. 

− creșterea numărului de zile 

cu temperaturi sub 0 grade 

 

− Creșterea riscului de transmitere a bolilor 

− Creșterea necesarului de apă 

− Creșterea riscului la incendii 

− Afectare vecinătăților din cauza mirosului și a prafului 

− Modificare ratei de descompunere a deșeurilor; 

− Modificarea concentrațiilor gazelor cu efect de sera din 

depozitele de deșeuri 

− Modificarea concentrațiilor și a cantităților de levigat; 

− Scăderea productivității muncitorilor; 

− Afectarea obiectivelor sociale și a populației; 

− Afectarea căilor de transport rutier 

Alunecări de teren, 

Eroziune 

 

− creșterea alunecărilor de 

teren,  

− intensificarea zonelor cu alunecări de teren 

− scăderea rezilienței structurilor 

− afectarea structurii depozitului de deșeuri 

− afectarea căilor de transport rutier 

− afectarea obiectivelor sociale și a populației; 

− afectarea rețelelor de alimentare cu energie electrică, 

gaze, sursele și sistemele de alimentare cu apă și 

canalizare 

Pe lângă principalele impacturi prezentate în tabelul de mai sus ce au legătură directă cu proiectul analizat, se 

vor manifesta o serie întreagă de impacturi secundare ce vor afecta în ansamblu activitățile din cadrul județului 

Sibiu. 
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Plecând de la impacturile posibile asupra proiectului generate de factorii climatici, zonele de risc relevante 

pentru proiect au fost clasificate în patru categorii: 

• deteriorarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor 

• siguranța și sănătatea umană; 

• mediul înconjurător; 

• mediu social și economic. 

Tabel 4-16 Analiza impactului (severitatea) funcție de zonele de risc relevante pentru proiect 

Efect 

Analiza impactului (severitate) 

Nesemnificativ Minor Moderat Major Extrem 

1 2 3 4 5 

Deteriorarea 

instalațiilor de 

gestionare a 

deșeurilor 

 

Impact minim 

(consecințele 

evenimentelor pot 

fi prevenite prin 

adoptarea unor 

măsuri non-

structurale ce 

urmăresc 

proiectarea și 

implementarea de 

politici și 

proceduri, 

controlul utilizării 

instalațiilor).  

Se produc 

evenimente 

minore cu 

impact mediu, 

local și 

temporar. 

Producerea unor 

evenimente 

moderate care 

necesită măsuri 

structurale 

suplimentare de 

prevenire și care 

conduc la un 

impact moderat. 

Evenimente 

critice cu 

afectarea 

substanțială a 

obiectivelor 

socio-

economice 

și/sau de mediu, 

rezultând un 

impact 

semnificativ pe 

termen scurt sau 

pe termen lung. 

Dezastre sau 

catastrofe ce se 

pot solda cu 

pierderi 

economice 

majore sau chiar 

pierderi de vieți 

omenești, 

conducând la un 

impact 

semnificativ 

regional pe 

termen lung. 

Siguranță și 

sănătate umană 

Evenimente ce 

necesită acordare 

de prim ajutor. 

Evenimente 

soldate cu răni 

ușoare, aplicarea 

de tratamente 

medicale. 

Evenimente 

soldate cu răni 

grave. 

Evenimente 

soldate cu 

multiple victime 

și/sau răni grave 

ce conduc la 

dizabilități 

permanente. 

Evenimente 

soldate cu 

pierderi de vieți 

omenești. 

Afectarea 

mediului 

înconjurător 

Nu sunt aduse 

forme de impact 

mediului. Surse de 

poluare punctuale 

ce nu necesită 

intervenție/ 

remediere. 

Impact minor 

asupra mediului. 

Timpul de 

remediere poate 

fi maxim o lună 

pentru 

eliminarea 

efectelor 

adverse. 

Impact moderat 

asupra mediului. 

Timpul de 

remediere poate 

fi maxim un an 

pentru 

eliminarea 

efectelor 

adverse. 

Impact 

semnificativ 

asupra mediului. 

Timpul de 

remediere poate 

fi mai mare de 

un an sau chiar 

nivelul de 

remediere să nu 

fie atins.  

Impact regional 

semnificativ 

asupra mediului. 

Timpul de 

remediere poate 

fi mai mare de un 

an sau chiar 

nivelul de 

remediere să nu 

fie atins. 

Posibilitățile de 

remediere sunt 

limitate. 

Mediul social și 

economic 

Nu sunt aduse 

forme de impact 

asupra mediului 

economic și social. 

Impact minor, 

restrâns și pe 

termen scurt. 

Impact moderat, 

restrâns și pe 

termen lung. 

Afectarea 

activităților 

economice și a 

grupurilor 

sociale sensibile. 

Impact regional 

sau chiar 

național, pe 

termen lung 

Restrângerea 

activităților sau 

chiar încetarea 

lor. Proteste ale 

grupurilor 

sociale 

nemulțumite. 
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Probabilitatea de producere (apariție) reprezintă probabilitatea ca un eveniment să se producă în zona de 

amplasare a proiectului. Probabilitatea de producere (apariție) a fost clasificată pe o scară de la 1 la 5, astfel: 

Tabel 4-17 Probabilitatea de producere (apariție) a unui hazard 

Probabilitate de 

apariție 
Valoare Semnificație 

Improbabil 1 
Un eveniment cu efecte negative este improbabil să apară. 

Hazardul are probabilitate 5% de apariție. 

Probabilitate redusă 2 

În condițiile actuale, un eveniment cu efecte negative este puțin probabil să 

apară. 

Hazardul are probabilitate 20% de apariție. 

Probabilitate medie 3 
În condițiile actuale, un eveniment cu efecte negative este probabil să apară. 

Hazardul are probabilitate 50% de apariție. 

Probabilitate ridicată 4 

În condițiile actuale, un eveniment cu efecte negative este foarte probabil să 

apară. 

Hazardul are probabilitate 80% de apariție. 

Aproape sigur 5 

În condițiile actuale, un eveniment cu efecte negative va apărea aproape sigur, 

chiar de mai multe ori. 

Hazardul are probabilitate 95% de apariție. 

Analiza de risc constituie suportul pentru procesul decizional și de stabilire a unor măsuri concrete, menite să 

ducă la limitarea și diminuarea, pe cât posibil, a pericolelor la care pot fi expuse lucrările din cadrul proiectului.  

Evaluarea riscului pe zonele de impact (elementele proiectului) identificate, pentru factorii climatici (variabilele 

climatice) cu vulnerabilitate ridicată și medie, se prezintă în tabelele următoare. 

Astfel, clasa de impact Deteriorarea infrastructurii gestionare a deșeurilor se referă în principal la riscul asociat 

producerii unor evenimente care pot periclita obiectivele propuse prin proiect.  

Clasa de impact Siguranța și sănătatea umană analizează riscul la producerea unor evenimente din punct de 

vedere al factorului uman. 

Clasa de impact Afectarea mediului înconjurător analizează riscul la care sunt expuși factorii de mediu datorită 

lucrărilor propuse prin proiect. 

Clasa de impact Mediul social și economic analizează riscul din perspectiva activităților (economice) 

desfășurate în arealul de studiu.  

Toate clasele identificate sunt analizate din punct de vedere al riscului în contextul schimbărilor climatice.  
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Tabel 4-18 Matricea de evaluare a riscului asociat proiectului. Condiții climatice actuale.  

Nr. 

crt. 

Factor 

climatic 

(variabilă 

climatică) 

Condiții climatice actuale 

Zone de impact 

Deteriorarea infrastructurii 

gestionare a deșeurilor 

Siguranța și sănătatea umană Afectarea mediului 

înconjurător 

Mediul social și economic 

Probabilitate 

(P) 

Severitate 

(S) 

Risc 

(P x 

S) 

Probabilitate 

(P) 

 

Severitate 

(S) 

 

Risc 

(PxS) 

 

Probabilitate 

(P) 

Severitate 

(S) 

Risc 

(PxS) 

Probabilitate 

(P) 

 

Severitate 

(S) 

 

Risc 

(PxS) 

 

Efecte secundare 

1. Viituri și 

inundații 

fluviatile 

3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 

2. Alunecări de 

teren 
2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 

20-25 Risc semnificativ 

15-19 Risc ridicat 

10-14 Risc moderat 

5-9 Risc scăzut 

1-4 Risc nesemnificativ 

 
Tabel 4-19 Matricea de evaluare a riscului asociat proiectului. Condiții climatice viitoare.  

Nr. 

crt. 

Factor 

climatic 

(variabilă 

climatică) 

Condiții climatice viitoare 

Zone de impact 

Deteriorarea infrastructurii 

gestionare a deșeurilor 

Siguranța și sănătatea umană Afectarea mediului 

înconjurător 

Mediul social și economic 

Probabilitate 

(P) 

Severitate 

(S) 

Risc 

(P x 

S) 

Probabilitate 

(P) 

 

Severitate 

(S) 

 

Risc 

(PxS) 

 

Probabilitate 

(P) 

Severitate 

(S) 

Risc 

(PxS) 

Probabilitate 

(P) 

 

Severitate 

(S) 

 

Risc 

(PxS) 

 

Efecte principale 

2. Temperaturi 

extreme 
3 2 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6 

3. Precipitații 

extreme 
3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 

Efecte secundare 
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Nr. 

crt. 

Factor 

climatic 

(variabilă 

climatică) 

Condiții climatice viitoare 

Zone de impact 

Deteriorarea infrastructurii 

gestionare a deșeurilor 

Siguranța și sănătatea umană Afectarea mediului 

înconjurător 

Mediul social și economic 

Probabilitate 

(P) 

Severitate 

(S) 

Risc 

(P x 

S) 

Probabilitate 

(P) 

 

Severitate 

(S) 

 

Risc 

(PxS) 

 

Probabilitate 

(P) 

Severitate 

(S) 

Risc 

(PxS) 

Probabilitate 

(P) 

 

Severitate 

(S) 

 

Risc 

(PxS) 

 

4. Viituri și 

inundații 

fluviatile 

3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 

5. Alunecări de 

teren 
3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6 

 

20-25 Risc semnificativ 

15-19 Risc ridicat 

10-14 Risc moderat 

5-9 Risc scăzut 

1-4 Risc nesemnificativ 
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Conform recomandărilor din Ghidul DG Clima, în activitatea de evaluarea riscului vor fi luate în considerare 

hazardele în relație cu care proiectul prezintă vulnerabilitate ridicată (zona roşie). Obiectivul evaluării de risc 

este acela de a identifica și gestiona corespunzător riscurile semnificative. 

Devreme ce în urma analizei de risc nu s-au identificat variabile climatice primare sau secundare în relație cu 

care obiectivul de investiții să fie expus unui risc semnificativ, toate variabilele analizate cu o vulnerabilitate 

medie și mare prezintă un risc scăzut și nesemnificativ, astfel nu s-a impus continuarea procedurii și impunerea 

unor măsuri de adaptare la hazardele actuale și efectele schimbărilor climatice. 

Regiunea de studiu indică valori moderate, izolat valori mari ale parametrilor meteorologici, specifice climatului 

temperat continental moderat. Schimbările prognozate la nivelul variabilelor climatice și a hazardelor derivate, 

în relație cu care proiectul are senzitivitate medie sau mare nu indică variații semnificative comparativ cu situația 

existență.  

În urma analizei vulnerabilității obiectivului de investiții la schimbările climatice s-au identificat 4 variabile 

climatice cu o vulnerabilitate medie și anume: temperaturi extreme, precipitații extreme, viituri și inundații 

fluviatile și alunecări de teren din care variabila climatică viituri și inundații fluviatile prezintă o vulnerabilitate 

mare pentru componenta C5 a proiectului Centrul cu aport voluntar Mediaș. În urma analizării riscului pentru 

variabilele anterior menționate, acestea prezintă un risc scăzut și nesemnficativ nefiind necesară a se continua 

procedura de evaluare prin impunerea unor măsuri de adaptare 

 

4.2.3 Amprenta de carbon. Emisii GES 

Cuantificarea impactului asupra mediului se realizează utilizând ca unic criteriu emisiile de gaze cu efect de 

seră rezultate în urma implementării alternativei selectate. Se consideră că celelalte externalități economice nu 

variază semnificativ de la o alternativă la alta. Astfel, se vor estima emisiile de gaze cu efect de seră exprimate 

în emisii de dioxid de carbon echivalent (CO2e).  

La estimarea emisiilor de CO2e se vor utiliza factorii de emisie din Metodologia JASPERS de estimare a 

emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele de deșeuri39. Factori de emisie, pentru fiecare operație de 

tratare a deșeurilor și pentru reciclarea deșeurilor, precum și emisiile de bază sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 4-20 Alternativa zero (fara proiect) - Emisii de baza GES 

DESCRIERE 

  

U.M. 

  

Cantitate 

(t/an) 

  

Factor de 

emisie 

EMISII DE 

BAZA 

tone CO2e tone CO2e 

Activitate de gestionare deseuri         

Deseuri necolectate sau colectate in amestec 

si eliminate in depozite care nu detin sistem 

de colectare a gazului de depozit 

tone/an 0 0,833 0 

Deseuri colectate in amestec eliminate direct 

la depozit conform 
tone/an 65.862 0,298 19.627 

Deseuri colectate in amestec transportate 

direct la instalația de incinerare 
tone/an 0 0,253 0 

Deseuri colectate in amestec transformate in 

RDF si  transportate la instalația de 

incinerare 

tone/an 1.731 0,236 409 

Biodeseuri colectate separat si tratate aerob 

(tratare aeroba) 
tone/an 0 0,026 0 

Biodeseuri colectate separat si tratate 

anaerob (digestie anaeroba) 
tone/an 0 0,008 0 

 

39 http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/4948011/13-03-

11%20JASPERS%20WP_Methodology%20for%20GHG%20Emission%20Calculation_Waste%20Calculation_FINAL.

pdf?version=1&modificationDate=1366389231000&api=v2, 

http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/4948011/13-03-11%20JASPERS%20WP_Methodology%20for%20GHG%20Emission%20Calculation_Waste%20Calculation_FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1366389231000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/4948011/13-03-11%20JASPERS%20WP_Methodology%20for%20GHG%20Emission%20Calculation_Waste%20Calculation_FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1366389231000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/4948011/13-03-11%20JASPERS%20WP_Methodology%20for%20GHG%20Emission%20Calculation_Waste%20Calculation_FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1366389231000&api=v2
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DESCRIERE 

  

U.M. 

  

Cantitate 

(t/an) 

  

Factor de 

emisie 

EMISII DE 

BAZA 

tone CO2e tone CO2e 

Deseuri de ambalaje colectate separat si 

reciclate 
tone/an 26.114 -1,037 -27.080 

Deseuri colectate in amestec si tratate in 

instalatii TMB cu tratare aeroba, cu 

depozitarea deseurlui tratat 

tone/an 0 0,161 0 

Deseuri colectate in amestec si tratate in 

instalatii TMB cu tratare aeroba, cu 

valorificare energetica a materialului tratat 

tone/an 0 0,272 0 

CONSUM ENERGIE ELECTRICA         

Energie electrica kW/an 919.386 0,000517 475 

TOTAL       -6.569 

 

Tabel 4-21 Alternativa 1 - Emisii relative GES 

DESCRIERE 

  

U.M. 

  

Cantitate 

(t/an) 

  

Factor de 

emisie 

EMISII 

ABSOLUTE 

Alternativa 1 

EMISII 

RELATIVE 

Alternativa 1 

tone CO2e tone CO2e tone CO2e 

Activitate de gestionare deseuri           

Deseuri necolectate sau colectate in 

amestec si eliminate in depozite care 

nu detin sistem de colectare a gazului 

de depozit 

tone/an 0 0,833 0 0 

Deseuri colectate in amestec 

eliminate direct la depozit conform 
tone/an 65.862 0,298 19.627 0 

Deseuri colectate in amestec 

transportate direct la instalația de 

incinerare 

tone/an 0 0,253 0 0 

Deseuri colectate in amestec 

transformate in RDF si  transportate la 

instalația de incinerare 

tone/an 0 0,236 0 -409 

Biodeseuri colectate separat si tratate 

aerob (tratare aeroba) 
tone/an 25.402 0,026 660 660 

Biodeseuri colectate separat si tratate 

anaerob (digestie anaeroba) 
tone/an 0 0,008 0 0 

Deseuri de ambalaje colectate separat 

si reciclate 
tone/an 35.529 -1,037 -36.843 -9.763 

Deseuri colectate in amestec si tratate 

in instalatii TMB cu tratare aeroba, cu 

depozitarea deseului tratat 

tone/an 0 0,161 0 0 

Deseuri colectate in amestec si tratate 

in instalatii TMB cu tratare aeroba, cu 

valorificare energetica a materialului 

tratat 

tone/an 29.859 0,272 8.122 8.122 

CONSUM ENERGIE 

ELECTRICA 
          

Energie electrica kW/an 16.295.000 0,000517 8.425 7.949 

TOTAL       -10 6.559 
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Tabel 4-22 Alternativa 2 - Emisii relative GES 

DESCRIERE 

  

U.M. 

  

Cantitate 

(t/an) 

  

Factor de 

emisie 

EMISII 

ABSOLUTE 

Alternativa 2 

EMISII 

RELATIVE 

Alternativa 2 

tone CO2e tone CO2e tone CO2e 

Activitate de gestionare deseuri           

Deseuri necolectate sau colectate in 

amestec si eliminate in depozite care 

nu detin sistem de colectare a gazului 

de depozit 

tone/an 0 0,833 0 0 

Deseuri colectate in amestec 

eliminate direct la depozit conform 
tone/an 65.862 0,298 19.627 0 

Deseuri colectate in amestec 

transportate direct la instalația de 

incinerare 

tone/an 0 0,253 0 0 

Deseuri colectate in amestec 

transformate in RDF si  transportate la 

instalația de incinerare 

tone/an 0 0,236 0 -409 

Biodeseuri colectate separat si tratate 

aerob (tratare aeroba) 
tone/an 25.402 0,026 660 660 

Biodeseuri colectate separat si tratate 

anaerob (digestie anaeroba) 
tone/an 31.076 0,008 249 249 

Deseuri de ambalaje colectate separat 

si reciclate 
tone/an 35.912 -1,037 -37.241 -10.161 

Deseuri colectate in amestec si tratate 

in instalatii TMB cu tratare aeroba, cu 

depozitarea deseurlui tratat 

tone/an 0 0,161 0 0 

Deseuri colectate in amestec si tratate 

in instalatii TMB cu tratare aeroba, cu 

valorificare energetica a materialului 

tratat 

tone/an 0 0,272 0 0 

Deseuri colectate in amestec si tratate 

in instalatii TMB cu tratare anaeroba 
tone/an 29.845 0,008 239 239 

CONSUM ENERGIE 

ELECTRICA 
          

Energie electrica kW/an 17.575.000 0,000517 9.086 8.611 

TOTAL       -7.380 -811 

 

După cum se poate observa, ca urmare a implementării proiectului scad emisiile de CO2, scăderea cea mai mare 

fiind înregistrată în cazul Alternativei 2.  

Volumul externalității GES a fost evaluat în cadrul Analizei Cost-beneficiu. Preturile ascunse considerate la 

calculul costurilor externe conform „CBA guide” cresc liniar cu 1 euro de la 38 euro/t CO2 in 2024 (a se vedea 

Vol.II ACB). 

 

4.3 Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

În tabelul următor este prezentat sintetic necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz, și soluții pentru 

asigurarea utilităților necesare, identificate la faza de Studiu de Fezabilitate: 
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Tabel 4-23 Situația utilităților 

Nr. 

crt. 
Componentă 

Necesarul de utilităţi şi 

de relocare/protejare, 

după caz 

Soluții pentru asigurarea utilităţilor necesare 

1 Colectare și transport   

1.1 

Construire Centru de 
Colectare a deșeurilor cu 

Aport Voluntar Avrig  

1. Alimentare cu apă; 

2. Canalizare; 

3. Gestionare apelor 

pluviale; 

4. Alimentare cu energie 

electrică. 

1. Racordare la rețeaua existentă în zonă 

2. Racordare la rețeaua existentă în zonă 
3. Rigole pluviale cu separator de hidrocarburi şi 

racordare la cămin colector şi bazin vidanjabil 
aferent staţiei de epurare Avrig  

4. Racordare la reteaua din proximitate. 

1.2 

Construire  Centru de 

Colectare a deșeurilor cu 

Aport Voluntar Agnita  

1. Alimentare cu apă; 

2. Canalizare; 

3. Gestionarea apelor 

pluviale ; 

4. Alimentare cu energie 

electrică. 

1. Racordare la rețeaua existentă în zonă. 

2. Extindere reţele de canalizare existente cu 600 

m pentru a deservi şi amplasamentul. 

3. Rigole pluviale cu separator de hidrocarburi 

şi evacuare în cel mai apropiat emisar 

4. Racordare la reteaua din proximitate. 

1.3 

Construire  Centru de 
Colectare a deșeurilor cu 

Aport Voluntar Sibiu -

Dealul Gușteriței  

1. Alimentare cu apă; 

2. Canalizare; 

3. Gestionare apelor 

pluviale; 

4. Alimentare cu energie 

electrică. 

1. Alimentare cu apă de uz menajer se va asigura 

prin intermediul unei cisterne, stocare în bazin 

etanş. 
2. Bazin vidanjabil de retenţie. 

3. Rigole pluviale, conducte subterane de 

colectare și separator de hidrocarburi, după 
care evacuare în cel mai apropiat emisar 

4. Racordare la reteaua din proximitate. 

1.4 

Construire  Centru de 

Colectare a deșeurilor cu 

Aport Voluntar Mediaș  

1. Alimentare cu apă; 

2. Canalizare; 

3. Gestionarea apelor 

pluviale; 

4. Alimentare cu energie 

electrică. 

1.Racordare la reţeaua de alimentare stradală 

2. Branşare la reţeaua de canalizare din zonă 

3. Branşare la reţeaua de canalizare ape pluviale 

din zonă 

4. Racordare la reteaua din proximitate. 

1.5 

Construire Centru de 
Colectare a deșeurilor cu 

Aport Voluntar Cisnădie  

1. Alimentare cu apă; 

2. Canalizare; 

3. Gestionarea apelor 

pluviale ; 

4. Alimentare cu energie 

electrică. 

1. Alimentare cu apă de uz menajer se va asigura 
prin intermediul unei cisterne, stocare în bazin 

etanş. 

2. Branşare la reţeaua de canalizare existentă în 

zonă (din cadrul staţiei de sortare). 

3. Bazin vidanjabil şi separator de hidrocarburi 

existent în cadrul staţiei de sortare existente 

4. Racordare la reteaua de proximitate. 

2 Transfer:   

2.1 

Construire și modernizarea 

Stație de Transfer Avrig 

(Zona 2) – 6.600 tone/an  

1. Alimentare cu apă; 

2. Canalizare; 

3. Gestionare apelor 

pluviale; 

4. Alimentare cu energie 

electrică. 

1.Racordare la rețeaua existentă în zonă 

2.Racordare la rețeaua existentă în zonă 

3.Rigole pluviale cu separator de hidrocarburi şi 
racordare la cămin colector şi bazin vidanjabil 

aferent staţiei de epurare Avrig  

4.Racordare la reteaua din proximitate. 
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Nr. 

crt. 
Componentă 

Necesarul de utilităţi şi 

de relocare/protejare, 

după caz 

Soluții pentru asigurarea utilităţilor necesare 

2.2 

Construire Stație de 

Transfer Agnita (Zona 3) – 

3.500 tone/an  

1. Alimentare cu apă; 

2. Canalizare; 

3. Gestionare apelor 

pluviale; 

4. Alimentare cu energie 

electrică. 

1.Racordare la rețeaua existentă în zonă. 

2.Extindere reţele de canalizare existente cu 600 

m pentru a deservi şi amplasamentul. 

3.Rigole pluviale cu separator de hidrocarburi şi 

evacuare în cel mai apropiat emisar 

4.Racordare la reteaua din proximitate. 

3 Tratarea deșeurilor   

3.1 

Modernizarea Stație de 

Sortare hârtie/carton Șura 

Mică – 10.400 tone/an)  

1. Alimentare cu apă; 

2. Canalizare; 

3. Gestionare apelor 

pluviale; 

4. Alimentare cu energie 

electrică. 

1. Puţ forat existent. Posibilitate de racordare 
suplimentară la rețeaua stradală existentă. 

2. Extindere reţea de canalizare existentă pe 

amplasament. Construire staţie de epurare nouă, 
racordată la bazinul de incendiu. 

3. Rigole pluviale conectate prin conducte 
subterane la separator de hidrocarburi şi apoi 

descăcare în bazinul de incendiu. Supraplinul 

acestui bazin se descarcă în emisar. 

4. Racordare la rețeaua de energie a localității 

Cristian. 

3.2  

Instalație integrată de tratare a deșeurilor colectate 
separat și a deșeurilor reziduale, în vederea valorificării 

materiale a deșeurilor 

 

 
Instalație de Digestie 

Anaerobă (67.392 tone/an)  

1. Alimentare cu apa ; 

2. Canalizare ; 

3. Gestionare apelor 

pluviale  

4. Alimentare cu energie 

electrica 

1. Puţ forat existent. Posibilitate de racordare 

suplimentară la rețeaua stradală existentă. 

2. Extindere reţea de canalizare existentă pe 
amplasament. Construire staţie de epurare nouă, 

racordată la bazinul de incendiu. 

3. Rigole pluviale conectate prin conducte 

subterane la separator de hidrocarburi şi apoi 

descăcare în bazinul de incendiu. Supraplinul 
acestui bazin se descarcă în emisar. 

4.  Racordare la rețeaua de energie a localității 

Cristian. 

 

Instalație de tratare şi 

pregătire a deşeurilor 

pentru valorificarea 

materială  (48.672  t/an 

pentru linia de deşeuri 

reziduale şi 18.720 t/an 

pentru linia de 

plastic/metal 

1. Alimentare cu apa ; 

2. Canalizare ; 

3. Gestionare apelor 

pluviale  

4. Alimentare cu energie 

electrica 

1. Puţ forat existent. Posibilitate de racordare 

suplimentară la rețeaua stradală existentă. 

2.Extindere reţea de canalizare existentă pe 

amplasament. Construire staţie de epurare nouă, 

racordată la bazinul de incendiu. 

3.Rigole pluviale conectate prin conducte 
subterane la separator de hidrocarburi şi apoi 

descăcare în bazinul de incendiu. Supraplinul 

acestui bazin se descarcă în emisar. 

4.Racordare la rețeaua de energie a localității 

Cristian. 

 

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții 

În cadrul acestui capitol este prezentată sustenabilitatea obiectivului de investiții pentru cele două alternative 

luând în considerare: 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de șanse 
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Realizarea investițiilor va genera următoarele beneficii: 

- reducerea riscului pentru sănătate și mediu (reducerea contaminării aerului, apei și a solului) 

- reducerea spațiului/costurilor de depozitare a deșeurilor, prin realizarea de instalații de tratare a 

deșeurilor; 

- valorificarea materialelor, energetică și producția de compost (evitarea costurilor de 

producție/generare alternativă, incluzând externalitățile); în cazul alternativei 2 se produce energie în 

urma procesului de digestie anaerobă (evitarea costurilor de producție/generare alternativă, incluzând 

externalitățile); 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- reducerea poluării vizuale, a zgomotului și a mirosurilor. 

Egalitatea de şanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viaţa 

economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 

În urma realizării investițiilor va beneficia intreaga populație a județului Sibiu. 

 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

Alternativa 1 – Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; modernizare Stație 

de sortare Șura Mică și Stație de compostare Șura Mică, construire Stație nouă TMB cu biouscare 

Numărul locurilor de muncă create în mod direct: 

- În timpul fazei de implementare: 

 

 -  execuția lucrărilor va fi realizată de personalul contractorilor 

desemnați în urma procedurilor de achiziție publică. 

- În timpul fazei de exploatare 

 

125 locuri de muncă noi, din care: 

- CAV Cisnădie 3; CAV Mediaș 3, CAV Sibiu – 

Dealul Gușteriței 3, CAV Avrig 3; CAV Agnita 3; 

- ST Avrig 3; ST Agnita 3; 

- SS Șura Mică 67;  SC Șura Mică 5; 

- TMB cu biouscare 32. 

Alternativa 2 – Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; Construcţie Centru 

de tratare şi pregătire a deşeurilor pentru valorificare materială (CTPDVM)  

Numărul locurilor de muncă create în mod direct: 

- În timpul fazei de implementare: 

 

 -  execuția lucrărilor va fi realizată de personalul contractorilor 

desemnați în urma procedurilor de achiziție publică. 

- În timpul fazei de exploatare 

 

148 locuri de muncă noi, din care: 

- CAV Cisnădie 3; CAV Mediaș 3 CAV Sibiu – Dealul 

Gușteriței 3, CAV Avrig 3; CAV Agnita 3; 

- ST Avrig 3; ST Agnita 3; 

- SS Șura Mică 67;   

- Instalație DA 14 și Instalație de Tratare și pregătire a 

deșeurilor în vederea valorificării materiale  46. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor 

protejate, după caz 

Investițiile propuse prin cele 2 alternative sunt investiții care urmăresc protejarea mediului prin gestionarea 

corespunzătoare a deșeurilor generate, reducând contaminarea aerului, apei și a solului. 
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Alte beneficii ale investițiilor sunt reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea poluării vizuale, a 

zgomotului și a mirosurilor. 

Realizarea investițiilor va genera următoarele beneficii: 

- reducerea contaminării apelor de suprafață și a apelor subterane;  

- reducerea impactului negativ asupra mediului și a impactului social prin evitarea formării zonelor 

necontrolate de depozitarea a deșeurilor; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- îmbunătățirea calității aerului și reducerea mirosurilor din zona de depozitare a deșeurilor datorită 

faptului că deșeurile vor fi tratate înainte de depozitare, iar la depozitare vor fi transportate deșeuri 

inerte (fără fracția organică care generează emisii în atmosferă); 

- diminuarea cantităților de deșeuri depozitate; 

- reducerea poluării vizuale, a zgomotului și a mirosurilor. 

 

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 

integrează, după caz 

 

După cum s-a arătat se vor utiliza amplasamentele existente pentru investițiile privind modernizarea Stațiilor de 

transfer, a Stației de Sortare Șura Mică  (Alternativele 1 şi 2) și a Stației de compostare Șura Mică (Alternativa 

1), iar amplasamente noi vor fi doar pentru realizarea Instalației integrate de tratare a deșeurilor colectate separat 

și a deșeurilor reziduale, în vederea valorificării materiale a deșeurilor (Alternativa 2) și a celor 5 Centre publice 

pilot de colectare cu aport voluntar (Alternativele 1 şi 2). 

Amplasamentul selectat pentru (CTPDVM) Sura Mica este in cadrul actualelor Stații de Sortare și Compostare 

Șura Mică și în apropierea Depozitului DEDMI Cristian, fiind astfel situat într-o zona în care deja exista 

instalații de tratare/eliminiare a deșeurilor. 

 

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului 

de investiții 

Analiza cererii care justifică dimensionarea obiectivului de investiții a fost realizată și prezentată detaliat în 

cadrul capitolelor anterioare, astfel: 

- În cadrul cap. 2.4 – Analiza cererii s-a prezentat proiecția privind generarea deșeurilor municipale 

acestea fiind la baza dimensionării obiectivelor de investiție în ambele alternative, iar  

- În cadrul Cap. 3.2.2 s-a prezentata analiza fluxurilor de deșeuri pentru fiecare Alternativă și modul 

cum fiecare Alternativa propusă asigură atingerea țintelor.  

- În cadrul cap. 3.3.2 s-au prezentat parametrii de proiectare pentru fiecare obiectiv de investiție din 

fiecare alternativă 

 

 

4.6 Analiza financiară 

La realizarea analizei s-a luat în considerare pe lângă prevederile HG nr. 907/2016 și prevederile Ghidului 

Solicitantului aferent Obiectivului Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România  din cadrul POIM 2014-2020.  

Proiectul integrat se propune a se împărți pe următoarele linii de finanțare, astfel fiecare proiect propus va 

fi însoțit de analiza cost beneficiu conform Ghidului de finanțare conform cerințelor specifice. 
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Investițiile cuprinse în proiect vor fi realizate în etape, utilizând surse de finanțare diferite. În funcție de sursa 

de finanțare abordată analiza cost beneficiu va fi diferită având în vedere cerințele metodologiei de realizare a 

analizei formulate de fiecare finanțator în ghidul solicitatului. Astfel, pentru investițiile în echipamentele de 

colectare și pentru modernizarea stațiilor de transfer și a CAV se va utiliza metodologia ACB stabilită prin 

ghidul solicitantului POIM O.S. 3.1, versiunea august 2022, în timp ce pentru investițiile în Centrul de tratare 

si pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială se va utiliza metodologia ACB ce urmează să fie stabilită 

în cadrul PDD 2021-2027, respectiv prin ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.2. La data elaborării prezentului 

studiu de fezabilitate PDD a fost aprobat de Comisia Europeană, însă ghidul solicitantului și recomandarea 

pentru metodologia de întocmire a Analizei Cost-Beneficiu nu sunt publice. 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului POIM 2014-2020”Analiza Cost Beneficiu trebuie să fie elaborată 

în conformitate cu cerințele Ghidului Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020 privind analiza cost-

beneficiu pentru proiectele noi pentru consolidarea și extinderea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor” 

Finanțarea deficitului de finanțare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, pe surse de finanțare 

se prezintă astfel:  

• Grant UE pentru axa prioritară : 85,00%; 

• Contribuţie Buget de Stat: 13,00%; 

• Contribuţie Buget Local: 2,00%. 

Raportat la prevederile menționate anterior se poate concluziona faptul că în cazul prezentului proiect 

major de investiție este necesar a se realiza o Analiza Cost Beneficiu (anexă la Studiu  de Fezabilitate) 

pentru proiectul propus spre finanțare prin PDD, respectând prevederile Anexei III la Regulamentul 

comisiei nr. 207/2015, iar în cadrul acestei analize se aplică metoda incrementală care prevede 

compararea între veniturile și costurile din scenariul cu noua investiție (scenariu ”cu proiect”, respectiv 

alternativa selecatată) și veniturile și costurile din scenariul fără noua investiție (scenariu ”fără proiect”). 

 

4.7 Analiza economică 

Evaluarea viabilității economice a proiectului se bazează pe ipotezele subliniate mai sus și pe beneficiile 

anticipate ale proiectului, așa cum au fost menționate în secțiunile anterioare. 

Pentru proiectele propuse prin POIM ,analiza economică nu se elaborează, deoarece nu sunt proiecte majore. 

Analiza economică se va elabora și va fi detaliata în cadrul Analizei cost beneficiu pentru proiectul propus spre 

finanțare pe PDD, după publicarea Ghidului solicitantului și a Ghidului ACB pe perioada 2021-2027. 

 

4.8 Analiza de senzitivitate 

Analiza economică se va elabora și va fi detaliata în cadrul Analizei cost beneficiu pentru proiectul propus spre 

finanțare pe PDD, după publicarea Ghidului solicitantului și a Ghidului ACB pe perioada 2021-2027. 

 

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Analiza de riscuri a fost realizată pentru a determina riscurile ce pot apărea ca urmare a implementării 

proiectului, în special pentru sustenabilitatea financiară a proiectului pe termen scurt și lung și pentru a identifica 

măsurile de atenuare sau prevenire a riscului. 

Probabilitatea (P) de apariție este atribuită fiecărui efect advers. Mai jos este prezentată clasificare probabilității 

conform “Ghidului pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru 

politica de coeziune 2014-2020” 
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• A: Foarte puțin probabil (probabilitate 0–10 %) 

• B: Improbabil (probabilitate 10–33 %) 

• C: Probabilitate medie (probabilitate 33–66 %) 

• D: Probabil (probabilitate 66–90 %) 

• E: Foarte probabil (probabilitate 90–100 %) 

Fiecărui efect i-a fost acordat un grad de severitate (S) a impactului de la I (fără efect) la VI (catastrofal), bazat 

pe costuri și pe pierderea bunăstării sociale generate de proiect. Aceasta numerotare permite clasificarea riscului 

asociat cu probabilitatea de apariție. Mai jos este prezentată clasificarea recomandată în “Ghidul pentru analiza 

cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020” 

Tabel 4-24 – Clasificarea gradului de risc 

Grad Explicație 

I Fără efecte relevate asupra bunăstării sociale, chiar fără măsuri de remediere 

II Pierderi ușoare pentru bunăstarea social generate de proiect, afectare minima a efectelor proiectului 

pe termen lung 

Acțiuni corective sau de remediere sunt necesare 

III Pierderi moderate pentru bunăstarea socială generate de proiect, în special pierderi financiare chiar pe 

termen lung. Măsurile de remediere pot corecta situația 

IV Pierderi critice pentru bunăstarea social generate de proiect, apariția riscului determină pierderea unor 

scopuri principale ale proiectului. Măsuri de remediere chiar la scară mare nu sunt de ajuns pentru a 

se evita pierderi mari. 

V Catastrofal- Eșec al proiectului ce poate determina pierderea totală a scopului proiectului. Efectele pe 

termen mediu și lung ale proiectului nu se materializează. 

Sursa: ”Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de 

coeziune 2014-2020” 

Nivelul de risc – este reprezentat de combinația dintre Probabilitate și gradul de Severitate (P*S). 

Tabel 4-25 – Nivele de risc  

Severitate/ 

Probabilitate 
I II III IV V 

A Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut Moderate 

B Scăzut Scăzut Moderat Moderat Mare 

C Scăzut Moderat Moderat Mare Mare 

D Scăzut Moderat Mare Foarte mare Foarte mare 

E Moderat Mare Foarte mare Foarte mare Foarte mare 

 

Riscurile individuale identificate sunt analizate în matricea următoare: 
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Tabel 4-26 – Matricea riscurilor  

Risc Variabila Cauza Efect 
Ter-

men 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabil-

itate 

(P) 

Severi-

tate  

(S) 

Nivel de 

risc 

( =P*S) 

Măsuri de 

atenuare / 

prevenire 

Risc 

rezidual 

Entitate 

respon-sabilă 

RISC DE CERERE 

Producerea de deșeuri 

este mai mică decât 
estimările 

Cantități de 

deșeuri 
generate 

Măsurile de 

prevenire a 
generării 

deșeurilor mai 

eficace decât s-a 
estimat 

Încasări scăzute 

Infrastructură de 
gestionare a 

deșeurilor 

supradimensionată  

Lung Încasările 

scăzute scad 
capacitatea de a 

acoperi 

costurile 
operaționale, 

inclusiv plățile 

creditelor sau 

de a realiza 

investiții în 

infrastructură. 

D II Moderat Dimensionarea 

instalațiilor de 
tratare pe mai multe 

schimburi. 

Monitorizare și 
eficientizare sistem 

de colectare 

Măsuri informare 

public 

Creștere de tarif, 

dacă este cazul 

Scăzut ADI 

CJ 

Control insuficient al 
fluxului de deșeuri / 

livrare insuficientă de 

deșeuri 

Fluxul de 
deșeuri și 

Compoziția 

deșeurilor 

Compoziția 
fluxurilor de 

deșeuri diferită 

decât s-a estimat 

Probleme în 
funcționarea 

instalațiilor de tratare 

a deșeurilor 

Lung Încasările 
scăzute scad 

capacitatea de a 

acoperi 
costurile 

operaționale, 

inclusive plățile 
creditelor sau 

de a realiza 
investiții în 

infrastructură. 

D II Moderat Dimensionarea 
instalațiilor de 

tratare pe mai multe 

schimburi. 
Monitorizare și 

eficientizare sistem 

de colectare 
Măsuri informare 

public 
Creștere de tarif, 

dacă este cazul 

Scăzut ADI 
CJ 

RISC DE PROIECTARE CERERE 

Studii și investigații 
inadecvate  

Costuri cu 
investiția 

Folosirea surselor 
de preturi 

neactualizate 

pentru serviciile 
privind studiile și 

investigațiile de 

teren 

Creșterea costurilor 
de investiții 

Scurt Costuri 
investiționale 

suplimentare și 

neeligibile ce 
vor fi suportate 

de Beneficiar. 

Reevaluarea 
costurilor . 

A IV Scăzut Verificarea 
Investigațiilor și 

studiilor de 

personal de 
specialitate 

Repetarea 

investigațiilor si a 
studiilor  dacă e 

necesar 

Scăzut CJ 
CAT 

Alegerea unei 

tehnologii nepotrivite 

Costuri cu 

investiția 

Analizarea unei 

singure tehnologii 

Neatingerea 

obiectivelor 
proiectului 

Lung Efort financiar 

suplimentar 
pentru 

modificarea 

tehnologiei 

A IV Scăzut Sunt analizate 

multicriterial 
tehnologiile care 

asigură atingerea 

obiectivelor 

proiectului. 

Contractul de 

lucrări va fi de tip 
proiectare și 

execuție 

Scăzut 

CJ 

CAT 

Estimări inadecvate ale 
costului de proiectare 

Costuri cu 
investiția 

Folosirea surselor 
de preturi 

neactualizate 

Întârzierea 
implementării 

investiției 

Lung Eforturi 
financiare in 

vederea 

asigurării 

B III Moderat Verificarea 
preturilor unitare  si 

a cantităților 

folosite in 

Scăzut CJ 
CAT 
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Risc Variabila Cauza Efect 
Ter-

men 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabil-

itate 

(P) 

Severi-

tate  

(S) 

Nivel de 

risc 

( =P*S) 

Măsuri de 

atenuare / 

prevenire 

Risc 

rezidual 

Entitate 

respon-sabilă 

pentru principalele 

categorii de lucrări 

Alocarea 

suplimentara de 
fonduri necesare 

acoperirii investiției 

necesarului de 

numerar la 
începutul 

lucrărilor din 

partea 
Beneficiarului 

 

estimarea 

categoriilor de 
lucrări 

Previzionarea 

cheltuielilor diverse 
si neprevăzute in 

cadrul devizului 

general in procent 
acoperitor 

RISC ASOCIAT ACHIZIȚIEI DE TEREN 

Întârzieri procedurale în 

achiziția terenului 

Costuri cu 

investiția 

Litigii terenuri Întârzierea 

implementării 
investiției 

 

Lung Fără impact 

direct asupra 
fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 
absorbirea 

fondurilor. 

A V Moderat Demararea 

procedurii înainte 
de aprobarea 

proiectului și 

lansarea 
procedurilor de 

achiziție publică 

Scăzut CJ 

UAT 

Prețul terenurilor este 
mai mare decât cel 

estimat 

Costuri cu 
investiția 

Creștere valoare 
teren in zona 

Întârzierea 
implementării 

investiției 

Lung Costuri 
investiționale 

suplimentare și 

neeligibile ce 
vor fi suportate 

de Beneficiar. 

Reevaluarea 
costurilor . 

B IV Moderat Negocierea valorii 
de achiziție a 

terenurilor înainte 

de demararea 
investiției. 

Suplimentare 

fonduri din buget 
local . 

Scăzut CJ 
UAT 

RISC ADMINISTRATIV  

Întârzieri procedurale 

(Întârzierea întocmirii 
documentațiilor de 

atribuire și aprobarea 

acestora; Întârzieri în 
procesul de evaluare și 

atribuire a contractelor 

etc.) 

Nu este cazul Solicitare din 

partea 
Autorităților de 

completări la 

documentația 
depusă pentru 

obținerea avizelor 

și autorizațiilor 
Termene lungi 

conform legislației 

privind emiterea 
avizelor și 

autorizațiilor. 

Întârziere semnării 

contractelor ce  duce 
la întârzierea 

începerii lucrărilor 

Mediu Fără impact 

direct asupra 
fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 
absorbirea 

fondurilor. 

C III Moderat Documentațiile de 

atribuire sunt 
elaborate și 

aprobate în paralel 

cu pregătirea 
proiectului. 

Lansarea 

procedurilor 
conform Planului 

de achiziție. 

Realizarea mai 
multor comisii de 

evaluare a 

ofertelor.. 

Scăzut CJ  

ADI 

Autorizații de construire 

sau alte autorizații 

(Întârzieri în obținere) 

Nu este cazul Solicitare din 

partea 

Autorităților de 
completări la 

documentația 

depusă pentru 
obținerea 

autorizației de 

construcție. 

Întârzierea demarării 

investiției 

Mediu Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 
capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 
fondurilor. 

C III Moderat Cooperarea CJ si a 

proiectaților de 

specialitate cu 
autoritățile publice 

locale 

Demararea din timp 
a obținerii avizelor/ 

acordurilor 

autorizațiilor. 

Scăzut CJ  

UAT 
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Risc Variabila Cauza Efect 
Ter-

men 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabil-

itate 

(P) 

Severi-

tate  

(S) 

Nivel de 

risc 

( =P*S) 

Măsuri de 

atenuare / 

prevenire 

Risc 

rezidual 

Entitate 

respon-sabilă 

Termene lungi 

conform legislației 
privind emiterea 

avizelor și 

autorizațiilor. 

Aprobarea utilităților 
publice (întârzieri în 

obținere aprobare) 

Nu este cazul Solicitare din 
partea 

Autorităților de 

completări la 
documentația 

depusă pentru 

obținerea 

autorizației de 

construcție. 
Termene lungi 

conform legislației 

privind emiterea 
avizelor și 

autorizațiilor. 

Întârzierea demarării 
investiției 

Mediu Fără impact 
direct asupra 

fluxului de 

capital. 
Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

C III Moderat Cooperarea CJ si a 
proiectaților de 

specialitate cu 

autoritățile publice 
locale 

Demararea din timp 

a obținerii avizelor/ 

acordurilor 

autorizațiilor. 

Scăzut CJ  
UAT 

Proceduri judiciare 

(contestații etc.) 

Nu este cazul Contestații din 

partea societăților 
ce au pierdut 

licitația 

Întârzieri în 

demararea și 
finalizarea lucrărilor 

Mediu Fără impact 

direct asupra 
fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 
absorbirea 

fondurilor. 

B III Moderat Implicarea 

departamentului 
juridic încă din 

etapa de  pregătire a 

proiectului. 
Evitarea situațiilor 

litigioase.  

Scăzut CJ 

RISC DE CONSTRUCȚIE  

Depășiri ale costului 
proiectului și întârzieri 

în ceea ce privește 

construcția 

Cost 
investițional 

Apariția unor 
cheltuieli diverse 

și neprevăzute pe 

perioada 
implementării 

proiectului peste 

limita prevăzută în 
cadrul devizului 

general al 
proiectului 

Costuri 
investiționale 

suplimentare și 

neeligibile ce vor fi 
suportate de 

Beneficiar. 

Reevaluarea 
Analizei cost 

beneficiu . 
 

Ridicat Costuri 
investiționale 

suplimentare și 

neeligibile ce 
vor fi suportate 

de Beneficiar. 

Reevaluarea 
costurilor . 

B V Mare Includerea in  
bugetul proiectului 

a unor sume pentru  

cheltuielilor diverse 
și neprevăzute. 

Solicitarea 

acoperirii acestor 
cheltuieli din 

economiile 
proiectului după 

finalizarea tuturor 

achizițiilor 

prevăzute în planul 

de achiziții 

Scăzut CJ 
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Risc Variabila Cauza Efect 
Ter-

men 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabil-

itate 

(P) 

Severi-

tate  

(S) 

Nivel de 

risc 

( =P*S) 

Măsuri de 

atenuare / 

prevenire 

Risc 

rezidual 

Entitate 

respon-sabilă 

Legate de contractant 

(întârzieri în execuție, 
insolvență faliment sau 

lipsa resurselor 

Antreprenorului) 

Cost 

investițional 

Lipsa fluxului de 

numerar al  
Antreprenorului 

Întârzieri în 

finalizarea 
lucrărilor  

Reluarea procedurii 

de achiziție a 
lucrărilor 

Scăzut Fără impact 

direct asupra 
fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 
absorbirea 

fondurilor. 

C III Moderat Evaluarea 

ofertanților și din 
punct de vedere al 

istoricului 

financiar. 
Solicitarea 

Contractorului a 

dovedirii asigurării 
unui flux de 

numerar.  

Acordarea unui 

avans in schimbul 

unei garanții 

financiare. 

Scăzut CJ 

RISC DE  OPERARE  

Compoziția deșeurilor 

este diferită de cea 

estimată sau prezintă 
variații neașteptat de 

mari 

Compoziția 

deșeurilor 

Comportamentul 

de consum al 

utilizatorilor 

Probleme în 

funcționarea 

instalațiilor de tratare 
a deșeurilor 

Scurt Încasările 

scăzute scad 

capacitatea de a 
acoperi 

costurile 

operaționale, 
inclusive plățile 

creditelor sau 

de a realiza 
investiții în 

infrastructură. 

C III Moderat Contractele de 

lucrări vor fi de tip 

proiectare și 
execuție, iar 

Contractorul va 

avea obligația să 
facă o nouă 

determinare a 

compoziției 
deșeurilor  

Scăzut ADI 

CJ 

Costurile de întreținere 
și operare mai mari 

decât cele estimate, 

defecțiuni tehnice 
repetate 

Tarife  Creșterea 
preturilor pieței 

datorita factorilor 

economici ce pot 
apărea pe piața 

(inflație crescuta, 

criza economica, 
monopol pentru 

anumite categorii 

de materii prime si 
materiale) 

Creșterea tarifelor Scurt Costuri 
investiționale 

suplimentare și 

neeligibile ce 
vor fi suportate 

de Beneficiar. 

Reevaluarea 
costurilor . 

B III Moderat Costurile de 
operare vor fi 

garantate de 

Constructor, care in 
cazul instalațiilor 

de tratare va asigura 

si operarea. 

Scăzut CJ 
ADI 

Rezultatele nu 

îndeplinesc obiectivele 

de calitate 

 Operare 

defectuoasă 

Probleme în 

funcționarea 

instalațiilor de tratare 

a deșeurilor 

Scurt Costuri 

investiționale 

suplimentare și 

neeligibile ce 

vor fi suportate 
de Beneficiar. 

B III Moderat Contractul de 

operare va include 

indicatori de 

performanță și 

penalități pentru 
neatingerea 

acestora. 

Scăzut CJ 

ADI 

Nu se respecta limitele 

emisiilor produse de 
instalație (în aer și/sau 

în apă) 

 Operare 

defectuoasă 

Probleme în 

funcționarea 
instalațiilor de tratare 

a deșeurilor 

Scurt Costuri 

investiționale 
suplimentare și 

neeligibile ce 

A IV Scăzut Pentru 

nerespectarea 
limitelor se aplică 

penalități 

Scăzut APM / GNM 

CJ 
ADI 
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Risc Variabila Cauza Efect 
Ter-

men 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabil-

itate 

(P) 

Severi-

tate  

(S) 

Nivel de 

risc 

( =P*S) 

Măsuri de 

atenuare / 

prevenire 

Risc 

rezidual 

Entitate 

respon-sabilă 

vor fi suportate 

de Beneficiar. 

RISC FINANCIAR 

Tariful crește mai încet 

decât s-a estimat 

Tarif Implicare scăzută a 

politicului pentru 

implementarea 
strategiei de 

tarifare 

Posibile probleme în 

asigurarea resurselor 

proprii și 
sustenabilitatea 

proiectului. 

Mediu Încasări scăzute 

ce determină 

problema în 
sustenabilitate 

B IV Moderat Strategia de tarifare 

va fi comunicată și 

discutată cu factori 
politici decizionali.  

Contractele de 

operarea includ 
clauze de ajustare a 

tarifului 

Scăzut ADI 

UAT 

Colectarea tarifelor este 
mai scăzută decât s-a 

estimat 

Tarif Implicare scăzută a 
UAT/ADI in 

colectarea tarifelor 

Încasări scăzute ce 
determină problema 

în sustenabilitatea 

fluxului de numerar 

Mediu Încasări scăzute 
ce determină 

problema în 

sustenabilitate 

C IV Mare Sistemul utilizat 
este cel de taxa 

percepută de UAT. 

Organizare 
campanie de 

informare și 

conștientizare 
Instituirea de taxa 

specială pentru cei 

cei care nu plătesc 

Scăzut ADI 
UAT 

RISCURI LEGATE DE REGLEMENTARE 

Modificări ale cerințelor 

de mediu și ale 

instrumentelor 

economice și de 

reglementare (de 

exemplu, introducerea 
taxei pentru depozitele 

de deșeuri, interzicerea 

depozitării deșeurilor). 

Tarif Modificări ale 

politicii de mediu. 

Impact asupra 

costurilor de operare 

și sustenabilitatea 

proiectului 

Lung Tariful nu 

acoperă în 

întregime 

costurile de 

operare generat 

de modificările 
legislative. 

B II Scăzut Contractul de 

operare prevede 

posibilitatea 

modificării tarifului 

în caz de modificări 

legislative  

Scăzut ADI 

CJ 

ALTE RISCURI 

Opoziția publică Nu este cazul Strategie de 

comunicare 

greșită. 
Interferențe 

politice. 

Întârzieri în 

implementarea 

investiției  

Mediu Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 
capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 
fondurilor. 

A II Scăzut Publicul a fost 

consultat în 

perioada de 
elaborare a PJGD, 

cât și în perioada de 

pregătire a 
proiectului. 

Publicul va fi 

informat periodic 
cu privire la 

implementarea 

proiectului și 
lucrărilor. 

Activități și 

campanii de 
acceptare social 

Scăzut CJ  

ADI 
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Capitolul 5. Scenariul / Alternativa tehnico-economic(ă) optim(ă), 

recomandat(ă) 

 

5.1 Comparația scenariilor/alternativelor propuse 

În vederea alegerii alternativei celei mai avantajoase pentru gestionarea eficientă a deșeurilor și atingerea 

țintelor stabilite, evaluarea alternativelor propuse s-a realizat în baza unui sistem multicriterial folosind 

următoarele seturi de criterii: Costuri de investiții totale; Emisii de gaze cu efect de seră exprimate în tone 

emisii echivalent CO2/an; Gradul de valorificare energetică a deșeurilor; Gradul de atingere a țintelor 

privind reciclarea/valorificarea deșeurilor municipale; Riscul de piață. 

 

5.1.1 Ierarhizarea alternativelor pe baza costurilor de investiție totale 

Tabel 5-1 Valoarea investiție prețuri constante euro 

Nr.  

crt. 
Denumire 

Alternativa 1 

 

Alternativa 2  

 

1 Valoarea investiție prețuri constante euro fără TVA N.A* 133.820.521,76 
*deoarece dpdv tehnic nu este fezabil nu s-au stabilit costuri de investiții pentru alternativa 1 

 

5.1.2 Ierarhizarea alternativelor pe baza emisiilor GES 

Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră (a se vedea cap. 4.2.3), realizată conform Metodologiei de 

elaborare a PJGD, a condus la următoarele cantități de emisii medii nete de CO2 echivalent (tone/an): 

Tabel 5-2 Emisii GES - Alternative 

Nr.  

crt. 
Denumire 

Alternativa 1 

emisii  

 (tone CO2e/an) 

Alternativa 2 

emisii  

 (tone CO2e/an) 

1 Emisii de baza -6.569 -6.569 

2 Emisii absolute -10 -7.380 

3 Emisii relative  6.559,14 -811,01 

În urma comparării emisiilor de GES rezultă că alternativa recomandată este Alternativa 2 – Extinderea 

colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; construire Centru de tratare şi pregătire al 

deşeurilor în vederea valorificării materială. 

 

5.1.3 Ierarhizarea alternativelor în funcție de gradul de atingere a țintelor privind 

reciclarea/valorificarea deșeurilor municipale 

În tabelul de mai jos sunt comparate alternativele din punct de vedere al gradului de reciclarea/valorificare 

a deșeurilor municipale la nivelul anului 2025: 

Tabel 5-3 Gradul de reciclarea/valorificare a deșeurilor municipale- Alternative 

Descriere U.M. Alternativa 1 Alternativa 2 

Total reciclat (fără biodeșeuri) 
tone 37.538 37.934 

% 29.45 % 29,76 % 

Biodeseuri valorificate 
tone 45.087 45.087 

% 35.37 % 35.37 % 

Total reciclare cu biodeșeuri 
tone 82.625 83.021 

% 64.82% 65.13 % 
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În urma comparării alternativelor din punct de vedere al gradului de reciclare/valorificare rezultă că 

alternativa recomandată este Alternativa 2 – Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a 

biodeșeurilor; construire Centru de tratare şi pregătire a deşeurilor în vederea valorificării materiale. 

 

5.1.4 Ierarhizarea alternativelor în funcție de gradul de valorificare energetică a 

deșeurilor 

Alternativele sunt comparate în baza procentului de valorificare energetică în anul 2025. Alternativa 1 

presupune valorificare energetică a deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor reciclabile și a celor din 

instalația TMB cu biouscare. Alternativa 2 presupune valorificare energetică a deșeurilor rezultate din 

sortarea deșeurilor reciclabile și a celor din instalația de DA și TM cu recuperare materială și energetică.  

Tabel 5-4 Gradul de valorificare energetică a deșeurilor - Alternative 

Nr.  

crt. 
Denumire U.M. Alternativa 1 Alternativa 2  

1 Deșeuri valorificate energetic in 2025 

tone/an 23.322 25.022 

% din total 

colectat 
18.3 % 19.6 % 

Notă: În cazul Alternativei 2 nu au fost luate in considerare deșeurile tratate în instalație de digestie anaeroba, care 

conduc la producerea de biogaz, respectiv de energie. 

 

În urma comparării gradului de valorificare energetică a deșeurilor rezultă că alternativa recomandată este 

Alternativa 2 – Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; construire Centru 

de tratare şi pregătire a deşeurilor în vederea valorificării materiale. 

 

5.1.5 Ierarhizarea alternativelor în funcție de riscul de piață 

Alternativa 1 are următoarele output-uri din instalațiile prevăzute: 

Tabel 5-5 Alternativa 1 – output-uri ale instalațiilor de tratare a deșeurilor 

Instalație de 

tratare a deșeurilor 
Output-uri Utilizare 

Posibilitatea de 

valorificare pe piață 

Stația de sortare 

Șura Mică 

Materiale reciclabile 

sortate, pe categorii 

(hârtie, carton, plastic, 

metal și sticlă) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialelor 

obținute este bună, cu 

obținere de venituri 

Fracție combustibilă 

(RDF) 

Co-incinerare în fabrici 

de ciment 

Posibilitate mediu-ridicată 

de valorificare pe piața 

internă. Calitatea 

materialului nu este 

uniformă. în general nu se 

obțin venituri, ci sunt 

costuri 

Reziduuri de la sortare 
Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de 

eliminare pe depozite, 

reprezintă costuri pentru 

activitate 

Stația de 

compostare Șura 

Mică 

Compost 

Fertilizare în 

agricultură pe soluri 

Amendarea calității 

solului 

Ferme de creștere 

ciuperci 

Sere de flori, florării 

Posibilitate mediu-ridicată, 

limitată însă de calitatea 

compostului (există 

standarde de certificare a 

calității la nivel european, 

încă nu în România). 

Calitate bună a materialului 
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Instalație de 

tratare a deșeurilor 
Output-uri Utilizare 

Posibilitatea de 

valorificare pe piață 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau 

costuri, funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

compostare  

Depozite conforme de 

deșeuri ca material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, reabilitare, 

refacere terenuri 

degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau 

costuri, funcție de utilizare 

Instalație TMB cu 

biouscare 

Fracție de deșeuri 

reciclabile sortate din 

tratarea mecanică 

(metal) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate medie a 

materialului obținut, cu 

obținere de venituri 

RDF  
Co-incinerare în fabrici 

de ciment  

Posibilitate mediu-ridicată 

de valorificare pe piața 

internă. Calitatea 

materialului nu este 

uniformă. în general nu se 

obțin venituri, ci sunt 

costuri 

CLO (compost-like-

output) 

Depozite conforme de 

deșeuri ca material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, reabilitare, 

refacere terenuri 

degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau 

costuri, funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

tratarea mecanică și de 

la rafinarea după 

tratarea biologică 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de 

eliminare pe depozite, 

reprezintă costuri pentru 

activitate 

 

Alternativa 2 are următoarele output-uri din instalațiile prevăzute: 

Tabel 5-6 Alternativa 2 – output-uri ale instalațiilor de tratare a deșeurilor 

Instalație de tratare 

a deșeurilor 
Output-uri Utilizare 

Posibilitatea de valorificare pe 

piață 

Centru de tratare şi pregătire a deşeurilor pentru valorificare materială (CTPDVM) 

1. Stația de sortare 

Șura Mică 

Materiale reciclabile 

sortate, pe categorii 

(hârtie, carton) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de valorificare 

pe piața internă. Calitatea 

materialelor obținute este bună, cu 

obținere de venituri 

Fracție de deșeuri 

reciclabile 

amestecate (RDF) 

Coincinerare în 

fabrici de ciment 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. în general nu se obțin 

venituri, ci sunt costuri 

Reziduuri de la 

sortare 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare pe 

depozite, reprezintă costuri pentru 

activitate 
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Instalație de tratare 

a deșeurilor 
Output-uri Utilizare 

Posibilitatea de valorificare pe 

piață 

Centru de tratare şi pregătire a deşeurilor pentru valorificare materială (CTPDVM) 

2.Instalație integrată de tratare a deșeurilor colectate separat și a 

deșeurilor reziduale, în vederea valorificării materiale a 

deșeurilor 

 

Instalație de 

Digestie Anaeroba 

(pentru Biodeşeuri 

colectate separat şi 

FFDR)  

Compost 

Fertilizare în 

agricultură pe soluri 

Amendarea calității 

solului 

Ferme de creștere 

ciuperci 

Sere de flori, florării 

Posibilitate mediu-ridicată, limitată 

însă de calitatea compostului (există 

standarde de certificare a calirății la 

nivel european, încă nu în România). 

Calitate bună a materialului obținut, 

cu posibilitate de obținere de 

venituri sau costuri, funcție de 

utilizare 

RDF 
Co-incinerare în 

fabrici de ciment 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. In general nu se obțin 

venituri, ci sunt costuri 

Biogaz - energie 

termică și/sau 

electrică 

Utilizare energie 

electrică și parțial 

energie termică 

pentru consum 

propriu. 

Utilizarea energie pe piața internă 

depinde de necesitățile locale și 

dezvoltarea locală (Ex: pentru 

valorificarea energiei termice). 

CLO (din FFDR) 

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de obținere 

de venituri sau costuri, funcție de 

utilizare 

Reziduuri 
Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare pe 

depozite, reprezintă costuri pentru 

activitate 

Instalație de  

tratare si pregăirea 

a deșeurilor in 

vederea 

valorificării 

materială  

Fracție de deșeuri 

reciclabile sortate 

din tratarea 

mecanică 

(voluminoase, 

metalice feroase şi 

neferoase și 

materiale plastice) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de valorificare 

pe piața internă. Calitate medie a 

materialului obținut, cu obținere de 

venituri 

RDF 
Co-incinerare în 

fabrici de ciment 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. In general nu se obțin 

venituri, ci sunt costuri 

Reziduuri de la 

tratarea mecanică  

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare pe 

depozite, reprezintă costuri pentru 

activitate 

FFDR (Fracţie 

fermentabilă din 

deşeuri reziduale) 

Instalaţia de digestie 

anaerobă 
Nu este cazul 
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Raportat la riscul de piață putem concluziona că riscul cel mai mic este în cazul Alternativei 2 – Extinderea 

colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; construire Centru de tratare şi pregătire a 

deşeurilor în vederea valorificării materiale. 

 

5.2 Selectarea şi justificarea scenariului/alternativei optime recomandate 

În vederea selectării alternativei optime s-a acordat un punctaj pentru fiecare criteriu în baza căruia sunt 

comparate alternativele. Alternativa care cumulează punctajul maxim reprezintă alternativa optimă 

recomandată. 

În tabelul de mai jos sunt centralizate rezultatele evaluării alternativelor analizate: 

Tabel 5-7 Selectare a alternativei optime 

Nr. 

crt. 
Criteriu U.M. Alternativa 1 Alternativa 2 

1. 
Costuri investiție totale prețuri 

constante 

Euro fără 

TVA 
N.A 132.820.521,76 

 PUNCTAJ: 40  0 40 

2. Emisii de gaze cu efect de seră 
tone 

CO2/an 
  (8.435)  (16.467) 

 PUNCTAJ: 25  13 25 

3. 

Gradul de atingere a țintelor 

privind reciclarea/valorificarea 

deșeurilor municipale 

% 65% 65% 

 PUNCTAJ: 15  15 15 

4. 
Gradul de valorificare energetică a 

deșeurilor 
% 18% 20% 

 PUNCTAJ: 10  9 10 

5. Riscul de piață  mediu mic 

 PUNCTAJ: 5  4 5 

 TOTAL GENERAL  41 95 

 

 

 

În urma comparării alternativelor, alternativa care a luat punctajul cel mai mare este Alternativa 

2 – Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; construire Centru 

de tratare şi pregătire a deşeurilor în vederea valorificării materiale, aceasta reprezentând 

alternativa optimă recomandată. 

 

5.3 Descrierea scenariului / alternativei optime recomandate 

În urma analizei situației existente, a constatării deficiențelor cheie, a analizei necesarului de infrastructură 

și a prognozelor viitoare de generare a deșeurilor, și în baza rezultatelor analizei alternativelor s-au stabilit 

investițiile necesare a fi realizate prin proiectul Investiții complementare sistemului de management 

integrat al deșeurilor în județul Sibiu. 

Obiectivul general al proiectului integrat este:  

Îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și implicit a calității mediului în județul Sibiu 

prin extinderea colectării separate şi crearea capacităţilor de tratare în cadrul SMID Sibiu în 

vederea îndeplinirii obiectivelor legate de creşterea ponderii deşeurilor reciclate / valorificate în 

totalul cantităţii de deşeuri colectate și reducerea cantității de deșeuri depozitate. 

Prin prezentul proiect integrat se propun investiții pentru: 
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• Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale 

• Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale: 

• Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 

• Întărirea capacității instituționale a autorităților locale și a ADI ECO Sibiu 

În figura de mai jos este prezentată schema de flux a deșeurilor municipale pentru proiectul propus la nivelul 

anului 2025 și 2035: 

 

Figură 5-1 Schema flux deșeuri municipale - anul 2025 

 

Deseuri municipale  generate
132.852 t

Deseuri 

reciclabile din 

SGR

Deseuri de ambalaje 

menajere colectate de alti 

operatori decat operatorii 

de salubrizare

Deseuri reciclabile colectate 

separat - deseuri de hartie si 

carton; deseuri de plastic si 

metal; deseuri de sticla; deseuri 

textile (inclusiv impuritati)

Biodeseuri din 

parcuri si gradini 

colectate separat

Deseuri 

voluminoase 

colectate 

separat

Deseuri 

periculoase 

menajere 

colectate 

separat

9.105 t 2.541 t 29.799 t 1.423 t 1.422 t 401 t

711 t

217 t 2.205 t 11.286 t (zona 4)

13.769 t

781 t

stradal inert

2 STAȚII DE SORTARE                   

Șura Mică (doar h/c)/ Mediaș
RECICL. 

/ELIM.

13.608 t 401 t

8,47% reziduuri 0,30%

deș. vol. 8.286 t

11.252 t reziduuri 163 t

reciclabil 1.132 t 7.191 t

reziduuri 6.321 t

RECICLATORI / VAL. 3.261 t

38.444 t

28,94%

RDF COMPOST

3.293 t 21.824 t RDF

VALORIFICARE ENERGETICĂ 16,43% 1.677 t

18.899 t

14,23%

           rez. + CLO

50.277 t

711 t

STAȚIE DE 

COMPOSTARE   

Târnava

11.929 t

6,71%

368 tDIGESTIE 

ANAEROBĂ                   

Șura Mică

13.319 t

54.099 t

22,07% 37,84%

ALTERNATIVA 2  

GESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE COLECTATE - ÎN ANUL 2025

36.876 t

Deseuri in amestec, inclusiv deseuri stradale

Biodeseuri menajere, 

similare si din piete 

colectate separat 

(inclusiv impuritati)

51.285 t

15.503 t 13.002 t

9.070 10.013

electric termic

COGENERARE (MWh/an)

Instalatie de tratare si 

pregatire a deseurilor pentru 

valorificare materiala                            

Șura Mică

RDF

20.238 t

15,23%

12.467 t

1 DEPOZIT DE DEȘEURI                        

DEDMI Cristian

Deseuri municipale  generate
127.462 t

Deseuri 

reciclabile din 

SGR

Deseuri de ambalaje 

menajere colectate de alti 

operatori decat operatorii 

de salubrizare

Deseuri reciclabile colectate 

separat - deseuri de hartie si 

carton; deseuri de plastic si 

metal; deseuri de sticla; deseuri 

textile (inclusiv impuritati)

Biodeseuri din 

parcuri si gradini 

colectate separat
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voluminoase 
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separat
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periculoase 

menajere 
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separat
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12.213 t 51.794 t 33.075 t

9,58% 40,63% 12.893 t 25,95%

           rez. + CLO
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ALTERNATIVA 2  

GESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE COLECTATE - ÎN ANUL 2035
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Târnava
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Șura Mică
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Figură 5-2 Schema flux deșeuri municipale - anul 2035 

Prin proiectul integrat se propune realizarea următoarelor investiții: 

o Achiziție recipiente de colectare a deșeurilor reciclabile:  

DESCRIERE Capacitate U.M. Cantitate 

COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE     144.701  

Recipiente pentru hârtie și carton 240 l buc 80.721 

Recipiente pentru hârtie și carton 1,1 mc buc 2.411 

Recipiente pentru hârtie și carton 3 mc buc 2 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 240 l buc 58.825 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 1,1 mc buc 1.414 

Recipiente pentru plastic, metal, compozite 3 mc buc 460 

Recipiente pentru sticlă 1,1 mc buc 868 

COLECTARE TEXTILE      412 

Recipiente pentru textile 3 mc buc 412 
 

 
o Achiziție recipiente de colectare a biodeșeurilor: 

COLECTARE BIODEȘEURI     38.940 

Recipiente pentru biodeșeuri 120 l buc 37.082 

Recipiente pentru biodeșeuri 1,1 mc buc 1.858 

 

 

o Achiziție recipiente de colectare a deşeurilor reziduale: 

COLECTARE REZIDUALE      53.392 

Recipiente pentru deșeuri reziduale 120 l buc 52.618 

Recipiente pentru deșeuri reziduale 1,1 mc buc 774 

 

o Construire și dotare cu echipamente a 5 centre pilot de colectare a deșeurilor cu aport voluntar: 
➢ 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 1 – CAV Cisnădie- pentru aprox. 15.000 locuitori 

➢ 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 1 – CAV Sibiu – Dealul Gușteriței; 

➢ 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 2 – CAV Avrig – pentru aproximativ 15.000 

locuitori; 

➢ 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 3 – CAV Agnita – pentru aproximativ 6.500 

locuitori; 

➢ 1 Centru de colectare cu aport voluntar în Zona 4 – CAV Mediaș - pentru aprox. 15.000 locuitori 

o Construire și modernizarea Stație de transfer Avrig (Zona 2) pentru a asigura o capacitatea de transfer 

de 6.600 tone/an. 

o Construire Stație de transfer Agnita (Zona 3) pentru a asigura o capacitatea de transfer de 3.500 tone/an 

o Construire centru de tratare şi pregătire a deşeurilor pentru valorificare materială: 

✓ Modernizarea Stație de sortare Șura Mică pentru a asigura capacitatea de sortare a deșeurilor 

reciclabile de hârtie/carton din zonele 1,2,3 și 5 – capacitate stație sortare 10.400 tone/an. 

✓ Instalație integrată de tratare a deșeurilor colectate separat și a deșeurilor reziduale, în vederea 

valorificării materiale a deșeurilor 

▪ Construire Instalație nouă de Digestie Anaerobă (67.392 tone/an) și  

▪ Construire Instalație de Tratare şi pregătire a deşeurilor pentru valorificare 

materială cu capacitatea de 48.672 tone/an pentru linia de deşeuri reziduale şi de 

18.720 t/an pentru linia de plastic/metal.  

o Împrejmuire teren și amenajare drum acces: 

✓ Teren CAV Sibiu -Dealul Gușteriței și CAV Cisnădie (Zona 1) – împrejmuire teren și amenajare 

drum acces; 

✓ Teren Stație de transfer și CAV Avrig (Zona 2) - împrejmuire teren și amenajare drum acces; 

✓ Teren Stație de transfer și CAV Agnita (Zona 3) - împrejmuire teren și amenajare drum acces; 
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✓ Teren CAV Mediaș (Zona 4) - împrejmuire teren. 

 

5.4 Principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții  

 

5.4.1 Costuri de investiție 

În urma evaluării investițiilor necesare pentru infrastructura de gestionare a deșeurilor,  a rezultat o valoare 

de investiție defalcată astfel: 
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Tabel 5-8 Valoarea estimată a proiectului – prețuri constante 

 

Notă: 1 EURO = 4,9224 LEI – curs mediu BNR din luna decembrie 2022 

Construire Stații de transfer la Agnita și 

Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor 

cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, 

S ibiu,Mediaș și Cisnădie ”

”Construire Centru de Tratare și 

Pregătire a deșeurilor pentru valorificare 

materială  Șura Mică” 

POIM POIM PDD

Valoare lei fără TVA 653.795.736,32 81.330.347,19 95.445.919,26 477.019.469,87

din care

C+M 243.522.466,38 61.974.618,44 181.547.847,94

Valoare lei cu TVA 776.191.938,77 96.783.113,16 113.390.773,09 566.018.052,52

din care

C+M 289.791.734,99 73.749.795,94 216.041.939,05

Valoare euro fără TVA 132.820.521,76 16.522.498,61 19.390.118,52 96.907.904,63

din care

C+M 49.472.303,41 12.590.325,54 36.881.977,87

Valoare euro cu TVA 157.685.669,33 19.661.773,34 23.035.668,21 114.988.227,78

din care

C+M 58.872.041,05 14.982.487,39 43.889.553,66

din care:

”Recipiente de colectare a 

deșeurilor” aferent obiectului 

de investiții ” Investiții 

complementare Sistemului de 

management Integrat al 
Denumire

Investiții complementare 

Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în 

județul S ibiu
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Tabel 5-9 Valoarea estimată a proiectului – prețuri curente 

 

1 EURO = 4,9224 LEI – curs mediu BNR din decembrie 2022 

POIM POIM PDD

Valoare lei fără TVA 769.460.579,63 107.828.262,29 105.276.848,97 556.355.468,38

din care

C+M 280.100.174,77 0,00 68.358.004,15 211.742.170,61

Valoare lei cu TVA 913.541.599,43 128.315.632,13 125.070.022,73 660.155.944,58

din care

C+M 144.081.019,80 0,00 81.346.024,95 251.973.183,03

Valoare euro fără TVA 156.318.174,00 21.905.627,81 21.387.300,71 113.025.245,52

din care

C+M 56.903.172,19 0,00 13.887.129,07 43.016.043,12

Valoare euro cu TVA 185.588.655,83 26.067.697,10 25.408.342,01 134.112.616,77

din care

C+M 67.714.774,92 0,00 16.525.683,59 51.189.091,33

Construire Stații de transfer la Agnita și 

Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor 

cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, 

S ibiu,Mediaș și Cisnădie ”

”Construire Centru de Tratare și 

Pregătire a deșeurilor pentru valorificare 

materială  Șura Mică” 
Denumire

Investiții complementare 

Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în 

județul S ibiu

din care:

”Recipiente de colectare a 

deșeurilor” aferent obiectului 

de investiții ” Investiții 

complementare Sistemului de 

management Integrat al 
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5.4.2 Indicatorii proiectului 

Proiectul integrat propus pentru finanțare contribuie la atingerea rezultatelor urmărite prin POIM, respectiv 

atingerea indicatorilor de rezultat ai POIM – OS 3.1, precum și la conformarea cu directivele europene din 

domeniul gestionării deșeurilor și va contribui la atingerea indicatorilor de rezultat ai PDD. 

 

Pentru proiectul  

”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectivului de investiții ”Investiții Complementare 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”  

(propus spre finațare prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 

3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 

deșeurilor în România) 

 

INDICATORI DE REZULTAT 

Tabel 5-10  Indicatori de rezultat proiect 

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 

Înainte de 

proiect  

2021 

După 

proiect 

2024 

La momentul de 

referinta pentru 

atingerea tintelor 

(2025) 

2S25 
Cantitatea de deșeuri biodegradabile 

depozitată 
Mil. tone/an 0,06536 0,04610 0,007863 

2S2640 
Rata de reciclare a deșeurilor menajere 

și similare 

% din 

deșeurile 

colectate 

21,99 % 60,99 % 73,28% 

 

Indicator 2S25 

Cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate este formată din deşeuri biodegradabile, deşeurile de 

hârtie/carton, deşeuri de lemn care ajung pe depozit; se calculează ca diferenţă între cantitătile de deşeuri 

generate din toate mediile (deşeuri menajere, deşeuri similare, deşeuri din pieţe, deşeuri din parcuri şi 

grădini, deşeuri stradale) şi cantităţile de deşeuri care ajung la reciclare (hârtia/cartonul care ajunge la 

reciclare, deşeurile biodegradabile care se tratează biologic, reziduurile din instalaţiile de tratare care sunt 

valorificate energetic). Acest indicator este influenţat de implementarea proiectului numai din punct 

de vedere al asigurării unui procent mai ridicat de colectare separată a biodeşeurilor, care vor fi 

tratate în instalaţiile existente de tratare. 

Indicator 2S26: 

Cantitatea de deşeuri de hârtie/carton, plastic, metal, sticlă reciclate (atât cea provenită din sistemul de 

salubrizare, colectate de alţi operatori cât şi din SGR), provenite din deşeuri menajere şi similare raportate 

la cantitatea de deşeuri reciclabile generate (hârtie/carton, plastic, metal, sticla, lemn) provenite din deşeuri 

menajere şi similare. 

INDICATORI FIZICI (de output (realizare imediată)) ai proiectului sunt: 

 

 

 

 

 

40 2S26 = ponderea deșeurilor municipale reciclate (incluzând hârtie, metal, plastic, sticlă din gospodării și deșeuri 

similare) în totalul deșeurilor menajere de hârtie, metal, plastic, sticlă din gospodării și deșeuri similare. Reciclarea nu 

include și tratamentul deșeurilor din depozite. 
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Tabel 5-11 Indicatori de realizare imediată 

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 

Valoare 

proiect la 

sfârşitul 

implementării  

2024 

 Indicatori de realizare imediată obligatorii   

CO1741 
Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a 

deșeurilor 
Tone/an 0 

2S2742 
Capacitate suplimentară de recuperare a deşeurilor 

(exclusiv reciclare)* 
Tone/an 0 

 Indicatori de realizare imediată (suplimentari, de realizare)   

 Recipiente de colectare separată Nr. 237.445 

 
Indicatorii CO17 şi 2S27 nu sunt influenţaţi de implementarea proiectului, de aceea valorile sunt 0. 

 

 

Pentru proiectul 

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport 

Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu,Mediaș și Cisnădie ”  

(propus spre finațare prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 

3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 

deșeurilor în România) 

 

INDICATORI DE REZULTAT 

Tabel 5-12 Indicatori de rezultat proiect 

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 

Înainte de 

proiect  

2021 

După proiect 

2024 

2S25 Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată Mil. tone/an 0,06536 0,04610 

2S2643 
Rata de reciclare a deșeurilor menajere și 

similare 

% din 

deșeurile 

colectate 

21,99 % 60,99 % 

 

Indicator 2S25 

Cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate este formată din deşeuri biodegradabile, deşeurile de 

hârtie/carton, deşeuri de lemn care ajung pe depozit; se calculează ca diferenţă între cantitătile de deşeuri 

generate din toate mediile (deşeuri menajere, deşeuri similare, deşeuri din pieţe, deşeuri din parcuri şi 

grădini, deşeuri stradale) şi cantităţile de deşeuri care ajung la reciclare (hârtia/cartonul care ajunge la 

reciclare, deşeurile biodegradabile care se tratează biologic, reziduurile din instalaţiile de tratare care sunt 

valorificate energetic). Acest indicator nu este influenţat de implementarea proiectului. 

Indicator 2S26: 

 

41 CO17 = capacitatea anuală a stațiilor noi construite de reciclare a deșeurilor (stații de sortare, compost și tratare 

mecano-biologică, inclusiv instalatii de digestie anaeroba). Include și extinderea instalațiilor existente. 
42 2S27 = capacitatea anuală a stațiilor noi construite de recuperare a deșeurilor (alte capacități decât cele acoperite de 

CO17). Include și extinderea stațiilor existente. 
43 2S26 = ponderea deșeurilor municipale reciclate (incluzând hârtie, metal, plastic, sticlă din gospodării și deșeuri 

similare) în totalul deșeurilor menajere de hârtie, metal, plastic, sticlă din gospodării și deșeuri similare. Reciclarea nu 

include și tratamentul deșeurilor din depozite. 
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Cantitatea de deşeuri de hârtie/carton, plastic, metal, sticlă reciclate (atât cea provenită din sistemul de 

salubrizare, colectate de alţi operatori cât şi din SGR), provenite din deşeuri menajere şi similare raportate 

la cantitatea de deşeuri reciclabile generate (hârtie/carton, plastic, metal, sticla, lemn) provenite din deşeuri 

menajere şi similare. 

 

INDICATORI FIZICI (de output (realizare imediată)) ai proiectului sunt: 

Tabel 5-13 Indicatori de realizare imediată 

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 

Valoare 

proiect 

2024 

 Indicatori de realizare imediată obligatorii   

CO1744 
Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a 

deșeurilor 
Tone/an 0 

2S2745 
Capacitate suplimentară de recuperare a deşeurilor 

(exclusiv reciclare)* 
Tone/an 37.448 

 Indicatori de realizare imediată (suplimentari, de realizare)   

2S88 Stații de transfer (construite și modernizate) Nr. 2 

2S93 Centre de colectare Nr. 5 

 

Indicator CO17 

Acest indicator nu este influenţat de implementarea proiectului, de aceea valoarea sa este 0. 

Indicator 2S27 

Capacitatea CAV-urilor propuse prin proiect pentru colectarea:deşeurilor voluminoase, periculoase, DEEE, 

deşeuri de construcţii si demolări din cele 5 UAT-uri unde se realizează CAV-urile (pentru mun. Sibiu, se 

consideră că mai exista 2 CAV-uri realizate prin PNRR).. 

 

 

Pentru proiectul, indicatorii sunt:  

”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială Șura Mică”  

(propus spre finațare prin  PDD)  

INDICATORI DE REZULTAT 

 

Tabel 5-14 - Indicatorii conform PDD 2021-2027 

cod Denumire indicator UM valoare 

RCO34 Capacitate suplimentară de reciclare  t/an 36.289 

RCO36 Investiții în facilități pentru colectarea separată a deșeurilor (euro) euro 30.441.604,80 

    

 

RCO34 

Capacităţile anuale (2027) ale staţiilor de sortare modernizate (Şura Mică), a liniei de sortare a deşeurilor 

de plastic/metal şi a instalaţiei de digestie anaerobă (doar pentru biodeşeurile colectate separat) din cadrul 

 

44 CO17 = capacitatea anuală a stațiilor noi construite de reciclare a deșeurilor (stații de sortare, compost și tratare 

mecano-biologică, inclusiv instalatii de digestie anaeroba). Include și extinderea instalațiilor existente. 
45 2S27 = capacitatea anuală a stațiilor noi construite de recuperare a deșeurilor (alte capacități decât cele acoperite de 

CO17). Include și extinderea stațiilor existente. 
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Instalație de Tratare și pregătire a deșeurilor în vederea valorificării materiale din care se scade capacitatea 

reala existenta a staţiei de sortare Şura Mică (6000 t/an) şi a SC Şura Mică (18.600 t/an). 

 

RCO36  

Tabel 5-15 - Indicatori de rezultat 

 

cod Denumire indicator UM valoare 

RCR47 Reciclarea deseurilor t/an 53.341 

RCR103 Deșeuri colectate separat t/an 62.826 

2S2 Deșeuri reciclate din deșeuri reziduale t/an 2.770 

 

RCR47 

Cantităţi de deşeuri de hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, voluminoase rezultate din instalaţiile de tratare 

din cadrul proiectului, şi a deşeurilor biodegradabile pure tratate biologic în cadrul proiectului. 

 

RCR103 

Cantităţi de deşeuri de hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, lemn, biodegradabile, textile colectate separat în 

cadrul sistemului de salubrizare în cadrul proiectului. 

 

2S2 

Cantitatea de deşeuri reciclabile (inclusive voluminoase) obţinute pe linia de sortare a deşeurilor reziduale 

din cadrul Instalației de Tratare și pregătire a deșeurilor în vederea valorificării materiale. 

 

 

5.4.3 Impactul prognozat al proiectului 

Proiectul integrat implică oportunități de noi locuri de muncă atât în etapa de implementare a proiectului, 

cât și în cea de exploatare a investițiilor.  

Tabel 5-16 Oportunităti privind locurile de muncă 

 
Numărul locurilor de muncă 

create în mod 
direct: 

 
Nr. 

(ENI) 
(A) 

Durata medie a acestor locuri 

de muncă 
(luni) 

(1) 
(B) 

În timpul fazei de implementare 60 48 luni 

În timpul fazei de exploatare 139 permanente 

 

Proiectului respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul egalităţii de şanse şi dezvoltării 

durabile.  

Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața 

economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. 

Proiectul promovează dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin activitățile pe care le finanțează care sunt 

orientate direct spre susținerea dezvoltării durabile, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea 

eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața 

dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor. 

În urma implementării proiectului se estimează că proiectul va contribui la o scădere anuală a gazelor cu 

efect de seră cu  (29.384) echivalent  tone de CO2.  
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5.4.4 Durata estimată de execuție a obietivelor de investiție 

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţie este de 5 ani (2023-2026), perioada 2019-2022 

reprezentând pregătirea proiectelor. La perioada de execuție a proiectelor adaugă perioada de notificare a 

defectelor de minim 36 luni care curge de la data recepției la terminarea lucrărilor. 

 
Tabel 5-17 Grafic estimativ de execuție obiective de investiție 

 

5.5 Asigurare conformare cu reglementările specifice 

Realizarea proiectului are în vedere conformarea cu următoarele reglementări și acte normative: 

Tabel 5-18 Legislație cadru privind deșeurile 

Directiva / Regulament Legislaţia naţională de transpunere 

Directiva nr. 2008/98/CE privind deșeurile și 

de abrogare a anumitor directive, cu toate 

amendamentele sale,  

inclusiv 

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului 

European și a Consiliului (din Pachetul de 

economie circulară) 

 

OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

H.G. nr. 870/2013 din 6 noiembrie 2013 privind 

aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 

2014-2020. 

Hotărâre nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind 

aprobarea Planului de Gestionare a Deșeurilor. 
Ordin 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru 

elaborarea, monitorizarea și revizuirea planurilor de 

gestionare a deșeurilor (care a abrogat OM 951/2007) 

Ordinul 739/2017 privind aprobarea procedurii de 

înregistrare a operatorilor economici care nu se supun 

autorizării de mediu conform Legii 211/201146 privind 

regimul deșeurilor. 

Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu modificările 

ulterioare) de stabilire a unei liste de deșeuri.  

H.G. nr. 856/2002 din 16 august 2002 privind evidența 

gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și 

completările ulterioare. 

Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 

2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în 

temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului 

Se aplică fără transpunere în Statele Membre UE. 

 

Tabel 5-19 Legislația privind operațiile de gestionare a deșeurilor 

Legislația  privind operațiile de gestionare a deșeurilor 

Transport deșeuri 

Regulamentul (CE) nr. 

1013/2006 al Parlamentului 

European și al 

Consiliului din 14.06.2006 

privind transferurile de deșeuri. 

Regulamentul (UE) nr. 255/2013 

privind modificarea anexelor IC, 

VII, VIII la regulamentul (CE) 

H.G. nr. 788 din 17.07.2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) 

nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri. 

H.G. nr. 1453 din 12.11.2008 pentru modificarea și completarea H.G. 

nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de deșeuri. 

 

46 Orice trimitere la Legea 211/2011 se consideră a fi făcută la OUG 92/2021 (art. 71, alin. (3) din OUG 92/2021). 

ID Denumire proiect Sursa de finanțare 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu 

POIM 
”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului 

de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” 

POIM -Axa 3.1, 

proiect de tip A

POIM 
Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la 

Avrig, Agnita, Sibiu,Mediaș și Cisnădie ”

POIM -Axa 3.1, 

proiect de tip A

PDD ”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  Șura Mică” PDD
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Legislația  privind operațiile de gestionare a deșeurilor 

nr. 1013/2006 privind 

transferurile de deșeuri. 

Lege nr. 6 din 25.01.1991 pentru aderarea României la Convenția 

de la Basel privind controlul transportului peste frontier al deșeurilor 

periculoase și al eliminării acestora. 

Ordin nr. 1108/2007 al Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile 

privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se 

prestează de către autoritățile publice pentru Protecția Mediului în regim 

de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat și 

completat prin OM 890/2009. 

Ordin nr. 1119 din  8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului a atribuțiilor ce revin Ministerului 

Mediului si Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deșeurilor 

periculoase și al transportului deșeurilor nepericuloase în vederea 

importului, perfecționării active și a tranzitului. 

Depozitarea deșeurilor 

Directiva nr. 1999/31/CE privind 

depozitarea deșeurilor, cu toate 

amendamentele sale, 

inclusiv 

Directiva (UE) 2018/850 a 

Parlamentului European și a 

Consiliului (din Pachetul de 

economie circulară) 

 

Ordonanța nr. 2 din 11.08.2021 privind depozitarea deșeurilor. 

Hotărâre nr. 210 din 28.02.2007 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul 

protecției mediului. 

Ordin nr. 757 din 26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 

privind depozitarea deșeurilor. 

Ordin nr. 1230 din 30.11.2005 privind modificarea anexei la Ordinul 

Ministrului Mediului și Gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru 

aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor. 

Ordin nr. 415 din 03.05.2018 privind modificarea și completarea 

anexei la Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi apelor nr. 

757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor. 

Ordin nr. 775 din 28.07.2006 pentru aprobarea Listei localităților 

izolate care pot depozita deșeurile municipale în depozite existente ce 

sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale H.G. nr. 349/200547 

privind depozitarea deșeurilor. 

Decizia Consiliului 2003/33/CE 

privind stabilirea criteriilor și 

procedurilor pentru acceptarea 

deșeurilor la depozite ca urmare 

a art. 16 și anexei II la Directiva 

1999/31/CE. 

O.M. nr. 95/2005 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor 

de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la 

depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de 

depozit de deșeuri. 

Incinerarea deșeurilor 

Directiva 2000/76/CE privind 

incinerarea deșeurilor cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

Decizia 2011/632/UE de stabilire 

a chestionarului care trebuie 

utilizat pentru rapoartele 

privind implementarea 

Directivei 2000/76/CE privind 

incinerarea deșeurilor. 

Legea nr. 278 din 24.11.2013 privind emisiile industriale cu 

modificările ulterioare. 

Ordin nr. 756 din 26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 

privind incinerarea deșeurilor. 

Ordin nr. 1274 din 14.12.2005 privind emiterea avizului de mediu la 

încetarea activităților de eliminare a deșeurilor, respective depozitare și 

incinerare. 

Ordin nr. 636 din 28.05.2008 pentru completarea Ordinului 

Ministrului Mediului și Gospodăririi apelor nr. 1274/2005 privind 

emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare a 

deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare.  

 

Tabel 5-20 Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri 

Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri 

Nămoluri de la stațiile de epurare ape uzate orășenești 

 

47 Orice trimitere la HG 349/2005 se consideră a fi făcută la Ordonanța 2/2021 (art. 31, alin. (2) din Ordonanța 2/2021). 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_ordin_1119_2005.pdf
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Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri 

Directiva Consiliului nr. 

86/278/CEE privind protecția 

mediului și în special a solurilor, 

când se utilizează nămolurile de 

epurare în agricultură, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

Ordin nr. 344/708 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se 

utilizează nămolurile de epurare în agricultură. 

Ordin nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea și completarea 

unor ordine care transpun aquis-ul comunitar de mediu. 

Ambalaje și deșeuri de ambalaje 

Directiva nr. 94/62/CE privind 

ambalajele și deșeurile de 

ambalaje (cu modificările 

ulterioare), cu toate 

amendamentele sale, 

inclusiv 

Directiva (UE) 2018/852 a 

Parlamentului European și a 

Consiliului (din Pachetul de 

economie circulară) 

 

Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și 

completările ulterioare inclusiv Ordonanța nr. 1/2021. 

OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

211/201148 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu 

modificările și completările ulterioare inclusiv Ordonanța nr. 1/2021 și 

a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.  

Legea 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 211/201149 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor cu modificările și completările ulterioare inclusiv 

Ordonanța nr. 1/2021 și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 

196/2005 privind Fondul de Mediu. 

Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de 

garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. 

OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 

privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea 

Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și 

deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare 

inclusiv Ordonanța nr. 1/2021. 

Ordin 1271/2018 privind procedurile și criteriile de înregistrare a 

operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție 

deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora. 

Ordin 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare 

anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care 

implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului. 

Ordin nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea 

modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de 

materiale în scopul aplicării colectării selective. 

ORDIN nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele 

române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările și completările 

ulterioare inclusiv Ordonanța nr. 1/2021. 

Decizia Decizia 97/129/CE 

privind sistemul de identificare și 

marcare a materialelor de 

ambalaj. 

O.M. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare 

la ambalaje și deșeuri de ambalaje. 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Directiva 2002/96/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 ianuarie 2003 

privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice, cu 

OUG nr. 5/2015 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice cu modificările și completările ulterioare. 

Ordin nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de 

constituire și gestionare a garanției financiare pentru producătorii de 

echipamente electrice și electronice. 

 

48 Orice trimitere la Legea 211/2011 se consideră a fi făcută la OUG 92/2021 (art. 71, alin. (3) din OUG 92/2021). 
49 Orice trimitere la Legea 211/2011 se consideră a fi făcută la OUG 92/2021 (art. 71, alin. (3) din OUG 92/2021). 
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Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri 

modificările și completările 

ulterioare. 

Directiva 2012/19/UE privind 

deșeurile de echipamente 

electrice și electronice. 

 

 

 

Ordin nr. 1494/846/2016 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de 

acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a 

licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului 

de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual 

obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și 

componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea 

deșeurilor de echipamente electrice și electronice cu modificările și 

completările ulterioare. 

Ordin nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific 

aplicat echipamentelor electrice și electronice introduce pe piață după 

data de 31 decembrie 2006. 

Substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice 

Directiva 2002/95/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului privind limitarea 

utilizării anumitor substanțe 

periculoase în echipamentele 

electrice și electronice, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

Hotărârea nr. 322 din 29 mai 2013 privind restricțiile de utilizare a 

anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 

electronice. 

 ORDIN nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care 

beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a 

anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi 

electronice. 

Vehicule scoase din uz 

Directiva 2000/53/CE privind 

vehiculele scoase din uz* 

Legea nr. 212/ 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și 

a vehiculelor scoase din uz 

Deșeuri de baterii și acumulatori 

Directiva 2006/66/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 6 septembrie 2006 

privind bateriile și acumulatorii și 

deșeurile de baterii și acumulatori 

și de abrogare a Directivei 

91/157/CEE* cu modificările și 

completările ulterioare. 

Regulamentul 1103/2010 de 

stabilire, în conformitate cu 

Directiva 2006/66/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului, a normelor de 

etichetare privind capacitatea 

pentru baterii și acumulatorii 

portabili secundar. 

Regulamentul (UE) nr. 493/2012 

al Comisiei din 11 iunie 2012 de 

stabilire, în conformitate cu 

Directiva 2006/66/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului, a normelor detaliate 

privind calculul nivelurilor de 

eficiență a reciclării în procesele 

de reciclare a deșeurilor de baterii 

și acumulatori. 

HG nr. 1132/2008 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor 

şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu 

modificările și completările ulterioare. 

HG nr. 1079/2011 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea și 

completarea H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Ordin nr. 669/1304 din 28 mai 2009 privind aprobarea procedurii de 

înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori. 

Ordin nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea 

procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare 

la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori. 

Ordin nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea 

procedurilor și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor 

colective și de evaluare și de aprobare a planului de operare pentru 

producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind 

gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența 

și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare. 

Ordin nr. 2366/1548 din 15 iunie 2012 pentru modificarea și 

completarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al 

ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 

2743/3189/2011 privind aprobarea procedurilor și criteriilor de 

evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și de 

aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc 

în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii 

și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de 

evaluare și autorizare. 

Uleiuri uzate  

Directiva nr. 75/439/CEE privind 

eliminarea uleiurilor uzate, 

publicată în Jurnalul Oficial 

(JOCE) nr. L 194/1975, 

modificată prin Directiva nr. 

OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor . 
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Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri 

87/101/CEE, publicată în 

Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 

42/1987, referitoare la eliminarea 

uleiurilor uzate 

 

Tabel 5-21 Alte prevederi legislative 

Alte prevederi legislative 

Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 

LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind 

degradarea mediului. 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2005, modificată și completată 

cu OUG 117/2007 şi OUG 164/2008. 

Ordin nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 

populației. 

H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilități publice. 

O.U.G. nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate modificările şi completările ulterioare.  

Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 de modificare şi completare a O.U.G. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 

384/2013, Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2016 aprobată prin Legea 232/2016, Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2017. 

OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/201150 privind regimul deșeurilor, a Legii 

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor cu modificările și completările ulterioare 

inclusiv Ordonanța nr. 1/2021 și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.  

OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru 

modificarea și completarea Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de 

ambalaje cu modificările și completările ulterioare inclusiv Ordonanța nr. 1/2021. 

OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra 

mediului, cu modificările și completările ulterioare. 

Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din 

activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind 

deșeurile din activități medicale 

 

Tabel 5-22 Legislație privind achizițiile publice şi serviciile de utilitate publică 

Legislație privind achizițiile publice şi serviciile de utilitate publică 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările ulterioare. 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

H.G. nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referiitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publicǎ/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru achiziții publice. 

H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 

achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Legea nr. 101/2006 (republicată) a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare. 

Legea nr. 51/2006 (republicată) a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

50 Orice trimitere la Legea 211/2011 se consideră a fi făcută la OUG 92/2021 (art. 71, alin. (3) din OUG 92/2021). 
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Legislație privind achizițiile publice şi serviciile de utilitate publică 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare. 

O.U.G. nr 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 

achiziţiilor publice. 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităților. 

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităților. 

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte 

pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare. 

Ordin A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare 

a localităților. 

 

Tabel 5-23 Alte documente relevante 

 Alte documente relevante 

Ghidul Comisiei Europene pentru pregătirea Planurilor de Gestionare a Deşeurilor 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/plans/2012_guidance_note.pdf 

Ghidul Comisiei Europene pentru pregătirea Planurilor de Prevenire a Generării Deşeurilor 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/prevention/Waste%20prevention%20guidelines.pdf 

Ghid de realizare a analizei cost/beneficiu pentru proiectele de investiţii:  

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-

62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/3_Ghid%20acb_ro_Investitii.p

df 

Regulamentul Consiliului nr 1083/2006 care stabilește prevederi generale cu privire la Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, art. 60 (b) – Reguli Generale. 

Regulamentul Comisiei Europene 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului 

Consiliului nr 1083/2006, respective a Regulamentului nr 1080/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională – art. 13;  

 

5.6 Surse de finanțare 

Proiectul integrat este propus pentru finanțate prin următoarele linii de finanțare: 

- POIM 2014-2020, Obiectivul specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi 

creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, tip A 

- PDD 

Structura și sursele de finanțare ale proiectului integrat pe linii de finanțare sunt prezentate în tabele de mai 

jos: 

Tabel 5-24 Sursele de finanțare (prețuri curente) a proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” 

Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” 

Nr.crt Denumire % 
Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 
Total  

Lei Lei Lei 

I Deficitul de finanțare din care: 80% 86.262.609,83   86.262.609,83 

I.1 GRANT UE 85% din I 73.323.218,36   73.323.218,36 

I.2 Contribuție bugetul de stat 13% din I 11.214.139,28   11.214.139,28 

I.3 Contribuție de la Bugetul local 2% din I 1.725.252,19   1.725.252,19 

II Co-finanțarea beneficiar 20% 21.565.652,46 20.487.369,84 42.053.022,30 

III TOTAL PROIECT 100% 107.828.262,29 20.487.369,84 128.315.632,13 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/plans/2012_guidance_note.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/prevention/Waste%20prevention%20guidelines.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/3_Ghid%20acb_ro_Investitii.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/3_Ghid%20acb_ro_Investitii.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/3_Ghid%20acb_ro_Investitii.pdf
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Tabel 5-25 Sursele de finanțare (prețuri curente) a proiectului ”Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a 

deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie ”  

Nr.crt Denumire % 
Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 
Total  

Lei Lei Lei 

I Deficitul de finanțare din care: 98% 103.171.311,99   103.171.311,99 

I.1 GRANT UE 85% din I 87.695.615,19   87.695.615,19 

I.2 Contribuție bugetul de stat 13% din I 13.412.270,56   13.412.270,56 

I.3 Contribuție de la Bugetul local 2% din I 2.063.426,23   2.063.426,23 

II Co-finanțarea beneficiar 2% 2.105.536,98 19.793.173,76 21.898.710,74 

III TOTAL PROIECT (POIM) 100% 105.276.848,97 19.793.173,76 125.070.022,73 

 

Tabel 5-26 Sursele de finanțare (prețuri curente) a ”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  

Șura Mică”   

Nr.crt Denumire % 
Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 
Total  

Lei Lei Lei 

I Deficitul de finanțare din care: 90% 500.719.921,54   500.719.921,54 

I.1 GRANT UE 85% din I 425.611.933,31   425.611.933,31 

I.2 Contribuție bugetul de stat 13% din I 65.093.589,80   65.093.589,80 

I.3 Contribuție de la Bugetul local 2% din I 10.014.398,43   10.014.398,43 

II Co-finanțarea beneficiar 10% 55.635.546,84 103.800.476,20 159.436.023,04 

III TOTAL PROIECT 100% 556.355.468,38 103.800.476,20 660.155.944,58 

 

Sintetizat pe proiectul integrat ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Sibiu”, sursele de finanțare totale (prețuri curente) vor fi: 

Tabel 5-27 Sursele de finanțare proiect integrat ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Sibiu”- prețuri curente 

Nr.crt Denumire % 
Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 
Total  

Lei Lei Lei 

I Deficitul de finanțare din care: 90% 690.153.843,35   690.153.843,35 

I.1 GRANT UE 85% 586.630.766,86   586.630.766,86 

I.2 Contribuție bugetul de stat 13% 89.719.999,64   89.719.999,64 

I.3 Contribuție de la Bugetul local 2% 13.803.076,85   13.803.076,85 

II Co-finanțarea beneficiar 10% 79.306.736,28 144.081.019,80 223.387.756,09 

III TOTAL PROIECT INTEGRAT 100% 769.460.579,63 144.081.019,80 913.541.599,43 

 

Capitolul 6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

Certificatul de Urbanism, avize și acordurile obținute pentru proiect sunt prezentate în Anexa 6.1, respectiv 

Anexa 6.2 Avize_acorduri_autorizatii_obținute. 

6.1 Certificatul de urbanism emis  

În vederea realizării obiectivelor de investiții ale proiectului s-au emis următoarele certificate de urbanism: 

Tabel 6-1 Certificate de urbanism 

Nr. 

crt. 
Nr. CU Data emiterii Obiectul CU Data expirare CU 

1 127 01.10.2021 

Construire Centru de Tratare și 

Pregătire a deșeurilor pentru 

valorificare materială, racorduri 

utilități,  

01.10.2023 (24 luni) 

2 08 08.02.2022 
Construire Stație de transfer deșeuri 

Agnita, Centru de Aport Voluntar al 
09.02.2024 (24 luni) 
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Nr. 

crt. 
Nr. CU Data emiterii Obiectul CU Data expirare CU 

deșeurilor; Amenajare drum de acces; 

Împrejmuire teren și racorduri utilități. 

3 234 18.11.2020 

 

Modernizare/construire Centru de 

Colectare a deșeurilor cu Aport 

Voluntar (CAV) Avrig, împrejmuire 

teren și amenajare drum acces 

18.11.2023 (36 luni) 

4 944 02.11.2022 

Construire Centru de Colectare a 

deșeurilor cu Aport Voluntar (CAV) 

Cisnădie; Împrejmuire teren și 

amenajare drum.. 

02.11.2023 (12 luni) 

5 2387 13.12.2021 

Construire Centru de Colectare a 

deșeurilor cu Aport Voluntar (CAV2) 

Sibiu, împrejmuire și modernizare 

drum  acces. 

13.12.2023 (24 luni) 

6 488 18.11.2021 

Construire Centru de Colectare a 

deșeurilor cu Aport Voluntar (CAV) 

Mediaș, împrejmuire teren. 

18.11.2023 (24 luni) 

 

Certificatele de Urbanism emise pentru proiect sunt prezentate în Anexa 6.1. 

 

6.2 Documente proprietate teren/Extras carte funciară  

Terenurile pe care se vor amplasa obiectivele de investiție aparțin domeniul public.  

Tabel 6-2 Extrase carte funciară 

Nr. 

crt. 
Localitate Obiectiv Nr. CF Proprietar 

Suprafață 

teren 

(m2) 

1. Șura Mică 

Centru de tratare și pregătire a 

deșeurilor pentru valorificare 

materială, racorduri utilități 

101216 Județul Sibiu 60.233 

2. Agnita 

Stație transfer și Centru cu aport 

Voluntar 
109001 Județul Sibiu 3.192 

Drum de acces 109005 Județul Sibiu 17.800 

3. Avrig 

Stație transfer și Centru cu aport 

Voluntar 
109355 Județul Sibiu 13.200 

Drum de acces 109280 Județul Sibiu 7.948 

4. Cisnădie 
Centru cu aport Voluntar 112911 Orașul Cisnădie 4.000 

Drum de acces 113157 Județul Sibiu 2.400 

5. Mediaș Centru cu aport Voluntar 106424 Județul Sibiu 3.840 

6. 
Sibiu- Dealul 

Gușteriței 

Centru cu aport Voluntar 131585 Județul Sibiu 5.150 

Drumuri de acces 
131570 Județul Sibiu 4.730 

131561 Județul Sibiu 5.696 

 

 

Documentele de proprietate pentru amplasamentele din proiect sunt prezentate în Anexa 6.3. 

6.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiect a fost desfăşurată de APM Sibiu, fiind 

finalizată cu obţinerea Acordului de mediu nr. SB7/27.12.2022.  
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6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

În vederea asigurării utilităților necesare obiectivelor de investiții, sunt in curs de obținere avizele/acordurile 

necesare. 

Avizele, acordurile și autorizațiile necesare la faza de Proiect pentru Autorizarea Execuției lucrărilor se vor 

obține de către antreprenorii desemnați în cadrul contractelor de lucrări de tip proiectare și execuție.  

 

6.5 Studiul topografic vizat OCPI 

Studiul topografic vizat OCPI este prezentat în Anexa 3.4.Studiu topografic. 

 

6.6 Avize, acorduri şi studii specifice 

Avizele, acordurile și studiile specifice necesare la faza de Proiect pentru Autorizarea Execuției lucrărilor 

se vor obține de către antreprenorii desemnați în cadrul contractelor de lucrări de tip proiectare și execuție.  
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Capitolul 7. Implementarea investiției 

 

7.1 Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este JUDEȚUL SIBIU. 

Județul Sibiu este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; de 

asemenea, Județul Sibiu este titular al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acesta este parte, precum și din 

raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii51. 

Consiliul Județean Sibiu reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul Județului Sibiu, fiind autoritatea 

administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor 

comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean52. 

Cadrul instituțional necesar implementării proiectelor de tip A2 – Proiecte noi integrate/ individuale în 

acord cu prevederile PNGD și care să fie complementare, după caz, investițiilor deja realizate, contribuind 

astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat în vederea conformării cu prevederile 

directivelor aplicabile sectorului, finanțate prin POIM 3.1 este realizat . Informații detaliate privind cadrul 

instituțional este prezentat în cadrul Vol. IV – Analiza Instituțională. Principalele concluzii sunt: 

• Consiliul Județean Sibiu este beneficiar eligibil conform cerințelor POIM, O.S 3.1 și are 

capacitate tehnică, financiară și juridică pentru implementarea proiectului; 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO Sibiu” (ADI ECO Sibiu) a fost înregistrată în 

Registrul special al asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sibiu cu nr. 10/17.02.2009, 

fiind constituită pe o perioadă nedeterminată și are un număr de 64 de asociați. Toate unitățile 

administrativ-teritoriale din județul Sibiu (inclusiv unitatea administrativ-teritorială Județul Sibiu) 

fac parte din ADI ECO Sibiu, cu excepția Comunei Arpașu de Jos. 

• Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului ADI ECO Sibiu  sunt conforme cu prevederile 

Actului constitutiv-cadru, respectiv ale Statutului-cadru, prevăzute în Anexa nr. 1 și în Anexa nr. 2 

la HG nr. 855/2008. Este necesar a se corela prevederile art. 8 alin. (1) din Statutul ADI ECO Sibiu 

cu prevederile art. VI alin. (3) din Actul constitutiv al ADI ECO Sibiu, în forma actualizată la data 

de 10.02.2015, în ceea ce privește posibilitatea ca asociația să desfășoare activități economice. 

• La data de 06.11.2009, a fost încheiat Contractul de asociere privind implementarea proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” (denumit în continuare Contractul 

de asociere privind implementarea SMID Sibiu), semnatari fiind toate unitățile administrativ-

teritoriale membre ale ADI ECO Sibiu. Contractul de asociere privind implementarea SMID Sibiu 

este încheiat pentru o durată care expiră la data de 18.03.2030. Pentru implementarea proiectului 

Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” este 

necesar a se semna un Document de poziție (sau un contract nou de asociere) de către UAT membre 

ADI Eco Sibiu (apreciem că la data semnării Documentului de poziție (sau noului contract de 

asociere) își va înceta aplicabilitatea Contractul de asociere semnat pentru implementare proiectului 

SMID Sibiu) 

• În vederea asigurării capacității instituționale necesare pentru implementarea proiectului „Investiții 

complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”, s-a stabilit un 

plan de acțiuni.  

 

Județul Sibiu are capacitatea necesară implementării  proiectului, respectiv: 

 

A. Capacitate tehnică:  

 

51 Conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Sibiu, aprobat 

prin Hotărârea nr. 45/22.02.2018 a Consiliului Județean Sibiu. 
52 Conform art. 170 alin. (1) din Codul administrativ. 
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Implementarea investiției va fi realizată prin: 

- personal propriu, angajați ai aparatului de specialitate al Județului Sibiu,  

- echipe de experți externi, prin serviciile specializate contractate în cadrul contractelor de asistență 

tehnică în managementul proiectului, publicitate, supervizare lucrări/dirigenție de șantier etc. 

ceea ce va asigura expertizele necesare implementării cu succes a proiectului. 

 

B. Capacitate juridică:  

Județul Sibiu 

- este persoană juridică de drept public cu patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. 

- are capacitatea de a intreprinde actiuni legale și dispune de personal cu studii adecvate si experienta 

juridică necesară. 

- are calitatea de Autoritatea Contractanta în intelesul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice.  

 

C. Capacitate financiară: Județul Sibiu este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o 

finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și 

funcționarea în viitor.  

 

D. Capacitate administrative a implementării proiectului:  

Capacitatea administrativă a Consiliului Județean Sibiu este probată de numărul semnificativ de proiecte cu 

finanțare nerambursabilă, având ca obiect dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii, a căror 

implementare a fost finalizată, dintre care menționăm53: 

o „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”; 

o „Modernizarea DJ 106 Sibiu – Cornățel – Alțâna – Bârghiș – Agnita”; 

o „Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina – Șugag/Valea 

Sebeșului/DN 67C”; 

o „Modernizarea DJ 106D Rășinari – Poplaca – Orlat, intersecția cu DJ 106E, km 17+951 – 

31+727, inclusiv pod la intersecția cu DJ 106A”; 

o „Modernizarea DJ 105G Sadu – Râu Sadului – Sădurel Km 21+250 – 41+425”; 

o „Modernizare DJ 142E Dârlos – Hoghilag”; 

o „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului nr. 1 al Spitalului Clinic 

Județean Sibiu”; 

o „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriilor din cadrul Spitalului de Psihiatrie dr. 

Gh. Preda Sibiu”; 

o „Extindere sediu unitate de Asistență Medico-Socială Săliște -jud. Sibiu”; 

o „Modernizarea, reabilitarea și extinderea Centrului de Plasament Turnu Roșu”; 

„Reabilitarea și modernizarea Centrului școlar pentru educație incluzivă Turnu Roșu”; 

• „Reabilitare parțială a unității de învățământ special – Centru Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 

Sibiu”; 

„Crearea și modernizarea infrastructurii de valorificare turistică a patrimoniului cultural al 

Muzeului Civilizației Populare Tradiționale din Dumbrava Sibiului”. 

 

De asemenea, Consiliul Județean Sibiu are un portofoliu consistent de proiecte cu finanțare nerambursabilă, 

aflate, la data elaborării prezentului studiu, în curs de implementare, dintre care menționăm: 

o „Reabilitare și modernizare DJ 141 Mediaș – Moșna - Pelișor – Bârghiș”; 

 

53 Sursa: http://www.cjsibiu.ro/proiecte-2/.  

http://www.cjsibiu.ro/proiecte-2/
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o „Reabilitare DJ 106 Agnita Sighișoara”; 

o „Reabilitare DJ 106D Ocna Sibiului – Țapu” 

o “Reabilitare și modernizare DJ 107B Păuca-Alămor-Mândra-Slimnic” 

o „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Secțiilor Clinice Medicale din cadrul S.C.J.U. Sibiu, 

Unitate Primiri Urgențe și Centru Integrat de Tratare a Urgențelor Majore” 

o „Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamneș-Soroștin-Țapu”; 

o „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului”; 

o „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”; 

o „Modernizare, extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Sibiu”; 

o „Reabilitare, modernizare și dotare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș (CSEI 

Mediaș)”; 

o „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii nr. 22 în vederea relocării Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu”; 

o „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”; 

o „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”; 

o „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU - Strategia 2030”. 

 

7.2 Strategia de implementare 

La stabilirea strategiei de implementare a investițiilor s-au avut în vedere următoarele etape: 

• Tipul de lucrări/dotări/investiții din cadrul proiectului integrat;  

• Gruparea investițiilor luând în considerare localizarea/amplasamentul acestora, funcționalitatea, 

modul de execuție; 

• Resursele necesare implementării proiectului integrat; 

• Analiza riscurilor asociate implementării proiectului integrat. 

 

7.2.1 Componentele proiectului 

În conformitate cu Strategia de achiziții a proiectului, componentele proiectului integrat au fost grupate pe 

linii de finanțare astfel: 
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Tabel 7-1 Plan de achiziții ”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” 

(prețuri constante) 

ID contract Denumire contract Valoare estimată lei FTVA TVA 
Valoare lei inclusiv 

TVA 

CS1 

Servicii privind elaborarea Cererii de finanțare și a documentelor suport pentru ”Recipiente de colectare a 

deșeurilor” aferent obiectivului de investiții ”Investiții Complementare Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Sibiu” 

197.000,00 37.430,00 234.430,00 

CS2 
Auditul proiectului  ”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectivului de investiții ”Investiții 

Complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” 
95.827,88 18.207,30 114.035,18 

CS3 
Servicii de management proiect, publicitate și conștientizare a publicului pentru componenta  ”Recipiente de 
colectare a deșeurilor” aferent obiectivului de investiții ”Investiții Complementare Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” 

266.220,40 50.581,88 316.802,28 

CS4 

Elaborarea documentatiei de atribuire si organizarea procedurii de achizitie publica din cadrul proiectului pentru 
contractul CF1 -Achiziție recipiente de colectare a deșeurilor pentru proiectul ”Recipiente de colectare a 

deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului de management Integrat al 

Deșeurilor în județul Sibiu” 

90.000,00 17.100,00 107.100,00 

CF1 
Achiziție recipiente de colectare a deșeurilor pentru proiectul ”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent 
obiectului de investiții ” Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în județul 

Sibiu” 

73.543.689,37 13.973.300,98 87.516.990,35 

 

Tabel 7-2 Plan de achiziții ”Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie ”- prețuri constante

  

ID contract Denumire contract Valoare estimată lei FTVA TVA 
Valoare lei inclusiv 

TVA 

CL2 
Proiectare și execuție CL 2 - Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport 

Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie 
84.166.220,53 15.991.581,90 100.157.802,43 

CS1 

Servicii de management proiect, Servicii supervizarea lucrărilor de construire si publicitate și conștientizare a publicului 

pentru componenta „Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar 
la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie” 

1.403.970,25 266.754,35 1.670.724,60 

CS2 
Servicii de audit financiar pentru proiectul ” Construire stații de transfer la Agnita și Avrig și centre de colectare a 

deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie” 
227.483,63 43.221,89 270.705,52 

CS3 Verificarea tehnică a proiectelor tehnice pe specialități 92.961,93 17.662,77 110.624,70 

CS4 

Elaborarea documentatiilor de atribuire si organizarea procedurilor de achizitie publica din cadrul componentei ” 

Construire stații de transfer la Agnita și Avrig și centre de colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, 

Sibiu, Mediaș și Cisnădie” (CL2, CS1, CS2, CS3) 

100.450,00 19.085,50 119.535,50 

CF1 Achizitii bunuri UIP 41.364,71 7.859,29 49.224,00 
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Tabel 7-4 Plan de achiziții ”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială  Șura Mică” -prețuri constante 

ID contract Denumire contract 
Valoare estimată lei 

FTVA 
TVA Valoare lei inclusiv TVA 

CL1 
Proiectare, executie și operare Construire Centru de Tratare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare 
materială Șura Mică 

405.218.763,92 76.991.565,17 482.210.329,09 

CS1 

Asistenta Tehnica pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor de construire, servicii de 

publicitate și conștientizare a publicului și suport acordat în cadrul procedurilor de achiziție pentru 

contractele de delegare 

22.360.968,00 4.248.583,92 26.609.551,92 

CS2 
Servicii de audit financiar pentru proiectul ” Construire Centru de Tratare și pregătire a deșeurilor pentru 

valorificare materială Șura Mică” 
958.278,75 182.072,96 1.140.351,71 

CS3 Verificarea tehnică a proiectului tehnic pe specialități 272.321,77 51.741,14 324.062,91 

CS4 
Elaborarea documentatiilor de atribuire si organizarea procedurilor de achizitie publica din cadrul proiectului 

(CL1, CS1, CS 2) 
198.200,00 37.658,00 235.858,00 

 

 

7.2.2 Durata de implementare 

Durata de implementare a obiectivului de investiții, care include și perioada de pregătire a proiectului este estimată la 7 ani (2019-2026) în anul 2027 va începe operarea 

investiției de la Sura Mică. 
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7.2.3 Eșalonarea investiției 

Eșalonarea pe ani a investiției este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 7-2 Eșalonarea investiției pe ani ”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectului de investiții ” Investiții 

complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”  - prețuri curente   

Anii 2023 TOTAL  

Valoare lei FTVA 107.828.262,29 107.828.262,29 

TVA lei 20.487.369,84 20.487.369,84 

Total lei inclusiv TVA 128.315.632,13 128.315.632,13 

% 100,00% 100,00% 

 

Tabel 7-3 Eșalonarea investiției pe ani ”Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor 

cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie ” - prețuri curente      

Anii 2023 TOTAL  

Valoare lei FTVA 105.276.848,97 105.276.848,97 

TVA lei 19.793.173,76 19.793.173,76 

Total lei inclusiv TVA 125.070.022,73 125.070.022,73 

% 100,00% 100,00% 
 

Tabel 7-4 Eșalonarea investiției pe ani ”Construire Centru de tratare şi pregătire a deşeurilor pentru valorificare materială 

(CTPDVM) Șura Mică – prețuri curente         

  

Anii 2024 2025 2026 TOTAL 

Valoare lei FTVA 263.490.368,16 289.011.373,21 3.853.727,01 556.355.468,38 

TVA lei 49.159.983,58 53.921.494,21 718.998,41 103.800.476,20 

Total lei inclusiv TVA 312.650.351,74 342.932.867,42 4.572.725,42 660.155.944,58 

% 47,36% 51,95% 0,69% 100,00% 
 

7.2.4 Resurse necesare 

Conform Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, managementul de proiect se poate realiza, în funcție de 

opțiunea solicitantului: 

o fie cu personal propriu; 

o fie cu personal mixt (i.e. personal propriu și experți externi contractați pentru a oferi asistență în 

implementarea proiectului). 

Managementul prezentului proiect se va realiza cu personal mixt, respectiv personal propriu (CJ și ADI) și 

experți externi care vor asigura suport în managementul proiectului în urma încheierii un contract de 

achiziție publică de asistență tehnică în managementul proiectului.  

Conform Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, în vederea implementării proiectului, beneficiarul 

finanțării trebuie să facă dovada existenței UIP, astfel personalul propriu al solicitantului trebuie să fie 

organizat sub forma unei Unități de Implementare a Proiectului (UIP), constituită la nivelul solicitantului. 

Din punct de vedere instituțional, poate fi înființată o UIP dedicată proiectului sau pot fi extinse atribuțiile 

și componența unei UIP existente, astfel încât aceasta să fie adaptată nevoilor pe care le presupune noul 

proiect. 

Structura minimă a UIP trebuie să conțină, conform Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, următoarele 

poziții: 

o manager de proiect (această poziție este ocupată de persoana nominalizată ca responsabil de 

proiect); 

o expert financiar; 

o expert achiziții. 
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Pe lângă posturile menționate, se recomandă ca în cadrul UIP să fie incluse și următoarele poziții de 

experți/responsabili: 

o expert tehnic; 

o expert juridic/instituțional; 

o asistent manager; 

o responsabil comunicare. 

 

În prezent, în baza Dispoziției nr. 419/06.12.2022 emisă de Președintele CJ Sibiu s-a desemnat grupul de 

lucru în vederea pregătirii proiectului “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Sibiu”- componenta “Recipiente de colectare a deșeurilor”. Grupul de lucru este 

format din 3 persoane din cadrul CJ Sibiu și ADI ECO Sibiu, astfel: 

Tabel 7-3 Grupul de lucru constituit pentru pregătirea poiectului – componenta “Recipiente de colectare a deșeurilor”  

Nr. 

crt. 
Poziție/ rol Nume și prenume Instituție 

2. Manager proiect 

 
STĂNILĂ Adriana 

CJ Sibiu / Serviciul 

Patrimoniu și Investiții 

3. Membru 

(Responsabil financiar) 
DIACONESCU Claudia 

CJ Sibiu / Serviciul 

Patrimoniu și Investiții 

4. 
Membru               

(Responsabil achiziții) 
FUIOR Nicoleta  

CJ Sibiu / Serviciul Achiziții, 

Autorizări Transporturi și 

Monitorizare Servicii Publice 

 

În baza Dispoziției nr. 420/06.12.2022 emisă de Președintele CJ Sibiu s-a desemnat grupul de lucru în 

vederea pregătirii proiectului “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

în județul Sibiu”- componenta “Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a 

deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie”. Grupul de lucru este format din 

3 persoane din cadrul CJ Sibiu și ADI ECO Sibiu, astfel: 

Tabel 7-4 Grupul de lucru constituit pentru pregătirea poiectului – componenta “Construire Stații de transfer la Agnita și 

Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie”  

Nr. 

crt. 
Poziție/ rol Nume și prenume Instituție 

2. Manager proiect 

 
STĂNILĂ Adriana 

CJ Sibiu / Serviciul 

Patrimoniu și Investiții 

3. Membru 

(Responsabil financiar) 
DIACONESCU Claudia 

CJ Sibiu / Serviciul 

Patrimoniu și Investiții 

4. 
Membru               

(Responsabil achiziții) 
FUIOR Nicoleta  

CJ Sibiu / Serviciul Achiziții, 

Autorizări Transporturi și 

Monitorizare Servicii Publice 

 

Până la data redactării prezentului document, la nivelul Consiliului Județean Sibiu nu a fost constituită/ 

definitivată UIP pentru implementarea proiectului ,,Investiții complementare Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”54, astfel că structura UIP și analiza fișelor de post, respectiv a CV-

urilor membrilor UIP se va realiza ulterior. 

 

54 Prin Hotărârea nr. 89/17.07.2008 a Consiliului Județean Sibiu, în vederea implementării proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”, finanțat prin POS Mediu, a fost înființată, în organigrama 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, o structură intitulată Compartimentul UIP Managementul 

județean al deșeurilor (parte din Serviciul managementul proiectului.  

În prezent, această structură nu se mai regăsește în organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, 

așa cum rezultă din Hotărârea nr. 6/30.01.2020 a Consiliului Județean Sibiu. 
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UIP va asigura managementul proiectului și va îndeplini sau, după caz, va coordona/monitoriza îndeplinirea 

tuturor demersurilor juridice, tehnice, administrative și financiare, pe care le presupune implementarea 

proiectului. 

UIP îndeplinește atribuții specifice fiecăreia dintre cele două etape ale dezvoltării și implementării 

proiectului: 

I. Etapa de elaborare a cererii de finanțare 

 

În această etapă, UIP îndeplinește următoarele atribuții sau, după caz, în funcție de obiectul asistenței externe 

contractate, coordonează/monitorizează modul în care sunt îndeplinite următoarele atribuții: 

o monitorizarea procesului de elaborare a cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la 

aceasta; 

o informarea, în mod regulat, a factorilor de decizie implicați în elaborarea cererii de finanțare și în 

aprobarea proiectului, cu privire la stadiul activităților; 

o colectarea/obținerea informațiilor și a documentelor necesare pentru elaborarea cererii de 

finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta; 

o punerea la dispoziția consultantului contractat a informațiilor și a documentelor necesare pentru 

elaborarea cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta; 

o asigurarea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare pentru depunerea cererii de 

finanțare; 

o asigurarea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; 

o colectarea/obținerea documentelor suport, solicitate de finanțator; 

o acordarea de asistență pentru revizuirea Contractului de asociere privind implementarea SMID 

Sibiu, în conformitate cu obiectivele de investiții și aranjamentele instituționale specifice 

proiectului; 

o acordarea de asistență în vederea obținerii documentelor de aprobare a proiectului, precum și a 

cofinanțării proiectului (de exemplu, hotărâri ale Consiliului Județean Sibiu și hotărâri ale 

Adunării Generale a ADI ECO Sibiu); 

o completarea declarațiilor ce trebuie atașate cererii de finanțare și asigurarea semnării acestora de 

către reprezentantul legal al solicitantului; 

o elaborarea cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta; 

o încărcarea în aplicația informatică MySMIS a conținutului cererii de finanțare, precum și a 

documentelor suport prevăzute prin Ghidul Solicitantului aferent POIM 3.1; 

o elaborarea/obținerea și transmiterea, către AM POIM, a clarificărilor/documentelor solicitate pe 

parcursul procedurii de pregătire a portofoliului de proiecte, precum și, dacă este cazul, revizuirea 

corespunzătoare cererii de finanțare și a anexelor la aceasta,; 

o elaborarea/obținerea și transmiterea, către AM POIM, a clarificărilor/documentelor solicitate pe 

parcursul evaluării cererii de finanțare, precum și, dacă este cazul, revizuirea corespunzătoare 

cererii de finanțare și a anexelor la aceasta; 

o transmiterea, către AM POIM, a documentelor necesare pentru semnarea contractului de finanțare 

(cum ar fi, certificate de atestare fiscală, certificat de cazier fiscal, certificat de cazier judiciar); 

o asigurarea semnării contractului de finanțare, de către reprezentantul legal al beneficiarului, și 

asigurarea transmiterii, către AM POIM, a exemplarelor originale de pe contractul de finanțare ce 

trebuie returnate finanțatorului; 

o asigurarea schimbului permanent de informații cu AM POIM/DRI Sibiu. 

II. Etapa de implementare a proiectului 
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În această etapă, UIP îndeplinește următoarele atribuții sau, după caz, în funcție de obiectul asistenței externe 

contractate, coordonează/monitorizează modul în care sunt îndeplinite următoarele atribuții: 

o monitorizarea implementării proiectului, prin raportare la graficul de activități; 

o informarea, în mod regulat, a factorilor de decizie implicați în implementarea proiectului, cu 

privire la stadiul activităților; 

o dacă este cazul, modificarea/actualizarea graficului de activități în conformitate cu evoluția 

implementării proiectului (cu respectarea perioadei de implementare a proiectului); 

o întocmirea raportărilor aferente implementării proiectului (raportul de început, rapoartele de 

progres, fișele de monitorizare, raportul final); 

o elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de achiziție publică, ce vor fi încheiate 

în cadrul proiectului; 

o evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, 

ce vor fi încheiate în cadrul proiectului; 

o încheierea contractelor de achiziție publică aferente implementării proiectului; 

o transmiterea, către AM POIM/DRI Sibiu, a dosarelor achizițiilor publice organizate în cadrul 

proiectului; 

o monitorizarea și verificarea modului de execuție a contractelor de achiziție publică, încheiate în 

cadrul proiectului; 

o sesizarea structurilor abilitate din cadrul beneficiarului, cu privire la situațiile în care se constată 

nerespectarea, de către contractanți, a obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică, 

încheiate în cadrul proiectului; 

o aplicarea și/sau monitorizarea aplicării măsurilor dispuse în situațiile în care se constată 

nerespectarea, de către contractanți, a obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică, 

încheiate în cadrul proiectului; 

o verificarea documentelor tehnice, financiare și juridice, prezentate de contractanți/elaborate pe 

parcursul execuției contractelor de achiziție publică, încheiate în cadrul proiectului; 

o elaborarea/completarea/obținerea documentelor financiar-contabile aferente implementării 

proiectului; 

o realizarea dosarelor aferente cererilor de rambursare/plată (i.e. 

obținerea/colectarea/compilarea/organizare documentelor tehnice, financiare și juridice, necesare 

pentru justificarea cererilor de rambursare/plată); 

o întocmirea cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de rambursare 

aferente cererilor de plată; 

o monitorizarea respectării graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile și, dacă este cazul, 

inițierea demersurilor pentru modificarea acestuia; 

o monitorizarea modului în care cheltuielile efectuate în implementarea proiectului se încadrează 

în bugetul proiectului (i.e. în liniile bugetare stabilite pe categorii/subcategorii de cheltuieli) și, 

dacă este cazul, inițierea demersurilor pentru modificarea bugetului proiectului (după caz, prin 

notificare sau prin act adițional la contractul de finanțare); 

o dacă este cazul, întocmirea propunerilor de acte adiționale la contractul de finanțare, cu 

justificările corespunzătoare; 

o transmiterea cererilor, documentelor, raportărilor, comunicărilor și notificărilor aferente 

implementării proiectului, către AM POIM/DRI Sibiu, prin  intermediul aplicației informatice 

MySMIS sau/și prin alte modalități de comunicare stabilite de finanțator; 

o implementarea măsurilor de informare și publicitate; 

o asigurarea schimbului permanent de informații cu AM POIM/DRI Sibiu; 
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o punerea la dispoziția AM POIM/DRI Sibiu sau a oricărui alt organism abilitat de lege 

documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării 

nerambursabile; 

o înregistrarea, în registrul de corespondență al instituției/proiectelor, a tuturor documentelor 

referitoare la implementarea proiectului; 

o îndosarierea, păstrarea și arhivarea corespunzătoare a exemplarelor originale ale tuturor 

documentelor proiectului; 

o asigurarea unei pistei de audit adecvate a proiectului. 

 

7.2.5 Analiza riscurilor asociate implementării proiectului  

O analiză a riscurilor care pot sa afecteze implementarea proiectului  a fost realizată în cadrul cap. 4.9 

Analiza riscurilor fiind totodată propuse măsuri de atenuare/diminuare a rsicurilor. 

 

Alte riscuri asociate implementării proiectului sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Tabel 7-5 Riscuri asociate implementării proiectului 

Risc identificat Măsură de diminuare a riscului 

Nerespectarea termenelor pentru etapele de 

execuție a lucrărilor- nerespectarea lor poate 

duce la neeligibilitatea cheltuielilor. 

Estimarea realista a duratei proiectului si luarea in calcul a unei 

perioade de rezerva la planificarea activităților. 

Supervizarea permanenta a activității proiectului si asigurarea 

încadrării in termen. 

Luarea de masuri imediate in cazul in care se constata existenta 

unor întârzieri. 

Schimbări dese de legislație specifică, emiterea 

numeroaselor instrucțiuni de către AM POIM 

in timpul implementării proiectului – poate 

duce la nerespectarea prevederilor bugetare. 

Desemnarea unei persoane care sa monitorizeze permanent 

aceste aspecte. 

Luarea masurilor de urgenta daca acestea se impun ca urmare a 

noii legislație. 

Includerea în cadrul contractelor de servicii/lucrări a unor 

prevederi care sa permită actualizarea acestora în funcție de 

modificările legislative. 

Nerespectarea clauzelor contractuale de către 

unii contractanți/subcontractanți. 

Prevedere garanții de bună execuție si includerea in contractele 

încheiate a unor garanții suplimentare, permise de legislatie. 

Nerespectarea perioadei de execuție a 

lucrărilor, conform contractului încheiat. 

Monitorizarea permanenta a stadiului lucrărilor de către 

dirigintele de șantier si echipa de proiect prin vizite periodice la 

obiectiv. 

Ședințe cu factorii implicați in vederea stabilirii modalității de 

recuperare a întârzierilor si stabilirea unor planuri de acțiune 

concrete. 

Timp insuficient alocat pentru operațiunile 

proiectului. 

In acest sens, activitățile proiectului au fost clar stabilite si 

analizate în așa fel încât sa putem dimensiona si stabili durata de 

derulare a respectivei activități. Monitorizarea atenta si realizarea 

demersurilor de modificare a datelor de începere / final. Se va 

urmări respectarea graficelor de execuție prevăzute in contractele 

de proiectare și execuție si in contractele de supervizare. 

 

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere 

Strategia de exploatare/operare și întreținere a infrastructurii a fost stabilită în cadrul Vol.IV - Analiza 

Instituțională.  

În ceea ce privește operarea noilor investiții realizate prin proiectul propus, inclusiv delegarea activității de 

colectare și transport a deșeurilor din zonele 2, 3 și 5, în urma realizării analizei de opțiuni s-a concluzionat 

că vor fi două contracte de delegare, astfel: 

o un contract de delegare a gestiunii pentru următoarele activități: 

o activitatea de colectare și transport al deșeurilor din zonele 2, 3 și 5; 
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o activitatea de operare a Stației de transfer Avrig și a Stației de transfer Agnita; 

Toate bunurile achiziționate în cadrul proiectului ”Recipiente de colectare” aferent obiectivului de investiții 

„Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”, vor face 

parte din domeniul public al Județului Sibiu.  

Mecanismul financiar selectat conform Analizei Instituționale vizează implicarea ADI ECO Sibiu în 

fluxurile financiare dintre unitățile administrativ-teritoriale și operatorii de salubrizare. ADI ECO Sibiu 

încasează de la unitățile administrativ-teritoriale membre sumele aferente serviciului de salubrizare 

(provenite din taxa de salubrizare colectată de la utilizatorii serviciului sau, cu titlu excepțional și tranzitoriu, 

din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale) și achită, către operatorii de salubrizare, 

contravaloarea serviciilor prestate 

În urma analizei privind conformitatea proiectului cu aspectele privind ajutorul de stat, s-a concluzionat că 

finanțarea proiectului nu constituie ajutor de stat, în sensul art. 107 (1) din TFUE. 

Atribuirea contractelor se va realiza în conformitatea cu prevederile Planului de achiziții.  

În ceea ce privește operarea investițiilor propuse prin PDD, în urma analizării analizei de opțiuni s-a propus 

delegarea unui singur contract de tip DBO care va avea următoarele activități: 

  a)  sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale 

în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la 

instalaţiile de valorificare energetică; 

  b) tratarea anaerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de digestie anaerobă, inclusiv 

transportul materialului semisolid igienizat şi stabilizat la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de 

valorificare energetică; 

  c) tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv 

transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare 

energetică; 

 

7.4 Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

În vederea asigurării capacității instituționale necesare pentru implementarea proiectului integrat „Investiții 

complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”, se recomandă 

implementarea următorului plan de acțiuni: 

Tabel 7-6 Plan de acțiuni pentru întărirea capacității instituționale 

Nr. 

crt. 
Acțiune  Termen Responsabil 

1. 

Semnarea de către ADI și UAT-urile membre a unui act adițional la 

Contractul de asociere privind implementarea SMID Sibiu, prin care 

să fie stabilite condițiile de implementare a proiectului „Investiții 

complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Sibiu” 

Notă: la data semnării actului adițional își vor înceta aplicabilitatea 

dispozițiile contrare din Contractul de asociere privind 

implementarea SMID Sibiu 

Decembrie 

2022  

CJ, 

ADI, 

UAT  

2. 

Înființarea UIP, ca o structură în cadrul organigramei aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Sibiu, pentru implementare 

proiectului 

Decembrie 

2022 
CJ 

3. 
Ocuparea posturilor din cadrul UIP (inclusiv elaborarea și semnarea 

fișelor de post). 

Decembrie 

2022 
CJ 
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Nr. 

crt. 
Acțiune  Termen Responsabil 

4. 

Demararea procedurii de achiziție publică pentru contractarea 

serviciilor de Asistenta Tehnica in Managementul Proiectului, 

Supervizarea lucrărilor și realizarea măsurilor de informare și 

publicitate 

Cel târziu 

Aprilie 

2023 

CJ 

5. 

Elaborarea și aprobarea procedurilor de lucru ale UIP 

Notă: procedurile sunt prevăzute a fi elaborate/actualizate cu 

suportul AT în managementul de proiect. Termenul de elaborare va 

depinde și de termenele din Contractul de Finanțare, respectiv 

termenele din contractul de servicii de asistență tehnică în 

managementul de proiect 

Decembrie 

2022 

CJ  

AT MP 

6. 

Evaluarea nevoilor de instruire a membrilor UIP și ADI, prin 

raportare la atribuțiile din cadrul proiectului și la expertiza specifică 

pentru pozițiile ocupate în cadrul UIP 

Notă: activitate realizate în cadrul AT în managementul de proiect. 

Termenul de elaborare va depinde și de termenele din contractul de 

servicii de asistență tehnică în managementul de proiect. 

Decembrie 

2022 

CJ  

AT MP 

7. 
Instruire personal UIP și ADI (inclusiv „on the job training” în 

sectorul de management integrat al deșeurilor); 

Martie 

2023 

CJ  

AT MP 

 

Consiliul Județean va fi responsabil pentru implementarea, monitorizarea și actualizarea planului de 

acțiuni.   
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Capitolul 8. Concluzii şi recomandări 
 

Având în vedere  

- necesitatea continuării strategiei locale de dezvoltare a sistemului de management integrat al 

deșeurilor în județul Sibiu în conformitate cu Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, 

contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat în vederea conformării cu 

prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deșeurilor (Directivei 99/31/EC privind 

depozitarea deșeurilor și Directivei Cadru a Deșeurilor (2008/98/EC)). 

- necesitatea îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și implicit a calității mediului în 

județul Sibiu prin extinderea colectării separate şi crearea capacităţilor de tratare în cadrul SMID 

Sibiu în vederea îndeplinirii obiectivelor legate de creşterea ponderii deşeurilor reciclate / 

valorificate în totalul cantităţii de deşeuri colectate și reducerea cantității de deșeuri depozitate; 

- contribuția proiectului la reducerea emisiilor de GES. 

 

Se recomandă realizarea obiectivului de investiții  

 

INVESTIȚII COMPLEMENTARE SISTEMULUI DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SIBIU 

 
prin implementa etapizată din următoarele surse de finanțare: 

”Recipiente de colectare a deșeurilor” aferent obiectivului de investiții ”Investiții Complementare 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu”  

(propus spre finațare prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții 

de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România) 

Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport 

Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu,Mediaș și Cisnădie ”  

(propus spre finațare prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții 

de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România) 

”Construire Centru de Tratare și Pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială Șura Mică”  
(propus spre finațare prin  Programului de Dezvoltare Durabilă (PDD)) 

 

conform alternativei selectate:  

 

Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor; construire Centru de 

tratare și pregătire pentru valorificare materială 
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ANEXE 
 

 

A. ANEXE PARTE SCRISĂ 
 

Anexa 2.1 Aviz de mediu PJGD_Sibiu 

Anexa 2.2 Declarația SEA_PJGD Sibiu 

Anexa 2.3 Raportul BEI 

Anexa 2.3.1 Harta cu operatorii de colectare și transport 

Anexa 2.3.2 Lista operatorilor de salubrizare 

Anexa 2.4.1 Prognoza_populatiei_jud_Sibiu_2022_2050 

Anexa 2.4.2 Prognoza cantităților de deșeuri  municipale 

Anexa 2.4.3 Studiul privind Compoziția deșeurilor menajere și similare și a deșeurilor din piețe 

Anexa 2.4.4 Studiul privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor si a potențialului 

de compostare individual 

Anexa 2.4.5 Prognoza compoziției deșeurilor municipale și a cantităților generate 

Anexa 2.4.6 Prognoza cantităților de deșeuri  municipale colectate 

Anexa 2.4.7 Ipoteze privind ratele de capturare. 

Anexa 3.2.2  Alternativa 1_Flux deșeuri_SB 

Anexa 3.2.3. Harta zonelor de colectare pentru alternativa 1 

Anexa 3.2.4 - Alternativa 2_Flux deșeuri_SB. 

Anexa 3.2.5 Harta zonelor de colectare pentru alternativa 2 

Anexa 3.2.6 Raport evaluare amplasamente investiții noi 

Anexa 3.3.1. Schema fluxului tehnologic al Stației de sortare modernizată (upgradată tehnologic) 

Anexa 3.3.2 Schema fluxului tehnologic al stației TMB cu biouscare 

Anexa 3.3.3 Schema fluxului tehnologic al instalației Tratare mecanica 

Anexa 3.3.4. Schema fluxului tehnologic al Instalației de Digestie Anaerobă 

Anexa 3.4 Studiu Topografic 

Anexa 3.5 Studiu Geotehnic 

Anexa 4.1 Alternativa 0 – prognoza cantitălor și fluxul deșeurilor fără proiect. 

Anexa 4.2 Studiu privind impactul schimbărilor climatice 

Anexa 5.1 Planul de informare și publicitate aferent proiectului 

Anexa 6.1 Certificate de urbanism 

Anexa 6.2 Avize_acorduri_autorizatii_obținute 

Anexa 6.3. Documentele de proprietate pentru amplasamentele din proiect 

 

 

 

 

 

B. PARTE DESENATĂ 
 

 

B.1. Planuri generale  

 

Plan de încadrare în zona 

Plan de situație  

 

 

B.2. Alte planuri, profile, scheme tehnologice 

 


