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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                             Se aprobă 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                           PRIMAR, 
PRIMĂRIA                                         Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU 
DIRECŢIA EDILITARĂ  
SERV. ADMIN. MEDIU URBAN      
Nr. SC 2006 – 15365/31.07.2006 
 
 
 

REFERAT 
 

Conform Studiului de Fezabilitate ”Reamenajarea Grădinii Zoologice” aprobat 
prin H.C.L. nr. 33/2004, la sfârşitul anului 2005 şi în acest an, au fost organizate mai 
multe licitaţii publice deschise, în urma cărora au fost încheiate contractele de execuţie 
de lucrări.  

În tabelul următor este prezentată valoarea de contract şi propunerile de 
rectificare pentru lucrările enumerate mai jos: 
                                                                                                          
67.02.06 Întreţinere grădini, parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi de agrement 
Reamenajarea Grădinii Zoologice – H.C.L. 
33/20.07.2004 
Rectificarea nr. 1 
A. Lucrări în continuare 

Buget 
Alocat + 

Valoare de 
Contract 

 

2.800.000 

 
Propuneri 
rectificare 

 
 

TOTAL 
 

Instalaţii electrice 174.417 21.560,62 195.977,62 
Reţea apă-canal + Cheson 506.853,66 215.509,07 722.362,73 
Dirigenţie de şantier 1 9.621,15  9.621,15 
Total 1 690.891,81  927.961,5 
 
B. Lucrări noi - 2006 
Regularizare canal-podeţ 
Sistematizare verticală incintă 
Lucrări alei-parcaje 

 
842.928,9 

 
 

 
842.928,9 

Construcţie Adăpost pentru Urşi 1.702.161,4  1.702.161,4 
Dirigenţie de şantier 2 13.744,5  13.744,5 
Proiectare partea de nord 65.000  65.000 
I.G.S.I.G 35.540,89  35.540,89 
Total 2 2.659.375,69  2.659.375,69 
TOTAL   3.587.337,19
 

În cele ce urmează sunt prezentate explicaţiile tehnice necesare pentru rectificarea 
bugetului alocat pentru lucrări de investiţii la grădina zoologică. 
 
Cheson - staţie de pompare 

În zona Pădurea Verde, este capăt de reţea pentru colectoare apelor menajeră, cotele 
din reţeaua existentă nu permit colectarea acestor ape uzate din grădina zoologică, fiind 
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necesară astfel, execuţia unei staţii de pompare care să ridice apele colectate din reţeaua de 
canalizare în grădina zoologică la nivelul reţelei Aquatim-ului. 
Totodată sa ţinut cont şi de o eventuală extindere a reţelei atât de apă cât şi de canalizare, spre 
partea de nord, impunând cote negative mai mari a radierului sistemului de canalizare.  
 
Foraj suplimentar 

     Pentru a avea posibilitatea unei surse alternative de alimentare cu apă a fost necesar 
forarea unui puţ de mare adâncime cu staţie de pompare(foraj, pompă, alimentare cu energie 
electrică, clădire).  
Apa din această sursă va avea o destinaţie multiplă: 

- pentru umplerea iazurilor şi a bazinelor din habitatele animalelor; 
- pentru igienizarea spaţiilor interioare ale animalelor ţinute în captivitate, asigurându-se 

astfel condiţii de bunăstare cât mai apropiate de mediul lor natural; 
- pentru irigarea spaţiilor verzi. 

Această sursă va asigura cantitatea de apă necesară pentru cele enumerate mai sus la un cost 
mai redus decât apa furnizată de operator şi reprezintă o sursă sigură şi necondiţionată de care 
dispunem în orice moment. 
 
Vane la legătură 

Şanţul colector care face legătura între cele două iazuri, are mai multe funcţii: 
- colectarea apelor de suprafaţă; 
- conducerea acestor ape prin iazuri spre canalul Behela. 

Iazurile vor fi amenajate ca habitate pentru păsări de apă, apa din acestea trebuie să aibă un 
nivel constant, iar periodic să fie curăţate şi reîmprospătată. Legătura între canalul deschis şi 
iazuri se asigura prin intermediul unor vane. Vanele existente nu pot fi reutilizate din 
următoarele motive: 

- direcţia de curgere a apei din canalul deschis a fost schimbată; 
- traseul canalului fiind schimbată, poziţia vanelor nu poate fi păstrată; 
- starea tehnică a vanelor existente nu permit refolosirea lor. 

 
Iluminat  

Odată cu apariţia şi completarea legislaţiei privind normele de aplicare a legii 
grădinilor zoologice şi acvariilor publice, am fost nevoiţi să schimbăm locaţia unor habitate, 
la o parte din acestea renunţând din considerente de spaţiu, dar şi de interacţiunea cu alte 
animale.  
Astfel au fost necesare suplimentarea iluminatului cu mai multe corpuri de iluminat, 
schimbarea traseului de amplasare a cablurilor de alimentare a acestora. 
S-a depus documentaţia necesară pentru spor de putere cu mutare grup de măsură de pe 
amplasamentul Muzeului Satului în incinta grădinii zoologice - faţada clădirii portarului. 

 
Rampe de dezinfecţie 

La cele două accese(sud şi nord-est), normele sanitar veterinare în vigoare impun 
amenajarea unor rampe de dezinfecţie strict necesare pentru prevenirea pătrunderii unor boli 
infecţioase pe amplasamentul grădinii zoologice.  
De realizare acestora în faza de proiectare nu s-a ţinut cont.   
 
Modificare soluţie constructivă alei.  

Având în vedere perioada de timp decurs între faza de proiectare şi execuţie, starea 
tehnică a aleilor existente care au avut o infrastructură slabă, starea de degradare a fost 
continuă. Totodată lucrările de execuţie finalizate în această perioadă ş-au pus amprenta pe 
starea tehnică a aleilor şi aşa îndoielnică.  
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Pentru a avea siguranţa ca în timp, aleile pietonale accidental carosabile vor rezista 
solicitărilor de exploatare, s-a adoptat o soluţie tehnică nouă de stabilizare a straturilor de 
fundaţie cu ciment. Schimbând soluţia tehnică, am fost obligaţi să renunţăm în această fază la 
o parte din aleile pietonale, păstrând doar cele accidental carosabile pentru a putea deservi 
obiectivul în condiţii satisfăcătoare. 
 
Prelungire alee nord.  

Pentru a realiza legătura între aleea din nord-est şi drumul de exploatare adiacent 
liceului Silvic s-a prelungit traseul aleii accidental carosabile cu cca. 30 m. 
Legătura este necesară pentru realizarea afluirii vehiculelor grele de desevire prin intrarea din 
nord-estul grădinii zoologice. Totodată în această zonă există adăpostul leilor, iar această 
prelungire va face legătura între grădina zoologică şi viitoarea locaţie a adăpostului pentru 
carantina animalelor ce vor fi aduse pentru populare. 

 Având în vedere explicaţiile tehnice prezentate, pentru rectificarea bugetului alocat 
pentru lucrări de investiţii la grădina zoologică, propunem modificarea Studiului de 
fezabilitate aprobat prin HCL nr. 33/2004, cu sumele specificate în tabelul de mai sus. 
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