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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

pentru aprobarea Devizului General actualizat pentru proiectului  „Retehnologizarea sistemului 
centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 

mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură 
urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006 

 
Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului 

Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru  proiectul 
„Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 
conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea 
eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006 

Facem următoarele precizări: 
Prin  HCL nr. 489/19.10.2018 au fost aprobate Studiul de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu şi 

indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare 
din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile 
poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a”, 
completată prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 110/19.03.2019. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului şi 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie 
termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în Timişoara şi asigurării conformării cu 
obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.  

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea unor tronsoane de reţea primară şi parţial 
a reţelelor secundare de distribuţie a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum şi 
recirculaţia acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creşterii eficienţei energetice a sistemului, 
reducerii emisiilor de poluanţi şi  îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei.  

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în 
vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru 
creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006 este finanţat 
prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020  axa prioritară 7, în valoare totală de 
148.118.419,84 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă este de 125.029.898,45 lei. 
Contribuția Municipiului Timișoara este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 
2.500.597,96 lei,  precum și valoarea neeligibilă în sumă de 23.088.521,39 lei conform contractului de 
finanțare nr. 247/09.05.2019. 

Ultimul deviz general aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 489/19.10.2018, a fost cel care a stat 
la baza semnării contractului de finanţare, acesta fiind prezentat în conţinutul Cererii de Finanţare 
aprobate de CE și încărcat în modulul My SMIS. 

Ca urmare a finalizării etapei de proiectare, respectiv întocmire proiect tehnic, se impun unele 
realocări între capitolele și subcapitolele de cheltuieli, datorită faptului că cele două contracte de lucrări 
sunt de tip FIDIC Galben, iar ofertanţii nu au avut un plafon maxim pe fiecare capitol de deviz general, 



ci s-au raportat la valoarea estimată pe total contract, rezultând economii la unele  capitole de cheltuieli, 
iar la altele sunt necesare majorări ale sumelor alocate. 
 Deasemenea este necesară actualizarea devizului general conform prevederilor legale în 
vigoare, în vederea efectuării decontărilor pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului şi 
asigurarea echivalenței liniilor din Devizul general cu categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile 
introduse în modulul My SMIS, conform bugetului proiectului aprobat în cadrul contractului de 
finanțare.  

Realocările între capitolele de cheltuieli efectuate prin actualizarea Devizului General conform 
prevederilor legale în vigoare, se realizează cu încadrarea în valoarea totală a Devizului General 
aprobat  prin  HCL nr. 489/19.10.2018.   

Potrivit prevederilor  HG 907/2016, alin 5: “Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, 
devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea 
cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de 
construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare”, se justifică 
necesitatea actualizării devizului general al studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 
489/19.10.2018.  

După aprobarea actualizării devizului general se impune întocmirea unui act adiţional la 
contractul de finanţare semnat cu Ministerul Fondurilor Europene conform art. 10 din contractul de 
finantare.  Acest demers este condiţionat de actualizarea devizului general. Fără actualizarea devizului 
general și încheierea unui act adițional la contractual de finantare, nu vor putea fi solicitate și 
rambursate cheltuielile eligibile aferente proiectului,  acestea nefiind acceptate de catre AM POIM. 

Având în vedere cele arătate mai sus, propunem aprobarea Devizului General actualizat pentru 
proiectul  „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 
conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea 
eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006. 
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