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REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

Sectiunea 1  
Titlul proiectului de hotărâre 

Proiect de hotărâre privind  
aprobarea reactualizării Devizului General pentru proiectului  „Retehnologizarea sistemului 

centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de 
protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea 
cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006, actualizat prin HCL 202/25.05.2021 

Sectiunea a 2 - a  
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

Descrierea situatiei actuale 
Prin contractul de finanţare nr. 247/09.05.2019 a fost aprobat proiectul “Retehnologizarea 

sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele 
de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea 
cu căldură urbană Etapa II” cod SMIS 2014+127006, a cărui durată de implementare este până 
la data de 31.12.2023. 

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul 
Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în 
aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 
2014+127006 este finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020  
axa prioritară 7, în valoare totală de 148.118.419,84 lei, inclusiv TVA. 

Prin  HCL nr. 489/19.10.2018 au fost aprobate Studiul de fezabilitate, Analiza cost-
beneficiu şi indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul “Retehnologizarea sistemului 
centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de 
protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu 
căldură urbană - Etapa a II-a”, completată prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara nr. 110/19.03.2019. 

Ulterior, ca urmare a finalizării etapei de proiectare și a necesității asigurării echivalenței 
liniilor din Devizul general cu categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile introduse în 
modulul My SMIS, a fost aprobat prin HCL nr. 202/25.05.2021 Devizul General actualizat pentru 
proiectul  „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în 
vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru 
creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” cod SMIS 2014+127006. 



 

 

 

Schimbari preconizate și rezultate așteptate: 
Potrivit prevederilor art. 10, alin 4 din HG 907/2016: “Devizul general întocmit la faza de 

proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 
actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”, 
justificâdu-se astfel necesitatea actualizării devizului general al proiectului.  

În cadrul proiectului s-au încheiat Acordul Contractual nr. 141/10.07.2020 - Contract de 
proiectare și execuție de lucrări pentru Lot 1- Rețele termice primare, respectiv Acordul 
Contractual nr. 142/10.07.2020 - Contract de proiectare și execuție de lucrări pentru Lot 2- Rețele 
termice secundare. Acestea se află sub incidența HG nr. 1/2018 care prevede clauze de ajustare, 
folosindu-se pentru aceasta una dintre formulele prevăzute în acest act normativ.  

În conformitate cu prevederile clauzei 48 din contractele nr. 141/10.07.2020 și 
142/10.07.2020– Ajustarea prețurilor, dacă durata de execuție la semnarea contractului este mai 
mare de 365 de zile, se va considera că prețurile din oferta antreprenorului au fost stabilite în 
baza condițiilor de prețuri și piață în vigoare la data de Referință și sumele plătibile 
Antreprenorului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elementele 
constitutive ale Ofertei, al cărui efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora 
s-a fundamentat Prețul Contractului.  

Ținând cont de cele menționate mai sus, este necesară reactualizarea devizului general 
conform prevederilor legale în vigoare, prin redistribuirea economiilor la bugetul proiectului 
rezultate în urma procedurilor de achiziție, în vederea decontării sumelor rezultate din ajustarea 
prețului conform clauzelor contractuale, precum şi pentru asigurarea echivalenței liniilor din 
Devizul general cu categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile introduse în modulul My 
SMIS, conform bugetului proiectului aprobat în cadrul contractului de finanțare.  

 
Concluzii 
Considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

reactualizării Devizului General pentru proiectul  „Retehnologizarea sistemului centralizat de 
termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului 
privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - 
Etapa II” cod SMIS 2014+127006, actualizat prin HCL 202/25.05.2021, conform celor arătate 
mai sus. 
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