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Nr. SC2022-21206/26.08.2022 
 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
 

 
Sectiunea a 2 - a  

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 
 
 
1. Descrierea situaţiei actuale 

 
   Cinematograful Freidorf este un reper important în oraș din punct de vedere social și 
cultural, făcând parte din al VII-lea cartier al Municipiului Timișoara. De asemenea, acesta face parte 
din rețeaua de cinematografe a orașului, care a început să se dezvolte în 1908, iar acum se află printre 
cele 7 care încă mai sunt în picioare.  
   În data de 26.01.2021, a fost aprobată în plenul Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii- faza DALI, indicatorii tehnico-
economici și descrierea sumară a investiției pentru obiectivul de investiţie Reabilitare 
cinematograf și schimbare destinație în ”Centru cultural și educațional Freidorf”, prin HCL 
nr. 10/2021. 
   Prin Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții a fost estimată valoarea investiției 
la 1.950.563,36 lei fără TVA, 2.318.260,05 lei TVA inclus, din care C+M= 1.392.511,02 lei fără 
TVA, 1.657.088,12 lei TVA inclus. 
   În data de 13.09.2021, a fost depusă cererea de finanțare cu titlul Reabilitare 
cinematograf și schimbare destinație în „Centru Cultural și Educațional Freidorf” pe 
platform MySMIS, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest).  
 Prin HCL nr. 483 din data de 16.12.2021 a fost aprobat proiectul Reabilitare 
cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”, cod SMIS 
150181 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, apelul de proiecte cod POR/722/9/1/1/Reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.  
De asemenea, a fost aprobată valoarea totală a proiectului, contribuția proprie a beneficiarului  
   În urma finalizării verificării cererii de finanțare depusă pe platform MySMIS, la 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), a fost semnat Contractul de finanțare 
nr. 7599/ 01.03.2022. 
   Contractul de finanțare are ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM, 
pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 150181, intitulat: Reabilitare cinematograf și 
schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”. 
  
2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
 
  Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 151 a numărului de persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul SDL al Grupului Local de Acțiune 
Freidorf, cu precădere din zona Freidorf. Astfel, va fi construit Centrul Cultural si 
Educațional Freidorf în cadrul căruia vor fi furnizate servicii culturale și sociale. 
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Obiectivele specifice ale proiectului ale proiectului sunt: 
 
- Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui 
Centru Cultural si Educațional destinat utilizării publice pentru servicii sociale și activități 
culturale. Se va realiza reabilitarea și dotarea unei clădiri în SDL Freidorf , cu o suprafață 
construită de 285 mp; suprafață construită desfasurată 395 mp. Centrul Cultural si Educațional va 
fi situat în Timișoara, pe Strada Nicolae Andreescu, nr. 97 și va cuprinde: o clădire pe două nivele 
supraterane cu toate echipamentele și dotarile necesare și realizarea împrejmuirii terenului, 
inclusiv crearea acceselor; 
- Crearea unui serviciu social destinat populației aflate în risc de saracie și excluziune sociala ca 
urmare a confruntarii cu diverse adicții (droguri, alcool, alte substanþe) cu precadere din Zona 
delimitata de SDL Freidorf; 
- Crearea unui Centru cultural, incluzând activități de recreere si relaxare într-un mediu sigur, 
cresterea gradului de participareactiva la viața publica prin activitați culturale, activitați cu scopul 
deprinderii de competențe pentru participarea activa la viața comunitații, precum si participarea la 
cursuri pentru dobândirea unor competențe cultural artistice. 
 

În data de 21.01.2022, a fost încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare și 
asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în Centru cultural și educațional 
Freidorf”. 
   Prestația care face obiectul contractului constă în întocmirea de către prestator a 
documentației tehnico-economice- Proiect pentru autorizare execuție lucrări de construire 
(P.A.C.) inclusiv obținerea Autorizației de construire, Proiect de organizare a execuției 
lucrărilor, Proiect Tehnic de execuție, precum și asigurarea asistenței de specialitate din 
partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor până la recepția la terminarea 
lucrărilor.  
   În data de 09.08.2022 a fost predată documentația tehnico-economică- faza PT, conform 
Contractului de prestări servicii nr. 12/21.01.2022. Documentația a fost verificată conform 
contractului nr. 51/16.06.2021 având ca obiect servicii de verificare prin specialiști verificatori de 
proiecte atestați. 
   În urma întocmirii Proiectului Tehnic, s-au modificat detaliile tehnice față de expertiza 
tehnică care a stat la baza întocmirii Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), 
astfel soluțiile suplimentare care au fost necesare au generat o creștere a valorii de investiție. 
   De asemenea, creșterea costurilor privind materialele și forța de muncă a generat o 
modificare semnificativă a valorii obiectivului. 
   Astfel, valoarea investiției pentru obiectivul Reabilitare cinematograf și schimbare 
destinație în „Centru Cultural și Educațional Freidorf” s-a modificat la valoarea de 
2.788.357,82 lei fără TVA față de valoarea inițială 1.950.563,36 lei fără TVA; C+M cu 
valoarea de 1.806.733,75 lei fără TVA față de valoarea inițială de 1.392.511,02 lei fără TVA. 
   Diferența dintre valoarea investiției actualizată în urma întocmirii Proiectului Tehnic și 
valoarea investiției estimată în DALI este de 837.794 lei fără TVA și este împărțită astfel: 

- 754.015,01 lei fără TVA- valoare determinată de creșterea costurilor materialelor (90% din 
creșterea valorii de investiție); 
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- 83.779,45 lei fără TVA- valoare determinată de modificarea detaliilor tehnice (10% din 
creșterea valorii de investiție). 

 
  În vederea asigurării implementării proiectului Reabilitare cinematograf și schimbare 

destinație în „Centru Cultural și Educațional Freidorf” se impune aprobarea valorii corecte a 
devizului general și anume 2.788.357,82 lei fără TVA, 3.314.369,74 TVA inclus, înlocuirea 
Anexei 1- Princialii indicatori tehnico-economici ai investiției și a Anexei 2- Descrierea 
sumară a investiţiei.   
 
 3. Concluzii         

 Acestea fiind spuse, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL 10/26.01.2021 privind aprobarea documentației tehnico-
economică- faza DALI aferentă obiectivului de investiţie Reabilitare cinematograf și 
schimbare destinație în ”Centru cultural și educațional Freidorf”, şi-l supunem spre dezbatere 
şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.  

 
 
 
 
 
 

PRIMAR,       VICEPRIMAR,  
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