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STUDIU DE FEZABILITATE 
 

Conţinut-cadru întocmit conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.907/29.11.2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice. 
 
A. PIESE SCRISE. 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii. 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii. 
TOALETA PUBLICA RACORDABILA AUTOMATA CU AUTOCURATIRE PARCUL 
CIVIC 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor. 

 MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030 
 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar). 

 NU este cazul 
 

1.4. Beneficiarul investiţiei. 
 MUNICIPIUL TIMIȘOARA 

Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030 
 
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate. 
„AQUATIM” S.A. TIMŞOARA - SERVICIUL DE PROIECTARE  
Str. Gheorghe Lazăr nr.11/A 

 Telefon/fax: 0256.201.370 / 0256.294.753 
 
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 
investiţii. 
 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 
prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 
obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi 
propuse spre analiză. 

Nu a fost elaborat un Studiu de Prefezabilitate pentru proiectul/lucrarea prevazută în 
prezenta documentație. 

 
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare. 

Nu este cazul. 
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2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor. 
In prezent numarul de toalete publice la nivel de Municipiu Timisoara este deficitara, 

existand 2 tipuri de toalete publice :  
1. Toaleta publica cu racord la canalizare ,bransament apa potabila si bransament 

electric 
2. Toaleta publica cu bazin vidanjabil 

 Toaletele de tip 2 datorita designului bazinului vidanjabil ce nu are o bariera fizica 
intre cabina si bazinului vidanjabil reprezinta pe langa un inconvenient olfactiv si un focar 
de infectie. 
 In cazul toaletelor de tip 2 cu bazin vidanjabil pe langa mirosurile degajate prezinta si 
inconveniente de mentenanta intrucat necesita vidanjare regulata, neavand un sistem de 
avertizare pentru atingirea capacitatii maxime de retentie al bazinului vidanjabil, exista 
riscul de refulare in cabina, producand scoaterea toaletei din circuitul public . 
 

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi 
lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii. 

Avand in vedere cresterea traficului pietonal cat si conturarea Municipiului Timisoara 
ca un oras turistic vizitat de tot mai multi turisti, se impune crearea unei retele de toalete 
care sa deserveasca print-un confort ridicat atat populatia rezidenta cat si turistii. 

 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice. 
Obiectivul prezentei investiții este de a monta un modul de toaleta automata cu 

autocuratire si o cismea racordate la utilitati, in apropierea Pietei Iancu Huniade din Parcul 
Civic .  
 Toaleta va fi de tipul TOALETA PUBLICA AUTOMATA CU AUTOCURATIRE, avand 
urmatoarele racorduri la utilitati : 

- Bransament apa potabila 
- Racord canalizare menajera 
- Bransament electric 

 
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două 

scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de 
proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); 

 
Amplasamentul propus se află în MUNICIPIULUI TIMISOARA . Locația propusa 

este în intravilanul localitati TIMISOARA , proprietate sau in administrarea Municipiului 
TIMISOARA , aflate pe domeniu public, după cum urmează: 
”TOALETA PUBLICA RACORDABILA AUTOMATA CU AUTOCURATIRE PARCUL 
CIVIC”  

Toaleta publica v-a fi amplasata în zona aleilor pietonale astfel incat sa existe un 
acces facil. 

Toaleta publica va avea o amprenta la sol de aprox. 10 mp. 
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In imediata vecinatate a toaletei publice v-a fi amplasata si o cismea de apa cu rol 
dual pentru oameni si animale de companie. 

 
b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Nu este necesară execuția de căi de acces provizorii având în vedere faptul că 
toate lucrările sunt realizate pe străzile și drumurile existente ale Municipiului Timișoara. 

 
c) Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes 

naturale sau construite; 
Toaleta publica racordabila automata cu autocuratire Parcul Civic, se afla in partea 

centrala a Timisoarei, in apropierea Pietei Iancu Huniade din Parcul Civic .  
 
d) surse de poluare existente în zonă; 

Principala sursă de poluare o reprezintă poluarea aerului cauzată de către 
autovehiculele care circulă pe străzile respective. 

 
e) date climatice şi particularităţi de relief; 

Factorii climatici determină existența unui climat temperat continental moderat, cu 
influențe mediteraneene oceanice, specific zonelor de câmpie din Câmpia Banatului. 

Condițiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametrii:  
Temperatura aerului: 

• Media lunară minimă:    -1°C - Ianuarie;  

• Media lunară maximă:   +20 °C  ... 21°C- Iulie-August; 

• Temperatura minimă absolută: - 35,30°C 

• Temperatura maximă absolută: + 40,0°C 

• Temperatura medie anuală:      + 10,9°C 

Precipitații: 

• Media anuală:                           631 mm. 

Geologia, seismicitatea 
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat se găsește într-o zonă 

de câmpie joasă de tip  aluvială  de subsidență recentă, formată în perioada cuaternară 
din depozite fluvio-lacustre (argile, nisipuri, pietrișuri), având suprafața relativ plană, cu 
altitudini cuprinse între 88,00 m ... 91,00 m. 

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze 
stabilitatea prin fenomene de alunecare. 



 

8 

Din punct de vedere geologic zona aparține Bazinului Panonic, coloana litologică al 
acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică. 

Depozitele cuaternare cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate 
în general prin trei tipuri genetice  de formațiuni: 

• Aluvionare -  aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în 
constituția teraselor și luncilor acestora; 

• Gravitaționale -  reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se 
dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii. 

• Cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu 
concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont. 

Gradul de intensitate seismică 

În ce privește zonarea seismică, în conformitate cu Normativul P100-1/2013, 
obiectivul se situează în zona de hazard seismic caracterizată de o accelerație de vârf ag 
= 0.16g și de o perioadă de control (de colț) Tc= 0,70 secunde. 

Adâncimea de îngheț 

Adancimea de îngheț în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform                       
STAS 6054-77. 

 
f) Existenţa unor reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare. 

În cazul în care se vor întâlni rețele care se necesită a fi relocate/protejare se vor 
lua toate măsurile necesare în acest sens. 

 
g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament  

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului 

Traseul utilitatilor de racord canal, bransament apa si bransament electric, este 
amplasat pe zone stabile, neafectate de alunecări de teren.  

Lucrările de săpături, umpluturi sau epuizmente se vor executa cu respectarea 
normativului C 169 – 88 intitulat „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente 
pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale”. 

 
     Avand in vedere faptul că obiectul de investitie nu aduce o incarcare majora 
asupra terenului, se vor realiza sapaturi pana la adancimea de inghet conform STAS 
6054-77, respectiv se vor realiza umpluturi din piatra sparta pana la cota inferioara a 
placii de beton. 
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural 
şi tehnologic. 

 
Toaleta publica racordabila automata cu autocuratire v-a avea urmatoarele caracteristici : 

-   Semnalizare clară care să indice prezența unei toalete publice. Facilitățile de toaletă 
trebuie să fie desemnate printr-un semn lizibil pentru fiecare sex și pentru 
persoanele cu dizabilități, amplasat în apropierea intrării în fiecare toaletă și afișat 
în mod clar în pasajele principale. Semnalizarea trebuie să fie ușor de recunoscut 
(semnalizare pentru femei/ bărbaţi /persoane cu handicap) de culoare închisă, 
contrastantă, pe un fundal deschis, reflectorizant. 

-   Vor fi reduse la minim suprafețele de atingere directă (mână/corp) (de exemplu, uşi 
cu senzor, robinete automate pentru lavoare, mecanisme de tragere a apei, coșuri 
de gunoi, hârtie igienică/hârtie igienică distribuitoare de hârtie igienică etc.). 

- Toaleta v-a avea posibilitatea de a fi folosita si de catre persoanele cu dizabilități 
 
 In cadrul toaletei se vor afisa materiale educative vizuale care să încurajeze 
utilizatorii să păstreze toaleta curată (interzicerea fumatului, importanța igienei, 
curățenia, ordinea, etc.). Pentru asigurarea unui comportament adecvat, ar trebui 
să fie introdus de către administrația locală un program de conștientizare pe termen 
mediu-lung care să îndrume spre un comportament responsabil.   
 

 

Dispoziții privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, persoanele în vârstă și 
copii.  
 

 Traseu accesibil: Toaleta să poată fi folosita de un utilizator într-un scaun cu rotile 
neasistat. Acesta trebuie fie continuu de la cea mai apropiată limită a străzii sau de 
la cea mai apropiată parcare auto până la toaleta accesibilă. În cazul în care este 
înălțat, acesta trebuie să aibă o rampă cu balustrade; 

 
 Intrare accesibilă: trebuie amplasată o ușă cu o lățime minimă de 100 cm . Aceasta 

trebuie să fie deschisă din interior spre exterior sau să existe o ușă glisantă; 
 

 Cabine accesibile: dimensiunea minimă a cabinei trebuie să fie de cel puțin 1,9 m 
lățime și 1.9 m adâncime pe toată lungimea. Balustradele orizontale trebuie să fie 
fixate în partea din spate, pe peretele lateral adiacent la vasul de toaletă . 
 

 WC-uri accesibile: WC-urile accesibile trebuie să fie amplasate la o înălțime cuprinsă 
între 43 cm și 48 cm deasupra podelei,măsurate până la partea superioară a 
scaunului, la nasul bazinului și prevăzute cu un scaun cu balamale cu o grosime de 
cel mult 2,54 cm. Distanța laterală sugerată de WC față de perete, care să nu 
depășească 50 cm și distanța totală față de peretele din spate până la nasul WC-
ului 75 cm (Greed, 2007); 
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 Distribuitoare de hârtie igienică accesibile în cabină: distribuitoarele de hârtie igienică 

trebuie să fie amplasate pe sau în peretele adiacent părții laterale a vasului de 
toaletă. Distribuitoarele trebuie să fie amplasate astfel încât să permită distribuirea 
hârtiei la o distanță de 30 cm de nasul vasului de toaletă și între 43 cm și 70 cm de 
la podea. Un coș de gunoi și o pubelă sanitară cu garnituri trebuie să fie amplasate 
pe partea laterală a vasului de toaletă, la îndemână; 

 
 Lavoare accesibile în cabină: lavoarele trebuie să fie amplasate cât mai aproape 

posibil de WC pentru a permite persoanelor cu handicap să ajungă ușor la ele - 
evitându-se astfel contactul cu vasele murdare. Prin urmare, lavoarele ar trebui fi 
așezate astfel incat, sa permita utilizatorilor de scaune cu rotile să efectueze cu 
ușurință activitățile de spălare și de toaletare fără a fi deranjați de un accesoriu 
și/sau de instalațiile sanitare. Lavoarele pot fi instalate în tejghele sau pot fi 
independente și fixate pe pereți. Toate conductele interioare de alimentare cu apă 
și de scurgere trebuie să fie ascunse. 

 
 Toaleta publica v-a fi conectata la retelele publice de canalizare menajera, apa 

potabila si energie electrica.  
 Încălzire în spațiul utilizator: Încălzire electrică spațiul utilizator cu termostat. 

 Conductele de alimentare și racordurile pentru toaletă trebuie să fie instalate astfel 
încât să prevină refluxul. 

 Toaleta publică va utiliza cat mai mult posibil iluminatul natural. Toaletele publice 
iluminate natural reduc, de fapt, consumul de energie. 
 Personalul de curățenie v-a fi instruit cu privire la utilizarea corectă a agenților de 
curățare și a echipamentelor de curățare pentru diferite materiale și finisaje din toalete. 
 
Instalații sanitare:  
 
 Instalațiile sanitare trebuie să fie instalate astfel încât să permită accesul ușor 

pentru curățare și reparații. Instalațiile sanitare trebuie să aibă, o suprafață netedă, 
neporoasă și să nu prezinte niciun fel de defecte. Se recomanda evitarea de 
suprafețe unde murdăria se poate acumula cu ușurință și este greu accesibil pentru 
curățare. 

 Obiectele de iluminat din toaleta publica trebuie să fie durabila și de înaltă calitate, 
având în vedere nivelul ridicat de utilizare preconizat și trebuie să respecte 
standardele industriale relevante, așa cum sunt acceptate de către 
administrația/autoritatea/entitatea locală. 

 Obiectele sanitare din toaleta publica vor fi conectate la scurgere prin intermediul 
unor instalații rezistente la coroziune; îmbinările trebuie să fie etanșate cu garnituri 
de etanșare din elastomeri la instalare. Principalele corpuri din incinta toaletelor 
publice sunt WC-urile și lavoarele. Acestea nu trebuie să fie la mai puțin de 45 cm 
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de centrul lor față de orice perete lateral, peretele despărțitor, blatul de toaletă sau 
orice alt obstacol. Trebuie să existe un spațiu liber de cel puțin 90 cm în fața WC-
ului, sau a chiuvetei fata de orice, instalație sau ușă. 

WC-uri.  
 WC-urile ar trebui să fie echipate cu o clapetă de spălare și un dispozitiv de spălare 

automată pentru a permite spălarea după utilizare.  
 WC-urile ar trebui să fie de preferință agățate pe pereți (pentru a permite o curățare 

ușoară)  
 Debitul nominal total al jetului de apă al acestuia, independent de presiunea apei, nu 

trebuie să depășească 6,0 l/jet de apă. 
 Verificare: Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 

îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. În caz contrar, se prezintă 
rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare prevăzută 
în standardul EN 997 sau într-un standard echivalent. Încercările trebuie efectuate de 
laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului EN ISO 17025 sau ale 
unui standard echivalent. 

 
Lavoare 
Lavoarele ar trebui să fie de dimensiuni adecvate pentru a permite spălarea mâinilor și 
toaletarea și, de asemenea, pentru a se evita stropirea cu apă a spatiului din jur, a 
persoanelor și a podelelor. Toate lavoarele ar trebui să aibă robinete cu închidere 
automată cu acțiune întârziată pentru a economisi apa. Robinete activate de senzori ar 
putea fi luate în considerare pentru a maximiza igiena, presiunea apei și a debitului. 
 
Facilități. În cazul toaletelor publice, dotările se referă la următoarele aspecte: 
Furnizarea corespunzătoare a următoarelor accesorii: 

 Coșuri de gunoi (fără mână cu pedală) cu garnituri. 
 Coșuri sanitare (fără mâini și cu pedală) cu garnituri. 

 Ventilator pentru uscător de mâini sau distribuitor de șervețele. 

 Dezinfectante în fiecare closet. 
 Coșuri de gunoi (pentru șervețele folosite). 

 Perie de toaletă. 

 Distribuitoare de săpun. 
 Suport pentru role de hârtie igienică (foarte mare) / distribuitor de coli de hârtie 

igienică. 
 Scaune pentru toalete. 

 Oglinzi. 
 Cârlige pentru haine (durabile, suficient de rezistente pentru a susține un minim de 7 

Kg) care să fie amplasate în spatele ușilor fiecărui cub. 
 
 Sistem de ventilație adecvat: pentru a permite absența mirosurilor și pentru a menține 

un mediu uscat. și să mențină o temperatură adecvată în interiorul spațiilor sanitare. 
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 Ventilația adecvată este una dintre cele mai importante cerințe pentru un spațiu uscat 
și bine întreținut, uscată, fără mirosuri și igienică.O ventilație eficientă a incintei toaletei 
ar trebui să permită disiparea aerului reciclat rapid în exterior, fără a cauza 
deranjamente pentru spațiile învecinate. Ventilația poate să fie naturală, mecanică sau 
ambele. 

 
 Ventilație naturală: ventilația naturală se face prin ferestre, uși, lamele sau 

alte deschideri către exterior. 
 Ventilație mecanică: ventilația mecanică (prin ventilatoare sau conducte de 

ventilație) ar trebui să permită o rată de schimb de aer de minimum 15 
schimburi de aer/oră. 

 Aerul evacuat ar trebui să fie expulzat în exterior la o poziție de cel puțin 2 
metri deasupra solului. Aerul de înlocuire să fie introdus direct din exterior 
sau din zonele adiacente permanent climatizate/ventilate, prin deschideri 
(adică uși) și, de preferință, la nivelul podelei pentru a facilita uscarea 
podelei toaletei. 

 
 Pentru toaletele publice care au o oră de deschidere și de închidere este 
recomandabil ca ferestrele și intrarea toaletelor publice să fie încuiate în timpul orelor de 
nefuncționare. 
 
Iluminat adecvat:  
Iluminatul interior: trebuie să fie asigurat în orice moment (în timpul orelor de 
funcționare), atunci când lumina naturală nu este disponibilă și trebuie să fie suficient de 
puternic pentru a ilumina intrările și ieșirile, zonele de spălare, spațiile pentru cabine și 
urinare și zonele accesibile publicului. 
 Iluminatul are ca scop descurajarea vandalismului și identificarea zonelor de ascundere. 
Iluminatul exterior: trebuie să fie asigurat în orice moment (în timpul orelor de 
funcționare) atunci când lumina naturală nu este disponibilă și trebuie să fie suficient de 
puternică pentru a ilumina intrările și ieșirile pe alei, căi de acces. 
Iluminatul de urgență: se prevăd dispozitive de iluminat de urgență care să permită o 
ieșire în siguranță din toaletă. 
Lumina artificială:, atunci când se utilizează lumina artificială, media ar trebui să fie între 
100-300 lux pe suprafața încăperii pentru a permite curățarea adecvată, utilizarea corectă 
și siguranța. 
 
Materiale: toaleta publică ar trebui să fie prevăzută cu materiale durabile datorită 
așteptărilor de utilizare ridicată preconizată:   

Interior: toate instalațiile, fitingurile, țevile, supapele, accesoriile trebuie să fie durabile, 
să reziste la efectele intemperiilor, la utilizarea intensă, la vandalism, la curățare 
intensă. Se utilizează de preferință materiale antigraffiti. 
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Podelele trebuie să fie realizate din suprafețe impermeabile și antiderapante (de 
exemplu: podea epoxidica și alte suprafețe durabile); pereții trebuie să fie acoperiți cu 
materiale de suprafață durabile (de exemplu, HPL sau inox)  
Exterior: suprafețele exterioare ar trebui să fie acoperite cu sau construite cu materiale 
durabile, antigraffiti durabil, ori de câte ori este posibil. Nu ar trebui să existe semne de 
fisuri/defecte structurale.  
Pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor se v-a monta in exteriorul toaletei un sistem 
de monitorizare video CCTV (24h). 

 
3.2.1. Scenariul 1. 
Ca prim scenariu, se propune amplasarea unei toalete automata cu autocuratire, 

avand 1 spatiu utilizator cu utilizare multipla (femei barbatii, copii si persoane cu 
dizabilitati). 

 
Toaleta publica racordabila automata cu autocuratire parcul Civic  

  Modulul de toaleta v-a fi amplasat pe o platforma betonata placata cu piatra cubica 
tip andezit 50x50x50 mm ,platforma avand dimensiunile generale minime de 
4000x3000x200 mm,dimensiunile exacte ale platformei vor fi corelate cu dimensiunile 
modulului de toaleta la urmatoarea faza de proiectare (Proiect Tehnic). 

Modul toaleta inteligenta cu 1 spatiu utilizator avand urmatoarele caracteristici : 
- Dimensiunile modulului de toaleta vor fi de minim L(2.80) x l(2.30) x h(2.40) m astfel 

incat sa asigure un acces facil pentru persoanele cu dizabilititati. 
- Corp exterior monobloc din ciment armat cu fibra de sticla sau similar, ce faciliteaza 

inspectia din exterior a spatiului tehnic unde sunt amplasate toate sistemele 
automate si rezervoarele cu materialele de consum. 

- Corp interior ignifug, antivandalism, antigrafitti, cu sisteme de inchidere-deschidere 
automate si lavoar antivandalism incastrat 

- Ușă intrare din aluminiu/inox dim. 1000 x 2060 mm  
- Ventilatie mecanica cu nivel scazut de zgomot 
- Încălzire în spațiul utilizator și termostat . 
- Incalzirea in spatiul tehnic  
- Vas de toaletă cu sistem de autocurățare și dezinfecție din oțel inoxidabil  
- Sistem de spălare a mâinilor antivandal din oțel inoxidabil cu robinet/distribuitor de 

apă controlat de senzor (apă caldă/rece), dozator de săpun și uscător de mâini  
- Boiler  
- Suport hârtie igienică din inox  
- Perie de toaleta din inox  
- Oglindă  
- Umeraș/carlig pentru haine din oțel inoxidabil  
- Balustrada fixa din otel inoxidabil  
- Balustrada pliabila din otel inoxidabil  
- Coș de gunoi din oțel inoxidabil incastrat (antivandalism) 
- Mobilier pentru schimbare bebelusi cu centura 
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- Buton de panică SOS ce deschide automat usa toaletei, chiar si in absenta curentului 
electric  

- Iluminare interioara LED cu senzor, minim 1500 lm 
- Iluminare exterioara LED minim 900 lm 
- Instalatie electrica (priza pe perete, comutator de lumini, senzor de miscare in spatiul 

utilizator). 
- Sistem automat cu controler logic programabil 
- sistem de telecontrol (GSM) si monitorizare la distanta pentru transmiterea 24/24 de 

ore a parametrilor de functionare 
- Baza de date de înregistrări de utilizare  
- monitorizarea presiunii de alimentare cu apă 
- durata maximă de utilizare programabilă per utilizator 
- avertizare sonoră înainte de depășirea timpului maxim de utilizare 
- măsurarea temperaturii în cabina utilizatorului.  
- Controlul încălzirii și ventilației pe baza valorilor măsurate și a setărilor 

supraveghetorului 
- ventilație periodică programabilă a cabinei utilizatorului 
- orele de funcționare programabile ale clădirii 
- operarea manuală a echipamentelor în regim de service 
- detecție prezență cu senzor PIR și senzor optic 
- funcționarea automată și manuală a iluminării și ventilației 
- interfata utilizator in limba engleza, suport multilingv la cerere 

Lista echipamentelor incluse în sistemul de control: 
- iluminarea tuturor zonelor  
- lumină de urgență 
- ventilarea tuturor spatiilor  
- prize de service in camera tehnica  
- UPS pentru alimentarea echipamentelor esențiale (OPLC, control automat al brațului 

ușii) in caz de pana de curent 
- chiuveta cu uscator automat de maini, dozator de sapun lichid si robinet automat de 

apa 
- Intrarea in interiorul toaletei se va face printr-un sistem de acces cu card cat si cu 

monede. 
- Intrarea in interiorul toaletei va fi supravegheata in exterior printr-un sistem video 

CCTV. 
Datele colectate de modulul de toaleta vor fi analizate de catre producatorul 
toaletei, care v-a genera un tipar de trafic si consumuri . 

 
- Cismea: 

Cismeaua v-a fi amplasata in imediata vecinatatea a modulului de toaleta pe 
platforma placata cu piatra cubica 50x50x50 mm. 
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Cismeaua v-a fi de tipul cu dubla functionare, vand posibilitatea de a fi folosita de 
oameni cat si pentru animalele de companie. 
 Corpul cismelei este fabricat din oțel zincat cu un finisaj negru acoperit cu pulbere de 
poliester forjat. Ambele tăvi sunt formate din oțel inoxidabil AISI 304 finisat satinat. 

 
Bransament apa: 
 Branșament de apă din tuburi de PEID, PN10, PE 100 SDR 17, De 32 mm în 
lungime de Ltotal= 4 m. 

Branșamentul se v-a racorda la un capăt la conducta de apă existentă iar la celălalt 
capăt în căminul de apometru proiectat conform planului de situatie. 
 Caminul de apometru proiectat va fi din PE dublustrat D550mm, echipat complet, 
debitmetru cu citire la distanta. 
 Caminul de apometru v-a fi echipat cu piesa de trecere etansa, garnituri de cauciuc, 
conducte si fitinguri de legatura, si cu 2 robinete pentru izolarea apometrului. 
 Caminul de apometru va fi carosabil acoperit cu o placa prefabricata avand diametrul 
1240mm, cu capac inglobat din fonta clasa D400. 
 
Racord canalizare: 
 Racord canalizare din tuburi de PVC, SN8,i=0.01, De 200 mm în lungime de L= 17 m 
- 1 buc.; 
 Cămin de racord nou prefabricat din PP Dn 400 mm complet echipat -  1 buc; 
 Racordul de canalizare constituie legătura între conducta publică de canalizare și 
instalația interioară de canalizare a obiectivului. 
 Căminul de racord v-a fi amplasat de preferință în imediata vecinatate a obiectivului 
si v-a avea prevăzută o placă din beton armat pentru preluarea eforturilor transmise la 
rama capacului din fonta D400. 
 Corpul căminului de racord va fi din PP, rigidizat cu nervuri intercalate, prevăzut la 
interior cu trepte de acces.  
Căminul va avea: 
- bază inchisă cu 1 intrare și 1 sau 2 ieșiri de 200 mm. 
- element de înălțare din PP 
- garnitură etanșare din cauciuc 
- compatibil pentru montare capac carosabil 
 
Bransament electric: 
 Obiectivul de investitie „Toaleta publica racordabila automata cu autocuratire 
parcul Civic” va fi alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica (Enel 
Banat). 
 Racordarea instalatiei se va executa prin intermediul unui bloc de masura si protectie 
trifazat (BMPT), montat in punctul stabilit de furnizorul local de energie electrica. În BMPT  
va fi montat un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva consumata cu 
posibilitatea înregistrării puterii maxime, în conformitate cu cerintele Enel .  
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 Lucrarile pentru proiectarea si executia racordurilor de alimentare cu energie 
electrica vor fi detaliate conform cerintelor distribuitorului de energie electrica mentionate 
în Avizul de amplasament și ATR. 
 Proiectul de alimentare cu energie electrica va fi elaborat de catre furnizorul de 
energie electrica sau de o firma locala autorizata ANRE. Proiectantul de specialitate va 
transmite documentatia (tema, chestionar si planuri) pentru comanda si elaborarea 
proiectului de alimentare cu energie electrica. 
 

Lucrări de desfacere și refacere sistem rutier 
 Pe tot traseul afectat de lucrarile necesare obiectivului de investitii se vor reface 
lucrările afectate în timpul execuției (drumuri,acostament, trotuare, lucrări de artă, zone 
verzi, panouri publicitare, etc.). 
 Pe timp de zi și noapte se vor lua măsuri de semnalizare a săpăturilor, se vor monta 
parapeți de protecție pe o singură parte pe toată lungimea șanțului deschis, se vor monta 
podețe de circulație pietonale peste șanț în zona de circulație pietonală. 
 Amplasarea și realizarea lucrărilor se va face în așa fel încât să nu ducă la restricții 
sau accidente de circulație. 
 Pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuția investiției sunt 
prevazute următoarele lucrări: 
- refacerea tramei stradale afectate de execuția conductelor de apă- canal si bransament 
electric. 
- refacerea terenului ocupat temporar de execuția lucrarilor; 
 Investiția se va realiza în condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 
modificată și completată ulterior, respectiv cu parcurgerea în continuare a următoarelor 
etape:  
• obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;  
• achiziția publică în vederea execuției Proiectul Tehnic si Execuției lucrărilor;  
• întocmirea Proiectului Tehnic de Execuție;  
• întocmirea DTAC și obținerea Autorizației de Construire; 
• executia lucrari 

 
3.2.2. Scenariul 2. 
Ca scenariu secund se propune amplasarea unei toalete automata cu autocuratire, 

avand 2 spatii utilizator cu utilizare multipla (femei barbatii, copii ). 
 
Toaleta publica racordabila automata cu autocuratire parcul Civic  

  Modulul de toaleta v-a fi amplasat pe o platforma betonata placata cu piatra cubica 
tip andezit 50x50x50 mm ,platforma avand dimensiunile generale de 7000x3000x200 mm. 

Modul toaleta inteligenta cu 2 spatii utilizator avand urmatoarele caracteristici : 
- Dimensiuni exterioare minime modul toaleta 5800x2400x2500mm 
- Corp exterior monobloc din ciment armat cu fibra de sticla sau similar, ce faciliteaza 

inspectia din exterior a spatiului tehnic unde sunt amplasate toate sistemele 
automate si rezervoarele cu materialele de consum. 
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- Corp interior ignifug, antivandalism, antigrafitti, cu sisteme de inchidere-deschidere 
automate si lavoar antivandalism incastrat 

- Ușă intrare din aluminiu/inox dim. 1000 x 2060 mm  
- Ventilatie mecanica cu nivel scazut de zgomot 
- Încălzire în spațiul utilizator și termostat . 
- Incalzirea in spatiul tehnic  
- Vas de toaletă cu sistem de autocurățare și dezinfecție din oțel inoxidabil  
- Sistem de spălare a mâinilor antivandal din oțel inoxidabil cu robinet/distribuitor de 

apă controlat de senzor (apă caldă/rece), dozator de săpun și uscător de mâini  
- Boiler  
- Suport hârtie igienică din inox  
- Perie de toaleta din inox  
- Oglindă  
- Umeraș/carlig pentru haine din oțel inoxidabil  
- Balustrada fixa din otel inoxidabil  
- Balustrada pliabila din otel inoxidabil  
- Coș de gunoi din oțel inoxidabil incastrat (antivandalism) 
- Mobilier pentru schimbare bebelusi cu centura 
- Buton de panică SOS ce deschide automat usa toaletei, chiar si in absenta curentului 

electric  
- Iluminare interioara LED cu senzor, minim 1500 lm 
- Iluminare exterioara LED minim 900 lm 
- Instalatie electrica (priza pe perete, comutator de lumini, senzor de miscare in spatiul 

utilizator). 
- Sistem automat cu controler logic programabil 
- sistem de telecontrol (GSM) si monitorizare la distanta pentru transmiterea 24/24 de 

ore a parametrilor de functionare 
- Baza de date de înregistrări de utilizare  
- monitorizarea presiunii de alimentare cu apă 
- durata maximă de utilizare programabilă per utilizator 
- avertizare sonoră înainte de depășirea timpului maxim de utilizare 
- măsurarea temperaturii în cabina utilizatorului.  
- Controlul încălzirii și ventilației pe baza valorilor măsurate și a setărilor 

supraveghetorului 
- ventilație periodică programabilă a cabinei utilizatorului 
- orele de funcționare programabile ale clădirii 
- operarea manuală a echipamentelor în regim de service 
- detecție prezență cu senzor PIR și senzor optic 
- funcționarea automată și manuală a iluminării și ventilației 
- interfata utilizator in limba engleza, suport multilingv la cerere 

Lista echipamentelor incluse în sistemul de control: 
- iluminarea tuturor zonelor  



 

18 

- lumină de urgență 
- ventilarea tuturor spatiilor  
- prize de service in camera tehnica  
- UPS pentru alimentarea echipamentelor esențiale (OPLC, control automat al brațului 

ușii) in caz de pana de curent 
- chiuveta cu uscator automat de maini, dozator de sapun lichid si robinet automat de 

apa 
- Intrarea in interiorul toaletei se va face printr-un sistem de acces cu card cat si cu 

monede. 
- Intrarea in interiorul toaletei va fi supravegheata in exterior printr-un sistem video 

CCTV. 
Datele colectate de modulul de toaleta vor fi analizate de catre producatorul 
toaletei, care v-a genera un tipar de trafic si consumuri . 

 
Cismea: 

Cismeaua v-a fi amplasata in imediata vecinatatea a modulului de toaleta pe 
platforma placata cu piatra cubica 50x50x50 mm. 

Cismeaua v-a fi de tipul cu dubla functionare, vand posibilitatea de a fi folosita de 
oameni cat si pentru animalele de companie. 
 Corpul cismelei este fabricat din oțel zincat cu un finisaj negru acoperit cu pulbere de 
poliester forjat. Ambele tăvi sunt formate din oțel inoxidabil AISI 304 finisat satinat. 
 
Bransament apa: 
 Branșament de apă din tuburi de PEID, PN10, PE 100 SDR 17, De 32 mm în 
lungime de Ltotal= 4 m. 

Branșamentul se v-a racorda la un capăt la conducta de apă existentă iar la celălalt 
capăt în căminul de apometru proiectat conform planului de situatie. 
 Caminul de apometru proiectat va fi din PE dublustrat D550mm, echipat complet, 
debitmetru cu citire la distanta. 
 Caminul de apometru v-a fi echipat cu piesa de trecere etansa, garnituri de cauciuc, 
conducte si fitinguri de legatura, si cu 2 robinete pentru izolarea apometrului. 
 Caminul de apometru va fi carosabil acoperit cu o placa prefabricata avand diametrul 
1240mm, cu capac inglobat din fonta clasa D400. 
 
Racord canalizare: 
 Racord canalizare din tuburi de PVC, SN8,i=0.01, De 200 mm în lungime de L= 17 m 
- 1 buc.; 
 Cămin de racord nou prefabricat din PP Dn 400 mm complet echipat -  1 buc; 
 Racordul de canalizare constituie legătura între conducta publică de canalizare și 
instalația interioară de canalizare a obiectivului. 
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 Căminul de racord v-a fi amplasat de preferință în imediata vecinatate a obiectivului 
si v-a avea prevăzută o placă din beton armat pentru preluarea eforturilor transmise la 
rama capacului din fonta D400. 
 Corpul căminului de racord va fi din PP, rigidizat cu nervuri intercalate, prevăzut la 
interior cu trepte de acces.  
Căminul va avea: 
- bază inchisă cu 1 intrare și 1 sau 2 ieșiri de 200 mm. 
- element de înălțare din PP 
- garnitură etanșare din cauciuc 
- compatibil pentru montare capac carosabil 
 
Bransament electric: 
 Obiectivul de investitie Toaleta publica racordabila automata cu autocuratire 
parcul Civic va fi alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica (Enel 
Banat). 
 Racordarea instalatiei se va executa prin intermediul unui bloc de masura si protectie 
trifazat (BMPT), montat in punctul stabilit de furnizorul local de energie electrica. În BMPT  
va fi montat un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva consumata cu 
posibilitatea înregistrării puterii maxime, în conformitate cu cerintele Enel .  
 Lucrarile pentru proiectarea si executia racordurilor de alimentare cu energie 
electrica vor fi detaliate conform cerintelor distribuitorului de energie electrica mentionate 
în Avizul de amplasament și ATR. 
 Proiectul de alimentare cu energie electrica va fi elaborat de catre furnizorul de 
energie electrica sau de o firma locala autorizata ANRE. Proiectantul de specialitate va 
transmite documentatia (tema, chestionar si planuri) pentru comanda si elaborarea 
proiectului de alimentare cu energie electrica. 
 

Lucrări de desfacere și refacere sistem rutier 
 Pe tot traseul afectat de lucrarile necesare obiectivului de investitii se vor reface 
lucrările afectate în timpul execuției (drumuri,acostament, trotuare, lucrări de artă, zone 
verzi, panouri publicitare, etc.). 
 Pe timp de zi și noapte se vor lua măsuri de semnalizare a săpăturilor, se vor monta 
parapeți de protecție pe o singură parte pe toată lungimea șanțului deschis, se vor monta 
podețe de circulație pietonale peste șanț în zona de circulație pietonală. 
 Amplasarea și realizarea lucrărilor se va face în așa fel încât să nu ducă la restricții 
sau accidente de circulație. 
 Pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuția investiției sunt 
prevazute următoarele lucrări: 
- refacerea tramei stradale afectate de execuția conductelor de apă- canal si bransament 
electric. 
- refacerea terenului ocupat temporar de execuția lucrarilor; 
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 Investiția se va realiza în condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 
modificată și completată ulterior, respectiv cu parcurgerea în continuare a următoarelor 
etape:  
• obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;  
• achiziția publică în vederea execuției Proiectul Tehnic si Execuției lucrărilor;  
• întocmirea Proiectului Tehnic de Execuție;  
• întocmirea DTAC și obținerea Autorizației de Construire; 
• executia lucrari 
 
 

3.3. Costurile estimative ale investiției: 
 

Devizul general pentru cele două variante, a fost întocmit în conformitate cu 
HOTĂRÂREA nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 

 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în 

considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru 
investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de 
investiţii; 

 
Costurile au fost estimate utilizându-se baze de preţuri ale producătorilor şi 

furnizorilor de pe piaţă. 
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 

investiţiei publice. 
 
Costurile au fost estimate utilizându-se baze de preţuri ale producătorilor şi 

furnizorilor de pe piaţă. 
 
Astfel, avem urmatoarele valori: 
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SCENARIUL 1 
 
 

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 1 
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
Amplasare toaleta publica-racordabila, automata cu autocuratare-Parcul Civic 

(conform HG 907 - 2016 ) 
  

  
  

Nr. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara 
TVA) 

TVA 
Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

  lei lei lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.2. Amenajarea terenului 500.00 95.00 595.00 

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 
la starea initiala 500.00 95.00 595.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 5000.00 950.00 5950.00 

TOTAL CAPITOLUL 1 6000.00 1140.00 7140.00 

CAPITOLUL 2     
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 

2.1. 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de investiţii       

  2.1.1 - Bransament Apa 9,972.53 1,894.78 11,867.31 
  2.1.2 - Racord canalizare 25,201.20 4,788.23 29,989.43 
  2.1.3 - Bransament electric 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

TOTAL CAPITOLUL 2 50,173.73 9,533.01 59,706.74 

CAPITOLUL 3 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

3.1. Studii 3000.00 570.00 3570.00 
  3.1.1 Studii de teren 3000.00 570.00 3570.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2941.25 558.84 3500.09 

3.3. Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 
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3.4. Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5. Proiectare 14706.27 2794.19 17500.46 
  3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2  Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 
general 

0.00 0.00 0.00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii avizelor /acordurilor 
/autorizaţiilor 

1470.63 279.42 1750.05 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 2205.94 419.13 2625.07 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 11029.70 2095.64 13125.34 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 

  3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00 

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 
3.8 Asistenta tehnica 14573.61 2768.99 17342.59 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 

2573.61 488.99 3062.59 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 
1286.80 244.49 1531.29 

  3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

1286.80 244.49 1531.29 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 12000.00 2280.00 14280.00 

TOTAL CAPITOLUL 3 35221.13 6692.01 41913.14 

CAPITOLUL 4 
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

4.1. Construcţii şi instalaţii :                        15,900.00 3,021.00 18,921.00 

  
4.1.1 - Platforma constructie toaleta +placare cu 
piatra cubica 50x50x50 8,400.00 1,596.00 9,996.00 

  4.1.2 - Instalație de legare la pământ 7,500.00 1,425.00 8,925.00 
4.2. Montaj utilaj tehnologic, echipamente 

tehnologice si functionale 4,111.70 781.22 4,892.93 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 274,113.66 52,081.60 326,195.26 

  4.3.1 - Modul toaleta complet echipata 255,311.64 48,509.21 303,820.85 
  4.3.2 - Sistem de acces cu cardul + monede 7,916.64 1,504.16 9,420.80 



 

23 

  4.3.3 -Supraveghere video exterior CCTV (24h) 4,453.11 846.09 5,299.20 
  4.3.4 - Cismea 6,432.27 1,222.13 7,654.40 

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00 
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 4 294,125.36 55,883.82 350,009.18 

CAPITOLUL 5 
ALTE CHELTUIELI 

5.1. Organizare de şantier 3,914.23 743.70 4,657.93 

  
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

914.23 173.70 1,087.93 

  5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,000.00 570.00 3,570.00 

5.2. Comisioane, cote , taxe , costul creditului 4,048.10 608.00 4,656.10 

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii finanţatoare 

0.00 0.00 0.00 

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 

385.50 0.00 385.50 

  5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului,urbanism şi 
pentru autorizarea lucrărilor de constructii 

77.10 0.00 77.10 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

385.50 0.00 385.50 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/ desfiinţare 

3,200.00 608.00 3,808.00 

5.3. Diverse si neprevazute 37,957.90 7,212.00 45,169.90 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 5 45,920.22 8,563.70 54,483.92 

CAPITOLUL 6 
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 1,000.00 190.00 1,190.00 
6.2. Probe tehnologice si teste 500.00 95.00 595.00 

TOTAL CAPITOLUL 6 1,500.00 285.00 1,785.00 

TOTAL GENERAL 432,940.44 82,097.55 515,037.99 

DIN CARE C+M 77,099.66 14,648.94 91,748.59 
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SCENARIUL 2  
DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 2 

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
Amplasare toaleta publica-racordabila, automata cu autocuratare-Parcul Civic 

(conform HG 907 - 2016 ) 
    

Nr. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare (fara 
TVA) 

TVA 
Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

  lei lei lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.2. Amenajarea terenului 500.00 95.00 595.00 

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si 
aducerea la starea initiala 500.00 95.00 595.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 5000.00 950.00 5950.00 

TOTAL CAPITOLUL 1 6000.00 1140.00 7140.00 

CAPITOLUL 2     
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 

2.1. 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de investiţii       

  2.1.1 - Bransament Apa 8,222.53 1,562.28 9,784.81 
  2.1.2 - Racord canalizare 23,451.20 4,455.73 27,906.93 
  2.1.3 - Bransament electric 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

TOTAL CAPITOLUL 2 46,673.73 8,868.01 55,541.74 

CAPITOLUL 3 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

3.1. Studii 3000.00 570.00 3570.00 
  3.1.1 Studii de teren 3000.00 570.00 3570.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 5129.85 974.67 6104.53 

3.3. Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 
3.4. Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5. Proiectare 25649.27 4873.36 30522.63 
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  3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2  Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 
general 

0.00 0.00 0.00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii avizelor /acordurilor 
/autorizaţiilor 

2564.93 487.34 3052.26 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 3847.39 731.00 4578.39 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 19236.95 3655.02 22891.97 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 
  3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00 

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 
3.8 Asistenta tehnica 16488.62 3132.84 19621.46 
  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 
4488.62 852.84 5341.46 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 
2244.31 426.42 2670.73 

  3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

2244.31 426.42 2670.73 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 12000.00 2280.00 14280.00 

TOTAL CAPITOLUL 3 50267.74 9550.87 59818.61 

CAPITOLUL 4 
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

4.1. Construcţii şi instalaţii :                        16,800.00 3,192.00 19,992.00 

  
4.1.1 - Platforma constructie toaleta +placare 
cu piatra cubica 50x50x50 9,300.00 1,767.00 11,067.00 

  4.1.2 - Instalație de legare la pământ 7,500.00 1,425.00 8,925.00 
4.2. Montaj utilaj tehnologic, echipamente 

tehnologice si functionale 7,332.79 1,393.23 8,726.02 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 488,852.52 92,881.98 581,734.50 

  4.3.1 - Modul toaleta complet echipata 470,050.50 89,309.60 559,360.10 
  4.3.2 - Sistem de acces cu cardul + monede 7,916.64 1,504.16 9,420.80 
  4.3.3 -Supraveghere video exterior CCTV 

(24h) 
4,453.11 846.09 5,299.20 

  4.3.4 - Cismea 6,432.27 1,222.13 7,654.40 
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4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00 
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 4 512,985.31 97,467.21 610,452.52 

CAPITOLUL 5 
ALTE CHELTUIELI 

5.1. Organizare de şantier 3,921.68 745.12 4,666.80 

  
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii de santier 

921.68 175.12 1,096.80 

  5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,000.00 570.00 3,570.00 

5.2. Comisioane, cote , taxe , costul creditului 4,055.01 608.00 4,663.01 

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii finanţatoare 

0.00 0.00 0.00 

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calităţii lucrărilor de construcţii 

388.64 0.00 388.64 

  5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului,urbanism şi 
pentru autorizarea lucrărilor de constructii 

77.73 0.00 77.73 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

388.64 0.00 388.64 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 
şi autorizaţia de construire/ desfiinţare 

3,200.00 608.00 3,808.00 

5.3. Diverse si neprevazute 60,779.69 11,548.14 72,327.83 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 5 68,756.38 12,901.26 81,657.64 

CAPITOLUL 6 
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 1,000.00 190.00 1,190.00 
6.2. Probe tehnologice si teste 500.00 95.00 595.00 

TOTAL CAPITOLUL 6 1,500.00 285.00 1,785.00 

TOTAL GENERAL 686,183.16 130,212.35 816,395.50 

DIN CARE C+M 77,728.19 14,768.36 92,496.55 
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Costuri estimative de operare pe durata normala de viata/de amortizare a investitiei : 
 

Statia 
curent 

electric/intrare/an 
apa,canal/an 

mentenata 
/toaleta/an 

1. Amplasare toaleta publica-
racordabila, automata cu 
autocuratare-Parcul Civic 

4968 4236.71 24000 

Total 4968 4236.71 24000 
TOTAL GENERAL 33204.71 

TOTAL GENERAL/perioada 
operare (10 ani) 332047.10 

 
 Tariful de intrare se va ajusta in functie de tiparul de trafic rezultat si de 
sustenabilitatea sociala astfel incat Obiectivul de investitie sa devina pe cat posibil 
autonom din punct de vedere al cheltuielilor de functionare. 
 

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a 
construcţiilor, după caz: 
— studiu topografic – A fost realizata o ridicare topografica in proiectie STEREO 70 

pentru amplasamentul obiectivului de investie. 

studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului  

- Avand in vedere faptul că obiectul de investitie nu aduce o incarcare majora 
asupra terenului, se vor realiza sapaturi pana la adancimea de inghet conform STAS 
6054-77, respectiv se vor realiza umpluturi din piatra sparta pana la cota inferioara a placii 
de beton. 

 
 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
 
Graficul propus de realizare a investiției este reprezentat în tabel: 

Nr. Denumire activitate 1 2 3 4 5 7 8 9 

1.0 

Organizarea procedurilor de 
achiziție publică pentru 
servicii de dirigenție de 
șantier și a serviciilor de 
proiectare și execuția 
lucrărilor; 

              

  

2.0 

Proiect tehnic PT, detalii de 
execuție  DE, Documentația 
pentru autorizarea 
construcției DTAC, avize, 
acorduri și autorizația de 
construire AC; 

              

  
3.0 Organizare de șantier                 
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4.0 Execuție lucrări                 

5.0 
Probe tehnologice, teste și 
recepția la terminarea 
lucrărilor 

              
  

 
 
 
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e).  
Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)  
 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 
prezentarea scenariului de referință.  

Avand in vedere cresterea traficului pietonal cat si conturarea Municipiului Timisoara 
ca un oras turistic vizitat de tot mai multi turisti, se impune crearea unei retele de toalete 
care sa deserveasca print-un confort ridicat atat populatia rezidenta cat si turisti. 
 Lucrarile sunt prevazute a se desfaşura pe o perioada de 9 luni din care 2 luni pentru 
executie. Perioada operationala fara interventii majore este considerata a dura 10 ani de la 
data punerii in functiune a acesteia. 
 
4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv 
de schimbări climatice, ce pot afecta investiția. 
Nu este cazul.  
 
4.3. Situația utilităților și analiza de consum:  
- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;   
 În cazul în care se vor întâlni rețele care se necesită a fi relocate/protejare se vor lua 
toate măsurile necesare în acest sens. 
 
- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.  
 Se va asigura legatura Obiectivului de investitii la retele existente de utilitati din 
vecinatatea amplasamentelor :  

Bransament apa 
- PEHD SDR17 D32 L=4.00 m,  
- camin apometru complet echipat cu debitmetru cu citire la distanta 

 
Racord canalizare menajera 

- PVC SN8 D200 Ltot=17.00 m 
- camin RACORD D400 + placa de acoperire din beton armat, clasa C25/30, 

carosabila, inclusiv rama si capac din fonta, clasa D400 
 

- Bransament electric 
 Lucrarile pentru proiectarea si executia racordurilor de alimentare cu energie 
electrica vor fi detaliate conform cerintelor distribuitorului de energie electrica mentionate 
în Avizul de amplasament și ATR. 
 
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:  
a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;  
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 Prin implementarea proiectului „Toaleta publica racordabila automata cu 
autocuratire Parcul Civic “se urmareste cresterea confortului pentru populatia deservita. 
 
b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de 
realizare, în faza de operare;  

Crearea de toalete publice la nivelul unui oraș generează locuri de muncă în toate 
etapele, pornind de la momentul instalării, urmat apoi de perioada de operare:  

— pentru instalarea unei toalete publice sunt necesare 2-3 persoane în funcție de 
mărimea și complexitatea ei; 

— pentru execuția legaturilor la utilitati este necesara o echipa de 10- 12 persoane; 
— în perioada de operare sunt necesare: 1-2 persoane pentru curatenie si 

mentenanta.  
În condițiile în care numărul de toalete publice va crește este posibilă necesitatea 

suplimentării numărului de persoane implicate în buna operare a toaletelor publice.  
 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a 
siturilor protejate, după caz;  
 Prin crearea de toalete publice se impiedica eliberarea de dejectii umane 
necontrolate in zonele de parcuri, spatii verzi ale orasului, protejand mediul natural. 
 
4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 
investiții.  

Una dintre problemele pe care le acuză rezidenti cat si persoanele ce viziteaza 
Timisoara este lipsa de toalete publice unde pot sa isi rezolve nevoile fiziologice . 

Se recomandă ca instalarea toaletelor publice să se concentreze în zonele cu 
trafic pietonal ridicat ,exemplu: parcuri, zone de promenade, statii RATT etc. 
 
 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: 
fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; 
sustenabilitatea financiară.        

Analiza financiară are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al 
proiectului pentru a determina indicatorii de performanță financiară precum: fluxul cumulat, 
rata internă de rentabilitate a investiției sau a capitalului și valoarea netă actualizată 
corespunzătoare.  

Analiza financiară are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrări și 
ieșiri, structura veniturilor (dacă este cazul) și a cheltuielilor necesare implementarii 
proiectului dar și de-a lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilității 
financiare și calculului principalilor indicatori de performanță financiari.  

Astfel, analiza financiară realizată pentru proiectul de față este alcătuită dintr-o serie 
de tabele care furnizează informații cu privire la detalierea datelor financiare ale investiției 
de capital pe categorii de activități, la costurile și veniturile aferente perioadei de 
exploatare, la sursele de finanțare, la analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea 
financiară a proiectului.  

În vederea întocmirii analizei financiare, s-au avut în vedere următoarele elemente:  
— Orizontul de timp;  
— Determinarea costurilor totale;  
— Veniturile generate de proiect;  
— Corecția pentru inflație;  
— Determinarea ratei actualizării;  
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— Determinarea indicatorilor de performanță.  
Ipoteze utilizate:  

— Perioada de analiză: 10 de ani;  
— Timp de implementare proiect : 9 luni 
— Rata de actualizare utilizată în actualizarea fluxurilor financiare de numerar: 5%;  
— Costurile de întreținere și operare au fost estimate la nivelul unei funcționări optime 

a tuturor obiectelor prevăzute în proiect;  
— Evoluția prezumată a tarifelor: în funcție de politica municipalității, tarifele pot evolua 

de la 0 (zero) lei intrarea până la 1-2 lei/intrare. 
 

    Costuri de exploatare  
Pe lângă costurile de investiție, proiectul generează și cheltuieli pe termen lung, 

asociate întreținerii și reparațiilor structurii modernizate, reprezentând cheltuieli ulterioare 
etapei de implementare.  

Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanța și înlocuirile 
aferente noii infrastructuri create prin proiect,la acestea se adaugă costurile cu utlititatile. 
 

Venituri de exploatare  
Veniturile din exploatare se obțin prin tariful prevazut pentru accesul la acest obiectiv. 
Ieșiri de numerar  
Cheltuielile cu rambursarea investiției  
Se vor asigura din bugetul local toate resursele financiare necesare implementării 

investiţiilor aferente în cadrul proiectului „Toaleta publica racordabila automata cu 
autocuratire parcul Civic” . 
  
 
4.7. Analiza cost-eficacitate.  
Fluxul de numerar net cumulat are la baza următoarea formulă de calcul:  

, unde:  

   total venituri anuale;  

  total cheltuieli anuale;  

 total investiție anuală;  
 
Fluxul de numerar net cumulat este egal cu suma fluxurilor nete de numerar 
neactualizate. Fluxul de numerar este un indicator ce exprimă câștigul sau pierderea 
pentru fiecare an luat în calcul.  
Valoarea reziduală este considerată 0 în cadrul analizei financiare întrucât investiția este 
lichidată la sfârșitul perioadei luate în considerare.  
Valoarea netă actualizată (VNA/VAN/NPV) caracterizează, în valoare absolută, aportul 
de avantaj economic al proiectului.  

, unde:  

 fluxurile de numerar nete anuale  
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 factor de actualizare, unde 
  rata de actualizare.  
O formulă alternativă pentru calculul acestui indicator este:   

 
Obținerea unei valori VAN pozitive (VAN>0) are semnificația unei rate de 

rentabilitate a proiectului de investiții superioară ratei de actualizare utilizată, astfel încât 
să furnizeze o marjă acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranța estimărilor 
utilizate pentru determinarea fluxurilor de numerar nete.  

VAN negativă (VAN<0) induce o rentabilitate inferioară costului de oportunitate.  
 

Rata internă de rentabilitate (RIR sau IRR) reprezintă rata de actualizare la care 
VAN/NPV este egală cu 0 și reprezintă rata internă de rentabilitate minimă acceptată 
pentru proiect (o rată inferioară indicând faptul că veniturile nu vor putea acoperi 
cheltuielile). Pentru a fi considerat sustenabil, proiectul trebuie să prezinte o rată internă 
de rentabilitate mai mare decât rata de actualizare considerată.  

Profitabilitatea financiara a investitiei în proiect determinata cu indicatorii VAN 
(valoarea actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare 

investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 
Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in 

urmatoarele limite: 
- Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0 
- Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%) 
- Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv în fiecare an al perioadei de 

referinta 
- Raportul cost/beneficii<_ 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe 

perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea 
investitiei. 

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN 
trebuie sa fie negativ iar RIR mai mica decat rata de actualizare. 

 
Ipoteze aplicate pentru determinarea costurilor şi veniturilor din exploatare 

 
Termenul de Recuperare a Investiției Nominale (TRI) reprezintă numărul de ani 

necesar fluxurilor viitoare neactualizate să acopere integral efortul investițional.  
Formula utilizată pentru calculul acestui indicator este:  

 
unde: Itotal = investiția totală efectuată în perioada de implementare  
Vi    = venit obținut anual în perioada de operare;  
Ci    = cheltuieli anuale efectuate în perioada de operare;  
PIF  = anul punerii în funcțiune a instalației;  
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TR   = termenul de recuperare;  
 

Termenul de Recuperare a Valorii Reale a Investiției Inițiale (Payback Period) 
reprezintă numărul de ani necesari fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul 
investițional.  
 
Scenariul 1  : 
 
Cheltuieli totale : 

Statia 
curent 

electric/intrare/an apa,canal/an 
mentenata 
/toaleta/an 

1. Amplasare toaleta publica-
racordabila, automata cu 
autocuratare-Parcul Civic 

4968 4236.71 24000 

Total 4968 4236.71 24000 
TOTAL GENERAL 33204.71 

 
Venituri totale: 

Nume Obiectiv Perioada 

nr ore 
/perioade 

/zi 

nr 
intrari/ 

perioade 

Tarif/ 
intrare 

(lei) nr.zile/luna Venit/Luna Venit/luna Venit/An 
1. Amplasare 

toaleta publica-
racordabila, 
automata cu 

autocuratare-
Parcul Civic 

ZI 14 84 1.1 30 2,772 

3,036 36,432 

NOAPTE 8 8 1.1 30 264 
Venit total 3,036 36,432 

 
RANDAMENTUL FINANCIAR AL CAPITALULUI SCENARIUL 1 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Venituri 
Totale 0 12,144 36,432 36,432 36,432 36,432 36,432 36,432 36,432 36,432 
Cheltuieli 
Totale 48,104 384,836 33,205 33,205 33,205 33,205 33,205 33,205 33,205 33,205 
Fluxuri 
financiare 
nete -48,104 

-
372,692 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 

rata de 
actualizare 5%                   
Valoarea 
actuală 
netă (VAN) -364,936.97                   
RIR -38.52%                   
Raport B/C  0.43                   
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Scenariul 2:   
 
 
Cheltuieli totale : 

Statia 
curent 

electric/intrare/an apa,canal 
mentenata 
/toaleta/an 

1. Amplasare toaleta publica-
racordabila, automata cu 
autocuratare-Parcul Civic 

6102 5203.79 24000 

Total 6102 5203.79 24000 
TOTAL GENERAL 35305.79 

 
 

 
Venituri totale: 
 

Nume Obiectiv Perioada 

nr ore 
/perioade 

/zi 

nr 
intrari/ 

perioade 

Tarif/ 
intrare 

(lei) nr.zile/luna Venit/Luna Venit/luna Venit/An 
1. Amplasare 

toaleta publica-
racordabila, 
automata cu 

autocuratare-
Parcul Civic 

ZI 14 105 1.1 30 3,465 

3,729 44,748 

NOAPTE 8 8 1.1 30 264 
Venit total 3,729 44,748 

 
 
RANDAMENTUL FINANCIAR AL CAPITALULUI SCENARIUL 2 
 

 
  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Venituri 
Totale 0 14,916 44,748 44,748 44,748 44,748 44,748 44,748 44,748 44,748 
Cheltuieli 
Totale 76,243 609,941 35,306 35,306 35,306 35,306 35,306 35,306 35,306 35,306 
Fluxuri 
financiare 
nete -76,243 -595,025 9,442 9,442 9,442 9,442 9,442 9,442 9,442 9,442 
rata de 
actualizare 5%                   
VAN -556,963.49                   
RIR -32.52%                   
Raport B/C  0.38                   
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Compararea variantelor: 
 
 Analizand variatia indicatorilor de performata financiara intre varianta optima, 
varianta 1 si varianta numarul 2 se observa o variatie a indicatorului VAN de 192,026.52 
; RIR de 6.00%. 
 

 
  Scenariul 1 Scenariul 2 

Rata de actualizare 5% 5% 
Valoarea actuală netă (VAN) -364,936.97 -556,963.49 
Rata interna de rentabilitate 

(RIR) -38.52% -32.52% 
Raport B/C  0.43 0.38 

 
 
 Valorile calculate pentru indicatorii financiari VAN negativ si RIR <5% înseamnă că 
proiectul are nevoie de finanţare publica pentru a putea fi implementat. 
 Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o 
evoluţie favorabilă din punct de vedere social, impactul social  fiind cel urmărit în special 
pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg. 
 
 Diferentele intre indicatorii de performanta demonstraza ca varianta 1 este varianta 
optima din punct de vedere financiar . 
 
4.8 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  
Managementul riscului presupune următoarele etape:  

— Identificarea riscului,  
— Analiza riscului,  
— Reactia la risc.  

 
Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.  
Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea 
Monte Carlo și arborii decizionali.  
Reacția la Risc - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 
repartizarea riscului.  

Numim risc, nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la 
probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influența, la efectul unui eveniment în 
cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:  
- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur; 
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigură;  
- atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte.  
Identificarea riscului  

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.  
Analiza riscului  

Această etapa este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru 
controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode 
de măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate. 
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Pentru această etapă, esentială este matricea de evaluare a riscurilor, în functie de 
probabilitatea de aparitie și impactul produs. 
Reacția la Risc  

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se impart în 
următoarele categorii:  

— Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a 
elimina apariția riscului;  

— Transferul riscului – impărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte 
(contracte de asigurare, garanții)  

— Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al 
riscului;  

— Planuri de contingență – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în 
momentul apariției riscului.  

 

Tip de risc Elementele riscului 
Tip Acțiune 
Corectiva 

Metoda Eliminare 

Riscul 
construcției  

Riscul de apariție a 
unui eveniment care 
conduce la 
imposibilitatea 
finalizării acesteia la 
timp și la costul 
estimat 

Eliminare risc  Semnarea unui 
contract cu termen de 
finalizare fix  

Riscul de 
întreținere  

Riscul de apariție a 
unui eveniment care 
generează costuri 
suplimentare de 
întreținere datorită 
execuției lucrărilor 

Eliminare risc  Semnarea unui 
contract cu clauze de 
garanții extinse astfel 
încât aceste costuri să 
fie susținute de 
executant  

Asigurarea 
finanțării  

Riscul ca beneficiarul 
să nu poată asigura 
finanțarea 

Eliminare risc  Beneficiarul va studia 
amănunțit 
documentația astfel 
încât să nu apară o 
astfel de situație  

Soluțiile tehnice  Riscul ca soluțiile 
tehnice să nu fie 
corespunzătoare din 
punct de vedere 
tehnologic 

Eliminare risc  Beneficiarul împreună 
cu proiectantul vor 
studia amănunțit 
documentația astfel 
încât sâ fie aleasă 
soluâia tehnică cea 
mai bună.  

Grad de 
atractivitate 
scazută a 
proiectului  

Riscul ca locuitorii să 
nu aprecieze sistemul 
nou creat, chiar să 
vandalizeze și astfel 
să nu se realizeze 
beneficiile prevăzute 

Eliminare risc  Realizarea unei 
promovări intense a 
investiției în zonă. 

Prețurile 
materialelor  

Riscul ca prețurile 
materialelor să 

Diminuare risc  Semnarea unui 
contract de execuție 



 

36 

crească peste nivelul 
contractat 

cu prețuri ferme, cu 
durata de execuție pe 
etape bine specificate 
și urmărirea realizării 
programului conform 
graficului de execuție; 

 
După cum se poate observa,  riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse, iar 
gradul lor de impact nu afectează eficacitatea și utilitatea investiției. 
 
5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă). 
 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor. 

 
Scenariile prezentate in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate au ca scop 

principal evidențierea diferențelor din punct de vedere economic si social privind realizarea 
obiectivului de investiție prin adoptarea de soluții tehnice diferite privind numarul de 
persoane deservite. 

In scenariul numărul 1 se propune amplasarea unei toalete automate cu autocuratire, 
avand 1 spatiu utilizator cu utilizare multipla (femei barbatii, copii si persoane cu 
dizabilitati). 

 
Avantaje : 

- Instalare rapida datorita gabaritului  
- Amprenta la sol a modulului de toaleta  
- Valoarea financiara a modulului cu un singur spatiu utilizator 

Dezavantaje: 
- Imposibilitatea folosiri toaletei de doua persoane in acelasi timp 

 
In cadrul scenariului numărul 2 se propune amplasarea unei toalete automate cu 

autocuratire, avand 2 spatii utilizator cu utilizare multipla (femei barbatii, copii si persoane 
cu dizabilitati). 

 

Avantaje : 
- Posibilitatea folosirii de doua persoane a toaletei in acelasi timp 

Dezavantaje: 
- Amprenta la sol a modulului de toaleta  
- Valoarea financiara a modulului cu 2 spatii utilizator 

 
Compararea variantelor din punct de vedere financiar : 

SCENARIUL 1 
Valoare (fara 

TVA) TVA 
Valoare totala 

(cu TVA) 
  lei lei lei 

TOTAL GENERAL 432,940.44 82,097.55 515,037.99 
DIN CARE C+M 77,099.66 14,648.94 91,748.59 

UTILAJE 274,113.66 52,081.60 326,195.26 
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 SCENARIUL 2 
Valoare (fara 

TVA) TVA 
Valoare totala 

(cu TVA) 
  lei lei lei 

TOTAL GENERAL 686,183.16 130,212.35 816,395.50 
DIN CARE C+M 77,728.19 14,768.36 92,496.55 

UTILAJE 488,852.52 92,881.98 581,734.50 
 

 
 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e). 
 

 Dupa cum se observa Scenariul 2 are un dezavantaj major referitor la valoarea de 

investitie fata de Scenariul 1 iar avantajul realizat de Scenariul 2 din punct de vedere al 

posibilitati utilizarii de 2 persoane in acelasi timp fata de o persoana in cazul Scenariului 1 

este neglijabil intrucat nu se cunoaste un tipar de trafic real. 

 Diferenta dintre valorile de investitii poate fi folosita ulterior in urma analizarii datelor 

colectate de unitatea de toaleta referitoare la tiparul traficului realizat astfel incat sa se 

poata implementa acest tip de unitati si in alte locatii deficitare din Municipiul Timisoara. 

 
Scenariul recomandat este Scenariul nr.1 întrucât indeplinește condițiile tehnico - 

economice necesare, dar și datorită faptului ca are o valoare financiara mai avantajoasa 

decat SCENARIUL 2. 

 
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obţinerea şi amenajarea terenului; 
Toaleta se v-a amplasa în Parcul Civic din MUNICIPIUL TIMISOARA , situat în 

intravilanul localității, terenul aparținând domeniului public, iar din punct de vedere al 
amenajării terenului lucrările care se vor executa sunt următoarele: 

— pregătirea fundațiilor pentru amplasarea toaletei și a punctelor de racordare la 
utilitati; 

— săparea șanturilor pentru traseele de utilitati;  
— refacerea terenului după executarea racordurilor la utilitati și amplasarea 

toaletei si a cismelei 
 
b) asigurarea utilităţilor; 
Din punct de vedere al utilităților necesare pentru funcționarea obiectivului, este 

nevoie de : 
 

Bransament apa: 
 Branșament de apă din tuburi de PEID, PN10, PE 100 SDR 17, De 32 mm în 
lungime de Ltotal= 4 m. 
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Branșamentul se v-a racorda la un capăt la conducta de apă existentă iar la celălalt 
capăt în căminul de apometru proiectat conform planului de situatie. 
 Caminul de apometru proiectat va fi din PE dublustrat D550mm, echipat complet, 
debitmetru cu citire la distanta. 
 Caminul de apometru v-a fi echipat cu piesa de trecere etansa, garnituri de cauciuc, 
conducte si fitinguri de legatura, si cu 2 robinete pentru izolarea apometrului. 
 Caminul de apometru va fi carosabil acoperit cu o placa prefabricata avand diametrul 
1240mm, cu capac inglobat din fonta clasa D400. 
 
Racord canalizare: 
 Racord canalizare din tuburi de PVC, SN8,i=0.01, De 200 mm în lungime de L= 17 m 
- 1 buc.; 
 Cămin de racord nou prefabricat din PP Dn 400 mm complet echipat -  1 buc; 
 Racordul de canalizare constituie legătura între conducta publică de canalizare și 
instalația interioară de canalizare a obiectivului. 
 Căminul de racord v-a fi amplasat de preferință în imediata vecinatate a obiectivului 
si v-a avea prevăzută o placă din beton armat pentru preluarea eforturilor transmise la 
rama capacului din fonta D400. 
 Corpul căminului de racord va fi din PP, rigidizat cu nervuri intercalate, prevăzut la 
interior cu trepte de acces.  
Căminul va avea: 
- bază inchisă cu 1 intrare și 1 sau 2 ieșiri de 200 mm. 
- element de înălțare din PP 
- garnitură etanșare din cauciuc 
- compatibil pentru montare capac carosabil 
 
 
Bransament electric: 
 Obiectivul de investitie Toaleta publica racordabila automata cu autocuratire 
parcul Civic va fi alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica (Enel 
Banat). 
 Racordarea instalatiei se va executa prin intermediul unui bloc de masura si protectie 
trifazat (BMPT), montat in punctul stabilit de furnizorul local de energie electrica. În BMPT  
va fi montat un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva consumata cu 
posibilitatea înregistrării puterii maxime, în conformitate cu cerintele Enel .  
 Lucrarile pentru proiectarea si executia racordurilor de alimentare cu energie 
electrica vor fi detaliate conform cerintelor distribuitorului de energie electrica mentionate 
în Avizul de amplasament și ATR. 
 Proiectul de alimentare cu energie electrica va fi elaborat de catre furnizorul de 
energie electrica sau de o firma locala autorizata ANRE. Proiectantul de specialitate va 
transmite documentatia (tema, chestionar si planuri) pentru comanda si elaborarea 
proiectului de alimentare cu energie electrica. 
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c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru 
investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din 
indicatorii tehnico-economici propuşi; 

Se propune amplasarea unei toalete automata cu autocuratire, avand 1 spatiu 
utilizator cu utilizare multipla (femei barbatii, copii si persoane cu dizabilitati). 

 
  Modulul de toaleta v-a fi amplasat pe o platforma betonata placata cu piatra cubica 

tip andezit 50x50x50 mm ,platforma avand dimensiunile generale minime de 
4000x3000x200 mm,dimensiunile exacte ale platformei vor fi corelate cu dimensiunile 
modulului de toaleta la urmatoarea faza de proiectare (Proiect Tehnic). 

  Accesul la toaleta se va face din zona de trotuar existent pe o alee pietonala 
proiectata avand o latime de 1.5 m si o lungime de 4.00 m conform planului de situatie. 

Modul toaleta inteligenta cu 1 spatiu utilizator avand urmatoarele caracteristici : 
- Dimensiunile modulului de toaleta vor fi de minim L(2.80) x l(2.30) x h(2.40) m astfel 

incat sa asigure un acces facil pentru persoanele cu dizabilititati. 
- Corp exterior monobloc din ciment armat cu fibra de sticla sau similar, ce faciliteaza 

inspectia din exterior a spatiului tehnic unde sunt amplasate toate sistemele 
automate si rezervoarele cu materialele de consum. 

- Corp interior ignifug, antivandalism, antigrafitti, cu sisteme de inchidere-deschidere 
automate si lavoar antivandalism incastrat 

- Ușă intrare din aluminiu/inox dim. 1000 x 2060 mm  
- Ventilatie mecanica cu nivel scazut de zgomot 
- Încălzire în spațiul utilizator și termostat . 
- Incalzirea in spatiul tehnic  
- Vas de toaletă cu sistem de autocurățare și dezinfecție din oțel inoxidabil  
- Sistem de spălare a mâinilor antivandal din oțel inoxidabil cu robinet/distribuitor de 

apă controlat de senzor (apă caldă/rece), dozator de săpun și uscător de mâini  
- Boiler  
- Suport hârtie igienică din inox  
- Perie de toaleta din inox  
- Oglindă  
- Umeraș/carlig pentru haine din oțel inoxidabil  
- Balustrada fixa din otel inoxidabil  
- Balustrada pliabila din otel inoxidabil  
- Coș de gunoi din oțel inoxidabil incastrat (antivandalism) 
- Mobilier pentru schimbare bebelusi cu centura 
- Buton de panică SOS ce deschide automat usa toaletei, chiar si in absenta curentului 

electric  
- Iluminare interioara LED cu senzor, minim 1500 lm 
- Iluminare exterioara LED minim 900 lm 
- Instalatie electrica (priza pe perete, comutator de lumini, senzor de miscare in spatiul 

utilizator). 
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- Sistem automat cu controler logic programabil 
- sistem de telecontrol (GSM) si monitorizare la distanta pentru transmiterea 24/24 de 

ore a parametrilor de functionare 
- Baza de date de înregistrări de utilizare  
- monitorizarea presiunii de alimentare cu apă 
- durata maximă de utilizare programabilă per utilizator 
- avertizare sonoră înainte de depășirea timpului maxim de utilizare 
- măsurarea temperaturii în cabina utilizatorului.  
- Controlul încălzirii și ventilației pe baza valorilor măsurate și a setărilor 

supraveghetorului 
- ventilație periodică programabilă a cabinei utilizatorului 
- orele de funcționare programabile ale clădirii 
- operarea manuală a echipamentelor în regim de service 
- detecție prezență cu senzor PIR și senzor optic 
- funcționarea automată și manuală a iluminării și ventilației 
- interfata utilizator in limba engleza, suport multilingv la cerere 

Lista echipamentelor incluse în sistemul de control: 
- iluminarea tuturor zonelor  
- lumină de urgență 
- ventilarea tuturor spatiilor  
- prize de service in camera tehnica  
- UPS pentru alimentarea echipamentelor esențiale (OPLC, control automat al brațului 

ușii) in caz de pana de curent 
- chiuveta cu uscator automat de maini, dozator de sapun lichid si robinet automat de 

apa 
- Intrarea in interiorul toaletei se va face printr-un sistem de acces cu card cat si cu 

monede. 
- Intrarea in interiorul toaletei va fi supravegheata in exterior printr-un sistem video 

CCTV. 
Datele colectate de modulul de toaleta vor fi analizate de catre producatorul 
toaletei, care v-a genera un tipar de trafic si consumuri . 

 
Cismea: 

Cismeaua v-a fi amplasata in imediata vecinatatea a modulului de toaleta pe 
platforma placata cu piatra cubica 50x50x50 mm. 

Cismeaua v-a fi de tipul cu dubla functionare, vand posibilitatea de a fi folosita de 
oameni cat si pentru animalele de companie. 
 Corpul cismelei este fabricat din oțel zincat cu un finisaj negru acoperit cu pulbere de 
poliester forjat. Ambele tăvi sunt formate din oțel inoxidabil AISI 304 finisat satinat. 
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Lucrări de desfacere și refacere sistem rutier 
 Pe tot traseul afectat de lucrarile necesare obiectivului de investitii se vor reface 
lucrările afectate în timpul execuției (drumuri,acostament, trotuare, lucrări de artă, zone 
verzi, panouri publicitare, etc.). 
 Pe timp de zi și noapte se vor lua măsuri de semnalizare a săpăturilor, se vor monta 
parapeți de protecție pe o singură parte pe toată lungimea șanțului deschis, se vor monta 
podețe de circulație pietonale peste șanț în zona de circulație pietonală. 
 Amplasarea și realizarea lucrărilor se va face în așa fel încât să nu ducă la restricții 
sau accidente de circulație. 
 Pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuția investiției sunt 
prevazute următoarele lucrări: 
- refacerea tramei stradale afectate de execuția conductelor de apă- canal si bransament 
electric. 
- refacerea terenului ocupat temporar de execuția lucrarilor; 
 Investiția se va realiza în condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 
modificată și completată ulterior, respectiv cu parcurgerea în continuare a următoarelor 
etape:  
• obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;  
• achiziția publică în vederea execuției Proiectul Tehnic si Execuției lucrărilor;  
• întocmirea Proiectului Tehnic de Execuție;  
• întocmirea DTAC și obținerea Autorizației de Construire; 
• executia lucrari 

 
d) probe tehnologice şi teste. 
 După instalarea Toaletei probele și testele la care vor fi supuse sunt următoarele:  

— Verificarea izolației și a legăturilor instalațiilor;  
— Verificarea instalației de împământare;  
— Testarea funcționarii toaletelor în condiții normale de lucru;  
— Verificarea transmisiei de date și a conexiunii la Internet; 
— Verificarea sistemului de monitorizare video CCTV 
— Verificarea sistemului de plată; 
— Verificarea functionarii utilitatilor la care este racordata toaleta si cismeaua; 

 
 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 
Valoarea totală a investiției este: 
 

SCENARIUL 1 
Valoare (fara 

TVA) TVA 
Valoare totala 

(cu TVA) 
  lei lei lei 

TOTAL GENERAL 432,940.44 82,097.55 515,037.99 
DIN CARE C+M 77,099.66 14,648.94 91,748.59 

UTILAJE 274,113.66 52,081.60 326,195.26 
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 
(C+M), în conformitate cu devizul general; 
 

SCENARIUL 1 
Valoare (fara 

TVA) TVA 
Valoare totala 

(cu TVA) 
  lei lei lei 

TOTAL GENERAL 432,940.44 82,097.55 515,037.99 
DIN CARE C+M 77,099.66 14,648.94 91,748.59 

 
 

b) indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanţă – elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de 
investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
— Toalete instalate: 1 unitate; 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 515,037.99 lei inclusiv TVA, din 
care C+M =, 91,748.59 lei inclusiv TVA pentru amplasarea unei toalete automata cu 
autocuratire. Prin proiect se v-a asigura racordarea la utilitatile necesare pentru 
functionare a toaletei : 

- Bransament apa 
- Racord canalizare menajera 
- Bransament electric 
 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
Termenul de implementare a proiectului este de 9 luni din care 2 luni pentru 

executie. 
 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 
specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 
cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere 
al propunerilor tehnice. 

 
 
 STANDARDE APLICABILE  

SR 1343-1:2006 Alimentari cu apa. Partea 1: Determinarea cantitaților de apa 
potabila pentru localitați urbane și rurale. 

 NP 133:2013 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare a localităților  

 SR 8591:1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare 

 SR EN 124:1996 Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare 
și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Principii de construcție, încercări tip, 
marcare, inspecția calității. 
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 STAS 6054:77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț.  

 STAS 4273:83 Construcții hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanță. 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind Protecția Mediului, cu 
modificările ulterioare. 

 SR 4163/3:1996 Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de execuție și 
exploatare. 

 P118/2:2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a 
- Instalații de stingere.  

 C169:88 - Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente. 

 SR 1846 Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. 

 SR EN 124:1996 Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare 
și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Principii de construcție, încercări tip, 
marcare, inspecția calității. 

Seria SR CEI 60364 Instalații electrice in construcții. 

Seria SR HD 384 Instalații electrice in construcții. 

SR EN 61557-1:2007 Securitate electrică in rețele de distribuție de joasă tensiune 

de 1000 V c.a. si 1500 V c.c. Dispozitive de control, demăsurare sau de 
supraveghere a măsurilor de protecție. Partea 1: Prescripții generale. 

SR EN 50262:2002/A2:2005 Intrări de cablu (presetupe) cu pas metric pentru 
instalații electrice. 

SR EN 61537 Sisteme trasee de cabluri si sisteme scară de cabluri pentru 
poziționarea cablurilor.SR EN 50086 Sisteme de tuburi de protecție pentru instalații 
electrice. 

SR EN 60352-2:2006 Conexiuni fără lipire. Partea 2: Conexiuni prin sertizare fără 

lipire. Prescripții generale, metode de incercare si ghid de utilizare. 

SR EN 60352-5:2002 Conexiuni fără lipire. Partea 5: Conexiuni prin presare fără 

lipire. Prescripții generale, metode de incercare si ghid de utilizare. 

SR HD 60364-4-14:2007 Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4: Măsuri de 

protecție pentru asigurarea securității.   

SR HD 60364-5-54:2007(CEI 60364-5-54)Instalații electrice de joasa tensiune. 
Partea 5- 

SR EN 61140:2002/A1:2007 Protecție impotriva socurilor electrice. Aspecte 
comune in instalații si echipamente electrice. 
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SR EN 60204-1:2000 Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. 

Normativ I7-2011 Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor 
electrice aferente clădirilor 

SR EN 50164-2:2003/A1:2007 Componente de protecție impotriva trăsnetului 
(CPT). 

Partea 2: Prescripții pentru conductoare si electrozi de pămant. 

 
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la 
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

  
Finantarea prezentei investiții de va realiza din bugetul local al Municipiului 

Timisoara. 
 
Astfel, prezentul Studiu de Fezabilitate relevă următoarele cheltuieli:  
 
Valoarea totală a proiectului 515,037.99 cu TVA inclusă din care C+M este de 91,748.59 
lei. 
 

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme. 
6.1. Certificatul de urbanism.  

Certificatul de Urbanism nr 2929 / 29.09.2022 
 
 

6.2. Extras de carte funciară. 

Amplasament / Localizare și 
identificare 

Suprafața 
amprentăToaleta

+Cismea  

Regim juridic 
teren  

Document 
care atestă 

regimul 
juridic 
C.F. nr. 

Amplasament Toaleta automata 
cu autocuratire Parcul Civic se afla 
in Parcul Civic, in vecinatatea 
pietei Iancu Huniade.  
 

12 mp 
MUNICIPIUL 

Timisoara 
CF 438508, 

 
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 
integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-
economică. 

 
Acordul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia 
mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. 
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6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor. 
Avize de la furnizorii de utilități sau deținătorii de rețele de utilități, după cum 

urmează:  
Avizele sunt conform Certificatului de Urbanism nr 2929 / 29.09.2022 

 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 
Se va realiza de catre Municipiul Timisoara in calitate de beneficiar. 

 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul 
obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice. 
 Avizele sunt conform Certificatului de Urbanism nr 2929 / 29.09.2022 

 
7. Implementarea investiţiei. 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei. 
             MUNICIPIULUI TIMISOARA  
              B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030 
 
 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 
obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de 
implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare. 

 Durata preconizată de implementare a obiectivului de investiţii este de 9 luni, din 
care 2 luni sunt pentru executia lucrarilor conform graficului de realizare a investiției de 
mai jos. 
 

Nr. Denumire activitate 1 2 3 4 5 7 8 9 

1.0 

Organizarea procedurilor de 
achiziție publică pentru 
servicii de dirigenție de 
șantier și a serviciilor de 
proiectare și execuția 
lucrărilor; 

              

  

2.0 

Proiect tehnic PT, detalii de 
execuție  DE, Documentația 
pentru autorizarea 
construcției DTAC, avize, 
acorduri și autorizația de 
construire AC; 

              

  
3.0 Organizare de șantier                 
4.0 Execuție lucrări                 

5.0 
Probe tehnologice, teste și 
recepția la terminarea 
lucrărilor 
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7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 
necesare. 

 După realizarea investiției, Toaleta automata cu autocuratire inclusa în proiect v-a 
intra în patrimoniul si exploatarea municipiului Timisoara. Întreținerea și operarea va putea 
fi externalizată câtre un operator privat. 

În baza contractului de servicii, operatorul va asigura funcționarea toaletei automate 
și va propune planul de lucru și functionare, planul de întreținere și revizii periodice și va 
răspunde prompt în cazul apariției defecțiunilor. 

Atât în perioada de garanție cât și după aceea, operatorul va asigura mentenanța cu 
un echipaj de intervenție care, va interveni în caz de defecțiune în maxim 24 de ore de la 
apariția incidentului. 

 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale. 

 Pentru asigurarea capacității manageriale, în cadrul acestui proiect, se va proceda la 
alegerea unui responsabil de proiect care va gestiona implementarea proiectului până la 
finalizarea și evaluarea investiției. Acesta va putea fi o persoană din cadrul serviciilor de 
specialitate ale Primăriei  TIMISOARA  și/sau un expert extern. 

Responsabilul de proiect se va ocupa de coordonarea activităților și va colabora 
strâns cu serviciile primăriei și reprezentanții acestora, cu proiectanții și cu toate celelalte 
persoane implicate în implementarea proiectului precum și cu toate instituțiile care vor fi 
implicate în finalizarea proiectului. 

 
8. Concluzii şi recomandări. 

 
Prin realizarea obiectivului de investitii AMPLASARE TOALETA PUBLICA 

RACORDABILA AUTOMATA CU AUTOCURATIRE PARCUL CIVIC v-a creste gradul de 
confort al populatiei rezidente cat si cel al turistilor. 

Avand in vedere cresterea traficului pietonal cat si conturarea Municipiului Timisoara 
ca un oras turistic vizitat de tot mai multi turisti, se impune crearea unei retele de toalete  
care sa deserveasca print-un confort ridicat atat populatia rezidenta cat si turisti. 

 
 
 
 
 
 

B. PIESE DESENATE 
     1.    Plan de încadrare în zonă; 

2 Plan de situație  
3 Profil longitudinal racord canalizare 
4 Detaliu bransament apa potabila 
5 Detaliu racord canalizare 

 


