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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT
si a Devizului General pentru obiectivul de investitii
,Reabilitare termica imobil Calea Circumvalatiunii nr. 677

Pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica imobil Calea Circumvalatiunii nr. 677, s-a depus documentatia
tehnico-economicd spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3,
Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale, in baza céreia a fost semnat contractul de
finantare nr. 4004/19.03.2019.

Prin Hotrdrea nr. 58/23.02.2018 modificatd si completati prin Hotdrarea nr. 204 din 24.04.2018 , Consiliul Local
a aprobat documentatia de avizare a lucririlor de interventie, indicatorii tehnico-economici si anexa privind
descrierea sumari a investitiei pentru obiectivul, ,,Reabilitare termicd imobil Calea Circumvalatiunii nr. 67”.

Avénd in vedere ca:

- documentatia tehnicd s-a elaborat pe solutia cu panouri sandwich din aluminiu (scenariul 2 din DALI), darnu a
fost posibila incheierea contractului de executie de lucréri pe soluia sus mentionat, procedura de achizitie publica
s-a derulat o dati si a fost anulati din cauza lipsei de ofertanti;

- prin adresa prestatorului SC Eurodraft Proiect Design SRL, cu numarul de fnregistrare SC 2021-
27000/29.09.2021, se mentioneazi necesitatea revizuirii Proiectului Tehnic cu prima solutie din DALI, adica
sistemul termoizolant cu vati minerald bazaltica, cu precizarea ci sunt indepliniti indicatorii tehnico-economici
asumati prin cererea de finantare;

- avand in vedere ci de la data intocmirii devizelor care au stat la baza documentatiei tehnico-economice au trecut
3 luni, preturile materialelor de constructii, a combustibililor, etc. au crescut semnificativ, pentru a atrage interesul
operatorilor economici de a depune oferte pentru contractele de executie lucriri, s-a considerat necesara
actualizarea devizelor, in concordanti cu preturile pietei la momentul actual;

- in vederea asigurdrii implementirii proiectului si tindnd cont de cele prezentate mai sus rezultd necesitatea
revizuirii Proiectului tehnic pe scenariul 1 din DALIL

1. Schimbiri preconizate si rezultate asteptate

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice la blocul de locuinte din Municipiul
Timisoara, ,,Reabilitare termica imobil Calea Circumvalatiunii nr. 677, prin realizarea unor lucrari de interventie
care determini diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurdrii si
mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de céldurd catre mediul exterior precum si
ameliorarea aspectului urbanistic al localititii.
fn urma realizirii lucrarilor de interventii propuse prin proiect, se urmareste atingerea urmitorilor indicatori:
1. imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru cladirea rezidentiald/apartamentele supuse
reabilitarii (132 apartamente).
2. Cresterea eficientei energetice in cladirea ce face obiectul proiectului prin sciderea consumului anual
specific de energie cu 91,50 kwh/m2/an.
3. Cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurator prin scidearea emisiilor de gaz cu efect de serd cu
154,34 echivalent tone CO2.

2. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, consideram oportund aprobarea Proiectului de hotirdre privind aprobarea

documentatiei tehnico-economice revizuite, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT - aferenti noii documentatii,
si a anexei privind descrierea sumard a investitiei, pentru obiectivul ,,Reabilitare termicd imobil Calea
Circumvalatiunii nr. 67”.
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