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Proiect HCL: PHCL2024-000708

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 540 din data de 28.11.2023  privind aprobarea 
prelungirii duratei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Bdul Cetatii, str. H. 
Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii ” - cod SMIS 121578, până 

cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii sale totale, în vederea 
finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a 

proiectului din fonduri proprii.

Sectiunea a 2 - a 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale.
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul:  
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 
situate pe străzile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. 
Circumvalatiunii ”- cod SMIS 121578.
 În data de 09.04.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4025 aferent proiectului ”Îmbunătăţirea 
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 
situate pe străzile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. 
Circumvalatiunii ”- cod SMIS 121578, între Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul 
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Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.
 Având în vedere că :

- Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului 
str. Burebista, C. Circumvalatiunii ”- cod SMIS 121578 a fost încadrat, conform Instrucțiunii AMPOR 
nr. 207/2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 
2014-2020), în Lista proiectelor nefinalizate;

- Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 540 din data de 28.11.2023, a fost aprobată prelungirea duratei 
de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin 
reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. 
Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii ” - cod SMIS 121578, până cel târziu la data 
de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării activităților și 
asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri 
proprii;

- Având în vedere Instrucțiunea MIPE nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene 
menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în 
vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), termenul maxim până la care UAT 
Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar al proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020, 
încadrat în categoria NEFINALIZATE, poate solicita prelungirea duratei de implementare este 
31.12.2025.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a 5 clădiri rezidențiale respectiv a 
446 apartamente din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină 
diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii 
climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum si ameliorarea 
aspectului urbanistic al localității.

3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect considerăm necesară aprobarea Proiectului 
de hotărâre privind modificarea HCL nr. 540 din data de 28.11.2023  privind aprobarea prelungirii duratei de 
implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică 
a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. 
Burebista, C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor 
estimate si a valorii sale totale, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul 
asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, până la data de 31.12.2025, îndeplinește  
condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.  
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