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Proiect HCL: PHCL2024-000699

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 535 din data de 28.11.2023 privind 
aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei 

energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: 
zona Dâmboviţa I” - Cod SMIS 2014+: 117520”, până cel târziu la data de 31.12.2024, a 

cheltuielilor estimate si a valorii sale totale în vederea finalizării activităților și 
asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului 

din fonduri proprii, până la data de 31.12.2025

Sectiunea a 2 - a 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale.
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara 
a depus spre finanțare proiectul:  „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial 
prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I” - Cod SMIS 2014+: 
117520”.
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In data de 08.08.2018 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 2825 aferent proiectului 
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I” - Cod SMIS 2014+: 117520”, între Municipiul 
Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Având în vedere ca :
- Proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea 

termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I” - Cod SMIS 2014+: 117520”, a fost 
încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare 
în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate;

- Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 535 din data de 28.11.2023 a fost aprobată 
prelungirea duratei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I” 
- Cod SMIS 2014+: 117520” până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor 
estimate si a valorii sale totale în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității 
acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii;

- Având în vedere Instrucțiunea MIPE nr.216/18.09.2024  privind modificarea unor 
termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI 
de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), 
termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 
încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare 
este 31.12.2025.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice la blocurile 

de locuințe din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care 
determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în 
condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură 
către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect, considerăm 

necesară aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea HCL 535 din data de 
28.11.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului 
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I” - Cod SMIS 2014+: 117520” până cel târziu la data 
de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării activităților 
și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din 
fonduri proprii, până la data de 31.12.2025.
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