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Proiect HCL: PHCL2024-000710 

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 

Sectiunea 1  

Titlul proiectului de hotărâre 

 

Privind modificarea HCL 541 /28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la 

data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin 

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe zona Take Ionescu - Torontalului ”– Cod SMIS 2014+: 121133, în vederea finalizării 

activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii 

 

 

Sectiunea a 2 - a  

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 

 

1. Descrierea situatiei actuale 

În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A 

- Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul:  „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul 

rezidențial prin reabilitare termică a blocului de locuințe zona Take Ionescu - Torontalului”, cod SMIS 2014+: 121133. 

In data de 09.04.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr.  4024 aferent proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice 

în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocului de locuințe zona Take Ionescu - Torontalului”, cod SMIS 2014+: 121133, între 

Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 

Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar. 

 

Având în vedere ca : 

- Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe zona 

Take Ionescu - Torontalului ”– Cod SMIS 2014+: 121133, a fost încadrat,conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023 

(Acțiuni AM/OIde pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), în Lista proiectelor 

nefinalizate; 

- Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 541/28.11.2023 a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectului “ 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe zona Take Ionescu 

- Torontalului ”– Cod SMIS 2014+: 121133 până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii sale 

totale în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a 

proiectului din fonduri proprii; 

- Având în vedere Instrucțiunea MIPE nr. 216/18.09.2024  privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul 

Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional 
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Regional 2014-2020), termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în 

categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025. 

 

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice la blocul de locuințe din Municipiul Timișoara, prin 

realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în 

condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și 

ameliorarea aspectului urbanistic al localității. 

 

3. Concluzii 

Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect, considerăm necesară aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

modificarea HCL nr. 541/28.11.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului ” Îmbunătățirea eficienței 

energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocului de locuințe zona Take Ionescu - Torontalului”, cod SMIS 

121133 până cel târziu la data de 31.12.2025 , a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării activităților și 

asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri propri. 
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