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Proiect HCL: PHCL2024-000711 

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 

Sectiunea 1  

Titlul proiectului de hotărâre 

 

Privind modificarea HCL 546/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “ 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. C.Brediceanu 

nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; str. Dâmbovița nr.22/A”, COD SMIS121587, până cel târziu la data de 

31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii totale, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, 

în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii 

 

 

Sectiunea a 2 - a  

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 

1. Descrierea situației actuale 

În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 

Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul:  „Îmbunătățirea 

eficienţei energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; 

Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A”, COD SMIS121587. 

În data de 09.04.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4089 aferent proiectului „Îmbunătăţirea  eficienţei 

energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea 

Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, cod SMIS 121587, între Municipiul Timișoara, în calitate de 

Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar. 

Având în vedere ca : 

- Proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de 

locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, cod 

SMIS 121587, a fost încadrat,conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023(Acțiuni AM/OIde pregătire în vederea 

închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), în Lista proiectelor nefinalizate; 
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- Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 546/28.11.2023 a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a 

proiectului„Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de 

locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, cod 

SMIS 121587până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii sale totale în vederea 

finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului 

din fonduri proprii; 

- Având în vedere Instrucțiunea MIPE nr. 216/18.09.2024  privind modificarea unor termene menționate în 

cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii 

Programului Operațional Regional 2014-2020), termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate 

în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de 

implementare este 31.12.2025. 

 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice la blocul de locuințe din Municipiul 

Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru 

încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea 

pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.  

 

3. Concluzii 

Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect, considerăm necesară aprobarea Proiectului de 

hotărâre privind modificarea HCL nr. 546/28.11.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a 

proiectului „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de 

locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/a”, cod SMIS 

121587până cel târziu la data de 31.12.2025 , a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării 

activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri 

proprii. 
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