



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 456 DIN 26.11.2024

privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.11.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul nr. 208817 din 20.11.2024 înaintat de către U.I.P „Modernizarea stațiilor de transport public” cod SMIS 128426, prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426 și a cheltuielilor estimate aferente acestuia;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 208970/20.11.2024;
- Raportul Serviciului Juridic, Contencios și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 208972/1/ 20.11.2024;
- Raportul comun al Direcției Tehnice și al Direcției Economice înregistrat cu nr. 208972/2/20.11.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 470/25.11.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 549/25.11.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificări și completări ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art.196 alin. (1) lit. a), ale art.197 alin. (1) și ale art.243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426 până la data de 31.12.2025.

ART. 2. Se aprobă finanțarea de către Municipiul Bacău a cheltuielilor estimate în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității proiectului, în cuantum de 1.238.020 lei, inclusiv TVA, reprezentând suma previzionată pentru plata diferenței rămase pentru execuție lucrări, auditul financiar, servicii de publicitate, servicii management în consultanță, servicii de dirigenție, servicii asistență tehnică, precum și a cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării acestuia.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin U.I.P „Modernizarea stațiilor de transport public”, COD SMIS 128426” și Direcția Economică.

ART. 4 Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Managerului de proiect-doamnei Diana Mihaela- Marin și către Direcția Economică.

ART. 5 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN MOCANU**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Nicolae – Ovidiu Popovici, the General Secretary of the Municipality of Bacău.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru
și 3 abțineri.