

**HOTĂRÂREA NR.294
DIN DATA DE 27.11.2025**

privind modificarea actualizării valorii de investiție conform Dispoziției de șantier în baza contractului privind Asfaltare drumuri în comuna Giroc BI 2024” contract încheiat cu S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. cu nr. 32.810 din 06.06.2025 având la baza AC nr.166/2025 emisă de Comuna Giroc.

Consiliul local al comunei Giroc, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Rapoartele de specialitate de la compartimentul Dezvoltare locală și Investiții din cadrul precum și de la Compartimentul Financiar-Contabilitate, din cadrul Primăriei comunei Giroc;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Giroc;
- Având în vedere contractul de lucrări cu nr. 32.810 din 06.06.2025 încheiat cu S.C. PORR S.R.L.

Ținând cont de :

- necesitatea aprobarii Dispoziției de șantier nr.1/14.08.2025 și a Dispoziției nr.2/16.10.2025 emise de proiectant conform contractului privind ” Asfaltare drumuri în comuna Giroc BI 2024” cu nr. 32.810 din 06.06.2025, încheiat cu S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.;
- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, astfel cum a fost actualizată actualizată
- centralizatorul aprobat de autoritatea contractantă, Comuna Giroc, cuprinzând situațiile de lucrări realizate și însușite de executant și de dirigintele de șantier;
- În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă modificarea/actualizarea valorii de investiție conform contractului privind ”Asfaltare drumuri în comuna Giroc BI 2024” cu nr. 32.810 din 06.06.2025, încheiat cu S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. cu o valoare totală de 6.718.240,37 lei din care: 5.552.264,77 Iei fără TVA valoare contract inițial și 540.726,17 Iei fără TVA valoare ajustată conform Dispozițiilor de șantier nr.1 și 2/2025. Valoarea suplimentară, conform dispozițiilor de șantier antemenționate, va fi plătită de la bugetul local.

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Giroc, prin aparatul de specialitate.

Art. 3. Prezenta se comunică: - Instituției Prefectului județul Timiș;
- Primarului Comunei Giroc;
- Compartiment financiar contabilitate
- Compartiment Dezvoltare Locală și Investiții

**Președinte de ședință
Ambru Florin-Augustin**

**Contrasemnează,
Secretarul General al Comunei Giroc
Andreea Carmina Mateia**