



HOTĂRÂREA NR. 443/2024¹

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 503/29.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate legate de proiectul ”Reabilitarea/modernizarea /dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot”, cod SMIS 122836, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara;

Având în vedere:

- Proiectul de Hotărâre nr. 552/11.12.12.2024;
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Hunedoara nr. 96913/11.12.2024 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 503/29.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate legate de proiectul ”Reabilitarea/modernizarea /dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot”, cod SMIS 122836, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 96914/11.12.2024;
- Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, aferent proiectului ”Reabilitarea/modernizarea /dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot”, cod SMIS 122836.
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 - emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024, privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020) - emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Documentele justificative: adresa nr. 2024NOF015031/14.11.2024 prin care se solicită să se comunice Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate în scopul finalizării integrale a proiectului; adresa nr. 2024NOF011305/12.09.2024 – Nota de modificare a bugetului proiectului conform prevederilor Instrucțiunii nr. 214/11.04.2024 – cu privire și la durata contractului de finanțare până la data de 31.12.2024.

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Hunedoara nr. 97565/12.12.2024, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. 97587/12.12.2024, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 97551/12.12.2024, al Comisiei pentru servicii publice și comerț nr. 97575/12.12.2024, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement nr. 97600/12.12.2024;

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada

¹ Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 21 voturi ”pentru“;
Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută.

de programare 2014—2020, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și lit. d), alin. (14), precum și art. 139, coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârii Consiliului Local nr. 503/29.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Reabilitarea/modernizarea /dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot", cod SMIS 122836, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, care va avea următorul conținut:

"Art.1. Se aprobă noua durată de implementare a proiectului "Reabilitarea/modernizarea /dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot", cod SMIS 122836, până la data de 31.07.2025, în scopul finalizării integrale a acestuia, respectiv a realizării integrale a activităților proiectului din fonduri proprii, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia."

Art. II. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârii Consiliului Local nr. 503/29.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Reabilitarea/modernizarea /dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot", cod SMIS 122836, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, care va avea următorul conținut:

"Art.2. Se aprobă valoarea cheltuielilor estimate legate de proiectul "Reabilitarea/modernizarea /dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot", în cuantum de 650.000,00 lei cu TVA, în vederea finalizării activităților proiectului și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia, în termenul prevăzut la art. 1, din fonduri proprii."

Art. III. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. IV. Hotărârea se comunică Prefectului județului Hunedoara, Primarului, Direcției economice, Serviciului Juridic, Administrație Publică Locală și Autoritate Tutelară, Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Direcției Proiecte cu Finanțare Europeană, Serviciului Achiziții Publice, Compartimentul Audit Intern, Serviciul Informatică, tehnică de calcul, încasări, Serviciului Relații cu investitorii, Comunicare, promovare, Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, Relația cu Mediul Asociativ, și se va publica pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara www.primariahunedoara.ro.

Hunedoara, la 13.12.2024

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAELA-ALINA PREDICĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
MILITON DĂNUȚ LASLĂU**